

**LANKIDETZA                    HITZARMENAREN  
ALDAKETA,                    URAREN                    EUSKAL  
AGENTZIAREN,                    BEASAINGO  
UDALAREN ETA CONSTRUCCIONES Y  
AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA-  
REN                    ARTEKOA,                    UHOLDEAK  
PREBENITZEKO ORIA                    IBAIAREN  
ARROAN, BEASAINGO UDALERRIAN  
(UAHE) - ES017-GIP-14-1                    KODEKO  
EREMUAN.**

Beasainen 2022ko abuztuaren 29an.

### **BILDU DIRA**

Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusi Antonio Aiz Salazar jauna, Beasaingo alkate-udalburua Leire Artola Ugalde anderea eta, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A (aurrerantzean CAF) merkataritza-sozietatearen izenean Gorka Zabalegi Aginaga jauna.

### **ESKU HARTU DUTE**

Lehenak, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari den aldetik eta Agentziaren Estatutuen 7.2.g) artikulua ematen dizkion eskumenak betez.

Bigarrenak, Alkate Udalburua, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikulua Udala ordezkatzeko ematen dion lege-ahalmena betez.

Hirugarrenak, CAFen izenean, sozietateak duen ahalorde bereziarekin bat etorritik, Mariano-Pablo Melendo Martínez Beasaingo notarioaren aurrean 2019ko urtarrilaren 25ean egiletsitako eskrituraren bidez (protokolo-zenbakia: 99). Eskritura horren bidez, hitzarmen hau sinatzeko ahalmen nahikoa du sozietateak.

Parte hartzen duten aldeek LANKIDETZA

**MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA, EL AYUNTAMIENTO DE BEASAIN Y CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RÍO ORIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BEASAIN EN EL (ARPSI) - ES017-GIP-14-1.**

Beasain a 29 de agosto de 2022

### **SE REUNEN**

El Sr. D. Antonio Aiz Salazar, Director General de la Agencia Vasca del Agua, la Sra. Dña. Leire Artola Ugalde Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Beasain, y el Sr. D. Gorka Zabalegi Aginaga en representación de la Sociedad Mercantil Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A (en adelante C.A.F.).

### **INTERVIENEN**

El primero de ellos en su calidad de Director General de la Agencia Vasca del Agua y en virtud de la atribución que le confiere el artículo 7.2.g) de sus Estatutos.

La segunda, en ejercicio de la capacidad legal de representación de su Ayuntamiento que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El tercero, en representación de C.A.F., de conformidad con el poder especial que la Sociedad le tiene conferido, mediante escritura otorgada ante el Notario de Beasain, Don Mariano-Pablo Melendo Martínez, el 25 de enero de 2019, número 99 de protocolo, de la que resulta con facultades suficientes para la suscripción de este convenio.

Las partes intervinientes se reconocen

HITZARMENAREN ALDAKETA hau sinatzeko beharrezko legezko gaitasuna onartzen diote elkarri eta, horretarako

mutuamente capacidad legal para suscribir la presente MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, y a tal efecto

## HONAKOA AZALTZEN DUTE

**LEHENENGOA.-** 2020ko urtarrilaren 22an, Uraren Euskal Agentziak, Beasaingo Udalak eta CAFek lankidetzahitzarmen bat sinatu zuten uholdeak prebenitzeko Oria ibaiaren arroan, Beasaingo udal-mugartean, ES017-GIP-14-1 UAPGGan.

**BIGARRENA.-** Aipatu hitzarmenaren eskutik, aldeek ondoko konpromisoak hartu zituzten, besteak beste:

a) Agentziak proiektua aurkeztu, proiektuan jasotako obrak kontratatu, zuzendu eta teknikoki ikuskatu, eta obren kontratazioaren benetako kostuaren %50 finantzatu eta ordaindu.

b) Beasaingo Udalak, bere aldetik, proiektatutako obrak egikaritzeko beharrezkoak diren jarduketak sustatu eta baimentzea, beharrezkoak diren udal-titulartasuneko lursailen okupazioa barne; eragindako lursailen urbanizazioa, eta abar. Era berean, CAFen bulego berriak eraikitze eta/edo gaitzeko obrak baimentzea; obren ondoriozko afekzioak erregularizatzeko beharrezkoak diren hirigintza-dokumentuak izapidetu eta onartzea; jarduketak kontratazeko eta gauzatzeko aurretiko eta beharrezko administrazio-izapideak eta lizentziak ematea, obren obren benetako kostuaren %50 finantzatzea eta ordaintzea eta Uraren Euskal Agentziaren eskutik obrak jasotzea.

c) Azkenik, CAFek bulego berriak gaitzeko obrak egin eta ordainduko ditu; Agentziaren esku jarriko ditu proiektatutako obren eraginpean dauden bere jabetzako lurak eta eraikinak.

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que con fecha 22 de enero de 2020 la Agencia Vasca del Agua, el Ayuntamiento de Beasain y C.A.F. suscribieron un convenio de colaboración para la prevención de inundaciones en la cuenca del río Oria, en el término municipal de Beasain en el ARPSI ES017-GIP-14-1.

**SEGUNDO.-** En virtud del citado convenio las partes asumieron, entre otros, los siguientes compromisos:

a) La Agencia, aportar el proyecto, contratar, dirigir e inspeccionar técnicamente las obras incluidas en el citado proyecto y financiar y abonar el 50% del coste efectivo de la contratación de las obras.

b) El Ayuntamiento de Beasain, por su parte, promover y autorizar las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras proyectadas, incluida la ocupación de los terrenos de titularidad municipal que sean precisos; urbanización de los terrenos afectados, etc. Asimismo, autorizar las obras de construcción y/o habilitación de las nuevas oficinas de CAF; tramitar y aprobar los documentos urbanísticos necesarios para regularizar las afecciones derivadas de las obras; otorgar las licencias y los trámites administrativos previos y necesarios para la contratación y ejecución de las actuaciones; financiar y abonar el 50% del coste efectivo de la contratación de las obras y recibir las obras de la Agencia Vasca del Agua.

c) Por último, CAF a ejecutar y abonar las obras de habilitación de sus nuevas oficinas; a poner a disposición de la Agencia los terrenos y edificaciones de su propiedad afectados por las obras proyectadas.

**HIRUGARRENA.-** Hitzarmen horretan hartutako konpromisoak betetzeko, Uraren Euskal Agentziak uholdeak prebenitzeko proiektua idazteko lanak lizitatu eta esleitu zituen, Beasaingo udalerrian, Oria ibaiaren arroan.

Proiektua idatzi da, eta hasierako onarpena eta jendaurrean jartzea 2022ko maiatzaren 10eko EHAA-n iragarri dira. Proiektu horretan aurreikusitako aurrekontua 7.090.200,13 €-koa da, hau da, indarrean dagoen hitzarmenean aurreikusitakoa baino askoz handiagoa, zehazki, 2.000.000 €.

**LAUGARRENA.-** Bestalde, Beasaingo Udalak komenigarritzat jotzen du Jose Miguel Iturriotz kalean egingo diren obren ondorioz sortuko den urbanizazio berriari jarraipena ematea, eta, horregatik, Jose Miguel Iturriotzen espaloia urbanizatzeko lanen proiektua idatzi da. Espaloi hori Oria ibaiaren ondotik igarotzen da, Zaldizurretako zubitik Olaran eraikinaren altueraraino, eta tarte horretan bertan hasten dira uholdeen aurka babesteko proiektuan aurreikusitako obrak. Proiektu honen aurrekontua 630.000 €-koa da.

**BOSGARRENA.-** Kontuan hartuta proiektuen zuinketek (obra hidraulikoak eta udal-urbanizazioko obrak) mugakide den kokapen geografikoko puntu bat dutela (lehenengoaren hegoaldeko muturrak bigarrenaren iparraldearekin egiten du muga), oinezkoen eta ibilgailuen trafikoari ahalik eta kalte gutxien eragiteko eta inguruan bizi diren bizilagunei eragozpenak ahalik eta gutxien eragiteko, Udalak garrantzitsutzat jotzen du bi obrak aldi berean egitea eta, gainera, enpresa berari esleitzea. Horrela, bi helburu lortuko dira, eta horrek, zalantzarik gabe, interes publikoari eragingo dio:

- Kostuak optimizatzea eta, azken batean, gastuak aurrezteak, bi obrei bitarteko material eta makineria berberak

**TERCERO.-** Con objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en dicho convenio, la Agencia Vasca del Agua licitó y adjudicó los trabajos de Redacción de Proyecto de Prevención de Inundaciones en la cuenca del río Oria, en el término municipal de Beasain.

El proyecto ha sido redactado y su aprobación inicial e información pública ha sido anunciada en el BOPV de 10 de mayo de 2022. El presupuesto previsto en dicho proyecto asciende a 7.090.200,13 €, una cuantía muy superior a la prevista en el convenio vigente, que asciende a 2.000.000 €.

**CUARTO.-** Por otro lado, el Ayuntamiento de Beasain estima conveniente dar continuidad a la nueva urbanización que se generará como consecuencia de la ejecución de las obras citadas en lo que a la calle Jose Miguel Iturriotz se refiere, y por ello se ha redactado el proyecto de obras de urbanización de la acera de Jose Miguel Iturriotz que discurre junto al río Oria desde el puente de Zaldizurreta hasta la altura del edificio Olaran, así como del vial en ese mismo tramo, punto en el que se inician las obras previstas en el proyecto de defensa contra inundaciones. Este proyecto tiene un presupuesto previsto de 630.000 €.

**QUINTO.-** Teniendo en cuenta que los replanteos de los proyectos (obras hidráulicas y obras de urbanización municipales), tienen un punto geográfico de ubicación limítrofe (el extremo Sur de la primera linda con el punto Norte de la segunda), en aras a minimizar la afección al tráfico peatonal y rodado y las molestias a los vecinos residentes en la zona, por parte del Ayuntamiento se considera importante que la ejecución de ambas obras coincidan en el tiempo y además se adjudiquen a la misma empresa, logrando con ello un doble objetivo, que sin duda redundará en el interés público, a saber:

- Optimizar costes y en definitiva economizar gastos, al poder adscribir a las dos obras, los mismos medios materiales y

esleitu ahal izango baitzaizkie.

- Bi kontratista desberdinen arteko koordinazio-arazoak saihestea kanalizazioen eta hornidura-sareen instalazioan, eta zorua bi aldiz altxatu eta zigilatu behar izatea obra hidraulikoen eta udal-urbanizazioko obren elkargunean.

**SEIGARRENA.-** Horregatik guztiagatik, hitzarmena sinatu duten alderdiek HITZARMENAREN ALDAKETA hau formalizatu dute, hartutako konpromisoetan ematen diren aldaketak xertatuz, honako klausula hauen arabera:

maquinaria.

- Evitar problemas de coordinación entre dos contratistas diferentes en la instalación de canalizaciones y redes de suministro, así como el tener que levantar y sellar el firme por dos veces en el punto de intersección de las obras hidráulicas y obras de urbanización municipales.

**SEXTO.-** Por todo ello, las partes firmantes del convenio proceden a formalizar la presente MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, introduciendo los cambios que se producen en los compromisos adquiridos, con arreglo a las siguientes:

## KLAUSULAK

**LEHENENGOA.-** Hitzarmenean aurreikusitako aurrekontua eta finantzaketa eguneratzeko, eta urbanizatzeko eta uholdeak babesteko obrak batera gauzatzen laguntzeko, alderdi sinatzaile bakoitzak hartutako klausula eta konpromiso hauek aldatzea proposatzen da:

2020ko urtarrilaren 22ko hitzarmenaren BIGARREN KLAUSULAREN 1. paragrafoari c) atala gehitu zaio, gauzatu beharreko jarduketak deskribatzen dituen, eta honela idatzita geratu da:

“c) Oria ibaiaren ondotik igarotzen den eta Zaldizurretako zubitik Olan eraikinaren altueraraino doan Jose Miguel Iturriotz espaloia urbanizatzea, baita tarte horretako bidea ere.”

**BIGARRENA.-** Uraren Euskal Agentziaren konpromisoak definitzen dituen HIRUGARREN KLAUSULAn, honako konpromiso hau gehitzen da:

“Uholdeen aurkako defentsarako proiektuari bigarren klausulako 1. c) ataleko jardueri buruzko proiektua

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** Con el objeto de actualizar el presupuesto y financiación prevista en el convenio, así como colaborar en la ejecución conjunta de las obras de urbanización y defensa de inundaciones, se propone modificar las siguientes cláusulas y compromisos adquiridos por cada una de las partes firmantes:

Al apartado 1 de la CLÁUSULA SEGUNDA del Convenio de 22 de enero de 2020, en la que se describen las actuaciones a ejecutar, se le incorpora un apartado c), quedando redactado como sigue:

“c) Urbanización de la acera Jose Miguel Iturriotz que discurre junto al río Oria desde el puente Zaldizurreta hasta la altura del edificio Olan, así como del vial en ese mismo tramo”.

**SEGUNDA.-** En la CLÁUSULA TERCERA, en la que se definen los compromisos de la Agencia Vasca del Agua, se añade el siguiente compromiso:

“Incorporar al proyecto de defensa contra inundaciones el proyecto referido a las actuaciones de la cláusula

eranstea, Beasaingo Udalak aurkeztuko duena.”

Gainera, honako atal hauek aldatuko dira:

“b) Proiektuan jasotako obrak kontratatzea.

d) klausula honetako obren kontratazioaren kostu efektiboaren % 50 finantzatzea eta ordaintzea, hitzarmenean aurreikusitako baldintzetan.”

Beraz, hirugarren klausula osoa honela idatzita geratzen da:

**“HIRUGARRENA.- URAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONPROMISOAK.**

Uraren Euskal Agentziak konpromiso hauek hartzen ditu:

a) Eraikinen eraispena eta obra hidraulikoak jasotzen dituen proiektua egitea, bigarren klausularen 1a) apartatuan aipatutako edukia eta irismena izango dituen. Proiektuaren edukia helburu hidraulikoetara egokituko da. Ahal den heinean, kontuan izango dira udalerrriak eta CAFek ingurune horretan dituzten hirigintza premiak.

b) Uholdeen aurkako defentsarako proiektuari bigarren klausulako 1. c) ataleko jardueri buruzko proiektua eranstea, Beasaingo Udalak aurkeztuko duena.

c) Proiektu horretan sartutako obrak kontratatzea, urbanizazio-obrak barne.

d) Aipatutako obrak zuzentzea eta teknikoki ikuskatzea.

e) Klausula honetan jasotako obren kontratazioaren benetako kostua finantzatu eta ordaintzea, gehienez ere SEI MILIOI LAUROGEITA HAMAR MILA BERREHUN EURO ETA HAMAIRU ZENTIMO (6.090.200,13 €) arte. Zenbateko horretatik 2022rako

segunda, apartado 1. c) que será aportado por el Ayuntamiento de Beasain”.

Además, se modificarán los siguientes apartados:

“b) Contratar las obras incluidas en dicho proyecto.

d) Financiar y abonar el 50% del coste efectivo de la contratación de las obras incluidas en esta cláusula, en los términos previstos en el convenio.”

Por tanto, la cláusula tercera completa, queda redactada como sigue:

**“TERCERA.- COMPROMISOS DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA.**

La Agencia Vasca del Agua se compromete a:

a) Aportar el proyecto que incluya tanto al derribo de los edificios como las obras hidráulicas, con el contenido y el alcance mencionados en el apartado 1a) de la anterior cláusula segunda. El contenido del proyecto se adecuará a los objetivos hidráulicos. Se atenderá en la medida de lo posible a las necesidades urbanísticas del municipio y CAF en ese entorno.

b) Incorporar al proyecto de defensa contra inundaciones el proyecto referido a las actuaciones de la cláusula segunda, apartado 1.c) que será aportado por el Ayuntamiento de Beasain.

c) Contratar las obras incluidas en dicho proyecto, incluidas las de urbanización.

d) Dirigir e inspeccionar técnicamente las mencionadas obras.

e) Financiar y abonar el coste efectivo de la contratación de las obras incluidas en esta cláusula, hasta un importe máximo de SEIS MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (6.090.200,13 €), correspondientes a un crédito de pago

MILIOI BAT EURO (1.000.000,00 €) erakundearen 2022rako ordainketa-kreditu bati dagozkio; LAU MILIOI LAUROGEITA HAMAR MILA BERREHUN EURO ETA HAMAIRU ZENTIMO (4.090.200,13 €) 2023rako konpromiso-kreditu bati dagozkio eta MILIOI BAT EURO (1.000.000,00 €) 2024rako konpromiso-kreditu bati dagozkio.”

**HIRUGARRENA.-** Beasaingo Udalaren konpromisoak definitzen dituen LAUGARREN KLAUSULAN honako konpromiso hau gehituko da:

“Oria ibaiaren ondotik igarotzen den eta Zaldizurretako zubitik Olaran eraikinaren altueraraino doan Jose Miguel Iturriotz espaloiaaren urbanizazio-proiektua aurkeztea, bai eta tarte horretako bidearen urbanizazio-proiektua ere.”

Gainera, honako atal hauek aldatuko dira:

“e) 3 a) klausulan jasotako obren kontratazioaren kostu efektiboaren % 50 inantzatza eta ordaintzea, hitzarmenean aurreikusitako baldintzetan.

Beasaingo Udalak gehienez zenbateko hauek ordaintzeko konpromisoa hartzen du, horrek ez du eragozten zazpigarren klausulan ezarritakoaren arabera kopurua hazi ahal izatea: MILIOI BAT (1.000.000) EURO, MILA (1.000) EUROKO 2019rako ordainketa kreditu bati dagokiona, EHUN MILA (100.000) EUROKO konpromiso kreditu bat 2020rako eta ZORTZIEHUN ETA LAUROGEITA HEMERETZI MILA (899.000) EUROKO konpromiso kreditu bat 2021erako, Udalaren aurrekontuaren kontura finantzatzeko direnak.

f) Ziurtatzea obren % 50 finantzatzeko behar den kreditua dagoela eta erabilgarri dagoela.”

Beraz, laugarren klausula osoa honela idatzita geratzen da:

para 2022 de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €), un crédito de compromiso para 2023 de CUATRO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (4.090.200,13 €) y un crédito de compromiso para 2024 de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €).”

**TERCERA.-** En la CLÁUSULA CUARTA, en la que se definen los compromisos del Ayuntamiento de Beasain, se añadirá el siguiente compromiso:

“Aportar el proyecto de urbanización de la acera Jose Miguel Iturriotz que discurre junto al río Oria desde el puente Zaldizurreta hasta la altura del edificio Olaran, así como del vial en ese mismo tramo.”

Además, se modificarán los siguientes apartados:

“e) Financiar y abonar el 50% del coste efectivo de la contratación de las obras incluidas en la cláusula 3 a), en los términos previstos en el convenio.

El importe máximo que compromete el Ayuntamiento de Beasain, sin perjuicio de que pueda incrementarse de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima, es de UN MILLÓN (1.000.000) DE EUROS correspondientes a un crédito de pago para 2019 de MIL (1.000) EUROS, un crédito de compromiso para 2020 de CIEN MIL (100.000) EUROS y un crédito de compromiso para 2021 de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (899.000) EUROS, que se financiarán con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Beasain.

f) Certificar la existencia y la disposición del crédito preciso para financiar el 50% de las obras.”

Por tanto, la cláusula cuarta completa, queda redactada como sigue:

## **“LAUGARRENA.- BEASAINGO UDALAREN KONPROMISOAK.**

Beasaingo Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:

a) Proiektatutako obra hidraulikoak gauzatzeko behar diren jarduketak sustatzea eta baimentzea, baita hauekin guztiekin erlazionatutakoak ere: udalaren titulartasuneko lurrak okupatzea, baldin eta obra horiek gauzatzeko behar badira; eragindako lurrak urbanizatzea, etab.

b) CAF en bulego berriak eraikitze/egokitzeko obrak baimentzea.

c) Hirigintzako (antolamenduko eta kudeaketako) dokumentuak tramitatzea eta onestea baldin eta dokumentu horiek egokiak badira CAFen lurretan eta jabetzatan aurreikusitako obra hidraulikoen eraginak erregularitzatzekoo, baita honetarako beharrezkoak direnak ere:

- Eraitsi beharreko eraikinen gaur egungo raikigarritasuna finkatzea, horrek ez du eragozten eraikin horiek beste kokaleku batzuetara eramatea.

- Eraikigarritasun hori handitzea eraitsi beharreko eraikinen galera konpentsatzeko, baita enpresak gaur egun dituen eta etorkizunean izango dituen premiei erantzuteko ere; etab. Handitze hori HAPOn gauzatuko da, gaur egun idazten ari direna edo arau subsidiarioak zehazki aldatuta.

Helburu horretarako egin beharreko dokumentuak Udalak eta CAFek akordioz zehaztuko dituzte. Bi alderdiek zehazten duten unean egin eta tramitatuko dira eta, kasu guztietan, CAFen premiei erantzuteko behar besteko aurrerapenarekin.

## **“CUARTA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE BEASAIN.**

El Ayuntamiento de Beasain se compromete a:

a) Promoción y autorización de las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras hidráulicas proyectadas, incluidas las relacionadas con las siguientes: ocupación de terrenos de titularidad municipal que, en su caso, requiera la ejecución de dichas obras; urbanización de los terrenos afectados; etc.

b) Autorización de las obras de construcción y/o habilitación de las nuevas oficinas de CAF.

c) Tramitación y aprobación de los documentos urbanísticos (de ordenación y gestión), que se estimen adecuados para regularizar las afecciones derivadas de las obras hidráulicas previstas en los terrenos y propiedades de C.A.F., incluidos los necesarios para:

- Consolidar la edificabilidad actual de las edificaciones a derribar, sin perjuicio de su traslado a otros emplazamientos.

- Incrementar esa edificabilidad en los términos necesarios para compensar la pérdida de las edificaciones a derribar, así como para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la empresa; etc. Dicho incremento se materializará en el PGOU, actualmente en redacción o mediante una modificación puntual de NN SS.

Los documentos a elaborar con ese fin serán determinados de común acuerdo por el Ayuntamiento y C.A.F. Serán elaborados y tramitados en el momento en el que ambas partes lo determinen y, en todo caso, con la suficiente antelación para dar respuesta a las necesidades de C.A.F.

d) Lizentziak, baimenak ematea-baita beharrezkoak badira hidraulikoak ere-eta hitzarmenaren xede diren jarduketak .kontratatzeko eta gauzatzeko aurretiazkoak eta beharrezkoak diren ez kontratuzko gainerako tramite administratiboak.

e) Oria ibaiaren ondotik igarotzen den eta Zaldizurretako zubitik Olan eraikinaren altueraraino doan Jose Miguel Iturriotz espaloia urbanizazio-proiektua aurkeztea, bai eta tarte horretako bidearen urbanizazio-proiektua ere

f) Uholdeen aurkako babes-obrak finantzatu eta ordaintzea, MILIOI BAT EUROko gehieneko zenbatekoarekin (1.000.000,00 €), bai eta SEIEHUN ETA HOGEITA HAMAR MILA EUROko (630.000,00 €) aurrekontuarekin sartutako urbanizazio-obren benetako kostua ere. Beraz, Beasaingo Udalak konprometitzen duen finantzaketa osoa MILIOI BAT SEIEHUN ETA HOGEITA HAMAR MILA EUROkoa da (1.630.000,00 €).

g) Aurreko atalean adierazitako kopurua finantzatzeko beharrezkoa den kreditua badagoela ziurtatzea.

h) Uraren Euskal Agentziatik hartzea horrek gauzatutako obrak, amaitutakoan eta Agentziatik hartutakoan Beasaingo Udalak era egokian kudeatu eta mantendu beharko ditu, eta konpromisoa hartzen du aurrekontu aurreikuspenak egiteko eta helburu horretarako behar diren gainerako neurriak hartzeko.

Testuinguru horretan, gaur egungo zubia ordeztuko duen zubi berriaren titulartasuna Beasaingo Udalarena izango da, eta zubiaren mantentzea erakunde horrek eta CAFek gai horri buruz adosten dituzten irizpideetara egokituko da.

i) Mantentze eta garbiketa lanak egitea

d) Otorgar las licencias, autorizaciones incluidas de ser necesario las hidráulicas y los demás trámites administrativos no contractuales previos y necesarios para la contratación y ejecución de las actuaciones objeto del convenio.

e) Aportar el proyecto de urbanización de la acera Jose Miguel Iturriotz que discurre junto al río Oria desde el puente Zaldizurreta hasta la altura del edificio Olan, así como del vial en ese mismo tramo.

f) Financiar y abonar las obras de defensa contra inundaciones hasta un importe máximo de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €), así como el coste efectivo total de las obras de urbanización incorporadas con un presupuesto de SEISCIENTOS TREINTAMIL EUROS (630.000,00 €). Por lo tanto, el compromiso de financiación total que adquiere el Ayuntamiento de Beasain asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTAMIL EUROS (1.630.000,00 €).

g) Certificar la existencia y la disposición de crédito preciso para financiar la cantidad indicada en el apartado anterior.

h) Recibir de la Agencia Vasca del Agua las obras ejecutadas por ésta, una vez terminadas y recibidas por ella, obligándose el Ayuntamiento de Beasain, a su gestión y mantenimiento adecuado, comprometiéndose a realizar las previsiones presupuestarias y a adoptar las demás medidas precisas para tal fin.

En ese contexto, la titularidad del nuevo puente previsto en sustitución del actual corresponderá al Ayuntamiento de Beasain, y su mantenimiento se adecuará a los criterios que a ese respecto acuerden dicha entidad y C.A.F.

i) Realizar con carácter periódico las

aldian behin, betiere egokiak izango direnak entregatuko diren azpiegitura hidraulikoen urak husteko gaitasuna kontserbatzeko.”

**LAUGARRENA.-** Aldaketa honen aurka ez doazen 2020ko urtarrilaren 22ko lankidetzaz hitzarmeneko klausula guztiak osotasunean mantenduko dira indarrean.

Eta horren guztiaren ondorioz eta horrekin bat, aldeek idazpuruan adierazitako leku eta egunean sinatu dute hitzarmena bina aletan.

tareas de mantenimiento y limpieza que resulten adecuadas para conservar la capacidad de desagüe de las infraestructuras hidráulicas que se entregan.”

**CUARTA.-** En tanto no contravenga lo dispuesto en la presente modificación continuará siendo de total aplicación el clausulado del convenio de 22 de enero de 2020.

Y en virtud y de conformidad con lo establecido, firman los comparecientes, por triplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA /  
URAREN EUSKAL AGENTZIAKO ZUZENDARI NAGUSIA**

**ANTONIO AIZ SALAZAR**

**BEASAINGO ALKATE-UDALBURUA /  
ALCALDESA-PRESIDENTA DEL  
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN**

**CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE  
FERROCARRILES, S.A.**

**LEIRE ARTOLA UGALDE**

**GORKA ZABALEGI AGINAGA**

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU7973bceb-4fb7-4a6e-9a62-df38f1d810ac**

Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:  
**<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910>**

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: **<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910>**

