


PARCELA RD-3 DE LA UE-1 DE LA AI 1 DEL ÁREA MIXTA DE ZORROTZAURRE

- Proyecto de Urbanización. Fase C.
 - Fase C - Actuación 1 (avenida principal). En este ámbito, han finalizado ya las obras de relleno y consolidación, como trabajos previos a la propia urbanización. A tenor de los datos del seguimiento que se está llevando a cabo en los asentamientos, se espera que las obras de urbanización del vial principal puedan finalizarse el tercer trimestre de 2023.
 - Actuación - 2 y la zona del tanque de tormentas: en ejecución las obras del tanque de tormentas y la RD-1 (finalización prevista para el tercer trimestre de 2024). A posteriori se completarán las obras de urbanización (finalización prevista para el segundo trimestre del 2025)
 - Delimitación de la Fase C-Actuación 1:



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA
ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA
Y TRANSPORTES




visesa



PARCELA RD-3 DE LA UE-1 DE LA AI 1 DEL ÁREA MIXTA DE ZORROTXAURRE

- Previsión de la ejecución de las obras:



- Plan de Excavación de la parcela redactado por Afesa en diciembre de 2022



visesa



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA
ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA
Y TRANSPORTES