


## Consulta de Documento

---

<b>Archivo del documento</b>	<a href="#">agosto 28 acuerdo paz y convivencia certificado biling.pdf</a>
<b>Descripción</b>	ACUERDO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA, LLEVADO A CABO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015.
<b>Creador</b>	Cortés Larramendi, Carmen
<b>Cargo firmante</b>	Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki
<b>Fecha modificación</b>	31/08/2015
 <b>Firmado digitalmente por</b>	JOSU IÑAKI ERCOREKA GERVASIO

Cerrar



**JOSU IÑAKI ERCORECA JOSU IÑAKI ERCORECA**  
**GERVASIO JAUNAK, EUSKO GERVASIO, CONSEJERO DE**  
**JAURLARITZAKO IDAZKARIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y**  
**ETA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTICIA Y SECRETARIO DEL**  
**JUSTIZIAKO SAILBURUAK GOBIERNO VASCO**

**EGIAZTATZEN DUT:****CERTIFICO:**

Eusko Jaurlaritzak, 2015eko abuztuaren 28an egindako bilkuran erabaki hau hartu zuen, bestek beste:

Que el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2015 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

**ERABAKIA, BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANAK 2015EKO LEHEN SEIHILEKOAN IZANDAKO KUDEAKETARI ETA GAUZATZEARI BURUZKO JARRAIPEN-TXOSTENA EZAGUTUTZAT EMATEN DUENA.**

**ACUERDO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA, LLEVADO A CABO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015.**

Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2013ko azaroaren 26an egindako bilkuran, "2013-2016ko Bake eta Bizikidetzaren Plana - Gizartea Elkartzea helburu" plana onartu zuen.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2013, aprobó el "Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un objetivo de encuentro social".

Plana onartzeko erabakian ezartzen denez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko ekainaren 11n hartutako Erabakian eta Planean bertan ezarritakoaren arabera egingo da "2013-2016ko Bake eta Bizikidetzaren Plana - Gizartea Elkartzea helburu" planaren jarraipena eta ebaluazioa. Halaber, zehaztapen hauek jasotzen dira:

El Acuerdo de aprobación establece que el seguimiento y evaluación del "Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un objetivo de Encuentro social" se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2013 y en el propio Plan, recogiendo las siguientes especificidades:



- Etengabeko jarraipena Planean bertan sortutako Sailarteko Batzordeak egingo du, sei hilean behin.
- Ebaluazioa kanpo ikuskaritza batek egingo du, bi urtean behin. Planaren emaitzetan oinarrituta, Planaren lan-programa eguneratzeko dokumentu bat egingo da.
- El seguimiento continuo se realizará con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental creada en el propio Plan.
- La evaluación se realizará, con periodicidad bienal, por una auditoría externa, y sus resultados darán lugar a un documento de actualización del programa de trabajo del Plan.

Horretaz gainera, "2013-2016ko Bake eta Bizikidetzeta Plana - Gizartea Elkartzea helburu" planaren jarraipenari eta ebaluaziorari buruzko informazioa Jaurlaritzaren Kontseilura eta Legebiltzarrera bidaliko da, horren berri izan dezaten.

Igualmente establece que la información relativa al seguimiento y evaluación del "Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un objetivo de encuentro social", se remitirá, para su conocimiento, al Consejo de Gobierno y al Parlamento.

2015eko lehen seihilekoa igarota, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak Bake eta Bizikidetzeta Planaren kudeaketari eta gauzatzeari buruzko jarraipen-txostena egin du, 2015eko lehen seihilekoari dagokiona.

Una vez transcurrido el primer semestre de 2015, la Secretaría General de Paz y Convivencia ha elaborado el Informe de Seguimiento sobre la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia, llevado a cabo durante el primer semestre de 2015.

Bake eta Bizikidetzeta Planeko Sailarteko Batzordeak onartu du txosten hau, 2015eko uztailaren 16an egindako bileran.

Este informe ha sido aprobado por la Comisión Interdepartamental del Plan de Paz y Convivencia, en reunión celebrada el día 16 de julio de 2015.

Horren guztiaren ondorioz, Lehendakariak proposatuta, gaia eztabaidatu ondoren, Jaurlaritzaren Kontseiluak hau erabaki du:

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta del Lehendakari, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, adopta el siguiente

#### ERABAKIA

#### ACUERDO:

Lehenengoa.- Bake eta Bizikidetzeta Planaren kudeaketari eta gauzatzeari buruzko jarraipen-txostena, 2015eko lehen seihilekoari dagokiona, ezagutuzat ematea. Eranskinean dago txostena.

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Seguimiento sobre la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia, correspondiente al primer semestre de 2015, que se aporta en el Anexo.

Bigarrena.- Erabaki hau Legebiltzarrera bidaltzea, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko azaroaren 26an hartuko Erabakiaren laugarren idatz-zatian ezarritakoa betez".

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo al Parlamento, en cumplimiento de lo previsto en el apartado cuatro del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013".

**ERABAKIAREN ERANSKINA**  
**BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA**  
**2013-2016**  
**2015eko lehenengo seihilekoari**  
**dagokion jarraipen-txostena**

**ANEXO AL ACUERDO**  
**PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-**  
**2016**  
**Informe de seguimiento sobre la**  
**gestión y ejecución correspondiente al**  
**primer semestre de 2015**



## ERABAKIAREN ERANSKINA

### BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA 2013-2016

#### 2015eko lehenengo seihilekoari dagokion jarraipen-txostena

##### I.- Txostenaren justifikazioa eta xedea

Gobernu Kontseiluaren 2013ko azaroaren 26ko Akordioak, Bake eta Bizikidetzaren Plana onartu zuenak, azken horren indarraldian egin beharreko jarraipen- eta ebaluazio-sistema arautu zuen; zehazki:

"Laugarrena.- "Bake eta Bizikidetzaren Plana 2013-2016 – Gizarte-topaketa helburu" izeneko planaren jarraipena eta ebaluazioa Gobernu Kontseiluaren 2013ko ekainaren 11ko Akordioan eta Planean bertan ezarritakoaren arabera gauzatuko dira. Azken horrek berezitasun hauek jasotzen ditu:

-Planean bertan sortutako Sailarteko Batzordeak egingo du etengabeko jarraipena, sei hilabetean behin."

Era berean, Planak bere Zeharkako Ardatzean aipatzen ditu horren kudeaketarekin zein jarraipen- eta ebaluazio-sistemarekin lotutako ekimenak. Besteak beste, Sailarteko Batzordeari esleitzen dio sei hilabetean behin Planaren etengabeko jarraipena egiteko ardura.

Beraz, 2014ko abenduaren 18an sortutako organo horri dagokio jarraipen-txosten hau onartzea planeko ekimenei dagokienez eta, zehazki, seihileko honi bereziki lotuta dagoen gauzatze-konpromisoa duten horiei dagokienez. Horren ondorioz, hirugarren jarraipen-txosten honek egiten du 2015eko lehenengo seihilekoan Bake eta Bizikidetzaren Planak izandako kudeaketari eta gauzatzeari buruzko balantzea.

Dokumentuaren lehenengo atalean ageri den koadroak jarraipenaren balantzea laburbiltzen du, lau zutabetan. Lehenengo zutabean plana osatzen duten 18+1 ekimenen izenburuak jaso dira; bigarrenan, seihileko honetarako aurreikusitako ekintzak, eta, azkenik, hirugarrenak ekimen horietako bakoitzaren garapena deskribatzen du. Azken zutabeak 2015eko ekainaren 30ean ekintzok erdietsi duten betetze-ehunekoa jasotzen du, eta, beharrezkoa den kasuetan, gauzatze-egutegian egindako doikuntzak zehazten eta arrazoitzen ditu. Jarduketan jarraipenaren balorazio proportzional hori planaren gauzatze potentzialari lotuta dauden 5 mailatan sailkatzen da: 2015eko ekainaren amaieran, aurreikuspenak % 20, % 40, % 60, % 80 edo % 100 bete dira.

Dokumentuaren bigarren atalak balorazio-izaera duten alderdiak barne hartzen ditu, hiru ataletan egituratuta: analisia, aurreikuspenak eta ondorioak. Era horretan, hurrengo seihilekorako lehentasunak eta jarduketaren ardatz nagusiak aurrezartzen dira.

Esan beharra dago jarraipen-txosten hau osatzen den aldi berean, ebaluazio-prozesutan espezializatutako kanpoko talde bat planaren tarteko ebaluazioa aurrera eramaten ari dela. Talde hori aukeratzeko orduan, profesionaltasuna, esperientzia eta irizpide-zorroztasuna hartu dira oinarri.



## Lehenengo atala

### 2015eko lehen seihilekoan Bake eta Bizikidetzaren Planak izan duen gauzatze-mailaren jarraipen-koadroa

#### 1. Iraganarekin lotutako ekimenak

Ekimena	Aurreikusitako ekintzak	Jarraipena	Aurreikuspenen betetzearen % 2015-VI-30ean
<p><b>·1. ekimena.</b> Giza eskubideen urraketei eta horien ondoriozko ekintzei buruzko txostenak egitea</p>	<p>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoak:</p> <p>-Hasierako txostenaren eduki eta gomendioen ondoriozko ikerketak eta ekintzak aztertu eta horien plangintza egitea.</p> <p>--Memoria historikoaren arloan, lehenetsuen oinarri-programa kudeatzea.</p>	<p>·Seihileko honetan, bi azterlan egiteko agindu da: bata, orokorra, mehatxuen errealitate eta eraginari buruzkoa, eta bestea, espezifiko, mehatxuok Ertzaintzan duten eraginaren ingurukoa.</p> <p>·2014ko azaroaren 4an aurkeztu ostean, materia historikoaren arloko 2015-2016 Lehenetsuen Oinarri Programa garatzen ari da, bere 12 lan-proiektuen egutegiaren arabera.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
<p><b>·2. ekimena.</b> Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.</p>	<p>· Memoriaren eta Bizikidetzaren Institutua inauguratzea.</p>	<p>·Gobernu Kontseiluak, ekainaren 23an, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren martxan jartzea onartu du (112/2015 Dekretua, Institutuaren 2015erako aurrekontua onartzen duena; 115/2015 Dekretua, Institutuko zuzendaria izendatzekoa; eta Lehendakariaren 16/2015 Dekretua, Institutuaren jardura hastekoa). Era horretan, Eusko Legebiltzarrak 2014ko azaroaren 27an onartutako legeak ezarri zuen institutua martxan jartzeko sei hilabeteko epea bete da. Inaugurazio ofiziala azaroaren 10ean izango da, Memoriaren Egunean, hain zuzen.</p>	<p>·Legebiltzarrean onartu zenetik, seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>



<p><b>·3. ekimena.</b> Terrorismoaren Biktimen Memoriarako Zentroari ekarpena egitea</p>	<p>·Espainiako gobernuari dagokio proiektu hori zuzentzea eta dinamizatzea.</p>	<p>·Eusko Jaurlaritzak Adituen Batzordeko kide izateko bi pertsona izendatu zituen. Batzordeak lehenengo irizpena egin zuen, bai eta martxoaren 24an zentroaren lehenengo plaka jartzeko ekitaldian parte hartu ere, Espainiako Bankuko eraikinean, Gasteizen.</p> <p>·Zentro hori kudeatuko duen fundazioa sortze-prozesuan dago. Eusko Jaurlaritzak fundazio horretan bere ordezkari gisa jardungo duten hiru kideak izendatu ditu.</p>	<p>Eusko Jaurlaritzari dagokion ekarpen-atalean, aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
<p><b>·4. ekimena.</b> Terrorismoaren biktimei laguntzea, eta aitortpena eta ordainak ematea.</p>	<p><b>I. Jarraitutasun-jarduketak.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Laguntza-ekintzako ildoari eustea.</li> <li>·Gizarte-erakundeekiko lankidetzaz-ildoari eustea.</li> <li>·Ikerketak eta ikasketak sustatzeko ildoei eustea.</li> <li>·Parte-hartzea sustatzeko ildoak.</li> </ul> <p><b>II. Jarduketa berriak.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Biktimei laguntzeko zerbitzua eta biktimentzako diru-laguntzen programa mantendu dira.</li> <li>·Biktimen elkarteei zuzendutako diru-laguntzei eutsi zaie, bai eta Víctimas del Terrorismo Fundazioarekin eta Fernando Buesa Fundazioarekin egindako hitzarmenarako aurrekontu-ildoei ere. Diru-laguntzen inguruko dekretu berria kudeatzen ari da.</li> <li>·Urteko ikerketak eta graduondoko ikasketak egiteko EHUrekin (KREI) sinatutako hitzarmenari jarraitutasuna eman zaio.</li> <li>·Seihileko honetan, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluak bi bilera egin ditu, urtarrilaren 21ean eta maiatzaren 7an.</li> <li>·Aurten, hamabost urte betetzen dira Fernando Buesa Jn. eta bere eskolta Jorge Díez Jn. hil zituztenetik eta José Ramón Recalde Jn. larri zauritu zuen atentatua gertatu zenetik. Otsailaren 20an, Gobernu Kontseiluak terrorismoaren biktimak izandako gobernuo kideei omenaldia egiteko eta aintzatesteko adierazpen bat onartu zuen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</li> <li>·Esan beharra dago hasiera batean aurreikusita ez zeuden beste ekimen batzuk gehitu direla.</li> </ul>



		<p>Bizitzarako Eskubidearen Urraketen Udal Erretratuak izeneko proiektua garatzen jarraitu da, udalerriz udalerriz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Gertu programaren bigarren faseari hasiera eman zaio, Euskadin bizi diren hildakoen familien testigantzak grabatzeko helburuarekin. Biktimen arteko solasaldi-esperientziak egiten jarraitzen da.</li> <li>·Ekainaren 4an eta 5ean «Terrorismoaren biktimak eta gizartea» jardunaldiak egin ziren. Horietan, lehendakariak biktimak aintzatesteko eta eurei barkamena eskatzeko adierazpena egin zuen, eta, halaber, etorkizunerako ardatza biktimen eta gizartearen arteko batasuna dela baieztatu zuen.</li> </ul>	
<p><b>·5. ekimena.</b> Egungo legedian babesik ez duten biktimei laguntzea eta aitortpena eta ordainak ematea.</p>	<p>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Lehenengo dekretuan jatorria duen prozesua kudeatzea.</li> </ul> <p>·Bigarren dekretua prestatzea –nola egingo den zehazteko–, edota neurri osagarrien ezarpena baloratzea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·107/2012 Dekretua, 1960tik 1978ra bitartean, giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzeko eta biktima horiei ordainak ematekoa, kudeatzen jarraitu da. Aurreikuspenekin bat, 2015eko bigarren seihilekoan amaituko da kudeaketa.</li> <li>·Estatuko abokatzak dekretuaren aurka aurkeztutako errekurtsioa dela eta, atzerapenak izan dira haren kudeaketan eta aurreikusitako bigarren tresnaren garapenean.</li> <li>·Edonola ere, Eusko Jaurlaritzak berraztertzeo errekurtsioa aurkeztu du.</li> <li>·Eusko Jaurlaritzak apirilaren 29an jakinarazi zuenez, Kriminologiaren Euskal Institutuari giza eskubideen urraketen ondoriozko biktimei aitortpena eta ordainak emateko behar besteko arau-euskarria egiteko agindu dio. Proposamena udazkenean aurkeztuko zaie legebiltzar-taldeei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Aipatu errekurtsioak eragindako atzerapena dela eta, ekimenari lotuta seihileko honetarako aurreikusitakoaren % 60 bete da.</li> <li>·Estaldurarik gabeko biktimei lege-aitortpena emateko bigarren tresna 2015eko bigarren seihilekoan zehar aurkeztuko da.</li> </ul>



<p>·<b>6. ekimena.</b> Torturari buruzko ikerketa eta ekintza</p>	<p>·Torturari buruzko ikerketa eta ekintzarako jarduketa-programa garatzea.</p>	<p>·2015eko otsailaren 6an, 1960tik 2010era bitartean izandako Torturen Ikerketa Proiektuaren lehenengo fasearen emaitza aurkeztu zen, Kriminologiaren Euskal Institutua aurrera eramaten ari dena.</p> <p>·2015eko lehenengo seihilekoan, ikerketak aurreikusitako faseak gauzatu ditu.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
---	---	--	---

## 2. Orainarekin lotutako ekimenak

<p>·<b>7. ekimena.</b> Eusko Legebiltzarrekin lankidetzan aritzea eta batera lan egitea</p>	<p>·Lankidetzan aktiboan jardutea legebiltzarrekin bizikidetzarako estrategikoak diren Jaurlaritzaren proiektu guztietan.</p>	<p>·Orain arte, Bake eta Bizikidetzarako Batzorde Txostengileak ezin izan ditu bere lanak aurrera eramanez, legebiltzar-taldeek ez baitute akordiorik lortu. Hori oztopo bat da. Hala ere, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak irekita ditu Eusko Legebiltzarrekiko komunikazio- eta lankidetzan-ildo guztiak, baita legebiltzar-talde guztiekikoak ere.</p> <p>·2015eko lehenengo seihilekoan, herritarren parte-hartzearen inguruko bi erakundeon arteko lankidetzan-esparrua adostu da, eta Irekiaren eta Eusko Legebiltzarren arteko lankidetzan-hitzarmenaren barruan jaso da.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoaren % 80 bete da; izan ere, Bake eta Bizikidetzarako Batzorde Txostengileak bertan behera gelditu denez, ezin izan da lankidetzan-lan handiagorik aurrera eramanez.</p>
<p>·<b>8. ekimena.</b> Espetxe-politikan Hitzeman Programa garatzea</p>	<p>·Espainiako gobernuarekin elkarriketatzea eta akordioak bilatzea.</p> <p>·Programa ezartzea.</p>	<p>·Eusko Jaurlaritza eta Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia Espainiako gobernuarekin harremanetan egon badira ere, ezin izan da arlo horren inguruko akordiorik lortu.</p> <p>·2015eko ekainetik 2016ko ekainera bitartean, Hitzeman programaren fase pilotua garatuko da, birgizartratze-eredu bat zehaztera bideratuko dena.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 80 bete da. Hauteskunde-egutegia zela eta, esperientzia pilotuaren hasiera hilabete batzuk atzeratzea gomendatu zen.</p>





<p>·<b>9. ekimena.</b> Europar Batasunarekiko lankidetzako-ildoak bultzatzea</p>	<p>·Aurreko sei hilekoarekin lotutakoak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Lankidetzako-espazioak egituratzea.</li> <li>·Ezarritako jarduketako-ildoak eguneratu eta garatzea.</li> </ul>	<p>·Seihileko honetan zehar, SEUPBarekin (EBko programa bereziak kudeatzeko ardura duen erakundearekin) lankidetzako-programa bat aurkeztu eta koordinatu da, hiru esparru hauetan: gazteria, hezkuntza eta biktimak. Proiektuak abian jartzeko, IV. Bake Programa onartu behar dute europar erakundeek; aurreikuspenen arabera, udan zehar egingo dute.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoaren % 80 bete da, europar erakundeek egin beharreko IV. Bake Programaren onarpena atzeratu baita.</p>
<p>·<b>10. ekimena.</b> Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoarekin lankidetzan aritzea.</p>	<p>·2015eko memoranduma sinatzea eta 2014ko balorazio-txostena jasotzea.</p>	<p>·Lehenengo sei hilekoaren helburuak bigarren eraman dira. Lehenengo sei hileko honetan zehar 2015eko memoranduma sinatu ahal izateko beharrezko kudeaketa guztiak egin dira Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioan. Uneotan, izapidetze-fasean dago. Hurrengo asteetan 2014ko balorazio-txostena jasotzea espero da. Irailean bilera bat aurreikusita dago Genevan, aurtengo ekintzak ixteko eta 2016ko memoranduari bultzada emateko.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 80 bete da.</p>
<p>·<b>11. ekimena.</b> Euskal unibertsitateen ekarpen partekatua</p>	<p>·Ondorio praktikoak hartzea beren ondorioen gainean.</p> <p>·Ekimena berrargitaratzeko aukera eta egokitasuna aztertzea.</p>	<p>·Otsailean, hiru euskal unibertsitateek 2014an egindako lana aurkeztu zuten, birgizarteratzea xede izan zuena. Hilabete horretan bertan, 2015eko proiektuaren gaia iragarri zuten: bakerako hezkuntza-tresnak prestatzea unibertsitatearen arloan.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>



<p><b>·12. ekimena.</b> ERTZAINZAREN Konpromiso Sozialaren Jarraipenaren Programa aktibatzea, edukiak eta jarraipen- eta ebaluazio-tresnak ezarrita.</p>	<p>·ERTZAINZAREN Konpromiso Sozialaren Jarraipenaren Programa aktibatzea, edukiak eta jarraipen- eta ebaluazio-tresnak ezarrita.</p>	<p>·Aurreikusitakoaren arabera gauzatzen ari dira Segurtasun Sailarekin hitzartutako ekimenak ERTZAINZAK bizikidetzaren eta giza eskubideen alorrean prestakuntza jasotzeko eta haren parte-hartzea bultzatzeko.</p> <p>·Prestakuntza-prozesuak zabaltzen ari dira, bai promozio berriak prestatzeko lanari dagokionez bai eta prestakuntza emango dutenen prestakuntzari dagokionez ere. Barne hedapen- eta sentsibilizazio-lanak Parezen Pare jardunaldien bidez aurrera eramaten dira.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
--	--	---	---

### 3. Etorkizunarekin lotutako ekimenak

<p><b>·13. ekimena.</b> Lankidetzaren publiko-soziala euskal elkartearen sarearekin</p>	<p>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoa</p> <p>·Elkarrekin Bonu Programa eguneratu eta garatzea.</p>	<p>·2015ean Elkarrekin Bonu Programa mantendu da, hiru alor hauetan euskal elkartearen sareko hainbat erakunderen arteko lankidetzaren espazioak sustatzen dituenak: hezkuntza, herritarren parte-hartzea eta tokiko bizikidetzaren espazioak. Programaren eguneraketa 2015erako deialdiaren aginduetan jasota dago.</p> <p>·Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen alde lan egiten duten elkarteentzako diru-laguntzen urteko deialdiari eutsi zaio.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
<p><b>·14. ekimena.</b> Herritarren parte-hartzea sustatzea</p>	<p>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoa</p> <p>·Hitzartutako jarduketako-ildoak eguneratu eta garatzea.</p>	<p>·Parte-hartze politikak hiru ardatz aktiboren bidez aurrera eramaten dira:</p> <p>·Lankidetzaren publiko-soziala, Elkarrekin Bonu Programaren bidez.</p> <p>·Eusko Jaurlaritzak dituen parte-hartze tresnak.</p> <p>·Udalari eta foru-aldundiekin akordioak lortzea, parte-hartzea bultzatzeko.</p>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>·Horretaz aparte, seihileko honetan Memoriaren Plaza herritarrek parte-hartzeko programa abiarazi da, eta herritarren parte-hartzeari buruzko azterlana egiteko agindu zaio Lokarriri, bere esperientziaren ondarea eta nazioarteko beste esperientzia batzuk bilduko dituena.</li> </ul>	
<p><b>·15. ekimena.</b> Adostasuna bizikidetzaren alde foru-aldundiekin eta udalekin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoa</li> <li>·Erakunde arteko akordioak abian jartzea.</li> <li>·Hitzartutako jarduketa-ildoak eguneratu eta garatzea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Bizkaiko Foru Aldundiarekin adostasuna lortu ostean, Elkarrekin Bonu Programa abiarazi dugu.</li> <li>·Udalei zuzendutako diru-laguntzen deialdiari eutsi zaio, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen aldeko ekimenak garatu ditzaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Betetze-ehunekoa % 60 da. Lehenengo seihilekoa hauteskunde-garaia izan denez, ezin izan da erakunde arteko akordio berririk lortu; horregatik, bigarren seihilekora eraman da eginkizun hori.</li> </ul>
<p><b>·16. ekimena.</b> Jarduketa-ildo osagarriak bultzatzea hezkuntza formalaren arloan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoa</li> <li>-Aurreko jarduketa-ildoak eguneratzea eta garatzea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Aurreikusitakoaren arabera egin da aurrera Bake eta Bizikidetzeta Planak hezkuntzaren arloan jasotzen dituen lau proiektuen kudeaketari dagokionez: Gizalegez Akordioa, Elkarrekin Bonu Programa, Adi-Adian Hezkuntza Modulua eta Bakegune Eskola.</li> <li>·Martxoaren 25ean Gizalegez Akordioaren jarraipen-bilera egin zen, hezkuntzaren alorreko eragileekin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</li> </ul>
<p><b>·17. ekimena.</b> Jarduketa-ildo bereziak sustatzea gazteriaren, kulturaren eta hezkuntza ez-formalaren arloetan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Aurreko seihilekoarekin lotutakoa</li> <li>·Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin izenpetutako hitzarmenaren jarduketa-ildoak eguneratu eta garatzea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Lehenengo seihileko honetan, 2015erako Hitzarmena eguneratu da.</li> <li>·Euskadiko Gazteriaren Kontseilua aurreikusitakoa betez garatzen ari da hitzarmenaren edukia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</li> </ul>



<p><b>·18. ekimena.</b> Gizartea sentiberatzea eta komunikabide publikoen konpromisoa lortzea</p>	<p>·Aurreko sei hilekoarekin lotutakoa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Abenduaren 10ean urtero ospatzen den Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren eta René Cassin sariaren inguruko lan-plangintzaren urteko diseinua.</li> <li>·EiTBrekin adostutako lankidetzaren esparruko jarduketaren ildoak eguneratu eta garatzea, 2014-16 aldirako.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Abenduaren 10ean urtero ospatzen den Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren eta René Cassin sariaren inguruko 2015eko lan-plangintza aurreikusi da.</li> <li>·EiTBk Memoriaren Plaza ekimenean parte hartu du, sustapen-bideoa helarazita.</li> <li>·Lankidetzaren akordioak ezartzen duen bezala, azken 50 urteetako memoria kritikoari buruzko dokumental-serie bat garatzen ari da.</li> </ul>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da.</p>
---	--	--	---

### ·Planaren kudeaketarekin lotutako ekimenak

<p><b>·I. fitxa.</b> Bake eta Bizikidetzaren Plana bultzatu, kudeatu eta koordinatzea</p>	<p>·Aurreko sei hilekoarekin lotutakoak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aurreikusitako jarduketaren ildoak eguneratu eta garatzea:</li> <li>·Sailarteko Batzardea.</li> <li>·Koordinazio Batzardea.</li> <li>·Bake eta Bizikidetzaren Planaren Aholku Batzardea.</li> <li>·Planaren kanpoko ebaluazioa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Sailarteko Batzardeak aurreikusitako lan-egutegia garatzen du.</li> <li>·Legebiltzar-taldeek 2014ko uztailaren 3an egindako bileran adierazitakoaren arabera, koordinazio-batzorde bat sortu ordez, gobernuaren eta legebiltzar-taldearen arteko harreman-eredu bat eratuko da, formalki ezarrita ez dagoena.</li> <li>·Bake eta Bizikidetzaren Planaren Aholku Batzardea osatuta dago, eta aurreikusitako lan-egutegia garatzen ari da.</li> <li>·Seihileko honetan zehar, planaren lehenengo kanpoko ebaluazioa egiteko agindua eman da, planak bide erdia egin baitu jada. Aurreikusitako dagoenez, 2015eko irailean aurkeztuko da.</li> </ul>	<p>·Seihileko honetarako aurreikusitakoa % 100 bete da. Programatutako neurriak aurreikusitako egutegiaren arabera bete dira.</p>
---	---	---	---



## Bigarren atala

### Balorazioa: analisia, aurreikuspenak eta ondorioak

#### 1. Planaren 2015eko lehenengo sei hilekoaren programa-betetzea analizatzea

Planaren jarraipenaren sei hilekoetako txostenen tresnak alderdi kuantitatiboetan biltzen du arreta, eta, batez ere, egutegiko konpromisoen betetze-mailan. Planaren ebaluazio kualitatiboa modu espezifikoagoan lantzen da ebaluazio globalari buruzko kanpoko txostenetan. Ikuspegi horretatik, honako alderdi hauek dira aipatzekoak:

A. Bake eta Bizikidetzaren Plana Gobernu Kontseiluaren Akordio bidez onartu zen, 2013ko azaroaren 26an. 2014ko ahaleginik handiena aurreikusitako ekimenak martxan jartzea izan zen, planean bertan ezarritako lan-egutegia oinarritzat hartuta. Hala, bada, azpimarratu behar da 2014an, programako ekimen guztiak aktibatuta zeudela, gauzatze-maila ezberdinetan. 2015ean, plana bere ekimenak garatu eta sendotzeko fasean sartu da.

B. 2015eko ekainaren 30ean planaren lan-egutegiek duten betetzeari erreparatuz gero, hiru mailatan sailkatu daiteke balantzea. Hala, plana osatzen duten 18+1 ekimenetatik, lehenengo mailan 13 ekimen daude, beren egutegi-konpromisoak % 100 bete dituztenak; bigarren mailan % 80ko betetze-maila duten lau ekimen daude eta hirugarrenean, % 60ko betetze-maila duten bi ekimen.

C. Aipatu beharra dago egutegiko konpromisoak % 100 bete dituzten ekimenak Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren ekintzaren mende zuzenean dauden ekimenak direla. Gauzatzean atzerapen-maila ezberdinak dituzten gainerako sei ekimenak beste erakunde batzuen elkarrekintzaren pean daude, alegia, Espainiako gobernuaren (5., 8. eta 10. ekimenak), Eusko Legebiltzarraren (6. ekimena), europar erakundearen (9. ekimena) zein foru-aldundien (15. ekimena) jarduketaren pean.

D. Bake eta Bizikidetzaren Planak bigarren urtea beteko du. Testuinguru dinamiko eta aldakorretan beti ezarri behar diren egutegi-doikuntzak gorabehera, sei hilekoko jarraipen honetako alderdirik garrantzitsuena da plana osatzen duten 18+1 ekimenak abian daudela. Horietako bakar bat ere ez da ahuldu, ez da beharrezkoa izan bertan behera uztea edota ordezte. Aitzitik, uneotan, jarduketa-ildo sendoak eta iraunkorrak dira.

E. Laburbilduz, 2015eko lehenengo sei hilekoan, Bake eta Bizikidetzaren planak bere gauzatze-aurreikuspenak arrazoizko moduan bete ditu.

#### 2. 2015eko bigarren sei hilekorako aurreikuspen nagusiak

2015eko bigarren sei hilekora begira, jarduketa-programa zehatz-mehatz definituta dago ekimen bakoitzak horien barruko ekintzetarako ezarritako egutegietan. Horri planaren kanpoko ebaluazio-prozesuaren emaitzak gehitu behar zaizkio. Sei hilekoko txosten hau egin eta onartu ostean emango dira ezagutzera.

Jakina, gertatzen den legegintzaldirako planak izango duen kudeaketaren diseinuak ebaluazio-prozesu sakon honetatik lortutako ondorioak baloratuko ditu. Hala, doikuntzak edo ekarpen berriak egin ahalko dira planean, oraindik zehaztu gabe



daudenak. Salbuespen hori eginda, jarraian aipatuko ditugunak mugari nagusiak dira eta, horregatik, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak lehentasuna emango die horien kudeaketari. Lehentasuneko bost ardatz nagusi dauzkagu:

1. **Iragana argitzeko politikai** jarraitutasuna ematea, Zuzendu programaren bitartez txostenak, azterlanak eta ikerketak eginez, giza eskubideen inguruko autokritikaren pedagogia sustatzeko helburuarekin.
2. **Biktimen inguruko politika publikoak** garatzea, laguntza-esparruaren barruan zein biktimen eta gizartearen arteko batasuna bultzatzea xede duten programa berriak sustatzearen bitartez, bat etorri ekainaren 5eko "Terrorismoaren Biktimak eta Gizartea" jardunaldiarekin. Alor horretan, aurtengo udazkenean giza eskubideen urraketen ondoriozko biktimak aitortzeko legea adostu eta onartzeko proposamena aurkeztuko da Eusko Legebiltzarrean. Zirriborro horren helburua legebiltzarreko taldeekin adostasun ahal adina handia lortzea izango da.
3. **Memoriaren inguruko politika publikoetan** sakontzea, 2015eko bigarren seihilekoan. Funtsean, horrek eskatuko du Gogora –Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua– martxan jartzea eta bere inaugurazio ofiziala prestatzea azoaren 10erako. Alor horretan, halaber, Memoria Historikoaren inguruko Lehentasunen Oinarri Programa garatzen jarraituko da, 12 jarduketa-ildo barne hartzen dituen.
4. **Espetxeen eta birgizarteratzearen arloko politika publikoa** bultzatzen jarraitzea. Zailtasunak zailtasun, hurrengo hilabeteotan Hitzeman programaren esperientzia pilotua aurrera eramango da. Helburua da 2016ko ekainerako birgizarteratze-eredu bideragarria eta legala osatuta izatea eta, gainera, dokumentu horrek elkarrizketa bultzatzeko eta akordioak lortzeko balio izatea.
5. Europarekin eta nazioarteko erakundeekin lankidetzako eta **bizikidetzako gizarte-politikak** garatzen jarraitzea, Bake eta Bizikidetzaren Planean zehaztutako jarduketa-ardatzak bultzatuta, hurrengo arlo hauetan: herritarren parte-hartzea, lankidetzaren publiko-soziala, Bake Programa, hezkuntza, gazteria, komunikabideak eta bizikidetzarako tokiko politikak.

### 3. Ondorioak

A. Positibotzat jo da Bake eta Bizikidetzaren Planeko 18+I ekimenen programa-betetzearen balantzea. 2014an ekimen guztiak martxan jarri ziren, eta 2015eko lehenengo seihilekoan, guztiak sendotu dira.

B. 2015eko bigarren seihilekoan, Bake eta Bizikidetzaren Planaren garapenak hiru erreferentzia hauek izan behar ditu oinarri:

-Planak berak biltzen dituen aurreikuspenak eta konpromisoak betetzen jarraitzea; izan ere, planaren indargune nagusia gizarteak haren jarduketa-ildo nagusiekin duen bat-etortze handia da (halaxe baieztatu dute, behin baino gehiagotan, askotariko ikerketa soziologikoen emaitzek: Deustuko Unibertsitateko Deustu Barometroak, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskobarometroak, edota Eusko Jaurlaritzako Soziometroak).

-Planaren lan-gidoia era malgu eta harkorrean kudeatzea, irailean ezagutzera emango diren kanpoko ebaluazio-prozesutik lortutako ondorioak, iradokizunak eta gomendioak txertatzeko moduan.



-Estatu-mailan hasi berri den legegintzaldiaren barruan, bakerako eta bizikidetzarako bereziki estrategikoak diren alorretan adostasun ahal handia lortzeko aldeko baldintzen sorreran arreta biltzea.

C. Horregatik guztiagatik, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak dokumentu bat aurkeztuko du aurtengo udazkenean, Bake eta Bizikidetzaren Planean txertatzeko helburuarekin egokitzen diren iradokiak, X. legegintzaldiko azken urteari aurre egiteko ere balioko dutenak.

2015eko uztailaren 16a

Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia



## **ANEXO AL ACUERDO**

### **PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-2016**

#### **Informe de seguimiento sobre la gestión y ejecución correspondiente al primer semestre de 2015**

##### **I.- Justificación y objeto del Informe**

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los siguientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un objetivo de encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2013 y en el propio Plan, que recoge las siguientes especificidades:

El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental creada en el propio Plan.”

De igual manera, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su sistema de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido de llevar a cabo semestralmente un seguimiento continuo del plan.

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 la aprobación de este informe de seguimiento en relación con las Iniciativas del Plan y, en particular, con aquellas con un compromiso de ejecución referido especialmente para este semestre. En consecuencia, este tercer informe de seguimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia durante el primer semestre de 2015.

La primera parte del documento ofrece un cuadro que sintetiza su balance de seguimiento en cuatro columnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada una de las 18 + I iniciativas que componen el Plan; la columna 2 detalla la previsión de acciones para este semestre; la tercera columna describe el desarrollo de cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje de cumplimiento a 30 de junio de 2015, y cuando es necesario, especifica y motiva los ajustes del calendario de ejecución. Esta valoración proporcional del seguimiento de las actuaciones se clasifica en 5 grados de potencial ejecución del Plan: 20, 40, 60, 80 o 100% de cumplimiento de las previsiones a final de junio de 2015.

La segunda parte del documento incluye aspectos más valorativos estructurados en tres apartados: análisis, previsiones y conclusiones. De este modo, quedan predefinidas las prioridades y principales ejes de actuación para el próximo semestre.

Es necesario precisar que, de forma paralela a la elaboración de este informe de seguimiento, se está desarrollando la evaluación intermedia del Plan mediante un equipo externo y especializado en procesos de evaluación. Este equipo ha sido seleccionado buscando como premisa la profesionalidad, experiencia y rigor en su criterio.





## Primera parte

### Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de Paz y Convivencia en el primer semestre de 2015

#### 1. Iniciativas en relación con el pasado

Iniciativa	Acciones previstas	Seguimiento	% de cumplimiento de previsiones a 30-VI-2015
<p><b>·Iniciativa 1.</b> Realización de informes sobre vulneraciones de derechos humanos y actuaciones derivadas</p>	<p>·Derivadas del semestre anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analizar y proyectar investigaciones y acciones derivadas del contenido y las recomendaciones del informe inicial.</li> <li>-Gestión del Programa-Base de prioridades en materia de Memoria Histórica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Durante este semestre se han encargado dos estudios: uno general sobre la realidad e impacto de las amenazas y otro específico sobre ese mismo impacto en la Ertzaintza</li> <li>·Después de su presentación el 4 de noviembre de 2014, el Programa-Base de prioridades 2015-16 en materia de Memoria Histórica, se viene desarrollando conforme al calendario de sus 12 proyectos de trabajo.</li> </ul>	<p>·El porcentaje de de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>
<p><b>·Iniciativa 2.</b> Instituto de la Memoria, la Convivencia y los derechos humanos</p>	<p>·Inauguración del Instituto de Memoria y Convivencia</p>	<p>·El Consejo de Gobierno de 23 de junio ha aprobado la puesta en marcha del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Decreto 112/2015, que aprueba su Presupuesto para 2015; Decreto 115/2015, designando Directora; y Decreto del Lehendakari 16/2015, de inicio de actividades). Se cumple así el plazo de seis meses para su puesta en marcha que estableció la ley aprobada por el Parlamento Vasco el 27 de noviembre de 2014. La inauguración oficial tendrá lugar el 10 de noviembre, Día de la Memoria.</p>	<p>·A partir de su aprobación parlamentaria, el cumplimiento de esta previsión es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>



<p>·<b>Iniciativa 3.</b> Contribución al Memorial de Víctimas del Terrorismo</p>	<p>·La dirección y dinamización de este proyecto corresponde al Gobierno español.</p>	<p>·El Gobierno Vasco designó dos personas para formar parte en la Comisión de expertos que elaboró un primer dictamen y participó, el 24 de marzo, en el acto de colocación de la primera placa del centro en el edificio del Banco de España en Vitoria.</p> <p>·La Fundación que gestionará este centro está en proceso de creación. El Gobierno Vasco ha designado a los tres miembros que participarán en la misma en su representación.</p>	<p>En la parte de contribución que corresponde al Gobierno Vasco, el grado de cumplimiento es del 100% de lo previsto</p>
<p>·<b>Iniciativa 4.</b> Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo</p>	<p><b>I. Actuaciones de continuidad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Mantenimiento de la línea de acción asistencial.</li> <li>·Mantenimiento de la línea de colaboración con entidades sociales.</li> <li>·Mantenimiento de las líneas de fomento de investigaciones y estudios.</li> <li>·Línea de fomento de la participación.</li> </ul> <p><b>II. Nuevas actuaciones.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Se mantiene el servicio de Asistencia a Víctimas, y el programa de subvenciones a las asociaciones de víctimas.</li> <li>·Mantenimiento de subvenciones a asociaciones de víctimas y de las aportaciones para los convenios con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa. Se está gestionando un nuevo decreto de subvenciones.</li> <li>·Se ha dado continuidad al mantenimiento del convenio con la UPV (IVAC) para el desarrollo de investigaciones anuales y estudios de posgrado.</li> <li>·Durante este semestre se han celebrado dos reuniones del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo: el 21 de enero y el 7 de mayo.</li> <li>·En 2015, se cumplen quince años del asesinato de D. Fernando Buesa, y su escolta D. Jorge Diez, y del atentado que hirió gravemente a D. José Ramón Recalde. El 20 de Febrero el Consejo de Gobierno aprobó una declaración de homenaje y reconocimiento a los miembros del Gobierno que fueron víctimas del terrorismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</li> <li>·Debe señalarse que se han agregado nuevas iniciativas que inicialmente no estaban previstas.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>·Se ha continuado con el desarrollo del proyecto <i>Retrato municipal de la vulneración del derecho a la vida</i> municipio a municipio.</li> <li>·Se ha iniciado la segunda fase del Programa Gertu para las grabaciones de testimonios de familias de víctimas asesinadas y residentes en Euskadi. Se siguen dando pasos en experiencias de diálogo entre víctimas.</li> <li>·El 4 y 5 de junio se han celebrado las jornadas sobre Víctimas del Terrorismo y Sociedad, en las que el Lehendakari hizo pública una declaración de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas, situando la unidad entre estas y la sociedad como eje de futuro.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>·<b>Iniciativa 5.</b> Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Derivadas del semestre anterior: <ul style="list-style-type: none"> <li>·Gestionar el proceso derivado del primer decreto.</li> </ul> </li> <li>·Preparar un segundo decreto de modo, o valorar la implementación de medidas adicionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Se sigue gestionado el Decreto 107/2012 de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos, como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producidas entre 1960 y 1978. Se prevé que su gestión finalice en el segundo semestre de 2015</li> <li>·El recurso presentado por la Abogacía del Estado contra este decreto ha provocado retrasos en su gestión y en la elaboración de la segunda herramienta prevista.</li> <li>·En todo caso, el Gobierno Vasco ha presentado recurso de reposición.</li> <li>·El Gobierno Vasco anunció el 29 de abril que ha encargado al Instituto Vasco de Criminología la elaboración de un soporte normativo suficiente para atender la reparación y reconocimiento a Víctimas de vulneraciones de derechos humanos no reconocidas. Esta propuesta será presentada a los grupos parlamentarios en otoño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Los retrasos provocado por el recurso mencionado, hacen que el porcentaje de cumplimiento de esta iniciativa sea del 60% de lo previsto para este semestre.</li> <li>·La presentación de una segunda herramienta de reconocimiento legal a las víctimas sin cobertura se presentará durante el segundo semestre de 2015.</li> </ul>



<p>· <b>Iniciativa 6.</b> Investigación y acción sobre la tortura</p>	<p>· Desarrollo del programa de actuación en materia de investigación y acción sobre la tortura</p>	<p>· El 6 de febrero de 2015 se presentó el resultado de la primera fase del Proyecto de investigación sobre torturas entre 1960 y 2010, que realiza el Instituto Vasco de Criminología.</p> <p>· Durante el primer semestre de 2015 la investigación ha cubierto las etapas previstas.</p>	<p>· El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>
---	---	---	---

## 2. Iniciativas en relación con el presente

<p>· <b>Iniciativa 7.</b> Colaboración y trabajo conjunto con el Parlamento Vasco</p>	<p>· Colaborar activamente con el Parlamento en todos los proyectos de Gobierno que resulten estratégicos para la convivencia.</p>	<p>· La Ponencia de Paz y Convivencia no ha podido desarrollar hasta el momento sus trabajos, por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Este hecho constituye una limitación. A pesar de ello, la Secretaría General para la Paz y Convivencia mantiene abiertas todas las líneas de comunicación y colaboración posible con el Parlamento Vasco y con todos sus grupos parlamentarios.</p> <p>· El marco de colaboración en materia de participación ciudadana entre ambas instituciones se ha acordado durante el primer semestre de 2015 y ha quedado reflejado dentro del convenio de colaboración entre Irekia y el Parlamento Vasco.</p>	<p>· El porcentaje de cumplimiento es del 80% de lo previsto para este semestre, debido a que el bloqueo de la Ponencia de Paz y Convivencia impide desarrollar una tarea más intensa de colaboración.</p>
<p>· <b>Iniciativa 8.</b> Desarrollo del Programa Hitzeman en política penitenciaria</p>	<p>· Diálogo y búsqueda de acuerdos con el Gobierno español.</p> <p>· Implementación del programa.</p>	<p>· El Gobierno Vasco y la Secretaría General para la Paz y Convivencia han mantenido contactos con el Gobierno español que han resultado infructuosos para la búsqueda de acuerdos en esta materia.</p> <p>· Entre junio de 2015 y junio de 2016 se desarrollará una fase de programa piloto en torno a Hitzeman, que se orientará a la definición de un modelo de reinserción.</p>	<p>· El porcentaje de cumplimiento es del 80% de lo previsto para este semestre. El calendario electoral aconsejó posponer unos meses el inicio de la fase de experiencia piloto.</p>



<p>·<b>Iniciativa 9.</b> Impulso de Líneas de colaboración con la Unión Europea</p>	<p>·Derivadas del semestre anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Articulación de espacios de colaboración.</li> <li>·Actualización y desarrollo de las líneas de actuación establecidas.</li> </ul>	<p>·A lo largo de este semestre se ha presentado y coordinado con el SEUPB (Organismo Responsable de la Gestión de los Programas Especiales de la UE) un programa de colaboración en tres ámbitos: juventud, educación y víctimas. La puesta en marcha de los proyectos está a la espera de la aprobación del IV Peace Program, por parte de las instituciones europeas; aprobación que se prevé a lo largo de este verano.</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 80% de lo previsto para este semestre, debido al retraso en la aprobación del IV Peace Program, por parte de las instituciones europeas.</p>
<p>·<b>Iniciativa 10.</b> Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos</p>	<p>·Firma del Memorando 2015 y recepción del informe de valoración 2014.</p>	<p>·Los objetivos del primer semestre se proyectan al segundo. Durante este primer semestre se han realizado todas las gestiones obligatorias ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para proceder a la firma del Memorandum 2015. En estos momentos está en fase de tramitación. En las próximas semanas se espera recibir el informe de valoración 2014. En septiembre está prevista una reunión en Ginebra para cerrar las acciones de este año y dar impulso al Memorandum de 2016.</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 80% de lo previsto para este semestre.</p>
<p>·<b>Iniciativa 11.</b> Contribución compartida de las universidades vascas</p>	<p>·Adopción de conclusiones prácticas sobre sus conclusiones.</p> <p>·Analizar la posibilidad y conveniencia de reedición de esta iniciativa..</p>	<p>·Durante el mes de febrero, las tres universidades vascas han presentado el trabajo realizado durante 2014 que se centró en la cuestión de la reinserción. En ese mismo momento, anunciaron que el proyecto para 2015 girará en torno a la preparación de herramientas de educación para la paz en el ámbito universitario.</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>
<p>·<b>Iniciativa 12.</b> Continuidad del Compromiso Social de</p>	<p>·Activación del Programa de continuidad del Compromiso social de la ERTZAINZA mediante la plasmación de sus contenidos y las</p>	<p>·Se están desarrollando, conforme a lo previsto, las iniciativas concertadas con el Departamento de Seguridad en materia de formación y participación</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para</p>



la ERTZAINZA por la Convivencia y los Derechos Humanos	herramientas de seguimiento y evaluación.	de la ERTZAINZA en el ámbito de la convivencia y los derechos humanos. ·Se están extendiendo los procesos formativos tanto en el trabajo de formación con las nuevas promociones como en la formación de formadores. Las tareas de difusión y sensibilización interna se canalizan a través de las Jornadas Parez-Pare.	este semestre .
--	---	--	-----------------

### 3. Iniciativas en relación con el futuro

<p><b>·Iniciativa 13.</b> Colaboración <i>público-social</i> con la red asociativa vasca</p>	<p>·Derivado del semestre anterior</p> <p>·Actualización y desarrollo del Programa de Bonos Elkarrekin</p>	<p>·Durante 2015 se mantiene el Programa de Bonos Elkarrekin, que promueve espacios de colaboración entre diferentes instituciones y entidades de la red asociativa en tres ámbitos: educación, participación ciudadana y convivencia local. La actualización del programa se incluye en las órdenes de convocatoria para 2015.</p> <p>·Se mantiene la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones que trabajan por la paz, la convivencia y los derechos humanos.</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>
<p><b>·Iniciativa 14.</b> Promoción de la participación ciudadana</p>	<p>·Derivado del semestre anterior</p> <p>·Actualización y desarrollo de las líneas de actuación acordadas.</p>	<p>·Las políticas de participación se canalizan mediante tres ejes que están activos:</p> <p>·La colaboración <i>público-social</i> mediante el Programa de Bonos Elkarrekin.</p> <p>·Las herramientas de participación de las que disponen el Gobierno Vasco.</p> <p>·La concertación con las diputaciones y ayuntamientos para el fomento de participación.</p>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>·Adicionalmente, durante este semestre, se ha puesto en marcha el programa de participación ciudadana Plaza de la Memoria, y se ha encargado a Lokarri un estudio sobre participación ciudadana que recoja el legado de su experiencia junto a otras experiencias internacionales.</li> </ul>	
<p><b>·Iniciativa 15.</b> Concertación por la convivencia con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Derivado del semestre anterior</li> <li>·Puesta en marcha de los acuerdos interinstitucionales.</li> <li>·Actualización y desarrollo de las líneas de actuación acordadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·El Programa de Bonos Elkarrekin se ha puesto en marcha con el acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia.</li> <li>·Se mantiene la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para el desarrollo de iniciativas por la paz, la convivencia y los derechos humanos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·El porcentaje de cumplimiento es del 60%. El periodo electoral en el que se ha situado el primer semestre ha impedido profundizar en acuerdos interinstitucionales, que se proyectan al segundo semestre.</li> </ul>
<p><b>·Iniciativa 16.</b> Impulso de líneas de actuación adicional en el ámbito de la educación formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Derivado del semestre anterior</li> <li>-Actualización y desarrollo de las anteriores líneas de actuación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Se continúa, conforme a lo previsto, con la gestión de los cuatro proyectos del Plan de Paz y Convivencia en el ámbito educativo: el Acuerdo Gizalegez, el Programa de Bonos Elkarrekin, el Módulo Educativo Adi-Adian y Eskola Bakegune.</li> <li>·El 25 de marzo se ha celebrado una reunión de seguimiento del acuerdo Gizalegez con los agentes educativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</li> </ul>
<p><b>·Iniciativa 17.</b> Promoción de líneas de actuación específicas en el ámbito de la juventud,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Derivado del semestre anterior</li> <li>·Actualización y desarrollo de las líneas de actuación del Convenio con el Consejo de la Juventud de Euskadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Durante este primer semestre se ha actualizado el Convenio para 2015.</li> <li>·El Consejo de la Juventud de Euskadi está desarrollando el contenido del convenio conforme a lo previsto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</li> </ul>



la cultura y la educación no formal			
<p><b>·Iniciativa 18.</b> Sensibilización social y compromiso de los medios de comunicación públicos</p>	<p>·Derivado del semestre anterior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Diseño anual del plan de trabajo en torno a la conmemoración, cada 10 de diciembre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la concesión del Premio René Cassin.</li> <li>·Actualización y desarrollo de las líneas de actuación marco de colaboración con EITB para el periodo 2014-16.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Se ha previsto el plan de trabajo 2015 para la conmemoración, el 10 de diciembre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la concesión del Premio René Cassin.</li> <li>·EITB ha colaborado en la iniciativa Plaza de la Memoria mediante la difusión del video de promoción.</li> <li>·Tal y como establece el acuerdo de colaboración, se está trabajando en la elaboración de una serie documental sobre memoria crítica de los últimos 50 años.</li> </ul>	<p>·El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre.</p>





### -Iniciativas relacionadas con la gestión del Plan

<p>· <b>Ficha I.</b> Impulso, gestión y coordinación del Plan de Paz y Convivencia</p>	<p>· Derivados del semestre anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización y desarrollo de las líneas de actuación previstas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Comisión interdepartamental</li> <li>· Comisión de Coordinación</li> <li>· Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia,</li> <li>· Evaluación externa del Plan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La Comisión interdepartamental desarrolla el calendario de trabajo previsto.</li> <li>· Por voluntad de los grupos parlamentarios, expresada en reunión mantenida el 3 de julio de 2014, la creación una Comisión de coordinación ha sido sustituida por un modelo de relación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios no establecido formalmente.</li> <li>· El Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia está constituido y desarrolla el calendario de trabajo previsto.</li> <li>· Durante este semestre se ha encargado una primera evaluación global externa del Plan en el ecuador de su desarrollo. Su presentación se prevé para septiembre de 2015.</li> </ul>	<p>· El porcentaje de cumplimiento es del 100% de lo previsto para este semestre. Las medidas programadas se han cumplido conforme al calendario previsto.</p>
--	--	--	--



## Segunda parte

### Valoración: análisis, previsiones y conclusiones

#### 1. Análisis del cumplimiento programático del Plan en el primer semestre de 2015

La herramienta de los informes semestrales de seguimiento del Plan se centra en los aspectos más cuantitativos y, especialmente, en el grado de cumplimiento de los compromisos de calendario. La vertiente de evaluación cualitativa del Plan es abordada de modo más específico en los informes externos de evaluación global. Desde este punto de vista cabe señalar los siguientes aspectos:

A. El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviembre de 2013. El esfuerzo principal en 2014 se centró en la puesta en marcha de las distintas iniciativas previstas en función del calendario de trabajo establecido en el propio Plan. En este sentido, cabe destacar que en 2014 todas sus iniciativas programáticas, estaban ya activadas en distintos grados de ejecución. En 2015, el Plan ha entrado en la fase de desarrollo y consolidación de sus distintas iniciativas.

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del Plan, a 30 de junio de 2015, ofrece un balance que queda clasificado en tres niveles. Así de las 18+1 iniciativas de las que se compone el Plan, en el primer nivel se encuentran 13 iniciativas que presentan un grado de cumplimiento del 100% de sus compromisos de calendario; en el segundo nivel, cuatro con un grado de ejecución del 80%; y en un tercer nivel, dos con un cumplimiento del 60%.

C. Cabe destacar que todas las iniciativas que mantienen un grado de cumplimiento del 100% de los compromisos en cuanto a calendario son aquellas que más directamente dependen de la acción de la propia Secretaría General para la Paz y Convivencia. Las seis iniciativas restantes, con diferentes grados de retraso en su ejecución, son iniciativas que vienen condicionadas por la interacción de otras instituciones, ya sean estas el Gobierno español (Iniciativas 5, 8 y 10), el Parlamento Vasco (Iniciativa 6), las instituciones europeas (Iniciativa 9), o las Diputaciones (Iniciativa 15).

D. El Plan de Paz y Convivencia va a cumplir su segundo año. Más allá de los ajustes de calendario que siempre es necesario implementar en contextos dinámicos y cambiantes, lo más subrayable de este seguimiento semestral es que las 18+1 iniciativas de las que se compone este Plan están en marcha. Ninguna de ellas ha decaído, ni ha sido necesario suspenderla, o sustituirla. Al contrario, en este momento representan líneas de actuación consolidadas, y sostenibles.

E. En definitiva, el Plan de Paz y Convivencia ha continuado cumpliendo de modo razonable sus previsiones de ejecución a lo largo del primer semestre de 2015.

#### 2. Principales previsiones para el segundo semestre de 2015

Con vistas al segundo semestre de 2015, el programa de actuación viene definido con precisión en los calendarios que cada una de las iniciativas compromete para las distintas acciones. Debe añadirse a todo ello, el resultado del proceso de evaluación



externa al que se ha sometido el Plan durante esta primavera. Sus resultados se conocerán con posterioridad a la elaboración y aprobación de este informe semestral.

El diseño de la gestión del Plan en lo que resta de legislatura valorará, lógicamente, las conclusiones de este exhaustivo proceso de evaluación. De ello, pueden derivarse ajustes o nuevas aportaciones al Plan que, en este momento, no están definidos. Hecha esta salvedad, los que se mencionan a continuación, son algunos de los hitos principales en los que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia centrará su gestión. Se destacan cinco grandes ejes de prioridad:

1. Continuar con las **políticas de clarificación del pasado** mediante la elaboración de informes, estudios e investigaciones y a través del programa Zuzendu, de promoción de una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos.
2. Desarrollar las **políticas públicas de víctimas**, tanto en el ámbito asistencial como en el impulso de nuevos programas orientados a promover la unidad entre víctimas y sociedad, en línea con la Jornada “Víctimas del Terrorismo y Sociedad” celebrada el pasado 5 de junio. En este ámbito, este próximo otoño se presentará una propuesta para consensuar y aprobar una ley de reconocimiento a víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos por el Parlamento Vasco. Se tratará de un borrador para la búsqueda del máximo consenso posible con los grupos parlamentarios.
3. Profundizar en las **políticas públicas de memoria**, en el segundo semestre de 2015. Esto significa fundamentalmente la puesta en marcha de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y la preparación de su inauguración oficial para el 10 de noviembre. En este ámbito, se continuará igualmente desarrollando el Programa-Base de Prioridades en materia de Memoria Histórica que incluye 12 líneas de actuación.
4. Seguir impulsando una **política pública en materia penitenciaria y de reinserción**. A pesar de los obstáculos y dificultades, en los próximos meses se desarrollará una experiencia piloto del programa Hitzeman. El objetivo es que esta experiencia permita elaborar para junio de 2016 un modelo de reinserción viable y legal, y que este documento sea una herramienta para el diálogo y el acuerdo.
5. Continuar desarrollando **políticas sociales de convivencia** y de colaboración con Europa e Instituciones internacionales impulsando los ejes de actuación definidos en el Plan de Paz y Convivencia en materia de participación ciudadana, colaboración público-social, Peace Program, educación, juventud, medios de comunicación y políticas locales de convivencia.

### 3. Conclusiones

A. El balance del cumplimiento programático de las 18+1 iniciativas del Plan de Paz y Convivencia merece una buena valoración. Todas las iniciativas fueron puestas en marcha en 2014 y todas ellas se han consolidado a lo largo del primer semestre de 2015.

B. El desarrollo del Plan de Paz y Convivencia a lo largo del segundo semestre de 2015 debe centrarse en tres grandes referencias:

-continuar con el cumplimiento de las previsiones y compromisos que representa el propio Plan, puesto que su fortaleza fundamental reside en el alto grado de sintonía de la sociedad con sus principales líneas de actuación (esta afirmación viene atestiguada de forma reiterada por los resultados de estudios sociológicos tan



diversos como el Deusto Barómetro de la Universidad de Deusto, el Eusko Barómetro de la Universidad del País Vasco, o el Sociómetro Vasco del Gobierno Vasco);

-gestionar el guión de trabajo que representa el Plan con flexibilidad y receptividad para incorporar las conclusiones, sugerencias y recomendaciones que se deriven del proceso de evaluación externa que se conocerá el próximo mes de septiembre;

-en el contexto de una nueva legislatura en el ámbito del Estado, concentrar los principales esfuerzos en crear condiciones favorables para lograr los más amplios consensos en aquellas áreas que son especialmente estratégicas para la paz y la convivencia.

C. Como consecuencia de todo lo anterior, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia presentará este otoño un documento que incorpore en el Plan de Paz y Convivencia los ajustes que se han visto adecuados y han sido sugeridos en el tiempo que lleva ejecutándose y que sirvan para afrontar el último año de esta X Legislatura.

16 de julio de 2015

Secretaría General para la Paz y la Convivencia

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2015.

Eta horrela jasota gera dadin eta izan beharreko ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau ematen dut Vitoria-Gasteizen, 2015eko abuztuaren 31ean.