

## DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

### Sección 1. Cumplimiento de los requisitos de colaboración-participativa

#### FORO REGULAR

OGP Euskadi cuenta con el Foro Regular, como órgano de deliberación y propuesta. Está compuesto por 10 organismos cívicos o miembros ciudadanos y 7 instituciones vascas (Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones Forales y los 3 Ayuntamientos de las Capitales de los Territorios Históricos). Este Foro dispone de una estructura clara y se reúne periódicamente.

Mediante Resolución de 26 de octubre de 2022 se procedió a la contratación de la Fundación EDE para el apoyo al Foro Regular en el marco del Plan de Acción 2021-2024 de OGP Euskadi, con el fin de contribuir a la dinamización de este Foro, ejercer la secretaría técnica y mejorar su gobernanza, en particular, dando soporte al espacio de coordinación de las y los miembros de la sociedad civil del Foro Regular.

Hasta la fecha de inicio de este informe, el 30 de junio de 2023, se han realizado las siguientes reuniones <https://www.ogp.euskadi.eus/documentacion/ogp/convocatorias-y-actas-2021-2024/webogp00-docu2124/es/> :

- 1-3-2021 para el contraste de la evaluación del Plan 2018-2020 y el codiseño del nuevo plan de Acción 2021-2024
- 30-6-2021 para el codiseño del nuevo plan de Acción 2021-2024
- 16-3-2022 para el seguimiento del Plan 2021-2024
- 19-12-2022 para la coordinación de los agentes cívicos del Foro Regular
- 17-4-2023 para la coordinación de los agentes cívicos del Foro Regular
- 18-4-2023 para el seguimiento del Plan 2021-2024

#### FORO ABIERTO

Además de los foros abiertos que se celebran con cada uno de los compromisos, sobre el Plan 2021-2024 en su globalidad se han celebrado los siguientes Foros Abiertos:

- 12-7-2021 para contraste y aportaciones del Plan 2021-2024  
<https://www.ogp.euskadi.eus/evento/ogp-euskadi-reunion-del-foro-abierto/webogp00-resulogp/es/#>
- 18-11-2022 para seguimiento de la ejecución del Plan 2021-2024  
<https://www.ogp.euskadi.eus/evento/ogp-euskadi-convocatoria-del-foro-abierto-2022/webogp00-resulogp/es/>

#### GRUPO PROMOTOR

El Grupo Promotor, que fue quien promovió la candidatura de Euskadi a la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto y quienes se han comprometido con la ejecución de sus planes de acción conforme a los estándares de la Alianza, conformado por las 7 instituciones vascas (Gobierno Vasco, las 3

Diputaciones Forales y los 3 Ayuntamientos de las Capitales de los Territorios Históricos) e Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación, ha celebrado las siguientes reuniones:

- 16-3-2022
- 20-9-2022
- 27-1-2023
- 18-4-2023

## GRUPO DE COMPROMISO 1

1.1 El grupo de compromiso del compromiso 1, está conformado actualmente por 5 miembros:

- 2 miembros cívicos o ciudadanos
- 0 miembros con visión experta
- 3 miembros de representación institucional

1.2 Se han celebrado las siguientes reuniones para el diseño y planificación del compromiso, así como para su seguimiento y ejecución:

- 30/3/2022 Objetivo: Constitución del Grupo de compromiso.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/adjuntos/30032022\\_Acta.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/adjuntos/30032022_Acta.pdf)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/Foto\\_01\\_3032022.png](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/Foto_01_3032022.png)
- 18/11/2022 Objetivo: Conformación de la primera propuesta del Cuadro de Mando de Resiliencia.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/adjuntos/Primera-propuesta-de-Cuadro-de-Mando-Resiliencia-2022\\_11\\_18.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/adjuntos/Primera-propuesta-de-Cuadro-de-Mando-Resiliencia-2022_11_18.pdf)

1.3 También se han celebrado reuniones con Foros abiertos (específicos para el compromiso), para contraste y seguimiento de las acciones previstas en el compromiso:

- 2022/09/29 Objetivo: Taller abierto  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/adjuntos/Taller-OGP-Donostia\\_29\\_09\\_2022.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/adjuntos/Taller-OGP-Donostia_29_09_2022.pdf)
- 2022/11/18 Objetivo: Problemas encontrados y situación en el desarrollo del compromiso.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/eu\\_def/adjuntos/Presentacion-1-compromiso\\_2022\\_11\\_18.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/eu_def/adjuntos/Presentacion-1-compromiso_2022_11_18.pdf)

## GRUPO DE COMPROMISO 2

2.1.1 El grupo de compromiso del compromiso 2, está conformado actualmente por 17 miembros:

- 4 miembros cívicos o ciudadanos

- 1 miembro con visión experta
- 12 miembros de representación institucional

2.1.2 Se han celebrado las siguientes reuniones para el diseño y planificación del compromiso, así como para su seguimiento y ejecución:

- 09/07/2021 Objetivo: formación del grupo de trabajo. [acta](#)
- 30/09/2021 Objetivo: puesta en marcha del equipo y planificación del proyecto. [acta](#) [foto documentación](#)
- 10/01/2023 Objetivo: presentación resultados del proceso participativo. [acta](#) [foto documentación1](#) [documentación2](#)
- 09/03/2023 Objetivo: definición de los contenidos a comunicar. [acta](#) [documentación1](#) [documentación2](#) [documentación3](#)

2.1.3 También se han celebrado reuniones con Foros abiertos (específicos para el compromiso), para contraste y seguimiento de las acciones previstas en el compromiso:

- 18/11/2022 Objetivo: Contraste del proceso seguido hasta el momento. [documentación](#)

## GRUPO DE COMPROMISO 3

3.1.1 El grupo de compromiso del compromiso 3, está conformado actualmente por 24 miembros:

- 7 miembros cívicos o ciudadanos
- 3 miembros con visión experta
- 14 miembros de representación institucional

3.1.2 Se han celebrado las siguientes reuniones para el diseño y planificación del compromiso, así como para su seguimiento y ejecución:

- 15/12/2021 Objetivo: conformar el grupo de compromiso 3 de la OGP y revisar y completar entre todos los retos y objetivos recogidos en la ficha de Compromiso: presentación del compromiso OGP, enlace con GEI- Escuela Abierta de Gipuzkoa y temas de ética ciudadana y brecha digital. [Akta\\_2021.12.15\\_es \(euskadi.eus\)](#)
- 26/04/2022 Objetivo: Planificación. Conocer a los nuevos miembros del grupo de Compromiso sobre la brecha digital, presentar y contrastar la propuesta del proyecto y el proceso planteado y comenzar con el mapeo de la brecha digital. [Akta\\_2022.04.26\\_es](#)
- 14/06/2022 Objetivo Mapeo. Dar a conocer el trabajo de mapeo de la brecha digital y analizar y hacer aportaciones a las experiencias encontradas; iniciar el diseño de la herramienta en torno a la brecha digital; y presentar y debatir propuestas de formas de estructuración del mapeo. [KT2\\_Akta\\_es \(euskadi.eus\)](#)
- 27/09/2022 Objetivo: Diseñar la Guía. contrastar y debatir los principios, la guía y sus usos planteados para la herramienta en el proceso de co-creación de la herramienta en torno a la brecha digital. [Web: KT3\\_Akta\\_es \(euskadi.eus\)](#)
- 01/12/2022 Objetivo: Diseño del proyecto piloto. Presentación del trabajo realizado desde la sesión del Grupo de Compromiso final hasta la fecha; presentación y

aportaciones a la nueva versión de la herramienta de brecha digital; reflexión sobre los proyectos piloto que se pondrán en práctica para testar la herramienta; determinación de las características, criterios, condiciones y objetivos de los proyectos piloto; y propuesta de posibles proyectos piloto. Web: [KT4 Akta eus \(euskadi.eus\)](https://www.ogp.euskadi.eus)

- 20/03/2023 Objetivo: Dar pasos para la implementación de proyectos piloto sobre la brecha digital.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_3\\_2124/es\\_def/adjuntos/20\\_03\\_2023\\_Acta.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3_2124/es_def/adjuntos/20_03_2023_Acta.pdf)
- 09/05/2023: Dos han sido los objetivos principales: por un lado, revisar los proyectos piloto y las sesiones de contraste correspondientes al compromiso de brecha digital y, por otro, consensuar el objetivo del proyecto con el tema del Código Ético. En concreto, la sistematización de un proceso de creación, revisión e interiorización de un Código ético/enfoque ético, centrado en la participación.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_3\\_2124/es\\_def/adjuntos/09\\_05\\_2023\\_Acta.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3_2124/es_def/adjuntos/09_05_2023_Acta.pdf)
- Fechas previstas de próxima reunión: 19/09/2023 y 07/11/2023. La información de la OGP-3 está disponible en la web de la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa: [Redes internacionales - Participación - Diputación Foral de Gipuzkoa](#)

3.1.3 También se han celebrado reuniones con Foros abiertos (específicos para el compromiso), para contraste y seguimiento de las acciones previstas en el compromiso:

- 18/11/2022 Objetivo: entrega de los Premios Elkarlan 2021 y Open Data 2022 y seguimiento de la Open Eskola 2021-2024 por parte del Grupo Compromiso 3. En concreto, compartir el seguimiento de su plan de desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía. [Web: O1 A18 OGP3 Presentacion \(euskadi.eus\)](#)

## GRUPO DE COMPROMISO 4

4.1.1 El grupo de compromiso del compromiso 4, está conformado actualmente por 22 miembros:

- 8 miembros cívicos o ciudadanos
- 7 miembros con visión experta
- 7 miembros de representación institucional

4.1.2 Se han celebrado las siguientes reuniones para el diseño y planificación del compromiso, así como para su seguimiento y ejecución:

- 29/3/2022 Objetivo: Contextualización y alcance del proyecto. Sesión en el seno del grupo de compromiso.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Taller-1\\_Informe.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Taller-1_Informe.pdf)
- 12/5/2022 Objetivo: Requerimientos de la nueva herramienta. Sesión en el seno del grupo de compromiso.

[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Taller-2\\_Informe.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Taller-2_Informe.pdf)

- 14/7/2022 Objetivo: Priorización de requerimientos de la solución informática. Sesión en el seno del grupo de compromiso.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Taller-3\\_Informe.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Taller-3_Informe.pdf)
- 30/3/2023 Objetivo: Contraste de las primeras funcionalidades de la plataforma. Sesión en el seno del grupo de compromiso.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Acta-presentacion-web.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Acta-presentacion-web.pdf)
- 16/6/2022 Objetivo: Contextualización y alcance del proyecto. Sesión con personas expertas nacionales e internacionales.  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Sesion\\_personas\\_expertas\\_conclusiones.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Sesion_personas_expertas_conclusiones.pdf)
- 20/6/2022 Objetivo: Identificación de “puntos de dolor”. Sesión con personas implicadas en procesos de iniciativas legislativas populares (perspectiva de personas usuarias)
- 11/7/2022 Objetivo: Identificación de “puntos de dolor”. Sesión con personas implicadas en procesos de iniciativas legislativas populares (perspectiva de personas usuarias)

[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Sesion\\_personas\\_usuarias\\_conclusiones.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Sesion_personas_usuarias_conclusiones.pdf)

4.1.3 También se han celebrado reuniones con Foros abiertos (específicos para el compromiso), para contraste y seguimiento de las acciones previstas en el compromiso:

- 18/11/2022 Objetivo: Contraste del proceso seguido hasta el momento.  
<https://prezi.com/view/JpWTanOA7d6e483xMRrr/>

## GRUPO DE COMPROMISO 5

5.1.1 El grupo de compromiso del compromiso 5, está conformado actualmente por 18 miembros:

- 15 miembros cívicos o ciudadanos
- 3 miembros de representación institucional

5.1.2 Se han celebrado las siguientes reuniones para el diseño y planificación del compromiso, así como para su seguimiento y ejecución:

- 20/05/2021 Objetivo: Reunión de lanzamiento (Videoconferencia)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/adjuntos/EAB\\_Altxor\\_7.0\\_Acta-20052021\\_es.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/adjuntos/EAB_Altxor_7.0_Acta-20052021_es.pdf)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/imagenes/Foto\\_Altxor\\_7.0\\_20052021.jpg](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/imagenes/Foto_Altxor_7.0_20052021.jpg)
- 02-7-2021 Objetivo: Reunión bases para el diseño y modelo colaboración (Videoconferencia)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/adjuntos/EAB-Altxor\\_7.0\\_Acta-02072021.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/adjuntos/EAB-Altxor_7.0_Acta-02072021.pdf)

- 29-09-2021 Objetivo: Reunión contraste prototipo diseño y encuesta para abrir a más personas mayores (Videoconferencia)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/adjuntos/EAB\\_Altxor\\_7.0\\_Acta-29092021.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/adjuntos/EAB_Altxor_7.0_Acta-29092021.pdf)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/imagenes/Foto\\_Altxor\\_7.0\\_29092021.jpg](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/imagenes/Foto_Altxor_7.0_29092021.jpg)
- 22-03-2022 Objetivo: Reunión contraste institucional, encuesta y diseño ecosistema virtual (Presencial y Videoconferencia)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/22032022\\_Acta\\_EAB.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/22032022_Acta_EAB.pdf)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/imagenes/22032022\\_EAB\\_foto1.jpg](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/imagenes/22032022_EAB_foto1.jpg)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/imagenes/22032022\\_EAB\\_foto2.jpg](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/imagenes/22032022_EAB_foto2.jpg)  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/imagenes/22032022\\_EAB\\_foto3.jpg](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/imagenes/22032022_EAB_foto3.jpg)
- 14-03-2023 Objetivo: Reunión para la recogida de aportaciones relacionadas con el Ecosistema Virtual y el establecimiento de conexiones entre Altzor 7.0 y otros proyectos contenidos en la Estrategia Vasca con las personas mayores  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/adjuntos/14032023-Acta-EAB.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/adjuntos/14032023-Acta-EAB.pdf)
- 30-06-2023 Objetivo: Reunión evaluación intermedia del proyecto

5.1.3 También se han celebrado reuniones con Foros abiertos (específicos para el compromiso), para contraste y seguimiento de las acciones previstas en el compromiso:

- Encuesta a personas mayores (800 personas, muestra significativa, a pie de calle y en domicilio para que no haya brecha digital o por grado de autonomía) para: 1) Analizar las necesidades de la población mayor de 59 años en cuanto a asesoramiento-orientación-información. 2) Obtener cuál sería su idea de un servicio de estas características, qué les gustaría o qué debería ofrecer y cómo debería ser ofrecido.
  - Diseño  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/Diseno\\_muestra.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/Diseno_muestra.pdf)
  - Cuestionario  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/Cuestionario\\_V3\\_2.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/Cuestionario_V3_2.pdf)
  - Informe resultados  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/Informe\\_Resultados\\_Encuestas.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/Informe_Resultados_Encuestas.pdf)
- Participación en el foro abierto OGP 18/11/2022  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/adjuntos/Altzor\\_presentacion.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/adjuntos/Altzor_presentacion.pdf)
- Contraste institucional con los áreas de Políticas Sociales / Acción Social de los ayuntamientos de las 3 capitales vascas a lo largo de 2022 (reuniones técnicas e institucionales)

## LIDERAZGO DE LOS COMPROMISOS

| Compromiso  | Liderazgo   |
|---|---|
| 1.- Observatorio del COVID19 en la ciudad y adaptación de servicios a la ciudadanía   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuntamiento de Donostia</li> <li>• Gobierno Vasco</li> <li>• Ayuntamiento de Bilbao</li> <li>• Mestiza Elkarte</li> <li>• Bilboko Emakumearen Kontseilua</li> </ul> |
| 2.- Herramienta de transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestaria   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diputación Foral de Gipuzkoa</li> <li>• Diputación Foral de Araba</li> </ul>   |
| 3.- OPEN ESKOLA: desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diputación Foral de Gipuzkoa</li> <li>• Diputación Foral de Araba</li> <li>• Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación</li> </ul>                                   |
| 4.- Herramienta para promover la recogida de propuestas y adhesiones para iniciativas legislativas / normativas / reglamentarias populares en Euskadi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Vasco</li> <li>• Ayuntamiento de Bilbao</li> <li>• Arantzazulab</li> </ul>  |
| 5.- ALTXOR: Servicio online y oficinas piloto semipresenciales de información, orientación e intermediación y apoyo a los proyectos vitales de las personas mayores | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Vasco</li> <li>• Innobasque, Agencia Vasca de Innovación</li> </ul>   |

### Sección 2. Sitio web de rendición de cuentas: Web de OGP Euskadi

Actualización y completitud de la información:

La documentación sobre el proceso del codiseño del plan así como de su ejecución está publicada al completo y se realiza de modo constante, estando, a la fecha de la evaluación, actualizada toda la información, en lo que respecta a:

- La agenda de [eventos](#)
- La información sobre el codiseño del plan <https://www.ogp.euskadi.eus/plan-accion-ogp-2021-2024/webogp00-contplan/es/>
- La información sobre la ejecución de cada uno de los compromisos:

- Compromiso 1. [https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress](https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress)
- Compromiso 2. [https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_2\\_2124/es\\_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress](https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_2_2124/es_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress)
- Compromiso 3. [https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_3\\_2124/es\\_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress](https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3_2124/es_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress)
- Compromiso 4. [https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress](https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress)
- Compromiso 5. [https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress](https://www.ogp.euskadi.eus/webogp00-comp2124/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def/index.shtml?r01IdTabs=r01-progress)

## Sección 3. Evaluación de la ejecución de los compromisos

### Compromiso 1

#### 1.3.1 Hitos que se han completado:

- Sistematizar la búsqueda de fuentes y la recogida de datos
- Analizar indicadores que permitan conocer la situación real
- Elaboración del cuadro de mando integral

#### 1.3.2 Resultados obtenidos que se valoran positivamente y motivación:

- *genera aprendizaje compartido*

[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/adjuntos/Aprendizajes-post-pandemia-COVID19.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/adjuntos/Aprendizajes-post-pandemia-COVID19.pdf)

[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_1\\_2124/es\\_def/adjuntos/BENCHMARKING-Resilencia.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_1_2124/es_def/adjuntos/BENCHMARKING-Resilencia.pdf)

#### 1.3.3 Hitos planificados hasta la fecha que no han podido ejecutarse:

- Monitorizar las medidas extraordinarias adoptadas y su impacto social

#### 1.3.4 Causas que han incidido en la inejecución (obstáculos encontrados):

- Aunque en un principio hubo medidas muy concretas para paliar los efectos de la Covid 19, estas medidas se orientaron a corto plazo y no permiten realizar un análisis y una teorización que pueda aportar valor en el futuro.



### 1.3.5 Medidas correctoras previstas (sustitución de hito, replanificación, otras para vencer los obstáculos)

- Identificar como medidas correctoras los proyectos institucionales presentados a convocatorias por el Ayuntamiento de San Sebastián en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU)

### 1.3.6 Hitos pendientes:

- Modelización del dispositivo
- Contraste del modelo y validación
- Difusión del modelo

### 1.3.7 Valoración general de la ejecución del compromiso

- Se ha replanificado y se han modificado los hitos para obtener buenos resultados finales. Los obstáculos encontrados y el cambio de realidad y contexto respecto a la situación en la que se planteó el compromiso (situación de mayor preocupación por la pandemia) han obligado a completar su objetivo, buscando la inclusión de otros productos finales que sean útiles a la comunidad y en los que se esté trabajando, como la modelización del flujo y del procedimiento de actuación en una situación de crisis (sanitaria, migratoria, informática, etc.) en el Ayuntamiento de San Sebastián.

## Compromiso 2

### 2.3.1 Hitos que se han completado

- 1. Constitución del grupo de compromiso
- 2. Análisis de las dificultades y necesidades de la ciudadanía
- 3. Estudio del estado actual de la comunicación de la información en materia presupuestaria de las instituciones vascas
- 4. Definición de los contenidos a comunicar y contraste con la ciudadanía

### 2.3.2 Resultados obtenidos que se valoran positivamente y motivación:

- *contribuye a la transparencia*
- *contribuye a la rendición de cuentas*
- [Informe que recoge los resultados del proceso participativo para analizar las dificultades y necesidades de la ciudadanía frente a la rendición de cuentas de los presupuestos públicos](#). Este proceso contribuye al fomento de la participación ciudadana, ha generado aprendizaje compartido entre instituciones públicas y la ciudadanía, y contribuirá a la apertura de los gobiernos.
- [Análisis de la rendición de cuentas de los presupuestos públicos de las entidades públicas de Euskadi](#). Este estudio ha generado aprendizaje compartido entre las instituciones participantes.

- [Estudio de modelos y buenas prácticas a nivel estatal e internacional en rendición de cuentas de los presupuestos públicos](#). Este estudio ha generado aprendizaje compartido entre las instituciones participantes.
- [Propuesta para el diseño funcional de una herramienta sobre presupuestos públicos](#). Este estudio ha generado aprendizaje compartido entre las instituciones y la ciudadanía, y contribuirá a la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas en materia de presupuestos.

#### 2.3.3 Hitos planificados hasta la fecha que no han podido ejecutarse:

- 5. Diseño e implementación de la herramienta web visualización presupuestaria. Pruebas de uso con la ciudadanía

#### 2.3.4 Causas que han incidido en la inejecución (obstáculos encontrados):

- Retraso del hito 2 en la organización del proceso participativo

#### 2.3.5 Medidas correctoras previstas (sustitución de hito, replanificación, otras para vencer los obstáculos)

- Se trabajará en esta fase de aquí a fin de año, y durante los primeros meses del siguiente
- La fase 6 se acortará ya que la implantación en las entidades de OGP Euskadi será automática y las actividades de difusión de las fases 7 y 8 se acortarán a la segunda mitad del 2024.

#### 2.3.6 Hitos pendientes:

- Implantación en las entidades OGP Euskadi
- Acciones de difusión de utilización de la herramienta
- Acciones de difusión y sensibilización en la ciudadanía
- Evaluación participada

#### 2.3.7 Valoración general de la ejecución del compromiso:

- Se han modificado los plazos previstos, pero no incidirá en la ejecución final

## Compromiso 3

#### 3.3.1 Hitos que se han completado:

- Reparto entre los líderes y colíderes de las tareas y trabajos a realizar para la correcta cumplimentación del Compromiso
- Consolidación del grupo de compromiso formado por agentes de las administraciones autonómicas, forales y locales, además de agentes de la sociedad civil organizada y no organizada
- Análisis del trabajo previo realizado en el primer plan OGP Euskadi 2018-2020 donde se recogía un compromiso relacionado con las OPEN ESKOLAS

- Definición y priorización de los distintos objetivos a trabajar en la consecución del compromiso. Establecer el calendario de acciones
- Posible contratación externa de la empresa de acompañamiento
- Guía para hacer frente a la brecha digital
- Pilotaje de la guía de brecha digital (en ejecución)
- Diseño de la hoja de ruta y metodología participativa para la incorporación de un código ético en las entidades y puesta en marcha de una caja de recursos (en desarrollo)

### 3.3.2 Resultados obtenidos que se valoran positivamente y motivación:

Empoderamiento de la ciudadanía a través de la alfabetización digital, superando las brechas digitales de género, territorialidad, edad, condiciones económicas y educativas.

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana*
- *contribuye a la mejora de la gestión interna*
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías*
- *contribuye a la apertura de los gobiernos*
- *contribuye a la integridad pública*

### 3.3.3 Hitos planificados hasta la fecha que no han podido ejecutarse:

- No hay (Se han ejecutado los hitos planificados a la fecha)

### 3.3.4 Causas que han incidido en la inejecución (obstáculos encontrados):

- No hay

### 3.3.5 Medidas correctoras previstas (sustitución de hito, replanificación, otras para vencer los obstáculos)

- No hay

### 3.3.6 Hitos pendientes:

- Proyecto participativo de evaluación del proyecto
- Presentación del Informe final

### 3.3.7 Valoración general de la ejecución del compromiso:

- Se está ejecutando conforme a lo previsto

## Compromiso 4

### 4.3.1 Hitos que se han completado:

- Conformación final del grupo de compromiso con participación de las administraciones autonómica, foral y local, del Parlamento Vasco, y de la ciudadanía organizada y no organizada

- Análisis de la normativa completa de iniciativas legislativas/normativas/reglamentarias y tendencias regulatorias internacionales en iniciativas ciudadanas. Contratación de la Oficina Técnica
- Contratación de la empresa de diseño y desarrollo
- Determinación del alcance final (Decisión sobre iniciativas de participación ciudadana próximas como el derecho de petición y otras recogidas en normativa local, foral o autonómica). Identificación de los grupos de personas en los que se centrará la experiencia digital y cuáles no, con enfoque de Diseño de servicios
- Identificación de elementos a desarrollar, desde la visión de experiencia digital de los distintos perfiles/colectivos ciudadanos. TALLER 2; Taller personas expertas y Taller personas usuarias

#### 4.3.2 Resultados obtenidos que se valoran positivamente y motivación:

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana*
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías*
- *es innovador y genera valor público*
- *contribuye a fomentar redes de colaboración en la generación de valor público*
- *genera aprendizaje compartido*

[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_4\\_2124/es\\_def/adjuntos/Acta-presentacion-web.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_4_2124/es_def/adjuntos/Acta-presentacion-web.pdf)

<https://prezi.com/view/JpWTanOA7d6e483xMRrr/>

#### 4.3.3 Hitos planificados hasta la fecha que no han podido ejecutarse:

No se ha podido completar el hito de desarrollo de todas las funcionalidades de la plataforma, por lo que el proyecto de pilotaje se retrasa a enero de 2024.

#### 4.3.4 Causas que han incidido en la inejecución (obstáculos encontrados):

- La complejidad del desafío, ya que el proceso de codiseño de las funcionalidades ha sido muy completo y enriquecedor, lo que va a suponer un mayor desarrollo de herramientas con respecto a las previstas inicialmente.

#### 4.3.5 Medidas correctoras previstas (sustitución de hito, replanificación, otras para vencer los obstáculos)

- No se modifican los hitos, tan solo se ha realizado una replanificación de la fase de pilotaje.

#### 4.3.6 Hitos pendientes:

- Proyecto piloto
- Difusión y gestión del cambio
- Evaluación participada

#### 4.3.7 Valoración general de la ejecución del compromiso:

- Se han modificado los plazos previstos, pero no incidirá en la ejecución final

## Compromiso 5

### 5.3.1 Hitos que se han completado D

- Conformación de la Euskadiko Adinekoen Batzordea
- Diseño y prototipado participativo del servicio Altxor, tanto en su formato presencial como en el ecosistema digital
- Evaluación intermedia

### 5.3.2 Resultados obtenidos que se valoran positivamente y motivación:

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana* – conformación de la EAB y encuestas (enlaces a actas y a proceso de consulta para el diseño del servicio a pie de calle recogidas en el hito 1 del compromiso – todos esos enlaces hacen referencia a esta parte)
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías* – el ecosistema digital promueve activar, a través de la colaboración de las entidades de personas mayores, procesos para disminuir la brecha digital entre este colectivo  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc\\_convocatorias\\_actas\\_2124/es\\_def\\_adjuntos/18042023-Acta-Foro-Regular\\_es.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_convocatorias_actas_2124/es_def_adjuntos/18042023-Acta-Foro-Regular_es.pdf)
- *es innovador y genera valor público*  
[https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp\\_compromiso\\_5\\_2124/es\\_def\\_adjuntos/Contenidos-Altxor-7.0.pdf](https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_5_2124/es_def_adjuntos/Contenidos-Altxor-7.0.pdf)

### 5.3.3 Hitos planificados hasta la fecha que no han podido ejecutarse:

- Licitación para la prestación del servicio Altxor
- Puesta en marcha de las oficinas
- Despliegue de las oficinas

### 5.3.4 Causas que han incidido en la inejecución (obstáculos encontrados):

- Medidas de control y fiscalización del MRR y las condiciones de ejecución de los fondos no permiten desarrollar el modelo de pilotaje que se había diseñado. Aspectos como firmar un convenio con una asociación, generar sinergias con proyectos ya en marcha para optimizar inversiones y gastos... no cumplen los requisitos para recibir los fondos.

### 5.3.5 Medidas correctoras previstas (sustitución de hito, replanificación, otras para vencer los obstáculos)

- Licitación única del servicio presencial. Se ha tenido que realizar un rediseño completo: en la licitación, además de la prestación del servicio, se tendrá en cuenta el equipamiento: alquiler del espacio, mobiliario, suministros, etc.
- Desarrollar y testar el ecosistema digital y su interés y utilidad antes del servicio presencial, a través de la participación de las asociaciones de personas mayores que participan en el PAC.

### 5.3.6 Hitos pendientes:

- Evaluación continua

- Sistematización y transferencia de conocimiento
- Evaluación final.

#### 5.3.7 Valoración general de la ejecución del compromiso:

- Se ha replanificado y se han modificado los hitos para obtener buenos resultados finales

## Sección 4. Conclusiones finales y propuestas a implementar

En lo que se refiere al cumplimiento de los **requisitos de colaboración participativa**, puede afirmarse que, habida cuenta que se han celebrado, en el plazo de un año y medio a 2 años, 6 sesiones del Foro Regular, 2 Foros abiertos, 4 sesiones del grupo promotor, 27 sesiones de los grupos de compromiso, además de la utilización de otras formas y canales de participación, como son las reuniones técnicas e interinstitucionales, encuestas de recogida de visión ciudadana..., la ejecución del Plan está realizándose de forma abierta y colaborativa. Ha de tomarse en consideración también que en su conjunto **participan 96 personas en los grupos de compromiso**, de los que la mitad contribuyen con una perspectiva o visión cívica o experta y la otra mitad desde la perspectiva institucional. **En el Foro Regular la representación de la ciudadanía alcanza mayor número que la representación institucional (10/7)**, contando además dichos miembros con un apoyo externo (Fundación EDE) para facilitar su coordinación y la elaboración de propuestas.

Como propuestas de mejora, cabría plantear un mayor número de reuniones del Foro Regular al año, así como una mayor participación de miembros en el proceso de ejecución del Compromiso 1, ya que solo cuenta con 5 miembros en su grupo de compromiso. El resto tienen una dimensión entre 17 y 24 miembros.

Por último, y en lo que respecta al **liderazgo de los compromisos**, en todos excepto en uno, se ha incorporado una organización cívica para su coliderazgo (Mestiza Elkarte, Bilboko Emakumearen Kontseilua, Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación y Arantzazulab).

En cuanto a **la transparencia y rendición de cuentas**, se puede constatar que todos los compromisos publican en la web de OGP Euskadi, conforme a los hitos establecidos para el seguimiento de los avances de cada uno de ellos, enlaces a las actas de las sesiones celebradas, documentos de trabajo de las sesiones participativas y productos que se van generando, lo que evidencia su cumplimiento y permite su consulta y difusión.

Como propuesta de mejora, cabría plantearse la publicación con el máximo de celeridad de los documentos que van a debatirse y sobre los producidos tras el debate en el seno de los grupos de compromiso, así como la publicación de herramientas accesibles como los formularios o noticias a comentar, que provoquen el debate abierto y permita recoger perspectivas diversas para el análisis posterior en las sesiones de los grupos de compromiso.

En lo que respecta a la **ejecución de los compromisos**, en 3 de ellos (Compromisos 2, 4 y 5) se ha procedido a la replanificación de los plazos previamente establecidos sin que ello suponga incidencia en los resultados esperados que constan en la planificación inicial. En el caso del compromiso 1, se ha procedido a modificar el alcance del proyecto, y sus resultados finales, justificado por el cambio de contexto post pandemia, pero ello no supone una renuncia sino una ampliación a otras situaciones de

crisis con productos que resulten útiles en estos casos. En el caso del compromiso 3, éste se viene desarrollando conforme a sus previsiones.

Resulta así mismo positiva la valoración que se realiza por parte de los líderes de cada compromiso de **los productos parciales que se vienen obteniendo y la constatación de su contribución a los principios y valores de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, resultando éstos muy diversos:**

- **Compromiso 1.**

- *genera aprendizaje compartido*

- **Compromiso 2.**

- *contribuye a la transparencia*
- *contribuye a la rendición de cuentas*

- **Compromiso 3.**

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana*
- *contribuye a la mejora de la gestión interna*
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías*
- *contribuye a la apertura de los gobiernos*
- *contribuye a la integridad pública*

- **Compromiso 4.**

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana*
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías*
- *es innovador y genera valor público*
- *contribuye a fomentar redes de colaboración en la generación de valor público*
- *genera aprendizaje compartido*

- **Compromiso 5.**

- *contribuye al fomento de la participación ciudadana*
- *contribuye al uso ciudadano de tecnologías*
- *es innovador y genera valor público*