

09-06-2009

Donostia. "Critican la subida de costes de la obra de San Telmo"

El PNV de Donostia solicitó ayer la convocatoria del consejo de administración del Museo de San Telmo "para recabar datos" sobre el "retraso" en los plazos de ejecución y el "incremento" del presupuesto del contrato firmado con UTE San Telmo, formada por Construcciones Moyúa y Amenábar, para la renovación y ampliación del citado centro.

La concejala jeltzale en el Ayuntamiento donostiarra, Mertxe Garmendia, explicó que la realización de las obras de rehabilitación y ampliación del museo fue adjudicada por 14.633.647 euros y un plazo de 26 meses a contar desde el 4 de mayo de 2007, pero, según los datos de los que dispone su grupo, "el proyecto modificado supone un incremento en el presupuesto del 16% y la ampliación del plazo de ejecución".

A juicio de Garmendia, este tipo de actuaciones "se están convirtiendo en algo normal en el Ayuntamiento cuando debería ser algo extraordinario". Asimismo, la corporativa recordó que "en el propio contrato está claramente especificado el pago de una sanción de 5.000 euros por cada día de retraso".

En este sentido, Garmendia admitió que el PNV "entiende que existan razones que puedan justificar determinadas actuaciones", pero aclaró que "un desfase de 600.000 no puede ser producto del desconocimiento en relación con las obras del Museo San Telmo".

Según la concejala nacionalista, la paralización de la obra a la espera de las modificaciones realizadas "trae como consecuencia la imposibilidad de que las obras finalicen dentro de los plazos previstos, sin descartar la posibilidad de que la empresa adjudicataria exija modificaciones al alza de los precios".

Por todo ello, solicitó "la convocatoria urgente" del consejo de administración del museo de San Telmo con el fin de "aclarar las dudas que suscitan las modificaciones realizadas".