

INFORME DE SEGUIMIENTO

AÑO 2001

SUMARIO

	Pág
1. PRESENTACIÓN	5
2. RESUMEN EJECUTIVO 2001 DEL PROGRAMA IZARTU	7
2.1. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN	10
2.1.1. Ejes Y Medidas: Actuaciones.....	11
2.1.2. Ejes y Medidas: Inversiones	15
2.1.3. Ejes y Medidas: Avance Financiero del Año 2001	16
2.2. ÁMBITOS TERRITORIALES	20
2.2.1. Comarcas: Actuaciones.....	20
2.2.2. Comarcas: Inversiones	22
2.2.3. Comarcas: Avance Financiero del Año 2001.....	25
3. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS IZARTU AL OBJETIVO GLOBAL DE COHESIÓN SOCIAL	28
3.1. LOS OBJETIVOS GENERALES DE COHESIÓN SOCIAL.....	30
3.1.1. Objetivos Generales: Actuaciones	30
3.1.2. Objetivos Generales: Inversiones	32
3.1.3. Objetivos Generales: Avance Financiero del Año 2001.....	33
3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE COHESIÓN SOCIAL	34
3.2.1. La recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales.....	34
3.2.2. La promoción de iniciativas locales de empleo.....	44
3.2.3. El desarrollo de actuaciones de discriminación positiva a favor de aquellos colectivos amenazados de exclusión social y laboral.....	50

3.2.4. La integración territorial de las zonas urbanas a través de una mejora en la accesibilidad.....	53
3.2.5. El desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental de las actividades urbanas.....	58
3.2.6. La introducción de las TICs al objeto de mejorar la calidad de los servicios sociales de zonas urbanas	61
3.2.7. Asistencia técnica	64
 4. CONSIDERACIONES GENERALES	 65
 ANEXO 1: CUADROS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS IZARTU	

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág

Gráfico 1: Listado de Programas IZARTU según comarcas	8
Gráfico 2: Listado de la inversión total y porcentaje de subvención concedida según Comarcas	9
Gráfico 3: Finalidad de los proyectos -Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación-	12
Gráfico 4: Carácter integral de los Programas IZARTU	13
Gráfico 5: Participación de los Programas IZARTU en cada uno de los ámbitos de intervención	14
Gráfico 6: Porcentaje de participación financiera de los proyectos en cada uno de los ámbitos de intervención según EJES	16
Gráfico 7: Avance de las actuaciones durante el año 2001 en función del gasto ejecutado en cada uno de los ámbitos de intervención	18
Gráfico 8: Análisis del avance de los Programas IZARTU durante el año 2001 en función del gasto previsto y el gasto ejecutado según ámbitos de intervención	19
Gráfico 9: Distribución de las Comarcas por ámbitos de intervención en función de los proyectos presentados	21
Gráfico 10: Porcentaje de Programas IZARTU en función de la Inversión media	23
Gráfico 11: Inversión media por habitante de los Programas IZARTU	23
Gráfico 12: Municipios distribuidos en función de la subvención concedida	24
Gráfico 13: Avance de las actuaciones durante el año 2001 en función del gasto ejecutado en cada una de las comarcas	26
Gráfico 14: Análisis del avance de los Programas IZARTU durante el año 2001 en función del gasto previsto y el gasto ejecutado según comarcas	27
Gráfico 15: Distribución de los proyectos integrados en cada ámbito de intervención atendiendo a sus objetivos generales	31
Gráfico 16: Porcentaje de inversión de los objetivos generales de Cohesión Social	32
Gráfico 17: Avance de los objetivos generales durante el año 2001 en función del gasto ejecutado respecto a la inversión total dispuesta para todo el periodo	33

ÍNDICE DE TABLAS

Pág

Tabla 1: Análisis de los proyectos presentados en los Programas IZARTU en función de los ámbitos de intervención.....	11
Tabla 2: Análisis de la inversión total de los Programas IZARTU en función de los ámbitos de intervención	15
Tabla 3: Análisis de la inversión total de los Programas IZARTU en función de las comarcas y municipios participantes	22
Tabla 4: Análisis de la inversión y subvención atendiendo a la población beneficiada.....	24

1. PRESENTACIÓN

La estrategia activa de la Iniciativa Euskadi 2000Tres nace bajo el signo de un triple objetivo de convergencia real, cohesión social y modernización. Los objetivos de esta iniciativa son así la convergencia real a través del empleo y a través de la renta: cohesión social, territorial, calidad de vida y modernización. **En esta línea, el Gobierno Vasco establece una iniciativa novedosa, un nuevo marco de intervención en zonas desfavorecidas que descansa en el desarrollo de una política de revitalización urbana integral sustentada en última instancia en las administraciones locales. Este nuevo marco- Programa Integral de Revitalización Urbana de la Comunidad Autónoma del País Vasco- responde a la necesidad de complementar las políticas sectoriales de cohesión social con actuaciones y medidas más integrales para cada una de las áreas urbanas degradadas.**

Bajo esta finalidad, el programa Izartu consiste en la cofinanciación, a través de un Fondo Extraordinario, de actuaciones de carácter integral e integrado de regeneración de zonas urbanas degradadas de Euskadi presentadas por las administraciones locales. **La innovación de este programa se centra en dos puntos principalmente:** la elaboración y la ejecución material de las actuaciones de recuperación integral de áreas urbanas degradadas **se transfiere a la esfera local y, a diferencia de enfoques anteriores,** no son actuaciones sectoriales separadas, competencia de entes institucionales supralocales, sino **programas integrados** y por lo tanto, líneas de actuación y proyectos articulados y complementarios dentro del ámbito competencial de los entes locales **que abordan de forma global todos aquellos problemas específicos de dichas áreas.**

El fin último del programa radica, pues, en la búsqueda de una mayor vertebración y cohesión territorial, económica y social de la CAPV.

El Decreto 236/2000 que regula la iniciativa, contempla como **elementos clave para la cofinanciación de los Programas IZARTU**, propuestas que integran **diagnósticos** efectuados a nivel municipal que parten de una planificación de **objetivos y estrategias** asociadas a una intencionalidad de inversión. También tiene en cuenta la **transversalidad** de las propuestas- es decir, proyectos que no se encuentren únicamente asociados o identificados con una política sectorial concreta que pudieran ser respaldados por cualquier otro nivel de la administración-, y el **partenariado** local- es decir, la posibilidad de participación de las diferentes sensibilidades existentes en el municipio-.

El programa ha tenido una **repercusión inversora notable** en los ayuntamientos vascos. Así en una **primera convocatoria** 2001-2005 de esta iniciativa, la **demandas de apoyo financiero** por parte de los Ayuntamientos superó los 61.000 millones de pesetas, a lo cual el Gobierno Vasco respondió aumentando su dotación inicial de 15.000 millones de pesetas a los actuales 25.000 millones de pesetas (150 millones de €).

Un total de **51 programas integrales** de revitalización urbana que se corresponden con 48 municipios **están siendo apoyados por IZARTU**. En sus límites de cofinanciación, el **esfuerzo inversor total asciende a cerca de 37.000 millones de pesetas (221 millones de €)** en actuaciones subvencionadas que multiplica por cuatro su calado inversor final programado.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA IZARTU


En la convocatoria al Programa Integrado de Revitalización Urbana 2001-2005, se presentaron 58 Programas IZARTU por parte de 54 Ayuntamientos Vascos, que proponían actuaciones integradas de regeneración urbana atendiendo a aspectos muy variados: la recuperación y mejora de espacios urbanos degradados, la promoción de iniciativas locales de empleo, actuaciones de discriminación positiva a favor de colectivos amenazados de exclusión social y laboral, la integración territorial de áreas con problemas de accesibilidad, periferialidad, etc.

Una primera aproximación al desarrollo del Programa en su conjunto, nos da una idea del éxito del mismo respecto a la acogida que ha tenido en los Ayuntamientos de Euskadi, tanto por el número de iniciativas presentadas, como por el número total de los programas finalmente aprobados y el montante final de inversión que ello supone respecto al objetivo de Cohesión Social. **El Programa Integral de Revitalización Urbana beneficia a 48 municipios de la C.A. de Euskadi, a través de su aportación económica a 51 Programas IZARTU**, ya que bien por el tamaño de su población o bien por las diferencias y/o similitudes en las condiciones socio-económicas de los enclaves **2 municipios han presentado un programa conjunto**, Lezo y Oiartzun, y **4 municipios con población superior a los 50.000 habitantes han presentado dos programas diferenciados de actuación integral**:

- Barakaldo: *Cruces y Lutzana*
- Bilbao: *La Vieja y Otxarkoaga*
- Donostia-San Sebastián: *Altza y Loyola*
- Portugalete: *Azeta y San Roque*

Las comarcas y programas que participan en el programa se muestran en el gráfico:


Gráfico 1: Listado de Programas IZARTU según comarcas



La inversión total para el conjunto de actuaciones de carácter integrado destinado a hacer frente de manera global a los problemas de desintegración urbana que afectan a estos municipios asciende a cerca de 222 millones de € (unos 37.000 millones de pesetas). La subvención concedida por el Programa IZARTU a los proyectos beneficiados supone aproximadamente un 70% de dicha cantidad- 150 millones de €- ya que con carácter general el Decreto establece una ayuda del 50% de la inversión subvencionable, salvo en aquellos municipios o áreas ubicadas en alguna de las comarcas clasificadas como desfavorecidas, donde el porcentaje de ayuda será del 75%.

Las inversiones según comarcas beneficiadas se reparten tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 2: Listado de la inversión total y porcentaje de subvención concedida según Comarcas



2.1. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Los ámbitos de intervención del Programa Integrado de Revitalización Urbana tienen por objeto permitir una agrupación homogénea mínima de las actuaciones presentadas por los distintos Programas IZARTU, así como favorecer el seguimiento y análisis de la aplicación global de las ayudas. Esos ámbitos se clasifican en generales- EJES- y específicos- MEDIDAS-, siendo los previstos 5 EJES y 20 MEDIDAS:

EJE 1. ENTORNO PRODUCTIVO Y EMPLEO:

- 1.1. Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad
- 1.2. Creación y desarrollo de infraestructura productiva
- 1.3. Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales
- 1.4. Promoción local, turismo y patrimonio

EJE 2. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES

- 2.1. Infraestructuras de Transporte
- 2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información
- 2.3. Infraestructura Energética
- 2.4. Infraestructura Medioambiental
- 2.5. Infraestructuras Ordenación y Rehabilitación
- 2.6. Infraestructura Social y Sanitaria
- 2.7. Infraestructura Ocio y Cultura
- 2.8. Infraestructura Educativa y Formativa

EJE 3. RECURSOS HUMANOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

- 3.1. Políticas del mercado laboral
- 3.2. Integración social
- 3.3. Igualdad de oportunidades
- 3.4. Educación y formación

EJE 4. CREACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES

- 4.1. Servicios locales básicos
- 4.2. Seguridad ciudadana
- 4.3. Educación y formación cívica

EJE 5. VARIOS

- 5.1. Asistencia técnica

2.1.1. EJES Y MEDIDAS: ACTUACIONES

Bajo estos ámbitos se han presentado un total de 359 proyectos por los municipios subvencionados distribuidos en 51 Programas IZARTU. Una primera aproximación al carácter integral de los mismos, nos viene adelantada por el número- una media de siete proyectos por programa- y la diversa naturaleza de las actuaciones a realizar- que integran desde la construcción de determinadas infraestructuras de distinta índole (energéticas, medioambientales, sociales, culturales,...) hasta el desarrollo de programas de empleo, de promoción empresarial, de integración social, de educación, igualdad,...-.

Tabla 1: Análisis de los proyectos presentados en los Programas IZARTU en función de los ámbitos de intervención

EJES Y MEDIDAS	PROYECTOS	
	Nº	%
EJE 1. ENTORNO PRODUCTIVO Y EMPLEO	39	11%
1.1.Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad	12	3%
1.2.Creación y desarrollo de infraestructura productiva	5	1%
1.3. Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales	11	3%
1.4. Promoción local, turismo y patrimonio	11	3%
EJE 2. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	258	72%
2.1. Infraestructuras de Transporte	23	6%
2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información	6	2%
2.3. Infraestructura Energética	1	0%
2.4. Infraestructura Medioambiental	25	7%
2.5. Infraestructuras Ordenación y Rehabilitación	148	41%
2.6. Infraestructura Social y Sanitaria	12	3%
2.7. Infraestructura Ocio y Cultura	40	11%
2.8. Infraestructura Educativa y Formativa	3	1%
EJE 3. RECURSOS HUMANOS E INTEGRACIÓN SOCIAL	28	8%
3.1.Políticas del mercado laboral	9	3%
3.2.Integración social	6	2%
3.3. Igualdad de oportunidades	6	2%
3.4. Educación y formación	7	2%
EJE 4. CREACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	11	3%
4.1. Servicios locales básicos	8	2%
4.2. Seguridad ciudadana	-	-
4.3. Educación y formación cívica	3	1%
EJE 5. VARIOS	23	6%
5.1. Asistencia técnica	23	6%

En función de esta tabla, podemos ver que **la mayor parte de las acciones se concentran en el EJE 2 de Infraestructuras Básicas Locales**, un 72% de las mismas, y **especialmente, en la Medida Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación que concentra a más de un 40% de las actuaciones subvencionadas**. Así, si atendemos a los 51 Programas IZARTU beneficiarios, el 84% de los municipios, presentan alguna proyecto relacionado con Infraestructuras de Ordenación y/o Rehabilitación.


Sin embargo, y como veremos en el capítulo 3 del presente informe, **dichas infraestructuras responden a una finalidad última que va más allá de la medida urbanística, presentando otros objetivos como la generación de empleo a través de la mejora del equipamiento y espacio para las actividades empresariales, la integración en el entramado urbano de áreas periféricas a través de la mejora de sus comunicaciones, accesos, equipamientos urbanos de carácter asistencial, social, cultural,.. la mejora de la imagen y medioambiente urbano a través de la recuperación de áreas degradadas, rehabilitación de edificios y viviendas, creación de espacios de cohabitación, esparcimiento y ocio, la reordenación, urbanización y mejora de las instalaciones y servicios urbanos,.....** En este sentido, analizando la medida Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación, que concentra al 40% de los proyectos, podemos ver que la finalidad última de dichas infraestructuras es variada y altamente centrada en el objetivo general de cohesión social:

Gráfico 3: Finalidad de las Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación



Por otro lado, a pesar de esta aparente concentración, los Programas IZARTU integran de media en sus actuaciones entre 3 y 4 medidas, participando la mayor parte de los mismos en al menos 2 EJES. En este sentido, únicamente 12 proyectos concentran toda su actividad programada en un único EJE, mientras que **el 40% de los municipios, participan en más de 4 medidas con sus actuaciones**. Esta heterogeneidad de fines nos ofrece una evidente constatación del carácter integral del Programa IZARTU.


Gráfico 4: Carácter integral de los Programas IZARTU



En función de su participación, las medidas que más se adecuaban a las necesidades de los distintos municipios beneficiarios bajo la finalidad última de cohesión social y económica, son las que se detallan a continuación por el siguiente orden:

- *Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación*
- *Infraestructuras de Ocio y Cultura*
- *Infraestructuras de Medioambiente*
- *Infraestructuras de Transporte*
- *Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad*
- *Infraestructuras de Carácter Social y Sanitario*
- *Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales*
- *Promoción local, turismo y patrimonio*

Gráfico 5: Participación de los Programas IZARTU en cada uno de los ámbitos de intervención



2.1.2. EJES Y MEDIDAS: INVERSIÓN


Derivado tanto del número de actuaciones implicadas como del gasto que suele suponer las inversiones de ésta naturaleza, el **EJE 2 -Infraestructuras básicas locales-** es el que mayor presupuesto concentra sobre el total de inversión del Programa Integral de Revitalización Urbana y en especial las acciones relacionadas con Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación, que absorben cerca del 50% de toda la financiación.

Tabla 2: Análisis de la inversión total de los Programas IZARTU en función de los ámbitos de intervención

EJES Y MEDIDAS	INVERSION	
	Nº	%
EJE 1. ENTORNO PRODUCTIVO Y EMPLEO:	13.570.215	6,1%
1.1.Creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad	3.748.204	1,7%
1.2.Creación y desarrollo de infraestructura productiva	4.040.705	1,8%
1.3. Apoyo al empresariado, PYMES y empresas artesanales	1.399.825	0,6%
1.4. Promoción local, turismo y patrimonio	4.381.481	2,0%
EJE 2. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	192.096.067	86,7%
2.1. Infraestructuras de Transporte	27.298.312	12,3%
2.2. Infraestructura Telecomunicación y Sociedad de la Información	1.252.451	0,6%
2.3. Infraestructura Energética	414.698	0,2%
2.4. Infraestructura Medioambiental	18.360.869	8,3%
2.5. Infraestructuras Ordenación y Rehabilitación	108.414.524	49,0%
2.6. Infraestructura Social y Sanitaria	7.970.976	3,6%
2.7. Infraestructura Ocio y Cultura	27.509.349	12,4%
2.8. Infraestructura Educativa y Formativa	874.887	0,4%
EJE 3. RECURSOS HUMANOS E INTEGRACIÓN SOCIAL	10.778.856	4,9%
3.1.Políticas del mercado laboral	2.819.087	1,3%
3.2.Integración social	4.283.342	1,9%
3.3. Igualdad de oportunidades	1.220.910	0,6%
3.4. Educación y formación	2.455.518	1,1%
EJE 4. CREACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS BÁSICAS LOCALES	3.213.588	1,5%
4.1. Servicios locales básicos	2.934.875	1,3%
4.2. Seguridad ciudadana	-	-
4.3. Educación y formación cívica	278.713	0,1%
EJE 5. VARIOS	1.787.698	0,8%
5.1. Asistencia técnica	1.787.698	0,8%

A las Infraestructuras de Ordenación y Rehabilitación, le siguen en importancia las inversiones realizadas en Infraestructuras de Ocio y Cultura, de Transporte y Medioambientales. Los siguientes ámbitos de intervención que mayor financiación reciben tras el EJE 2- Infraestructuras Básicas Locales- son el EJE 1- Entorno productivo y empleo- y el EJE 3- Recursos Humanos e Integración Social.

Gráfico 6: Porcentaje de participación financiera de los proyectos en cada uno de los ámbitos de intervención según EJES



2.1.3. EJES Y MEDIDAS: AVANCE FINANCIERO DEL AÑO 2001


Durante el año 2001 se ha ejecutado un gasto en los distintos proyectos que comprenden los Programas IZARTU de 13.654.731 €, que se corresponde al 6% de la inversión total del Programa Integral de Revitalización Urbana. Dejando al margen las actuaciones relacionadas con la asistencia técnica que comienzan con la puesta en marcha de los proyectos, y **atendiendo a las actividades realizadas durante el año 2001**, podemos observar que **las medidas más adelantadas en función del total de inversión a realizar en las mismas son las siguientes:**

- **Infraestructuras de Telecomunicación y Sociedad de la Información:** Con un gasto de 295.970 € ejecutado en el 2001 cubren el 24% de su inversión total.

- **La promoción local, turismo y patrimonio:** Con un gasto de 558.196 € realizado en el 2001 alcanzan el 13% de la inversión total programada para dicha medida.
- **Las infraestructuras energéticas:** Al igual que la anterior, durante el año 2001 han cubierto el 13% de la inversión total a realizar en dicha medida, con un gasto ejecutado de 51.910 €.
- **La creación y desarrollo de estructuras de apoyo a la actividad:** Con un gasto de 443.193 € ejecutado en el 2001 alcanzan el 12% de su inversión total.
- **Las infraestructuras educativas y formativas:** Finalmente, se ha ejecutado en el 2001 un gasto de 94.795 € en esta medida, que se corresponde al 11% de la inversión total programada para la misma.


Por el contrario, las acciones de educación y formación cívica, de integración social y políticas del mercado laboral son las más retrasadas, con un gasto ejecutado en el 2001 que no supera el 1% de la inversión total programada para las mismas a lo largo de todo el periodo (2001-2005). Esto es debido a que la mayor parte de estas medidas se van a desarrollar en alguna infraestructura de rehabilitación, una vez finalizada éstas últimas (Ejemplo: Rehabilitación del edificio para albergar Escuela de Música,...).

Gráfico 7: Avance de las actuaciones durante el año 2001 en función del gasto ejecutado en cada uno de los ámbitos de intervención



En función del gasto previsto a realizar durante el año 2001, 33.077.277 €, se ha ejecutado un 41% de lo programado inicialmente, 13.654.731 €. Los proyectos que más se ajustan a su planificación inicial son los integrados en el EJE 1- Entorno Productivo y Empleo, que con un gasto programado a realizar de aproximadamente 2,2 mill. €, han ejecutado el 57% de lo planificado, 1,2 mill. €. El resto de los ámbitos de intervención presentan más desajustes entre lo previsto y realmente ejecutado durante este primer periodo, especialmente el EJE 4- Creación y Desarrollo de Estructuras Básicas Locales, que con un gasto realizado de 35.076 €, alcanza únicamente el 7% de lo programado en el 2001.

Gráfico 8: Análisis del avance de los Programas IZARTU durante el año 2001 en función del gasto previsto y el gasto ejecutado según ámbitos de intervención



2.2. ÁMBITOS TERRITORIALES


Como condición *sine qua non* de la financiación propiciada por el Programa IZARTU, los **51 proyectos beneficiarios se corresponden a zonas urbanas desfavorecidas donde concurren al menos tres de los siguientes criterios definitorios del deterioro socioeconómico:**

- *Una desfavorable situación del mercado de trabajo: elevada tasa de paro, baja tasa de actividad,...*
- *Un bajo nivel de actividad económica*
- *La presencia de problemas de pobreza y marginación social*
- *Un bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de abandono escolar*
- *La existencia de importantes problemas de criminalidad y delincuencia*
- *Una evolución negativa del contingente de población residente*
- *La existencia de déficits en la superficie edificada y en equipamientos*
- *Un entorno degradado*
- *La fractura urbana, el carácter periférico o la falta de integración o aislamiento de dichas zonas con el resto del municipio u otros municipios*

2.2.1. COMARCAS: ACTUACIONES

Las áreas de Txorierri, Plentzia-Mungia, Markina-Ondarroa, Margen Derecha, Encartaciones, Duranguesado, Bilbao, Arratia-Nervión, Tolosa, Goierri y Cinturón Oriental congregan más de un 80% de sus actuaciones en Infraestructuras. Por otro lado, en el EJE 1- Entorno Productivo y Empleo -también se concentra una parte importante de los proyectos, destacando las comarcas Alto Nervión, Cantábrica Alavesa, Goierri, Gernika-Bermeo, Donostia, Margen Derecha e Izquierda y Bajo Deba. Las áreas de Gernika-Bermeo, Bajo Bidasoa, Margen Izquierda, Donostia y Bajo Deba presentan un significativo número de actuaciones relacionadas con el EJE 3 -Recursos Humanos e Integración social-. Finalmente, respecto a los proyectos relacionados con el EJE 4- Creación y Desarrollo de Estructuras Básicas Locales-, destacan las comarcas de Gernika-Bermeo, Margen Izquierda, Donostia, Cinturón Oriental y Cantábrica Alavesa.

Gráfico 9: Distribución de las Comarcas por ámbitos de intervención en función de los proyectos presentados



2.2.2. COMARCAS: INVERSIONES


A la hora de analizar el presupuesto distribuido por las distintas comarcas, hay que tener en cuenta los municipios pertenecientes a las mismas con Programas IZARTU. Es por ello que en la tabla presentada a continuación se analiza tanto la inversión total IZARTU en la comarca como la media de ésta entre los municipios que participan.

Tabla 3: Análisis de la inversión total de los Programas IZARTU en función de las comarcas y municipios participantes

COMARCAS	INVERSIÓN TOTAL	Nº PROGRAMAS IZARTU	MEDIA DE INVERSIÓN POR MUNICIPIO
Cantábrica Alavesa	9.327.738	2	4.663.869
Bajo Bidasoa	6.053.627	1	6.053.627
Bajo Deba	21.210.263	6	3.535.044
Cinturón oriental	13.450.938	3	4.483.646
Donostia	10.070.573	2	5.035.287
Goierri	15.623.493	5	3.124.699
Tolosa	3.901.289	1	3.901.289
Alto Nervión	23.009.996	4	5.752.499
Arratia Nervión	5.380.845	1	5.380.845
Bilbao	14.846.338	2	7.423.169
Duranguesado	10.733.482	3	3.577.827
Encartaciones	12.674.353	4	3.168.588
Gernika-Bermeo	5.559.972	2	2.779.986
Margen Derecha	4.438.669	1	4.438.669
Margen Izquierda	51.285.079	10	5.128.508
Markina-Ondarroa	4.035.281	1	4.035.281
Plentzia-Mungia	3.362.499	1	3.362.499
Txoriherri	6.562.852	2	3.281.426


Si bien la media de inversión por municipio se sitúa en torno a los 4 millones de €, al margen de la comarcalidad, mas de un tercio de los 51 Programas IZARTU presentados invierten más de 6 millones de € y únicamente un 6% contemplan inversiones por menos de 2 millones de €.

Gráfico 10: Porcentaje de Programas IZARTU en función de la Inversión media




Otro indicador del reparto de la inversión total viene marcado por el número de habitantes beneficiados con dicha dotación económica de los Programas IZARTU, que en algunos casos afecta a la totalidad de la población municipal y en otros, únicamente a los habitantes de un barrio o área específica del municipio. **El total de habitantes beneficiados asciende a 348.597 personas, con una inversión media de los Programas IZARTU por habitante de 1.750 €.** Cabe destacar, que aquellos Programas IZARTU con actuaciones en un único barrio, presentan una inversión media por habitante superior a aquellos programas cuyos proyectos afectan a la totalidad de la población municipal.

Gráfico 11: Inversión media por habitante de los Programas IZARTU



Un aspecto a tener en cuenta es la subvención recibida, ya que hay municipios donde la dotación económica subvencionada asciende al 75% del total de la inversión y municipios con una subvención del 50% del total de la inversión.

Gráfico 12: Municipios distribuidos en función de la subvención concedida



En función de estas consideraciones las comarcas que mayor inversión presentan atendiendo al número de habitantes beneficiarios son la Margen Derecha, Tolosa, Bajo Bidasoa, Arratia Nervión y Encartaciones.

Tabla 4: Análisis de la inversión y subvención atendiendo a la población beneficiada

COMARCAS	Población beneficiaria	Inversión total por Comarca	Inversión media por habitante	% de Subvención	Subvención media por habitante
Cantábrica Alavesa	29.447	9.327.739	317	75%	238
Bajo Bidasoa	4.257	6.053.627	1.422	50%	711
Bajo Deba	29.413	21.210.263	721	75%	541
Cinturón oriental	28.617	13.450.938	470	75%	353
Donostia	17.476	10.070.573	576	50%	288
Goierri	26.978	15.623.493	579	50%	290
Tolosa	2.659	3.901.289	1.467	50%	734
Alto Nervión	25.738	23.009.996	894	75%	671
Arratia Nervión	3.963	5.380.845	1.358	50%	679
Bilbao	26.955	14.846.337	551	75%	413
Duranguesado	21.606	10.733.482	497	50%	248
Encartaciones	12.048	12.674.353	1.052	75%	789
Gernika-Bermeo	19.261	5.559.972	289	75%	216
Margen Derecha	2.552	4.438.669	1.739	50%	870
Margen Izquierda	62.697	51.295.079	818	75%	614
Markina-Ondarroa	10.247	4.035.281	394	50%	197
Plentzia-Mungia	12.807	3.362.499	263	50%	131

Txoriherri	11.876	6.562.852	553	75%	414
------------	--------	-----------	-----	-----	-----


2.2.3. COMARCAS: AVANCE FINANCIERO DEL AÑO 2001

Finalmente, y al igual que en el apartado anterior, hemos analizado los territorios más avanzados en sus actuaciones previstas en función del gasto ejecutado durante el año 2001. Si lo comparamos con la inversión total dispuesta para cada uno de los territorios, Gipuzkoa es el territorio más adelantado, con un gasto ejecutado en el 2001 de 5.556.153 €, que se corresponde al 8% del total de inversión para todo el periodo, 70.310.183 €. Bizkaia, con una inversión total de 141.899.366 € para todo el periodo, cubre en el 2001, el 6% de la misma, con un gasto ejecutado de 8 mill. €. Por último, Álava, con una inversión total de más de 9 mill. €, alcanza únicamente durante el año 2001 el 1% de la misma, con un gasto ejecutado de 64.848 €.

Por comarcas, Bilbao cubre en el 2001 el 21% del total de inversión dispuesta para todo el periodo (2001-2005) con un gasto ejecutado de más de 3 mill. de €. La Margen Derecha (con un gasto realizado de 653.877 €), Goierri (2 mill. de €), Encartaciones (1,5 mill. €), Bajo Bidasoa (653.877 €), Bajo Deba (2,3 mill. €) y Duranguesado (1,2 mill. €) serían a su vez, después de Bilbao, las comarcas más adelantadas respecto a la inversión total comprometida en sus Programas IZARTU, alcanzando durante el año 2001 entre el 13% y 11% de la misma.


Por el contrario, las comarcas de Txoriherri, Arratia-Nervión, Donostia y Margen Izquierda aun no alcanzan el 1% de la inversión comprometida en función del gasto ejecutado en el 2001, si bien en algunos casos esto es debido a que el periodo para la realización de los Programas Izartu no se encuentra programado que comience hasta el próximo año 2002.

Gráfico 13: Avance de las actuaciones durante el año 2001 en función del gasto ejecutado en cada una de las comarcas



Por otro lado, y en función del gasto previsto a ejecutar durante el año 2001, **las comarcas que se ajustan plenamente a su planificación inicial son Tolosa y Margen Derecha, cumpliendo el 100% de la programación prevista respecto a la gasto a ejecutar, 312.103 € y 653.877 €, respectivamente.** Les siguen como comarcas que más se ciñen a la programación, **Encartaciones que cumple el 98% (1,5 mill. €), Bilbao que cumple el 85% (3,2 mill. €), Bajo Deba que cumple el 79% (2,3 mill. €) y Goierri que cumple el 72% (2 mill. €),** siendo el resto de las comarcas las que más desajustes presentan entre lo previsto y realmente ejecutado durante este primer periodo.

Gráfico 14: Análisis del avance de los Programas IZARTU durante el año 2001 en función del gasto previsto y el gasto ejecutado según comarcas



En el anexo 1 se ofrece un cuadro que presenta el desglose financiero de cada uno de los Programas IZARTU atendiendo a la inversión total, subvención, población beneficiada, plazo previsto para la realización del programa y ejecución del gasto durante el año 2001.

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS IZARTU AL OBJETIVO GLOBAL DE COHESIÓN SOCIAL

El Programa Integrado de Revitalización Urbana tiene por objeto promover la regeneración socio-económica de las zonas urbanas desfavorecidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco **mediante actuaciones de carácter integrado** (Programas Integrados de Revitalización Urbana) **donde se aborden de forma conjunta todos aquellos problemas específicos (sociales, económicos, medioambientales, etc.) de dichas zonas con el objetivo último de alcanzar su cohesión territorial, económica y social.** Así, los proyectos que se acogen a las ayudas reguladas se concentran con carácter general en uno o varios de los siguientes aspectos:

- a) *La recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales*
- b) *La promoción de iniciativas locales de empleo*
- c) *El desarrollo de actuaciones de discriminación positiva en favor de aquellos colectivos amenazados de exclusión social y laboral*
- d) *La integración territorial de las zonas urbanas a través de una mejora en la accesibilidad*
- e) *El desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental de las actividades urbanas*
- f) *La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones al objeto de mejorar la calidad de los servicios sociales de las zonas urbanas*

En este sentido, el equipo consultor para la realización del presente informe, ha tratado de distribuir las actuaciones presentadas en los 51 programas IZARTU en función de estos objetivos generales atendiendo tanto a la tipología de la acción como a la finalidad de la última o impactos esperados. Cabe señalar que esta clasificación previa no se ha realizado con la participación de los municipios y quedamos a la espera de integrar próximamente la distribución que cada uno de los ayuntamientos realice de sus actuaciones en función de los objetivos generales.

Asimismo, la clasificación no es exacta, ya que dado el carácter integral del proyecto muchos de los objetivos de las acciones son comunes: empleo, mejora medioambiental, mejora de la calidad de vida de los residentes, integración socio-económica, lucha contra la exclusión promoción de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de las NTICs, Nuevos Yacimientos de Empleo,... Sin embargo, consideramos que **esta distribución en objetivos generales puede ayudar a una mejor comprensión de los fines municipales en pro de una mayor cohesión social.**

3.1. LOS OBJETIVOS GENERALES DE COHESIÓN SOCIAL

3.1.1. OBJETIVOS GENERALES: ACTUACIONES


En líneas generales, la mayor parte de las actuaciones integradas en alguna de las medidas del EJE 1 -Entorno Productivo y Empleo- se concentran en el objetivo general de fomento de la iniciativa empresarial, aunque algunas actuaciones se encuentran estrechamente relacionadas con la recuperación de áreas o nueva ordenación urbana, traslado de empresas, industrialdeas,... Asimismo también encontramos relación con el fomento del uso de las Nuevas Tecnologías y el Medio Ambiente.

Como ya hemos explicado en el anterior capítulo del presente informe, el Eje 2- **Infraestructuras Básicas Locales-** es el que más diversidad de fines presenta respecto al objetivo general de cohesión social, ya que la finalidad última de dichas infraestructuras incorpora objetivos de integración territorial, accesibilidad, mejora de la imagen y medioambiente urbano, nuevas tecnologías, integración socio-económica de colectivos en situación o riesgo de exclusión social,... a través de actuaciones tan variadas como la mejora de las comunicaciones, accesos, equipamientos urbanos de carácter asistencial, social, cultural., la recuperación de áreas degradadas, rehabilitación de edificios y viviendas, la reordenación, urbanización y mejora de las instalaciones urbanas....

Los proyectos integrados en el EJE 3- **Recursos Humanos e Integración Social-** se reparten mayoritariamente entre los objetivos de promoción de iniciativas locales de empleo y el desarrollo de actuaciones de discriminación positiva en favor de aquellos colectivos amenazados de exclusión social y laboral.

Finalmente, las actuaciones presentadas en el EJE 4- **Creación y Desarrollo de Estructuras Básicas Locales-** se concentran en el objetivo de recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales, si bien dado el carácter heterogéneo de este último, atienden a finalidades múltiples, Nuevas Tecnologías, integración territorial y social, iniciativas empresariales...

Gráfico 15: Distribución de los proyectos integrados en cada ámbito de intervención atendiendo a sus objetivos generales



3.1.2. OBJETIVOS GENERALES: INVERSIONES


Si atendemos a la inversión comprometida en cada uno de estos objetivos generales de cohesión social, podemos observar que **el objetivo de *Recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales*, concentra prácticamente la mitad de toda la inversión del Programa Integrado de Revitalización Urbana, con 106.848.035 €.**

El **segundo en importancia** en cuanto a gasto comprometido en el mismo durante todo el periodo **es el objetivo *Integración territorial de las zonas urbanas a través de una mejora en la accesibilidad***, que comprende un tercio de la inversión total de los Programas IZARTU, con 73.182.360 €.

La *promoción de iniciativas locales de empleo y el desarrollo de actuaciones de discriminación positiva en favor de aquellos colectivos amenazados de exclusión social y laboral* son objetivos generales que comprenden a actuaciones con un presupuesto de 16,2 mill. € y 14,7 mill. €, lo que se corresponde al 7,4% y 6,7% de la inversión total del Programa Integral.

Por último, **El Desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental y la Introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones**, son los objetivos que **menor presupuesto contemplan** respecto a la inversión total de todo el programa, 6.2 mill. € y 2,9 mill. €, respectivamente.

Gráfico 16: Porcentaje de inversión de los objetivos generales de Cohesión Social




3.1.3. OBJETIVOS GENERALES: AVANCE FINANCIERO DEL AÑO 2001

Al igual que en los anteriores apartados podemos analizar el avance realizado en estos objetivos generales de cohesión social atendiendo al gasto ejecutado en el 2001. Como ya hemos adelantando en otros capítulos, **durante este año se ha ejecutado un gasto, sin contar con las acciones de asistencia técnica, de 13.352.003 € que se corresponde al 6% de la inversión total dispuesta para todo el periodo (2001-2005).**

El objetivo *Recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales*, al igual que sucedía con respecto a su presupuesto, concentra más de la mitad de todo el gasto realizado durante el año 2001, con 7,6 mill. €. Los objetivos de *Integración territorial de las zonas urbanas* y de *Promoción de iniciativas locales de empleo* son los siguientes en cuanto al montante de gasto ejecutado en este año.

Sin embargo, respecto a la inversión total comprometida en cada uno de los objetivos generales para todo el periodo, **los más adelantados en función del gasto realizado en el 2001 son**, por el siguiente orden, *Promoción de iniciativas locales de empleo*, que con un gasto realizado de 1,8 mill. €, cubre el 11% de la inversión total, *Introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones*, que con un gasto realizado de 295.970 € , cubre el 10% de la inversión total y *Recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados*, que con un gasto realizado de 7,6 mill €, cubre el 7% de la inversión total.

Gráfico 17: Avance de los objetivos generales durante el año 2001 en función del gasto ejecutado respecto a la inversión total dispuesta para todo el periodo



3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE COHESIÓN SOCIAL

3.2.1. La recuperación y mejora de espacios degradados y/o abandonados para su uso a favor de las comunidades locales, con especial atención a aquellas actuaciones ligadas a los mismos que puedan permitir la generación de empleo, una mayor integración social y una mejora significativa del medio ambiente urbano.

Bajo este objetivo se presentan un 44% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 86% de los Programas IZARTU, 41 municipios. La inversión en este objetivo, 106.848.035 €, representa un 49% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de recuperación y mejora de espacios urbanos degradados y/o abandonados, se concentran acciones muy diversas bajo el fin o propósito de integración socio-económica especialmente de áreas periféricas o zonas deterioradas de importancia histórica y social, persiguiendo la mejora de la calidad de vida de los habitantes, la recuperación de espacios deteriorados y el fomento del empleo e iniciativas empresariales. Entre las principales metas de dichas actuaciones destacarían:

- *Mejora de la imagen de áreas deterioradas*
- *Descongestión de zonas urbanas y conexión entre barrios*
- *Habilitación de espacios de esparcimiento, ocio, de comunicación entre vecinos*
- *Construcción de viviendas sociales*
- *Infraestructuras urbanísticas y equipamientos urbanos (peatonalización de calles, aparcamientos, ampliación de calles, parques,...) que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes*
- *Mejora del medioambiente urbano y de la imagen de barrios periféricos o degradados*
- *Rehabilitación y recuperación de viviendas, edificios del patrimonio histórico-cultural del municipio*

- *La separación de espacios con usos conflictivos- suelo industrial y suelo residencial), que permita la mejora de la calidad de vida de los residentes y a la vez, el desarrollo y expansión empresarial*
- *La construcción y rehabilitación de edificios para usos relacionados con la cultura, ocio, tiempo libre y el desarrollo de este sector de actividad en los nuevos yacimientos de empleo*
- *La dotación de espacios para la actividad empresarial*
- *.....*

En función del gasto ejecutado **durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 7%** respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo **seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de objetivos:**

ARRIGORRIAGA:

Con cinco actuaciones principales en su Programa, el 60% de las mismas se integran en este objetivo, con una inversión comprometida del 84% del gasto, unos 5 mill. €. Estas acciones son:

- *Tratamiento de espacios públicos congestionados: construcción del Parque de Santa Isabel, ampliación de la Plaza de Ollargan y construcción de una plaza sobre el parking subterráneo de Santa Isabel*
- *Recuperación de áreas deterioradas: acondicionamiento de los márgenes del río Nervión a través de la construcción de un paseo peatonal junto al río y limpieza de los márgenes de la línea férrea de RENFE y acondicionamiento de taludes*
- *Regeneración de las áreas degradadas del Barrio Viejo de Ollargan*

La finalidad de estas acciones va desde la mejora de la imagen de unas áreas deterioradas, la descongestión y conexión entre barrios hasta la habilitación de espacios de ocio, esparcimiento y cultura en el barrio y la construcción de viviendas sociales, con accesos y servicios adecuados a las mismas

BARAKALDO LUTXANA:

El 50% de las actuaciones de su Programa se centran en este objetivo, aunque compromete más de un 80% del gasto en las mismas, 5 mill. €. Estas acciones son:

- *PERI Lutxana Munoa*
- *Renovación infraestructuras en el barrio de Lutxana*

Bajo el objetivo de recuperación urbana del ámbito de Lutxana-Munoa de carácter periférico, estas acciones persiguen finalidades muy diversas: ampliación del parque, ampliación del taller para disminuidos físicos, rehabilitación de viviendas e incorporar en la urbanización infraestructuras urbanísticas- mobiliario urbano- y de telecomunicaciones.

BILBAO LA VIEJA:

De las 10 actuaciones de su programa, nueve se enmarcan en este objetivo, con un gasto comprometido del 90% de su inversión total, 6,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Urbanización del Muelle de la Merced*
- *Urbanización de las Plazas de Tres Pilares y Bilbao la Vieja*
- *Programa de rehabilitación de edificios*
- *Programa de recuperación de fachadas*
- *Programa de rehabilitación de locales comerciales*
- *Programa de rehabilitación de medianeras*
- *Rehabilitación extraordinaria de edificios con especiales dificultades*
- *Rehabilitación del edificio Calle Cortes nº 16*
- *Infraestructura de ocio y cultura en la iglesia del Corazón de María*

Estas actuaciones buscan integrar a Bilbao La Vieja en el resto de la ciudad, introduciendo nuevas infraestructuras urbanísticas, mejorando el medioambiente urbano y la imagen del barrio a través de la recuperación y rehabilitación de las viviendas, dotando de equipamientos y espacios de ocio, cultura y esparcimiento al área,...

BILBAO OTXARKOAGA:

Con una única actuación en su proyecto IZARTU -*Urbanización de Otxarkoaga*-, que representa un gasto de cerca de 7 mill. €, el objetivo de la misma se centra en la mejora de la infraestructura urbana en general, renovando los principales servicios básicos (electricidad, agua, saneamiento, viales, etc.,) con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y dar una imagen más moderna y positiva al barrio.

DONOSTIA ALTZA:

De las 9 actuaciones de su proyecto IZARTU, cuatro se enmarcan en este objetivo, con un gasto comprometido cercano al 30% de su inversión total, 1,3 mill. €. Estas acciones son:

- *Programa de recolocación industrial: derribo de ruinas y traslado de empresas ubicadas en Papín-Luzuriaga, Alto de Buenavista y Lardi-Alde*
- *Rehabilitación del patrimonio edificado: concesión de ayudas a través de la sociedad Parvisa*
- *Infraestructura de saneamiento: ramales red pública calle Eskalantegi*
- *Plan de desarrollo comunitario: aglutinar el trabajo desarrollado por todas las asociaciones que desarrollan su trabajo dentro del barrio*

Las finalidades de dichas actuaciones son diversas, integrando varias áreas del barrio de Altza. Así, algunas se centran en la reconversión de suelos industriales que por un lado permitan recuperar la zona como espacio urbano residencial y, por otro lado facilite el desarrollo empresarial trasladando a las empresas a zonas más adecuadas con posibilidades de expansión. Otras actuaciones se dirigen a la rehabilitación del barrio Altza- Eskalantegi, para mejorar las condiciones de vida de los residentes, con actuaciones en la recuperación de espacios públicos, tráfico, aparcamiento, peatonalización, rehabilitación de edificios y accesibilidad.

ETXEARRI:

Con una única actuación - *Urbanización Integral del Barrio de San Antonio*-, que representa un gasto de cerca de 2,5 mill. €, el objetivo de la misma se centra en la rehabilitación integrada del caso antiguo de una zona actualmente degradada, integrando la eliminación de viviendas fuera de ordenación, la ordenación de espacios libres, la creación de nuevas calles, la ampliación de otras existentes y la creación de parcelas para nueva edificación de viviendas protegidas.

GORDEXOLA:

También presenta una única actuación en su proyecto IZARTU- *Rehabilitación del Convento de Santa Isabel (centro multifuncional)*-, con una inversión de 1,8 mill. €, que persigue la rehabilitación del conjunto histórico, recuperando la tipología actual del edificio (estructura exterior, cerramiento, cubiertas) con vistas a alojar en su interior una serie e nuevas actividades de carácter social y cultural.

GUEÑES:

Presenta nueve actuaciones en total en su programa IZARTU que se integran en este objetivo, con un gasto de 2,3 mill. €. Estas acciones son:

- *Redacción Obras: Proyecto de Urbanización Barrio de Elubarri*
- *Redacción Obras: Seguridad y Salud y Control de Calidad Barrio de Elubarri*
- *Redacción Obras: Proyecto de Rehabilitación Casas Barrio de Elubarri*
- *Obras: Obras Urbanización Barrio de Elubarri*
- *Obras: Aprobación Plan S y S y Coordinación Obras Barrio de Elubarri*
- *Obras: Obras rehabilitación Barrio de Elubarri*
- *Dirección de Obras: Urbanización Barrio de Elubarri*
- *Dirección de Obras: Rehabilitación Barrio de Elubarri*
- *Dirección de Obras: Aprobación Plan S y S y Coordinación Barrio de Elubarri*

Así, todo el programa se basa en la reforma de toda la urbanización del barrio así como en la urbanización de un nuevo vial que posibilite los accesos y sirva de apoyo para la formación de nuevas viviendas que sustituyan a las propuestas para su derribo.

LEIOA:

Con nueve actuaciones principales en su Programa Izartu, el 40% de las mismas se integrarían en este objetivo, con una inversión comprometida del 55% del gasto, cerca de 2,8 mill. €. Estas acciones son:

- *Rehabilitación de espacios de uso público en Txopoeta*
- *Habilitación de locales (en la zona de Pikueta)*
- *Renuncia de derechos municipales en el concurso de adjudicación a una empresa concesionaria*
- *Habilitación sala de exposiciones polivalente sita en C/Langilería nº 180 y obras complementarias con el Servicio de Correos*

La finalidad de estas acciones va desde la obtención y adecuación de locales públicos para usos lúdicos-deportivos y culturales como facilitar a través de la adquisición pública y posterior renuncia, la construcción de viviendas sociales protegidas o incluso ofertar las viviendas libres a un precio de venta inferior.

MUTRIKU:

Si bien presenta diez actuaciones en su programa IZARTU, siete de las mismas se corresponden a este objetivo, con un gasto del 74% de la inversión total comprometida en las mismas, 2,4 mill. €. Estas acciones son:

- *Plaza de mercado*
- *Recuperación del entorno natural*
- *Rehabilitación Casco Histórico*
- *Proyecto y ejecución del Centro Comunitario Eguneta*
- *Proyecto y acondicionamiento de antiguo matadero como Gazteleku*
- *Palacio Zabel (Casa de Cultura)*
- *Casa Luardo*

El proyecto planeta entre otros objetivos, la adecuación de edificios para el desarrollo de infraestructuras de ocio y cultura, la mejora de la satisfacción de la población mediante la creación de zonas para actividades culturales, deportivas de ocio y el desarrollo de Nuevos Yacimientos de Empleo como consecuencia de las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre.

ONDARROA:

Con una única actuación - *Desarrollo urbanístico del área Kamiñalde-Iturribarria. Actuaciones en las UENP-1.3, UENP-1.4 y UEA-2.1*-, que representa un gasto de más de 4 mill. €, el proyecto se plantea como objetivos la revalorización de espacios ociosos y mejora medioambiental, la mejora de la accesibilidad y eliminación de fractura urbana, la mejora de infraestructuras y equipamiento urbano, la oferta de viviendas sociales y la generación de actividad económica y empleo.

ORDIZIA:

Presenta doce actuaciones en total en su programa IZARTU, diez de las cuales se integran en este objetivo, con un gasto de más del 80% de la inversión total, unos 2,8 mill. €. Estas acciones son:

- *Rehabilitación del edificio "Domingo Unanue" para equipamientos público municipal*
- *Urbanización calle Santa M^a y Plaza Nikolas Lekuona*
- *Urbanización C/Mayor*
- *Urbanización Plaza Mayor y entorno*
- *Urbanización Paso Santa María Etxezarreta*
- *Urbanización Plaza junto a Torrea*
- *Urbanización entorno de la almendra del Casco*
- *Dotación de espacios para carga y descarga*
- *Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para el desarrollo urbanístico de "Zabalgunea"*
- *Documentos de planeamiento de desarrollo de "Zabalgunea" necesarios para la concreción pormenorizada de las determinaciones urbanísticas*

Estas actuaciones integran múltiples fines que van desde la rehabilitación del patrimonio arquitectónico para uso público con fines culturales, la urbanización y transformación de zonas urbanas en espacios de esparcimiento, convivencia, recuperando así el patrimonio histórico y cultural, hasta la dotación de espacios que faciliten la actividad empresarial o la recuperación de zonas municipales que posibiliten un desarrollo integral del área.

ORDUÑA:

Todas sus actuaciones, tres, se integran en este objetivo con una inversión total de 5,4 mill. €. Estas acciones son:

- *Actuaciones urbanísticas de las unidades edificatorias: reurbanizar el Casco Histórico y mejorar las instalaciones*
- *Rehabilitación del edificio de la aduana*
- *Rehabilitación del edificio de la antigua alhóndiga*

Los objetivos que persiguen estas actuaciones comprenden la urbanización e instalaciones del Casco Histórico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y residentes: un edificio social (hogar del jubilado, asociación de la mujer,...) en la antigua alhóndiga, potenciando además del patrimonio arquitectónico-cultural municipal, la generación de riqueza a través del desarrollo del sector servicios y un hotel balneario que se ubicará en el antiguo edificio de la aduana y que promoverá el turismo,...

ORTUELLA:

Con una única actuación en su programa- *Rehabilitación urbana de los barrios Ralera y Golifar y conexión con la trama urbana a través de la cubrición de la trinchera del ferrocarril-*, que representa un gasto de cerca de 4,7 mill. €, el objetivo se centra en mejorar la imagen de estos barrios periféricos, aumentar el tránsito, residentes en la zona, mejorar sus infraestructuras y espacios públicos.

TOLOSA:

Con doce actuaciones en el marco del programa IZARTU, once de las mismas se integran en este objetivo, representando el 94% del gasto de la inversión total, 3,7 mill. €. Estas acciones son:

- *Rehabilitación del Mercado de Abastos sito en la Plaza Nueva del Casco Histórico de Tolosa*
- *Recuperación margen río Oria en la zona del antiguo Molino Boinas Elósegui*
- *Reordenación total de la zona RC2 margen izquierda del Casco Histórico: recuperación del margen del río Oria, liberación de los usos industriales (derribos) y creación de un parque de viviendas tuteladas para situaciones de emergencia social*
- *Rehabilitación antiguo Molino Boinas Elósegui que se encuentra en la ribera del río Oria situado en el entorno monumental del Casco Histórico*
- *Reurbanización calle Arostegieta: instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento*
- *Fomento de la actividad de rehabilitación privada (subvenciones económicas que ofrece el Ayuntamiento a fondo perdido para rehabilitación de viviendas del Casco Histórico)*
- *Instalación de puntos de basura soterrados*
- *Actuaciones urbanísticas de las unidades edificatorias: reurbanizar el Casco Histórico y mejorar las instalaciones*
- *Rehabilitación del edificio de la aduana*
- *Rehabilitación del edificio de la antigua alhóndiga*
- *Rehabilitación antiguas escuelas de la calle Lasao para Kultur Etxea*

Todas estas actuaciones se centran en la rehabilitación, reordenación y mejora de las condiciones urbanísticas y equipamientos sociales, culturales, de ocio y esparcimiento en el área y alrededores del Casco Histórico de Tolosa, mejorando a su vez las condiciones medioambientales, la actividad empresarial,...



URRETXU:

Su programa IZARTU presenta quince actuaciones, 13 de las cuales se corresponden a este objetivo. El gasto sobre la inversión total en el mismo representa un 83%, 1,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Pavimentación calle Iparraguirre*
- *Urbanización calle Jauregi (nº 1 al 15)*
- *Urbanización calle Jauregi (nº 23)*
- *Recuperación de cárcava (nº 1 al 15)*
- *Recuperación de cárcava (nº 23)*
- *Iluminación Casco Histórico (excepto Avenida)*
- *Recuperación trasera C/Jauregi-Jardín S.G.E.L.-1*
- *Recuperación de cárcava nº 19*
- *Urbanización trasera de la Iglesia*
- *Iluminación Casco Histórico (Avenida)*
- *Iluminación Casco Histórico (Avenida)*
- *Urbanización calle Nekolalde*
- *Recuperación kale Txiki*

El objetivo principal es la recuperación de espacios públicos de acuerdo con el carácter histórico de las zonas, dotando de viales, adecuando las redes de infraestructuras, racionalizando el alumbrado público, dotando las infraestructuras de ocio necesarias y recuperando espacios públicos degradados.

3.2.2. La promoción de iniciativas locales de empleo ligadas a nuevas actividades que puedan surgir de las necesidades no cubiertas desde la propia zona urbana al objeto de que sean satisfechas desde esta última.

Bajo este objetivo se presentan un 13% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 41% de los Programas IZARTU, 21 municipios. La inversión en este objetivo, 16.211.825 €, representa un 7,4% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de promoción de iniciativas locales de empleo o nuevas actividades, las actuaciones se centran en potenciar la actividad empresarial existente y a la vez generar nuevas actividades empresariales en sectores como las Nuevas Tecnologías, Nuevos Yacimientos de Empleo, Comercio, Industria,... Entre las principales metas de dichas actuaciones destacarían:

- *Apoyar la actividad empresarial existente introduciendo el uso de las NTICs, nuevas fórmulas de gestión, innovación,..*
- *Promocionar nuevas iniciativas empresariales relacionadas con las NTICs, Nuevos Yacimientos de Empleo, Ocio, Cultura, Turismo,..*
- *Acciones de formación- seminarios, cursos. Escuelas-Taller,..- para trabajadores, empresarios, nuevos emprendedores, colectivos en riesgo de exclusión social.*
- *Dotación de espacios, recursos y equipamientos para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales: Viveros, Centros de Empresa,..*
- *Revitalización comercial- Edificio Multi-centro*
- *Desarrollo empresarial industrial- Industrialdea*
- *Mejora del medioambiente urbano y de la imagen de barrios periféricos o degradados*
- *Promoción de iniciativas empresariales relacionadas con el patrimonio histórico-monumental de los municipios*
- *.....*

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 11,4% respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de sus objetivos:

AMURRIO:

Si bien presenta diez actuaciones en su programa IZARTU, cuatro de las mismas se corresponden a este objetivo, con un gasto del 18% de la inversión comprometida en el mismo, aproximadamente 1 mill. €. Estas acciones son:

- a) *Cursos de formación para nuevos emprendedores y profesionales*
- b) *Formación de especialización: logística, transporte...*
- c) *2 Talleres de Empleo/Aprendizaje (restauración edificio El Salvador) y Taller Formación/Empleo (rehabilitación molino de Picaza)*
- d) *Escuela Tiempo Libre para la formación monitores de tiempo libre*

Estas acciones pretenden apoyar la actividad empresarial existente - la innovación, el uso de las NTICS, la gestión- y promocionar nuevas iniciativas empresariales- en nuevas tecnologías, relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo,...- proporcionado espacios, recursos y equipamientos y, especialmente, con formación tanto a los trabajadores, empresarios, nuevos emprendedores como a los colectivos en riesgo de exclusión social.

BASAURI:

De las 24 acciones de su Proyecto IZARTU, diez se enmarcan en este objetivo, con un gasto comprometido sobre el total de la inversión del 26%, 1,8 mill. €. Estas acciones son:

- *Centro de iniciativas de Empleo: adaptación edificio c/Baskonia*
- *Viveros de empresas: remodelación de locales para nuevas empresas*
- *Jardinería: promoción de una pequeña empresa de economía social*
- *Guardería: promoción de pequeña empresa de economía social*
- *Cheque servicio y promoción III Sector: estudios relativos a la promoción de empresas en un mercado de proximidad, y colaboración con el III sector*
- *Revitalización comercial: Formación en nuevas tecnologías*
- *Revitalización. comercial: Innovación = Ayudas para adecuación de equipos, y creación de empleo*
- *Revitalización comercial: estudios tendencia del mercado y evolución del sector*
- *Servicio de prospección, información y orientación para el empleo y apoyo al autoempleo*
- *Empleo: formación con 10 nuevos cursos a los que se destinan 3 aulas*

Las actuaciones son diversas aunque en general buscan ofrecer un servicio integral de formación y empleo a través del acondicionamiento de locales, dotación de recursos y equipamientos informáticos, estudios de mercado de prospección de empleo para la generación de nuevas actividades empresariales- servicios de proximidad, servicios socio-comunitarios-, apoyar la actividad de las microempresas y su competitividad- estudios, cheque-servicio, formación en gestión, NTICs,...-.

IRUN:

De las cinco acciones de su programa, dos se corresponde a este objetivo, con un gasto comprometido sobre el total de la inversión del 43%, mas de 2,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Creación de equipamiento terciario (auditorio) en el Recinto Ferial del Bidasoa*
- *Formación de nuevos perfiles (relacionados con el auditorio)*

La finalidad última de dichas actuaciones es conseguir a través de la creación de un espacio ferial y adecuación del mismo con el equipamiento necesario y los recursos humanos formados y preparados, la potenciación y el intercambio productivo y comercial y la ubicación de determinadas manifestaciones de tipo cultural y deportivo.

KARRANTZA:

Su programa IZARTU contiene ocho actuaciones, de las cuales la mitad se corresponden a este objetivo, con un gasto del 20%, 1,1 mill. €, respecto al total de la inversión. Estas acciones son:

- e) *Creación de vivero de empresas en el antiguo ferial de ganado*
- f) *Integración de Karrantza en los circuitos turísticos*
- g) *Acondicionamiento y servicio de oficina de información turística Centro de Acogida del Valle en el barrio Concha-Ambasaguas*
- h) *Formación para empresarios para facilitar su ubicación en el vivero*

Estas actuaciones persiguen posibilitar la implantación de nuevas empresas en el municipio a través de su albergue en un espacio adecuado durante los primeros años de actividad y la formación de emprendedores que impulse la creación de nuevas empresas. Por otro lado, también se pretende dotar al municipio de servicios para la actividad turística a fin de impulsar este sector.

LEGAZPI:

De tres actuaciones en su programa, una se concentra en este objetivo- *Creación de un Museo Vasco del Hierro*-, aunque implica el 50% de la inversión total de su proyecto IZARTU, cerca de 2 mill. €, Su objetivo es un proyecto museológico de ámbito nacional que potencie y promueva la tradición histórica del municipio en la elaboración del hierro y genere puestos de trabajo en el mismo.

MUSKIZ:

Su programa IZARTU presenta tres actuaciones en total, dos de las cuales se integran en este objetivo, comprometiendo el 86% de la inversión total, cerca de 1,5 mill. €. Estas acciones son:

- *Redacción del proyecto y dirección de obra (edificio multiusos: cines, bares, centros comerciales...)*
- *Ejecución material del edificio multiusos (cines, bares, centros comerciales,...) ubicado dentro del municipio*

El proyecto consiste en la construcción de un multicentro de ocio y tiempo libre, que permitirá la revitalización comercial del municipio, dando cobijo al mismo tiempo a otros servicios de tipo social, buscando un equilibrio entre lo público y lo privado.

SANTURTZI:

Si bien presenta seis actuaciones en su programa IZARTU, tres de las mismas se corresponden a este objetivo, con un gasto del 18% de la inversión total comprometida en el mismo, aproximadamente 1,2 mill. €. Estas acciones son:

- *Escuela Taller de Revitalización Urbanística (albañilería)*
- *Taller de Empleo de Revitalización Urbanística (jardinería)*
- *Brigada Polivalente de Acondicionamiento de Locales Sociales*

Los objetivos de estas actuaciones son de carácter socio-laboral, facilitando y fomentando la introducción de los participantes en el mundo laboral y empresarial a través de la formación y experiencia laboral y adelantase a la vez a las demandas empresariales futuras proporcionándoles trabajadores cualificados.

ZEGAMA:

Su proyecto IZARTU consta de siete actuaciones, cuatro de las cuales se enmarcan en este objetivo, representando más de un 40% del total de la inversión, 1,2 mill. €.

Estas acciones son:

- *Industrialdea Área de Intxausti*
- *Industria textil Goierri*
- *Molino Arakama Azpikoa*
- *Herriko Ostatua*

La actuación de Industrialdea persigue, entre otros fines, recuperar la actividad industrial, fomentar el desarrollo empresarial y crear una oferta ocupacional, evitar la migración interna por razones laborales, satisfacer la demanda comarcal de suelo industrial, dinamizar una zona alejada de los principales ejes económicos y buscar un reequilibrio sectorial local. Con la actuación de la Industria textil busca generar nuevas actividades empresariales relacionadas con la cultura municipal, aprovechando el potencial artesano y compensando el peso relativo de los sexos a nivel de desempleo. También se pretende restaurar el molino para desarrollar la oferta turística del municipio y recuperar un antiguo hostel para crear una nueva oferta de alojamiento y dinamizar con estas actuaciones el sector turístico.

3.2.3. El desarrollo de actuaciones de discriminación positiva en favor de aquellos colectivos amenazados de exclusión social y laboral (mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.) residentes en dichas zonas al objeto de lograr una mayor cohesión social de las mismas.

Bajo este objetivo se presentan un 7,5% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 37% de los Programas IZARTU, 19 municipios. La inversión en este objetivo, 14.703.035 €, representa un 7% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de lucha contra la exclusión social y laboral a objeto de lograr una mayor cohesión social se concentran actuaciones orientadas principalmente a proporcionar a dichos colectivos (jóvenes, mujeres, tercera edad,...) espacios de reunión, esparcimiento, ocio, de inserción socio-laboral y de acogida así como los recursos necesarios- materiales y humanos- para su mantenimiento con la consecuencia añadida de creación de empleo.

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 4% respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de sus objetivos:

BARAKALDO CRUCES:

De las cuatro actuaciones de su Programa, una se enmarca en este objetivo- *Centro de emergencia para mujeres en el barrio de Retuerto*-, con un gasto comprometido cercano al 35% de su inversión total, 2,1 mill. €. El centro es una respuesta a un aspecto específico del problema de los malos tratos que no puede ser abordado desde otros recursos y que persigue proporcionar acogida y alojamiento de urgencia a mujeres, con o sin hijos, víctimas de violencia de género, facilitarles protección y atención social, psicológica y jurídica, desarrollar intervenciones orientadas a la normalización e integración socio-familiar, fomentando la participación activa de las mujeres y posibilitando el intercambio de experiencias.

BERRIZ:

Si bien solo presenta una actuación, de las siete que comprende su programa IZARTU, en este objetivo- *Acondicionamiento de la Casa de Cultura*-, ésta representa un gasto de cerca del 40% de su inversión total, unos 1,2 mill. €. La acción busca completar los equipamientos del Barrio Olakueta ubicado en el antiguo edificio industrial la Casa de Cultura de manera que integre definitivamente al barrio en el casco urbano del municipio con el efecto dinamizador que este equipamiento genera en su entorno.

ERMUA:

Su programa consta de nueve actuaciones, dos de las cuales se enmarcan en este objetivo, representando más de un 20% del total de la inversión, 360.000 €. Estas acciones son:

- *Construcción de la Casa de la Mujer: coordinación de los programas municipales de actuación para la Igualdad*
- *Aportación municipal al programa Auzolan*

La primera actuación consiste en la construcción de un centro dirigido a impulsar y coordinar los programas municipales de actuación para la igualdad, tendentes a la superación de la situación de desigualdad de oportunidades de las mujeres frente al mercado de trabajo y la inserción socio-laboral en general. La segunda actuación consiste en el desarrollo y complementación del Programa AUZOLAN cuyos destinatarios son las personas en situación de riesgo de exclusión social o marginación: la primera fase es formación y contrato laboral en prácticas y la segunda fase engloba la creación de una empresa de inserción social.

PORTUGALETE SAN ROQUE:

De seis actuaciones en su programa, dos se enmarcan en este objetivo, contemplando un gasto del 25% del total de la inversión, 1,3 mill. €. Estas acciones son:

- *Creación de un local de juventud (audioteca, hemeroteca, biblioteca juvenil)*
- *Renovación y reconstrucción del Centro de día para la 3ª edad*

Los objetivos de dichas actuaciones son la discriminación positiva del colectivo de jóvenes y del colectivo de ancianos, la mejora del nivel educacional y la creación de empleo a través de la dotación a ambos centros de personas encargadas de su atención.

TRAPAGA:

Presenta cinco actuaciones en su programa, dos se enmarcan en este objetivo, contemplando un gasto del 50% del total de la inversión, 2,3 mill. €. Estas acciones son:

- *Construcción de un edificio social multifuncional*
- *Creación del Área de la Mujer y Agente de Igualdad de Oportunidades*

La primera actuación consiste en desarrollar recursos sociales en el municipio que permitan mantener a la persona mayor en su entorno habitual. Así, el edificio que se divide en dos plantas, contendrá en la primera un Club de jubilados y un salón de actos, además de aulas de formación, de estudio y ludoteca para los más jóvenes; en la segunda planta se creará un centro de día. La segunda actuación consiste en la creación del área de la Mujer y de la figura del Agente de Igualdad de Oportunidad en el municipio, contemplándose actuaciones como fomentar la incorporación de la mujer en el mercado laboral, incrementar la presencia de la mujer en aquellos sectores donde se encuentre sub-representada, promover proyectos de autoempleo,...

3.2.4. La integración territorial de las zonas urbanas a través de una mejora en la accesibilidad, procurando aminorar los problemas de periferialidad y, en su caso, de falta de integración entre dichas zonas y el resto del entramado urbano del que forman parte.

Bajo este objetivo se presentan un 23% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 65% de los Programas IZARTU, 32 municipios. La inversión en este objetivo, 73.182.369 €, representa un 33% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de integración territorial a través de la mejora de la accesibilidad de zonas periféricas y /o con falta de integración se concentran acciones relacionadas principalmente con la reordenación de los espacios, rehabilitación y mejora de las condiciones urbanísticas, de la comunicación, conexión y accesibilidad,... a fin de obtener una mayor integración de las mismas en el resto del entramado urbano. Entre las principales metas de dichas actuaciones destacarían:

- *Reformas para mejorar la calidad de vida de los residentes: espacios libres, espacios para el ocio, esparcimiento, peatonalización de calles*
- *Desarrollo de normativas urbanísticas de nueva ordenación y rehabilitación*
- *Solución de problemas urbanísticos de comunicación entre barrios y de acceso a los mismos: viales congestionados, transporte, carencias de aparcamientos, escaleras mecánicas*
- *Reorganización del tráfico, restricción de áreas de aparcamiento a fin de facilitar la actividad comercial, mejorar la calidad de vida de los residentes*
- *Separación de las zonas industriales y residenciales: reforzar la actividad industrial, mejorar la imagen del entramado urbano, eliminar niveles de contaminación, de congestión*
- *Desaparición de la infra-vivienda, mejora ambiental y paisajística,..*
-

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 4% respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de sus objetivos:

DEBA:

Presenta tres actuaciones en su programa IZARTU, una de las cuales se corresponde a este objetivo- *Plan Especial de Reforma Interior del Polígono de Aguirretxe*-, con un gasto del 67% de la inversión total comprometida en la misma, 1,6 mill. €. Se trata de una reforma interior que suponga una nueva ordenación, que posibilite paliar el déficit urbano y de calidad de vida de un barrio altamente poblado donde reside casi la mitad de la población del municipio, con el objeto de lograr mayores espacios libres, más aparcamientos, mayores aceras y mejoras urbanísticas en general.

EIBAR:

Sus siete actuaciones se integran en este objetivo de Regeneración del área de Matsaria- Urbanización y mejora de accesos en el polígono de Matsaria- suponiendo una inversión total del proyecto de 3,5 mill. €. Se trata de desarrollar la normativa urbanística requerida para alcanzar los objetivos de ordenación y rehabilitación del ámbito, definir las obras de urbanización necesarias, configurar la estructura de la propiedad, y el régimen jurídico de las parcelas resultantes en la ordenación y preparar el suelo en condiciones para poder acoger las actividades industriales situadas en el centro de la ciudad y/o en otros barrios.

ELGOIBAR:

Presenta ocho actuaciones en su proyecto IZARTU, de las cuales cuatro se corresponde a este objetivo, suponiendo un gasto de cerca del 80% del total de la inversión, 2,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Soterramiento vial de Gabilondo: mejora de la estructura urbana, creando un nuevo vial que enlace el puente de Goiko-Errota*
- *Creación de aparcamientos descubiertos en el barrio de Urasandi*
- *Instalación de escaleras mecánicas en el barrio de Urasandi*
- *Urbanización del paseo propuesto en la margen derecha del río Deba sobre el colector existente. Paseo de Pescadores*

Se trata de actuaciones dirigidas a resolver problemas urbanísticos de comunicación entre barrios, reduciendo los viales congestionados, de aliviar las carencias de aparcamiento y mejorar la imagen de la zona, de resolver un acceso a una de las zonas altas del municipio a través de unas escaleras mecánicas que mejoren la calidad de vida de los residentes, y de regeneración medioambiental de zonas degradadas convirtiéndolas en zonas de esparcimiento.

ERANDIO:

Las cinco actuaciones de su programa IZARTU se integran en este objetivo, con una inversión total de 5 mill. €. Estas acciones son:

- *Peatonalización de la calle Obieta-Jado-Ibarra: Proyectos y obras*
- *Ampliación calle Antonio Trueba: Ampliar accesos, mobiliario, ordenar tráfico y aparcamientos*
- *Ampliación de la calle Urdaneta*
- *Parque desanexión del acceso al polideportivo: recuperar y urbanizar un espacio público ajardinado y prolongar la calle hasta el polideportivo*
- *Plaza del metro: proyectos y obras de urbanización*

Al igual que la anterior, se trata de actuaciones dirigidas a resolver problemas urbanísticos reorganizando el tráfico rodado y la restricción de áreas de aparcamiento que permitan a los comercios abrirse al exterior, mejorar la calidad del espacio urbano afectando a gran número de edificaciones residenciales, mejorar la permeabilización y acceso de barrios aumentando la barrera física entre actividad industrial y zona residencial y dotar a otras zonas de infraestructura viaria y peatonal.

GALDAKAO:

En este objetivo se integra una de sus cuatro actuaciones- *Recuperación urbana del núcleo residencial de Usansolo*-, si bien compromete más del 50% el total de la inversión, ya que representa un gasto de más de 3,6 mill. €. Los objetivos fundamentales de esta actuación son la regeneración urbana de todo el núcleo y la mejora de la calidad de vida, la reordenación de todos los tráficos, tanto rodados como peatonales y la revitalización que conllevaría de las actividades interiores, especialmente la comercial.

LEZO-OIARTZUN:

Presenta tres actuaciones en su programa IZARTU, una de las cuales se corresponde a este objetivo- *Realización de la Variante de Lezo*-, con un 55% de la inversión total comprometida en la misma de 2,2mill. €.

LLODIO:

Con diez actuaciones en su proyecto IZARTU, siete se corresponden a este objetivo, suponiendo más del 70% de la inversión total, 3,5 mill. €. Estas acciones son:

- *Construcción de un eje viario transversal en el Barrio de Lateorro*
- *Acceso mecánico al Barrio de Larraño*
- *Urbanización de la plaza de Aldaikorreka*
- *Urbanización de la Plaza de Alberto Acero*
- *Urbanización del Plan Parcial de Areta*
- *Reforma de urbanización de la Calle Vitoria*
- *Reforma de urbanización del Barrio de Larraño*

Se trata de actuaciones dirigidas a resolver problemas urbanísticos y de integración social mejorando la infraestructura urbana del municipio, el transporte y la comunicación, viviendas de protección oficial, separación de usos de las zonas- industrial y residencial- creación y rehabilitación de zonas para el esparcimiento, la comunicación social- plazas, aumentando el número de plazas de aparcamiento- parking-, actuaciones que beneficiarán al sector comercial y a la calidad de vida de los habitantes.

SESTAO:

Su programa tiene siete actuaciones, tres de las cuales pertenecen a este objetivo, suponiendo más del 70% de la inversión total, 4,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Conexión con Sestao a través de la prolongación de la Gran Vía*
- *Traslados residenciales*
- *Traslado de actividades*

Estas actuaciones buscan la desaparición e la infravivienda, la vertebración de las vías de comunicación y mejora de la red de accesos al municipio, la mejora ambiental y paisajística del entorno urbano, disminuyendo a su vez las afecciones sociales y de economía personal y de negocios a trasladar.

SORALUCE:

Tiene seis actuaciones, dos de las cuales se corresponden a este objetivo, suponiendo cerca del 70% de la inversión total, 3,6 mill. €. Estas acciones son:

- *Nuevo acceso a Erregetxe*
- *Mejora del acceso a Santa Ana y puente sobre el río Deba*

Ambas acciones persiguen la mejora del acceso lo que permite peatonalizar el casco histórico y eliminar todo el tráfico pesado además e mejorar los niveles de contaminación y de la imagen urbana.

ZALDIBAR:

Con una única actuación que se integra en este objetivo- *Construcción de un acceso para el tráfico rodado pesado a zona industrial para enlazar con la calle Fueros: Modificación de normas, estudios y proyectos previos y ejecución de obras-*, presenta un presupuesto de 3,2 mill. €. El objeto de la misma es reforzar la actividad industrial y al peatonalizar una calle, reforzar la actividad comercial.

ZUMARRAGA:

Igual que la anterior, presenta una única actuación que se integra en este objetivo centrada en el proyecto de un aparcamiento de superficie para camiones, con una inversión de 3,2 mill. €. Este equipamiento se concibe como una primera fase de un desarrollo industrial previsto y permitiría eliminar los vehículos pesados del espacio urbano, además de reducir el tráfico de camiones.

3.2.5. El desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental de las actividades urbanas, reduciendo la repercusión sobre el entorno de la colectividad e introduciendo comportamientos y prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

Bajo este objetivo se presentan un 4,5% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 11% de los Programas IZARTU, 10 municipios. La inversión en este objetivo, 6.200.418 €, representa un 3% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental, las acciones se centran en conservar el ecosistema, el patrimonio biológico del municipio, fomentar la educación ambiental a través de la dotación de espacios para ello, además de para el ocio y esparcimiento en zonas verdes, la mejora de áreas degradadas medioambientalmente,....

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 1% respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de objetivos:

ALONSOTEGI:

En este objetivo se integran cuatro de sus actuaciones, de las 16 que presenta su proyecto IZARTU, contemplando un gasto del 25% de la inversión total, cerca de 1 mill. €. Estas acciones son:

- *Construcción de un parque municipal en Loibe*
- *Creación de un bosque didáctico en la zona del Somo*
- *Puesta en marcha del Plan Alonsotegi Naturgunea*
- *Creación de un área recreativa en Santa Quiteria de Zamundi*

Los objetivos de estas actuaciones se concentran en la conservación del ecosistema de las zonas intervenidas y el patrimonio biológico del municipio, la dotación en dichas áreas de equipamiento recreativo para el disfrute de la naturaleza y de la educación ambiental, dotar al municipio de zonas verdes urbanas, plazas de aparcamiento, zonas de esparcimiento, ocio y recreo, favorecer el desarrollo socio-económico especialmente en el área rural.

BALMASEDA:

Presenta una única actuación en este objetivo, de las 10 que contiene su proyecto IZARTU- *Zonas verdes y de paseo en el barrio de San Ignacio*-, contemplando un gasto del 9% de la inversión total, 250.000 €. El objetivo es la mejora urbanística y desarrollo del barrio de San Ignacio, la continuación del actual paseo de la margen derecha del *Río Cadagua* y la creación de un parque lineal de ribera.

ERRETERIA:

Dos de sus actuaciones, de las 5 presentadas al Programa IZARTU, se integran en este objetivo, con un gasto de más del 40% de la inversión total, 1,8 mill. €. Estas acciones son:

- *Parque "José Miguel Barandiarán" (Mejora del Barrio de Pontika: tratamiento vegetal, pavimentación e implantación de lámina de agua)*
- *Parque de Arramendi: implantación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza y la rehabilitación del fuerte*

El proyecto se centra en la formalización de los sistemas de espacios libres que influye decisivamente en la calidad ambiental y en la percepción de un ámbito, ya que el equilibrio entre los espacios verdes y acabados de una urbanización incide positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Con la segunda actuación, se prevé además la implantación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza y la rehabilitación del fuerte.

GERNIKA:

Presenta una única actuación en este objetivo, de las 10 que contiene su proyecto IZARTU- *Dotación de contenido del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI (Centro de Interpretación, Observatorio para el Desarrollo Sostenible, Consorcio Turístico, etc.)*, contemplando un gasto del 26% de la inversión total, 681.367 €. Los objetivos del centro son proporcionar recursos interpretativos, educativos, divulgativos e informativos de la Reserva, ofrecer a los visitantes un lugar de acogida, informar sobre la normativa de uso y gestión de la Reserva, potenciar el turismo interior y exterior y crear un recurso didáctico y atractivo tanto para adultos como para niños y jóvenes.

PASAIA:

Al igual que la anterior, presenta una única actuación en este objetivo, de las 8 que contiene su proyecto IZARTU- *Programa de creación y urbanización de parques y jardines*-, contemplando un gasto del 11% de la inversión total, 510.860 €. Esta acción pretende recuperar espacios para dotar de espacios libres cualificados a una zona con escasez de ellos.

MUNGIA:

Una de sus actuaciones de las diez presentadas en su programa IZARTU se centra en este objetivo- *Actuación integral sobre el río Oka-Butrón*-, contemplando un gasto del 15% de la inversión total, 510.860 €.

3.2.6. La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones al objeto de mejorar la calidad de los servicios sociales de las zonas urbanas, al tiempo que se promueva la creación de empleo y se refuerce la integración social en dichas zonas.

Bajo este objetivo se presentan un 3% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 20% de los Programas IZARTU, 9 municipios. La inversión en este objetivo, 2.862.087 €, representa un 13% de la inversión total IZARTU.

En este objetivo de introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las acciones se dirigen a incrementar el uso de las nuevas tecnologías tanto en las empresas como en la sociedad en general, facilitando su acceso por medio de centros especializados, formación, campañas de sensibilización y difusión a objeto de incrementar tanto el empleo que pueda derivar de las nuevas oportunidades para las empresas a través de su uso como de las nuevas iniciativas empresariales que surjan.

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con este objetivo han avanzado un 10,3% respecto al total de la inversión comprometida en el mismo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las actuaciones en este campo seleccionadas por su importancia en cuanto al número de actuaciones o presupuesto comprometido en las mismas, o bien por su carácter innovador y/o representatividad de sus objetivos:

BERMEO

En este objetivo se integra una de sus ocho actuaciones - *Implantación de un telecentro, dentro del edificio a construir en el Colegio de las Josefinas-*, contemplando un gasto del 4% de la inversión total, cerca de 113.136,93 €. El objetivo de la misma es facilitar el acceso al mercado laboral, incrementar el uso de las nuevas tecnologías de la información, facilitando además su acceso. Además de favorecer un espacio físico de cara a estos objetivos también se planificarán diversos programas como acciones de sensibilización y alfabetización para sectores que no han tenido contacto con las NTICs, y acciones de promoción de teletrabajo y teleoperadores para personas que se autoinician en el uso autoformativo o profesional a través de Internet.

DONOSTIA-ALTZA

Al igual que la anterior, presenta una actuación en este objetivo, de las nueve de su programa IZARTU - *Equipamiento centro de nuevas tecnologías y vivero de empresas-*, contemplando un gasto del 9% de la inversión total, de 420.708 €. La finalidad de esta actuación comprende los objetivos de apoyar a las iniciativas empresariales, en especial, de nuevas tecnologías, la creación de actividad económica y empleo y la renovación y recualificación de un tejido urbano degradado mediante su transformación y reforma interior.

LOIU

Del total de cinco actuaciones presentadas en su programa, una de ellas se integra bajo este objetivo- *Dotación de elementos informáticos al edificio cívico social-*, contemplando un gasto del 9% de la inversión total, de 6.010 €. Se pretende la apertura del aula cívico social al colectivo de jóvenes y tercera edad mediante la implantación de un aula de estudio con apoyo informático en conexión con la biblioteca y con acceso a sus fondos mediante su transporte físico al edificio cívico social y la potenciación del hogar del jubilado ahora existente.

MENDARO:

De sus siete actuaciones, dos se integran en este objetivo, suponiendo un gasto de cerca del 40% sobre la inversión total de su proyecto IZARTU, 1 mill. €. Estas acciones son:

- *Introducción y puesta en funcionamiento de las tecnologías de la información en los servicios municipales (Mendaro en Internet)*
- *Creación de un Telecentro de Mendaro*

Los objetivos que persiguen estas actuaciones se centran en convertir al municipio en un referente de la Sociedad de la Información, contribuir a la creación de empleo en el municipio en una actividad con futuro como es el teletrabajo y las nuevas actividades relacionadas con las TICs, diversificar el tejido productivo del municipio y dar un impulso al sector de los servicios a las empresas.

PORTUGALETE AZETA:

Del total de tres actuaciones presentadas en su programa, una de ellas se integra en este objetivo- *Centro zonal de nuevas tecnologías en Azeta*-, contemplando un gasto del 2% de la inversión total, de 71.520 €. Se pretende que el centro de nuevas tecnologías revitalice la zona y que sirva para dar una formación adaptada a la demanda actual del mercado laboral donde cobra creciente importancia el sector servicios.

3.2.7. Asimismo, podrán ser subvencionadas las actividades de asistencia técnica relacionadas con la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de las diferentes actuaciones así como del Programa en su conjunto.

Como Asistencia Técnica se presentan un 6% del total de actuaciones financiadas por el Programa Integral de Revitalización Urbana, con una participación del 39% de los Programas IZARTU, 18 municipios. La inversión en este tipo de actuaciones es de 1.757.648 €, representando un 0,8% de la inversión total IZARTU.

Estas actuaciones se caracterizan por prestar una asistencia técnica al conjunto del Programa IZARTU o a uno de los proyectos de mayor envergadura dentro del Programa, destacando acciones relacionadas con el seguimiento de la buena marcha del proyecto, la evaluación, acciones de información, promoción de la participación, publicidad y difusión del programa,...

En función del gasto ejecutado durante el año 2001, las acciones relacionadas con la asistencia técnica han avanzado un 16%, comprometiendo el 2% de gasto del total de acciones ejecutadas en este año.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

El programa IZARTU representa **una actuación pionera de carácter integral** en el territorio apoyándose en el nivel de gestión más cercano al ciudadano como es su ayuntamiento

Traslada al ámbito local el espíritu de cohesión siempre presente en las políticas comunitarias que sin embargo después en su mayoría se trasladan al territorio sectorialmente.

El programa tiene una **repercusión inversora notable** en los ayuntamientos vascos. En un principio, la convocatoria al Programa Integrado de Revitalización Urbana **movilizó voluntades de inversión por valor de 163.000.000 millones de pesetas en los ayuntamientos vascos** lo que empujó al Ejecutivo Vasco a **ampliar el fondo de ayudas previsto** de antemano en 10.000 millones de pesetas, habilitando una subvención total a los Programas Izartu por valor de 25.000 millones de pesetas (150 mill. €, aproximadamente) de apoyo a los programas.

La repercusión económica en la población beneficiaria es a su vez considerable, con una media de inversión de los Programas IZARTU por habitante de aproximadamente 2.000 € (unas 300.000 pesetas), que en algunos casos, en especial aquellos proyectos concentrados en barrios o áreas periféricas, alcanza entre 10.000 y 15.000 € (entre 1,5 y 2,5 millones de pesetas por habitante).

El 40% de los programas incluye más de 4 medidas en sus actuaciones, con una **media de participación de los proyectos entre tres y cuatro medidas**, lo cual refleja el carácter integral de los proyectos.

La concentración de actuaciones en el eje 2 y más en concreto en la medida 2.5. Infraestructuras de Rehabilitación y Ordenación, muestra que **los Ayuntamientos han aprovechado la oportunidad brindada para afrontar inversiones importantes que habitualmente deben ser abordadas con recursos propios** careciendo de ayudas o programas de índole supramunicipal.

En la mayoría de los casos estas actuaciones que se acogen al punto 2 de infraestructuras **presentan una finalidad última relacionada con dotación de nuevos servicios públicos al ciudadano** que van desde servicios culturales, de ocio y tiempo libre, turísticos, de educación o servicios sociales. Esto refleja que a excepción de los Ayuntamientos más grandes, la mayoría de los pueblos o municipios vascos de menor tamaño tienen déficit de este tipo de servicios. La rehabilitación, por tanto de edificaciones para su posterior utilización se ha convertido en el proyecto principal en muchos de los programas.

El impacto posterior que estas actuaciones van a tener en el objetivo general de **cohesión social**, marcados con la puesta en marcha de la iniciativa, **va a ser relevante**. Nuevos equipamientos para la acogida de actividades, superación de déficits infraestructurales, posibilidad de ofrecer nuevos servicios en entornos rehabilitados, posibilidad de mejorar la imagen de nuestros pueblos, apoyo complementario a las políticas de empleo, serán algunas de las más relevantes.

La concepción integral del programa IZARTU ha favorecido la colaboración interdepartamental entre las diferentes áreas de los ayuntamientos, abarcando desde la concepción del proyecto— abordar el diagnóstico integral—pasando por la gestión y puesta en marcha del mismo.

Las cifras de avance relativas al año 2001 reflejan el tiempo que es necesario para la puesta en marcha de proyectos de esta envergadura en instituciones con equipos y áreas de reducidas dimensiones. Modificaciones puntuales de normas, licitaciones públicas, estudios técnicos, contratación de personal, etc.. son tareas necesarias para acometer los proyectos previstos.

El primer año en este tipo de proyectos (experiencias europeas lo avalan) es un año de **preparación, de planificación y de replanteamiento** hacia objetivos más realistas a cubrir con los proyectos. Es por ello que se trata de un año de modificaciones en el carácter de las actuaciones y de reprogramación de las realizaciones a ejecutar y resultados previstos por año.

ANEXO 1

Cuadros financieros de los Programas IZARTU