Ardatz estrategikoa:	**6. ardatza.- Elkarrekin sortuz berritzea**	**Proiektua:**	**6.1. Profesionalengandik berritzea**
Azpiproiektua:	**6.1.3. Berrikuntza-lantaldeak (BL)**		
Deskribapenaren laburpena:	Sendotu, indartu eta dinamizatu egin nahi dira BPP 2011-2013ren barruan abiarazitako Berrikuntza Lantaldeak, etengabe hobetzea eta berritzea sustatu ahal izateko zerbitzuen kudeaketan.		

Helburu orokorrak:

- Berrikuntza eta sormena sustatzea erronka zehatzak konpontzeko, diziplina anitzeko taldeetan lan eginez.
- Langile publikoen parte-hartzea eta proaktibitatea sustatzea.
- Lankidetzan eta berrikuntzan aritzeko behar diren trebetasunak bultzatzea.

Helburu operatiboak:

Eratutako berrikuntza-lantaldeak	Abe. 2014	Abe. 2015	Abe. 2016
BPPren helburua:	4	4	4
Datu erreala	0	0	0

Egikaritzea:

Azpiproiektuari dagokion 6.1 proiektuaren fitxan adierazitako baliabideen eskasiarekin loturiko arrazoiengatik, azpiproiektu honetan ez da inolako lan proaktiborik egin berrikuntza-lantaldeen bidez egikari daitezkeen berrikuntza-proiektuen azpiegitura teknologikoa (Sharepoint) identifikatzeko, sustatzeko eta babesteko.

Berrikuntza-lantaldeak "ad hoc" lantaldeak dira, profesional-talde heterogeneoaz eta arazo jakin bat konpontzeko osatuak (aldi baterako berrikuntza), eta proposatutako konponbidea ezarri ondoren, desagertu egingo dira; hau da, ezingo ditugu zenbatu Jakingune espazioan ikusgarri dauden lau Eql-ak, azkena 2013an sortu baitzen.

Arduraduna:	Aurreikusitako denbora-tartea:	Egikaritzeko benetako epea:	Egoera:	Balorazioa:
DACIMA	Epea: 3 urte Hasiera: 2014 Amaiera: 2016	Hasiera: Amaiera:	☐ Amaitua ☐ Aribidean ■ Hasi gabe	☐ Positiboa ☐ Hala-nolakoa ■ Negatiboa

Oharrak: