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SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.U. 
EJERCICIO 2011 

 
 
 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 
 
 

 A continuación se presenta el detalle de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital para el ejercicio 2011 y su realización. 

 
 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Euros

Diferencia
Presupuesto Presupuesto Aumento

Inicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)

GASTOS:
Gastos de personal-

Sueldos, salarios y asimilados 369.424 - 369.424 349.083 (20.341)
Cargas sociales 106.541 - 106.541 67.492 (39.049)

475.965 - 475.965 416.575 (59.390)
Otros gastos de explotación-

Servicios exteriores 21.847.035 - 21.847.035 1.339.508 (20.507.527)
Amortizacion de inmovilizado 19.000 - 19.000 15.717 (3.283)
Beneficio del ejercicio - - - 371.081 371.081 

22.342.000 - 22.342.000 2.142.881 (20.199.119)

INGRESOS:
Otros ingresos de explotación-

Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente 10.612.000 - 10.612.000 394.065 (10.217.935)

Subvenciones de explotación incorporadas
al resultado del ejercicio 11.708.000 - 11.708.000 - (11.708.000)

22.320.000 - 22.320.000 394.065 (21.925.935)
Otros resultados positivos - - - 1.723.953 1.723.953 
Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentos
financieros 3.000 - 3.000 21.973 18.973 

Diferencias de cambio - - - 2.890 2.890 
Pérdida del ejercicio 19.000 - 19.000 - (19.000)

22.342.000 - 22.342.000 2.142.881 (20.199.119)
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PRESUPUESTO DE CAPITAL
Euros

Diferencia
Presupuesto Presupuesto Aumento

Inicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)
INVERSIONES:

Pagos por inversiones-
Inmovilizado intangible 13.000 - 13.000 13.911 911 
Inmovilizado material 1.000 - 1.000 241 (759)
Otros activos financieros - - - 6.054 6.054 

14.000 - 14.000 20.206 6.206 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - - - (2.890) (2.890)
Aumento neto del efectivo o equivalentes - - - 508.296 508.296 

14.000 - 14.000 525.612 511.612 
FINANCIACION:

Flujos de efectivo de las actividades de explotación - - - 525.205 525.205 
Cobros por  desinversiones-

Otros activos financieros - - - 407 407 
Disminución neta del efectivo o equivalentes 14.000 - 14.000 - (14.000)

14.000 - 14.000 525.612 511.612 
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SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.U. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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OBJETIVOS PREVISTOS 

 
 

 A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa 
de los Presupuestos de SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. para el ejercicio 2011: 
 
 

 
Objetivos Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida 

Comentarios desviaciones 

EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
LÍQUIDOS, ASÍ COMO TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, DEPURACIÓN Y REFINO 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS. 
 
EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
GASEOSOS, INVESTIGACIÓN DE 
ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE 
GAS NATURAL, ASÍ COMO TODAS LAS 
ACTIVIDADES EN HIDROCARBUROS 
GASEOSOS QUE NO TENGAN CARÁCTER 
REGULADO CONFORME A LA LEY 34/1998 DE 
SECTOR DE HIDROCARBUROS MODIFICADA 
POR LA LEY 12/2007. 
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Participación en permisos 
 
1.- Permiso de investigación Angosto 1. Participación 
SHESA. Operado por SHESA. 
 
Se realizarán trabajos de gabinete y mantenimiento del 
permiso, así como las gestiones necesarias para obtener 
la autorización de concentración de trabajos e 
inversiones junto con los Permisos Enara, Usoa, Mirua 
y Usapal 
 
Obtención de autorización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Permiso de investigación Fulmar (antiguos permisos 
Fragata Este y Fragata Oeste) Participación SHESA. 
Operado por RIPSA. 
 
Continuación de la tramitación del EIA que permita la 
obtención de la autorización medioambiental para un 
pozo exploratorio, lo que hace prever que, de obtenerse 

 
 

44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.11 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,77% 
 
 
 

 
 

44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,77% 
 
 
 

 
A lo largo del ejercicio se han realizado 
trabajos de gabinete y mantenimiento 
del permiso, así como las gestiones 
necesarias para obtener la autorización 
de concentración de trabajos e 
inversiones junto con los Permisos 
Enara, Usoa, Mirua y Usapal 
 
La consecución de la preceptiva 
autorización administrativa inicialmente 
planificada para el 30.06.11, se prevé 
obtenerla en el primer trimestre del año 
2012 debido a retrasos en la firma de 
documentos por parte de los Socios, así 
como al plazo requerido por parte de la 
autoridad administrativa para su 
aprobación. 
 
Grado de cumplimiento a 31/12/2011: 
98% 
 
 
2.- Permiso de investigación Fulmar 
(antiguos permisos Fragata Este y 
Fragata Oeste) Participación SHESA 
30,77%. Operado por RIPSA. 
 
Continúa en trámite el EIA que permita 
la obtención de la autorización 
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una EIA favorable, no se inicien las labores de 
perforación antes de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Permisos de investigación Cameros 2 y Ebro A. 
Participación SHESA. Operado por OIL & GAS 
SKILLS, S.A. 
 
Finalizada la perforación del pozo exploratorio Viura 1 
con resultado positivo. Se adquirirá una sísmica 3D y se 
solicitará autorización para la perforación de pozos de 
evaluación-desarrollo, que quizá se inicien en el año 
2011. Paralelamente se iniciarán trabajos de ingeniería 
de proceso.  
 
Adquisición de sísmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,7838% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,7838% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medioambiental para la perforación de 
un pozo exploratorio, lo que hace prever 
que, de obtenerse una DIA favorable, 
puedan iniciarse las labores de 
perforación a lo largo de 2013. 
 
Grado de cumplimiento a 31/12/2011: 
71% 
 
 
3.- Permisos de investigación Cameros 2 
y Ebro A. Participación SHESA 
33,7838%. Operado por OIL & GAS 
SKILLS, S.A. 
Presentada la documentación, continúa 
en trámite la obtención de las 
autorizaciones necesarias que permitan 
la adquisición de la sísmica 3D 
planificada. Asimismo, se ha solicitado 
autorización para la perforación del 
sondeo de evaluación-desarrollo Viura-
3, la cual también se encuentra 
actualmente en trámite, estimándose el 
inicio de la perforación en el primer 
semestre de 2012. Paralelamente, se han 
iniciado en 2011 trabajos de ingeniería 
de proceso y gasoductos y solicitado 
igualmente la autorización 
medioambiental para la instalación de la 
Planta de Procesado de Gas y los 
gasoductos citados. 
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4.- Permisos de investigación Enara, Usapal, Mirua y 
Usoa. 
 
Obtención de permisos para obra civil del 
emplazamiento 
 
Obtención de permisos  
 
Ejecución de obra civil del emplazamiento. 
 
Ejecución de obra. 
 
Contratación de servicios y aprovisionamientos 
 
Contratación de servicios y aprovisionamientos 
esenciales 
 
Inicio de la perforación del primer pozo a finales de 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

31.03.11 (1) 
 
 
 
 

31.08.11 (1) 
 
 
 
 

31.07.11 (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
La realización o el inicio de la 
adquisición sísmica queda pospuesta al 
ejercicio 2012, puesto que aún no ha 
finalizado positivamente el 
procedimiento administrativo de 
autorizaciones actualmente en trámite. 
 
Grado de cumplimiento a 31/12/2011: 
100% 
 
 
4.- Permisos de investigación Enara, 
Usapal, Mirua y Usoa (Gran Enara) 
 
Obtención de permiso municipal para 
obra civil del emplazamiento. Dificultad 
de obtención de dicho permiso para el 
emplazamiento/terreno seleccionado 
para la perforación de dos sondeos de 
exploración por razones de calificación 
urbanística, afloradas por el 
Ayuntamiento de Vitoria, por lo que se 
está tramitando el cambio del 
emplazamiento/terreno inicialmente 
previsto por otro alternativo anexo, en el 
que la calificación vigente permite 
obtener la licencia de obra. 
 
La consecución de la preceptiva 
autorización administrativa inicialmente 
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planificada para el 31.03.11, se ha 
retrasado al ejercicio 2012 ante la 
necesidad del cambio de 
emplazamiento/terreno citada. 
 
Ejecución de obra civil del 
emplazamiento. Ligada a la acción 
anterior. 
 
La ejecución de obra la obra civil 
inicialmente prevista para el 31.08.11, 
queda consecuentemente retrasada al 
ejercicio 2012 por los motivos descritos. 
 
Contratación de servicios y 
aprovisionamientos. Iniciados los 
procedimientos de contratación de los 
materiales de entrega de larga duración, 
así como de la torre de perforación, y 
realizada selección de un proveedor y 
otro en trámite de selección. 
Actualmente en suspenso, debido al 
retraso en la obtención del permiso 
mencionado anteriormente. 
 
La contratación de servicios y 
aprovisionamientos esenciales 
inicialmente previstos para el 31.07.11, 
quedan consecuentemente retrasados al 
ejercicio 2012 por las causas descritas. 
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Otras actividades 
 

Proseguirán los trabajos preliminares de evaluación del 
interés de diversas zonas de las recogidas en el catálogo 
de áreas prospectivas, para su posterior presentación a 
otras compañías. 
 
Adquisición de sísmica 2D y procesado entre los años 
2010 y 2011 en una área de interés. 
 
Se continuará colaborando con una fundación en el 
reconocimiento de estructuras subterráneas susceptibles 
de ser utilizadas para almacenamiento. 

Inicio de la perforación del primer pozo 
a finales de 2011. Al retrasarse al 2012 
la obtención de permisos necesarios, y 
derivado de éste la contratación de 
servicios y aprovisionamientos 
esenciales, la perforación del primer 
pozo queda igualmente retrasada a dicho 
ejercicio. 
Grado de cumplimiento a 31/12/2011: 
17% 
 
 
Se prosigue con los trabajos 
preliminares de evaluación del interés de 
diversas zonas de las recogidas en el 
catálogo de áreas prospectivas, para su 
posterior presentación a otras 
compañías. 
 
Adquisición de sísmica 2D y procesado 
entre los años 2010 y 2011 en un área de 
interés. Realizado el concurso para la 
adjudicación de los trabajos, no se ha 
adjudicado por falta de acuerdo en la 
negociación de los términos y 
condiciones contractuales. La 
adquisición de sísmica planificada se 
pospone consecuentemente al segundo 
semestre de 2012 ya que de adjudicarse 
finalmente el trabajo debe de llevarse a 
cabo una labor de obtención de permisos 
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de propietarios de terrenos de unos dos 
meses de duración y hay que contar con 
la disponibilidad de equipos en el 
mercado. 
 
Se continúa colaborando con una 
fundación en el reconocimiento de 
estructuras subterráneas susceptibles de 
ser utilizadas para almacenamiento. 

 
(1) Condicionado por procedimientos administrativos. 
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