
45. zk.

2023ko martxoaren 6a, astelehena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2023/1192 (3/1)

BESTELAKO XEDAPENAK
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

1192
EBAZPENA, 2023ko otsailaren 17koa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, zeinaren bidez ontzat 

ematen baita «Eubako trenbide-pasagunea kentzeko zubibidea eraikitzeko 1. proiektu aldaketa 
(Bilbao-Donostia lineako 25+387 KP)».

2021eko maiatzaren 4an, Garraio Azpiegituren zuzendariaren ebazpen bidez, Eubako tren-
bide-pasagunea (25+387 KP, Bilbao-Donostia linea) kentzeko zubibidea eraikitzeko proiektua 
onartu zen.

2021eko maiatzaren 6an, Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca erakundearen Kon-
tratazio Batzordeak «Bilbao-Donostia lineako Eubako trenbide-pasagunea (25+387 KP) kentzeko 
bide-zubia eraikitzeko obra» egiteko lizitazioaren espedientea hastea eta gastua onartzea onartu 
zuen.

2021eko azaroaren 10ean, eskaintza onenaren proposamenaren txosten teknikoa egin zen, 
eta kontratazioaren xede diren lanak egiteko eskaintzarik onena Viuda de Sainz SA – De Obras 
y Servicios, COPASA ABEEak aurkeztutakoa izan zen, 4.271.189,65 euroko zenbatekoan (BEZik 
gabe) eta 15 hilabeteko egikaritze epearekin.

Dagokion Obra-Kontratua 2022ko urtarrilaren 4an sinatu zen.

2022ko otsailaren 4an, obra hasteko akta negatiboa sinatu zen.

«Bilbao-Donostia lineako Eubako trenbide-pasagunea (25+387 KP) kentzeko bidezubia eraiki-
tzeko obra» egiteko kontratua sinatu zenetik 2022ko otsailaren 4an ezarritako Zuinketa Egiaztatzeko 
Akta sinatu arte hainbat zirkunstantzia gertatu ziren, eta, horien ondorioz, Zuinketa Egiaztatzeko 
Akta negatiboa izan da, ETSk ez dituelako obren eragina jasango duten administrazioen nahitaezko 
baimenak. Hona hemen horien ondorioak:

1.– Jatorrizko Eraikuntza-Proiektuaren Bideragarritasun-Txostena Bizkaiko Foru Aldundiak 
(aurrerantzean, BFA) egin zuen, 2021eko irailaren 15ean (2021/01006/01 zk.), trenbide-pasa-
gune hori kendu behar den BI-4337 errepidearen titular gisa. Txosten horretan, esleitutako 
Eraikuntza-Proiektua Ez-Bideragarritzat jo zen. Bertan, proiektuan sartu beharreko aldaketak 
adierazten dira.

2.– Uraren Euskal Agentziak (aurrerantzean, URA) 2021eko urriaren 15ean egindako txostena 
(CO-2021 (0374) zk.). Txosten horretan, agentzia horrek Esleitutako Eraikuntza Proiektuaren aur-
kako txostena egin zuen, eta egoera hori iraultzeko ezarri beharreko aldaketak agintzen dira.

Zirkunstantzia horiek guztiek Esleitutako Proiektuaren edukian aldaketak egitera behartzen 
dute.

Kasu guztietan, proposatzen diren aldaketek indarrean dauden obra-unitateak ahalik eta den-
bora laburrenean geldiarazteko aukera ematen dute, eta hori bete ezean, Administrazioarentzat 
beharrezkoa ez den gainkostua eragingo luke, bai eta haren epe orokorrak luzatzea ere.

Soluzio tekniko horiek indarrean dagoen aurrekontuan jasotzen ez diren obra-unitate berriak 
sartzea dakarte, eta horrek aldatu egiten du aurrekontua.
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Proposatzen diren aldaketak interes publikokotzat jotzen dira, obrak behar bezala amaitzeko.

SPKLren (Sektore Publikoko Kontratuen Legea) edukien arabera, aldaketa horiek Proiektu 
Aldatua idaztea justifikatzen dute.

1.– Aldaketaren Ondoriozko Egikaritze Materialaren Aurrekontuaren gehikuntza 680.177,25 
eurokoa da (seiehun eta laurogei mila ehun eta hirurogeita hamazazpi euro eta hogeita bost 
zentimo). Kontrata bidezko Egikaritze Aurrekontuaren gehikuntza, aurreko aurrekontua % 22 han-
dituta Gastu Orokor eta Mozkin Industrialaren kontzeptuan, 829.816,24 eurokoa da (zortziehun 
eta hogeita bederatzi mila zortziehun eta hamasei euro eta hogeita lau zentimo).

Aldaketaren arabera, obren Egikaritze Materialaren Aurrekontua 4.181.152,37 eurokoa da 
(lau milioi ehun eta laurogeita bat mila ehun eta berrogeita hamabi euro eta hogeita hamazazpi 
zentimo).

Aldaketaren arabera, obren Kontrata bidezko Egikaritze Aurrekontua, aurreko aurrekontua % 22 
handituta Gastu Orokor eta Mozkin Industrialaren kontzeptuan, 5.101.005,89 eurokoa da (bost 
milioi ehun eta bat mila eta bost euro eta laurogeita bederatzi zentimo).

Obrak egiteko hamabost (15) hilabeteko epea aurreikusten da.

Euskal Trenbide Sareko (ETS) Zerbitzu Teknikoek egiaztatu dute proiektu honek bere xedeari 
erantzuten diola eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eta Administrazio Publikoen Kontra-
tuen Legearen Erregelamendu Orokorrak eskatutako baldintzak betetzen dituela, kontrata bidez 
egikaritzeko behar diren alderdi nahikoak jasotzen baititu; halaber, maila formalean berrikusi dute 
proiektua eta berresten dute bete egiten duela Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Herri 
Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritakoa, maila formalean, 
beharrezko dokumentuak eta indarrean dagoen araudia sartzeari dagokionez, edukiari, sinadurei 
eta alderdi formalei, beharrezko kalkulu-oinarri eta -hipotesiei eta Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen 233.1 artikuluan zerrendatutako edukiari dagokienez.

Organo honek eskumena du garraio azpiegitura sareko obren proiektuak onartzeko, Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 
2021eko urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 16.2) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aipatutako xedapenak, horiekin bat datozenak eta oro har aplikatu beharrekoak ikusita, 
honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– «Eubako trenbide-pasagunea kentzeko zubibidea eraikitzeko 1. proiektu alda-
keta (Bilbao-Donostia lineako 25+387 KP)» onartzea. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZa 
barne, bost milioi ehun eta bat mila eta bost euro eta laurogeita bederatzi zentimokoa (5.101.005,89) 
da, eta obrak egiteko epea hamabost (15) hilabetekoa izango dela aurreikusi da.

Bigarrena.– Eraikuntza proiektu hau onartzeak berekin dakar obrak onura publikokoak edo 
interes sozialekoak direla deklaratzea, okupatzeko beharra adieraztea eta dagokion Eraikuntza 
proiektuaren beraren eranskinean zerrendatuta dauden erasandako ondasunak eta eskubideak 
lehenbailehen okupatu behar direla adieraztea.

Ebazpen hau ez da behin betikoa administrazio-bidean, eta, beraren aurka, interesdunek gora 
jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Azpiegitura eta Garraioen sailburuordeari, hilabeteko 
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epean, ebazpena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. Idazki 
hori organo honi edo Azpiegitura eta Garraioen sailburuordeari bidali beharko zaio.

Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute, bi (2) 
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko 
auzien aretoan, hargatik aldez aurretik errekerimendua egitea eragotzi gabe, Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan zehaztutako 
moduan eta epean.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 17an.

Garraio Azpiegituren zuzendaria,
MARÍA DOLORES DE JUAN DE MIGUEL.


