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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y AUTOGOBIERNO

4510
RESOLUCIÓN 101/2026, de 19 de octubre, del director de la Secretaría del Gobierno y de Rela-

ciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación y 
prórroga del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Irun y el Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif), para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución y dirección de 
las obras y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana con acceso al edificio de viajeros de 
la estación de Irun (Gipuzkoa).

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
la Adenda de modificación y prórroga del Convenio referenciado, a los efectos de darle la publici-
dad debida,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de la Adenda de modificación 
y prórroga del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Irun y el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución y dirección de 
las obras y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana con acceso al edificio de viajeros de la 
estación de Irun (Gipuzkoa), que figura como anexo a la presente.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2026.

El director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 101/2026, DE 19 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR DE LA 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

ADENDA N.º 1, DE 24 DE MARZO DE 2025, MODIFICATIVA Y PRÓRROGA AL CONVENIO 
ENTRE AYUNTAMIENTO DE IRUN, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO 
DE LA NUEVA PASARELA URBANA CON ACCESO AL EDIFICIO DE VIAJEROS DE LA 

ESTACIÓN DE IRUN (GUIPUZKOA)

REUNIDOS:

De una parte:

Dña. Cristina Laborda Albolea, alcaldesa del Ayuntamiento de Irun (designada para el cargo 
el 13 de diciembre de 2023), actuando en nombre y representación de dicho Ayuntamiento en 
virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución, disciplina urbanística e 
infraestructura viaria (artículos 25.2.a) y d) de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local).

De otra parte:

Dña. Susana García Chueca, consejera del Departamento de Movilidad Sostenible de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante AGCAPV), cargo para 
el que fue designada mediante Decreto 30/2024, de 24 de junio, del lehendakari.

Y, de otra parte:

Don Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de la entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que en lo sucesivo se denominará Adif, en virtud del 
Real Decreto 936/2024, de 17 de septiembre, actuando en nombre y representación de Adif en 
el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado 
mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Reconociéndose las partes la capacidad legal suficiente para suscribir la presente Adenda, en 
la representación en la que intervienen:

EXPONEN:

1.– Que, con fecha 1 de diciembre de 2022, se firmó el «Convenio entre Ayuntamiento de 
Irun, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif), para la redacción del Proyecto Constructivo, la ejecución de 
las obras, la dirección de las obras y el mantenimiento de la Nueva Pasarela Urbana con acceso 
al edificio de viajeros de la Estación de Irun (Gipuzkoa)», en cuyo texto se define como objeto: 
establecer y concretar el régimen de colaboración entre el Ayuntamiento de Irun, la AGCAPV y 
Adif para la construcción de la Pasarela Urbana con Acceso al Nuevo Edificio de Viajeros de la 
Estación de Irun, abarcando la redacción del Proyecto, ejecución de las obras, puesta en funcio-
namiento, conservación y posterior mantenimiento de la pasarela ejecutada, con el fin de asegurar 
la permeabilidad transversal del nuevo edificio de viajeros y su conexión con la ciudad.
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2.– Que Adif suspendió el encargo del proyecto Constructivo de Nuevo Edificio de Viajeros 
de Irun. Pasarela urbana, redactado por Adif (según se recogía en el convenio), ya que no pudo 
aprobarse técnicamente a pesar de contar con el visto bueno del Ayuntamiento de Irun y de las 
áreas de Adif debido a que el trazado de la Pasarela impactaba contra la denominada Nave Alma-
cén 77, que cuenta con Propuesta de Protección por el Departamento de Patrimonio Cultural del 
Gobierno Vasco. El proyecto finalizado a falta de aprobación técnica tenía un plazo de ejecución 
de 23 meses y un presupuesto de ejecución de 6,66 M€ sin IVA. Quedando a la espera de resol-
verse entre las administraciones afectadas el grado de afectación permitido para la mencionada 
Nave Almacén 77.

3.– Que, con posterioridad, Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco emitió con fecha 1 de 
diciembre de 2022 un nuevo informe matizando el anterior y solicitando mantener el máximo volu-
men longitudinal de la nave compatible con la pasarela.

4.– Que, una vez conocido este informe la Comisión de Seguimiento de 16 de octubre de 2023 
concluyó que el proyecto de la Pasarela urbana podría hacerse compatible con una consolidación 
parcial de la nave, pero que sería necesaria la adecuación del proceso constructivo de la misma.

5.– Que, asimismo, dado el tiempo transcurrido, será necesario adicionalmente incluir una 
actualización a la normativa vigente y la actualización de precios del presupuesto del Proyecto 
Constructivo.

6.– Que, estos cambios en un Proyecto Constructivo ya finalizado hacían necesario un nuevo 
encargo o la tramitación del modificado del vigente que recogiera los nuevos trabajos y el incre-
mento de honorarios correspondientes, acordándose en la reunión de la Comisión de Seguimiento 
del Convenio para la Redacción del Proyecto Constructivo, la Ejecución de las Obras, la Dirección 
de Obras y el Mantenimiento de la Nueva Pasarela Urbana con Acceso al Edificio de Viajeros 
de la Estación de Irun, celebrada el 16-10-2023 la segunda opción, relativa a la tramitación del 
modificado entredicha. En cumplimiento del acuerdo, Adif aprobó el modificado del contrato de 
redacción del Proyecto con fecha 21-12-2023 y un importe adicional de 207.853,07 euros.

7.– En febrero de 2024 Adif recibió solicitud por parte de la Administración General del Comu-
nidad Autónoma del País Vasco a través de ETS para la integración de la infraestructura del Topo 
junto a la playa de vías de Adif, proponiendo un trazado que discurría en parte por el interior de las 
naves ubicadas en VIAIRUN (incluyendo la Nave Almacén 77).

8.– El 30 de abril de 2024, se celebró una reunión telemática entre las partes donde se expuso 
la aceptación de la propuesta por parte de Adif a nivel ferroviario, además de la necesidad de 
segregar en dos proyectos la ejecución de la Pasarela por el grado de incertidumbre en cuanto a 
la definición que presenta la actuación en el apoyo de la pasarela en el ámbito de VIAIRUN, y ante 
el riesgo de que la ejecución de la pasarela en diferido condicione el avance de la obra del nuevo 
edificio de viajeros y la explotación misma de la estación si hubiera que actuar sobre andenes y 
vías en servicio.

9.– El 10 de julio 2024, se mantuvo una nueva reunión telemática entre las partes, en la que 
el Ayuntamiento solicitó que se hicieran las dos fases de la pasarela en un único Proyecto. Dado 
que este proyecto deberá considerar un entorno ferroviario diferente del inicialmente previsto en 
el contrato de redacción de proyecto contratado, es necesaria la liquidación del contrato existente 
y la contratación de un nuevo proyecto que considere la ejecución de la pasarela de forma inde-
pendiente a la obra del Edificio de Viajeros, el trazado definitivo tanto de las playa de vías de Adif 
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como de la infraestructura ferroviaria del Topo y la tramitación esta adenda para la actualización 
de las obligaciones económicas y la prórroga del Convenio.

Así, de conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula Novena del 
Convenio, las partes intervinientes acuerdan realizar una modificación y prórroga que adecúe el 
mismo a la nueva realidad para lo que suscribe esta adenda al Convenio firmado el 1 de diciembre 
de 2022 de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.– Modificación del convenio.

El objetivo de la presente adenda es:

1.– Actualizar las obligaciones económicas de las partes para la financiación de la Redacción 
y Dirección de la redacción del Proyecto Constructivo de la Pasarela urbana asociada al Edificio 
de Viajeros de Irun.

2.– Facultar a la Comisión de Seguimiento para aprobar, en su caso, los reajustes de anualida-
des necesarios para adaptar las aportaciones económicas de las Partes al ritmo de los trabajos, 
siempre que dicha distribución de anualidades no suponga un incremento económico en los impor-
tes globales comprometidos en el Convenio, ni un incremento del plazo en su vigencia, en cuyo 
caso habrá que tramitar una adenda modificativa del presente Convenio.

3.– Incluir las estimaciones de anualidades previstas de las partes en Anexo al Convenio, 
adaptándolas al nuevo importe por el que se actualizan las obligaciones económicas, puesto que 
anteriormente estaban incluidas dentro del clausulado del Convenio.

4.– Prorrogar 2 años la vigencia del convenio para dar cobertura a la necesidad de redactar de 
nuevo el proyecto de la Pasarela y proceder a su ejecución.

Segunda.– Modificación de la cláusula sexta del Convenio.

Se modifica la cláusula sexta del convenio relativa a la financiación de las actuaciones, que-
dando con la siguiente redacción:

«El presupuesto para la Redacción del Proyecto de Construcción de la Pasarela de conexión 
Urbana, con acceso al Edificio de Viajeros de la Estación de Irun, se ha estimado en nove-
cientos nueve mil setecientos ochenta euros con cincuenta y cinco céntimos (909.780,55).

El Presupuesto para la Dirección de la redacción del proyecto de la Pasarela de conexión 
Urbana con acceso al Edificio de Viajeros de la Estación de Irun, se ha estimado un 5 % 
sobre la redacción resultando cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con 
tres céntimos (45.489,03).

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras de la pasarela de conexión urbana 
con acceso al Edificio de Viajeros de la Estación de Irun (IVA no incluido) se ha estimado en 
seis millones doscientos mil (6.200.000) euros.

El presupuesto de los Contratos para la Asistencia Técnica a la Dirección de obras, la 
coordinación de seguridad y salud, la asistencia ambiental de las obras y los Servicios de 
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control, vigilancia y auditorías de Calidad, que se considera en torno a un 9 % del coste de 
la obra, se ha estimado en quinientos cincuenta y ocho mil (558.000) euros (IVA no incluido).

Pasarela urbana junto a nuevo edificio de viajeros de la estación de Irun 

Concepto Importe en PEC 
(sin IVA) 

Dirección de la redacción del proyecto (5 % sobre redacción) 45.489,03 euros 
Redacción del Proyecto Constructivo de la Pasarela de conexión Urbana. 909.780,55 euros 
Ejecución de las obras. 6.200.000 euros 
Dirección de obra, ACO, Coordinación de Seguridad, asistencia ambiental de las obras y 
los Servicios de control, vigilancia y autorías de Calidad (9 % sobre ejecución) 558.000 euros 

Importe total (sin IVA) 7.713.269,58 euros 

El coste final de las actuaciones vendrá afectado, en su caso, por el resultado informado 
en el proyecto de construcción, las bajas de adjudicación, las revisiones de precios, modi-
ficados y, en general, por las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de los 
contratos. La distribución del sobrecoste entre cada uno de los firmantes se realizará en la 
misma proporción que se establece en la presente cláusula.

Si como consecuencia de las mencionadas incidencias se supera el coste total de siete millo-
nes setecientos trece mil doscientos sesenta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos 
(7.713.269,58) considerado en este Convenio, se tratará dicha cuestión en la Comisión de 
Seguimiento a la que se refiere la cláusula octava y se establecerá una Adenda al presente 
Convenio, que requerirá el acuerdo unánime de las partes, en la que se acuerde la finan-
ciación de los sobrecostes. En todo caso, la distribución del sobrecoste entre cada uno de 
los firmantes se realizará en la misma proporción que se establece en la presente cláusula.

Los proyectos modificados necesarios para la ejecución de la obra deberán contar con la 
conformidad de la Administración redactora del proyecto.

Sobre la base de los compromisos fijados, las partes acuerdan financiar el proyecto de 
construcción, cuyas actuaciones principales se recogen en el presente Convenio, en una 
relación de 33,33 % por parte de Adif, de un 22,22 % por parte de la AGCAPV, y de un 
44,45 % por parte del Ayuntamiento de Irun.

La distribución por anualidades de los costes de ejecución de las obras se recoge de manera 
estimativa en el Anexo I de la presente Adenda al Convenio.

Antes de proceder a la licitación del proyecto por parte de Adif, las Administraciones fir-
mantes deberán aportar los documentos contables que avalen su participación financiera 
(en la terminología de las Administraciones: documento contable RC, de Retención de 
Crédito, antes de la licitación, y documento AD, de Autorizado y Dispuesto, antes de la 
adjudicación).»

Tercera.– Modificación de la cláusula octava del Convenio.

Se modifica la cláusula octava del Convenio añadiendo una nueva facultad a la Comisión de 
Seguimiento, quedando redactada en los siguientes términos:

«A los efectos de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de 
las partes intervinientes, así como por la correcta ejecución de las actuaciones recogidas en 
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el mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará formada por dos represen-
tantes de cada una de las partes, o personas que estos designen:

– Por parte del Ayuntamiento de Irun:

• Alcalde de Irun.

• Delegado de Desarrollo Urbano.

– Por parte de AGCAPV:

• Directora de Infraestructuras del Transporte.

• Director General de Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca.

– Por parte de Adif:

• Subdirector de Arquitectura de Estaciones.

• Subdirector de Estaciones Norte.

La Comisión de Seguimiento asumirá las siguientes funciones:

– Realizar el seguimiento técnico y económico de las actuaciones incluidas en el presente 
Convenio.

– Informar, previo a su aprobación, sobre el contenido de los estudios y proyectos que 
desarrollen las actuaciones del Convenio (proyectos modificados inclusive).

– Promover la coordinación necesaria para la realización de estudios, desarrollando cuan-
tas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos del 
convenio.

– Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen. Resolver las posibles cuestiones que 
se susciten en la interpretación y/o cumplimiento del presente convenio.

– Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la 
ejecución del Convenio.

– Aprobar, en su caso, los reajustes de anualidades necesarios para adaptar las aportacio-
nes económicas de las Partes al ritmo de los trabajos, siempre que dicha distribución de 
anualidades no suponga un incremento económico en los importes globales comprome-
tidos en el Convenio, ni un incremento del plazo en su vigencia, en cuyo caso habrá que 
tramitar una adenda modificativa del presente Convenio.

Esta comisión se reunirá, las veces que se estimen oportunas para el cumplimiento del pre-
sente convenio y, en todo caso, con una periodicidad al menos trimestral, adoptándose los 
acuerdos que procedan por unanimidad de los miembros. A las reuniones de dicha Comi-
sión se podrán incorporar, por acuerdo de las partes, aquellos técnicos cuya presencia se 
considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.

La Comisión de Seguimiento podrá delegar en una Subcomisión Técnica, designada al 
efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes, reservándose en todo caso la deci-
sión final sobre los mismos.
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Esta Subcomisión Técnica se reunirá tantas veces como sea preciso, para el correcto segui-
miento del proyecto, y aporte de soluciones y de requerimientos técnicos. La Subcomisión 
Técnica solo tomará decisiones por unanimidad.

La representación de Adif presidirá la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Las copias de las actas de las reuniones de esta comisión, o informes que se emiten en 
el desarrollo y ejecución de las funciones asignadas a la comisión, serán remitidas a las 
partes. El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o legislación que en ade-
lante le sustituya».

Cuarta.– Prórroga.

Para dar cumplimiento al conjunto de actuaciones recogidas en el convenio, las Partes acuer-
dan, en virtud de lo dispuesto en la cláusula novena, párrafo 2.º del convenio prorrogar, por un 
periodo de dos años desde el plazo de finalización del periodo inicialmente acordado, el convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de Irun, la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y ADIF, para la redacción del proyecto constructivo, la ejecución de las obras, la direc-
ción de obras y el mantenimiento de la nueva pasarela urbana con acceso al edificio de viajeros 
de la estación de Irun (Gipuzkoa).

Quinta.– Inclusión del Anexo I en el Convenio.

Sexta.– Entrada en vigor de la Adenda modificativa al Convenio.

La presente Adenda se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo la misma plena validez 
y eficacia desde el momento de su inscripción, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respe-
tando igualmente el régimen de publicidad establecido en los artículos 32.1 y 33 de la Ley 3/2022, 
de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

Y en señal de conformidad con el contenido de la presente adenda modificativa, las tres partes 
firmantes electrónicamente a un solo efecto.

En sede electrónica, a 24 de marzo de 2025.

La consejera del Departamento de Movilidad Sostenible de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco,
SUSANA GARCÍA CHUECA.

El presidente de Adif,
LUIS PEDRO MARCO DE LA PEÑA.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Irun,
CRISTINA LABORDA ALBOLEA.
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ANEXO I

PROGRAMACIÓN ESTIMATIVA ANUAL DE LAS INVERSIONES DE LA PASARELA 
URBANA

  Anualidades sin IVA 

Organismo Total 2023 2024 2025 2026 2027 2028 % 
participación 

Adif 2.570.832,75 € 33.246,68 € 25.375,86 € 228.382,75 € 507.517,22 € 888.155,13 € 888.155,13 € 33,33

AGCAPV 1.713.888,50 € 22.164,45 € 16.917,24 € 152.255,16 € 338.344,81 € 592.103,42 € 592.103,42 € 22,22

Ayto 3.428.548,33 € 44.338,88 € 33.842,09 € 304.578,85 € 676.841,89 € 1.184.473,31 € 1.184.473,31 € 44,45

Total 7.713.269,58 € 99.750,00 € 76.135,20 € 685.216,76 € 1.522.703,92 € 2.664.731,85 € 2.664.731,85 € 100


