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 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA 1 

ANEJO Nº 15. PLAN DE OBRA 

1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo con objeto de realizar el análisis de los tiempos de 

ejecución previstos para cada una de las diferentes actividades que se llevarán a cabo 

para la construcción del tramo PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACCESO Y PENETRACIÓN 

AL PUERTO DE PASAIA. 

El objetivo del Plan de Obra es determinar cómo se prevé que sea el desarrollo del 

Proyecto a lo largo del tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las 

distintas actividades a desarrollar. 

Los trabajos a realizar en este proyecto van a estar condicionados por la circulación 

ferroviaria de la línea.  

Se requerirá, durante su ejecución, el corte de tensión y presencia de encargado de 

trabajos cualificado o piloto de vía, en la zona de conexión con la vía general. En el resto 

de trabajos, en el interior del puerto, se coordinarán las actividades con las circulaciones 

que se prevean en el periodo de trabajos. 

2 TAREAS Y RENDIMIENTOS 

Las obras requerirán las labores relacionadas con la realización de las labores ECA para 

suelos contaminados legalmente establecidas que tendrán una duración de 6 meses, 

contados a partir del cese de actividad, pudiendo a partir del quinto mes iniciar las 

labores de demolición de los edificios previstos con una duración aproximada total de 3 

meses en total. 

En ese periodo también se podrán iniciar las obras complementarias que se prolongarán 

durante 7 meses al involucrar las modificaciones de los viales. 

Previo al inicio de la construcción de la nueva vía, se deberán realizar los servicios 

afectados por ésta y a continuación, se ejecutará la vía de triple ancho con una duración 

de 5 meses con un periodo de trabajo de tres días (viernes, sábado y domingo), con un 

rendimiento previsto de 54 metros por semana. A continuación, se realizará la vía de 

ancho métrico con una duración de 3 meses durante los cuales se realizarán las 

instalaciones ferroviarias. 

Las tareas de seguridad y salud deberán estar presentes durante toda la realización de 

las obras y la gestión de residuos una vez empiecen los trabajos de obra civil. 

Todos estas duraciones, así como el desarrollo completo se puede observar en el 

siguiente plan de obra valorado. 

 

 

 



PLAZO (mes)
1 ACTA DE REPLANTEO 0,5 0

2 LABORES ECA SUELOS CONTAMINADOS 19 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342 10269,12342

2.1          Residuos y edificios 6,5

2.1.1               Inventarios de residuos y estudios de afección a
edificios/estructuras (Estudios de Ruina) 1

2.1.2               Tramitación y aprobación de estudios de ruina 1

2.1.3               Trabajos gestión de residuos y saneo edificios / estructuras.
Incluye supervisión por ECA e informe final 3

2.1.4               Tramitación y aprobación de informe final de seguimiento trabajos
gestión residuos y saneo edificio / estructuras 1

2.2           Investigación de suelos contaminados 9,5

2.2.1               Ejecución trabajos investigación exploratoria y muestreo para plan
de excavación 2

2.2.2               Ejecución trabajos investigación detallada 1

2.2.3               Redacción informes invstigación exploratoria / detallada / plan de
excavación 2

2.2.4               Tramitación y aprobación de investigaciones y plan de excavación 5

2.3           Excavación suelos contaminados 4,5

2.3.1               Ejecución trabajos de excavación y gestión externa. 2

2.3.2               Supervisión entidad acreditada, muestreo remanente e informe
final 2,5

2.3.3               Tramitación y aprobación trabajos excavción. EMISION
DECLARACION CALIDAD SUELO 2

3 SUMINISTROS (CARRILES, TRAVIESAS, APARATOS DE VÍA, ETC) 5 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42 154180,42

4 INSTALACIONES CONTRATISTA Y ACOPIOS 1 0 0

5 SERVICIOS AFECTADOS DEMOLICIONES 1,5 2067,086667 2067,086667 2067,086667

6 DEMOLICIÓN NAVES 6H, 7H, 8H, 9H 2 50790,475 50790,475 50790,475 50790,475

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 7 1407,650714 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65 1407,65

7.1            Desmontaje cerramiento Puerto 0,5 0

7.2            Modificación vial - 1 1 0,00 0,00

7.3            Modificación vial - 2 1 0,00 0,00

8 SERVICIOS AFECTADO Y RENOVACIÓN DE REDES 4 80432,5225 80432,5225 80432,5225 80432,5225 80432,5225 80432,5225 80432,5225 80432,5225

8.1            Canalizaciones y obra civil 4

8.2            Alumbrado 0,5

8.3            Instalaciones APP 3

8.4           Reposición servicios afectados 1,5

9 NUEVA VÍA TRIPLE ANCHO (en periodos de 3 días de viernes-domingo) 5 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108 65375,108

9.1            Movimiento de tierras (demolición, cajeo, saneo, HL) 4,5

9.2            Montaje y nivelación de vía 5

9.3            Hormigonado 5

10 NUEVA VÍA ANCHO MÉTRICO 3 108391,765 108391,765 108391,765 108391,765 108391,765 108391,765

10.1            Movimiento de tierras (demolición, cajeo, saneo, HL) 2

10.2            Montaje y nivelación de vía 2

10.3            Hormigonado 2

11 INSTALACIONES FERROVIARIAS 1,5 24626,39 24626,39 24626,39

11.1            Modificación LAC red general ETS 0,5

11.2            Señalización 1,5

12 DRENAJE 8 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125 8753,78125

13 CERRAMIENTO ETS 0 105494,525 105494,525

14 INTEGRACION AMBIENTAL 15 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333 251,1063333

15 LIMPIEZA Y FIN DE OBRA 1 10000 10000

16 GESTIÓN DE RESIDUOS 15,5 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516 1790,184516

17 SEGURIDAD Y SALUD 20 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875 860,59875

PEM  MENSUAL (€)

PEM MENSUAL
ACUMULADO (€)

PBL MENSUAL (€) (SIN IVA)

PBL MENSUAL (€) (SIN IVA)
ACUMULADO

PROYECTO  DE ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

MES 7 MES 8 MES 9MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 20MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

31.224,41 84.081,97 439.099,12 549.173,69 498.383,2122.259,44 22.259,44 22.259,44 22.259,44 24.049,63 174.599,80 174.599,80 260.633,12 285.259,51 520.336,75498.383,21 498.383,21 174.599,80 174.599,80 174.599,80

144.311,80 228.393,77 667.492,89 1.216.666,58 1.715.049,7922.259,44 44.518,88 66.778,32 89.037,76 113.087,39 3.410.215,41 3.584.815,21 3.845.448,33 4.130.707,84 4.651.044,592.213.433,00 2.711.816,21 2.886.416,01 3.061.015,81 3.235.615,61

37.157,05 100.057,54 522.527,95 653.516,69 593.076,0226.488,73 26.488,73 26.488,73 26.488,73 28.619,06 207.773,76 207.773,76 310.153,41 339.458,82 619.200,77593.076,02 593.076,02 207.773,76 207.773,76 207.773,76

171.731,03 271.788,57 794.316,52 1.447.833,21 2.040.909,2326.488,73 52.977,46 79.466,19 105.954,92 134.573,98 4.058.156,31 4.265.930,07 4.576.083,48 4.915.542,30 5.534.743,072.633.985,25 3.227.061,27 3.434.835,03 3.642.608,79 3.850.382,55
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