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1 PRESUPUESTO PARQUE EÓLICO  

Código  Capítulo  PE Cote 26  PE Galera 26  PE La Carmelita 3  PE Lima  PE Los Pistoleros 4  PE Paloma 5  PROYECTO "PE BASALGO " 

1 Estudios e Ingenierías  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ 

2 Suministro de Equipos Principales  ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������������¼ 

3 Obra Civil  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

3.1 Plataformas y Viales de acceso �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

3.2  Cimentaciones y soleras �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

3.3  Canalizaciones enterradas �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

3.4  Sistema de Drenaje �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ 

4 Suministro y montaje eléctrico  �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

4.1  Instalación de Baja Tensión (CC) �����������¼ �����������¼ �����������¼ �������������������¼ �����������¼ �����������¼ �������������������¼ 

4.2 Instalación de Media Tensión �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

4.3  Instalación Puesta a Tierra ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ ���������������������¼ 

5 Control y Comunicaciones  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

6 Sistema de Seguridad  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

7 Varios  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

   Total Presupuesto de Ejecución Material  ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������������¼ 

   Gastos generales (8%)  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

   Beneficio industrial (6%)  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

   IVA (21%) ���������������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ 

TOTAL Presupuesto Ejecución (sin IVA)  ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������������¼ 

TOTAL Presupuesto Ejecución (con IVA)  ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������������¼ 
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2 PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  

2.1 Centro de Seccionamiento  

Código  Capítulo  Unidades   Importe  

1 Estudios e ingenierías  1 �������������������¼ 

2 Obra civil  1 �������������������¼ 

3 Edificio envolvente de hormigón prefabricado  1 �������������������¼ 

4 Equipo de corte y aislamiento  1 �������������������¼ 

5 Celdas MT  �����������������������¼ 

5.1 Celdas de línea 7 �����������������������¼ 

5.2 Celdas de reserva 1 ���������������������¼ 

5.3 Celdas de servicios auxiliares 1 �������������������¼ 

5.4 Celdas de medida 1 �������������������¼ 

6 Transformador de SSAA 100 kVA  1 �������������������¼ 

7 Armario para medida  6 �������������������¼ 

8 Sistema de puesta a tierra  1 �������������������¼ 

9 Acometidas  1 �������������������¼ 

10 Gestión de Residuos  1 ���������������¼ 

11 Desmantelamiento  1 ���������������������¼ 

12 Seguridad y Salud  1 �������������������¼ 

Total Presupuesto de Ejecución Material Centro de Seccionamiento  �����������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

Presupuesto de Ejecución por Contrata  �����������������������¼ 

IVA (21%) ���������������������¼ 

Presupuesto TOTAL Presupuesto Ejecución Centro de Seccionamiento  �����������������������¼ 
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2.2 Línea Aéreo -Subterránea 30 kV  

2.2.1 Tramo Aéreo  

Presupuesto Línea Aérea  
Código  Capítulo   Importe  

1 Estudios e Ingenierías  �������������������¼ 
2 Obra Civil  ���������������������¼ 

2.1 Limpieza del terreno mediante medios mecánicos  �������������������¼ 
2.2 Carga y transporte de tierras procedente de excavación de apoyos  �������������������¼ 
2.3 Obra civil apoyos  ���������������������¼ 
  Elemento  Unidades (m3)  Importe  

2.3.1 Excavación de apoyos  288,01 ���������������������¼ 
2.3.2 Hormigón HM20, incluyendo encofrado, desencofrado y retacado 288,01 �������������������¼ 
2.4 Cimentaciones  ���������������������¼ 

Nombre Apoyo  Tipo de Cimentación  Volumen de Hormigón (m³)  Importe  
1-PAS Tetrabloque 41,17 �������������������¼ 
2-PAS Tetrabloque 41,17 �������������������¼ 
3-PAS Tetrabloque 41,17 �������������������¼ 

4 Tetrabloque 30,71 �������������������¼ 
5 Tetrabloque 9,59 ���������������¼ 
6 Tetrabloque 7,13 ���������������¼ 
7 Tetrabloque 16,71 �������������������¼ 
8 Tetrabloque 9,23 ���������������¼ 
9 Tetrabloque 7,59 ���������������¼ 

10 Tetrabloque 31,35 �������������������¼ 
11 Tetrabloque 7,59 ���������������¼ 

12-PAS Tetrabloque 44,6 �������������������¼ 
3 Apoyos y Conductores  �����������������������¼ 

3.1 Apoyos  �����������������������¼ 
Nombre Apoyo  Denominación  Armado  Peso (Kg)  Importe  

1-PAS IC-55000 S1111 12888 ���������������������¼ 
2-PAS IC-55000 S1111 12888 ���������������������¼ 
3-PAS IC-55000 S1111 12888 ���������������������¼ 

4 GCO-40000 S1111 12460 ���������������������¼ 
5 CO-9000 S1111 7257 ���������������������¼ 
6 AG-3000 S1111 2040 �������������������¼ 
7 CO-15000 S1111 6963 ���������������������¼ 
8 CO-9000 S1111 5842 ���������������������¼ 
9 CO-3000 S1111 4433 �������������������¼ 

10 GCO-40000 S1111 14658 ���������������������¼ 
11 CO-3000 S1111 4433 �������������������¼ 

12-PAS IC-55000 S1111 17614 ���������������������¼ 
3.2 Conductores  ���������������������¼ 
  Elemento  Unidades (km)  Importe  

3.2.1 LA-280 11,838 ���������������������¼ 
3.2.2 OPGW-48 1,973 �������������������¼ 

4 Montaje y Tendido  �����������������������¼ 
  Elemento        Unidades  Importe  

4.1 Montaje, armado e izado de apoyos (kg)  102927,60 �����������������������¼ 
4.2 Suministro, tendido, regulado y fijación de conductores (km)  ���������������������¼ 
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Presupuesto Línea Aérea  
Código  Capítulo   Importe  

4.2.1 Tendido, tensado y engrapado del conductor de fase (km) 11,838 ���������������������¼ 
4.2.2 Tendido, tensado y engrapado del conductor de protección (km) 1,973 �������������������¼ 

5 Puesta a Tierra  �������������������¼ 
5.1 Suministro y colocación de picas de acero cobreado  ���������������¼ 
5.2 Fijación de conductor de acero desnudo para puesta a tierra en apoyos  �������������������¼ 
5.3 Suministro e instalación de grapas de puesta a tierra en apoyos  �������������������¼ 
6 Elementos Auxiliares  ���������������������¼ 
  Elemento  Tipo  Unidades (Ud)  Importe  

6.1 Grapas y Herrajes  �������������������¼ 
6.1.1 Grapa de amarre GA_3 60 ���������������¼ 
6.1.2 Grapa de suspensión GS_3 0 �����������¼ 
6.1.3 Grillete recto GNT-20 60 ���������������¼ 
6.1.4  Grillete revirado GRT 60 ���������������¼ 
6.1.5 Anilla bola AB16-A 60 ���������������¼ 
6.1.6 Horquilla de bola HB-16A 60 ���������������¼ 
6.1.7 Alargadera T/600 60 ���������������¼ 
6.1.8 Rótula R-16P 60 ���������������¼ 
6.2 Aisladores  �������������������¼ 

6.2.1 Aislador cadena amarre U210BS 360 �������������������¼ 
6.2.2 Aislador cadena suspensión U210BS 0 �����������¼ 
6.3 Accesorios varios  �������������������¼ 

6.3.1 Cajas de empalme de fibra óptica, conjuntos de amarre y suspensión para el cable OPGW, Antivibradores 1 �������������������¼ 
6.4 Protección Avifauna  �������������������¼ 

6.4.1 Aislamiento de cables en conductores y/o puentes flojos (m) 72,00 ���������������¼ 
6.4.2 Aislamiento de las grapas con forros aislantes 60 �������������������¼ 
6.4.3 Dispositivos anticolisión en fase 296 ���������������¼ 
6.4.4 Dispositivos anticolisión en protección 197 �������������������¼ 

7 Pruebas y Ensayos  �������������������¼ 
8 Varios  ���������������������¼ 

8.1 Seguridad y Salud  �������������������¼ 
8.2 Presupuesto Desmantelamiento  ���������������������¼ 
8.3 Gestión de Residuos  �������������������¼ 

Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos Generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
Presupuesto de Ejecución por Contrata  �����������������������¼ 
IVA (21%) �����������������������¼ 
Presupuesto Total  �����������������������¼ 

  



  
Proyecto Administrativo Previo del Proyecto  

�³�3�(���%�D�V�D�O�J�R�´���G�H���������������0�:���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L�y�Q���D���6�(���(�/�*�2�,�%�$�5���������N�9 
y sus Infraestructuras Comunes de Evacuación 

Eibar, Soraluze-Placencia de las Armas, Bergara, Elgeta y Elgoibar,  
Gipuzkoa, España 

 

 

 

 

 

02_PRESUPUESTO_PE Basalgo 7 

 

2.2.2 Tramo Subterráneo  

Presupuesto Línea Subterránea  
Item Descripción  Unidad  Cantidad  �&�R�V�W�R���8�Q�L�W�D�U�L�R�����¼�� �&�R�V�W�R���7�R�W�D�O�����¼�� 

1 Estudios e ingenierías  ���������������������¼ 

2 Obra Civil  �����������������������¼ 

2.1 Desbroce y limpieza del terreno  m3 351,75 �����������¼ ���������������¼ 

2.2 Excavación de Zanjas, con medios mecánicos  m3 1113,88 �������������¼ ���������������������¼ 

2.3 Relleno arena para zanja  m3 469,00 �������������¼ ���������������������¼ 

2.4 Relleno tierra compactada para zanja  m3 644,88 �������������¼ ���������������������¼ 

2.5 Cinta señalización para conductores enterrados  m 2345,00 �����������¼ �������������������¼ 

2.6 Canalizaciones  m 4690,00 �������������¼ �����������������������¼ 

  Canalización por Perforación Horizontal Dirigida  m 0,00 ���������������¼ �����������¼ 

  Catas para Perforación Horizontal Dirigida  ud 0,00 �������������¼ �����������¼ 

  Pozos de ataque y salida para Perforación Horizontal Dirigida  ud 0,00 �������������������¼ �����������¼ 

2.7 Hitos de señalización  ud 30,00 �������������¼ �������������������¼ 

2.8 Arquetas  ud 30,00 ���������������¼ �������������������¼ 

2.9 Cámaras de empalme  ud 0,00 ���������������¼ �����������¼ 

3 Sistema Eléctrico  �����������������������¼ 

3.1 Sistema Eléctrico  �����������������������¼ 

3.1.1 Suministro y montaje del cable del conductor utilizado (*) m 4.690,00  �������������¼ �����������������������¼ 

3.1.2 Suministro y montaje del cable de comunicaciones m 2.345,00  �������������¼ ���������������������¼ 

3.1.3 Conexiones con paso Aéreo-Subterráneo  pa 4 ���������������������¼ ���������������������¼ 

4 Ensayos a realizar  �������������������¼ 

4.1 Ensayos  �������������������¼ 

4.1.1 Ensayos de descargas parciales ud 1 �������������������¼ �������������������¼ 

4.1.2 Ensayos de tensión ud 1 �������������������¼ �������������������¼ 

4.1.3 Ensayos de continuidad y resistencia óhmica de pantallas ud 1 �������������������¼ �������������������¼ 

5 Seguridad y Salud  �������������������¼ 

6 Desmantelamiento y restitución del terreno  ���������������������¼ 

7 Gestión de residuos  ���������������������¼ 

Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 

Gastos Generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

Presupuesto de Ejecución por Contrata  �����������������������¼ 

IVA (21%) �����������������������¼ 

Presupuesto Total  �����������������������¼ 
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2.2.3 Total Línea de Evacuación 30 kV  

Código  Capítulo   Importe  

1 Línea Subterránea 30 kV  �����������������������¼ 

Total Presupuesto de Ejecución Material Línea Subterránea  �����������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

IVA (21%) �����������������������¼ 

2 Línea Aérea 30 kV  �����������������������¼ 

Total Presupuesto de Ejecución Material Línea Aérea  �����������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

IVA (21%) �����������������������¼ 

PRESUPUESTO TOTAL  ���������������������������¼ 
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3 PRESUPUESTO TOTAL 

Código  Capítulo   Importe  

1 Parque Eólico PE Basalgo  

Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������������¼ 

TOTAL  �����������������������������¼ 

2 Centro de Seccionamiento  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

3 Tramo Aéreo de Evacuación de 30 kV  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) �����������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

4 Tramo Subterráneo de Evacuación de 30 kV  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) �����������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

Total Presupuesto Ejecución (Sin IVA)  �����������������������������¼ 
Total Presupuesto Ejecución (Con IVA)  �����������������������������¼ 
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1. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���3�$�5�4�8�(���(�Ï�/�,�&�2 

1.1. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���&�R�W�H�������´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Cote 26"                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.2. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���*�D�O�H�U�D�������´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Galera  26"                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.3. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�D���&�D�U�P�H�O�L�W�D�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE La Carmelita 3 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          

 
  



  
Proyecto Administrativo Previo del Proyecto  

�³�3�(���%�D�V�D�O�J�R�´���G�H���������������0�:���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L�y�Q���D���6�(���(�/�*�2�,�%�$�5���������N�9 
y sus Infraestructuras Comunes de Evacuación 

Eibar, Soraluze-Placencia de las Armas, Bergara, Elgeta y Elgoibar,  
Gipuzkoa, España 

 

 

 

 

 

03_CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN_PE Basalgo 6 

  

1.4. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�L�P�D�´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Lima "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.5. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�R�V���3�L�V�W�R�O�H�U�R�V�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Los Pistoleros 4 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.6. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���3�D�O�R�P�D�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Paloma 5 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          

  



  
Proyecto Administrativo Previo del Proyecto  

�³�3�(���%�D�V�D�O�J�R�´���G�H���������������0�:���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L�y�Q���D���6�(���(�/�*�2�,�%�$�5���������N�9 
y sus Infraestructuras Comunes de Evacuación 

Eibar, Soraluze-Placencia de las Armas, Bergara, Elgeta y Elgoibar,  
Gipuzkoa, España 

 

 

 

 

 

03_CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN_PE Basalgo 9 

  

2. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���&�(�1�7�5�2���'�(���6�(�&�&�,�2�1�$�0�,�(�1�7�2 

 MES 1 2 3 4 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Centro de Seccionamiento    

1 Obra Civil                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                 

1.2 Excavación y Acondicionamiento del Terreno                                 

1.3 Cimentaciones                                 

1.4 Puesta a Tierra                                 

2 Montaje e Instalación                                  

2.1 Colocación de Edificio Prefabricado y Elementos Auxiliares                                 

2.2 Instalación de Conductores                                 

3 Pruebas y Ensayos                                  

3.1 Pruebas y Ensayos del Centro de Seccionamiento                                 

4 Puesta en Servicio                                  

4.1 Puesta en Servicio del Centro de Seccionamiento                                 

  



  
Proyecto Administrativo Previo del Proyecto  

�³�3�(���%�D�V�D�O�J�R�´���G�H���������������0�:���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L�y�Q���D���6�(���(�/�*�2�,�%�$�5���������N�9 
y sus Infraestructuras Comunes de Evacuación 

Eibar, Soraluze-Placencia de las Armas, Bergara, Elgeta y Elgoibar,  
Gipuzkoa, España 

 

 

 

 

 

03_CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN_PE Basalgo 10 

  

3. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���'�(���(�9�$�&�8�$�&�,�Ï�1�����7�5�$�0�2�6���$�e�5�(�2�6 

 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea de Evacuación Aérea    

1 Obra Civil                                                                                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                                                                                 

1.2 Excavación de Apoyos                                                                                                 

1.3 Cimentaciones                                                                                                 

1.4 Puesta a Tierra                                                                                                 

2 Montaje                                                                                                  

2.1 Armado e Izado de Apoyos                                                                                                 

2.2 Montaje de Cadena de Aisladores de Suspensión                                                                                                 

2.3 Montaje de Cadena de Aisladores de Amarre                                                                                                 

2.4 Montaje de Caja de Empalme de FO                                                                                                 

3 Tendido                                                                                                  

3.1 Tendido, Regulado y Fijación de Conductor de Fase                                                                                                 

3.2 Tendido, Regulado y Fijación de Conductor de Protección                                                                                                 

4 Pruebas y Ensayos                                                                                                  

4.1 Pruebas y Ensayos Línea Aérea                                                                                                 

5 Puesta en Servicio                                                                                                  

5.1 Puesta en Servicio Línea Aérea                                                                                                 
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4. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���'�(���(�9�$�&�8�$�&�,�Ï�1�����7�5�$�0�2�6���6�8�%�7�(�5�5�È�1�(�2�6 

 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea de Evacuación Subterránea    

1 Obra Civil                                                                                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                                                                                 

1.2 Excavaciones                                                                                                 

1.3 Instalación de Canalizaciones Eléctricas                                                                                                 

1.4 Relleno y Compactado                                                                                                 

2 Montaje                                                                                                  

2.1 Instalación de Arquetas                                                                                                 

2.2 Instalación de Conductores de Fase                                                                                                 

2.3 Instalación de Conductores de Protección                                                                                                 

2.4 Realización de Conexionado y Empalmes                                                                                                 

2.5 Instalación de Puesta a Tierra de las Pantallas                                                                                                 

3 Pruebas y Ensayos                                                                                                  

3.1 Pruebas y Ensayos Línea Subterránea                                                                                                 

4 Puesta en Servicio                                                                                                  

4.1 Puesta en Servicio Línea Subterránea                                                                                                 
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