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1 Introducción 

1.1 Objeto del documento 

El objeto del presente documento es el análisis de la programación de las obras a ejecutar 
relacionadas con el presente proyecto. 

1.2 Descripción de la estructura 

La pasarela ascensor se ubica en San Sebastián entre las calles San Roque y La Salud, como se 
aprecia en el plano SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, y salva el desnivel de aproximadamente 28 
metros existente entre ambas calles. 

La pasarela presenta una ligera pendiente descendente del 2% entre el desembarco de la calle San 
Roque y el acceso al ascensor en la unión pila-dintel, como se refleja en el plano PERFIL 
LONGITUDINAL. Debido a que la directriz del dintel es horizontal, y la del tablero ligeramente 
inclinada, esté presente una planta con bordes longitudinales elípticos, con una sección útil 
variable entre aproximadamente 3,2 y 4,8 metros (ver plano SECCIONES TRANSVERSALES TIPO).  

El dintel se apoya junto a la calle San Roque en un estribo de hormigón armado de planta de 
directriz circular. Su geometría y detalles se recogen en los planos ESTRIBO. El pórtico se cimenta 
en la calle de La Salud en una zapata rectangular con una abertura circular que permite el paso del 
ascensor a través suyo. La ejecución de esta cimentación corresponde a las obras de la pasante 
ferroviaria de San Sebastián (ver planos CIMENTACIÓN PILA). 

La estructura metálica portante está formada por dos pórticos laterales cuya sección es un cajón 
formado dos sectores circulares concéntricos (almas), y dos chapas radiales (alas). La altura de los 
cajones varía linealmente creciendo desde los apoyos hasta la unión pila-dintel. En esta zona 
ambos cajones se unen en uno único que presenta la sección circular completa de 6 metros de 
diámetro exterior, y 5 metros de diámetro interior. Los cajones se rigidizan interiormente 
mediante mamparos dispuestos cada 2,5 metros en pila y dintel. Estos elementos, formados por 
chapas simples de directriz circular, dan lugar a la forma del puente como las cuadernas de un 
barco, a la vez que impiden fenómenos de inestabilidad transversal. En el dintel los cajones 
metálicos se unen inferiormente mediante unas viguetas metálicas transversales situadas a eje de 
los mamparos. En el nudo de unión los mamparos de pila y dintel intersectan, y en la costura de 
intersección de superficies se dispone un mamparo elíptico.  

Las alas de los cajones de pila y dintel presentan un trazado elíptico y se unen en el nudo pila-
dintel. Las alas presentan continuidad en el interior de la sección completa, mediante sendas 
chapa horizontales superior e inferior en el dintel, y dos chapas verticales exterior e interior en la 
pila.  

El dintel presenta seis aligeramientos trapezoidales con los ángulos achaflanados. La geometría de 
estos alveolos se inscribe en una triangulación ficticia del casco para evitar flexiones parásitas en 
los bordes de las ventanas. De todos modos las mismas se rigidizan superior e interiormente 
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mediante chapas horizontales dispuestas radicalmente en la sección. Estos elementos quedan 
ocultos en el interior del casco.  

Cada pórtico se articula en su base con tres chapas y un bulón dotado de rótula esférica para evitar 
su acuñamiento. 

Atendiendo a la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser clasificada como de clase de ejecución 
3: 

 Nivel de riesgo CC3: elementos cuyo fallo compromete a la seguridad de personas.  

 Categoría de uso SC2: estructuras sometidas a acciones predominantemente estáticas.  

 Categoría de ejecución PC2: componentes con soldaduras de acero de grado S355.  

En los planos ESTRUCTURA METÁLICA se refleja la geometría y detalles de la misma.  

El dintel de la estructura dispone de un pasamanos a cada lado, así como un drenaje lateral cuyo 
punto bajo está junto a la pila. Junto al cajón de drenaje discurre un conducto para alojar la 
iluminación interior del puente. Estos detalles figuran en el plano BARANDILLA Y REMATES 
DINTEL.  

Las aberturas elípticas de la pila se cierran con una superficie plana de vidrio, cuyo detalle se refleja 
en el plano CIERRES PILA.  

En el plano PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO se describen las fases que comprenden el mismo. 
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2 Programación de las obras 

A continuación, figura el diagrama de Gantt en el que vienen reflejados los trabajos a realizar y su 
programación en el tiempo, así como las relaciones entre ellas. 

El plazo estimado de para la realización de los trabajos es de 10 meses. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, se llevarán a cabo los trabajos de replanteo y jalonamiento de la obra así como la 
instalación de las casetas e instalaciones auxiliares de obra, para posteriormente realizar el desvío 
de los servicios afectados.  

0,5me1) Cimentaciones

1me2) Muros

2me3.1) Planos de taller

4me3.2) Ejecución en 
taller

1me3.3.1) Montaje 
primer tramo 
zona 
ascensor

1me3.3.2) Montaje 
segundo 
tramo zona 
ascensor

1me3.3.3.1) Montaje 
nudo 
zona 
ascens
or - 
dintel

1me3.3.3.2) Montaje 
tramo 
lateral 
contigu
o a pila

1me3.3.3.3) Montaje 
tramo 
junto a 
calle 
San 
Roke

> 0,5me3.3.3.4) Montaje 
tramo 
central

> 3,5me3.3.3) Dintel

0,5me3.3.4) Tablero

2me3.3.5) Ejecucíón 
estructura 
auxiliar

> 8me3.3) Ejecución en 
obra

> 14me3) Estructura metálica

0,25me4) Pavimentación

0,5me5) Barandillas

0,75me6) Iluminación

0,75me7) Cerramiento

0,25me8) Prueba de carga

6,5me9) Urbanización 
complementaria

Título Esfuerzo-1me Día T T+1me T+2me T+3me T+4me T+5me T+6me T+7me T+8me T+9me
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Una vez realizadas estas labores previas, se comenzará con las excavaciones necesarias para las 
cimentaciones y muros. Tras la ejecución de las cimentaciones se comenzará con los trabajos 
propios de la estructura metálica. Dadas las características de la obra, la ejecución de la estructura 
metálica es la operación que más tiempo requiere, siendo por lo tanto la actividad crítica de las 
obras. Se ha previsto una duración de unos 8,5 meses para la ejecución de la estructura metálica. 

La ejecución de la estructura comenzará de manera paralela en Taller y en Obra. En el 
emplazamiento, se ejecutarán en primer lugar la cimentación de la pila metálica en la calle de La 
Salud (a ejecutar por las obras del Proyecto Constructivo de metro Donostialdea), y el estribo de la 
calle San Roke. 

La construcción en Taller comprende los siguientes bloques de trabajo: 

- Planos de taller. 

- Calidad e inspección. 

- Acopio de materiales. 

- Tratamiento superficial. 

- Corte. 

- Preparación de bordes para soldadura. 

- Conformado. 

- Operaciones auxiliares. 

- Ensamblaje de subconjuntos. 

- Ensamblaje de conjuntos transportables a obra. 

- Pintura. 

- Carga. 

Se prevén seis conjuntos transportables a obra: dos tramos de pila, y cuatro de dintel. Cada tramo 
de cajón se arma siguiendo el siguiente orden: 

- Ala inferior. 

- Mamparos interiores. Estos elementos son los que generan la forma final del puente, de 
manera similar a las cuadernas en el caso del casco de un barco. 

- Chapas casco exterior. Estas chapas se disponen siguiendo la geometría impuesta por el ala 
inferior y los mamparos transversales. Las chapas se precurvarán previamente. Una vez 
dispuestos estos elementos, se sueldan los mamparos circulares en el perímetro de 
contacto. 

- Casco interior: unas ventanas practicadas en el alma permiten soldar el quinto lado del 
mamparo desde el exterior. 

Una vez finalizadas las operaciones de soldadura de cada uno de los cinco tramos de cajón (dos por 
pila, y uno por dintel) los mismos son llevados a obra. Cada conjunto se subdivide en tres 
subconjuntos: 

- Viga principal izquierda.  

- Viga principal derecha.  

- Viguetas transversales. 
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Cada subconjunto de vigas principales y viguetas se transporta independientemente a obra, 
armando y soldando el correspondiente conjunto completo en la zona de acopio.  

El procedimiento constructivo en obra se agrupa en los siguientes pasos: 

- Paso 1: ejecución de estribo San Roke, y cimentación La Salud (a ejecutar por proyecto de 
metro Donostialdea).  

- Paso 2: montaje de la parte inferior de la pila metálica. La pieza completa (dos vigas laterales 
unidas por viguetas transversales) presenta unas dimensiones que se inscriben en un cilindro 
de seis metros de diámetro, y 14 metros de altura, con un peso aproximado de 35 T. Se 
monta en su emplazamiento definitivo mediante una grúa situada en el fondo de saco de la 
calle, en la vertical del ascensor. La pieza se situará directamente sobre las articulaciones de 
anclaje a la cimentación. Debe disponerse un apeo para evitar su rotación.  

- Paso 3: montaje del tramo inmediatamente superior de la pila metálica. El montaje presenta 
las mismas características que el precedente, la pieza se inscribe en un cilindro de 6 metros 
diámetro y una altura de 10 metros, y pesa aproximadamente 25 T. Se debe proceder a la 
soldadura entre tramos. Son de prever ligeros alabeos de la sección debidos a cambios de 
temperatura por exposición solar, y por el calor provocado por la soldadura. Por tanto, es 
necesario realizar un estricto y continuo control topográfico de cada extremo a soldar. Las 
operaciones de soldadura comenzarán por el casco interior de la sección, posteriormente el 
casco exterior; y finalmente se soldará la sección completa actuando en varios puntos 
alternativamente para calentar la pieza uniformemente, y evitar así alabeos no deseados. El 
frente de unión irá provisto de toldos que aíslen la zona de la soldadura de posibles 
condiciones atmosféricas adversas (lluvia y viento). 

- Paso 4: montaje del nudo de unión pila-dintel. Este tramo corona la pila metálica, y se sitúa en 
vuelo sobre la misma con unas dimensiones aproximadas inscritas en un paralelepípedo de 
6x8x8 metros, y un peso de 40 T. El transporte, posición de grúa, montaje, y soldadura 
presenta las mismas características que los correspondientes a los dos tramos anteriores. La 
grúa debe quedar posicionada sustentando la pieza hasta finalizar completamente las 
operaciones de soldadura. 

- Paso 5: montaje del tramo del dintel contiguo a la unión pila-dintel, de dimensiones 
aproximadas inscritas en un cilindro de 6 metros de diámetro y una longitud de 15m. Su 
peso aproximado es de 37,5T. El transporte, posición de grúa, montaje, y soldadura presenta 
las mismas características que los correspondientes a los tres tramos anteriores. La grúa 
debe quedar posicionada sustentando la pieza hasta finalizar completamente las 
operaciones de soldadura. 

- Paso 6: montaje del tramo del estribo San Roke. Cada viga principal de 22,5 metros de 
longitud se transportará independientemente a obra hasta la zona de acopio junto al 
desembarco de la calle San Roke. La pieza correspondiente al conjunto completo (vigas 
principales, y viguetas) se inscribe en un paralelepípedo de 3,4x6x22,5m, y su peso 
aproximado es 60 T. El montaje se realizará mediante una grúa situada en la calle San Roke. 
Durante el montaje, la calle San Roke debe ser cortada al tráfico. Previamente al montaje es 
necesario disponer un apeo provisional con una capacidad de 35 T. La pieza se apoyará en la 
articulación definitiva del estribo, y el apeo provisional. 

- Paso 7: montaje del dintel entre el estribo de San Roke, y el vuelo sobre pila. La pieza se 
transportará en subconjuntos al igual que el resto de tramos, y se armará y soldará en el 
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cercano hueco existente entre las casas de la calle Autonomía. La pieza se inscribe en un 
cilindro de 6 metros de diámetro y 15 metros de longitud, con un peso aproximado de 37,5 T. 
Se montará en su posición definitiva desde el fondo de saco de la calle de La Salud, 
apoyándose sobre los tramos previamente montados. 

- Paso 8: instalación del ascensor. El ascensor en sí se define en el Proyecto independiente de 
Instalaciones. Se deberán coordinar las obras de los proyectos de metro Donostialdea, el 
proyecto de instalaciones de ascensores y el presente proyecto. 

- Paso 9: instalaciones y remates. 

- Paso 10: prueba de carga, y apertura al público. 

- Paso 11: urbanización complementaria. 

 

Se adjunta a continuación el plan de obra valorado mes a mes: 

 

 


