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1. INTRODUCCION 

El objeto del presente Anejo es la definición del Plan de Obra y condicionantes de ejecución 

para la realización de las obras del “Proyecto Constructivo de la supresión del paso a nivel de 

la estación de Bedia y nuevo aparcamiento”.  

El objetivo del Plan de Obra es la comprobación de la viabilidad de los trabajos, así como su 

relación con los precios y plazos propuestos. En el mismo se incluye la descripción del 

desarrollo de los trabajos, con el estudio de las diferentes fases en que se divide la obra, para 

mostrar la relación y dependencia entre los mismos, de cuyo análisis se deriva la necesidad 

de simultanear los trabajos o desfasar alguno de ellos. 
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2. OBJETIVOS 

La programación de la obra se ha realizado en base a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Garantizar la viabilidad de la misma desde el punto de vista técnico. 

 Evitar, al máximo posible, las interferencias que la ejecución de las obras imponen al 

tráfico ferroviario existente y consiguientemente a la seguridad de los usuarios de la 

estación de Bedia. 

 Adelantar, dentro de lo posible, la ejecución de los tajos de mayor dificultad, con el fin 

de evitar retrasos en la finalización de las obras por posibles complicaciones en los 

mismos. 

 Lograr la utilización óptima de los recursos de mano de obra, maquinaria y materiales 

evitando en lo posible, puntas de trabajo con el objeto de lograr una alta rentabilidad 

económica. 

Una vez realizado el Plan de Obra, del análisis del mismo se deducirán cuáles son las 

actividades más críticas, a las cuales deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución 

de los trabajos para evitar que, debido a causas no previstas, se originen retrasos o 

paralizaciones en otros tajos a los cuales condicionan, lo que supondría una alteración 

importante tanto en los costos como en los plazos estimados. 
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3. GENERALIDADES 

3.1. DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

La mayoría de los terrenos ocupados por la obra están situados en dominio privado, los 

cuales vienen detallados en el anejo de expropiaciones.  

El perímetro de utilidad privada correspondiente a la operación es el perímetro susceptible de 

resultar afectado por las obras. Incluye el perímetro de intervención propiamente dicho y 

también las zonas de instalación de las obras como todos los terrenos afectados por obras 

específicas y conexas.  

3.2. CONDICIONANTES DE LA FASE DE OBRAS 

3.2.1. Ejecución de los Muros de Contención 

La ejecución de los muros de contención, incluidos en la Fase 1, es crítica para la ejecución 

de las labores posteriores de las siguientes fases puesto que las obras de ejecución tanto del 

aparcamiento como de la pasarela y el edificio de viajeros no pueden comenzar mientras no 

se ejecuten los muros de contención perimetrales y los rellenos de tierras necesarios para 

alcanzar la cota final de rasante. 

3.2.2. Trabajos en la zona de las vías 

La necesidad de mantener el tráfico por la vía existente introduce cierta complejidad técnica y 

constructiva a la ejecución de la nueva pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril. Para 

evitar realizar cortes en el servicio ferroviario, se prevé que en una primera fase se ejecutarán 

las escaleras y ascensores de la pasarela trabajando en la zona externa de los andenes.  

El tablero se montará junto a la pasarela y se instalará en una sola noche, izándolo mediante 

grúa y colocándolo sobre los estribos previamente ejecutados. Una vez se realice el montaje 

del tablero se podrá proceder al montaje de la barandilla lateral y de los acabados de 

pavimentación sobre este sin necesidad de interrumpir el tráfico ferroviario. 

El montaje y desmontaje de postes de catenaria también se realizará durante la noche para 

evitar las posibles afecciones sobre el tráfico ferroviario que pudiesen derivar de los trabajos 

de montaje.  

Los cruces de canalizaciones bajo la vía se realizarán durante la noche y se deberá quitar el 

balasto en la zona donde se prevé la zanja sin desmontar la vía existente, y volver a colocarlo 

antes de reabrir el servicio de circulación del día siguiente.  

Todos los trabajos que se realicen en la zona cercana a las vías del tren deberán disponer de 

un piloto de vías presente durante el tiempo que se estén ejecutando. 
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También deberán realizarse en horario nocturno evitando la simultaneidad con los trenes los 

trabajos de montaje de las marquesinas, ya que los aleros sobresalen en toda la anchura del 

andén y quedarían demasiado cerca de los trenes durante el montaje. 

3.2.3. Situación temporal postes de catenaria 

Para la ejecución del tablero de la pasarela se deberán demoler los postes de catenaria Z3 

situados sobre el andén. Para ello, se prevé la instalación de un poste de catenaria Z3 con 

una ménsula B7 que sustente la catenaria de ambas vías.  

Por lo tanto, antes de ejecutar la pasarela, se deberá instalar un poste Z3 con ménsula B7 y 

sustentadores Ca9 RT para ambas catenarias con atirantados Ca7/2. Este poste deberá 

disponer de una suspensión de cable de guarda y otra suspensión para cable auxiliar. 

Los postes Z3 situados sobre el andén al este se deberán sustituir por un pórtico de catenaria 

con geometría achaflanada según se detalla en los planos. El pórtico se colocará de manera 

que los postes coincidan con el cierre perimetral del andén.  

Una vez sea ejecutado el tablero de la pasarela, la catenaria se suspenderá directamente de 

esta mediante unos conjuntos de suspensión en túnel Ca4-RT- TÚNEL y atirantado Ca8/S-T. 

En el pórtico de catenaria también se colocará este conjunto de suspensión atirantado. 

Una vez que se haya suspendido la catenaria desde el tablero de la estructura se procederá a 

desmontar el poste provisional Z3 con ménsula larga y se realizarán los trabajos necesarios 

para rependolar la catenaria y adaptarla a la nueva situación.  

3.3. ÁREAS DE INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 

3.3.1. Zonas de acopios 

Para garantizar el cumplimiento de las condicionantes ambientales, el Contratista deberá 

concentrar y respetar las zonas de instalaciones y acopios de la obra.  

A fin de evitar que el trayecto entre el punto en que se trabaja y aquel en que se almacenan 

los materiales a emplear resulte excesivamente largo, con el consiguiente gasto de tiempo, se 

propone una zona en la parcela donde realizar acopios. La zona propuesta está situada al 

este de la parcela. 

El área reservada para las instalaciones del contratista se sitúa junto a la zona de acopios. Se 

deberán situar los contenedores y recipientes para almacenamiento de residuos para su 

posterior traslado a vertedero. 

El área dispuesta para estos cometidos se representa en el Plano nº13: Obras 

complementarias y se define en el Anejo 19 – Área de Instalaciones del Contratista.  
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3.3.2. Acceso a las obras 

Se protegerá el contorno de las zonas de construcción y zona de acopio de modo que la zona 

de trabajo quede perfectamente diferenciada e inaccesible para cualquier persona externa.  

La obra estará vallada perimetralmente y se deberá realizar un control de acceso a la misma. 
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4. ANÁLISIS DE LA OBRA 

Para realizar el análisis de los diferentes tajos que comprenden la ejecución de la obra, se ha 

dividido la misma en cinco fases, atendiendo al orden de prelación impuesto por la necesidad 

de que determinadas actividades deben estar finalizadas antes de dar comienzo a otras, así 

como a la existencia de una problemática particular en una determinada tarea que, por sus 

características, pudiera afectar al desarrollo de los restantes. 

Previa a la ejecución del desdoblamiento, se deberán realizar los trabajos de preparación de 

la zona, que incluirán la instalación de la señalización de obra, la tala de los árboles, los 

trabajos de demolición necesarios, acondicionamiento de zona para instalaciones del 

contratista y acopios de material y maquinaria.  

Posteriormente, se iniciarán las obras que se presentan en las siguientes fases:  

 Fase 1: Muros de contención y trabajos del estribo sur de la pasarela 

En una primera fase se realizarán los trabajos necesarios para habilitar el acceso de 

la maquinaria a la parcela. Se prevé la ejecución de los muros de contención 1, 2, 3, 4 

y 5. La ejecución de los muros es indispensable para la realización del resto de los 

trabajos que se realizan a la cota de los andenes, ya que para poder rellenar la 

superficie de la parcela para alcanzar la cota en cuestión se deben contener los 

rellenos.  

Para la ejecución del muro 4 que es el muro perimetral situado al norte de la parcela 

se deberá cortar temporalmente la carretera que discurre paralela al río Ibaizabal por 

el sur de la parcela.  

Para la ejecución del muro 3 situado entre el aparcamiento y la rampa de acceso se 

deberá ir rellenando progresivamente a medida que se vaya subiendo la cota de 

cimentación que varía por tramos en proporción con la diferencia de cota entre la 

rasante del vial y la coronación. 

El muro 1 se ejecuta en la zona sur de la parcela para evitar que el material de relleno 

que se extiende sobre la plataforma salga lateralmente debido a la diferencia de cota 

existente con las vías del ferrocarril. 

Los muros 2 y 5 están situados en la zona del acceso peatonal para contener el 

terreno de relleno necesario debido a la diferencia de cota existente entre el camino y 

el aparcamiento. Estos muros se han diseñado con la menor puntera posible de 

manera que la excavación de la cimentación permita el paso por el camino peatonal 

mientras se ejecutan los muros. Se colocará una barrera de obra al este del camino y 

se dejará un ancho de 1,20 metros mientras se ejecuta la cimentación de los muros. 

En esta fase, junto con los muros se ejecutará la escalera de acceso peatonal a la 

estación que se ejecuta pegada al muro mediante una sección cajón de hormigón. 
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Durante esta primera fase también se comenzarán los trabajos en el estribo sur de la 

pasarela ejecutando la cimentación de la pila situada bajo la meseta de las escaleras 

y la obra de hormigón referente al foso que aloja el ascensor de la pasarela.  

 Fase 2: Rellenos del aparcamiento, canalizaciones y trabajos de cimentación estribo 

norte y edificio.  

En esta fase se procede a realizar el relleno necesario para alcanzar la cota de los 

andenes en toda la superficie de la parcela. Los rellenos a realizar en tongadas 

según el pliego se dispondrán de la siguiente manera, y donde el espesor a rellenar 

sea inferior, siempre se mantendrá el espesor de las capas de material de mejor 

calidad situado en la parte superior.  

  0,50 metros de suelo tolerable en la zona excavada donde se elimina la tierra 

vegetal y se sanea la primera capa. 

 1,00-2,50 metros de suelo clasificado como adecuado según el PG-3 

dependiendo de la altura de los rellenos en la zona en cuestión. 

 1,00 metro de suelo seleccionado tipo 2. 

 0,30 metros de suelo seleccionado tipo 3 (necesario según la norma de firmes 

de la CAV para formar la explanada tipo 2) 

Mientras se rellena la meseta del aparcamiento, se aprovechará para meter las 

canalizaciones necesarias de las instalaciones situadas en el exterior del parking, así 

como de las acometidas que discurran a través de la parcela desde una toma exterior 

hasta la zona del edificio y los andenes.  

Se ejecutarán las canalizaciones y arquetas principales de la red de drenaje del 

aparcamiento y su conexión con la red de pluviales existente que discurre paralela al 

río Ibaizabal desde el barrio de Barroeta.  

También se ejecutará la acometida a la red de abastecimiento de 4” del consorcio de 

agua situada al sur del puente que discurre hacia el barrio de Barroeta. Se ejecutarán 

las tuberías principales que conectan la acometida de agua con los hidrantes 

situados en el aparcamiento, y la tubería que discurre hacia la zona del edificio para 

abastecer las BIE situadas en el andén y la toma de fachada, así como una 

canalización independiente que proveerá sendas tomas de agua situadas en los 

andenes para labores de mantenimiento de la estación.  

Se ejecutarán las canalizaciones necesarias para realizar la acometida eléctrica 

desde la línea de alta tensión situada al este de la parcela hacia la toma eléctrica 

para la carga de vehículos eléctricos, la iluminación del aparcamiento y el cuadro 

principal situado en el cuarto técnico del edificio de viajeros.  

También se realizarán canalizaciones para el telemando de las barreras del acceso 

rodado y las cámaras de CCTV situadas en el aparcamiento.  

En esta fase se comenzarán los trabajos relativos a las estructuras situadas en el 

andén norte. Se ejecutará la cimentación de las escaleras del estribo norte de la 

pasarela y la obra de hormigón relativa al foso del ascensor del estribo norte de la 

pasarela.  
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 Fase 3: Ejecución de los estribos de la pasarela y edificio 

En esta fase se abordan los principales trabajos de construcción de las estructuras. 

Se ejecutará el edificio casi en su totalidad salvo los acabados exteriores de fachada 

y el montaje de las placas fotovoltaicas, las cuales se ejecutarán durante la fase de 

urbanización y acabados.  

Se ejecutará la estructura del edificio con perfilería metálica. A la vez que se ejecuta 

la estructura del edificio deberá coordinarse la ejecución de la torre del ascensor del 

estribo norte que sobresale por encima de la cubierta del edificio. Una vez ejecutada 

la estructura metálica se montará la cubierta mediante paneles sándwich con 

acabado metálico directamente anclados a las correas de la estructura metálica.  

La solera se ejecutará mediante baldosa cerámica de gres prensado en seco 

siguiendo la tipología de las baldosas situadas en las zonas de acera exteriores al 

edificio. Los cerramientos laterales son en gran medida acristalados en toda su 

altura, y las zonas donde no hay cristal se dispondrán paneles de composite con 

acabado lacado. A la altura de las vigas perimetrales situadas en la parte inferior de 

los aleros se dispondrá un falso techo con placas de yeso colgado de las correas 

metálicas de la cubierta, sobre el que se instalarán las canalizaciones necesarias 

para la iluminación los sistemas PCI interiores del edificio los conductos necesarios 

para la climatización… 

Para ejecutar los dos cuartos, el de jefe de estación y el cuarto técnico, se dispondrá 

de una partición interior de aluminio prelacado para dividir las estancias. POr último 

se instalarán los equipos necesarios en el cuarto técnico (armario de baja tensión, 

armario de comunicaciones…), las canceladoras, la máquina expendedora de 

billetes, la iluminación… 

Mientras se ejecuta el edificio también se deberá ejecutar la estructura metálica 

correspondiente a las escaleras de ambos estribos de la pasarela metálica, así como 

las estructuras que albergan los ascensores.  

 Fase 4: Trabajos en zona de andenes: Montaje del tablero de la pasarela, las 

marquesinas, canalizaciones bajo vías. 

En esta fase se ejecutarán todos los trabajos que puedan ocasionar interferencia con 

el tráfico ferroviario para los que se requerirá de un piloto. Los trabajos necesarios 

para ejecutar el tablero se describen en el apartado 3.2.3 del presente anejo donde 

se especifican los trabajos a realizar para mantener la línea ferroviaria operativa en 

todo momento.  

Los trabajos principales deberán realizarse en horario nocturno: El izado y colocación 

del tablero de la pasarela sobre los estribos, las canalizaciones de 4 tubos de 60 mm 

para instalaciones en el cruce bajo las vías, el cruce bajo las vías de las tuberías de 

abastecimiento necesarias para las BIEs y las tomas de agua situadas en el andén 

sur de la estación.  

En esta fase también se abordan las ampliaciones proyectadas de ambos andenes. 

El andén sur, al ampliarse además de su longitud también su anchura, deberá 

ejecutarse antes de instalar la marquesina o el cierre perimetral que va directamente 

anclado sobre el paramento vertical de la ampliación del cajón del andén. Una vez 

ampliados los andenes se colocarán los cierres perimetrales, junto con la iluminación 
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de los andenes y se instalarán las puertas de acceso a vías en los extremos de estos 

junto con una escalera metálica para salvar la diferencia de cotas existente. 

 Fase 5: Trabajos de acabados, urbanización, revegetación, iluminación… 

En esta última fase se aglomerará el aparcamiento, y se dispondrán las rigolas y las 

superficies de aparcamiento sostenible, las rejillas de drenaje… También se pintará 

la señalización horizontal del aparcamiento, se pavimentarán las isletas mediante 

hormigón impreso, Se colocarán los bordillos en las isletas y las aceras y se 

pavimentarán las aceras. 

En esta fase se instalarán las barandillas de acero inoxidable en el límite norte del 

aparcamiento el pretil urbano en la zona del muro perimetral de la rampa de acceso y 

el cierre perimetral en todo el perímetro este. 

También se colocarán los cierren de torsión simple en la zona que delimita el acceso 

peatonal con la parcela adyacente situada al oeste de las obras y los cierres que 

delimitan la plataforma de las vías tanto hacia el este como hacia el oeste de la 

estación. 

En esta fase se instalará la fachada ventilada del edificio y el sistema de placas 

fotovoltaicas en la cubierta de este. Asimismo, se ejecutarán los acabados de la 

pasarela (pavimentación, iluminación…).  

En esta última fase se instalarán todos los equipos relativos a cámaras de vigilancia 

del sistema CCTV, los equipos de megafonía, teleindicadores, señalética, detectores 

de humo, BIEs del sistema contra incendios en los andenes, extintores, lectores de 

tarjeta en las puertas de acceso al andén y los cuartos de la estación, las barreras de 

acceso al aparcamiento… y se realizarán todas las conexiones de telemando con los 

elementos de la estación (cámaras, barreras, ascensores, teleindicadores, equipos 

de venta y validación de billetes…), así como la instalación de los software para el 

control de la estación y las pruebas pertinentes relativas a los equipos.  

Se deberá montar la iluminación exterior del aparcamiento ejecutada mediante 

postes con brazos semihorizontales, en cuyo extremo se instalarán las luminarias. 

Por último, se deberá revegetar toda la zona oeste de la parcela que se sitúa fuera 

de la superficie del aparcamiento sobre la cual se plantará césped mediante 

hidrosiembra y algunas plantas arbustivas y árboles autóctonos.  
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5. PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS 

De acuerdo con la programación establecida en el Plan de Ejecución de las Obras descritas 

con anterioridad, se estima un plazo de doce (12) meses en total, contados desde la firma del 

acta de replanteo hasta la finalización completa de las obras necesarias para el desarrollo de 

las labores descritas en el presente Estudio.  

En el Apéndice nº20.1. Programa de Trabajos se incluye el diagrama de barras, con la 

programación completa de la obra.  

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº21.1 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1. FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO 0 días mié 01/09/21 mié 01/09/21

2 2. TRABAJOS PREVIOS 9 días mié 01/09/21 lun 13/09/21

3 2.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 1 día mié 01/09/21 mié 01/09/21

4 2.2. EJECUCION ACCESOS A LA OBRA 8 días jue 02/09/21 lun 13/09/21

5 2.1.1. Desbroce y saneo del terreno 4 días jue 02/09/21 mar 07/09/21

6 2.1.2. Acondicionamiento de zona de instalaciones del 
contratista

4 días mié 08/09/21 lun 13/09/21

7 2.3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 4 días jue 02/09/21 mar 07/09/21

8 3. FASE 1: MUROS DE CONTENCION Y ESCALERA DE 
ACCESO. CERRAMIENTO Y OBRAS ANDEN SUR

72 días mar 14/09/21 mié 22/12/21

9 3.1. MUROS 50 días mar 14/09/21 lun 22/11/21

10 3.1.1 Muro 1 11 días mar 14/09/21 mar 28/09/21

11 3.1.2. Muro 2 14 días mié 22/09/21 lun 11/10/21

12 3.1.3. Muro 3 14 días lun 04/10/21 jue 21/10/21

13 3.1.4. Muro 4 20 días lun 11/10/21 vie 05/11/21

14 3.1.5. Muro 5 8 días lun 01/11/21 mié 10/11/21

15 3.1.6 Escalera acceso peatonal 8 días jue 11/11/21 lun 22/11/21

16 3.2. OBRAS ANDEN SUR 22 días mar 23/11/21 mié 22/12/21

17 3.5.1. Muro de cierre anden sur 7 días mar 23/11/21 mié 01/12/21

18 3.5.2. Cimentación estribo sur pasarela 7 días jue 02/12/21 vie 10/12/21

19 3.5.3. Ejecución foso del ascensor sur 8 días lun 13/12/21 mié 22/12/21

20 4. FASE 2: EJECUCIÓN DE RELLENOS, TRABAJOS ANDEN 
NORTE Y CANALIZACIONES PRINCIPALES

33 días jue 23/12/21 lun 07/02/22

21 4.1. RELLENOS Y CANALIZACIONES 17 días jue 23/12/21 vie 14/01/22

22 4.1.1. Rellenos mediante tierra seleccionada de la 
parcela

12 días jue 23/12/21 vie 07/01/22

23 4.1.2. Canalizaciones de drenaje y arquetas 8 días lun 03/01/22 mié 12/01/22

24 4.1.3.Acometida electrica principal y tomas de conexión
para VE

6 días vie 07/01/22 vie 14/01/22

25 4.1.4. Canalizaciones para iluminación aparcamiento 5 días lun 10/01/22 vie 14/01/22

26 4.1.5. Acometida y tuberias PCI/ Abastecimiento 2 días lun 10/01/22 mar 11/01/22

27 4.1.6. Canalizaciones CCTV 2 días mié 12/01/22 jue 13/01/22

28 4.2. TRABAJOS ZONA ANDEN NORTE 16 días lun 17/01/22 lun 07/02/22

29 4.2.1. Muro cerramiento anden norte 6 días lun 17/01/22 lun 24/01/22

30 4.2.2. Cimentacion estribo norte pasarela 8 días jue 20/01/22 lun 31/01/22

31 4.2.3. Ejecución foso del ascensor norte 9 días mié 26/01/22 lun 07/02/22

32 4.2.4 Cimentacion estructura edificio 8 días jue 27/01/22 lun 07/02/22

33 5. FASE 3: EDIFICIO Y ESCALERAS PASARELA 66 días mar 08/02/22 mar 10/05/22

34 5.1. EDIFICIO 49 días mar 08/02/22vie 15/04/22

35 5.1.1 Montaje Estructura Metalica 10 días mar 08/02/22lun 21/02/22

36 5.2. Montaje Cubierta Edificio 4 días mar 22/02/22 vie 25/02/22

37 5.3. Montaje fachada edificio 8 días lun 28/02/22 mié 09/03/22

38 5.4. Montaje tabiqueria y solera edificio 8 días jue 10/03/22 lun 21/03/22

39 5.5. Instalaciones 19 días mar 22/03/22 vie 15/04/22

40 5.5.1 Iluminacion 4 días mar 22/03/22vie 25/03/22

41 5.5.2 Climatizacion 4 días lun 28/03/22 jue 31/03/22

42 5.5.3 PCI 5 días vie 01/04/22 jue 07/04/22

43 5.5.4 Montaje instalaciones y equipos cuarto tecnico 6 días vie 08/04/22 vie 15/04/22

44 5.2. Pasarela  10 días lun 18/04/22vie 29/04/22

45 5.2.1 Montaje estructura metalica estribos pasarela 10 días lun 18/04/22 vie 29/04/22

46 5.2.2 Montaje Estrutura ascensores 7 días lun 02/05/22 mar 10/05/22

47 6. FASE 4: TRABAJOS EN ZONA DE VIAS 27 días mié 11/05/22 jue 16/06/22

48 6.1.MONTAJE POSTE PROVISIONAL CATENARIA 2 días mié 11/05/22 jue 12/05/22

49 6.2. MONTAJE PORTICO CATENARIA 3 días vie 13/05/22 mar 17/05/22

50 6.3. DEMONTAJE POSTES CATENARIA EXISTENTES 2 días mié 18/05/22 jue 19/05/22

51 6.4 MONTAJE TABLERO PASARELA 2 días vie 20/05/22 lun 23/05/22

52 6.5 DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL CATENARIA Y 
ANCLAJE A ESTRCTURA

2 días mar 24/05/22 mié 25/05/22

53 6.6 CANALIZACIONES BAJO VIAS 2 días jue 26/05/22 vie 27/05/22

54 6.7 MONTAJE MARQUESINAS EN ANDENES 10 días lun 30/05/22 vie 10/06/22

55 6.8 MONTAJE VALLA PERIMETRAL CIERRE DE ANDEN 4 días lun 13/06/22 jue 16/06/22

56 7. FASE 5: ACABADOS Y URBANIZACION 36 días vie 17/06/22 vie 05/08/22

57 7.1. AGLOMERADO APARCAMIENTO 4 días vie 17/06/22 mié 22/06/22

58 7.2. BORDILLOS, PINTURA , RIGOLAS APARCAMIENTO 9 días jue 23/06/22 mar 05/07/22

59 7.3 ACABADOS PASARELA 6 días jue 30/06/22 jue 07/07/22

60 7.4. PAVIMENTACION ACERAS 6 días vie 08/07/22 vie 15/07/22

61 7.5 INSTALACION DE BARANDILLAS Y CERRAMIENTOS 
PERIMETRALES

10 días lun 18/07/22 vie 29/07/22

62 7.6 FACHADA VENTILADA EDIFICIO E INSTALACION DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS

5 días lun 01/08/22 vie 05/08/22

63 8. INSTALACIONES 13 días lun 08/08/22 mié 24/08/22

64 9.1. ILUMINACION 10 días lun 08/08/22 vie 19/08/22

65 9.2. MONTAJE SISTEMA PCI ANDENES Y APARCAMIENTO 7 días mié 10/08/22 jue 18/08/22

66 9.3. MONTAJE CAMARAS CCTV, MEGAFONIA... 6 días mié 10/08/22 mié 17/08/22

67 9.4. PRUEBAS 3 días lun 22/08/22 mié 24/08/22

68 9.4.1. Pruebas cctv, megafonia, PCI 3 días lun 22/08/22 mié 24/08/22

69 9.4.2. Pruebas electrificación, telemando, ascensores, 
sensores...

3 días lun 22/08/22 mié 24/08/22

70 9. REVEGETACION 4 días jue 25/08/22mar 30/08/22

71 10.LIMPIEZA DE LA OBRA 3 días mié 31/08/22vie 02/09/22

72 11. SEGURIDAD Y SALUD 263 días mié 01/09/21vie 02/09/22
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Proyecto: Plan de Obra_v0
Fecha: mar 23/02/21



CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 SUBTOTAL EJEC .MAT. 

APARCAMIENTO Y ACCESO PEATONAL
137.350,68 137.350,68 137.350,68 137.350,68 137.350,68 137.350,68 45.783,56 45.783,56 45.783,56 45.783,56 45.783,56 45.783,56 1.098.805,46

SUPRESION PASO A NIVEL Y ESTACION
162.547,28 162.547,28 162.547,28 162.547,28 162.547,28 162.547,28 54.182,43 54.182,43 54.182,43 54.182,43 54.182,43 54.182,43 1.300.378,22

SERVICIOS AFECTADOS
5.802,92 5.802,92 5.802,92 5.802,92 5.802,92 5.802,92 1.934,31 1.934,31 1.934,31 1.934,31 1.934,31 1.934,31 46.423,32

ELECTRIFICACION FERROVIARIA
2.830,12 2.830,12 2.830,12 1.426,88 943,37 943,37 11.803,99

INTEGRACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL
2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 2.556,92 30.683,07

SEGURIDAD Y SALUD
9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 9.047,97 108.575,63

GESTION RESIDUOS
2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 2.464,96 29.579,51

TOTAL EJECUCION MATERIAL 319.770,73 319.770,73 319.770,73 319.770,73 319.770,73 319.770,73 118.800,26 118.800,26 118.800,26 117.397,02 116.913,52 116.913,52 2.626.249,20
13% GG+6% BI 60756,44 60756,44 60756,44 60756,44 60756,44 60756,44 22572,05 22572,05 22572,05 22305,43 22213,57 22213,57 498.987,35
TOTAL EJECUCION CONTRATA 380.527,16 380.527,16 380.527,16 380.527,16 380.527,16 380.527,16 141.372,31 141.372,31 141.372,31 139.702,46 139.127,08 139.127,08 3.125.236,5

PLAN OBRA  VALORADO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DE LA ESTACION DE BEDIA Y NUEVO APARCAMIENTO 




