
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V04 – DICIEMBRE 2015

PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI 2015‐2026 

 
PLAN DIRECTOR PARA LA RESTAURACIÓN Y LA MEJORA DE CONECTIVIDAD DE LOS ESPACIOS 
NATURALES DEL ENTORNO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI.                                



 

   

2  INDICE 

PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 INDICE 

PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PLAN DIRECTOR 
2. MÉTODO Y CONCEPCIÓN ABIERTA DEL PLAN DIRECTOR. 
3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES. 
4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 
5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES. 
6. RECOMENDACIONES 
7. REUNIONES CELEBRADAS Y AGRADECIMIENTOS. 
 
ANEXO DIAGNÓSTICO V.03. 
ANEXO PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, septiembre 2014 

 
 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

4  1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

5 1. ALCANCE DEL PLAN DIRECTOR 

 

 

El  presente  Plan  Director  es  un  documento  coordinador  de  distintos  proyectos  y 
actuaciones  dirigidos  a  la  recuperación  y mejora  de  la  conectividad  de  los  ecosistemas 
estuarinos de Txingudi,  impulsado desde  la Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco. 

La  singularidad  de  las marismas  de  Txingudi  viene  determinada  por  encontrarse  en  el 
corazón  de  una  conurbación  transfronteriza  de  95.000  habitantes  en  el  estuario  del 
Bidasoa,  constituida  por  Hendaia,  Irun  y  Hondarribia,  fragmentadas  además  por  la 
presencia de grandes infraestructuras en el lugar. 

Es  la  única  ZEPA  de  Gipuzkoa  y  representa  un  punto  singularísimo  en  los  procesos 
migratorios de las aves por el extremo occidental de los Pirineos. 

En  los  últimos  tiempos,  desde  la  acción  de  las  administraciones  públicas  se  viene 
trabajando  con  intensidad en  la  recuperación de  las marismas,  sobre  todo desde 1991, 
año en el que se firmó un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Gipuzkoa  y  los  ayuntamientos de  Irun  y Hondarribia.  Fruto de ese acuerdo en 
1994, se aprobó el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del 
Área de Txingudi (Gipuzkoa). 

En  junio  de  2013  se  aprobaron  definitivamente  las Medidas  de  conservación de  la  ZEC 
ES2120018 de Txingudi‐Bidasoa y de la ZEPA ES0000243‐Txingudi. 

En  2014  se  realizó  desde  el  Gobierno  Vasco  un  Diagnóstico  y  análisis  de  prioridades 
urgentes  para  la  restauración  y  conectividad  de  las marismas  de  Txingudi.  A  la  par  de 
constatar  las  mejoras  llevadas  a  cabo  desde  1991,  se  identificaron  algunos  retos 
pendientes. Se constató así mismo la necesidad de renovar la visión sobre la recuperación 
del  espacio  y  los  ecosistemas  estuarinos  del  conjunto  de  espacios  incluidos  en  la  Red 
Natura 2000. 

 

 

 

Este  Plan Director  hace  énfasis  en  una  visión  renovada  y  a  largo  plazo  del  proceso  de 
regeneración.  Su  eficacia  como  plan  se  logrará  por  el  nivel  de  consenso  sobre  sus 
directrices y la capacidad de influir positivamente en los procesos de revisión de aquellos 
otros  planes  con  vigencia,  operatividad  plena  y  capacidad  de  regulación  de  derechos  y 
deberes. Singularmente: 

 Normativa ZEC ES2120018 y ZEPA ES 0000243 
 Plan General de Ordenación Urbana de Irun 
 Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia 
 Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de 

Txingudi (Gipuzkoa) 
 Otras planificaciones de organismos y administraciones sectoriales 

Este  Plan  Director  debe  resultar  inspirador  de  futuros  convenios  de  colaboración  que 
impliquen cada vez a más número de agentes y administraciones. 

Perfila los contornos de las inversiones necesarias, programando un calendario equilibrado 
y acorde con los períodos presupuestarios europeos. 

El Plan Director establece Objetivos y Directrices que no deben ser  interpretados en sus 
diseños formales de una manera rígida, sino como recomendaciones, siendo su aportación 
más valiosa la visión integrada y finalista que ofrece. 
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7 2. METODO Y CONCEPCIÓN ABIERTA DEL PLAN DIRECTOR 

 

 

 

Una de las partes nucleares del método para la redacción del Plan Director, ha sido la 
búsqueda  de  un  acuerdo  lo más  amplio  posible  respecto  a  las  propuestas  que  se 
realizan en este documento. 

El  documento  ha  intentado  aunar  los  criterios  e  intereses  de  los  distintos  agentes 
públicos  concernidos,  buscando  el mayor  grado  de  consenso  sobre  el  conjunto  de 
ideas  integradas. Más  allá del  atractivo de  la  imagen  final o de  los propios diseños 
formales, la manera de cómo se ha avanzado en la selección de las distintas opciones 
existentes,  la  búsqueda  del  complemento  entre  las  diferentes  ópticas  sectoriales 
implicadas, han constituido el esfuerzo central del Plan Director. 

Efectivamente, el consenso entre las administraciones implicadas conferirá estabilidad 
al plan, pero no por ello deberá ser interpretado como un documento de concepción 
cerrada. 

Se trata de un documento estratégico y permite su evolución en el caso de que deba 
adaptarse a coyunturas distintas, es por ello prudente. 

Esta prudencia es aun más necesaria por la complejidad técnica de las soluciones que 
deban  proyectarse  y  que  no  ha  podido  ser  analizada  al  detalle  desde  la  escala 
generalista  del  Plan  Director.  Los  estudios,  planes  y  proyectos  que  lo  desarrollen, 
deberán contar con los grados de libertad necesarios para resolver las soluciones con 
los requerimientos enunciados en este Plan Director.  

La importancia de los Proyectos será más evidente para el diseño de las soluciones en 
aquellos entornos complejos y solicitados por otras infraestructuras como pueden ser  
por ejemplo, las conexiones de itinerarios en los entornos de los puentes de Amute e 
internacionales. 

 

 

 

 

El consenso amplio entre  las administraciones  implicadas, posibilita una participación 
pública más eficaz, porque ésta no suple los desacuerdos administrativos. 

En  el  siguiente  punto  3  del  documento  se  exponen  las  principales  alternativas 
seleccionadas de entre  las varias analizadas, para aquellas cuestiones en  las que este 
análisis se presentaba abierto en cuanto a las posibilidades. 

En  el  punto  4  se  expresan  los  objetivos  generales  y  las  directrices  del  documento, 
considerando las oportunidades cruzadas derivadas del enfoque integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MÉTODO Y CONCEPCIÓN ABIERTA DEL PLAN DIRECTOR



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

8  3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

9 3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES

 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

10  3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES 

3. LAS DISTINTAS VISIONES SECTORIALES 

(VER ANEXO DE PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SEPTIEMBRE 2014) 

En  fases  previas  de  la  redacción  del  Plan  Director  (Diagnóstico  y  Estudio  de 
Alternativas) se ha contrastado la necesidad de poner en común las distintas visiones 
sectoriales que sobre el espacio de Txingudi proyectan las diferentes Administraciones 
y Agentes involucrados. 

En la elaboración de dichas fases se ha apreciado la gran capacidad de proponer ideas 
por parte de  todos  los Agentes y, en este sentido, se constata  la  idoneidad del Plan 
Director para plasmar y ordenar esas ideas de mejora. 

Con  los  objetivos  del Diagnóstico  en mente  se  inició  la  redacción  del  Plan Director 
elaborando  un  Estudio  de Alternativas  sobre  aspectos  que  aglutinaban  las  distintas 
visiones sectoriales. Estos aspectos son:  

 Mejora y ampliación de marismas. 
 Conexión de espacios Red Natura 2000. Jaizkibel‐Bidasoa. 
 Conectividad urbana y ciclable. Hendaia‐Irun‐Hondarribia. 
 Conectividad Plaiaundi‐Jaizubia. Nudo de Amute. 
 Reubicación campo de rugby y pistas de atletismo. 
 Mejora urbana de los bordes del espacio natural. 

 
Se conformó un Comité Técnico de participación integrado por: 

Representantes del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa.  

Representantes  de  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa:  Departamento  de  Movilidad 
Infraestructuras  Viarias,  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Obras  Hidráulicas, 
Servicio de Fauna y Flora Silvestre, Servicio de Montes y Medio Natural. 

Representantes del Ayuntamiento de Hondarribia: Arquitecto  redactor del PGOU de 
Hondarribia y Servicio de Medio Ambiente 

Representantes del Ayuntamiento de Irun: Urbanismo y Servicio de Medio Ambiente. 

Representantes del Gobierno Vasco: Servicio de Planificación Territorial y Urbanismo, 
Servicio de Medio Natural y Planificación Ambiental.  

Representantes del Parque Ecológico de Plaiaundi 

Representantes de ETS‐URA‐IHOBE 

Tras  el  debate,  y  en  convocatoria  del  Comité  Político  de  Seguimiento  se  acordó 
seleccionar las siguientes alternativas a integrar en el Plan Director: 

 

1. RESPECTO A LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS MARISMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Se  apuesta  por  la  Alternativa  de  Gran  Ampliación,  como  criterio  general  de 
revisión y actualización del vigente Plan Especial Protección y Ordenación de  los 
Recursos  Naturales  del  Área  de  Txingudi  de  1994,  con  las  siguientes 
consideraciones: 
INCORPORACIONES AL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL / DETERMINACIONES: 

 Acuerdo amplio para recuperar como marisma o humedal  la zona de pistas 
deportivas en Plaiaundi y  la ampliación sobre huertas contiguas al  Instituto 
de Plaiaundi. 

 Respecto a la punta de Eskapatxulo‐Mendelu, puede haber ciertas dudas de 
recuperarla  como  zona  marismal  o  mantenerla  modificando  los  usos 
actuales como área de oportunidad para el Ekoparque. 
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 Respecto al entorno de Jaizubia, se planteaba la posibilidad de no recuperar 
en su totalidad como zona de marisma  la amplia zona de huertas  junto a  la 
carretera  de  acceso  a Hondarribia N  638.  Posibilidad  de  combinar  ambos 
usos. 

 Acuerdo amplio para proteger como zona agrícola el triángulo entre  las dos 
carreteras de acceso GI 636 Y N 638. 

 Incluir la zona de las islas de Bidasoa, riberas y ámbitos de Alunda y Lastaola 
según delimitaciones del plan Especial o del ZEC. 
 

EXCLUSIONES DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL: 

 Acuerdo  amplio  para  la  exclusión  del  ámbito  la  zona  de  huertas  de  Vega 
Kosta en Hondarribia, que se  regulará de  forma autónoma desde el propio 
PGOU de Hondarribia y sus figuras de desarrollo. 
 

GESTIÓN EXPROPIATORIA Y ADMINISTRACIONES ACTUANTES: 

Si bien se repasan  los diferentes procesos de gestión expropiatoria seguidos hasta  la 
fecha,  la  incorporación  automática  al  dominio  público  marítimo  terrestre  por 
aplicación de la Ley de Costas, de muchos de esos espacios, desde el plano técnico, no 
se identifica con un papel natural de administración tractora para las expropiaciones y 
actuaciones de ampliación necesarias en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONEXIÓN ESPACIOS RED NATURA 2000 JAIZKIBEL‐BIDASOA 

 Ratificar  la  importancia  del  Corredor  de Gaintxurizketa  para  la  conexión  de  los 
espacios de Jaizkibel y Aiako Harria de la Red Natura 2000. 

 Acuerdo  de  favorecer  y  optimizar  la  conexión  entre  Jaizkibel  y  la marisma  de 
Jaizubia, aprovechando los cursos de agua existentes. 

 Favorecer la capacidad de conexión del Bidasoa, mejorando las riberas del Bidasoa, 
tanto en sus tramos urbanos, como en  los ámbitos rurales, en coherencia con  las 
determinaciones ZEC. 
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3. CONECTIVIDAD URBANA Y CICLABLE   HENDAIA‐IRUN‐HONDARRIBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  debate  afloraron  tres  puntos  de  vista  diferentes  para  analizar  las  conexiones 
peatonales y ciclistas en el entorno de Txingudi: 

La fragilidad de alguno de los hábitats de la marisma de Txingudi. 

La recuperación urbana de los itinerarios continuos entorno al estuario. 

La lógica de la bicicleta como medio de transporte. 

Tras analizar  las alternativas, surgió un acuerdo amplio en el que se optaba por una 
doble elección: 

 Se selecciona la Alternativa 3.1 (NUEVA VÍA CICLISTA Y PEATONAL EN PARALELO A 
LA ANTIGUA N1 (GI‐636))  en desarrollo del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, con 
los criterios establecidos por la DF Gipuzkoa y conforme a su propia programación. 

 Como  propuesta  de  conexión  local  de  borde  de  estuario,  se  selecciona  la 
Alternativa 3.3.2.  (NUEVA VÍA CICLISTA Y PEATONAL POR PIERRE LOTI) con doble 
paso inferior bajo las vías. Esta alternativa debería ser contrastada con ADIF, con la 
ayuda de ETS. 

4. CONECTIVIDAD PLAIAUNDI‐JAIZUBIA NUDO DE AMUTE 

Visto Bueno a los pasos inferiores Alternativa A.4.1, incluyendo paso de fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución técnica orientativa. 
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5. REUBICACIÓN CAMPO DE RUGBY Y PISTAS DE ATLETISMO 

Se constataron las dificultades para cumplir este viejo objetivo. 

También el grado de vinculación de  la normativa ZEC,  la  supervisión de  la UE en  su 
cumplimiento, el plazo de 6 años. 

Se  dejó  constancia  de  la  fase  de  desarrollo  urbanístico  del  Parque  Tecnológico  de 
Zubieta,  recién  firmado  un  convenio  de  colaboración  entre  los  Ayuntamientos  y 
Parque Tecnológico de Miramón, la redacción de un Plan de Compatibilización.  

Se constató la dificultad del momento actual de crisis, para viabilizar esta promoción. 

Desde el punto de vista de Hondarribia,  la necesidad de unas garantías  ciertas para 
abordar una gestión urbanística agresiva (la obtención anticipada de los suelos para las 
instalaciones deportivas) y la resolución de un problema del municipio vecino. 

 

CONCLUSIONES: 

 Apoyo a la Alternativa de Zubieta y siempre que se garanticen plazos. 
 Necesidad de unos indicadores de avance en la gestión de Zubieta. 
 Necesidad de un plan B en otro caso.  
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6. MEJORA URBANA DE LOS BORDES DEL ESPACIO NATURAL 

CONCLUSIONES: 

 Incorporación  del  concepto  de  custodia  a  la  gestión  de  las marismas  de 
Txingudi.  En  ese  sentido  el  papel  de  las  empresas  públicas  que  detentan 
infraestructura:  AENA,  ADIF,  RFF,  REE,  Concesionarias  de  autopistas,  para 
una colaboración público privada de nuevo cuño. 

 Profundizar en la mejora de los bordes de los espacios industriales mediante 
la negociación y la búsqueda de acuerdos de custodia. 

 Necesidad de profundizar en el diseño de  soluciones de mejora de bordes 
urbanos materializados con excesiva dureza respecto al medio natural. 

 Las  indefiniciones  para  el  Bº  de  Mendelu,  originadas  en  parte  por  la 
servidumbre  aeroportuaria,  dificultan  la  concepción  del  borde  hacia 
Plaiaundi. 
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4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DIRECTOR: 

  
 

1. MEJORAR LA CONEXIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTUARINOS DE TXINGUDI. 

Se  trata  sobre  todo de paliar  la desunión de dos de  los espacios más valiosos de  la 
marisma,  como  son  los  ámbitos de  Jaizubia  y Plaiaundi  en  el  acceso  a Hondarribia, 
junto  al  Puente  de  Amute.  Con  propuestas  para  revertir  a  un  estado  favorable  de 
conservación  los  distintos  hábitats,    con    itinerarios  funcionales  y  seguros  para 
paseantes que redunden en la puesta en valor del paraje y de su gestión. 

2. CONECTAR  PEATONALMENTE  Y  CON  ITINERARIOS  PARA  BICICLETAS  LAS 
ORILLAS DEL BIDASOA. 

Para  dar  respuesta  a  una  vieja  demanda  ciudadana  en  el  entorno  transfronterizo. 
Salvando barreras ferroviarias y de carretera, posibilitando los itinerarios playa a playa, 
posibilitando también la necesaria conexión transfronteriza. 

3. PRESERVAR LOS ESPACIOS MÁS SENSIBLES DE LAS VISITAS MASIVAS. 

Singularmente  las  Islas del Bidasoa y preservando de  los  tráficos de paso  la zona de 
Plaiaundi, propiciando para la acogida de visitas más amplias el entorno de Osinbiribil, 
en coherencia con su vocación como parque urbano de transición. 

4. AMPLIAR DE MANERA SELECTIVA LOS HUMEDALES DE TXINGUDI. 

En  las  zonas de  ZEC/ZEPA  TXINGUDI BIDASOA ES2120018/ES0000243,  y  conforme  a 
criterios de oportunidad de  compra que en el proceso de gestión puedan  surgir,  se 
plantea  la  restauración  ambiental  de  la  vega  de  Jaizubia,  que  deberá  combinar  la 
recuperación de la dinámica mareal en algunas zonas (reconversión a marisma), con la 
restauración  de  otras  zonas  sin  la  influencia mareal  y  por  tanto  adecuadas  para  la 
supervivencia y mejora de las poblaciones de Bufo calamita, contemplando también la 
convivencia  con  los  tradicionales  usos  agrícolas  practicados  de  manera  ecológica, 
corrigiendo la actual imagen degradada de muchos de los huertos actuales. 

 

 

5. REUBICAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PLAIUNDI. 

Renovando  el  compromiso  del  Plan  Especial  de  Protección  y  Ordenación  de  los 
Recursos Naturales del Área de Txingudi aprobado en 1994. Con un sentido de máxima 
prioridad y de  colaboración  interadministrativa. Con el objetivo de  cumplimiento de 
los  plazos  a  tal  efecto  de  la  declaración  como  ZEC  ES2120018  Txingudi‐Bidasoa 
aprobada en 2013 y que contempla en su normativa un horizonte de seis años. 

6. MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA PEQUEÑA FAUNA TERRESTRE. 

El  espacio de  las marismas de  Txingudi,  al  estar  en  el  seno de una  conurbación de 
95.000 habitantes, acrecienta  su  riesgo de aislamiento  respecto a otros ecosistemas 
del  entorno.  Singularmente  se  proponen  mejoras  de  en  los  pasos  bajo 
infraestructuras, en  los corredores entre el monte  Jaizkibel y  la marisma de Jaizubia, 
también los que se puedan mejorar a lo largo del propio estuario del Bidasoa. 

7. FOMENTAR  LA  COOPERACIÓN  ENTRE  AGENTES  PARA  MEJORA  DE  LAS 
MARISMAS DE TXINGUDI. 

Reimpulsando la cooperación de las diferentes esferas administrativas. Intentando una 
colaboración público privada de nuevo cuño,  implicando a empresas que ostentan  la 
gestión  de  grandes  infraestructuras.  Una  cooperación  también  transfronteriza. 
Desarrollando el concepto de custodia de los ecosistemas estuarinos de Txingudi. 
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4.2. DIRECTRICES EN EL ÁMBITO DE JAIZUBIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE JAIZUBIA 

9 

9 

10

9

6 

6

6

1 

8

9

1

3
3

3

3

1

7

9

2

5

4 

4



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

19 4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

 

 

1. AMPLIAR  DE  FORMA  SELECTIVA  LOS  ECOSISTEMAS  ESTUARINOS  EN 
JAIZUBIA.  

La  ordenación  propuesta  en  el  plano,  contempla  una  posible  ampliación 
orientativa de hábitats de marisma (1130, 1330, 1420), permitiendo la influencia 
de  las mareas  en  determinados  lotes  conectados  de  huertos  en  desuso,  que 
facilitarían  la  formación  de  corredores  de  conexión  de  territorios  aislados,  
combinando  la  recuperación  de  la  dinámica  mareal  en  algunas  zonas,  con  la 
restauración de otras zonas sin la influencia mareal y por tanto adecuadas para la 
supervivencia y mejora de las poblaciones del sapo corredor y del pez espinoso. 
La  gestión  para  la materialización  en  el medio  o  largo  plazo  de  este  tipo  de 
corredores  deberá  aprovechar  oportunidades  ligadas  a  la  compraventa  de 
huertos, ejerciendo derechos de  tanteo y  retracto, o  la expropiación basada en 
determinaciones  del  Plan  Especial,  del  PGOU  de  Hondarribia,  o  de  la  propia 
Normativa ZEC, priorizando este último ámbito. 

2. MEJORAR  LA  CONEXIÓN  DE  JAIZUBIA  CON  PLAIAUNDI  Y  RESOLVER  LA 
ROTONDA DE AMUTE. 

Concebir el nudo de Amute proyectando  una solución necesariamente compleja, 
que  abarque  además  del  automóvil,  las  infraestructuras,  el  transporte  público, 
pasos a desnivel para bicicletas, peatones y fauna. 
Regenerando de manera  conjunta  los espacios alterados en  la margen derecha 
del  la regata de Jaizubia en el entorno del Puente de Amute, con ordenación de 
los usos existentes,  residenciales, almacenes, actividades de acopio de áridos  y 
guardería de embarcaciones. 
Además  de  regenerar  hábitats  propios  del  lugar  (1130,  1330,  1420),  el  lugar 
puede acoger un nuevo punto de acceso a los humedales y reforzar la imagen de 
acceso a Hondarribia. 

3. REGULAR Y PROTEGER EL USO DE LAS HUERTAS. 
 Como  elemento  cultural  e  identitario  del  paisaje  de  Txingudi,  regulando  las 
instalaciones existentes, la mejora de la actual imagen degradada y la práctica de  

 
 
 
 
una agricultura ecológica desde la normativa del ZEC ES 2120018 y desde el Plan 
Especial.  

4. OBTENCIÓN  DE  LOS  ESPACIOS  DE  EQUIPAMIENTOS  DEPORTIVOS  Y  ZONA 
VERDE (6510) EN ZUBIETA. 

Mediante compras amistosas, cesiones anticipadas de  los  terrenos a cambio de 
los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan de Compatibilización  del 
Parque Tecnológico de Zubieta, en un plazo previsto de tres años, o expropiación. 

5. CONTEMPLAR  LAS  ACCIONES  DE  SUSTITUCIÓN  DE  OBSTÁCULOS  A  LA 
INUNDACIÓN EN EL ARPSI DE IRUN HONDARRIBIA 

Conforme al Plan de Gestión de Riesgos de Inundación aprobado por el Gobierno 
Vasco y el Plan Hidrológico. 

6. COMPLETAR LOS ITINERARIOS DE PASEO. 
En  el  entorno  de  las  marismas  de  Jaizubia  articulándolos  con  los  itinerarios 
previstos en Plaiaundi y en el borde del Barrio de Mendelu. 

7. COMPLETAR EL DESARROLLO DE BIDEGORRIS.  
En coherencia con la estrategia de la Diputación Foral de desarrollo en Gipuzkoa 
de estas infraestructuras y del PTS, con una nueva traza paralela a la carretera GI‐
638, y por el borde trasero del barrio Mendelu y de Plaiaundi. 

8. MEJORAR LOS PASOS DE FAUNA. 
A  través de  las  regatas Trikune, Antonzoko y Maasti que descienden del monte 
Jaizkibel y en  los pasos bajo  infraestructura viaria de  la zona de huertas de San 
Juan. Consideración especial del bufo calamitas. 

9. AMORTIZAR EL USO DE LA CHATARRERÍA  MAIDANEA AZPI. 
Incompatible en un entorno  tan  sensible y necesaria consideración de  fuera de 
ordenación de tal uso. Consideración de los suelos potencialmente contaminados. 

10. PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS TÍPICAS DE RIBERA Y PORTE LEÑOSO. 
Formando alineaciones de ribera, apantallamientos o bosquetes (91E0). 

ÁMBITO DE JAIZUBIA 
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4.3. DIRECTRICES EN EL ÁMBITO DE PLAIAUNDI: 
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1. REUBICACIÓN DE LAS PISTAS DE ATLETISMO Y CAMPO DE RUGBY. 
ESCENARIO  PRIORITARIO: Traslado a la zona deportiva prevista en el desarrollo del PT 
de ZUBIETA, sobre terrenos obtenidos mediante gestión urbanística que permitan su 
cesión, o mediante compra amistosa, antes de final de 2018, conforme a los siguientes 
indicadores: 
 Indicador de gestión urbanística  (Plan de Compatibilización y EAE, Plan Parcial, 

Programa  de  Actuación  Urbanística,  Proyecto  de  Urbanización  y  Proyecto  de 
Expropiación):  Aprobación  Definitiva  del  Plan  de  Compatibilización  y  del  Plan 
Parcial antes de final de 2017. 

En caso de incumplimiento, sería preciso contemplar un ESCENARIO ALTERNATIVO. 

2. AMPLIACIÓN DE  LA LAGUNA DE SAN LORENZO (1130). 
En  los huertos  traseros  junto al  instituto de Plaiaundi, contemplando  la servidumbre 
del colector general de saneamiento, incorporando si es factible a la  laguna el caudal 
de  la  regata  de  Zubimusu.  Trazando  los  itinerarios  para  bicicletas    bordeando  el 
espacio de Plaiaundi, posibilitando sólo el acceso peatonal al interior del mismo. 

3. AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DULCE (1130). 
Tras la deconstrucción de las instalaciones deportivas actuales de pistas de atletismo, 
campo de rugby y vestuarios. 

4. TRAZADO DE LOS ITINERARIOS DE CONEXIÓN PARA BICICLETAS Y PEATONES 
POR LA CALLE PIERRE LOTI. 

Y por el borde del talud de  la playa de vías, obteniendo una concesión de uso en  los 
dominios de ADIF, previendo una solución con paso  inferior bajo  la playa de vías de 
ADIF,  al  igual que  sobre  la de  ETS,  con  conexión  con  la estación del  Topo  y paso  a 
Hendaia por el puente peatonalizado de Santiago,  junto al Centro de  Interpretación 
del Bidasoa. 

5. RESTAURACIÓN DE LOS PUENTES INTERNACIONALES. 
Diagnosticando  patologías,  proyecto  y  obra  de  restauración  y  refuerzo  del  primero 
ferroviario y del de uso peatonal de Santiago. 

 
 

 
 

6. BIDEGORRI Y PASO PEATONAL ADOSADO A LA ANTIGUA N1,  
Actual GI‐636, con paso elevado sobre playa de vías y concesiones para ello. 

7. AMORTIZACIÓN DE LOS USOS INADECUADOS. 
En la paya de vías de ADIF, como son los de desguace y achatarramiento de vagones al 
aire libre y los edificios auxiliares abandonados con imagen altamente degradada a la 
entrada  del  Parque  de  Plaiaundi.  Propuesta  de  rehabilitación  y  reutilización  para 
ubicar aseos y espacios de trabajo para agentes implicados en la custodia del lugar. 
Reconversión de instalaciones municipales obsoletas en ampliación de parking. 

8. SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SALVAPÁJAROS. 
De la línea de conexión eléctrica de REE Irun‐Errondenia, y otras en Osinbiribil. 

9. CESIÓN  DE  LAS  OCUPACIONES  SOBRE  LA  RIBERA  DE  LA  REGATA  DE 
ZUBIMUSU. 

Por  parte  de  empresas  Biok,  Sofresal  y  Alkain  situadas  en  el  barrio  de Mendelu  y 
recomposición de  la  imagen de  las nuevas  fachadas al entorno de Plaiaundi, que  se 
compensa por  la  sustancial mejora urbana del entorno. Consideración de  los  suelos 
potencialmente contaminados. 

10. PROGRAMA  DE  REGENERACIÓN  BARRIO  DE MENDELU  Y  REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE SUS VIVIENDAS. 

Conforme  a  las  determinaciones  del  PGOU  de  Hondarribia  y  colaboración  de  las 
distintas esferas administrativas (El barrio de Mendelu está incluido en el Inventario de 
Barrios Vulnerables de la CAV realizado por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno 
Vasco en 2012). 

11. COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y CUSTODIA DEL ESPACIO NATURAL. 
Los bordes del ámbito de Plaiaundi están enmarcados por las grandes infraestructuras 
ferroviarias  y  aeroportuarias,  la  gestión  de  cuyos  dominios  está  encomendada  a 
organismos de origen y  titularidad mayoritaria del  sector público  como AENA, ADIF, 
RFF o REE. Alguna de  las actuaciones de mantenimiento e  investigaciones en el  lugar 
podrían  contar  con  el  patrocinio  de  estos  organismos,  en  consonancia  con  las 
memorias de RSC y el mercadotecnia emanada de sus sitios web. 
 

ÁMBITO DE PLAIAUNDI 
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4.4. DIRECTRICES EN EL ÁMBITO DE ISLAS DE BIDASOA‐OSINBIRIBIL: 
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1. OSINBIRIBIL.  

Osinbiribil posee vocación para constituir el principal espacio de acogida de la visitas a 
las marismas  de  Txingudi  y  apreciar  su  interés medio  ambiental,  salvando  de  una 
presión excesiva otros espacios más sensibles como Plaiaundi. La gestión del municipio 
de  Irun para  la expropiación de  los  terrenos es  la etapa anterior,  su  caracterización 
como parque urbano de transición,  ligado a  los  itinerarios de paseo entre  las riberas 
del estuario del Bidasoa, reafirman tal vocación de parque urbano.  

La constatación reciente (1969) de  la ubicación de  la ciudad romana de Oiasso en  las 
inmediaciones  de Osinbiribil,  de  la  existencia  del  puerto  romano  en  la  actual  calle 
Santiago  llegando hasta  la  iglesia del  Juncal, el  testimonio de un paso estable en  los 
siglos I a III d.C. localizado entre las islas de Hirukanale y Santiagoaurrea, la presunción 
arqueológica  asociada  al  conjunto  de  bocana  portuaria,  infieren  a  Osinbiribil  un 
potencial  para  la  puesta  en  valor  de  ese  patrimonio  cultural  como  argumento  de 
concepción y composición del parque urbano.  

Para  propiciar  una  mejor  accesibilidad  de  Osinbiribil,  se  propone  un  nuevo  paso 
peatonal bajo la carretera GI‐636, a la altura del cruce de las calles Ramón Iribarren y 
Martxoak 8. 

2. PAISAJE  CULTURAL DEL ESTUARIO DEL BIDASOA. 

El  paisaje  cultural  asociado  al  estuario  debe  ser  otro  de  los  valores  a  proteger  y  a 
conservar: las evidencias sobre el pasado romano de Oiasso ligado a las explotaciones 
mineras de Aiako Harria y al paso natural de  las calzadas,    las transformaciones de  la 
marisma para ganancia de espacios para la agricultura mediante su desecación con la 
técnica  de  los  lezones,  la  navegación  con  gabarras,  los  pasos  y  vados,  las  trazas 
urbanas muchas  veces  rotas  por  efecto  de  las  guerras  en  la  frontera…  Todos  ellos 
pueden ser argumentos para la puesta en valor de los elementos existentes  y para la 
conservación de la memoria cultural del lugar. 

 

 

 
3.  INTERÉS  MEDIOAMBIENTAL  DE  LAS  ISLAS  DE  HIRUKANALE  Y 

SANTIAGOAURREA (1130). 

El abandono de la agricultura en la segunda mitad del siglo XX y el desmoronamiento 
parcial  del  sistema  de  lezones,  que  se  conservan  en  régimen  de  auzolan,  ha 
posibilitado  la  evolución  natural  del  espacio  y  su  colonización  por  ecosistemas 
marismeños. 

Para propiciar una evolución similar, se propone a corto y medio plazo la expropiación 
del dominio de la isla de Hirukanale y de los restos pendientes en Santiagoaurrea. 

4. ACTUACIONES  COORDINADAS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RIESGO  DE 
INUNDACIÓN EN AMBAS RIBERAS DEL BIDASOA. 

El riesgo de inundación es consustancial a las marismas. El Plan de Gestión de Riesgos 
de Inundación aprobado por URA y el Plan Hidrológico analizan en detalle el ARPSI de 
Irun‐Hondarribia para la orilla izquierda del Bidasoa. A su vez, se constatan los riesgos 
en  la orilla derecha para  la zona de actividad económica de Les  Juncaux y de  la Rue 
Richelieu.  Se  trata de  analizar,  compatibilizar  y  coordinar  las posibles  soluciones  en 
ambas orillas, mejorando su paisaje y el paso de pequeña fauna: 

  Hendaia: mediante la construcción de una mota mayor junto al itinerario de 
paseo en las zonas de Les Juncaux y Rue Richelieu pudiendo usar para ello materiales 
provenientes de los dragados en las bocanas de los puertos de Hendaia y Hondarribia. 

Irun:  Naturalizando  la  desembocadura  de  la  regata  Artia.  Mejorando  la 
seguridad en el barrio de Behobia. Regenerando de paso mediante las expropiaciones 
de  los edificios en desuso y con medidas de  integración paisajística del borde urbano 
de la margen izquierda del estuario, desde la empresa Recondo  y a lo largo de toda la 
calle Juan Thalamas. 

 

 

ÁMBITO DE LAS ISLAS DEL BIDASOA‐OSINBIRIBIL 
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4.5. DIRECTRICES EN EL ÁMBITO BEHOBIA‐ZAISA: 
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1. ISLA DE LOS FAISANES. 

Isla de soberanía y jurisdicción compartida, en la que se rubricó el Tratado de Paz 
de los Pirineos en 1659, vinculada a múltiples vicisitudes en las relaciones franco 
españolas,  constituye  un  elemento  del  paisaje  del  estuario  cargado  de 
simbolismo. 

Aguas arriba de la isla de los Faisanes, el Bidasoa adopta la morfología del tramo 
bajo de un río de montaña, con  la margen  izquierda altamente antropizada, con 
terrazas  fluviales  muy  colmatadas  por  la  actividad  logística  junto  a  la  nueva 
aduana de la Autopista E‐5. 

 
2. ANTIGUA ADUANA DE BEHOBIA. 

En el barrio de Behobia, el Bidasoa permite un vado más  franco del mismo,  se 
sitúa el puente del mismo nombre y en sus inmediaciones, la antigua Aduana que 
ocupaba un magnífico edificio neoclásico hoy día cedido al ayuntamiento de Irun, 
en desuso y que sería preciso recuperar y poner en valor. 

La antigua Aduana  junto a su plazuela permiten jalonar eficazmente el  itinerario 
de paseo por ambas orillas entre  los puentes de  Santiago  y el de Behobia,  tan 
frecuentado por  los habitantes del entorno. Posee por ello una vocación  como 
punto  de  exposición  de  la  historia  del  lugar,  acompañada  de  una  pequeña 
actividad hostelera que posibilite  la  realización de descansos y  la  instalación de 
aseos. 

 

 

 

 

 

 

3. MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LAS RIBERAS BAJO LOS PUENTES DE BEHOBIA 
Y DE LA E‐5 (91E0). 

El  estado  de  las  riberas  bajo  los  tableros  del  puente  de  Behobia  y  del  de  la 
Autopista E‐5 admite una significativa regeneración ambiental, en lo que hoy día 
representan bruscos puntos de ruptura de unas riberas con  tratamiento vegetal 
de relativa calidad y de barrera para la fauna. 

Este tipo de medidas de mejora e integración ambiental, podría constituir junto a 
otras,  parte  de  la  gestión  que  en  el  caso  último  podría  patrocinado  por  las 
empresas concesionarias. 
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4.6. DIRECTRICES EN EL ÁMBITO ALUNDA Y LASTAOLA: 
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 PAISAJE AGRÍCOLA EN LAS TERRAZAS FLUVIALES DE LA RIBERA IRUNDARRA. 

En  este  tramo  se  produce  la  transición  nítida  entre  el  paisaje  urbano  y  el  rural.  El 
Bidasoa se va encajonando aguas arriba entre los macizos de Aiako Harria y del Larrun, 
hasta el valle del Baztan.  

Junto al antiguo trazado del ferrocarril, actualmente acondicionado como bidegorri y 
que  discurre  hasta  Bertiz,  junto  a  la  carretera  de  Endarlatsa,  se  suceden  terrazas 
fluviales junto al río que dan lugar a la actividad agrícola y ganadera. 

Dicha actividad agrícola y ganadera constituye  la  identidad principal de este paisaje y 
se valora en gran medida su pervivencia en el sitio. 

 REFUERZO DE LA COBERTURA ARBÓREA DE LAS RIBERAS (91E0). 

Conforme  a  lo  señalado  en  las medidas  de  conservación  de  la  ZEC  ES2120018,  con 
especies  propias  para  los  hábitats  91E0  de  bosques  aluviales,  en  una  franja 
aproximada de 20 m de anchura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE ALUNDIA Y LASTAOLA 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

28  4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE JAIZUBIA 



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

29 4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE PLAIAUNDI 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

30  4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE ISLAS DE BIDASOA‐OSINBIRIBIL 



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

31 4. LA VISIÓN INTEGRADA DEL PLAN DIRECTOR. OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE BEHOBIA‐ZAISA 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

32  5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE ALUNDIA Y LASTAOLA 



 

 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

33 5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
ACCIONES 



 

   PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI V04. DICIEMBRE 2015 

34  5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la V02 del Plan Director de Txingudi de mayo de 2015,   no  se ha 
generado  aún  entre  las  administraciones  concernidas,  el  grado  de 
acuerdo  suficiente  para  el  reparto  de  las  cargas  derivadas  de  las 
actuaciones previstas. 

Las  administraciones  actuantes  son más  que  las  contempladas  en  el 
antiguo Estudio Económico Financiero del Plan Especial de Protección 
y Ordenación de los recursos naturales del área de Txingudi, aprobado 
en  1994.  Es  importante  restablecer  aquel  equilibrio  veinte  años 
después. 

Los  acuerdos  se podrán materializar mediante  la  firma de  convenios 
marco  para  el  conjunto  del  Plan  Director,  o  específicos  para  las 
diferentes actuaciones  contempladas. Tales acuerdos actualizarán  las 
versiones del plan. 

Aunque no  resulten  vinculantes,  se  considera de  interés  realizar una 
aproximación  a  la  dimensión  económica  del  Plan  Director  y  una 
propuesta  de  reparto  y  colaboración  entre  las  administraciones 
concernidas. 

Es desde este punto de vista como hay que considerar el punto 5 de 
valoración y programación indicativas. 
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5.0. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA 

Más que la precisión de la estimación aislada de cada valoración que se realiza en este 
punto,  importa  la estimación de  conjunto de actuaciones, que aproxima al esfuerzo 
presupuestario necesario de las administraciones y agentes actuantes en el horizonte 
programado. 

Se estructura esta programación y valoración de actuaciones agrupándolas en  cinco 
ámbitos: 

 Jaizubia 
 Plaiaundi 
 Islas de Bidasoa‐Osinbiribil 
 Behobia‐Zaisa 
 Alunda y Lastaola 

Las actuaciones por ámbito se han agrupado en tres tipos: 
 Proyectos de Gestión (básicamente de obtención de suelo). 
 Proyectos  de  Ejecución  y  Obra  (incluye  coste  de  redacción  de  proyecto, 

dirección de obra y ejecución material de la obra). 
 Actuaciones (otras intervenciones que no requieren la obtención del suelo ni 

la redacción de proyecto de obra). 

Se  establece  un  calendario  con  horizonte  2015‐2026,  de  12  años,  subdividido  en  4 
trienios 1T (2015‐2017), 2T (2018‐2020), 3T (2021‐2023) y 4T (2024‐2026), adaptado a 
la programación de la Normativa ZEC y a la programación de ayudas europeas. 

A cada actuación se le asigna una prioridad en base al desarrollo por trienio. 

Finalmente se asigna un Agente Colaborador por acción, considerando  los siguientes 
Agentes: 

 Gobierno Vasco (Departamento de Medio Ambiente, URA, ETS). 
 Diputación Foral de Gipuzkoa (Medio Ambiente y Obras Públicas). 
 Ayuntamiento de Irun 
 Ayuntamiento de Hondarribia 

 Gobierno Central (Costas, ADIF, AENA) 
 Otros  agentes  (Ayuntamiento  de  Hendaia,  administraciones  francesas, 

concesionaria de autopista, empresas, etc.). 

Y se propone el porcentaje de participación de Agente por acción, indicando la suma y 
el porcentaje total de participación de cada Agente por ámbito. 

Estimación de costes: 
 

 Se  ha  realizado  una  estimación  de  costes  en  base  a  un módulo  por m2 
aplicado  a  la  superficie  objeto  de  actuación  o  por m  lineal.  Ver  tabla  de 
módulos. 

 Hay otras actuaciones que  se han valorado  individualmente, en  función de 
bases  de  precios  barajados  en  ingeniería,  de  estimaciones  ya  realizadas 
como por ejemplo, los trabajos realizados por el ayuntamiento de Irun para 
la  reubicación  de  nuevas  pistas  de  atletismo  y  campo  de  rugby,  o  por 
Carreteras de Diputación para la obra de la rotonda de Amute. 

 Todas  las  estimaciones  incluyen  beneficio  industrial,  IVA,  redacción  de 
proyecto y dirección de obra. 

MODULOS DE COSTE 

Proyectos y ejecución de obras 
 
  ml vía ciclista e itinerario peatonal 5 m      500 € /ml 
  ml vía ciclista 2,5 m          350 €/ml 
  ml acondicionamiento vía ciclista o itinerario 

 peatonal sobre plataforma existente:      100 €/ml 
ml paso inferior vías ferroviarias:      16.000 €/ml 
ml itinerario borde de vías ferroviarias:      1.000 €/ml 
ml vía ciclista‐itinerario peatonal 5 m sobre estructura:  4.000 €/ ml 
m2 de regeneración lagunar        35 €/m2 
m2 de revegetación          15 €/m2 
m2 de regeneración Osinbiribil        25 €/m2   
m2 de naturalización de islas        12 €/m2   
unidad de paso de fauna        20.000 €/ud. 
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5.1. ACTUACIONES Y PROYECTOS EN EL AMBITO DE JAIZUBIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE JAIZUBIA 

1T 

2T 

3T 

4T 
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IDENTIFICACION ACTUACIÓN‐PROYECTO INVERSIÓN PRIORIDAD
(trienios)

JAIZUBIA
Proyectos de Gestión 3.834.496,60 €       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 158.661 €          1.840.985 €      1.834.851,00 €    

JAI‐EX‐01 Expediente de Expropiación itinerarios  Jaizubia 6.133,60 €                1T 100% 6.134 €                

JAI‐EX‐02 Expediente de Expropiación rotonda Amute 18.071,00 €             1T 100% 18.071 €            

JAI‐EX‐03 Expediente de Expropiacion parcelas punta de Mendelu 1.350.000,00 €       1T 50% 675.000 €           50% 675.000 €                

JAI‐EX‐04 Expediente de Expropiación bidegorri  Amute‐rotonda Hospital 140.590,00 €         1T 100% 140.590 €         

JAI‐CES‐05 Cesión anticipada terrenos de Zubieta gratuita 1T
JAI‐CES‐06 Cesión anticipada zonas  verdes  de Zubieta gratuita 1T

JAI‐EX‐07 Exped. Expropiación Marismas  Jaizubia a desarrollar en varias  fases 1.068.144,00 €     2T‐3T‐4T 50% 534.072 €           50% 534.072 €                

JAI‐EX‐08 Expediente de Expropiación uso parcela chatarrero 101.558,00 €           2T 50% 50.779 €              50% 50.779,00 €            

JAI‐EX‐09 Expediente de Expropiación parcelas edificación Amute 1.150.000,00 €       3T 50% 575.000 €           50% 575.000,00 €         

Proyectos de Ejecución y Obra 9.172.885,00 €      
JAI‐PRO‐01 Proyecto y obra de Itinerarios  Jaizubia‐zona Zaldiferra 170.000,00 €           1T 100% 170.000 €          

JAI‐PRO‐02 Proyecto y obra de i tinerarios  Jaizubia‐zona San Pablo 200.000,00 €           1T 100% 200.000 €          

JAI‐PRO‐03 Proyecto y obra rotonda Amute y conexión Plaiaundi‐Jaizubia (Punta Mendelu) 1.083.405,00 €       1T 30% 325.022 €           70% 758.384 €         

JAI‐PRO‐04 Proyecto y obra de Bidegorri  Amute‐Rotonda Hospital 827.000,00 €           1T 100% 827.000 €         

JAI‐PRO‐05 Proyecto  y obra zona deportiva de Zubieta (o en su caso Arbes) 5.400.000,00 €       1T/2T 30% 1.620.000 €      50% 2.700.000 €     20% 1.080.000 €    

JAI‐PRO‐06
 Proyecto y regeneración de Marismas y revegetación en Jaizubia a desarrollar en 
varias  fases 942.480,00 €           2T‐3T‐4T 50% 471.240 €           50% 471.240 €         

JAI‐PRO‐07 Proyecto y obra de mejora de pasos  de fauna (al  menos  10 puntos) 200.000,00 €           1T‐2T 50% 100.000 €           50% 100.000 €         

JAI‐PRO‐08 Proyecto y obra  corrección de 2 obstrucciones  ARPSI en río Jaizubia 350.000,00 €           2T 100% 350.000 €          

Actuaciones  180.000,00 €          
JAI‐ACT‐01 Puntos  negros atropello Bufo Calamita 30.000,00 €             1T 50% 15.000 €              50% 15.000 €            

JAI‐ACT‐02 Mejora de hábitat de aves  de graveras y taludes 90.000,00 €             1T 50% 45.000 €              50% 45.000 €            

JAI‐ACT‐03 Mejora de hábitat de Ciconiiformes 30.000,00 €             1T 50% 15.000 €              50% 15.000 €            

JAI‐ACT‐04 Mejora de hábitat de Anátidas 30.000,00 €             2T 50% 15.000 €              50% 15.000 €            

RESUMEN  13.187.381,60 €     25% 3.326.262 €      39% 5.105.285 €     8% 1.080.000 €     14% 1.840.985 €      14% 1.834.851 €            

CALENDARIO AGENTES COLABORADORES

2015‐2020 2021‐2026 GV-M A ETS URA DFG CAR M A IRUN HON
G CENTRAL COST ADIF 

AENA OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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5.2. ACTUACIONES Y PROYECTOS EN EL AMBITO DE PLAIAUNDI: 
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IDENTIFICACION ACTUACIÓN ‐PROYECTO INVERSIÓN PRIORIDAD
(trienios)

TXINGUDI Revisión Plan Especial 65.000,00 €           1T 100% 65.000 €               

PLAIAUNDI
Proyectos de Gestión 793.135,00 €       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 65.000 €                396.568 €       396.568 €          

PLA‐EX‐01
Expediente de Expropiación para  la ampliación de laguna San Lorenzo 
(instituto) y para itinerario perimetral  (Punta Mendelu‐Pierre Loti) 793.135,00 €       1T 50% 396.568 €       50% 396.568 €          

PLA‐CON‐01 Concesión de uso de ADIF y ETS para itinerario Pierre Loti‐Puente de Santiago gratuito 1T
PLA‐AMO‐01 Amortización de uso edificios  de desguace de ADIF gratuito 2T

PLA‐CES‐01 Cesión de las  ocupaciones  industriales  en la  ribera de Zubimusu en Mendelu gratuito 2T
Proyectos de Ejecución y Obra 5.794.135,00 €  

PLA‐PRO‐01
Proyecto y obra de ampliación de laguna de San Lorenzo e itinerario 
perimetral  Punta Mendelu‐Pierre Loti. 1.096.825,00 €   50% 548.413 €             50% 548.413 €          

PLA‐PRO‐02 Proyecto y derribo de pistas  deportivas  y ampliación laguna de agua dulce. 768.110,00 €     1T/2T 50% 384.055 €             50% 384.055 €          

PLA‐PRO‐03 Proyecto y obra de itinerario Pierre Loti‐Puente Santiago 939.200,00 €       1T 35% 328.720 €             35% 328.720 €           30% 281.760 €      

PLA‐PRO‐04
Proyecto y obra de bidegorri  en paralelo a la  GI636 (antigua N1) desde 
Mendelu a Puente Santiago 1.840.000,00 €   1T 100% 1.840.000 €     

PLA‐PRO‐06 Proyecto y obra de restauración del  puente de Santiago  500.000,00 €       3T 50% 250.000 €           50% 250.000 €      

PLA‐PRO‐07 Obras  de restauración del  puente ferroviario Irun‐Hendaia 500.000,00 €       3T 50% 250.000 €           50% 250.000 €      

PLA‐PRO‐06 Programa Regeneración y Rehabilitación Energética de viviendas  de Mendelu 150.000,00 €     2T 100% 150.000 €            

Actuaciones  240.000,00 €      
PLA‐ACT‐01 Mejora del  hábitat de aves  de graveras  y taludes 90.000,00 €         1T 50% 45.000 €                50% 45.000 €             

PLA Mejora del  hábitat de Ciconiiformes 30.000,00 €         1T 50% 15.000 €                50% 15.000 €             

Mejora de hábitat de Anátidas 30.000,00 €         1T 50% 15.000 €                50% 15.000 €             

PLA‐PRO‐05 Proyecto y obra de salvapájaros  en l ínea eléctrica de REE paralela a  las  vías 60.000,00 €       2T 100% 60.000 €             

Mejora del  hábitat de rálidos  y paseriformes  palustres 30.000,00 €         2T 50% 15.000 €                50% 15.000 €             

RESUMEN  6.892.270,00 €   24% 1.631.188 €         46% 3.191.188 €      10% 678.328 €       ‐  €       14% 956.568 €           7% 500.000 €      

CALENDARIO AGENTES COLABORADORES

2015‐2020 2021‐2026 GV-M A ETS URA DFG CAR M A IRUN HON G CENTRAL COST ADIF 
AENA OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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40  5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

5.3. ACTUACIONES Y PROYECTOS EN EL AMBITO DE LAS ISLAS DEL 
BIDASOA Y OSINBIRIBIL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE LAS ISLAS DEL BIDASOA‐OSINBIRIBIL 

1T 

2T 

3T 

4T 
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IDENTIFICACION ACTUACIÓN ‐PROYECTO INVERSIÓN PRIORIDAD
(trienios)

ISLAS DE BIDASOA‐OSINBIRIBIL
Proyectos de Gestión 2.210.878,00 €  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 596.000 €       1.105.439 €         509.439 €   

ISL‐EX‐01 Expediente de Expropiación cola de la isla Santiagoaurrea 165.291,00 €    1T 50% 82.646 €                50% 82.646 €      

ISL‐EX‐02 Expediente de Expropiación isla HIrukanale 853.587,00 €    1T 50% 426.794 €             50% 426.794 €   

BID‐EX‐01 Expediente de Expropiación ribera izquierda Bidasoa 1.192.000,00 €  2T 50% 596.000 €       50% 596.000 €            

Proyectos de Ejecución y Obra 4.276.908,00 € 
ISL‐PRO‐01 Proyecto de naturalización de las  Islas Santiagoaurre e Hirukanale 719.208,00 €    2T 50% 359.604 €       50% 359.604 €    

OXI‐PRO‐01 Proyecto de parque marismal  de Osinbiribil 2.498.250,00 €  2T 50% 1.249.125 €  50% 1.249.125 €        

BID‐PRO‐02 Proyecto de mejora de ribera urbana margen derecha les Joncaux 642.250,00 €      2T 100% 642.250 €  

BID‐PRO‐01 Proyecto de mejora de ribera urbana margen izquierda Bidasoa 417.200,00 €    3T 50% 208.600 €       50% 208.600 €    

Actuaciones  85.000,00 €       

ISL‐PRO‐02
Investigación arqueológica del  paso a las islas  desde el  antiguo puerto 
romano 55.000,00 €        1T 100% 55.000,00 € 

Mejora del  hábitat de Ciconiiformes 30.000,00 €        2T 50% 15.000 €          50% 15.000 €       

RESUMEN  6.572.786,00 €  38% 2.483.329 €  9% 583.204 €     95% 2.354.564 €         8% 509.439 €    10% 642.250 €  

CALENDARIO AGENTES COLABORADORES

2015‐2020 2021‐2026 GV-M A ETS URA DFG CAR M A IRUN HON
G CENTRAL COST 

ADIF AENA OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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5.3. ACTUACIONES Y PROYECTOS EN EL AMBITO DE BEHOBIA‐ZAISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE BEHOBIA‐ZAISA 

1T 

2T 

3T 

4T 
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43 5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

IDENTIFICACION ACTUACIÓN ‐PROYECTO INVERSIÓN PRIORIDAD
(trienios)

BEHOBIA‐ZAISA
Proyectos y Obras 600.000,00 €      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ISL‐PRO‐01
Proyecto y obra de  restauación y acondicionamiento de la antigua 
Aduana para Centro Cultural  Polivalente 600.000,00 €      4T 35% 210.000 €       35% 210.000 €     30% 180.000 €        

Actuaciones  80.000,00 €       

ISL‐PRO‐02
Mejora medioambiental  de las riberas  bajo los puentes  de Behobia y 
de la E5 80.000,00 €        2T 100% 80.000 €          

RESUMEN  680.000,00 €      31% 210.000 €       31% 210.000 €     26% 180.000 €         12% 80.000 €          

CALENDARIO AGENTES COLABORADORES

2015‐2020 2021‐2026 GV-M A ETS URA DFG CAR M A IRUN HON
G CENTRAL COST 

ADIF AENA
OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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44  5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

5.5. ACTUACIONES Y PROYECTOS EN EL AMBITO DE ALUNDA Y 
LASTAOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE ALUNDA Y LASTAOLA 

1T 

2T 

3T 

4T 
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45 5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

IDENTIFICACION ACTUACIÓN ‐PROYECTO INVERSIÓN PRIORIDAD
(trienios)

ALUNDIA Y LASTAOLA
Actuaciones 30.000,00 €        15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ISL‐PRO‐02
Revegetación de riberas con especies  propias  de los habitatas de 
bosques  aluviales 30.000,00 €        2T 50% 15.000 €          50% 15.000 €         

RESUMEN  30.000,00 €        50% 15.000 €          50% 15.000 €          ‐  €                   

CALENDARIO AGENTES COLABORADORES

2015‐2020 2021‐2026 GV-M A ETS URA DFG CAR M A IRUN HON
G CENTRAL COST 

ADIF AENA OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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46  5. VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

JAIZUBIA INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 3.834.496,60 €      

Proyectos de Ejecución y Obra 9.172.885,00 €    
Actuaciones 180.000,00 €        

TOTAL JAIZUBIA 13.187.381,60 €  

PLAIAUNDI INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 858.135,00 €         

Proyectos de Ejecución y Obra 5.794.135,00 €    
Actuaciones  240.000,00 €        
TOTAL PLAIAUNDI 6.892.270,00 €      

ISLAS DE BIDASOA‐OSINBIRIBIL INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 2.210.878,00 €      

Proyectos de Ejecución y Obra 4.276.908,00 €    
Actuaciones  85.000,00 €          
TOTAL ISLAS DE BIDASOA‐OXINBIRIBIL 6.572.786,00 €      

BEHOBIA‐ZAISA INVERSIÓN

Proyectos de Gestión
Proyectos de Ejecución y Obra 600.000,00 €        
Actuaciones  80.000,00 €          
TOTAL BEHOBIA‐ZAISA 680.000,00 €         

TERRAZAS LASTAOLA INVERSIÓN

Proyectos de Gestión
Proyectos de Ejecución y Obra
Actuaciones  30.000,00 €          
TOTAL TERRAZAS LASTAOLA 30.000,00 €            

TOTAL 27.362.437,60 €  

PRIMER TRIENIO (2015‐2017) INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 3.391.807,60 €      

Proyectos de Ejecución y Obra 8.312.466,67 €    
Actuaciones  355.000,00 €        

TOTAL PRIMER TRIENIO (2015‐2017) 12.059.274,27 €  

SEGUNDO TRIENIO (2018‐2020) INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 1.649.606,00 €      

Proyectos de Ejecución y Obra 8.885.941,33 €    
Actuaciones  260.000,00 €        
TOTAL SEGUNDO TRIENIO (2018‐2020) 10.795.547,33 €    

TERCER TRIENIO (2021‐2023) INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 1.506.048,00 €      

Proyectos de Ejecución y Obra 1.731.360,00 €    
Actuaciones 
TOTAL TERCER TRIENIO (2021‐2023) 3.237.408,00 €      

CUARTO TRIENIO (2024‐2026) INVERSIÓN

Proyectos de Gestión 356.048,00 €         

Proyectos de Ejecución y Obra 914.160,00 €        
Actuaciones 
TOTAL CUARTO TRIENIO (2024‐2026) 1.270.208,00 €      

TOTAL 27.362.437,60 €  

5.6. RESUMEN INVERSIÓN PREVISTA POR ÁMBITO 
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  Valoraciones y Programaciones indicativas. Pendientes de su aprobación 
mediante  Convenio‐Marco y/o Convenios específicos. 
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48  6. RECOMENDACIONES 

6.1  RECOMENDACIONES  PARA  LA  REVISIÓN  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE 
PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ÁREA 
DE TXINGUDI DE 1994. 

Es preciso reconocer  la utilidad de este documento en su doble faceta de protección 
de los ecosistemas marismeños y cobertura jurídica fiable a las diversas actuaciones de 
regeneración  llevadas a cabo en  las dos últimas décadas. Ello  le confiere a este Plan 
Especial una  legitimidad  como documento  regulador de derechos y deberes, que es 
recomendable preservar mediante su revisión y actualización. 

Además  de  los  documentos  de  planeamiento  general  de  Irun  y  Hondarribia,  otros 
planes  territoriales  hacen  referencia  o  remiten  al  Plan  Especial  en  sus 
determinaciones,  por  lo  que  se  ha  integrado  en  el  entramado  fundamental  del 
planeamiento vigente. 

En ese  sentido, desde este Plan Director  se  realizan  las  siguientes  recomendaciones 
para su integración en dicho proceso de revisión: 

 Excluir  del  ámbito  del  Plan  Especial  el  denominado  Vega  de  Kosta,  frente  al 
Aeropuerto, para su regulación directa desde el PGOU de Hondarribia. 

 

 Incluir  en  el  ámbito  del  Plan  Especial  los  huertos  situados  entre  el  Instituto  de 
Plaiaundi  de  Irun  y  el  barrio  de  Mendelu  de  Hondarribia,  con  la  calificación 
equivalente a “espacio sujeto a protección especial” y vocación de ampliación del 
parque de Plaiaundi, mediante el sistema de expropiación. 

 

 Incluir  en  el  ámbito  del  Plan  Especial  los  huertos  situados  entre  las  carreteras 
antigua N1 actual GI‐636, N‐638 y  la delimitación del suelo urbano del Barrio de 
Mendelu, en  término municipal de Hondarribia,  con  la  calificación equivalente a 
“espacios  sujetos  a  protección  agrícola”,  posibilitando  la  adquisición  pública  de 
corredores  de  huertos  en  casos  de  oportunidad,  posibilitando  incluso  la 
expropiación, protegiendo en el resto la actividad agrícola practicada con métodos 
ecológicos compatibles con el ecosistema. 

 

 

 Incluir en el ámbito del Plan Especial los terrenos situados en el extremo del barrio 
de Mendelu,  frente a  la cabecera 04 del Aeropuerto, para calificarlos de manera 
equivalente a “espacio sujeto a protección especial” posibilitando  la expropiación 
de los mismos para la conexión y ampliación de los sistemas marismeños. 

 

 Definir  un  régimen  de  fuera  de  ordenación  riguroso  para  los  edificios Goikolea, 
Sagarzazu y Gure Atsegina situados en la margen derecha de la regata de Jaizubia y 
las actividades de áridos y guardería de embarcaciones   situadas aguas abajo del 
puente de Amute, posibilitando su expropiación.  

 

 Consideración del régimen de  fuera de ordenación para  los usos de chatarrería y 
almacén  en el caserío Maidanea Azpi, situado en el barrio de Amute en la margen 
izquierda del Jaizubia, junto a su ribera, con referencia catastral: polígono 5/ 460. 

 

 Consideración en  la normativa de protección del Plan Especial de  los  lugares de 
presunción arqueológica, por el pasado romano de Oiasso, con especial incidencia 
en el entorno de Osinbiribil,  las desembocaduras de  los arroyos Dumboa, Artia y 
las islas del Bidasoa. 

 

 Considerar  en  ese mismo  sentido  los  paisajes  culturales  asociados  al  estuario, 
contemplando la conservación de los elementos asociados a su memoria como los 
lezones y sistemas de drenaje. 

 

 Regular mediante normativa  la práctica de  agricultura  ecológica  compatible  con 
los ecosistemas estuarinos, las construcciones auxiliares permisibles y la mejora de 
la imagen y su paisaje. 

 

 Delimitar en las zonas de huertos y elementos susceptibles de ser expropiados por 
las administraciones actuantes, ámbitos en los que se pueda ejercer el derecho de 
tanteo y retracto a favor de  las mismas, como parte del programa de adquisición 
pública de suelo. 

 

 Concordar  las  determinaciones  del  Plan  Especial  con  la  Red  Natura  2000  y  las 
Medidas de conservación de  la ZEC ES2120018 de Txingudi‐Bidasoa y de  la ZEPA 
ES0000243‐Txingudi. 
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6.2.  RECOMENDACIONES  PARA  EL  PLAN  DE  COMPATIBILIZACIÓN  DE 
PLANEAMIENTO GENERAL DE IRUN Y HONDARRIBIA. 

 La redacción y tramitación más rápida posible de este documento. 
 

 En  el  caso  de  que  fuese  necesario,  la  redacción  y  tramitación  del 
planeamiento de desarrollo necesario, para la ordenación del futuro Parque 
Tecnológico de Zubieta. 
 

 Contemplar  los  espacios  destinados  a  equipamientos  deportivos  y  zonas 
verdes,  conforme  a  lo  señalado  en  este  Plan  Director  y  en  los  informes 
medioambientales  aprobados  en  COTPV  en  la  tramitación  del  PGOU  de 
Hondarribia. 
 

 Gestionar  la  cesión  anticipada  de  los  suelos  destinados  a  futuros 
equipamientos deportivos y de zonas verdes, con  los   plazos contemplados 
en este Plan Director, aprobación definitiva (al igual que el Plan Parcial) para 
fin del año 2017. 

 

 

6.3. RECOMENDACIONES PARA EL PGOU DE IRUN. 

 Modificar puntualmente el PGOU para posibilitar también que en  los suelos 
de  titularidad  municipal  de  ARBES,  se  puedan  ubicar  otros  usos  de 
equipamiento con un carácter flexible. 

 

 

 

6.4. RECOMENDACIONES PARA EL PGOU DE HONDARRIBIA. 

 Fomentar  la  redacción de un Programa de Regeneración Urbana del barrio 
de Mendelu, por ser uno de  los 35 barrios más vulnerables  identificados en 
el  Inventario  de  Barrios  realizado  por  la  Viceconsejería  de  Vivienda  del 
Gobierno  Vasco  en  2012.  Procurando  el  realojo  de  las  viviendas  sitas  en 
plantas bajas y en cotas inundables, la rehabilitación energética y acústica de 
los edificios, la mejora de la accesibilidad e imagen urbana del barrio. 

 La situación de fuera de ordenación riguroso de los añadidos de las industrias 
Biok,  Sofresal  y  Alkain  del  barrio  de  Mendelu  que  invaden  la  margen 
izquierda  de  la  desembocadura  del  arroyo  Zubimusu,  para  posibilitar  su 
expropiación  y  trazado  posterior  del  bidegorri  e  itinerario  peatonal  de 
conexión  con  Irun  por  ese  borde.  Negociación  amistosa  en  paralelo  para 
creación de una nueva fachada al futuro espacio de Plaiaundi y de una nueva 
imagen urbana. 

 Mantener la coherencia con el Plan Especial en los relativo a las situaciones 
de fuera de ordenación de los suelos y edificaciones del entrono del puente 
de Amute y en cabecera de la pista 04 del Aeropuerto. 
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6.5.  RECOMENDACIONES  PARA  LA  REVISIÓN  DEL  DESLINDE  DEL 
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. 

 

 Corregir  la  línea  de  servidumbre  de  edificación  que  afecta  al  Instituto 
Plaiaundi de Irun, al formar parte éste del sistema general de equipamientos 
de la ciudad y tratarse de un suelo urbano. 
 

 

6.6.  RECOMENDACIONES  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  RIESGO  DE 
INUNDACIÓN. 

 

 Al afectar de manera equivalente este riesgo a ambos lados de la frontera y 
resultar  las  líneas de adaptación al cambio climático y  la gestión de riesgos, 
dos  de  las más  importantes  que  inspirarán  la  aplicación  de  presupuestos 
europeos en el próximo período de  ayudas  2014‐2020, propiciar  entre  las 
administraciones  competentes,  una  gestión  conjunta  del  riesgo  de 
inundación,  profundizando  su  estudio  e  implementando  las  medidas 
estructurales para su solución o paliación. 

 

 

 

 

6.7. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE ESTE PLAN DIRECTOR. 

 

Tal y como se aprecia en  los diagnósticos que han precedido a este Plan Director, el 
trabajo de regeneración del ecosistema de las marismas de Txingudi en las últimas dos 
décadas  y media,  evidencia  una  importante  capacidad  de  gestión  por  parte  de  las 
administraciones.  La  gestión  en  adelante,  debería  consolidar  esas  capacidades,  no 
cambiando  lo que  funciona bien, pero a  la vez deberá  ser  consciente de  los nuevos 
retos que se perfilan en este Plan Director. 

La cooperación entre las esferas administrativas a la hora de materializar alguna de las 
propuestas  puede  resultar  clave.  La  gestión  de  la  expropiación  de  un  edificio 
residencial,  si  se  ofrece  la  posibilidad  de  permutas  o  realojos  por  la  ayuda  de  un 
ayuntamiento,  se  vuelve  mucho  más  factible  que  si  se  realiza  desde  una 
administración sectorial con menos capacidad de gestión. 

Trascender  las  tradicionales  visiones  sectoriales  con  otras más  sistémicas,  cooperar 
entre  esferas  administrativas  diferentes,  puede  posibilitar  una  gestión  ambiciosa  y 
eficaz. 

La  rutina  de  las  reuniones  de  los  Comités  Técnico  y  Político  se  ha  retomado  en  el 
transcurso de las reflexiones del presente Plan Director.  

Se  debería  realizar  al  menos  una  reunión  anual  de  ambos  comités,  en  la  que  se 
realizase un descargo de  la gestión de  regeneración de  las marismas  realizada en el 
año y una previsión del siguiente ejercicio. La fecha idónea para la realización de tales 
sesiones  puede  ser  aquella  que  permita  incidir  en  la  fase  de  confección  de  los 
presupuestos de cada administración, tras las vacaciones estivales 
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RELACIÓN DE REUNIONES MANTENIDAS CON LOS DIVERSOS AGENTES EN EL 
TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS DEL DIAGNÓSTICO Y DEL PLAN DIRECTOR 

 
18.02.14. 
15.04.14. 
25.04.14. 
28.05.14. 
09.06.14. 
17.06.14. 
30.06.14. 

 
02.07.14. 
02.10.14. 
30.10.14. 
18.11.14. 
04.02.15. 
09.03.15. 
16.03.15. 

 
 
 
GOBIERNO VASCO:  
Dirección de Medio Natural  y Planificación Ambiental/ 
otros Departamentos 

 

30.10.13. 
11.11.13. 
05.12.13. 

 

10.01.14. 
12.09.14. 
11.02.15. 

 
 
EKOETXEA, PLAIAUNDI 

 
23.05.14. 
18.07.14. 
19.09.14. 

 
30.10.14. 
17.03.15. 

 
 
COMISIÓN TÉCNICA 

23.05.14 
17.10.14. 

  19.11.14. 
23.03.15. 
4.05.15. 

 
COMISIÓN POLÍTICA 

 
28.11.13. 
29.05.14. 

 

 
17.10.14. 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
Movilidad e Infraestructuras viarias 

 
28.11.13. 
05.12..13. 
14.05.14. 

 
11.06.14. 
19.06.14. 
12.11.14. 

 
 
AYUNTAMIENTO DE IRUN 

 
24.04.14. 
11.06.14. 

 
12.11.14. 
4.05.15. 

 
AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA 

 
26.02.15. 

   
MAIRIE D´HENDAYE 

 
02.10.14. 

 
13.12.14. 

 
MUSEO ROMANO DE OIASSO 

 
08.01.15. 

   
ADIF‐ETS 
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AGRADECIMIENTOS: 

Cristina Maillo  
  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa 
MAGRAMA 

Andrés Molina  
  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa 
MAGRAMA 

Ainhoa Iraola 
Apaolaza 

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaria 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

Unai Erroitzenea 
Gamio 

Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaria 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

Jesús Angel 
Maguregui Arregui 
  

Plangintza eta Ustiapen Burua ‐ Jefe de Planificación y Explotación
Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak ‐ Movilidad e 
Infraestructuras Viarias Gipuzkoako Foru Aldundia 

Carlos Aseginolaza  Ingurumeneko zerbitzuburua (Ingurumen eta Obra 
Hidraulikoetako Zuzendaritza)Gipuzkoako Foru Aldundia 
y tristemente fallecido en fechas recientes. 

Iñigo Mendiola  Basa Animaliak eta Landareakeko zerbitzuburua (Mendietako 
eta Natura Inguruneko Zuzendaritza) 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

German Pozas  Proiektuetako eta Eraikuntzako Zerbitzuburua (Bide 
Azpiegituretako Zuzendaritza) 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

Naroa Susperregi  Técnica Medio Ambiente 
Ayuntamiento Hondarribia 

Francisco de León 
  

Redactor PGOU Hondarribia 
Ayuntamiento Hondarribia 

Mikel Gargallo 
  

Director de Urbanismo 
Ayuntamiento Irun 

Pedro Lapazaran  Ingeniero CCP  
Ayuntamiento de Irun 

Josean Belzunce 
  

Técnico de Medio Ambiente 
Ayuntamiento Irun 

Serge Peyrelongue  Secretario General 
Mairie d´Hendaye 

 

Mª Elena Lete García  Directora de Planificación Territorial y Urbanismo 
Gobierno Vasco 

Jesus Mª Erquicia  Jefe de Servicio de Planificación Territorial y Urbanismo 
Gobierno Vasco 

José Ramón Varela  Técnico Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo 
Gobierno Vasco 

Amaia Barredo  Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental 
Gobierno Vasco 

Peli Basozabal  Técnico Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental 
Gobierno Vasco 

Marta Rozas  Técnica Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental 
Gobierno Vasco 

Jon Asua  Técnico Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental 
Gobierno Vasco 

Alberto Luengo  Técnico Medio Ambiente 
Parque Ecológico Plaiaundi 

Mikel Etxaniz  Técnico Medio Ambiente 
Parque Ecológico Plaiaundi 

Nerea Azpeitia  Técnico Medio Ambiente 
Parque Ecológico Plaiaundi 

José Andrés Quintela 
  

Jefe Planificación y Estudios 
ETS 

Julián Ferraz  Director Técnico 
ETS 

José Ignacio Arrieta  Técnico 
URA 

Mertxe Urteaga  Directora Museo Romano Oiasso 
Fundación Arkeolan 

Mikel Estomba  Profesor de la Ikastola Txingudi y Ecologista 
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EQUIPO REDACTOR: 

 

 

Por LKS: 

 

José Luis Azkarate 

Marta Díaz de Cerio 

Juan Carlos Ovalle 

Marco Segurola 

Mikel Cepeda 

Gabriel Silva 

Vicente López Encinas 

 

Diciembre 2015 
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