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1 INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente anejo es la definición de un Plan de Obra que permita la determinación del 
plazo de ejecución de las obras proyectadas, así como la distribución temporal de las distintas tareas y 
los equipos necesarios en función de los rendimientos esperados, haciendo constar el carácter 

meramente indicativo que tiene esta programación. 
 
La fijación en detalle del programa de trabajos, corresponderá al Contratista adjudicatario de la obra, 
habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos que deberá contar con 
la aprobación de la Dirección de Obra 
 

Para definir el Plan de Obra, inicialmente se ha procedido a la definición de las principales unidades 
que por su importancia dentro de la misma (de carácter cuantitativo o cualitativo), marcarán de forma 
decisiva la duración de las obras. Para cada una de estas unidades, se ha definido la actuación 

correspondiente, estableciéndose un rendimiento esperado y una maquinaria y personal asociado a la 
misma. 
 
Posteriormente y adoptando las diferentes fases constructivas definidas en el Anejo 13. Fases de 

ejecución, se procederá a la estimación de los diferentes tiempos de trabajo de cada fase. Estas 
duraciones, así como las interrelaciones entre las diferentes fases, finalmente quedarán plasmadas en 
un Diagrama de Gantt que justifica el plazo total estimado para la terminación de las obras. 
 

2 ANÁLISIS DE LA OBRA  

Para la realización del diagrama de barras que figura en el Apéndice 1, al final del presente Anejo, se 

ha llevado a cabo un análisis de la obra y de los diferentes tajos que la componen, teniendo en cuenta 
la necesidad de que determinadas actividades deban estar finalizadas antes de poder dar comienzo a 
otras relacionadas o no directamente con ellas. 

La principal consideración a la hora de establecer la programación de las obras, es la referente a que 
se trata de ampliar la plataforma de una línea actualmente en servicio, lo que conlleva una 
construcción coordinada con el mantenimiento de la circulación y de acuerdo con las fases de 

ejecución cuyo planteamiento general se describe de forma general a continuación, y 
pormenorizadamente en el correspondiente Anejo de Fases de Ejecución de las obras. 

Así, se ha previsto una construcción de la plataforma ampliada por mitades en la zona del polígono 
de Arriaga, con lo que teniendo en cuenta que salvo en unos pequeños tramos de cruce, la vía actual 
coincide en planta con una de las vías futuras, en una primera fase se ejecutarían las ampliaciones de 
media plataforma manteniendo el servicio de la línea actual. 

Este planteamiento implica la construcción íntegra de la plataforma de la vía izquierda desdoblada, y 

del bidegorri salvo en los tramos inicial y final en la zona del polígono de Arriaga. En el tramo inicial la 
vía izquierda es directamente la existente y la ampliación de plataforma se realiza por la margen 
derecha, y en el tramo final de la zona de Arriaga  se combinan la ampliación por la margen izquierda 
con un tramo de ripado para conexión final de la vía izquierda del desdoblamiento con la vía existente.  

Así, en coordinación con este planteamiento de ejecución de la obra, se encaja el tramo de conexión 
provisional con vía existente al final del trazado desde la vía izquierda futura, y se repondría en los 
tramos ampliados la superestructura e instalaciones correspondientes a dicha vía izquierda, 

asegurando que una vez realizados los ripados en los tramos de cruce y enganche con vía existente en 
conexión provisional, la circulación pasaría a realizarse por dicha vía izquierda del desdoblamiento. 

Restaría pues, con la circulación introducida por la vía izquierda definitiva, como si de un desvío 
provisional se tratase, el terminar la construcción correspondiente a la mitad derecha de la plataforma 
ampliada completando la sección en los tramos de cruce y conectando con la plataforma y vía 
ejecutada en el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE ALTZOLA, GIPUZKOA”. En el tramo 

inicial en que la vía existente es coincidente con la izquierda desdoblada, la ampliación de la 
plataforma por la margen derecha se puede realizar en la fase de circulación por vía existente. 

 

 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 
Código: 2110000182 

 

     
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA EN ELGOIBAR, GIPUZKOA 3 

 

El proceso descrito para la construcción de la obra, distingue dos fases bien diferenciadas por la 
circulación ferroviaria en el tramo, así como una fase preliminar de preparación de los trabajos: 

• Fase 0 Implantación general y reposiciones (Circulación vía existente):  
• Implantación en obra/Reposiciones de servicios(terceros) 
• Reposiciones de servicios ferroviarios. 
• Reposición de instalaciones 
• Preparación y contención de la vía para fase 1 
• Demoliciones 
• Ampliación de las obras de drenaje existentes 1+250, 1+380  

• Ejecución de movimiento de tierras del bidegorri (1+000- 1+120) 
• Fase 1 Construcción de ampliaciones plataforma y montaje de vía izquierda, con vía 

existente en servicio en zona de Arriaga y construcción bidegorri  (Circulación vía 
existente):  

• Construcción de la media plataforma a la derecha entre 1+000 y 1+ 120 y vía  
correspondiente a la vía izquierda futura en el tramo del 1+160 al 1+430 

• Ampliación derecha de la estructura sobre la GI 6234  

• Ejecución de la margen izquierda de la mitad izquierda de la estructura sobre el acceso al 
polígono de Arriaga 

• Fase 2 Ripados en vía provisional y aparato 1 
• Ripados de vía existente para completar trazados de la vía izquierda en dos zonas. Una 

primera zona de cruce con la vía actual (22,5 m) y otra al final (47 m) 
• Colocación del aparato 1 

• Fase 3  Construcción ampliaciones plataforma (Arriaga) y construcción del túnel y conexión 
(Altzola) (circulación por vía izquierda del desdoblamiento) 

• Construcción de plataforma y vía de la mitad derecha de la plataforma  
• Completar la sección en tramos de ripado  
• Construcción de todo el tramo de la variante competa hasta el P.K. 1+500  
• Desmantelamiento de vía entre 1+142 y el 1+490 

• Fase 4 Ripado para circulación nueva variante en corte nocturno 

• Ripado de la vía existente para completar el trazado de la nueva vía en la zona de 
Altzola(longitud de ripado (últimos 56 metros) 

• Ripado en la zona de Arriaga que conecte la vía izquierda provisional con la vía izquierda 
definitiva (dese 1+398,01 al 1+440 del eje provisional, 42 metros 

• Fase 5  Finalización de la plataforma de la nueva vía. Circulación por vía doble 
• Se completa la sección en los tramos de ripado y los tramos pendientes de los tramos de 

ampliación en la mitad izquierda 

• Desmantelamiento de la vía existente que queda fuera de servicio ( 57+046 al 58+060) 
• Finalización del bidegorri 

 

3 ACTIVIDADES PRINCIPALES  

A continuación, se exponen los criterios de rendimientos medios considerados en el diseño del 

programa de trabajos para las principales actividades en que se divide la ejecución de las obras de 
Proyecto. 

Para la determinación de los rendimientos se ha partido de los equipos medios  usuales, en la idea de 
que la utilización de medios especiales no cambiará de forma fundamental el sentido general del 
programa, sino únicamente de forma local. 

3.1 FASE 0 IMPLANTACIÓN GENERAL Y REPOSICIONES  

En esta fase se desarrollarán los siguientes trabajos: 

• Implantación de obra     4 semana 

• Reposición de servicios      11 semana 

• Reposición de instalaciones   4 semanas 

• Protección y contención de vía para fase 1 6 semanas 

• Demoliciones     4 semanas 

• Ampliación de las ODT    4 semanas 
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• Eejecución de movimiento de tierras bidegorri (1+000 al 1+120 4 semanas 

 

La duración de esta fase es de 16 semanas 

3.2 FASE 1 AMPLIACIONES PLATAFORMA Y MONTAJE DE VÍA IZQUIERDA CON 

VÍA EXISTENTE EN SERVICIO EN ARRIAGA Y CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI 

En esta fase se desarrollarán los siguientes trabajos: 

• Movimiento de tierras (hasta subbalasto y bidegorri )  12 semana 

• Estructuras       12 semana 

• Drenaje longitudinal margen izquierda     2 semanas 

• Superestructura vía izquierda y conexión vía existente  2 semanas 

• Reposición de electrificación e instalaciones vía izquierda 4 Semanas 

 

La duración de esta fase es de 16 semanas 

3.3 FASE 2. RIPADOS EN VÍA PROVISIONAL Y APARATO 1 

La duración de esta fase es de 2 días 

3.4 FASE 3 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIONES PLATAFORMA Y VÍA DERECHA 

(ARRIAGA) Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y CONEXIÓN EN ALTZOLA 

En esta fase se desarrollarán los siguientes trabajos 

• Movimientos de tierra  7 semana 

• Estructuras    8 semana 

• Drenaje   3 semana 

• Superestructura  4 semanas 

La duración de esta fase será de 13 semanas 

3.5 FASE 4 RIPADOS  E INSTALACIONES PARA CIRCULACIÓN VARIANTE ALTZOLA 

Esta fase se ejecutará en horario nocturno 

3.6  FASE 5 FINALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA NUEVA VÍA, 

DESMANTELAMIENTO Y CONEXIÓN BIDEGORRI 

En esta fase se desarrollarán los siguientes trabajos 

• Plataforma   1 semana 

• Desmantelamiento   2 semana 

• Conexión bidegorri  2 semana 

La duración de esta fase será de 3 semanas 

 

3.7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende que la integración ambiental debe ir acompañando en todo el periodo de ejecución de 
cada una de las fases en la parte correspondiente al programa de vigilancia ambiental y medidas 
correctoras. También se realizará durante toda la duración de la obra la clasificación y gestión de 

residuos. 
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3.8 SEGURIDAD Y SALUD 

En todas las fases, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, una vez aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. RD 

1627/1997Art. 9.a 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva. RD 1627/1997 Art. 9.b 

•  Suscribir actas de reuniones en materia de Seguridad y Salud. RD 1627/1997 Art. 9.b 

•  Asegurar la presencia de recursos preventivos en obra. RD 604/2006 Art. 22 bis. 

•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. RD 1627/1997 Art. 9.f. 

•  Comprobar que el titular del Libro de Subcontratación consigna la fecha de entrega a los 

subcontratistas y trabajadores autónomos de la parte del plan de seguridad y salud en el 

trabajo que afecte a las actividades que vayan a desarrollar en la obra. 

•  El contratista deberá comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud las anotaciones que 

figuren en el Libro de Subcontratación, con objeto de que éste disponga de la información y la 

transmita a las demás empresas contratistas de la obra. 

3.9 CONTROL DE CALIDAD 

Durante el desarrollo de Las distintas fases se llevará a cabo el Plan de Control de Calidad. Los 
criterios para la recepción de cada uno de los materiales empleados en obra, así como los ensayos, 
análisis y pruebas a realizar basados en el cumplimiento de la normativa Básica, Instrumentaciones y 

Reglamentos y demás normativa de obligado cumplimiento, los criterios de aceptación y rechazo de 
los materiales y unidades de obra, y determinación de lotes para cada una de las unidades de obra a 
realizar, se desarrolla y describe en el Documento Nº 3. Pliego de Condiciones. 

4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De acuerdo con la programación de actividades descrita anteriormente se ha elaborado el diagrama de 
barras que se adjunta en el Apéndice 1 a continuación, resultando un plazo total estimado de duración 

de los trabajos de DOCE MESES Y MEDIO (12,5), con el siguiente desglose 

FASE 0: 4 meses 

FASE 1: 4 meses 

FASE 2: 1 semana 

FASE 3: 3,5 meses 

FASE 4:0 semanas 

FASE 5: 4 semanas 

20
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ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DURACIÓN 

(SEM) S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

FASE 0 IMPLANTACIÓN GENERAL Y REPOSICIONES 16

      Implantación de obra 35.575,80 €          1

     Reposicion de servicios 85.642,03 €          12

     Reposición de instalaciones 363.461,99 €        4

     Proteccion y contención de vía para fase 1 238.915,55 €        6

     Demoliciones 10.614,57 €          4

    Ampliación de las obras de drenaje existentes 1+250, 1+380 447.279,22 €        4

    Ejecución de movimiento de tierras bidegorri (1+000 al 1+120) 4

FASE 1 AMPLIACIONES PLATAFORMA Y MONTAJE DE VÍA IZQUIERDA CON 

VÍA EXISTENTE EN SERVICIO EN ARRIAGA Y CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI 16

     Movimiento de tierras (hasta subbalasto/cota bidegorri ) 89.180,85 €          12

     Estructuras 12

          Ampliación GI 634 por ambos lados 164.208,31 €        8

         Mitad izquierda estructura polígono Arriaga 370.266,48 €        8

         Muros 24.298,88 €          3

     Drenaje longitudinal margen izquierda 39.736,23 €          2

     Superestructura vía izquierda y conexión vía existente 452.586,73 €        2

     Reposicion de electrificación e instalaciones vía izquierda 129.573,78 €        4

FASE 2 RIPADOS EN VÍA PROVISIONAL Y APARATO 1

1

FASE 3 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIONES PLATAFORMA Y VÍA DERECHA 

(ARRIAGA) Circulación vía provisional 13

     Movimiento de tierras (cielo abierto hasta subbalasto) 89.180,85 €          7

     Estructuras 8

          Mitad derecha estructura sobre el polígono 273.959,03 €        8

     Drenaje 3

          Drenaje longitudinal en balasto 39.736,23 €          3

     Superestructura 4

          Superestructura en balasto 576.735,08 €        4

FASE 4 RIPADOS E INSTALACIONESPARA CIRCULACIÓN VARIANTE ALTZOLA
1

FASE 5 FINALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA NUEVA VÍA, 

DESMANTELAMIENTO Y CONEXIÓN BIDEGORRI 3

     Plataforma 73.400,30 €          1

     Desmantelamiento 10.614,57 €          2

     Conexión bidegorri 10.212,75 €          2

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 101.950,06 €        50

GESTION DE RESIDUOS 30.180,50 €          50

SEGURIDAD Y SALUD 94.929,00 €          50

     3.752.238,76 € 

MES 13

35.575,80 €        

28.547,34 €        28.547,34 €        28.547,34 €        
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

363.461,99 €     

##### 119.457,78 €     

10.614,57 €        

447.279,22 €     

MES 10 MES 11 MES 12

82.104,16 €        82.104,16 €        

185.133,24 €     185.133,24 €     

#########

#####

29.726,95 €        29.726,95 €        29.726,95 €        

136.979,52 €     #########

#####

#####

129.573,78 €     

######### 44.590,43 €        

8156,0048 8156,0048 8156,0048

##########

10.614,57 €         

10.212,75 €         

8156,0048 8156,0048 8156,0048

#####

2414,44

7594,32

2414,44 2414,44 2414,44 2414,44 2414,44

8156,0048 8156,0048

7594,32 7594,32 7594,32 7594,32 7594,32

4078,0024

1207,22

3797,167594,32 7594,32 7594,32 7594,32 7594,32 7594,32

2414,44 2414,44 2414,44 2414,44 2414,44 2414,44

8156,00488156,0048 8156,0048 8156,0048

29.909,70 €         

53.740,56 €        100.452,67 €     630.087,55 €     1.254.160,21 €  1.384.156,08 €  1.699.294,19 €  1.956.624,03 €  2.596.685,53 €  2.659.440,72 €  

257.329,83 €     640.061,50 €     62.755,19 €        199.734,70 €     483.248,04 €     379.932,60 €     53.740,56 €        46.712,11 €        529.634,87 €     624.072,67 €     129.995,87 €     315.138,11 €     

2.859.175,42 €  3.342.423,47 €  

76,20% 89,08% 99,20% 100,00%

0,80%

1,43% 2,68% 16,79% 33,42% 36,89% 45,29% 52,15% 69,20% 70,88%

6,86% 17,06% 1,67% 5,32% 12,88% 10,13%

3.722.356,07 €  3.752.238,76 €   

1,43% 1,24% 14,12% 16,63% 3,46% 8,40%
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