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0.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 Para la elaboración del Estudio Económico y Financiero y Programa de Ejecución 
que a continuación se desarrolla se han recabado de los organismos responsables los 
datos necesarios para la evaluación de las inversiones y los plazos previstos para 
todas las actuaciones sectoriales que afectan a nuestro ámbito de ordenación. 
 
Por otra parte, con la aproximación que admite un plan de estas características y según 
experiencias similares, se incluyen la cantidades y la programación temporal del resto 
de iniciativas y propuestas estratégicas sobre las que asienta y fundamenta el Plan 
Territorial Parcial y de las que depende para su eficacia propositiva y la materialización 
de los objetivos territoriales (socio-económico) previstos. 
 
 El contenido del documento se inicia con el Programa de ejecución, que relaciona 
todas las intervenciones previstas en los dos grandes apartados considerados 
Infraestructuras y Actividades Económicas. Cada uno de los cuatrienios y por cada uno 
de los agentes participantes dispone de una evaluación económica individualizada. 
 
 Por último se incorpora al documento la totalidad de las operaciones estratégicas 
evaluadas de forma individual en las fichas correspondiente. 
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1.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
GENERAL 
 

Programa 2005-2008 
 
Sistemas Generales de 
Infraestructuras 

Programa 2009-2012 Programa 2013-2016 Programa 2017-2020 

1.-Red Viaria Básica / 
Operaciones Estratégicas 

1.-Red Viaria Básica / 
Operaciones Estratégicas 

1.-Red Viaria Básica / 
Operaciones Estratégicas 

1.-Red Viaria Básica / 
Operaciones Estratégicas 

2.-Depuración y 
Saneamiento del Río Deba 

2.-Depuración y 
Saneamiento del Río Deba  2.-Depuración y 

Saneamiento del Río Deba 

3.-Nueva Red Ferroviaria del 
País Vasco 

3.-Nueva Red Ferroviaria del 
País Vasco 

3.-Nueva Red Ferroviaria del 
País Vasco 

3.-Nueva Red Ferroviaria del 
País Vasco 

4.-Tranvía del Alto Deba 4.-Tranvía del Alto Deba 4.-Tranvía del Alto Deba 4.-Tranvía del Alto Deba 
5.-Mondragón Unibertsitatea 5.-Mondragón Unibertsitatea   
6.-Campo de Golf. Oñati 6.-Campo de Golf. Oñati   
7.-Centro Cultural Arantzazu    
8.-Complejo Deportivo 
Mojategi. Arrasate-
Mondragón. 

   

9.-Ecomuseo de la Sal. 
Dorleta-Leintz Gatzaga.    

10.-Museo-Centro de 
Interpretación de Montaña 
Vasco-Navarro.Elgeta 

   

  11.-Real Seminario de 
Bergara  

  
12.-Centro de Acogida, 
Información y Servicios 
Turísticos de Elorregi 

 

13.-Parque Eólico de Elgeta    

  14.-Centro de Valorización 
Energética  

Actividad Económica    
15.-Polo de Innovación 
Proyecto Garaia 

15.-Polo de Innovación 
Proyecto Garaia 

15.-Polo de Innovación 
Proyecto Garaia 

15.-Polo de Innovación 
Proyecto Garaia 

16.-Esteibar-Baños de 
Eskoriatza    

17.-Garagartza-
Arrasate/Mondragón    

 18.-Deskarga-Antzuola   

 19.-Zaraa/Montzon- 
Arrasate/Mondragón   

20.-Centro de Ocio Zabaleta 
Arrasate/Mondragón    
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CUANTÍAS POR CUATRIENIO 
 
CUATRIENIO I (2005-2008) 
 

CUATRIENIO I (2005 – 2008) OPERACIONES ESTRATÉGICAS AYTOS. MC. D.F. CON. G.V. A.C. S.P. S.M. P.R. TOTAL 

1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS 0’9 (150) --- 46’28 (7.700) --- --- --- --- --- --- 47’18 (7.850) 
2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA --- --- --- 21’04 (3.500) --- --- --- --- --- 21’04 (3.500) 
3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA --- --- --- --- 36’06 (6.000) --- --- --- --- 36’06 (6.000) 
5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA --- --- --- --- --- --- --- --- 21’04 (3.500) 21’04 (3.500) 
6. CAMPO DE GOLF. OÑATI 0’3 (50) --- 0’9 (150) --- --- --- --- --- --- 1’2 (200) 
7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU 1’8 (300) --- 1’8 (300) --- 1’8 (300) --- --- --- --- 5’41 (900) 
8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI 1’8 (300) --- 7’21 (1.200) --- --- --- --- --- --- 9’02 (1.500) 
9. ECOMUSEO DE LA SAL --- --- 0’45 (75) --- 0’45 (75) --- --- --- --- 0’9 (150) 
10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA 
VASCO-NAVARRO. ELGETA --- --- --- --- --- --- --- 1’5 (250) --- 1’5 (250) 
11. REAL SEMINARIO DE BERGARA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS ELORREGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA --- --- --- --- 21’64 (3.600) --- --- --- --- 21’64 (3.600) 
14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA --- --- --- --- --- --- --- 12’02 (2.000) --- 12’02 (2.000) 
16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA 22’24 (3.700) --- --- --- --- --- --- --- --- 22’24 (3.700) 
17. GARAGARTZA  --- --- --- --- --- --- 16’83 (2.800) --- --- 16’83 (2.800) 
18. DESKARGA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
19. ZARAA / MONTZON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
20. CENTRO DE OCIO ZABALETA --- --- --- --- --- --- --- --- 4’51 (750) 4’51 (750) 

TOTAL 27’05 (4.500) --- 56’65 (9.425) 21’04 (3.500) 59’95 (9.975) --- 16’83 (2.800) 13’52 (2.250) 25’54 (4.250) 220’57 (36.700) 
 
AYTOS. –  AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO) 
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA 
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL 
CON. - CONSORCIO DE AGUAS 
G.V. - GOBIERNO VASCO 
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA 
S.M. - SOCIEDAD MIXTA 
P.R. - INICIATIVA PRIVADA 
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CUATRIENIO II (2009-2012) 
 

CUATRIENIO II (2009 – 2012) 
OPERACIONES ESTRATÉGICAS 

AYTOS MC. D.F. CON. G.V. A.C. S.P. S.M. P.R. 
TOTAL 

1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS 0’9 (150) --- 63’71 (10.600) --- 3’01 (500) --- --- --- --- 67’61 (11.250) 
2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA --- --- --- 39’07 (6.500) --- --- --- --- --- 39’07 (6.500) 
3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA --- --- --- --- 36’06 (6.000) --- --- --- --- 36’06 (6.000) 
5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA --- --- --- --- --- --- --- --- 18’03 (3.000) 18’03 (3.000) 
6. CAMPO DE GOLF. OÑATI 0’3 (50) --- 0’9 (150) --- --- --- --- --- --- 1’2 (200) 
7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
9. ECOMUSEO DE LA SAL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
MONTAÑA VASCO-NAVARRO. ELGETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
11. REAL SEMINARIO DE BERGARA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS ELORREGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA --- --- --- --- --- --- --- 12’02 (2.000) --- 12’02 (2.000) 
16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
17. GARAGARTZA  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
18. DESKARGA --- --- --- --- --- --- 36’06 (6.000) --- --- 36’06 (6.000) 
19. ZARAA / MONTZON --- --- --- --- --- --- 30’65 (5.100) --- --- 30’65 (5.100) 
20. CENTRO DE OCIO ZABALETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 1’2 (200) --- 64’61 (10.750) 39’07 (6.500) 39’07 (6.500) --- 66’71 (11.100) 12’02 (2.000) 18’03 (3.000) 240’7 (40.049) 
 
AYTOS. –  AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO) 
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA 
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL 
CON. - CONSORCIO DE AGUAS 
G.V. - GOBIERNO VASCO 
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA 
S.M. - SOCIEDAD MIXTA 
P.R. - INICIATIVA PRIVADA 
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CUATRIENIO III (2013-2016) 
 

CUATRIENIO III (2013– 2016) OPERACIONES ESTRATÉGICAS AYTOS MC. D.F. CON. G.V. A.C. S.P. S.M. P.R. TOTAL 
1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS 0’9 (150) --- 0’9 (150) --- --- --- --- --- --- 1’8 (300) 
2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA --- --- --- --- 72’12 (12.000) --- --- --- --- 72’12 (12.000) 
5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
6. CAMPO DE GOLF. OÑATI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
9. ECOMUSEO DE LA SAL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-
NAVARRO. ELGETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
11. REAL SEMINARIO DE BERGARA --- --- 2’4 (400) --- 2’4 (400) 2’4 (400) --- --- --- 7’21 (1.200) 
12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS ELORREGI 3’16 (525) 1’05 (175) --- --- --- --- --- --- --- 4’21 (700) 
13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA --- --- 18’03 (3.000) --- --- --- --- --- --- 18’03 (3.000) 
15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA --- --- --- --- --- --- --- 6’01 (1.000) --- 6’01 (1.000) 
16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
17. GARAGARTZA  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
18. DESKARGA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
19. ZARAA / MONTZON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
20. CENTRO DE OCIO ZABALETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 4’06 (675) 1’05 (175) 21’34 (3.550) --- 74’53 (12.400) 2’4 (400) --- 6’01 (1.000) --- 109’38 (18.200) 
 
AYTOS. –  AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO) 
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA 
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL 
CON. - CONSORCIO DE AGUAS 
G.V. - GOBIERNO VASCO 
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA 
S.M. - SOCIEDAD MIXTA 
P.R. - INICIATIVA PRIVADA
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CUATRIENIO IV(2017-2020) 
 

CUATRIENIO IV (2017– 2020) OPERACIONES ESTRATÉGICAS 
AYTOS MC. D.F. CON. G.V. A.C. S.P. S.M. P.R. 

TOTAL 

1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS 0’9 (150) --- 0’9 (150) --- --- --- --- --- --- 1’8 (300) 
2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA --- --- --- 18’03 (3.000) --- --- --- --- --- 18’03 (3.000) 
3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA --- --- --- --- 48’08 (8.000) --- --- --- --- 48’08 (8.000) 
5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
6. CAMPO DE GOLF. OÑATI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
9. ECOMUSEO DE LA SAL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-
NAVARRO. ELGETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
11. REAL SEMINARIO DE BERGARA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
ELORREGI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA --- --- --- --- --- --- --- 6’01 (1.000) --- 6’01 (1.000) 
16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
17. GARAGARTZA  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
18. DESKARGA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
19. ZARAA / MONTZON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
20. CENTRO DE OCIO ZABALETA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 0’9 (150) --- 0’9 (150) 18’03 (3.000) 48’08 (8.000) --- --- 6’01 (1.000) --- 73’92 (12.300) 
 
AYTOS. –  AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO) 
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA 
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL 
CON. - CONSORCIO DE AGUAS 
G.V. - GOBIERNO VASCO 
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA 
S.M. - SOCIEDAD MIXTA 
P.R. - INICIATIVA PRIVADA 
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2.- ANÁLISIS DE COSTOS Y PROGRAMA POR ACTUACIONES 
 
SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS 
 
1.- RED VIARIA BÁSICA 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RED VIARIA BÁSICA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Construcción de los elementos de Red Viaria básicos para la 

resolución del sistema viario propuesto, así como actuaciones 
aisladas de Red Viaria Básica. Las obras consideradas son: 
Autopista Eibar-Vitoria, Autovía Beasain-Durango en sus 
tramos Zumárraga-Bergara, Variante de Bergara, Kanpazar-
Elorrio, San Prudencio, Variante de Zubillaga, Corredor de 
Oñati, Variante Este de Oñati, Bergara-Elgeta, Variante de 
Elgeta, Túnel de Olandixo, Centro de Transporte y Estación 
Intermodal, así como la Red de Bidegorris. 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Diversas fases de redacción de proyectos, anteproyectos o 

estudios previos. 
 
 
 
PROMOTORES:  DIPUTACIÓN FORAL, AYUNTAMIENTOS DEL ALTO DEBA (únicamente 

participarán en la red de Bidegorris) Y GOBIERNO VASCO 
(Estación Intermodal). 

 
 
 
Evaluación y Financiación:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

DIPUTACIÓN 
AYUNTAMIENTOS 
GOBIERNO VASCO 

46’28 (7.700)
0’9 (150) 

--- 

63’71 (10.600)
0’9 (150) 

3’01 (500) 

0’9 (150) 
0’9 (150) 

--- 

0’9 (150) 
0’9 (150) 

--- 

TOTAL 47’18 (7.850) 67’61 (11.250) 1’8 (300) 1’8 (300) 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  La mayoría de las actuaciones propuestas están ya definidas 

tanto en el Plan General de Carreteras del País Vasco como 
en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa. 
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Programa: 
 
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

EIBAR-VITORIA 
ZUMÁRRAGA-BERGARA 
VARIANTE BERGARA 
KANPAZAR-ELORRIO 
SAN PRUDENCIO 
VARIANTE ZUBILLAGA 
CORREDOR OÑATI 
VARIANTE E. OÑATI 
BERGARA-ELGETA 
VARIANTE ELGETA 
TÚNEL OLANDIXO 
CENTRO TRANSPORTE 
ESTACIÓN INTERMODAL 
RED DE BIDEGORRIS 

* 
--- 

18’03 (3.000) 
--- 

2’1 (350) 
2’7 (450) 

--- 
--- 

1’8 (300) 
2’7 (450) 

18’03 (3.000) 
--- 
--- 

1’8 (300) 

--- 
36’06 (6.000) 

--- 
18’03 (3.000) 

--- 
--- 

2’7 (450) 
3’01 (500) 

--- 
--- 
--- 
--- 

6’01 (1.000) 
1’8 (300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1’8 (300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1’8 (300) 

TOTAL 47’18 (7.850) 67’61 (11.250) 1’8 (300) 1’8 (300) 
 
 
 
 
 
*   No evaluado. Constituye un proyecto de carácter marcadamente supracomarcal. 
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2.- DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA 
 
 
DENOMINACIÓN:  DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  La actual red de Saneamiento cuenta con diversos puntos de 

vertido que se proyectan concentrar en dos, que cuenten con 
depuración previa, localizados en Epele (Arrasate-Mondragón) 
y Mekolalde (Bergara). Para ello además de ambas 
depuradoras, será necesario ejecutar la consiguiente red de 
colectores. Se plantea asimismo la posibilidad de ejecutar el 
nuevo embalse Urkulu II y si así fuera su acondicionamiento 
para actividades deportivas y piscícolas. 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Redactados los proyectos de colectores y ejecutados la mitad 

de ellos. En redacción los proyectos de las depuradoras. 
Redactado el anteproyecto de Urkulu II. 

 
 
 
PROMOTORES:  CONSORCIO DE AGUAS. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

CONSORCIO DE AGUAS 21’04 (3.500) 39’07 (6.500) --- 18’08 
(3.000) 

TOTAL 21’04 (3.500) 39’07 (6.500) --- 18’08 
(3.000) 

 
PLAZO TEÓRICO:  Han sido ejecutados ya tramos de colectores por valor de 

24’04 (4.000) millones  y las fechas de puesta en 
funcionamiento se estiman en los años 2.006 y 2.007. En el 
caso de Urkulu II si se considerase necesario no sería en 
ningún caso actuación prioritaria por lo que quedaría relegada 
dicha actuación para el cuarto cuatrienio. 

 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 
EDAR EPELE 
TÚNEL 
EDAR MEKOLALDE 
RED DE 
COLECTORES 
URKULU II 

--- 
--- 

9’02 (1.500) 
12’02 (2.000) 

--- 

15’03 (2.500)
12’02 (2.000)

--- 
12’02 (2.000)

--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 

18’03 (3.000) 

TOTAL 21’04 (3.500) 39’07 (6.500) --- 18’03 (3.000) 
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3.- NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   Construcción del nuevo trazado ferroviario, a su paso por la 

comarca. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL:  En estudio. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN: No evaluado. Constituye un proyecto dentro del 

trazado de la “Y” vasca y tiene un carácter 
marcadamente supracomarcal. 
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4.- TRANVÍA DEL ALTO DEBA. 
 
 
DENOMINACIÓN:  TRANVÍA DEL ALTO DEBA. 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Creación de un tranvía que de servicio a la comarca y que se 

conecte además con EUSKO-TREN en Maltzaga y con 
RENFE, en una zona cercana a Brinkola / Telleriarte. 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Realizados estudios de viabilidad. 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO. 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

GOBIERNO VASCO 36’06 (6.000) 36’06 (6.000) 72’12 (12.000) 48’08 (8.000) 

TOTAL 36’06 (6.000) 36’06 (6.000) 72’12 (12.000) 48’08 (8.000) 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Una vez analizado el estudio de vialidad, y si resultase 

favorable se acometerían los proyectos de la 1ª fase 
(cuatrienios I y II). 

 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 
ARETXABALETA/BERGA
RA 

36’06 
(6.000) 36’06 (6.000) --- --- 

RAMIFICACIONES 
ESKORIATZA 
MALTZAGA 
OÑATI 

--- --- 72’12 (12.000) --- 

CONEXIÓN 
BRINKOLA/TELLERIARTE --- --- --- 48’08 (8.000) 

TOTAL 36’06 
(6.000) 36’06 (6.000) 72’12 (12.000) 48’08 (8.000) 
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5.- MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   Ampliación de la actual MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En evolución continuada. 
 
 
 
PROMOTORES:  MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

MONDRAGON  
UNIBERTSITATEA 21’04 (3.500) 18’03 (3.000) --- --- 

TOTAL 21’04 (3.500) 18’03 (3.000) --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:        En evolución continuada. 
 
 
 



PLAN TERRITORIAL PARCIAL.  LURRALDE ZATIKO PLANA 
MONDRAGÓN  - BERGARA     (ALTO DEBA – DEBA GOIENA) 

3 Y 4: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 15

6.- CAMPO DE GOLF. OÑATI 
 
 
DENOMINACIÓN:  CAMPO DE GOLF. OÑATI. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   Creación de un campo de golf de carácter público. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En estudio. 
 
 
 
PROMOTORES:  AYUNTAMIENTO DE OÑATI / DIPUTACIÓN FORAL. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

DIPUTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

0’9 (150) 
0’3 (50) 

0’9 (150) 
0’3 (50) --- --- 

TOTAL 1’2 (200) 1’2 (200) --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Financiación a cargo de la administración y desarrollo previsto 

en dos fases: Cuatrienios I y II. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

CAMPO 9 HOYOS 1’2 (200) 1’2 (200) --- --- 

AMPLIACIÓN A 18 
HOYOS --- --- --- --- 

TOTAL 1’2 (200) 1’2 (200) --- --- 
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7.- CENTRO CULTURAL ARANTZAZU. OÑATI 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  CENTRO CULTURAL ARANTZAZU. OÑATI. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   Remodelación del Seminario de Arantzazu para convertirlo en 

un centro cultural. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución. 
 
 
 
PROMOTORES:  DIPUTACIÓN / GOBIERNO VASCO. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 
DIPUTACIÓN 
GOBIERNO VASCO 
AYTO. OÑATI 

5’41 (900) --- --- --- 

TOTAL 5’41 (900) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  En ejecución. 
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8.- COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI-ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI-ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Complejo Deportivo Comarcal (velódromo, estadio, campo de 

fútbol a ubicar junto a las instalaciones de Musakola 
(polideportivo y piscina). 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Proyecto redactado. 
 
 
 
PROMOTORES:  DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-

MONDRAGÓN. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV 

CUATRIENIO 
DIPUTACIÓN 
AYTO. ARRASATE 

7’21 (1.200) 
1’8 (300) --- --- --- 

TOTAL 9’02 (1.500) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  A punto de iniciarse las obras, por lo que se estima su 

ejecución íntegramente en el primer cuatrienio. 
 
 
 
PROGRAMA:   Se realiza todo el complejo en una única fase. 
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9.- ECOMUSEO DE LA SAL. DORLETA. LEINTZ GATZAGA. 
 
 
DENOMINACIÓN:  ECOMUSEO DE LA SAL. DORLETA – LEINTZ GATZAGA 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Ampliación del actual Ecomuseo de la Sal, con la instalación 

de termas y producción y venta de sal. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En estudio. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

GOBIERNO VASCO 
DIPUTACIÓN 0’9 (150) --- --- --- 

TOTAL 0’9 (150) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Dado que la primera fase está ya en funcionamiento, se 

estima su total adecuación para el primer cuatrienio. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

MUSEO DE LA SAL 
INSTALACIÓN DE TERMAS 
Y VENTAS DE SAL 

EJECUTADO 
 

0’9 (150) 
--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL 0’9 (150) --- --- --- 
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10.- MUSEO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO.- 
             ELGETA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  MUSEO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-

NAVARRO - ELGETA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Museo-Centro de Interpretación de Montaña, además de sede 

y archivo de la Federación Vasco-Navarra de Montaña. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En estudio y redacción del proyecto. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO DE ELGETA E 

INICIATIVA PRIVADA A CONSTITUIR COMO SOCIEDAD MIXTA. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

SOCIEDAD MIXTA 1’5 (250) --- --- --- 

TOTAL 1’5 (250) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Dado que se ha iniciado el estudio y se está realizando el 

proyecto, consideramos razonable programarlo para el Primer 
cuatrienio. 
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11.- REAL SEMINARIO DE BERGARA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  REAL SEMINARIO DE BERGARA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Recualificación del actual edificio del Real Seminario de 

Bergara como Museo Científico y sede de la U.N.E.D. 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En funcionamiento. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN Y U.N.E.D. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

GOBIERNO VASCO 
DIPUTACIÓN 
U.N.E.D. 

--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

2’4 (400) 
2’4 (400) 
2’4 (400) 

--- 
--- 
--- 

TOTAL --- --- 7’21 (1.200) --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  El hecho de que la rehabilitación integral del edifico dependa 

de una importante actuación de transformación y 
recualificación urbana, hace que se contemple dicha actuación 
en el tercer cuatrienio. 
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12.- CENTRO DE ACOGIDA. INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE 
             ELORREGI-ARRASATE/MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  CENTRO ACOGIDA. INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

ELORREGI-ARRASATE / MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Centro de acogida e información territorial relacionado con las 

actividades del Área Funcional y de servicios (hostelería, 
comercio, producto local...). 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Propuesta. 
 
 
 
PROMOTORES:  MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA, AYUNTAMIENTOS DE ARRASATE-

MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

MANCOMUNIDAD 
AYTO. ARRASATE 
AYTO BERGARA 
AYTO. OÑATI 

--- --- 
1’05 (175) 
1’05 (175) 
1’05 (175) 
1’05 (175) 

--- 

TOTAL --- --- 4’21 (700) --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Se estima como una actuación singular, en un enclave 

singular, siendo el centro un elemento significativo de la 
comarca, por lo que para su ejecución deberán de haberse 
realizado ya, tanto las grandes obras de infraestructuras que 
atraviesan el ámbito, como las posibles intervenciones de 
renovación urbana, por lo que en principio habría que partir 
como mínimo del tercer cuatrienio, y bien pudiera aplazarse al 
cuarto. 
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13.- PARQUE EÓLICO ELGEA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  PARQUE EÓLICO ELGEA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Parque eólico en la sierra Elgea-Urkilla para la producción de 

energía limpia y renovable. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL:  En ejecución. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

GOBIERNO VASCO 21’64 (3.600) --- --- --- 

TOTAL 21’64 (3.600) --- --- --- 
 
 
 
Plazo teórico:  En ejecución. 
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14.- CENTRO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  CENTRO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Se trata de la implantación de un centro de valorización 

energética de residuos forestales y de la madera. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En estudio para su localización dentro de la comarca. 
 
 
 
PROMOTORES:  DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

DIPUTACIÓN --- --- 18’03 (3.000) --- 

TOTAL --- --- 18’03 (3.000) --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  El hecho de que se estén iniciando los estudios conducentes a 

la ubicación de la planta, hace que la situemos en el tercer 
cuatrienio. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
15.- POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Centro de Investigación. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Proceso iniciado. Programado en todos los cuatrienios. 
 
 
 
PROMOTORES:  GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO DE 

ARRASATE/MONDRAGÓN Y MCC, constituyen una sociedad 
mixta. 

 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

SOCIEDAD MIXTA 12’02 (2.000) 12’02 (2.000) 6’01 (1.000) 6’01 (1.000) 

TOTAL 12’02 (2.000) 12’02 (2.000) 6’01 (1.000) 6’01 (1.000) 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Iniciado el proceso de la primera fase correspondiente a los 

dos primeros cuatrienios en Arrasate-Mondragon, se pretende 
su continuidad en Oñati para los dos segundos cuatrienios. 

 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

ARRASATE/MONDRAGÓN 12’02 (2.000) 12’02 (2.000) --- --- 
OÑATI --- --- 6’01 (1.000) 6’01 (1.000) 
TOTAL 12’02 (2.000) 12’02 (2.000) 6’01 (1.000) 6’01 (1.000) 
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16.- ESTEIBAR / BAÑOS DE ESKORIATZA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  ESTEIBAR / BAÑOS DE ESKORIATZA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso 

al enlace de San Bernabé de la Autopista Eibar-Vitoria. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL:  En ejecución. 
 
 
 
PROMOTORES:  ESKORIATZAKO INDUSTRIALDEA S.A. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 
ESKORIATZAKO  
INDUSTRIALDEA S.A. 22’24 (3.700) --- --- --- 

TOTAL 22’24 (3.700) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Dado el desarrollo de los trabajos, se estima su finalización en 

el primer cuatrienio. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 

 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

PLANES, URBANIZACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

3’01 (500) 
19’23 (3.200)

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL 22’24 (3.700) --- --- --- 



PLAN TERRITORIAL PARCIAL.  LURRALDE ZATIKO PLANA 
MONDRAGÓN  - BERGARA     (ALTO DEBA – DEBA GOIENA) 

3 Y 4: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 26

17.- GARAGARTZA – ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  GARAGARTZA – ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Creación de suelo industrial de iniciativa pública en la vega 

industrial de Garagartza. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución. 
 
 
 
PROMOTORES:  DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

DEBA GOIENAKO  
INDUSTRIALDEA S.A. 16’83 (2.800) --- --- --- 

TOTAL 16’83 (2.800) --- --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  La actuación prevista para el primer cuatrienio pudiera tener 

su continuidad en la plataforma resultante de los excedentes 
del túnel de Olandixo. 

 
 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

PLANES, URBANIZACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

4’81 (800) 
12’02 (2.000)

--- 
--- 

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL 16’83 (2.800) --- --- --- 
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18.- DESKARGA - ANTZUOLA. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  DESKARGA – ANTZUOLA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso 

de Deskarga en el eje Beasain-Durango. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL:  En estudio. 
 
 
 
PROMOTORES:  DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

DEBA GOIENAKO  
INDUSTRIALDEA S.A. --- 36’06 (6.000) --- --- 

TOTAL --- 36’06 (6.000) --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Dependencia de la ejecución del tramo Zumárraga-Bergara y 

en concreto del túnel de Deskarga para la real ocupación del 
suelo reservado y gestionado. 

 
 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

PLANES, URBANIZACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

--- 
--- 

12’02 (2.000)
24’04 (4.000)

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL --- 36’06 (6.000) --- --- 
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19.- ZARAA / MONTZON – ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  ZARAA/MONTZON  - ARRASATE/MONDRAGÓN. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso 

de Zaraa-Kanpazar en el eje Beasain-Durango. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: No se han iniciado los estudios, pero sí la reserva de suelo. 
 
 
 
PROMOTORES:  DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

DEBA GOIENAKO  
INDUSTRIALDEA S.A. --- 30’65 (5.100) --- --- 

TOTAL --- 30’65 (5.100) --- --- 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Dependencia de la ejecución del túnel de Kanpazar para la 

real ocupación del suelo reservado. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO

PLANES, URBANIZACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

--- 
--- 

9’62 (1.600) 
21’04 (3.500)

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL --- 30’65 (5.100) --- --- 
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20.- CENTRO DE OCIO ZABALETA. ARRASATE / MONDRAGÓN. 
 
 
 
DENOMINACIÓN:  CENTRO DE OCIO ZABALETA. ARRASATE / MONDRAGON. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   Nueva construcción de un centro de ocio colindante y 

complementario al hipermercado existente. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En estudio. 
 
 
 
PROMOTORES:  FINANCIACIÓN PRIVADA. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:  
 
 
 
 I CUATRIENIO II CUATRIENIO III CUATRIENIO IV CUATRIENIO 

PRIVADA 4’51 (750) --- --- --- 

TOTAL 4’51 (750) --- --- --- 
 
 
 
 
PLAZO TEÓRICO:  Financiación a cargo del sector privado y desarrollo previsto a 

lo largo del cuatrienio I. 
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