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Página 1 PLAN DE OBRA

1 ACTA DE REPLANTEO 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

2 TAREAS INICIALES
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

2.1   Instalaciones del contratista y acopio de material
#### 0 0 0 0

3 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

3.1 Construcción del camino
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CERRAMIENTO DE VÍA
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

4.1   Construcción de los cerramientos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 INSTALACIONES DE VIA
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

4.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 LIMPIEZA  Y FIN DE OBRA
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

8 SEGURIDAD  Y SALUD
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

PORCENTAJE DE AVANCE 

PRESUPUESTO DE AVANCE (SIN IVA)

PORCENTAJE ACUMULADO 

PRESUPUESTO ACUMULADO (SIN IVA)

70,00%

96.800,16 €75.504,12 €54.208,09 €30.976,05 €9.680,02 €

9.680,02 € 21.296,03 €21.296,03 €23.232,04 €21.296,03 €

80,00% 90,00% 100,00%5,00% 16,00% 28,00% 39,00% 50,00% 60,00%

10,00%5,00% 11,00% 12,00% 11,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

SEMANA 9 SEMANA 10SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DE ILLUMBE Y TORREKUA
ACTIVIDADES

193.600,31 €174.240,28 €154.880,25 €135.520,22 €116.160,19 €

19.360,03 €19.360,03 €19.360,03 €19.360,03 €19.360,03 €


