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1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El objeto del presente Anejo es la planificación de las diferentes actividades que es 
necesario realizar para llevar a término las obras incluidas en el presente Proyecto 
en el plazo establecido en VEINTIDÓS (22) MESES. 

En cada caso, el Contratista deberá presentar con la oferta un programa orientativo 
con arreglo, como mínimo, a la secuencia que se incluye en la página siguiente: 



1 PROYECTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA VARIANTE DEL TOPO
Nombre de tarea

480 días

Duración

2 Acta Replanteo 0 días

3 Generales 458 días

4 Compras y acopio de materiales 90 días

5 Ingeniería 30 días

6 Red ETS 13,2 kV y modificación en C.T. Existente 66 días

7 Acometidas BT en estaciones de Benta-Berri, Concha y Easo 100 días

8 Detección linea de incendio en túnel 205 días

9 ESTACIÓN DE LUGARITZ 190 días

10 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

11 INGENIERÍA 30 días

12 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 10 días

13 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T. 14 días

14 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 10 días

15 ALUMBRADO 10 días

16 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 5 días

17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 5 días

18 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE ESTACIÓN 10 días

19 EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA LÍNEA DE MEDIA TENSION 10 días

20 RED DE TIERRAS 5 días

21 PRUEBAS FINALES 15 días

22 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 21 días

23 ESTACIÓN DE BENTABERRI 196 días

24 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

25 INGENIERÍA 30 días

26 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15 días

27 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T. 22 días

28 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 25 días

29 ALUMBRADO 20 días

30 VENTILACIONES 12 días

31 POZOS DE BOMBEO PB01, PB02, PB03 12 días

32 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 10 días

33 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10 días

34 PERSIANAS 2 días

35 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE ESTACIÓN 7 días

36 EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA LÍNEA DE MEDIA TENSION 5 días

37 RED DE TIERRAS DE B.T. 3 días

38 PRUEBAS FINALES 10 días

39 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 10 días

40 ESTACIÓN DE EASO 196 días

41 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

42 INGENIERÍA 30 días

43 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15 días

44 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T. 22 días

45 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 25 días

46 ALUMBRADO 20 días

47 VENTILACIONES 12 días

48 POZOS DE BOMBEO PB04, PB05, PB06, PB07 12 días

49 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 10 días

50 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10 días

51 PERSIANAS 2 días

52 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE ESTACIÓN 7 días

53 EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA LÍNEA DE MEDIA TENSION 5 días

54 RED DE TIERRAS DE B.T. 3 días

55 PRUEBAS FINALES 10 días

56 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 10 días

57 ESTACIÓN DE CONCHA 201 días

58 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

59 INGENIERÍA 30 días

60 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15 días

61 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T. 22 días

62 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 25 días

63 ALUMBRADO 20 días

64 VENTILACIONES 12 días

65 POZOS DE BOMBEO PB08, PB09 12 días

66 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 10 días

67 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10 días

68 PERSIANAS 3 días

69 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE ESTACIÓN 7 días

70 EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA LÍNEA DE MEDIA TENSION 5 días

71 RED DE TIERRAS DE B.T. 2 días

72 PRUEBAS FINALES 10 días

73 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 14 días

74 SALIDA DE EMERGENCIA Avda. ZARAUTZ 169 días

75 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

76 INGENIERÍA 30 días

77 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 10 días

78 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T. 10 días

79 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 18 días

80 ALUMBRADO 18 días

81 VENTILACIONES 10 días

82 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 5 días

83 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 7 días

84 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE VE 7 días

85 RED DE TIERRAS DE B.T. 2 días

86 PRUEBAS FINALES 5 días

87 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 7 días

88 SALIDA DE EMERGENCIA Avda. PIO BAROJA 169 días

89 COMPRAS Y ACOPIO DE MATERIAL 90 días

90 INGENIERÍA 30 días

91 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 10 días

92 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN FUERZA-ALUMBRADO Y CONTROL B.T 10 días

93 CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL 18 días

94 ALUMBRADO 18 días

95 VENTILACIONES 10 días

96 EQUIPOS ELÉCTRICOS VARIOS 5 días

97 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 7 días

98 TELEMANDO Y CONTROL CENTRALIZADO DE VE 7 días

99 RED DE TIERRAS DE B.T. 2 días

100 PRUEBAS FINALES 5 días

101 DOCUMENTACION AS-BUILT Y PUESTA EN SERVICIO 7 días

102 TELEMANDO GENERAL, SCADA Y PMC 385 días

103 PROGRAMACIÓN NUEVAS PANTALLAS TELEMANDO LUGARITZ 44 días

104 IMPLANTACIÓN SCADA PMC NUEVAS INSTALACIONES LUGARITZ 35 días

105 PROGRAMACIÓN PANTALLAS TELEMANDO NUEVAS INSTALACIONES 90 días

106 IMPLANTACIÓN SCADA EN PMC 105 días

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso


