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1. INTRODUCCIÓN 

La adecuación, motivada por el interés público, de las obras recogidas en el Proyecto 

Constructivo Original, mediante el presente Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto 

Constructivo Original ha requerido la aprobación de dieciocho (18) precios 

contradictorios. 

En el APÉNDICE 1. Acta Nº1 de Fijación de Precios contradictorios, del presente 

anejo se recoge la aprobación de los precios contradictorios requeridos por el presente 

Proyecto Modificado Nº1, siendo la fecha de dicha aprobación el 15 de diciembre de 

2022. 
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OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL 

DE EUBA (P.K. 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 
 

ACTA Nº 1 DE FIJACIÓN CONTRADICTORIA DE LOS PRECIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLAN Y 

QUE DEBERÁN REGIR EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE 

LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE EUBA 

(P.K 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA.  

 

Reunidos en las oficinas de Euskal Trenbide Sarea (ETS) en Bilbao, el día 15 de diciembre de 

2022, D. Antonio López Palenzuela, Director de Construcción de ETS/RFV, Ente Público adscrito 

al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, D. Daniel 

Mulone Andere, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Director Facultativo de las Obras; 

de la otra parte D. Vicente Vidal Sirvent, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Gerente 

de la Ute Viaducto Euba, contratista adjudicatario de las Obras de referencia, y D. Peio Bilbao 

Altuzarra, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Jefe  de Obra del Contratista, que le 

fueron adjudicadas el día 11 de Noviembre de 2021. 

Ante la necesidad de realizar obras no previstas en el Proyecto, acuerdan, a la reserva de la 

aprobación de la Superioridad, que los precios aplicables a las mismas son los siguientes. 
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OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE EUBA 

(P.K 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 

 
 
    

                    ACTA Nº 1 DE PRECIOS CONTRADICTORIOS  
 

 

 

Código Ud Descripción Precio 
 

    

PCM-001 M3 Relleno de Material Granular para la formación de Bloques 

Técnicos. El precio incluye el material, el transporte, el 
extendido y el compactado del material según se define en 
el P.P.T.P. 

 
  

   29,26 € 

PCM-002 M Perforación de pilote de hormigón armado in situ de diámetro 

de excavación comprendido entre 1.100mm y 1.300mm. El 
precio incluye todos los medios auxiliares que posibiliten la 
ejecución de la excavación bajo el nivel freático en cualquier 
tipo de terreno. El precio incluye le traslado a obra del equipo 
de perforación y medios auxiliares así como el posterior porte 
de retirada de dichos equipos, el empotramiento de 3 
diámetros en roca en los pilotes diseñados para su 

empotramiento en roca así como las labores de armado y 
hormigonado (in incluir este precio ni el acero ni el hormigón 
que serán de abono independiente). 
 
 

   310,00 € 

PCM-003 UD Descabezado de pilote hormigonado in situ de diámetro 
exterior hasta 1.300mm. El precio incluye la mano de obra, 

los medios mecánicos así como todos los fungibles y medios 
auxiliares necesarios para para ejecución de la unidad de 
obra.  
 
 

   1.249,92 € 

PCM-004 M Suministro y montaje de tubería para la ejecución de la 

auscultación mediante ensayos sónicos de pilotes de 
hormigón in situ de diámetro exterior hasta 1.300mm. 
Totalmente montada y conexionada.  
 
 

   16,14 € 

PCM-005 M2 Suministro y montaje de muro de contención de tipología 
Suelo Reforzado. El precio incluye el suministro y montaje 

del paramento de hormigón armado, los elementos de 
anclaje de dicho paramento a los bloques técnicos de anclaje 
(material granular), así como la parte proporcional del 
tratamiento superficial para la integración urbana del 

conjunto consistente en un pintado artístico.  
 
 

   249,98 € 

PCM-006 M2 Suministro y montaje de muro de contención en formación 
de estribos de tipología Suelo Reforzado. El precio incluye el 
suministro y montaje del paramento de hormigón armado, 
los elementos de anclaje de dicho paramento a los bloques 
técnicos de anclaje (material granular), así como la parte 
proporcional del tratamiento superficial para la integración 

urbana del conjunto consistente en un pintado artístico. 

   259,76 € 
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PCM-007 M Ejecución de zuncho hormigón en masa para nivelación y 
apoyo de los elementos de hormigón armado que conforman 

los paramentos verticales de los muros de tipología Suelo 
Reforzado tanto en formación de muros de acompañamiento 
como de estribos. El precio incluye los materiales así como 
todos las actividades necesarias para la correcta ejecución de 

la unidad de obra. 
 
 

   73,78 € 

PCM-008 M Suministro, transporte y montaje de viga artesa de cualquier 
curvatura y canto 1,30m. El precio incluye todos los medios 
auxiliares del para el montaje de las vigas así como las 
acciones posteriores a su montaje mediante las cuales se 

dota a las vigas prefabricadas del grado de hiperestatismo 
recogido en el Anejo de Cálculo. Las vigas cumplirán con la 
IAP vigente así como la EHE vigente. 
 
 
 

   3.016,47 € 

PCM-009 M Caz prefabricado de hormigón armado de diámetro 300mm 
y longitud 2,50m. El precio incluye, el suministro del caz, el 
montaje y el material de acodalamiento del mismo. La 
excavación de la zanja será de abono independiente.  
 
 

   81,20 € 

PCM-010 M Conducción de drenaje enterrada conformada por un tubo de 

hormigón en masa de diámetro 400mm y clase resistente N 
(Fn = 90 KN/m2). El precio incluye, el suministro del tubo, el 
montaje y el material de acodalamiento del mismo. La 
excavación de la zanja será de abono independiente.  
 

   95,04 € 

PCM-011 M Ejecución de cuneta triangular revestida de Hormigón HM-20 
de espesor 10cm, anchura 1,40m y calado 0,35m. El precio 

incluye la excavación así como la ejecución completa de la 
cuneta.  
 

   60,90 € 

PCM-012 M Conducción de drenaje colgada de tablero, conformada por 
un tubo de acero de diámetro hasta 200mm. El precio incluye 
el suministro del tubo y piezas especiales así como el 

montaje completo en su lugar de instalación sobre vía férrea.  
 
 

   232,67 € 

PCM-013 M Suministro y montaje de barrera BMS 
H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 incluso parte proporcional de 
barrera de Motorista, abatimientos en extremos y conexiones 
a pretiles metálicos. Dicha barrera contará con el marcado 

CE correspondiente.  
 

   147,00 € 

PCM-014 UD Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
250mm de altura y anclado en cara superior e inferior. El 
precio incluye el suministro del aparato de apoyo, los 
trabajos de montaje del mismo así como los materiales que 
conforma las mesetas de apoyo de dichos aparatos tanto 

superiores como inferiores.  

 

   2.310,00 € 

PCM-015 UD Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
100mm de altura y anclado en cara inferior. El precio incluye 
el suministro del aparato de apoyo, los trabajos de montaje 
del mismo así como los materiales que conforma las mesetas 

de apoyo de dichos aparatos tanto superiores como 
inferiores.  
 
 

   1.890,00 € 
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PCM-016 UD Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
200mm de altura y anclado en cara inferior. El precio incluye 

el suministro del aparato de apoyo, los trabajos de montaje 
del mismo así como los materiales que conforma las mesetas 
de apoyo de dichos aparatos tanto superiores como 
inferiores.  

 

   2.100,00 € 

PCM-017 UD Ejecución de pila de hormigón armado materializada por un 
par de fustes inclinados circulares. Incluso parte proporcional 
de encofrado metálico perdido y su pintado estético definitivo 
posterior, así como del dintel postesado superior. El precio 
incluye todos los materiales que conforman los dos fustes y 
dintel superior, así como la completa ejecución del mismo. 

La cimentación será objeto de abono independiente de esta 
unidad. 
 

   45.508,39 € 

PCM-018 M3 Hormigón HA-35/Consistencia/20 en ambiente IIa ó IIb, 
elaborado en central, i/vertido con bomba, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CPE y EHE-08. Componentes 

del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Consistencia Fluida o Blanda. 
 

   120,30 € 

 

Estos precios se han deducido a partir de los precios elementales ofertados por el Contratista en 

la licitación de la obra principal.  

Al aplicar los precios de estas nuevas unidades de obra en las relaciones valoradas, se deberá 

incrementar en un diecinueve por ciento (22%) de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

Aprobado todo lo anteriormente expuesto, se levanta y firma la presente ACTA por triplicado en 

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, elevándose a la Superioridad para su aprobación 

si procede. 

 

 

EL JEFE DE OBRA DE LA U.T.E VIADUCTO EUBA EL GERENTE DE LA U.T.E VIADUCTO EUBA 

 

 

        

       Fdo.: Peio Bilbao Altuzarra.                                          Fdo.: Vicente Vidal Sirvent. 

       

          

EL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS                  EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

       Fdo: Daniel Mulone Andere.           Fdo.: Antonio López Palenzuela. 

 


