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1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución del presente Proyecto Modificado Nº1 tiene un plazo de ejecución de 15 
meses. 

En el APÉNDICE 1. Diagrama de Gantt, del presente anejo se adjunta el diagrama de 
barras mediante el cual se justifica el plazo indicado de 15 meses, lo cual no supone 
variación alguna en el plazo de ejecución respecto al plazo de ejecución recogido en el 
Proyecto de Construcción Vigente. 
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Id Nombre de tarea Duración

0 GANTT EUBA (PM Nº1) 313 días

1 INICIO DE OBRA 0 días

2 REPLANTEO, TRASLADO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES 5 días

3 OBTENCIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN 5 días

4 PROPUESTA DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS A LA DF 0 días

5 ACEPTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS 0 días

6 RECEPCIÓN DE SUMINISTROS 0 días

7 REPORTAJE FOTOGRÁFICO E INVENTARIO 2 días

8 REUNIONES AFECTADOS POR LA OBRA 1 día

9 PLAN DE ACCESOS 4 días

10 SEÑALIZACION PROVISIONAL 209 días

11 SERVICIOS AFECTADOS 64 días
12 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 9 días

13 TENDIDO ELECTRICO L.A.T (AÉREA) 10 días

14 TENDIDO ELÉCTRICO L.B.T (SUBTERRANEA) 15 días

15 PROTECCIÓN TUBERÍA DE GAS 15 días

16 RED DE ABASTECIMIENTO 10 días

17 TRABAJOS PREVIOS 8 días
18 Retirada de farola o poste 1 día

19 Tala de árbol mediano con extracción de tocón 1 día

20 Poda selectiva de árbol mediano 1 día

21 Desbroce del terreno 7 días

22 EJECUCIÓN ESTRUCTURAS 247 días

23 MUROS ACOMPAÑAMIENTO P.K (-) + ESTRIBO 1 67 días

24 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 5 días

25 Zuncho de Alineación del Suelo Reforzado 5 días

26 Alzado del Suelo Reforzado 50 días

27 Ejecución de Bloques Técnicos 50 días

28 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera 5 días

29 PILA ESTRIBO 1 38 días

30 Ejecución Pilotes Estribo 10 días

31 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

32 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 5 días

33 Ejecución Encepado Estribo 1 5 días

34 Ejecución Plinto 2 días

35 Ejecución Fustes 2 días

36 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 5 días

37 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

38 PILA 0 48 días

39 Ejecución Pilotes 10 días

40 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

41 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

42 Ejecución Encepado 10 días

43 Ejecución Plinto 2 días

44 Ejecución Fustes 2 días

45 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

46 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

47 PILA 1 48 días

48 Ejecución Pilotes 10 días

49 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

50 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

51 Ejecución Encepado 10 días

52 Ejecución Plinto 2 días

53 Ejecución Fustes 2 días

54 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

55 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

56 PILA 2 49 días

57 Ejecución Pilotes 10 días

58 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

59 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

60 Ejecución Encepado 10 días

61 Ejecución Plinto 2 días

62 Ejecución Fustes 2 días

63 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

64 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

65 Relleno con material procedente de la excavación 1 día

66 PILA 3 49 días

67 Ejecución Pilotes 10 días

68 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

69 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

70 Ejecución Encepado 10 días

71 Ejecución Plinto 2 días

72 Ejecución Fustes 2 días

73 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

74 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

75 Relleno con material procedente de la excavación 1 día

76 PILA 4 49 días

77 Ejecución Pilotes 10 días

78 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

79 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

80 Ejecución Encepado 10 días

81 Ejecución Plinto 2 días

82 Ejecución Fustes 2 días

83 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

84 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

85 Relleno con material procedente de la excavación 1 día

86 PILA 5 49 días

87 Ejecución Pilotes 10 días

88 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

89 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

90 Ejecución Encepado 10 días

91 Ejecución Plinto 2 días

92 Ejecución Fustes 2 días

93 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

94 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

95 Relleno con material procedente de la excavación 1 día

96 PILA 6 49 días

97 Ejecución Pilotes 10 días

98 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

99 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 1 día

100 Ejecución Encepado 10 días

101 Ejecución Plinto 2 días

102 Ejecución Fustes 2 días

103 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 10 días

104 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

105 Relleno con material procedente de la excavación 1 día

106 TABLERO 210 días

107 Fabricación en Planta externa de Vigas Artesa + Prelosas 150 días

108 Montaje de Vigas 5 días

109 Montaje Prelosas e Hiperestatismo de Vigas 40 días

110 VANO 0 15 días

111 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

112 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

113 Curado del hormigón 10 días

114 VANO 1 15 días

115 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

116 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

117 Curado del hormigón 10 días

118 VANO 2 15 días

119 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

120 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

121 Curado del hormigón 10 días

122 VANO 3 15 días

123 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

124 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

125 Curado del hormigón 10 días

126 VANO 4 15 días

127 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

128 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

129 Curado del hormigón 10 días

130 VANO 5 15 días

131 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

132 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

133 Curado del hormigón 10 días

134 VANO 6 15 días

135 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

136 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

137 Curado del hormigón 10 días

138 VANO 7 15 días

139 Ferrallado tablero acero B 500 S 4 días

140 Hormigón HA-30/B/20/IIa 1 día

141 Curado del hormigón 10 días

142 MUROS ACOMPAÑAMIENTO P.K (+) + ESTRIBO 2 + PILA ESTRIBO 2 110 días

143 Ejecución Pilotes Estribo 10 días

144 Fraguado Pilotes + Descabezado 10 días

145 Excavación en zanja y pozo, tipo 1 5 días

146 Ejecución Encepado Estribo 2 5 días

147 Zuncho de Alineación del Suelo Reforzado 5 días

148 Alzado del Suelo Reforzado 50 días

149 Ejecución de Bloques Técnicos 50 días

150 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera 5 días

151 Ejecución Plinto 2 días

152 Ejecución Fustes 2 días

153 Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel 5 días

154 Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel 1 día

155 REMATES Y ACABADOS 123 días

156 Junta de neopreno armado 150mm 4 días

157 Imposta prefabricada de hormigón tipo 4 15 días

158 Visera protección catenaria 1 día

159 Tratamiento antigrafiti en alzados de muros y estribos 5 días

160 Valla antivandálica metálica 5 días

161 Impermeabilización de tableros de puentes con solución monocapa 8 días

162 Prueba de carga 1 día

163 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 23 días

164 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 4 días
165 Marca vial P o T tipo II-RR 2 días

166 Marca vial tipo II P-RR de pintura en símbolos e inscripciones 1 día

167 Señal vertical de circulación de acero galvanizado 1 día

168 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 16 días
169 Barandilla 16 días

170 Pretil con nivel de contención H3 13 días

171 Barrera de seguridad metálica + valla para protección motoristas 11 días

172 Barrera Antivandálica 11 días

173 ILUMINACIÓN 16 días
174 Suministro e Instalación de Cable de Cobre 6 días

175 Conjunto Báculo + Luminaria 5 días

176 DRENAJE 161 días
177 Drenaje Longitudinal (Estribo 1) Incluye arquetas y sumideros 15 días

178 Drenaje del Tablero 15 días

179 Drenaje Longitudinal (Estribo 2) Incluye arquetas y sumideros 15 días

180 CAMINOS 8 días
181 Excavación en zanjas y pozos 2 días

182 Demolición de firme mediante fresado en frío. 1 día

183 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera 3 días

184 Zahorra artificial ZA-20 2 días

185 FIRMES 34 días
186 Zahorra artificial ZA-20 3 días

187 Mezcla bituminosa capa base AC22 Base g e=6 3 días

188 Mezcla bituminosa capa rodadura AC16 Surf S e=5 2 días

189 Hormigón HNE-20 10 días

190 Imposta prefabricada de hormigón tipo 4 (sobre muros) 15 días

191 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor 20 días

192 Bordillo prefabricado de hormigón recto 10 días

193 SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL 20 días
194 RESTAURACIÓN ZONA ENTORNO VÍAS 11 días
195 Demolición con máquina excavadora 5 días

196 Excavación no clasificada 2 días

197 Tierra vegeral de prestamo 2 días

198 Estiercol 1 día

199 Hidrosiembra 1 día

200 REMATES FIN DE OBRA 4 días
201 RETIRADA DE CASETAS Y LIMPIEZA DE OBRA 4 días
202 CONTROL DE CALIDAD 313 días
203 VIGILANCIA AMBIENTAL 313 días
204 SEGURIDAD Y SALUD 313 días
205 GESTION DE RESIDUOS 313 días
206 FIN DE OBRA 0 días

GANTT EUBA (PM Nº1)

INICIO DE OBRA

REPLANTEO, TRASLADO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES

OBTENCIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN

PROPUESTA DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS A LA DF

ACEPTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS

RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

REPORTAJE FOTOGRÁFICO E INVENTARIO

REUNIONES AFECTADOS POR LA OBRA 

PLAN DE ACCESOS

SEÑALIZACION PROVISIONAL

SERVICIOS AFECTADOS

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

TENDIDO ELECTRICO L.A.T (AÉREA)

TENDIDO ELÉCTRICO L.B.T (SUBTERRANEA)

PROTECCIÓN TUBERÍA DE GAS

RED DE ABASTECIMIENTO

TRABAJOS PREVIOS

Retirada de farola o poste

Tala de árbol mediano con extracción de tocón

Poda selectiva de árbol mediano

Desbroce del terreno

EJECUCIÓN ESTRUCTURAS

MUROS ACOMPAÑAMIENTO P.K (-) + ESTRIBO 1

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Zuncho de Alineación del Suelo Reforzado

Alzado del Suelo Reforzado

Ejecución de Bloques Técnicos

Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera

PILA ESTRIBO 1

Ejecución Pilotes Estribo

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado Estribo 1

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

PILA 0

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

PILA 1

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

PILA 2

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

Relleno con material procedente de la excavación

PILA 3 

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

Relleno con material procedente de la excavación

PILA 4 

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

Relleno con material procedente de la excavación

PILA 5 

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

Relleno con material procedente de la excavación

PILA 6

Ejecución Pilotes

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado 

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

Relleno con material procedente de la excavación

TABLERO

Fabricación en Planta externa de Vigas Artesa + Prelosas

Montaje de Vigas

Montaje Prelosas e Hiperestatismo de Vigas

VANO 0

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 1

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 2

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 3

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 4

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 5

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 6

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

VANO 7

Ferrallado tablero acero B 500 S

Hormigón HA-30/B/20/IIa

Curado del hormigón

MUROS ACOMPAÑAMIENTO P.K (+) + ESTRIBO 2 + PILA ESTRIBO 2

Ejecución Pilotes Estribo

Fraguado Pilotes + Descabezado

Excavación en zanja y pozo, tipo 1

Ejecución Encepado Estribo 2

Zuncho de Alineación del Suelo Reforzado

Alzado del Suelo Reforzado

Ejecución de Bloques Técnicos

Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera

Ejecución Plinto

Ejecución Fustes

Ejecución Cimbrado + Encofrado + armado Dintel

Hormigón HA-30/B/20/Iia Dintel

REMATES Y ACABADOS

Junta de neopreno armado 150mm

Imposta prefabricada de hormigón tipo 4 

Visera protección catenaria

Tratamiento antigrafiti en alzados de muros y estribos

Valla antivandálica metálica

Impermeabilización de tableros de puentes con solución monocapa

Prueba de carga

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

Marca vial P o T tipo II-RR

Marca vial tipo II P-RR de pintura en símbolos e inscripciones

Señal vertical de circulación de acero galvanizado

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Barandilla

Pretil con nivel de contención H3

Barrera de seguridad metálica + valla para protección motoristas

Barrera Antivandálica

ILUMINACIÓN

Suministro e Instalación de Cable de Cobre

Conjunto Báculo + Luminaria

DRENAJE

Drenaje Longitudinal (Estribo 1) Incluye arquetas y sumideros

Drenaje del Tablero

Drenaje Longitudinal (Estribo 2) Incluye arquetas y sumideros

CAMINOS

Excavación en zanjas y pozos 

Demolición de firme mediante fresado en frío.

Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera 

Zahorra artificial ZA-20

FIRMES

Zahorra artificial ZA-20

Mezcla bituminosa capa base AC22 Base g e=6

Mezcla bituminosa capa rodadura AC16 Surf S e=5

Hormigón HNE-20

Imposta prefabricada de hormigón tipo 4 (sobre muros)

Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor

Bordillo prefabricado de hormigón recto

SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL

RESTAURACIÓN ZONA ENTORNO VÍAS

Demolición con máquina excavadora

Excavación no clasificada

Tierra vegeral de prestamo

Estiercol

Hidrosiembra

REMATES FIN DE OBRA

RETIRADA DE CASETAS Y LIMPIEZA DE OBRA

CONTROL DE CALIDAD

VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS

FIN DE OBRA

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

A2

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Progreso manual
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