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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se detalla el proceso constructivo y las fases de obra para llevar a cabo la 

ejecución de la obra definida en el Proyecto Constructivo de reparación y protección del viaducto de 

Mundaka. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

La ejecución de la reparación y protección del viaducto de Mundaka se ha dividido en las fases que se 

detallan a continuación. 

Durante la ejecución de la obra, el acceso de los operarios a la cala se hará a través de las vías del 

ferrocarril y descendiendo por el andamio ubicado en la pila 7, por lo que será necesaria la presencia 

de un piloto de vía durante la duración de la obra completa. 

Así mismo, ciertos trabajos como el suministro de material y maquinaria provocarán se realizarán por 

la plataforma ferroviaria, por lo que se realizará en jornada nocturna y con corte de tensión de la 

catenaria mientras duren las maniobras de carga/descarga desde la vía a la cala y viceversa. Durante 

estos últimos trabajos, será necesario que los trabajos sean dirigidos por un encargado de trabajos en 

vía homologado por ETS. 

Debido a lo anterior, el proyecto está estudiado para que la descarga desde la vía ferroviaria la realice 

una grúa sobre orugas para operación bi-vial riel-carretera con nudillo inverso en el brazo telescópico, 

con una capacidad máxima de 14t para un brazo de 15 m.  

Por ello, la limitación de carga/descarga de material y maquinaria se fija en 10t, habiéndose considerado 

en el proyecto 2 miniretroexcavadoras para las labores a realizar en la cala, así como un micropilotadora 

de no más de 10t. 

 

Figura 1. Ficha técnica grúa propuesta o equivalente 
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El hormigón necesario para la ejecución del dique se suministra por bombeo desde el vial BI-2235 

mediante bomba estacional ubicada en la acera-bidegorri del mismo. Debido a ser el itinerario peatonal 

que conecta Bermeo y Mundaka, los hormigonados se realizarán preferentemente en jornada nocturna, 

buscando jornadas en las que así mismo la marea sea provechosa para tal fin. 

Cabe señalar que tanto la construcción de la plataforma de acopio y el dique como la demolición de la 

defensa existente dependen de la mareas y de la incidencia del oleaje, por lo que las jornadas de 

trabajo se verán reducidas y limitadas en horario en función de horario e intensidad de las mareas, 

siendo necesario el trabajo a turnos, trabajando principalmente en las bajamares. 

2.1. FASE 0: TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA CALA 

Antes de dar comienzo a los trabajos a desarrollar en la cala, se realizarán los siguientes trabajos: 

▪ Señalización y vallado de las zonas de obras, instalación de casetas de obra. 

▪ Colocación del tubo de hormigonado en la ladera de la cala, señalización de obras en la carretera 

BI-2235 y desmontaje de tramo de bionda. 

  

Figura 2. Tubo para hormigonado del dique y señalización BI-2235 

▪ Retirada de la escalera de mantenimiento existente. Esta tarea se deberá realizar durante el corte 

nocturno de mantenimiento de la vía y con un encargado de trabajos en vía presente en la obra. 

▪ Construcción de torre de andamiaje en la ubicación de la escalera de mantenimiento para acceso 

de personal al pie del viaducto. La construcción del andamio se realizará por la empresa 

suministradora y no se permite la modificación del mismo por personal ajeno a dicha empresa. 

2.2. FASE 1: EJECUCIÓN DE PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL 

En esta primera fase, el objetivo es el de construir la plataforma provisional que servirá para acopio de 

material y maquinaria fuera del alcance de la marea y el oleaje. Esta fase se divide a su vez, en las 

siguientes subfases o tareas: 

▪ Retirada de los bolos o cantos rodados en las zonas bajo zapata de la plataforma. 

▪ Hormigón de limpieza hasta generar una superficie de apoyo horizontal. 

▪ Transporte de las cimentaciones previamente prefabricadas en la plataforma propiedad de ETS 

ubicada en el puerto de Bermeo hasta el viaducto y colocadas en su posición final mediante la 

grúa desde el puente. Misma operación para los muros prefabricados. 
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▪ Construcción de la estructura metálica de la plataforma por medios manuales. Pilares, vigas, 

tirantes, correas, chapa a modo de pavimento y barandilla de protección. 

▪ Relleno con tierra del recinto generado por los muros prefabricados. 

 

Figura 3. Plataforma de acopio provisional 

2.3. FASE 2: EJECUCIÓN DEL DIQUE DE PROTECCIÓN 

Con la plataforma provisional de acopio construida, se podrá dar comienzo a las labores de 

regeneración de la defensa del puente. Esta fase, se divide a su vez en las siguientes tareas: 

▪ Transporte de materiales (encofrados, armaduras micropilotes…) y maquinaria (retroexcavadora 

y micropilotadora) hasta la plataforma de acopio provisional. 

▪ Demolición de los bloques de la defensa existente, carga en sacos de los restos de la demolición 

y retirada de la cala. 

 

Figura 4. Demolición defensa existente 

▪ Replanteo y generación de la bancada de apoyo del dique. 
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▪ Construcción de los micropilotes. 

 

Figura 5. Construcción bancada inferior y micropilotes 

▪ Encofrado y hormigonado mediante el empleo de la bomba estacionaria de hormigón ubicada en 

la carretera BI-2235 del primer nivel de la defensa. Se realizará el hormigonado en tres fases y 

durante la baja mar con el recinto a hormigonar seco. 

 

Figura 6. Construcción primer nivel de la defensa 
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▪ Encofrado y hormigonado de los cubos del segundo nivel. 

 

Figura 7. Construcción segundo nivel de la defensa 

▪ Retirada de la maquinaria. 

2.4. FASE 3: REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO 

El último de los trabajos a realizar será la rehabilitación del viaducto, el cual se ha dividido en las 

siguientes subfases: 

▪ Reparación de las socavaciones. 

▪ Montaje del andamio en la totalidad del viaducto para desarrollar los trabajos de reparación. La 

construcción del andamio se realizará por la empresa suministradora y no se permite la 

modificación de este por personal ajeno a dicha empresa. 

▪ Retirada de la plataforma de acopio mediante desmontaje de la misma. Desatornillando las 

uniones e izando las vigas y cimentaciones prefabricadas mediante una grúa desde la vía. El 

hormigón de limpieza deberá ser picado manualmente, cargado en sacos e izado de la misma 

forma. 

▪ Labores de reparación del viaducto. Reparación de sillares, limpieza de humedades y vegetación, 

desagües en bóvedas, reparación de muretes guardabalasto y construcción de barandilla. 

▪ Desmontaje y retirada del andamio. 

▪ Construcción de nueva escalera de acceso a la cala en la pila 7 del viaducto. 
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1- Recalce de cimentaciones 

2- Eliminación de vegetación enraizada 

3- Rejuntado, reposición y reconstrucción de sillares 

4- Drenajes en bóveda 

5- Limpieza de humedades 

6- Reparación de muretes 

7- Protección de armaduras vistas 

8- Limpieza general 

9- Barandilla sobre murete 

10- Retirada de escala vertical y sustitución por escaleras 

11- Apoyos para andamios 

 

Figura 8. Relación de actuaciones de reparación del viaducto 

▪ Retirada de todo el equipamiento de obra (casetas, vallado…) y limpieza general de todas las 

zonas ocupadas por la obra, poniendo especial atención en la retirada de deshechos de la obra 

que hayan podido quedar en la cala. 
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