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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se redacta cumpliendo con lo establecido en el Artículo 124 de la Ley 2/2000, del 16 

de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo constar el carácter meramente 

indicativo que tiene esta programación. En él se establece un Programa de Trabajos con el fin de 

determinar el plazo de ejecución y proponer una secuencia en la ejecución de las distintas unidades de 

obra que componen el proyecto. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al contratista 

adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los 

equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra 

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Las actividades principales, tal como puede verse, en el cronograma de trabajos del Apéndice 1, son 

las siguientes: 

▪ Trabajos Previos 

▪ Señalización de obras 

▪ Instalaciones de equipamientos de obra (casetas, maquinarias…) 

▪ Desbroce y limpieza del terreno 

▪ Construcción de plataforma de acopio provisional 

▪ Retirada de bolos y cantos rodados de la cala para apoyo de cimentaciones 

▪ Montaje/Desmontaje de tubo de hormigonado 

▪ Hormigón de nivelación 

▪ Ejecución, transporte y colocación de zapatas de hormigón prefabricado 

▪ Montaje de la estructura metálica 

▪ Desmontaje de la plataforma de acopio y demolición hormigón de limpieza 

▪ Construcción de la obra marítima 

▪ Demolición de defensa existente 

▪ Demolición cubos existentes y retirada de escombros 

▪ Construcción de nueva defensa 

▪ Bancada inferior 

▪ Ejecución micropilotes 

▪ Encofrado y hormigonado del primer nivel del dique 

▪ Encofrado y hormigonado de los cubos del segundo nivel 

▪ Rehabilitación del viaducto 

▪ Montaje/Desmontaje del andamio 

▪ Relleno socavaciones en cimentaciones 

▪ Eliminación de vegetación enraizada 
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▪ Rejuntado, reposición y reconstrucción de sillares 

▪ Limpieza de humedades 

▪ Drenajes en bóveda 

▪ Reparación de muretes guardabalasto y barandilla 

▪ Protección de armaduras vistas 

▪ Limpieza general 

▪ Barandilla sobre imposta 

▪ Retirada de escala vertical y sustitución por escaleras 

▪ Limpieza final de la cala y las ocupaciones de la obra 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Se prevé un número máximo de 18 trabajadores. 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

Con los rendimientos, mediciones, duraciones y consideraciones realizadas se ha confeccionado el 

diagrama de Gantt que se adjunta: 

Para la estimación del plan de obra, se ha tenido en cuenta la premisa de no actuación entre los meses 

de octubre y marzo, debido a ser época de temporales y fuerte oleaje. Así mismo, se ha contado con 

la dificultad de acceso a la misma, en los rendimientos de trabajo, condicionados pen algunos casos 

por las mareas y en otros por el tráfico ferroviario.  

De esta forma, y dado que se estima una duración total de los trabajos de 18 meses, se ha optado por 

dividir en dos temporadas de 6 meses las obras a realizar, ejecutando el dique de protección durante 

el primer año y la reparación del puente durante el segundo. 

▪ La actividad se iniciará con la implantación, instalaciones de obra, cierres y replanteos previos. 

▪ Tras esta actividad se continúa con el desbroce y preparación de la zona de trabajo. 

▪ Una vez acondicionada la zona se construirá la plataforma de acopio provisional, que permitirá el 

acopio de material y maquinaria fuera del alcance de las mareas y el oleaje. 

▪ Reconstrucción y mejora de la defensa actual mediante la demolición y generación de un dique. 

▪ Desmontaje de la estructura provisional. 

Tras el desmontaje de la estructura de acopio, se habrán finalizado las actividades a realizar durante 

el primer año de trabajos. Siendo las actividades restante para el segundo:   

▪ Montaje de andamio en la estructura completa del puente. 

▪ Reparación del viaducto. 

▪ Desmontaje del andamio, limpieza total de las obras. 

▪ Durante toda la obra se llevarán a cabo las actividades de vigilancia ambiental. 

▪ Durante toda la obra se llevarán a cabo las actividades de gestión de residuos. 

▪ Durante toda la obra se llevarán a cabo las actividades de seguridad y salud. 

▪ Durante toda la obra se llevarán a cabo las actividades de control de calidad de la obra. 

Del plan de obra presentado en el diagrama de Gantt que se adjunta, se estima un plazo total de 18 

(DIECIOCHO) MESES divididos en dos periodos de 6 (SEIS) MESES para la ejecución de las mismas 
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LEYENDA

1.291.490,27 €              1.291.490,27 €              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64,81% 64,81% 64,81% 64,81% 64,81% 64,81%

7 (Octubre) 8 (Noviembre) 9 (Diciembre) 10 (Enero) 11 (Febrero) 12 (Marzo)

-  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Año 1 Año 2

1513 1614

Control de Calidad

% mensual

% acumulado

17 (Agosto) 18 (Septiembre)15 (Junio) 16 (Julio)

137.475,22 €                 93.991,07 €                   85.991,07 €                   87.703,39 €                   192.519,64 €                 79.034,45 €                   161.947,46 €                 

72.807,29 €                   420.152,50 €                 581.844,73 €                 896.808,91 €                 

14 (Mayo)13 (Abril)

Vigilancia ambiental

Gestión de Residuos

Seguridad y Salud

5 (Agosto) 6 (Septiembre)

Demolición de defensa existente

Limpieza general

Drenajes en bóveda

Reparación de muretes guardabalasto y barandilla

Importe mensual (PEM)

Importe acumulado (PEM)

347.345,21 €                 161.692,23 €                 314.964,18 €                 257.206,13 €                 

Montaje/Desmontaje de andamio

Relleno socavaciones en cimentaciones

Retirada escala vertical y sustitución por escaleras

Limpieza final de la cala y ocupaciones de la obra

Limpieza de humedades

Protección de armaduras vistas

Meses

Bancada inferior

Ejecución de micropilotes

Encofrado y hormigonado primer nivel del dique

Encofrado y hormigonado cubos del segundo nivel del dique

Construcción de la obra marítima

Eliminación de vegetación enraizada

Rejuntado, reposición y reconstrucción de sillares

Instalaciones  equipamientos de obra (casetas, máquinarias…)

Demolición de cubos existentes y retirada de escombros

Construcción de nueva defensa

Rehabilitación del viaducto

Hormigón de nivelación

Ejecución y colocación de zapatas de hormigón prefabricado

Montaje de la estructura metálica

Desmontaje de plataforma de acopio provisional

Trabajos previos

Señalización de obras

Desbroce y limpieza del terreno

Construcción de plataforma de acopio provisional

Retirada de bolos o cantos rodados de la cala

Montaje/Desmontaje del tubo de hormigonado

1 (Abril) 2 (Mayo) 3 (Junio) 4 (Julio)

72.807,29 €                   

1 2 3 4 5 6 17 187 8 9 10 11 12

ACTIVIDAD PRINCIPAL

SUBACTIVIDAD

UNIDADES

1.154.015,05 €              1.291.490,27 €              1.385.481,34 €              1.471.472,41 €              1.559.175,80 €              1.751.695,44 €              1.830.729,89 €              1.992.677,34 €              

3,65% 17,43% 8,11% 15,81% 12,91% 6,90% 4,72% 4,32% 4,40% 9,66% 3,97% 8,13%

1.291.490,27 €              1.291.490,27 €              1.291.490,27 €              1.291.490,27 €              

87,91% 91,87% 100,00%3,65% 21,08% 29,20% 45,01% 57,91% 64,81% 69,53% 73,84% 78,25%

PLAN DE OBRA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

LABORES DE MANTENIMIENTO 
DE LAS OBRAS
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