
2021—2024
Energia Trantsizioaren
eta Klima Aldaketaren
Plana

JARRAIPEN-
TXOSTENA

2022. urtea



2021—2024
Energia Trantsizioaren
eta Klima Aldaketaren
Plana

JARRAIPEN-
TXOSTENA

2022. urtea

1 Txostenaren xedea. Jarraipena egiteko metodologia 3

2 Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Plana 2021-2024 4

3 Plana burutzea. Ekintzak eta ekimenen aurrerapen-maila 7

4 Planaren aurrerapen-maila. Jarraipenaren adierazleak 23

5 Ondorioak 26

2

AURKIBIDEA



Txosten xedea. Jarraipena
egiteko metodologia1

2021—2024
Energia Trantsizioaren
eta Klima Aldaketaren
Plana

JARRAIPEN-
TXOSTENA

2022. urtea

Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Planaren Jarraipen
Txostenaren* xedea da planaren beraren aurrerapen-maila
ebaluatzea, desbiderapenak aztertzea eta neurri zuzentzaileak
proposatzea.

Horretarako, jarduketa-ildoan 2022ra arte lortutako aurrerapenak
berrikusiko ditu txostenak. 

Ekimen bakoitzaren aurrerapen-maila azterketa multidimentsional
bidez neurtzen da, honen arabera:

• Burutze fisikoa jarduketa-ildo bakoitza osatzen
duten ekintzetan

• Adierazleen bidez lortutako emaitzak

• Finantza-burutzea aurrekontuaren arabera

Azkenik, aurrerapen-maila aztertuko da Planerako ezarritako
adierazleak eta helburu estrategikoak betetzeari dagokionez.

* Planaren Gobernantza-ereduarekin bat, urteko jarraipen-txostena
egingo da (2022 eta 2023), bai eta amaierako ebaluazio-txosten bat
ere (2024).

Burutze
fisikoa

Finantza-
betearazpena

Adierazleak

AURRERAPEN
MAILA
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Energia-trantsizioa eta 
klima-aldaketa euskal
gizarteak osotasunean
jorratu beharreko bi erronka
dira, balizko inpaktu
negatiboei aurrea hartzeko
eta aurkezten diren aukerak
aprobetxatzeko, ekonomia
lehiakor batean
sostengatuko den gizarte
neutroa eta erresilientea
osatzeko helburuarekin.

* Plana hiru ardatz estrategikotan eta bederatzi jarduketa-ildotan
oinarrituta garatzen da, eta horiek guztiak 27 lan-eremutan
banatzen dira. 

1. JARDUKETA-ILDOA:
Energia-trantsizioko eredu baterantz.

2. JARDUKETA-ILDOA:
Ekonomia zirkularraren ezarpena sustatzea eta 
hondakinen sorrera murriztea eta tratamendua
hobetzea.

3. JARDUKETA-ILDOA:
Lehen sektoreko isurketak murriztea, 
nekazaritza-ekoizpen integratu, ekologiko
eta lokala sustatuz, eta karbono-
hustubide izateko potentziala handitzea.

6. JARDUKETA-ILDOA:
Energia-trantsizioarekin eta klima-
aldaketarekin lotutako kudeaketa-tresnak
garatzea, eguneratzea eta hobetzea.

7. JARDUKETA-ILDOA:
Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza
sustatzea.

8. JARDUKETA-ILDOA:
Bidezko energia- eta klima-trantsizioa
bermatzea.

9. JARDUKETA-ILDOA:
Euskal administrazio publiko eredugarria
eta herritar arduratsuak.

3.ARDATZA
EKINTZA KLIMATIKOAREN 

ETA ENERGIA 
TRANTSIZIOAREN 

ZEHARKAKOTASUNA

2.ARDATZA
ERRESILIENTZIA 

AREAGOTUZ

1.ARDATZA
NEUTRALTASUNERAKO BIDEA

4. JARDUKETA-ILDOA:
Lurraldearen kudeaketa

egokitzailerantz.

5. JARDUKETA-ILDOA:
Arriskuei aurrea hartzea.
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PLANAREN HELBURUAK

Berotegi-efektuko gasen
isurketak % 30 murriztea

EAEren klima-aldaketarekiko
erresilientzia bermatzea

Energia berriztagarrien kuota
amaierako energia-kontsumoaren
% 20 izan dadin lortzea

Langabezia % 10etik behera murriztea

I+G Europako batez bestekoarekin bat egitea

Gainera, plana ezartzeak beste bi helburu lortzen lagunduko du.

1
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1. ekimena: Lurraldearen antolamendu eredugarria energia berriztagarriak garatzeko.

2. ekimena: Euskadi nazioarteko erreferentea izatea ozeanoetako energien arloan.

3. ekimena: Euskal industria energia eolikoaren abangoardian.

4. ekimena: Eguzki-energia fotovoltaikoa etorkizun elektriko eta berriztagarri batean.

5. ekimena: Euskadin hidrogenoa ekoizteko, banatzeko eta kontsumitzeko ekosistema.

6. ekimena: Mugikortasun jasangarria, epe laburreko beharra.

7. ekimena: Eraikinen birgaitze energetikoa bultzatzea.

8. ekimena: Ekonomia zirkularra eta klima-aldaketa txanpon beraren bi alde.

9. ekimena: Karbono-hustubideak, klima-neutraltasunerako funtsezko pieza.

10. ekimena: Euskal Natura 2000 Sare erresilientea, klima-neutraltasuna bultzatzen duena.

11. ekimena: Kostaldeko herriak eta azpiegiturak, klima-aldaketaren erronkarako prest.

12. ekimena: Naturan oinarritutako irtenbideak, udalerrien erresilientziarako berrikuntza-iturri.

13. ekimena: Biztanleria klima-aldaketara egokitzeko eta bidezko energia-trantsiziorako prest.

14. ekimena: Energia-trantsizioaren eta klima-aldaketaren binomioa, arau- eta plangintza-esparru berria.

15. ekimena: Administrazio publikoa, energia-trantsiziorako eta euskal gizartearen erresilientziarako
eredua.

6

EKIMENAK

*Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren 2021-2024 Planean, hamabost ekimen adierazgarriek 88 ekintza hartzen dituzte barne (EEK eta 
Ihobek bideratutakoak), eta horiek, guztira, hiru ardatz estrategiko eta bederatzi jarduketa-ildo osatzen dituzte.

1. 
ARDATZA

2. 
ARDATZA
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EKINTZAK ETA EKIMENEN AURRERAPEN-MAILA

1. EKIMENA
LURRALDEAREN ANTOLAMENDU EREDUGARRIA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK GARATZEKO

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Aurrerapena izan da Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialean (Energia berriztagarrien LPS): 2022ko amaiera aldera, planaren hasierako
bertsio bat eman zen, eta Ingurumen azterketa estrategikoarekin batera izapidetuko da hasiera batean onesteko. Horri esker, energia berriztagarrien
instalazioak jarri ahal izango dira modu antolatu eta jasangarrian, lurralde-antolamenduaren eta ingurumenaren esparruetan exijitutako betekizunak
betetzeko, besteak beste.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Energia Berriztagarrien LPSren administrazio-izapidean aurrera jarraitzea.

(2) 2024. urtean behin betiko onestea.

Aurrerapen-maila

l1

%45

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
3 Ekintza hasita/aurreratuta 
Ekintza 1 hasi gabe

Ekintzak guztira

4
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 50.000 €
Betearazita: 6.120 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 100.000 €
Betearazita: 179.689 €
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2. EKIMENA
EUSKADI NAZIOARTEKO ERREFERENTEA ENERGIA OZEANIKOETAN

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Energia ozeanikoko prototipoekin saioak egiteko azpiegiturak izatea, hala nola BiMEP eta elektrizitatea sortzeko instalazio bat Mutrikun, eta une oro
eguneratuta egotea garatzaileen beharrizanetara: Mota horretako teknologiekin diharduen industria-sektorea aktibatzen jarraitu da, Euskadi nazioartean
kokatzea saiatzeko.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Europewave proiektuaren garapenean aurreratzea.

(2) Turbowave proiektuaren turbina berrien garapen kontzeptualeko faseko enpresa parte-hartzaileak hautatzea eta faseari ekitea.

(3) Parte-hartzea aktiboa izatea EWTEC 2023n.

Aurrerapen-maila

l2

%51

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 1.500.000 €
Betearazita: 57.095 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 3.150.000 €
Betearazita: 966.145 €
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3. EKIMENA
EUSKAL INDUSTRIA ENERGIA EOLIKOAREN ABANGOARDIAN

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Euskal industria-sektoreak jarraitzen du jarduketak garatzen eta proiektuak garatzen berrikuntzako proiektuen esparruan, lurreko energia eolikoan zein 
itsasokoan. Jarraitu da aurrerapausoak ematen hiru parke eoliko izapidetzeko prozesuan, eta aurretiazko izapideak hasi dira lurreko azpiegitura eoliko berriak
garatzeko.

Offshore delako energia eolikoaren esparruan, azpiegituraren oinarri den plataforma flotatzailea eraikitzeko lanak amaitu dira. 

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Energia eolikoa sustatzea Energia Berriztagarrien LPSrekin koordinatuta. 

(2) Itsas Eremuaren Antolamendu Planak onestea offshore parke eoliko bat martxan jarri ahal izateko. 

(3) Espero da plataforma eta SAITEC aerosorgailua BiMEPen ainguratzea, bertan proba batzuk egiteko.

(4) Zimendatze flotatzaileen prototipo berriak erakartzea BiMEPera.

(5) Euskal industria-sektorea garapen eolikoaren abangoardian mantentzea.

Aurrerapen-maila

l3

%47

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 0 €
Betearazita: 677.000 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 250.000 €
Betearazita: 511.663 €
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4. EKIMENA
EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOA ETORKIZUN ELEKTRIKO ETA BERRIZTAGARRI BATEN AURREAN

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

2021. urtean, indarrean egon ziren laguntzen programei esker, martxan jarri ziren autokontsumo elektrikotako potentzia fotovoltaikoaren 19,6 MW 
2022. urtean, 15,5 MW jarri ziren martxan. 

Bestalde, eguzki-energia fotovoltaikoa sortzearen bidez komunitate energetikoen figura sustatzen ari den EKIOLA ekimena, zenbait eskualdetan. 
Gaur egun, 12 EKIOLA sortu dira: hamaika kontsumo-kooperatiba eta zerbitzuen kooperatiba bat, hain zuzen.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioak sustatzea. 

(2) Sustatzeko bidean dauden komunitate energetikoak behar bezala ezartzen laguntzea. 

(3) Martxan jartzea 900 kW-eko potentzia izendatua duen instalazio bat.

(4) Eguzki-instalazio fotovoltaikoak jartzea.

Aurrerapen-maila

l4

%48

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
3 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

3
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 5.000.000 €
Betearazita: 0 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 10.150.000 €
Betearazita: 53.858.539 €
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5. EKIMENA
HIDROGENOA EKOIZTEKO, BANATZEKO ETA KONTSUMITZEKO EKOSISTEMA EUSKADIN

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

2022an, aurrera jarraitu du EEEk hidrogenoaren esparruan inbertitzeko proiektuak garatzeko prozesuak Proiektuak Hidrogenoaren Euskal Korridorearen
(BH2C) markoan daude Gainera, askotariko ekintzak gauzatu dira ekimen horren posizionamenduari begira.

Bestalde, EEEk martxan jarri du enpresetan eta eraikinetan hidrogenoaren inguruko proiektuak diruz laguntzeko bere lehenengo neurria, Estatuan eta 
Europan dauden programak osatze aldera.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Hidrogeno-ekosistema bat sortzea sustatzeko ekintzetan aurrera jarraitzea. 

(2) Instalazio txikiak eta ertainak sustatzea EEEren dirulaguntzen programaren bidez.

(3) Bilboko Portuan hidrogenoa elektrolisi bidez produzitzeko proiektua garatzen jarraitzea.

(4) Mugikortasunerako hidrogenoa banatzeko eta emateko sistema logistikoaren proiektuan aurrera jarraitzea.

Aurrerapen-maila

l5

%40

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 0 €
Betearazita: 0 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 1.100.000 €
Betearazita: 0 €
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6. EKIMENA
MUGIKORTASUN IRAUNKORRA, EPE LABURREKO BEHARRA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Bi erronka nagusi daude ibilgailu elektriko bat erosteko erabakiaren inguruan: teknologia berrien inguruko ezagutzarik eza eta hasiera batean ohiko
ibilgailuetan baino inbertsio handiagoa egin behar izatea Beharrezkoa da hasierako gainkostua murritzen duten laguntza-programak martxan jartzea ibilgailu
elektrikoak erostearekin lotutako hasierako oztopoa ezabatzeko.

MOVES III laguntzen programak Euskadiko mugikortasun elektrikoa sustatu du Horrez gain, mugikortasun elektrikorako euskal estrategia onesteak eragin
nabarmena izango du balio erantsian, enpleguan, enpresa-lehiakortasunean eta berrikuntzan.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Gizarteak eta erakundeek mugikortasun elektrikoarekiko duten sentsibilitatea areagotzea

(2) Automobilgintzan eta ibilgailu elektrikoak kargatzearen esparruan proiektu teknologikoak sustatzea.

(3) Karga azkar eta ultraazkar egiteko azpiegituraren ezarpena sustatzea. 

Aurrerapen-maila

l6

%50

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 6.000.000 €
Betearazita: 2.985.792 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 6.000.000 €
Betearazita: 25.998.481 €
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7. EKIMENA
ERAIKINEN BIRGAITZE ENERGETIKOA BULTZATZEA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Eraikinen birgaitze energetikoak aurrerapauso positiboak ematen jarraitu du laguntzen programei esker (PREE, PREE 5000, ...), bai eta eraikinen egiaztatze
energetikoari, ITE ikuskatze teknikoei zein auditoretza energetikoei eta telefono bidez zein birgaitzeko bulegoen bidez laguntzak kudeatzeko emandako
laguntzari esker ere.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Dauden eraikinen parkearen birgaitze energetikoa sustatzen jarraitzea laguntzen programen bidez.

(2) Energia-ziurtagiriak, ikuskatze teknikoak eta auditoretza energetikoak egiteko eta erregistratzeko kontrol- eta jarraipen-zerbitzuak mantentzea.

(3) Laguntza teknikoa emateko bitartekoei eta birgaitzeko bulegoei laguntzen jarraitzea.

Aurrerapen-maila

l7

%38

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 22.000.000 €
Betearazita: 52.746.339 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 30.000.000 €
Betearazita: 5.850.119 €
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2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

2021ean eta 2022an hamasei enpresa sartu dira Basque Ecodesign Center delakoan, eta elkarlaneko 50 proiektu baino gehiago sortu dira. 
Prestakuntzaren arloan, 500 gaztek baino gehiagok izan dute ekonomia zirkularraren inguruko prestakuntza Circular HUB delakoaren bidez, eta 
ikastaroak eman dira PYME Circular Euskadi ekimenaren bitartez. Martxan da enpresetan proiektuak garatzeko lehenengo deialdia. Teknologia Garbien
Euskal Zerrendaren ordena berria garatu da eta barne hartutako ekipamenduak eguneratu dira; zaharkitutakoak kendu dira eta berriak sartu, eta 
izapidetzeko agindu berri bat prestatu da.

Hondakinen esparruan, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak eta etxeko hondakinen errausketako zepak amaitzeko bi dekretu idatzi dira, eta 
izapidetzen ari dira. Elikagaien alferrikako galera zenbatzeko metodologia bat garatu da.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK
(1) Jarraituko da Basque Ecodesign Center-en proiektu berritzaileak garatzen, eta beste enpresa handi bat sartuko da.

(2) Basque Circular Hub-en egoitza berri bat irekiko da Gipuzkoan, eta lanean dauden profesionalen prestakuntza sustatuko da gai berrien bidez, hala nola

taxonomia eta karbonizazioa. 

(3) Prestakuntzako bost programa berri garatuko dira gazteentzat, bai eta enpresako proiektu bat ere. 

(4) Zirkularrak ekimenaren lau erakusketa berri antolatuko dira eta Euskadin egindako Produktu Zirkularren katalogoa editatuko da 

(5) Manufaktura, plastikoak eta eraikuntza arloetako ibilbide-orriak diseinatzeko lan-taldeak egingo dira

(6) Hondakinen kanon bat ezarriko da.

Aurrerapen-maila

l8

%42

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
5 Ekintza hasita/aurreratuta 
1 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 17.500.000 €
Betearazita: 19.500.000 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 4.500.000 €
Betearazita: 6.880.744 €

8. EKIMENA
EKONOMIA ZIRKULARRA ETA KLIMA ALDAKETA TXANPON BERAREN BI ALDE
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9. EKIMENA
KARBONO-HUSTUBIDEAK KLIMA-NEUTRALTASUNERAKO FUNTSEZKO PIEZA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Irizpideak garatu dira karbono-aztarnaren, murrizketen eta konpentsazioen erregistroa eratzeko, bai eta konpentsazio-sistemen egoeraren analisi bat ere. 

Eguneratu da xurgatzeen kalkulagailua eta berori erabiltzeko eskuliburua. Ikerketak egiten ari dira EAEko lurzoruan dagoen karbono organikoaren mapa

eguneratzeko. 

UrbanKlima 2050en barruan, basotzeko jarduerak egiten ari dira, degradatutako eremuetan, bereziki, hala nola Bermeoko Atlantikoko isurialdean. Horrez gain, 

Donostiako zenbait zona berreskuratzeko eta berriz naturalizatzeko lanak ere egiten ari dira, bai eta Araban ere Natura 2000 Sareko galeria-basoetan, eta 

martxan jarri dira mendi publikoak basotzeko, hezeguneak berreskuratzeko eta abarrerako proiektuak.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko ekimenen euskal erregistroa eratzea.

(2) Tokiko jasangarritasunaren eta berrikuntzaren laguntzen deialdiak egitea, hustubideak barne.

Aurrerapen-maila

l9

%58

Burutze fisikoa

2 Ekintza amaituta
3 Ekintza hasita/aurreratuta 
1 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

6
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 957.476 €
Betearazita: 957.476 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 957.4760 €
Betearazita: 700.000 €
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10. EKIMENA
EUSKAL NATURA 2000 SARE ERRESILIENTEA, NEUTRALTASUN KLIMATIKOA BULTZATZEN DUENA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Klima-ikuspegi integrala barne hartzen duten tresnak garatu dira Natura 2000 Sarea Kudeatzeko Planetan, klima-aldaketak Euskadiko natura-ondarean

dituen eraginei buruzko diagnostikoa egitea errazteko.

Martxan jarri dira klima-arriskuaren ikuspegia barne hartzen duten proiektu pilotuak Aizkorri-Aratz eta Aralar Kudeatzeko Planetan eta Txingudiko badian 

egokitzeko lanak hasi dira degradatutako espazioak berriz naturalizatzeko, karbono-gordailuak areagotzeko eta mugako gertakarien zein itsas mailaren

igoeraren ondoriozko uholdeak murrizteko helburuarekin.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Karbono Urdina xurgatzeko potentziala identifikatzea eta aztertzea.

(2) Txingudiko badian berreskuratzeko jarduketak jarraitzea.

Aurrerapen-maila

l10

%50

Burutze fisikoa

2 Ekintza amaituta
5 Ekintza hasita/aurreratuta 
2 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

9
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 399.476 €
Betearazita: 399.476 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 399.476 €
Betearazita: 450.000 €
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11. EKIMENA
KOSTALDEKO HERRIAK ETA AZPIEGITURAK, KLIMA-ALDAKETAREN ERRONKARAKO PREST

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Itsas maila igotzearen arriskuaren, olatuen eta orientazioen zaurgarritasunaren azterketa bat egin da klima-aldaketara egokitzeko, eta dagokion kartografia

sortu da. Gainera, portuko azpiegituretan eta eremu zaurgarrietan dauden arriskuei buruzko txostenak egin dira, eta kostaldeko eta ibaiko uholde-arriskua

murrizteko proiektuak bultzatzen ari dira. 

Monitorizazioaren esparruan, bideo-kameren irudiak automatikoki trukatzeko eta aztertzeko sistema bat ezarri da, itsas portuetako eta hondartzetako olatuen

gainezkatzeak kalkulatzeko. Sistema hori Larrialdi eta Klimatologia Sailaren arriskuen zaintza- eta prebentzio-sisteman integratu da. 

Itsasertzeko LPS eguneratzeari dagokionez, aurrerapenari buruzko dokumentua egin da, behin betiko plana egin eta izapidetu aurretik.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Irizpideak eratu dira itsasertzeko arriskua Hiriko Planteamenduan sartzeko.

(2) Itsasertzeko Lurralde Plan Sektoriala onesteko izapidetu da.

Aurrerapen-maila

l11

%71

Burutze fisikoa

3 Ekintza amaituta
4 Ekintza hasita/aurreratuta 
1 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

8
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 3.312.259 €
Betearazita: 3.024.865 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 3.092.259 €
Betearazita: 2.738.829 €
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12. EKIMENA
UDALERRIEN ERRESILIENTZIARAKO BERRIKUNTZA-ITURRI IZATEAN OINARRITUTAKO IRTENBIDEAK

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Naturan oinarritutako soluzioak (SbN) katalogatzeko eta azpiegitura berdeak mapatzeko proiektu pilotuak egin dira, bai eta ingurunea lehengoratzeko
beharrezko jarduketak ere.

Martxan jarri dira soluzio naturalei lotutako askotariko ekimenak UrbanKlima 2050 proiektuaren bidez. 

Dirulaguntzen bidez sustatu da hirigunean azpiegitura berdeak eta urdinak sartzea, plazetan zein kaleetan eta ekipamenduetan (eskolak), bai eta aldirietako
eremu antropizatu eta degradatuetan ere.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Naturan Oinarritutako Soluzioak kategoriatan banatzea.

(2) Irizpideak ezartzea horiek egokitzeko soluzio gisa integratzeko.

Aurrerapen-maila

l12

%34

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
4 Ekintza hasita/aurreratuta 
1 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

5
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 1.195.513 €
Betearazita: 1.195.513 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 1.195.513 €
Betearazita: 1.065.000 €
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13. EKIMENA
BIZTANLERIA KLIMA ALDAKETARA EGOKITZEKO ETA BIDEZKO ENERGIA TRANTSIZIORAKO PREST

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Ekintzak gauzatu dira herritarrak kontzientziatzeko eta mobilizatzeko Asteklima astearen bitartez. Udalsarea 2030 sarearen bidez Alkatetzen ituna
sustatzeko estrategia garatzen ari da, eta barne hartzen ditu energia-trantsizioko eta klima-aldaketako lan-taldeak.

Erreminta Gida delakoa garatu da Energia eta Klima Planak egiteko, bai eta udalentzako tresnak eta baliabideak ere. Tokiko klima-berrikuntzako
proiektuetan ere lagundu da

UrbanKlima proiektuan, herritarren ahalduntzeari lotuta, diagnositiko bat egin da, 230 eragile identifikatu dituena, eta 50 arrakasta-kasu dituen datu-base 
bat ere eratu da. Halaber, martxan jarri dira askotariko ekintza pilotuak, hala nola elektrizitatea hornitzeko sareak klima-arriskuen aurrean duen
sentsibilitatearen analisia, mugikortasun elektrikoaren inguruko ikerketa bat, oinezkoen mugikortasuna eta bizikletazkoa sustatzea eta energia
berriztagarrien instalazioetako proiektuak garatzea.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Herritarrak mobilizatzeko Asteklima kanpainak.

(2) Laguntzak tokiko egokitzapeneko ekintzetarako eta eko-berrikuntzarako.

Aurrerapen-maila

l13

%57

Burutze fisikoa

1 Ekintza amaituta
6 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

7
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 2.249.263 €
Betearazita: 2.329.263 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 2.249.263 €
Betearazita: 2.620.000 €
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14. EKIMENA
ENERGIA TRANTSIZIOAREN ETA KLIMA ALDAKETAREN BINOMIOA, ARAU-ESPARRU ETA PLANIFIKAZIO-ESPARRU BERRIA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

2022an zehar, Trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen aurreproiektua gin da eta martxan jarri da laguntzeko-tresnak, ibilbide-orria eta 
Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Estrategia egiteko taldea, zeinen zirriborroak garapen-fasean baitaude.

Bestalde, klima-gobernantzarako eredu berriak diseinatu dira eta UrbanKlima 2050 proiektuaren esku hartzeko hiru mailetarako aztertu eta berrikusi dira, 
hauetarako, zehazki: kostaldea, arro hidrografikoa eta hirikoa zein hiri-periferiakoa. 

Gainera, karbono-aztarna kalkulatzeko tresnak berrikusi eta hobetu dira.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Izapidetzea eta abian jartzea Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko Legea, eta 2050erako ibilbide-orria zein 2030erako estrategia egitea.

(2) Trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren Legearen tresnak definitzea eta prestatzea.

Aurrerapen-maila

l14

%46

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
5 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

5
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 431.036 €
Betearazita: 431.036 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 431.036 €
Betearazita: 365.000 €
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15. EKIMENA
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA, ENERGIA TRANTSIZIORAKO ETA EUSKAL GIZARTEAREN ERRESILIENTZIARAKO EREDUA

2022. URTEAN GARATUTAKO EKINTZAK

Laguntzen programa bat abian jarri da EAEko toki-administrazioen eraikinetan eta instalazioetan energia berriztagarriak erabiltzea eta efizientzia
energetikoa bilatzea xede duten ekintzak identifikatzeko eta sustatzeko.

Erosketa eta kontratazio berdearen esparruan, ikerketa bat egin da klima-aldaketaren eta Euskadiko kontratazio publiko berdearen egoerari buruz,
irizpideak garatu dira klima-aldaketaren kontzeptua integratzeko obra hidraulikoetan, ibilgailuetan, eraikuntzan eta barneko argiztatzean, eta eguneratu
dira paisaiei eta espazio berdeei buruzko irizpideak.

Bestalde, tresna bat garatu da irizpide jasangarriak dituzten zerbitzuak eta produktuak erostetik eratorritako ingurumenaren hobekuntza neurtzeko, eta
laguntza eman zaie askotariko erakundeei pleguetan ingurumen irizpideak txertatzeko.

ETORKIZUNEKO EKINTZAK

(1) Creación Lan-taldeak eratzea erosketen inguruko irizpideak sortzeko (Eusko Jaurlaritza, obrak eta eraikuntza eta erosketa-programari atxikitako
erakundeak), klausulak sartzeko jarraibideak sortzea, jardunaldiak egitea eta obretan bigarren-mailako materialak sartzeko gida bat sortzea.

Aurrerapen-maila

l15

%42

Burutze fisikoa

0 Ekintza amaituta
5 Ekintza hasita/aurreratuta 
0 Ekintza hasi gabe

Ekintzak guztira

5
Finantza-burutzea

2021 EKITALDIA

Aurrekontua: 830.513 €
Betearazita: 1.384.258 €

2022 EKITALDIA

Aurrekontua: 830.513 €
Betearazita: 1.561.530 €
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Finantza-burutzea

%61

Ekintzak burutzeko
aurrerapen-maila

%49

FINANTZA-BURUTZEA

EKINTZAK BURUTZEA

FINANTZA-BURUTZEA PLANAREN 
AURREKONTUA

BETEARAZITA AURRERAPEN
-MAILA

2021. URTEA 61.425.536 € 85.694.234 € %140

2022. URTEA 64.355.536 € 103.745.739 € %161

2021-2022 ALDIA 125.781.072 € 189.439.973 € %151

GUZTIRA 2024 309.592.144 € - %61

EKINTZEN BURUTZE-MAILAREN JARRAIPENA

HASI GABE 8 %9

HASITA 17 %19

AURRERATUTA 55 %63

AMAITUTA 8 %9

GUZTIRA 88 %100
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ARDATZ ESTRATEGIKOEN AURRERAPEN-MAILA

23

ARDATZAK ARLOAK AURRERAPEN
-MAILA

1. ARDATZA NEUTRALTASUNERAKO BIDEA

Energia berriztagarriak, hidrogeno berdea, 
mugikortasun jasangarria, eraikinen birgaitze
energetikoa, ekonomia zirkularra eta xurgapenak.

%46

2. ARDATZA ERRESILIENTZIA AREAGOTZEA

Klima-aldaketa Natura 2000 Sarean, 
euskal kostaldearen erresilientzia eta 
hiriguneei lotutako soluzio naturalak.

%51

3. ARDATZA ENERGIA-TRANTSIZIOAREN 

ETA EKINTZAREN ZEHARKAKOTASUNA

Energia-trantsizioaren eta 

ekintzaren zeharkakotasuna. %50
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HELBURUA
OINARRIZKO BALIOA 

2020an
GAUZATZE-MAILA 

2022an
BALIO 

OBJEKTIBOA
HELBURUEN

AURRERAPENA

1.
Berotegi Efektuko
Gasen emisioak
gutxitzea

2005. urtearekin alderatuta

-%35 -%31* -%30

2.
EAEren klima aldaketarekiko
erresilientzia bermatzea
(aurreikusitako ekimenen
betearazpena)

%0 %52 %80

3. Energia berriztagarrien kuota
(azken kontsumoarekin alderatuta) %16,9 %13,4 %20

*Eskura daitekeen azken datua, 2021ekoa.

Berdea: Aurrerapen esanguratsuak. Horia: Aurrerapen nahikoak. Gorria: Aurrerapen eskasak.

Energía berriztagarrien kuotak behera jo du 2022n hainbat arrazoirengatik: ziklo konbinatuko zentralen bidezko elektrizitate-ekoizpena handitzea, 
ekoizpen hidroelektrikoa gutxitzea eta bioerregaien erabilera gutxitzea.

ARDATZA
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Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren 2024 Plana gaur egun
burutze-aldiaren erdian dago eta planifikatutako ekintzen % 91 jarri da 
martxan.

Halaber, orokorrean, ekintzak burutzeko aurrerapen-maila % 49koa da, 
eta, horretarako, aurrekontuaren % 61 erabili da. Era berean, adierazleen
bidez ezarritako emaitzen % 33 ere lortu dira.

2021 2022 2023 2024

Ekintzak burutzeko aurrerapen-
maila

%49

Finantza-burutzea

%61

Emaitzak lortzea

%33
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Azkenik, Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Planaren
jarraipenean 2021-2022 aldian lortutako datuetatik ondoriozta
dezakegu behar bezala jardun dela eta ekintza egokiak egikaritu
direla Euskadin energia integratzeko eta klima-aldaketaren eragina
murrizteko zein lurraldea egokitzeko.

Plana ezartzearen harira, oztopoak eta eragozpenak egon dira
ekintzetako batzuk egikaritu ahal izateko. Hala gertatu da 5, 7, 8, 12,
eta 15. ekintzekin; izan ere, ekintzak egite hasi arren, aurrerapen-
maila % 45 baino gutxiago izan da. Hala ere, Plana epe laburrerako
izan denez, espero ziren emaitzak lortzeko neurriak ezarri ahal izan
dira.

Planaren finantza-burutzearen harira, ikusi da modu eraginkorrean
banatu dela aurrekontua; izan ere, helburuak modu zuzenean bete
dira ekintzak egikaritu diren heinean.
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