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			ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2022ko urriaren 10eko bilkuran hartua «Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra, 2020» txostena behin betiko onesten duena.

			Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2022ko urriaren 10ean egindako bilkuran

			ERABAKI DU:

			«Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra, 2020» txostena behin betiko onestea, Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

			HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 artikuluak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

			Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 10a.

			HKEEren Lehendakaria,

			ANA HELGUERA LÍBANO.

			HKEEren idazkari nagusia,

			JULIO ARTETXE BARKIN.
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— Urduliz Dorrearen 7. solairutk 1. solairura arteko solairuen bameko eremua egokizea.

Hinuizitazio horietara enpresa asko aurkeztu Ziren: 12 Suhiitzaileen Parkea eraikitzeko obrarako
eta 7 beste bietarako, eta proposamen bakeitzean dokumentazio asko aztertu behar zen. Beraz.
azterketa lanak luzatu egin ziren eta homegatik gainditu zen kontratusk adjudikatzeko gehieneko
epea.

Biscaytiken Alegazios

33. espedientea (BIS2018/043). Lizitazioa azkarregi argitaratu zen akatsa egon zelako une
horretan indarrean zegoen kontratuaren bukaera egunarekin ofuta (uste 2an zen 2010an bukatuko.
2ela, baina, 2020ra arteko iraupena 2uen). Prozedura indargabetu beharrean, ikusirk sbaluatzeko
aila zen aspadientea zela eskaintza asko ebaluat behar zirelsko eta lan konplexua zelako,
aurrera egitea erabaki zen. Aurkeztu ziren s Izitatzaileetatk batek ere ez zuen eskaintza kendu

‘SPHLren 168 2artikulusk xedstzen du adjudikazio egitekogehiensko epeabi hilsbetekosizango
dela eskaintzak irekitzen direnetik aurrera zenbatzen hasita, salbu eta administrazio publikoetako
kontratuen pleguan bests spe bat adiersztea. Artikulu bersren 4. apartatusn ezaritakoarekin
bat etormiz. adjudkazios epe horietan gauzatzen ez bads, liztatzsilesk eskubide izango dute
eskaintza kentzeko eta behin-behineko bermes itz beharko da horrelakorik egonesz gero.

Lizitazioaren azalean ezarita dago lisitatzaileek beren eskaintzak sei hilabetetan mantendu
beharko dituztels, eta beraz ez da gainditu espediente honen adjudikaziorako gehieneko epea.

Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk
+ BFA-rentzako ibigailu beriak.
+20222022rako garbiketa zerbitzuaren esparru akordioa

+ BFAKO, foru erakundeetako, toki erakundestako eta udaletako telekomunikazio zerbitzuen
Kontratazio zentralizstusren esparru akordios.

+2021-2022rako itzulpen zerbitzuaren esparu akordioa.

+ Metropoliko bide nodostan pilsketak murriztsko eta suropsko sarearekin lotzeko eraikuntza
proektua. Kukularra- Arontegi tartea (2020/010/073/10).

+ Elorrioko N-636 emepideko 35+600 eta 36+620 KP-en artean hirugamen emsi bat jartzsko
proiektua (2020/1027/073/10).

+ Ahalmen handiko sarearen kontserbazioa, mantentzea eta operazioa (2020/023/073/10).

+ Laguntza teknikoa eraikuntza projektua idazteko eta horien bidez mugikortasun jasangarria
eta lumalde oreka, Bizkalko errepideen foru sareko piaketak muriztea et saretzea emazteko eta
azterlan espezifikoak edo bestelako agii teknikoak egitea (2020/001/073/10).

+ Laguniza teknikoa Leioako errepideko tunelaren eraikuntza projektua idazteko BI-837
(20201004/073/10).

+ Bizkaiko Foru Aldundiaren ahalmen handiko errepide sareko errepideen ustiapena, erabilerari
eta defentsari zaintza jarduerei efa foru arauari egokitutako erabilerak kontrolatzeko beharrezkoak
diren gainerako jarduerei dagokienez. foru azpiegiturak efa horien babes- eremuak erabilera
desegokietatik babestekO (2020/026/073/10).
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Halaber bukatzako aipstu behar da Iterbiaken interesekos dels, szken ziurtagina egindskosren
araberakoa izateaz gain, kontratistak ere onartzea, ahal den guztietan, batetk auzikostuak eta
zenbateko zehaztugabesk (sbokatuak, prokuradoreak, pertusk. .. sortuko dituzten emeklamazioak
Saihesteko, eta bestetk, lanen azken prezioari buruzko Ziurgabetasuna ekiditea, ta, gainera.
anen azken likidazioa nahi baino epe luzeagostan atzeratzea.

Hala ere. sipatu behar da stzerspen horrek 2 duela azken egintza deusestatzen, hau da, &2 du
eraginik egintzaren baliozkotasunean

1l Bame kontroleko sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko gogostak.

4.~ Hitzarmensk

1. 20202021 aidian administrazio izaerako funtzio publikoak garatzeko kirol federazioel
egindako ekarpenen 2020ko urtekoaren ordainketa, 1.3 i euro, hitzarmen berriak sinatzean
gin da, 2016-2010 aldiko hitzarmenen jarraipen batzordeak 2018ko memoria ekonomikosi aurretik
oniitzink eman gabe.

Euskars, Kultura eta Kirol sailaren Alegazios

— 2016 - 2018ko hitzarmenak 2020-2021eko hitzarmenekko independenteak dira ta ez dute
Wiausula loteslerik ondorengo edo aurreko hitzarmeneiko.

— Hitzarmenen Jarraipen Batzordeck beren arduketak dagokien Hitzarmenera mugatzen dituzte.

— 2016 - 2018 hitzarmeneko jarraipen batzordearen funtzioak seigarren Hausulan jasota daude
eta hauxe dio:

«Seigarrena —Lankidetza-htzarmen honen betearazpenetik eratorritakojarduketen koordinazio,
kontrol eta jaraipenerako zeregin orokorrak gauzatze aldera, aipaturko hitzammenaren Jarmaipen
Batzorde bat eratu da, eta honela dago osafutas.

«Jarraipen Batzordea skitaldi bakeitzean behin bilduko da ohiko moduan alderdiek lankidetza
hitzarmen honetan hartutako konpromisoen egikaritzearen balorazioa egiteko, aurreko ekialdko
memoriar nirtzia emateko ets hala dagokionean. egindako jarduketekiko neurr zuzentzailesk
proposatzeko.

Jarsipen Batzordearen ezohiko bilerak bere kide batek modu sinesgarrian deitzen dituensan
gingo dira; dagoldon bilera gauzatu baino bost egun lehenago deitu beharko da, eta saio horretako.
gal-zemenda zehaztu beharko da.»

Argi utz da bere zereginak indarreko hitzarmenari mugatuta daudela, hay da, 2016-2010 aldiari
dagozkionak.

—2016-2010 urtestako hitzarmenaren laugarren Kiausulan hauxe dago jasoa:

<2016ko ekitaldari dagokion ordainketa izapidstuko da hitzarmen hau sinstu aumretik eta
federazioak 2016Kko ekitaldiko aurrekontua aurkeztu eta gero, eta Batzar Nagusiak zuzentasunez
onetsi beharko du.»

<2017, 2018 sta 2019 skitaiiei dagokien ordsinketa egingo da Jarrsipen Batzordesk oniizia
eman eta gero aurreko ekitaciko memoria ekonomikoari, eta federazioak Kirol Zerbitzuanindarreko.
ekitakdiko aurrekontua aurkezten duenean, Batzar Nagusiak zuzentasunez onetsitas.

Argidago inolaz ere &2 dirla aipatzen hurrengo ekitaldietarako zenbatekosk ordaintzeko betekizunak.
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Eragiketa korronteen emaitza.

'2020ko ekitadi fderako likidazioaren arabera, eragiketa korrontack eragindako emaitza aureko
ekitadian eskuratutakoa baino 143.2 milloi euro tikiagoa da (% 33,7). Hona hemen bariazio
adierazgarrienakc

— Dinu-sarrera korronteengatko eskubideak 7054 il euro murriztu dira (% 8,53). Zuzeneko
ta zeharkako zergetan. tasetan efa bestelako diru-samera eta ondare-sarreretan izandako
jitsiera (761, 20,8 eta 0,8 o euro, hurrenez hurren) murriztu egin da ransferentzia korronteen
‘gehikuntzak eraginda, 77.3 milici euro.

—Erakunde konpromisoek eragindako gastua 810, i euro murriztu da (5, 15) 2010koaren
aldean, itunpeko zergen dinbilketa % 10,92 muriztu delako. Eusko Jaurlaritzar ta Bizkako
Lurralde Historikoko udalei egindako ekarpenari dagokdon gastua 5736 eta 81,0 milii euro jaitsi
s, humenez huren; Estatuar ordaindu beharreko kupoa, berriz 44,6 i euro igo da.

— Gastu armuntek 46.7 milioi suro egin dute gora (% 4,18), nagusiki langile gastuek, ondasun
eta zerbitzuen kontratazioko gastuek sta erskunde-konpromisoak kenduta ransferentzia amuntek
‘eragindako gastuek. hurrenez hurren, 5.5, 8,2 eta 37,3 il euro egin dutelako gora

Kapital eragiketen emaitza

Emaitza negatiboa 40,3 mio euro muriztu da, inbertsio errealetan eta kapitaltransferentzietan
‘gastu garbia 11,3 eta 38 il euro gubsity delako, hurrenez hurren.

Finantza eragiketen sakdoa

12020k ekitaldiko saldo posiiboa, 210.7 il euro, aurreko ekitaklikoa baino 360,3 il euro
handiagoa da. -150.1 milol euro izan baitzen, batez ere zorpetze garbiko eragiketak 39,3 milil
‘euro igo direlako eta foru-sozietate publikoen. enpresa partaidetuen eta sazietatez kanpoko beste
‘erakunde batzuen akzio-erosketa 22,8 milici euro jaits delako.

Aurrekontuaren emaitza doitua

'2020an doitutako aurekontu emaitza 80.8 i euro positibo fzan da, eta aurreko ektaldikoa
baino 115,8 miliol euro handiagoa, zeina 35 milii eurckoa izan baitzen. Hona hemen bariazio
‘esanguratsuenak:

— Ekitaidh armuntaren emitza 266,9 miioi eurosn gehitu da.
— Aurreko ekitaidietako emaitza negatiboa 71,5 il eurd igo da

— 2020an kaudimen-gabezietarako eta erskunde konpromisoetarako zuzkidursren bariszioa
'2019koa baino 15,4 miliol euro tikiagoa zan da.

— COVIDaren ondorioz 2020an egindako 61,2 milli euroren doikuntza negatibos, pandemiaren
‘ondorioz ordainketak malgutzeko neurriak onartzeagatk eskubideak epe laburrean kobratzeko
atzerapena aurreikusteko, halanola aparteko geroratzeak edo ordainketa zatkatuetatk salbuestea.

Zorpetzea

12020k ekitaldian BFAk 414.6 i euroren beste zorpetze bat baliatu du eta ekitaldi fbderako
2or bizia 208,8 il euro genitu da. 2020ko aurrekontuen Foru Arauaren hamargarren xedapen
‘gehigarriak aukera ematen du zorpetze gehigarr horl 2020ko defizita edo dinizaintzako geldikin
negatiboa finantzatzeko hitzartu ahal zatea, haren jatorria edozein dela ere.





OEBPS/image/AE18937200121.png
5. Foru Fundaziosk.
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— Lantik, SAMP enttateak 1.2 miliof euroan esieitutako kontratu baten pleguek efa Biscaytk
Fundazioak 3.4 milloi euroan esisitutako bi kontraturen pleguek ez dituzte finkatzen eskaintzak
neuriz kanpo baxusgiak direla identifikatzea ahalbidstuko luketen parametro objektibosk.

2 da egisztatu Biscay ik Fundaziosk 493,097 surosn esieitutako kontratu baten esleipendunsk
2erga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituenik.

— ESPko entitateek esieftutako kontratuen esieipen-ebazpenek, Garbiker MPAB, (SA) eta
Interbiak Bizksia SAMP entitateak salbu, ez dute barn hartzen enpresak acierszitako kontratuaren
ede den jarduera beteko duten langiiee! aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren informazioa.

— Esieipen egiteko gehiensko epea gainditu egin da honsko kontratu haustan: BFAK
1230 milio euroan esisitutako hamabi koniratutan; Azpiegiturak, SAMPek 25,7 milioi euroan
esiitutako hirutan; Lantik SAMPek 10,3 i surosn esieitutako lautan; eta Biscaytk Fundsziosk
493,604 euroan esleitutako kontratu batean.

— Aparkabisak eta Interbiak Bizkaia, SAMPek, hurrenez hurren 1.2 eta 4 milol suroan esieitutako
Kontratazio alorrean errekurtso berezia jaso dezaketen bi koniratutan ez da errespetatu kontratua
sinatzeko 15 laneguneko gutxiencko epea esieipena jakinarazien denetik aurrera

— BFAX atzerapenez onartu du 5 il euroan esleitutako bi obra kontraturen lan-programs.

— Interbiak Bizkaia, SAMP enfitatearen obra-kontratu baten esieipendun den Aldi baterako
Enpresa-slkartearen osaeraren aldaketa, 48 milol eurorena, kontratazio-organoaren aurretiazko
eta berariazko baimens baino lehen formalizatu da.

— BizkaikOA, FEEPek eta Euskalduna Jauregia SAUK 230388 euro gastatu dituzte lokalak sta
eraikinak garbitzeko zerbizuan, eta 123,068 euro zaintza- eta segurtasun-zerbitzusn, hurenez
hurren, dagozkien luzapenak formalizatu gabe.

— BFAK 6.7 milll euroan esieitutako hormidura-kontratu baten lau lote eta Azplegiturak, SAMPek
11,6 milii euroan esletutako bi obra-koniratu gauzatzeko epea uzatu egin da, koniratuak betetzeko
epesn etenaidiik edo luzaperik batere onartu gabe.

— Egosra bera gertatzen da Biscaytik Fundazioak 2017an esieitutako bi kontratutan. Kontratua
‘gauzatzeko epea 2018an amaitzen zen. eta 2020an amaitu dira, zerbitzuen hasierako definzioan
eta garapenean katsak egin direlako. Eldtaldiko gastua 99.885 euro izan da.

— rabaziasmork gabeko erakundeck hiru hitzarmen formalizatu dituzte GLFErekin
egoitza-zentrostan adingabeak hartzeko laguntza-zerbitzua emateko (5.5 milioi euro): ordea.
€= dute orofidszkian adierszi -hitzamen arautzailesk adierazten dutansren surka- 2020k
abenduaren 31n justifkazio-kontuetan jasotako etekinak, 700,183 eurorenak, berriz inbertizeko
modus.

— Amaierako zitrtaginia onesteko epea (3 hiabste, harreratk zenbatzen hasita) gainditu egin
da BFAK 1.0 i eurosn ssleitutako bi obra kontratutan eta Inberbiak Bizkaia SAMPek 4.5 milor
euroan esisitutako obra kontratu batean.

L4~ Hitzarmensk

120202021 akdian administrazio izaerako funizio publikoak garatzeko kirol federazioe! egindako
ekarpenen 2020ko urtekoaren ordainketa, 1.3 miiol euro, hitzarmen berrak sinatzean egin da.
20182010 adiko hitzarmenen jarraipen batzordeak 2010ko memoria ekonomikosi aurretk
‘oniizink eman gabe.
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Hori gustia albo batera utzi gabe beharezkoa izanez gero storkizunean zuzenketak sgites
izapidetuco diren espedientestako kontratuaren arduraduna zein den adierazteko. Hizpide dugun
kasusn, Lantik SA MPK erabaki zuen hori burizko informazios nahikos. srgia eta eskuragarria
2ela. Beraz, eskatzen dugu 16., 17. 18, 18. 20, 21, 2223, 24, 25. 26, 27.28.20. eta
30. espedienteak ez kalifkatzeko «D - = dago jasota kontratuaren arduradunaren izendapenas.
akatarekn.

Biscaytiken Alegazios

Kontratuaren arduraduna izendatzeari dagokionez: Pleguetan koniratuaren arduradunaren
zereginak gauzatuko dituen saila edo kargua aipatzen da BiscayTIK Fundazioko langileen
pribatutasuna gordetzeko. Edonola ere. kontratuak egikaritzen hasi zirenetik konfratistek badakite
2ein izango den zuzenean zeregin hori gauzatuko duen pertsona. Ikuskaritzar organigrama bat
eman genion, lanpostu bakoitza betetzen duten pertsonekin.

7. Lantik, SAMP entitateak 1.2 milioi euroan esietutako kontratu baten plegusk et Biscaytk
Fundazioak 3.4 milloi euroan esisitutako bi kontraturen pleguek ez dituzte finkatzen eskaintzak
neuriz kanpo baxusgiak direla identifikatzea ahalbidstuko luketen parametro objektibosk.

Biscaytiken Alegazios

Aurrsikuspen hor sartu da koniratuaren adminisirazio Klausulen pleguetsko szslean sta 15.
apartatuan, 2021ean pleguak berrikusi eta gero.

8- Ez da egiaztatu Biscayik Fundazioak 483807 euroan esieitutako kontratu baten
esieipendunak zerga-betsbeharak eta Gizarte Segurantzarelikosk bete dituenik.

Biscaytiken Alegazios

Betebehar horiek betetzearen egiaztapenalizitatzaileen eregistroan indarrean dagoen nskripzio
ZHurtagin baten bidez egin zen eta bertan dago informazio hori jasota.

5 ESPko entitateek esleitutako kontratuen esieipen-cbazpenck, Garisker MPAB, (SA) eta
Interbiak Bizksia SAMP entitateak salbu, ez dute barne hartzen enpresak scierzitako kontratuaren
ede den jarduera beteko duten langiiee! aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren informazioa.

Azpiegituraken Alegazioa

Azpiegitursk enpresak egindako obra-koniratuen liZtazio guztistan, D stalean (Lizitaziorako
inarrizko aurskontua eta balio zenbatetsia) aplikatu beharmeko hitzarmen kolektiboaren berri
ematen da.

Karatula honek kontratu-izaers du ta ssleitu beharmeko konfratuaren baldintzak ezsrtzen it

10— Esicipena egiteko gehiencko epea gainditu egin da honako kontratu haustan: BFAK
1230 milio euroan esisitutako hamabi koniratutan; Azpiegiturak, SAMPek 25,7 milioi euroan
esiitutako hirutan; Lantik SAMPek 10,3 i surosn esieitutako lautan; eta Biscaytk Fundsziosk
493,604 euroan esleitutako kontratu batean.

Azpiegituraken Alegazioa
Hins kontratusk izitazio hauetakosk dirs
— Busturaldeko suhitzaileen parkea eraikizea Arratzun

— EiCren eta Exkerraldeko teknologia parkearen egoitza den eraikina
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— 202012021 hitzarmenaren laugarren Kiausulan zehaztuta dago Zsin unetan ta zein baldintzarekin
‘egingo den 2020Kko ordainketa:

<2020, ekitdiari dagokion ordsinketa hitzarmen hau sinstu ondoren izapidetuko dax
2 dira aipatzen aurreko hitzarmenak 2020ko elitaldiko ordsinketa egiteko.

Aurreko guztia dels-eta argi dago 2020ko ordsinketa egiteko hura srautzen duen hitzarmenesn
xedatutskosren arabers ez dela beharrezkoa 2016-2019 hitzameneko Jarraipen Batzordesk
20190 memoria skonomikosn onintzia emates, eta une oro bete dela 2020-21 hitzarmenean
Jasotakoa.

1l Bame kontroleko sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko gogostak.

15— Beste batzuk

1.- Bizkaiko Tutoretza Institutusk eta BizksiKOA FEEPek enpresa-erakunde publioaren
zacra juridikoa dute. Gauzatzen duten jarduera kontuan hartuta, efa bi erakundestako batek
ere merkatuko baldintzetan jarduten ez duenez gero. gomendagarria lzateke araud arautzailea
egokitzea beren izaera juridikos benetako jardun-baklintzetara egokitzeko.

ITB.ren Alegazioa

Esan beharra dago egokitzat jotzen dela Bizkaiko Tutoretza Erakundearen Eraketaren izaera
jurcikoa, Estatuko hainbat autonomia erkidegotan dauden antzeko izacrako beste batzuen anza
duens,

Erakundes erstzaari buruzko Foru Arausn ere szaitzen denez erskunde publikos da, baina
eman beharreko jardueren xedeagatk beragatik. funtsean, adingabeen uforetzak, zaintzak eta
‘ondasunen administrazioak, Zuzenbide Pribatuaren menpe artzen du bere eginkizuna eta jarduera
betetzeko araubide juridkoa. Izan ere. funtsean aipaturko xedeel dagokien arlo zibila bitzen du,
eta beste edozsin enpresa jardusra Zuzenbide Prbatuaren eremu beraren menpe eta horren
barmuan gelcitzen da, modu objektiboan halaxe beharrezkoa balitz. Homregatik, hasiera batean eta
irzpide hobea eta arazoituagos izan bitartean, &2 dinudi beharmezkos, egokia edo gomendagarria
denik Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publiko gisa sidatze haren erskets.

Adibide gisa sipatu daitezke BEAZ. Lantik. Zugaztel, Interbiak eta Seed Capital beste batzuen
artean. Laburbilduz, sozietateak dira eta administrazioaren kontratazio organo gisa eratzea albo.
batera utzita, hinugarrenekiko dufen izaera juridikoa merkataritza araucian dago gorabehera hor
Kanpo utziz. Ezaugari horisk erakunde bakoitzarentzat espezifkosk dira bakaitzaren helburuaren
arabers, bai gizarte xede gisa definituta izan badia bai edo sinpleki ematen cituzten zerbitzuaren
helburu propio gisa (kus Bizkaiko Tutoretza Institutua eratzeko Foru Arausren 4. srikulus).

Argi dago Bizkaiko Tutoretza Institutuak bere jatoriaren esentzia gisa ez dusla merkatartza
zacrark bere jardueran, eta neurr handi batean ekimen propioz ezta ere, eta alderantziz, Auzitegiek
eta Justiia Epaimahaiek egiten dituzten ebazpen efa iizpenen egikaritzaileak dira. Aurreko horiek
Pertsonen gaitasunar sta haien eskubide eta interesen kudeaketari dagokienez, Mandatu Jucizial
batek gradu zibileko alderdiak soilik barne harizen dituzten terminoei buruz zehazten duenaren
arabera egiten dira, eta ez bere jardun eremutik kanpo geratzen diren beste batzuk.

Tutoretza Institutua prima facie eskumen publikoak egikaritzean laburbildu daiteke, eta horiek
ordenamendu jurdiko pribatuaren eraginpeko ekintzak osatzen dituzte. Hau da, administrazio
ahalak egikaritzen direnean, ematen diren ebazpenek Administrazioaren prozedura legean
ezamitakoa bete beharko dute (Apapelen 22b artkulua) eta logikoa dencz. aurkaratzeak
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2015/036/071/07 Bizksiko Foru Aldundiren sailetako eraikinak sta zentrosk garbitzea 2010 sta
2017 urtestan

Bizksiko Foru Aldundiaren 2010ko azarosren 10ko erabakisren bidez (gsi-zemendaren 14,
puntua) onetsi zen garbiketa zerbitzuaren esparru akordioaren adjudikazio prozedura hastea
2020, 2021 eta 2022 urtsetarsko izan zen eta behar bezala argitarstu zen.

Adjudikazio prozeduraren hasieran atzerapena gertatu zen aurretiaz inkestak egin behar zan
sitzaizkielako hainbat erskunderi atikitze ondoriostarako efa espam skordio bat sortzesren
bidez kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren bideragarmtasun teknikoko aurretiazko analisia
egin behar izan zen baita ere. Gainera, jasotako agirisk sskonean anslizatu behar izan ziren
prestazioaren xedea konplexua delako, eta modu horretan erabaki egoki bat haru nahi fzan zen
eraginpeko interes guztentzat.

Baina gainera, espedientean jasotakoaren arabera, fzapidetzetk kanpoko beste inguruabar
batzuk atzeratu egin zuten koniratu berriaren egikaritzesren hasiers,

Avkitektura, Mantentze Lanak eta Zerbitzu Teknikoak Bideratzeko Zerbitzuak 2010 efa 2017
urteetan Bizkaiko Foru Aldundiaren saietako ersikinak eta zentrosk garbitzeko Zerbitzuen
kontratuaren egikaritzearekin jarraitzeko beharra justifkatzeko txostenean xedatutakoarekin bat
etorriz. administrazio nstalazioak garbiketa eta osasun baldintza egokietan mantentzeabeharrezko
helburua da adminisirazio jarduera garatu ahal izateko. Horrekin lotuta, Lantokietako segurtasun
eta osasuneko guxiensko xedapenak ezartzen dituen apiraren 13ko 480/1997 Errege Dekretusk
hauxe ezartzen du 5. Txukuniasuna, garbiketa mantentze lanak artkuluan. «antokietako
ordenak garbiketak eta mantentzeak Il eranskinean edatutakoa bete beharko dus. Eranskin
horretan jasota dago lantokisk, zerbitzu lokalsk et horien ekiposk eta instalaziosk bame. akdizka
eta behar den guztistan garbituko direla une oro baldintza higieniko egokietan manten daitezen.
() Berehala garbituko dira hondakinak. gantz orbanak, substantzia arriskutsuen hondakinak eta.
istripuak sor ditzaketen edo laneko giroa kutsatu dezaketen gainerako hondakinak. Garbiketa
lanen skizkakotasuna lantokiaren eta srabileraren sraberakoa iZango da.

Azaldutakoaren arabera, garbiketa zerbitzua kentzeak arazo lamiak sortu ahalko lfuzke ot
laneko segurtasun efa osasun arioko apiikatzekoa den araudia urratuko luke ela kontratuaren
ede diren instalaziostan lan egiten duten langileen osasuna ariskuan jariko lizateke.

Aurretk szaldutakoa kontuan hartuz, BFAko ersikinak eta zentrosk garbitzeko zerbitzua
eteteak Kaite lariak sortuko fituzke erakundean, efa beraz beharrezkoa lizateke zerbitzuaren
jarraikortasuna mantentzes indarreko kontratua bukstzen denstik gaur egun izspidetzen dagoen
esparmu akordiotk sortutako oriratu berria hasten denera arte. Hala, kuantifkazio ekonomikoar
dagokionez. lau Hilabeteko akia izango izateke efa balintzak egungo berberak zango frateke.»

Aurreko guztian cinamiuz ondorioztatu zen inferes publikoko armazoi objekiboak egongo
irstekeela ebazpen bat ezarizeko eta homen bitartez bermatzsko zerbitzu prestazioaren
Jarraikortasuna, fzan ere, bukatu egiten da 2020, 2021 eta 2022 urteetako garbiketa zerbizuaren
espamu skordios lizitatzeko prozedurarekin,

Hormegati, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko abendusren 10sko erabakiaren (gai-zemendsko
12 puntus) bitartez onetsi zen Bizkaiko Foru Aldundiaren sailen eraikinak eta zentrosk garbitzeko
zerbitzu kontrstusk jamsitzea 2016 eta 2017 urtestan kontratu bemaren babespean Zerbitzu
prestazio ber bat hasi arte eta indarreko baldintzekin bat etorz.
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ESP bame hartzen badugu, 2020an zorpetzesk % 200.7 egin du gora.
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Ondorioa

Apirlaren 27ko 272012 Lege Organikoak, Aumekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren
Iraunkortasunar buruzkoak, 3. eta 4. artikuluetan administrazio publkosi ezargarriak zaizkien
sumekonfuaren egonkortasun eta finantzaren irsunkortasunaren printzipioak szartzen ditu.
aurrekontuan oreka edo egturazko superabit egoera modura eta oraingo efa etorkizuneko gasty
konpromisoak finantzatzeko gaitasun modura ulertzen direnak, defistaren eta zor publikoaren
mugaketen barruan. Ministroen Kontseiluak 2020ko urriaren 6an arau fiskalak efen zituen 2020ko.
ta 2021eko ekitaldietarako.

Kontu Orokorrean jasotako Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari
bunizko txostena Estatuko Administrazioaren Konfuhartzailetza Nagusian eta Erantzukizun
Fiskaleko Agintartza Independenteari igorr itzaien.

'2020an BFAren zorpetzea 208,6 milli euro handiagoa izan da, nahiz horren zati bat gauzatu
den 80,8 milli euroren aurrekontulko emaitza doit positibo bilakatuta. BFAren egoera inantzarioa
zuzena da.

- Urteko Kontuak.

.- Bizksiko Foru Aldundia.
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2. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea.
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1. Aurrekontua, kontu orokorra efa kontabiltatea.

— Urduiako Udalak 30 urterako lagatako aterpetxearen baja BFAren inbentarioan eta
‘ondare kontabiltatean 2020an erregistratu da, nahiz lagapen-hitzarmenaren amaiera 2018an
amaity zen. Baja emandako zenbatekoak, 2.7 milii euro, lursala, eraikina eta bertan sartutako
‘ondasun higigarriak bame hartzen ditu. BFAK prozedura bat ezari beharko luke aurrekontustan
islarik e= duten ondare-mugimenduen eregistroa gertatzen diren unean zuzen egingo dela
bermatzeko.

— Lantik SAMP entitateak <Kanpoko zerbitzuaks aurrekontuko dotazio mugatzaiiea 561041
‘euroan gainditu du.

12— Pertsonala.

Enpresa Sektore Publikoaren lehendik dauden hitzarmen kolekiiboak, soldata-berrkuspenak
‘edo hitzarmenei atkitzeko edo haietara hedatzeko akordioak onartzeko, aldez aurreik kasuan
kasuko BFAKo ssilen sideko txostensk eskatu beharko lirateke. Zugaztel MP, SAK hitzamen
kolektiboaren bidez plantilako plazak sortu eta aldatu ditu 2020an, Ogasun efa Finantza Saileko
ttarraren baimenik gabe.

113 - Kontratazios.

Asterturk BFAK, GUFEK eta ESPK 2020an eta lehenagoko ekitaldietan formalizatutako efa 2020an
gauzatutako kortratazio-especienteak sta erskunde bakoitzaren hirugamenen gastua eta Kontratuen
ingunko Emekurtsoen Administrazio Organoaren (KEO) ebazpenak. hona hemen atzeman ditugun
akatsak, zeinak gastu publikoaren programazioan edo exekuzio egokian eragina izan baituten:

— KEOK 2020. urteari dagokionez ebataitako 10 ebazpenetatk 12tan: BFAren lautan, Garbiker,
MPAB (SA) entiatearen bitan, Lantik, SAMPen hirutan, Azpiegitursk, SAMPen bitan eta BizkaiKOAren
(FEEP) batean, kontratu-prozeduran interesatuck planteatutako gorabeherck erekurtsoaren xede
diren uziak guztiz edo zall batean baiestea ekari dute (bederatz kasutan), ofa errekurtso galtzea
Administrazioak atzera egteagatk. Komeniko itzateke kontratusk prestatzeko eta esieizeko faseetan
bame-kontrolak areagotzea, adierazitako akatsak saihesteko.

— Enpresa Sektore Publkoak izapidetutako espedienteetan ez da jaso kontratatzallearen
profilak bame hartu behar duen koniratue buruzko informazio eta dokumentszio guztia: oroitidazki
justifikagarria, balorazio-txostenak, akak, kontratuak, aldaketak etab. Askue Fundazioak e= du
bere lizitazioen eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondorengo izapiderik edo dokumentaziorik
bame hartzen.

— Azpiegiturak SAMP enpresak onartutako 2020ko Urteko Koniratazio Planak ez ditu barne
hartzen IKEa eta Ezkeraldeko Parke Teknologikoaren egoitza izango den eraikina eraikitzeko
obrak. 18,2 milli euroan esieitua.

— Europar Batasuncko Argitalpen Bulegoari ez zaio jakinarazi Biscaytk Fundazioaren
Kontratatzailearen profilean aurretiazko informszioaren iragarkia argitarstu denik, 4.5 il eurosn
‘esleitutako b kontraturen eskaintzak surkezteko epea Iaburtu ahal isteko.

— Biscaytk Fundazioak 5 milli euroan esleitutako hiru kontraturen especientea onartzeko
‘ebazpens ez du kontratazio-organosk egin.

— E2da arduradun bat zendatu Lanik, SAMP entitateak 54.7 o euroan esieftutako hamabost
kontratu eta Biscaytk Fundazioak 4,5 il euroan esleitutako bi kontratu kuskatzeko.
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Azpiegituraken Alegazioa

Lehen Kkontratuan «Erandioko Altzaga auzoko 20. efa 23. Etxadietan eraispen obrak ta
etebizitzan b eraikin eraikitzekoaks, egikaritze epea luzatu zen nagusiki hiru faktore hauengatk

— Higlezinak zimendatzen ar Zirenean sortu ziren eralkuntzako arazo tekrikoak.
— COVID-10arengatik sortutako atzerapenak

— Enpresa eraikitzaileari egoztekoak zaizkion atzerapenak, lanak motel egin zituztelako eta
enpresa azpikontratatuak aldatu zituztelako.

Bigarren koniratuan, «Bilboko Marcelino Oreja kaleko 3. efa 5. beheko solairuko lokala
eraberritzea menpekotasuna duten adinekoentzako eguneko zeniro bihurizekos egikaritze epea
luzatu zen eteterk etaledo luzapenik onetsi gabe Azpiegiturak izan zelako obra geldity zuena
Obra gelditu zuen izan ere, obraren eraikineko Jabeen Erkidegosk &2 zuen inolsz ere onartu obra.
aureilusita zegoen bezala egitea (ez zen baimendu zentrora sartzeko arrapala egitea. garajeko.
sabaian kolektors esekisk jartzes, exta umsikusita zegoen airestapen hodia steratzes ere).
Lan horiek Biboko Udalaren baimena zuten, izan ere, lizentzia eman zuen efa proposatutako.
garapena baimendu zuen. Ersikinaren elementu komunei eragiten Zisten ereformak zirenssz,
jabeen erkidegoaren zati batek onstsi behar zituen, eta baimen hort &2 zen lortu. Aurstik aipstu
bezala, ez zen hirigintza arazo bat, baizik eta erkidegoarekiko ulermen onarf buruzko arazoa, eta
kasu honetan, ez zen horrelakork egon.

Hor dela eta, zentroaren diseinuaren alderdi batzuk aldatu behar izan Ziren, eta sarrera aldatu
behar fzan zen (risgamia izan behar zuen). baita aipatutako instalazioen alderch batzuk ere
Aldsketa horien ondorioz uzatu zen koniratuaren egikaritze epes.

Biskaityken Alegaziosk

Bi kontratuetan koriratistek egin beharreko lanen 2afi batzuk beren erantzukizunetk kanpoko
beste tresna batzuen garapenaren edo marixan jartzearen menpekoak ziren, eta beraz, an horiek
egkaritzeko ain geratu ziren. Hirugarrenen beste tresna batzuk garatzeko beharrezko denbora
ere koniratista horien erantzukizunetk kanpokoa izan zen. Garatzen edo marbcan jar zirenean,
kontratistek agiteke zeuden lanak gauzatu zituzten BiscayTIK Fundsziosren onurarako. £z zen
kontratuen egikaritzearen eteterk izapidetu ota egikaritze eperik e2 zen akdatu

Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk
+ BFAren suhitzaileen parkerako ibilgailuak (1., 2. 3. eta 4. otesk).
Alegazioa

SPiLren 210. artikuluaren bigamen apartatuan xedatuta dago kontratuak betetzen direla
egiaztatzeko adminisirazioak egintza formal eta positiboa egin beharko duela hartzeari edo
adostasunari dagokionez kontratuaren xedea egin edo enfregatzen denetk aurrerako hilabeteko
pean, edo bere ezaugarmiekin bat storrz adminisirazio klausula berezien pleguan ezartzen den
epean

Egia dena da hizpide dugun kasuan epea gainditu egin dela, baina horrek ez du esan nahi
hornidura gauzatzeko aumsikusitako egikaritze epea luzatu derik.

Gertatu den iregulartasuna izan da aipatutako artkuluko epean ez zela egin hartzeko akia, eta
egkaritze epea ez zela luzatu.
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2010an prozedura bat izspidetu zen kontratu berr bat adjucikatzeko esparmu skordio baten
bidez eta Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bizkaiko Batzar Nagusien efa Lantk SA MPren garbiketa
zerbitzurako 2020, 2021 eta 2022 urtestan. Ikusirk izapidetze hor luzatu egin zela, egiaztaty
2en o2 zela posible fzango ezarmitako epearen aurretk kontratu berr bat adjudikatzea, hau da,
2019-12.31 baino lehen. Arazol horrengatik beharrezkoa izan zen izapidetzeak gauzatzea
indarreko kontratua bukatzen zenetik aurrera jarraitu 2ezan orduan izapidetzen ar ziren espary
akordio bermik sortutako kontratu berr bat hsi arte.

Une horretan, 2018 bukaeran, koniratu beria adjudikatzeko egin zen estimazioan lau
hilabsteko arrazoizko epea ezarizen, hau da, 2020ko apiraren 30era arte. Auekos gorabehera.
COVID-18aren pandemiak sortutako alarma egoerak osasun larialdia sortu du mundu mailan eta
ezinezkoa zan zen hasitako izapidetzearekin arraitzea eta esparmu akordioa adjudikatzea, martxan
2euden prozedura guatietarako epeak geldity baitziren. Horregatik Bizkaiko Foru Aldundiaren
sailetako eraikinak eta zentroak 2018 eta 2017 urteetan garbitzeko zerbitzu kontratuaren jaraipena.
‘onesteko izapidetzea egin behar izan zen COVID-18ak sortutako osasun krisiaren ondorioz efa
Bizkaiko Foru Aldundiak onetsi zuen 2020.04-28an gai-zerrendatik kanpoko A puntuan orain
lantzen ari garen erabaki proposamens. Beraz. bukaers epe berria 2020ko urriaren 31 zen.

Txostenean zshazten da segun hometatik surmera esparm skordioa izapidetzen jarraity da sta
Bizksiko Foru Aldundiaren. 2020-08-02ko erabakiaren bidez adjudikatu zen (gai-zerrendako 4.
puntua) foru aldundiaren erabaki proposamena (...). Erabaki horren aurka emekuriso berezia
‘Surkeztu zen kontratazio srioan 2020ko ekainaren 23an ta errekurtso hori gaur egun ebatzi gabe.
dago.

128104 erabakiaren ebazpen proposamenean ezari zen onetsi egin zela COVID-19ak sortutako
‘osasunkrisiaren egoerazela bide, 2016. eta 2017. urtestarako Bizkaiko Foru Aldundikosailen eraikin
eta zentroetarako garbiketa zerbitzuen kontratuak jaraitzea eta ™™ egungo adudikaziodunak
" ematea 2020., 2021. eta 2022. urtestarako garbiketa-zerbitzuari buruzko esparmu akordioaren
‘ondorioz kontratua esietu eta zerbitzua emsten hasi arte.

Azaldu moduan, orainik ez da kontratua adjucikaty, eta ziurrenik ez da adjudikatuko hiabete
batzuk igaro arte. Aurreko kontratuaren jaTaipenaren onespenean hitzez hitz jaso zen hauxe:
«lkusirk agoera hau &= ofikoa dela eta ezinezkoa dela iraupen zehaztes, momentuz (albo batera
utzi gabe etorkizuneko luzapen posibleak gauzak nola doazen ikusita) ekonomia kuantfkazio
‘ondorioetarako, lau Hilabeteko epea eta egungo baklintza berberak ez diras. Lau ilabeteko
zenbaketak bukaera epea 2020ko abuztuaren 31ra arte luzatu zuen.

Ebatai gabeko erekurtsoak sortutako egoera dela-eta gubxienez bi hilabeteko luzapena ezar
beharko da bermatzeko aukera dagosla hizpide dugun esparmu akordiotk sortutako kontratua
adjucikatzeko. Beraz, bukatzeko azken epea 2020ko urriak 31 izango da

Aurreko txostenean azaldutakoa kontuan hartuta uste dugu BFAko eraikinen eta zentroen
garbiketa zerbitzua ematen jaraity behar dela, efa beraz beharezkoa da jamaikorasuna
mantentzea indarreko kontratus luzatzsko sumsikusitako epea bukstzen denstik (2020ko
abuztuak 31) gaur egun izapidetzen ar den esparm akordiofk sortutako kontratu berria hasi arte.
kusirk egoera hau &2 ohiko dela sta ezinezkos dela iraupena zehaztes, momentiz (slbo batera
utzi gabe etorkizuneko luzapen posibleak gauzak nola doazen ikusirk) ekonomia kuantfkazio
‘ondorioetarako, lau hilabeteko epea efa egungo baldintza berberak ezari dira...»

Txosten horretan zenbateko estimatusk dsude baita ere eta ez Zren behin betikosk izan st
kontabiltate agir osagarrisk izapidetu behar izan ziren 2020, 2021 eta 2022 urtestarsko garbiketa
zerbitzurako esparru akordiotik eratoritako kontratua adjucikatu zenera arte. Horretarako Bizkaiko
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Hala ere, kontuan hartuta COVID-10aren pandemiak sortutako krisi egoera, Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2020ko apiriaren 28ko erabskiaren bidez (gai-zerrendatik kanpo Zegoen A puntua)
beharrezkotzat jo zen shazpen berri bat onestea beste amazoi batek sorutako egoers berria
babesteko.

Avkitektura, Mantenize Lanak eta Zerbitzu Teknikoak Bideratzeko Zerbitzuko buruak egindako
txostenean xedatutakoarekin bat etoriz: «2010an prozedura bat izapidetu zen koniratu berri
bat adjucikatzeko esparru akordio baten bidez eta Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bizkaiko Batzar
Nagusien eta Lantk SA MPren garblketa zerbitzurako 2020, 2021 eta 2022 urieetan. Ikusink
izapidetze hori Wuzstu egin zela, egisstatu zen ez zela posible izango ezaritako epearen suretik
Kontratu berr bat adjudikatzea, hau da, 2016-12-31 baino lehen. Arrazoi horrengatk beharrezkoa
izan zan izapidetzesk gauzatzes indarmeko kontratua bukatzen zenstik Surera jarsity zezan
‘orduan izapidetzen ari ziren esparmu akordio beritk sortutako kontratu berr bat hasi arte

Une horretan, 2010 bukaeran, koniratu berria adjucikatzeko egin zen estimazioan lau hilabeteko
arrazoizko epea ezari zen, hau da, 2020ko apiriaren 30era art.

Hala ere. COVID-19aren pandemiak sortutako alarma egosrak osssun lamiaidia sort du mundas
mailan eta ezinezkoa izan da hasitako izapidetzearekin jarraitzea ofa ez da posible fzan esparmy
akordioa izapidetzea. marixan zeuden prozedura guztietarsko epeak sten baita.

COVID-18aren inpakiu ekonomikosri sta sozisiar aurre egiteko ez ohiko neurrien marbxosren
17ko 82020 Legegintza Errege Dekretuaren 34. arfikuluan xedatutakoaren arabera, geroko
prestazioko zerbitzuen kontratu publikoetan kontratu bat iraungitzen denean &2 bads formalizatu
kontratu berr bat zeinak bermatzen duen prestazioak jarraituko duela COVID-18ak sortutako
‘osasun krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martroaren 14ko 46312020 Errege
Dekretuan »edatutakoaren ondorioz kontratazio prozedurak eten direlako, eta gainera kontraty
berra formalizatu ezin izan denean, aukera dago Sektore publikoko konratuen azaroaren 8ko
012017 Legearen 20.4 artikuluko azken paragrafoan aurrelkusitakoa aplikatzeko, albo batera utzita
espedients berraren lizitaziosren argitaipensren dats.

Aurretk azaidutakoa kontuan hartuta uste dugu BFAKo eraikinen eta Zeniroen garbiketa
zerbitzua ematen jarraity behar dela, eta beraz beharrezkoa da jamaikoriasuna mantentzea
indarreko kontratua uzatzeko aurreikusitako epea bukatzen denefik (2020ko apirlak 30) gaur egun
izapidetzen ari den esparmy skordiotik sortutako koniratu berria hasi art. lkusink sgoer hau ez
ohikoa dela eta ezinezkoa dela iraupena zehaztea, momentuz (albo batera utzi gabe etorkizuneko
luzapen posibleak gauzak nola doazen ikusirk) eta ekonomia kuantifikazio ondorioetarako, lau
hilabeteko epea eta egungo bakintza berberak ezar dira.

Bukatzeko, era berean 2020ko uztallaren 28ko Bizkako Foru Aldundiaren akordioaren bidez
(gai-zerrendako 8. puntua) beharrezkotzatjo en kontratazio organoak kontratuaren arraikortasuna.
onestea Artekura, Mantentz Lanak eta Zerbitzu Teknikoak Bidsratzeko txostenarekin bat storriz
armazoi hauekn:

Bizkaiko Foru Aldundiko sailen 2016 Eta 2017 urtsetako ersikinak eta zentroak garbitzsko
zerbitzuaridagokion kontratua ™ enpresari adjudikatuzitzaion Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
abenduaren 1eko erabakiaren bidez (gai-zemendako 16. puniua). Geroago urteko luzapenak
izapidetu eta onetsi ziren kontratu horrentzat BFAren 2017ko iralaren Seko (gai-zerendako 5.
puntua) eta BFAren 2018ko maiatzaren 20ko (gai-zerrendatik kanpoko puntu bakarra) erabakien
bidez. Horrela, egikarize epea 2018ko abenduaren 31ra arte ezar zen.
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ERANSKINA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA, 2020» FISKALIZAZIO
TXOSTENA
Laburdurakc
ABBP: Administrazioko Baldintza Berezien Plegua.
AKSP: Arriskuskapitaleko Sozietatea PYME.
AMAS: Autonomiar eta Mendekotasunart Amreta emateko Sistems.

AOFATE: Aurmekontu Orokorre burizko Foru Aratiaren testu bataging, abendusren 3o 5/2013
Foru Dekretu Arauemails bidez onartutakos.

Aurrekontuen FA 2020: 672019 FA, sbendusren 27kos, 2020rako Bizkaiko Lurraide Historikoko
surrekontu orokorre: buruzkoa.

BEZ: Balio Erantsiaren gaineko Zerga
BFA: Bizkaiko Foru Aldundia

BLH: Bizkaiko Luraide Historikos.

BOS: Biboko Orkestra Sinforikos.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegos.

EEAA: Erakunde autonomosk.

EIC: Energy Inteligence Center.

ELA: Estatuko Loterisk eta Apustusk.

Ekarkidetzs: Elkarkidetza Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundes.
E5P: Enpresa Sektore Publikoa.

FA: Foru Araus.

FD: Foru Dekretus,

FEEP: Foru enpresa-erakunde publikoa.

GLFE: Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea erakunde autonomoa.

T Informazioaren teknologi.

KEO: Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

PGPN: Publicotasurik Gabeko Prozedurs Negoziatua.

SGEITC: Inbertsioko Sozietate Kudeatzailea, molde fikoa.

SPKL: 072017 Lagea, azaroaren Skoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.

Udslkutia: Udal Finantzaketarako Foru Funtsa.
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Ackenik, 2020ko uriaren 21ean efa Sekiore publikoko konratuen legearen 44. aruluan ezarriakoa
betez enpresa izitatzaies adjudikazioa jakinarazien zaienetik hamabost egun baliduncko epea igaro eta
gero, kontratua sinatu zen 3 rteko egiarize epearekin 20200 azaroaren fetik aurrera zenbatzen hasita.

Konkurtsos epean adjudikstu sta gero eta errekurtsoaren epea bukatzear zegosla, marbosren

14an argitaratutako legeck arrazoitu egin zuten errekurtsoa aurkezteko epeak etelea, efa beriz
ere akibstu ziren maiatzaren Gan,

Maiatzaren 2Sean ™" enpresak emskurtsoa aurkezt zuen martwosren Sko adjudikazio
‘ebazpenaren aurka.

Erekurtsoa ebatai eta gero konkurisoa berriz ere adjudikatu zen 2020ko uiaren 21ean eta
‘egikaritzea 2020ko azaroaren Tean hasi zen.

Laburbiduz, interes publikoko arszoisk dsude zerbitzu prestazios ez eteteko kontratazio
organoak aurrikusi ezin zituen eta adudiazio prozeduran jazo Ziren gertakizunen eraginen
‘ondorioz, eta prestazioarekin jarraitu zen adjudikatutako baldintza berdinetan, koniratu berri bat
adjucikatu zenera arte 2020ko azaroaren Tean.

Euskaldunaren Alsgazioa

Zaintza- eta segurtasun-zerbitzuaren kontratua 2020/1031n amaity zen (szken luzapens).
Mugacguna itsi zenean, zerbitzua izitazio-prozesuan zegoen. Prozadura 2020/07/24an hasi zen
(izitazio-iragarkia EHAAN argitaratu zen eguns).

— Lehen argitalpenaren data: 2020107724 14:16:43.
— Azken argitalpenaren data: 2021/05/11 16:36:05.
— Espedientea: EUS20200602.

Ondorioz, aipatutako kontratuan (zainiza ofa segurtasuna). Sektore Publikoko Kontratuel
bunizko 912017 Legearen (SPKL) 29. artikuluaren 4. apartatuan aurreikusitako kasua zsgosn.

Hau da, koniratu bemaren lzitasio-iragarkia ariideko kontratua amaitu baino hiru hilabete
lehenago argitaratuta zegoen. Gainera, zerbitzuaren jarratutasuna funtsezkoa zen Erakundearen
jarduerarako.

Kontratuaren luzapena (artikulu hometan ezaritakoaren arabera). SPKLren 20. artikuiuko
4. artiulus) 2021-02-02ra arte luzstu zen, lizitatutako kontratu beria formalizatu zen egunera
arte. Hau da, bederatzi hilabete baino gutriagorako eta luzapenaren xede den kontratuan jasotako.
baldintza berberetan.

uskatutako alian (2020-11-01e6k2020-12-31ra) segurtasun-eta zaintza-2erbitzua emateagatik
ordaindutako zenbatekoa 85.702,02 euro-koa da, eta ez adierazitako 123.986.30 euro-koa.
zerbitzuaren esleipendunak egindako eta dagozkion faktura zuzenteaileetan jasotako ordainketen
‘ondorioz

15.-BFAKD.7 miliofeuroan esisitutako hormidura-kontratubatenlaulote sta Azpiegiturak, SAMPek
1.8 milif euroan esleitutako bi obra-kontratu gauzatzeko epea luzatu egin da, koniratuak
betetzeko epeen etenaidink edo luzapenik batere onartu gabe. Egoera bera gertatzen da Biscaytk
Fundazioak 2017an esieftutako bi koriratutan. Kontratua gauzatzeko epea 2018an amaitzen zen,
eta 2020an amaitu dirs, zerbitzuen hasierako definizioan eta garspenean skatsak agin direlako.
Exitalciko gastua 00,855 euro izan da.
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i~ Merkataritzako Foru Sozietateak.
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Eta azkenik, 2020an ezohko enkargu bat egon zen pandemiaren ondorioz: enpresa osoari
serologia-probak egin zitzaizkion COVID 18 gaixotasunaren lehen olatua amaitu ondoren. Gastua.
7.725.06 eurokoa izan zen.

Horregatik, enpresak interpretatzen du gastu horiek desberdinak direla eta bakoitzak ez dusla
‘gaincitzen kontratu takiaren zenbatekoa.

Objetuaren arabera sailkatua, gastuen banakapena eransten da.
Garbikerren Alegazioak
1) Makink konpontzes.

SPKLren 118, artiuluan ezamitako zehaztapenen arabera izapidetu Zren konponketak,
baita 2020ko otsailaren 4ko BOEn argitaratutako aldaketaren arabera ere (312020 Errege Lege.
Dekretua, otsailaren 4kos. aseguru pribatuen. pentsio plan eta funtsen, zergen efa zerga-auzien
‘zenbait sektoretako konfratazio publikoaren esparmuko Europar Batasuneko zenbait zuzentarau
Espainiako ordenamendu juridikoan sartzeko premiazko neuriel bunizkos).

ido horretan esan behar da konponketa guztiak 15,000 euro-tik beherakoak izan ziela.

Bestalde, makineria konpontzeko lizitazioa egitea aureikusita bazegoen ere, atzeratzea erabaki
26, besteakbesta zsbortegistako makinsk sta konpostaje instalazioa bertzekolizitazio prazesuak
amaity arte. Hala erabaki 2en prozesu horietan balorazio inzpideak sartu zirelako, aurkeztutako
eskaintzek berme urte gehigariak eta doako prebentziozko mantentze lanak jaso Zitzaten.

Horregatik, ekipamendu bakoitzaren adjudikazioaren benstako egoera zein zen jakin arte,
Komenigaritzatjo zen makinen eta flotaren konponkets liztatu arte ixarotes,

Prozesu hor 2021eko ekitaldian bukatu Zen efa geroago zegokion prozedura argiaratu
2en «GRBK2021/S/AM210001 espamy akordioa Garbiker MP AB, SA-ren industria ibilgailuen
flotaren eta makinen mantentze lanetarako eta konponketa zerbitzurako enpresa homitzaiieak
homologatzeko. Espediente horiurte bukaeran gauzatu zen zegozkion kontratuak sinatuta.

2) Aseguruak

Aseguru artekaritzan artzen den erskunde baten bitartez kontratstu dira ssegurusk. Erakundesk
merkatua aztertu du, publizitate eta lehia printziioak beteta eta kaltatear eta prezioar dagokienez
eskaintzarik onenalortuta. Prinzipio horrek eman behar du eskaintzarik onena zehasteko modua.
‘SPKLK berak xedstzen dun bezala.

ido horretan, bizitza eta istrpu aseguruen polizak kontratatzear dagokionez, Garbiker Bizkaiko
Foru Aldundiko Kontratazio Zentralsk sinstutako Esparm Akordioar abiki zitzsion.

Era berean, 2021eko ekitadian argitaratu zen GRBK2021/S/CAZ10012 erantzukizun Zibil
‘orokorraren aseguru poliza, kalteak sta ibilgailuen floa izeneko espedientea, ota zegozkion polizak
sinstu ziren 2022ko ekitadiko armiskuak estaltzeko.

6 BFAK 2020.2022 Garbiketa Zerbitzurako Esparu Akordioaren liitazioaren hasieran izan
duen atzerapenaren ondorioz. 2018Kko abenduaren 31 amaitu zen aurreko kontratua gauzatzen
jarraity du 2020ko azaroaren 15era arte. 2020an exekuzioa 5 milici euro izan da.
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Prezio unitario honskin:

. 50 oo

Egikaritze epea 2010ko uztailaren Tetik aurrera animalien hilotzak hartzeko, maripulatzeko,
transferitzeko, garraiatzeko eta sunisitzeko zerbitzuaren koniratu beri bat formalizatu artekoa zan

Bizksiko Lurralde Historikoko animaien hilotzak kudestzako zerbitzuaren kudesketa osoko
zerbitzuen kontratuaren adjudikazio prozeduraren hasiera (2021/0010/071/02 espedientea)
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzsko Sailsren foru diputatuaren ekainaren 11ko
1234872021 Foru Aginduaren bidez onetsi zen eta EBAOra bidali zen 2021eko ekainaren 14an.

Koniratu hori Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren irailaren 16ko
348112021 Foru Aginduaren bidez adjudikatu zen eta 2021eko uriaren 11n (1. Lotea: Animalien
hiltzak eta Sandach azpiprodukiuak hartu eta gamaiatzea eta 3. Lotea: Animalien hiltzak eta
‘Sandach szpiproduktusk bitarteko instalazioan hartzes, garrsiatzes eta sunisitzes) ta 2021eko.
umiaren 15ean (2. Lotea: Animalien hiltzak sta Sandach azpiproduiduak hartu sta fransferitzes)
formaiizatu zen.

Azaldutako akatsa Iraunkortasuna efa Ingurune Naturala Zaintzeko Salar bidal Ztzaion et
hauxe jakinarazi zen:

«..2016Ko apiiaren 15ean " idazki bat bidali 2uen Herri Administraziorako efa Erakunde
Harremanetarako Sailera eta jakinarazi zuen 2016ko ekainaren 3Detik aurrera zerbitzua emateari
utziko ziols, ezinezkos zelako egun horetatik aumers ingurumen baimen integratua berrtzeko
‘eskakizunak betetzeko inbertsioari aurre egitea. Hala, eskatu zuen 2020ko urtariera arte Bizkaiko
Foru Aldundiarekin indarrean egon zen kontratua alderds bien adostasunarekin suntsiarazteko.
kusiek azaldutako ingurumeneko araudia betetzearen ezinezkotasunean konratistak errurk ez
2ucla eta kontuan hartuz badaudela interes pubiikoa babesten duten gizarte arrazoiak instalazio
horretako jarduerarekin ez jarraitzeko, Bizkako Fory Aldundiak Iraunkortasuna efa Ingurune.
Naturala Zaintzeko Sailaren foru diputatuaren 3074/2018 Foru Aginduaren bitariez erabaki zuen
siderdiek adostuta suntsiarzte Bizkaiko lumalde historikoko snimalien hilotzak manipulatzeko,
tratatzeko, eraldatzeko eta errausteko zerbitzu kontratua, 2017/064/07 1102 espediente zenbakikoa
ota ™ adjudikatutakoa

Egoera horren aurrean, abelizaintza ustiapenetako animalien hiloizen suntsiarazteak honako
‘ondorioak izan zituen:

2) 2010ko uztailaren Tetik aurera EAEKo 1. kategoriako materiala sunisitzeko instalazio
bakarrak bere jarduera bertan behera utzi zuen

b) Abeltzsintza ustiapenetan sortzen diren animalien hilotzak jasotzear uzteak edo horiek
helmugarik ez izateak araudi urraketak eta Bizkaiko luralde historikoaren kalterako osasun arazo.
larria sor citzskete.

Horregatik guztiarengatik eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko diputatuaren
348012010 Foru Aginduaren eta 2018/038/071/02 espedientearen bidez lamialdi prozedura bat hasi
zen Bizkaiko sbeltzaintza ustispenetatk hartutako animalien hilotzak hartzeko, manipulstzeko,
transfentzzko, garmaiatzeko eta suntsitzeko eta b lote haustan banatuta zegoen:
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Hals, prozedurs ieguisrtasun bat da sta homek ez du zshazten azken egintzaren
deuseztagaritasunik eta ez io egintzaren baliozkotasunar eragiten. Hau da, kontratistek kontratua
bete dute terminoskin bat etoriz eta administrazioaren onintziarekin, eta prestazio 0soa eman da.

17— Amsierako ziurtagira onesteko epea (3 hilsbete, haeratik zanbatzen hasita) gsinditu egin
da BFAK 1.0 i eurosn ssleitutako bi obra kontratutan eta Inberbiak Bizkaia SAMPek 4,5 milor
euroan esisitutako obra kontratu batean.

Azpiegituretarako eta luralde garapenerako sailaren Alegazioa
33— OBRA. Santurtzieta La Arena arieko bidegorria. | fasea. E1 Vilar-Nooedal

Atzerapena gertatu zen nagusiki desadostasunak egon zirslako obraren azken neurketsk
erabalitzeko. Gai homen inguruan bilerak egin zituzten adiudkaziodunak efa zuzendar
fakultatiboak. eta uda zenez, luzatu egin ziren.

30— OBRA. Santurtzi eta La Arena arieko bidegorria. I, fasea. E1 Vilar-Nocedal.

Obrak 2020ko martxosren 13an jaso ziren, slama egoera dekretatu sta etxeratzeko sgindua
‘eman baino egun bat lehenago. Egoera berr horretan ezin izan ziren bilerak berehala egin obren
Hkidazioan lan egiteko. Gainera, koniratarekin desadostasun handiak zeuden ofa uda tartean
2ela alderdien artean egin ziren negoziazioekin, erabakia harizea efa sinatzea atzeratu ziren eta
‘ondorioz, obren likidazioa izapidetzea baita ere.

Hutsunetzst eta baliogabetzen ez duten irregulartasuntzat jotzen dira.
Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk

+ Santurti eta La Arenako bidegorriaren arteko bizikleta-bidea. |. Fasea. €1 Vilar (Santurtz) —
Nocedal (Ortuella) (2018/1033/073/08)

+ Santurtz eta La Arenako bidegoriaren arteko bizikieta-bidea. . fasea. Nocedal-Sanfuentes
(@0181034/073108).

Alegazioa

Soiik prozedurako imegulartasuntzat hartzen da, azken egintzaren deusestagaritasuna ez
dakarrena, hots, ez dio eragiten egintzaren baliozkotasunari

Hals, Adminisirazio Publikoen Adminisirazio Prozadura Erkidearen umisren Teko
3012015 Legearen (aurerantzean, APEL) 48. artkuiuak honako hau dio hirugarren idatz-zatian:
<ezaritako epetik kanpo egindako adminisirazio jardunak, epearen izaerak hala eskatzen duenean
bakarik ekarrko du egintzaren deuseztagarritasunas. Hortaz, administrazio-sgintzaren akats
gustiek &= dute sorrarazten deusestasunik edo deuseztagamtasunik. Ondorioz, arau orokoma
egintzaren baliozkotasuna baino ez da, zeren eta epez kanpo egindako administrazio-egintzak
baliozkoak baitira, epez kanpo egindako egintza imegulara bada re. eta ohiko ondorioak zango.
baditu.

Interbiaken Alegazioa

Azken ziurtagiia izapidetzean atzerapena gertatu zen alde batetik hainbat obraren erremateak
gin behar zirelako (horrekin lotuta hartze akta bat sinatu zen akatsak adierazita eta 2 hilabete
geroago sinatu zen behin befko hartze akia), eta beste alde batetik desadostasunak zeudelako
kontratistarekin zenbait neurketen eta obra unitateren inguran, efa denbora bat behar izan zen
kontratistarekin gai horiek argtzeko eta adosteko, eta horrek izapidetze epea Iuzatu zuen.
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+ Laguntza teknikoa luralde garapeneko zuzendaritza nagusiaren emepide segurtasun,
hobekuntza eta moderdinszio obren obra eta kaltstearen kontrol zuzendaritzar (2019/039/07310).

+ Laguntza teknikoa eta aholkularitza errepide berikuntzako zerbitzuar (2020/0015/073/10).
Alegazioa

Aurretk aipatutako espedientestan gainditu egin da eskaintzak ireki renetik adjudikaziora arte
zamitako 2 hilabeteko epea (Ikus 1. Oharra dokumentuaren bukaeran). Hala ere, prozedurazko.
ireguiartasun bat da, azken egintzaren deuseztaganitasuna ez dakarrena, hau da, &2 du eragink
egintzaren baliozkotasunean.

Aurretk aipatutakoari jarraiki, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Eridearen
umiaren 1eko 302015 Legearen (aurerantzean, APEL) 48. arfikuluak honako hau dio
hirugarren idatz-zatian: «ezarritako epetik kanpo sgindako admirisirazio jardunak, epearen
izacrak hala eskatzen duenean bakamk ekamiko du egintzaren deuseztaganitasunas. Hortaz.
‘administrazio-egintzaren akats guztiek ez dute sormarazten deuseztasunik edodeuseztagaritasunik
Ondorioz, arau orokorra egintzaren baliozkotasuna baino 2 da, zeren efa epez kanpo egindako
‘dministrazio-egintzak baliozkosk baita, epez kanpo egindako egintza iregulara bada ere, eta
ohiko ondorioak izango baty. Beraz. kontratazio mahaiak aureikusitako epea igaro ondoren
egindako proposamena baliozkoa da.

Are gehiago, sipstu behar da SPKLren 158.4 artkuluak xedatzen dusl epeen bame adjudikazioa
2 egitearen ondorioa dela lizitatzaileck eskubidea izatea eskaintza kentzeko efa behin behineko
bermea jasotzeko horrelakortk egone gero, baina hori ez da geratu hizpide dugun kasuan. Hala
ere. kasu horietan, enpresa liztatzaile guztiek beren eskaintzel eusten dietela, hala badagokio,
eskaintzak kendu izana adierazi gabe.

Espediente batzuen xehetasunak aztertuta haxe azaldu behar da:

2020023107310 espedienteari dagokionez sail sustatzaileak adierazi du egun haietako
langileen prestutasunari otutako gaia izan zela, eta zehazki irizpide automatikoen gutun-azala
baloratzako eta atiki beharreko bitartekoen eskuragaritasun eraginkorra egiaztatzeko fzandako.
atzerapena. Prozesu horiek atzeratu egin ziren, izan ere zorrozki eskatutakoa betetzen zutela
2ehazieko ebaluazioa ondorengo kontratuaren arduradun zuzen bakoitzarentzat egin zuten
hainbat arlotan: Ohiko azpiegitura. ez-ohiko azpiegiura, Superregitura eta neguko bidezaintza.
Gainera, arlo guatistako balorsziosk bateratzeko bilrak sgin ziren. eta baltske horien ondorioz
izapidetzea atzeratu izana.

'2020/004/073/10 espedienteari dagokionez. kasu horretan beharrezkoa izan zen adjudikazio
‘osaganirako aginak eskatzea, efa horegatik, beste batzuen ariean gainditu egin zen eskaintzak
irekitzeko SPKLren 167. artiuluan ezarmitako gehieneko epes.

Bukatzeko, 2016/030/073/10 espedienteari dagokionez espediente horren  izapidetzeko
atzerapenik handiena gertatu zen 02-11n C gutun-azala reki zenetik 04-28an B gutun-azala ireki
zenera arte. Atzerapen hori gertatzaaren amazoia izan zen pandemia sortu zela eta streratze
aginduak espedienteen zapidetzean eragin 2uela, adminisrazio prozedurak eten egin baitziren.

Hala, martxoaren 14ko 48372020 Erege Dekretuak, COVID-18k eragindako osasun-krisiaren
egoera kudeatzeko alarma-egoera deMlaratzen duenak, honako hau dio hirugaren xedapen
gehigarfiaren lehenengo spartatuan: Sektore publkoko erakundeen prozedurak izapidetzko
pe-mugsk eta epeak steten dir. Epeen zenbaketari berrekingo zsio errege-dekretuak edo. hala
badagokdo, haren luzapenek indarra galtzen dutenean.
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Foru Aldundisk 2021eko azarosren 10ean ersbakia hartu zuen gai-zemendako 6. puntuan, eta
egikaritze epea 2020ko szaroaren 10an hasi zen onetsitako szken ebszpenean Ginarmiuz eta
bertan alegatutako kausa berberarekin bat etorriz

1l Bame kontroleko sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko gogostak.
113 - Kontratazios.

1.~ KEOK 2020. urteari dagokionez sbatzitako 19 ebszpenetatik 12tan: BFAren lautan,
Garbiker, MPAB (SA) entiatearen bitan, Lantk, SAMPen hirutan, Azpiegiturak, SAMPen bitan
eta BizkalKOAren (FEEP) batean, kontratu-prozaduran inferesatuek planteatutako gorabeherek
ermekurtsoaren xede diren uziak guztiz edo zat batean baiestea ekarri dute (bederatzi kasutan), eta
emekurtso galtzea Adminisirazioak atzera egiteagatik. Komeniko litzateke kontratusk prestatzeko
eta esieitzeko faseetan bame-kontrolak areagotzea, adierazitako akatsak saihesteko.

Garbikerren Alegazioa
‘Garbikeri buruz KEFAK egindako hiru gorabeherei dagokienez haue zehaztu behar da:
—kasu batean KEFAK emandako ebazpena Garbikerren aldekoa izan da.

— beste kasuan sbazpena onespenckoa fzan arren, ebazpen homen ondoricz erakunde
interesdunak informazioa aurkeziu shal izsn zuen liztazio prozesuk kanporatua izatearen
inguruabarra konpontzeko (horren onderioz jar zuen emekurtsoa). Zuzentzeko agirak aurkezty
et gero Gartikerek berriz ere erakunde interesdunetik kanporstu zuen eta inguruabar hori 2 zen
ermekurity bigarren instantaian

3 Azpiegiturak SAMP enpresak onartutako 2020ko Urteko Koniratazio Planak ez ditu barne
hartzen IKEa eta Ezkeraldeko Parke Teknologikoaren egoitza izango den eraikina eraikitzeko
obrak. 18,2 milli euroan esieitua.

Azpiegituraken Alegazioa

2020ko Kontratazioko Urteko Plana 2020ko urtarrilaren 20an argitarstu zen. Bertan ez zeuden
jasota EICKo eraikina eraikitzeko obrak. izan ere, une horretan ez zuten lizitazioaren alderdi batzuen
berri. Alderdi horiek azaldu eta zitazios argitaratu eta gero, azaroan 2020ko Konratazioko Urteko.
Plana egunertu zen eta beste batzuen artean obra projekiu hau jaso zen.

Kontratazio publikoarekin lotutako jardueraren plangintza eta eguneratzea Eusko Jaurlarizaren
Kontratazio-plataforman, Azpisgiturak erakundesren gardentasun-atarian eta Open Data Bizksian
argitaratzen da.

UKP egiteko, Azpiegiturak koniratuak planifikatzeko efa ebaluatzeko bame-resna du. Bertan,
Urteko Kontratazio Plana lantzeaz gain, urtean zehar litazioen egoera eguneratzen da ofa
beharrezkoa izanez gero, hasiera batean aurreikusi ez difen kontratazioak sartzen dira

4~ Europar Batasuneko Argitalpen Bulegoari ez zaio jakinaraz Biscaytk Fundazioaren
Kontratatzailearen profilean aurretiazko informszioaren iragarkia argitarstu deni, 4.5 il eurosn
esieitutako bi kontraturen esksintzak urkezteko epea laburty shal izateko.

Biscaytiken Alegazios

BIS2020/007 espedientea: Lizitazio honetarako eta 2020ko beste batzustarako aurretiazko
informazio.iragarkia argitarstu zen 2020ko urtarrilaren 31n (atikita dago). 15 eguneko epes
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- Beste batzuk

Bizksiko Tutoretza Institutusk sta BizkeiKOA FEEPek enpress-erskunde publikosren izsera
jurcikoa dute. Gauzatzen duten jarduera kontuan hartuta, etabierakundestako batek ere merkatuko
baldintzstan jarduten ez duenez gero. gomendagarria litzateke araudh arautzailea egokitzea beren
zacra juridikoa benetako jardun-baldintzetara egokitzeko.

I- Finantzaren anlisi.

BFAK 2010 eta 2020ko ekitaldietan kitatutako magnitude nagusiak honako hauek dira:
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1. Lotea. Animalien hiltzak hartzeko, manipulatzeko eta transferitzeko zerbitzua.
2 Lotea. Animalien hictzak garraiatzeko eta suntstzeko zerbitzua

7 (1. lotea) eta ™" enpresarekin (2. lotea) sinatutako larrialdi kontratuak prezio unitariostan
adjucikatu ziren eta egikaritze epea aimalien hiotzak hartzeko, manipulatzeko, ransferitzeko,
garraiatzeko eta suntsitzeko zerbitzuaren kontratu bat formalizatu artekoa zen.

EAE oinarizko azpiegiturarik gabe geratu zen animalien ilotzak sunisity ahal izateko, eta
egosra ber homek arazo larm bat sortu zuen eta euskal administraziosk (3 foru sidundiek eta
Eusko Jaurlaritzak) balorszio prozesu bat hasi Zuten cinarrizko Zerbitzua ematen jarrsitzeko
irtenbideak sztertuz. Beste batzuen artean hauek:

— EAEn animalien hilotzak errausteko egokitu ahalko iratekeen azpiegturak.

3 lurralde nistorikoentzako transferentzia instalazio bat eraikitzearen bideragarritasuna, bertan
EAE osoko animalien hilotzsk batzeko eta kontratu komuna lizitatzea EAEfik kanpoko instalazio
batekin,

— Beste autonomia erkidego batzuetan bezala, Nekazaritza efa basogintzako aseguruen bidez
zerbitzua ematearen sukera.

Eralunde arteko slkarizketako prozesua 2018ko bigamen sifilekosn hasi zen sta 2020an
jarrsitu zuen, eta gainers, kontuan hartu behar da COVIDaren pandemisk dena zaidu sta moteldu
zuels.

Bizkaian zerbitzua nola emango zen definitu eta gero, 2021 hasieran pleguak prestatzen hasi
ziren eta koniratazio espedientea martzan jarm zen. Azkenean 2021eko urriaren 11n adjudikaty

5.—Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzusk SA, MP entitateaklan-ariskuen prebentziorsko zerbitzua
(57.110 euro) eta Garbiker MPAB (SA) entitateak makinen konponketa eta aseguruen kontratua.
(236702 euro BEZ bare eta 302142 euro, hurrenez hurren), publiktasun- eta hia-printzipioak
bete gabe kontratatu dituzte

Basalanen Alegazioak

'2020an hirugarrenarekin ™ kontratu békien bidez egindako gastua hainbat beharrizani dagokde.
helburu desberdinekin:

Alde batet. 14.629, 80 euroko gastua, enpresako langileen osasunaren jarraipena egiteko
itundutako urteko programari dagokio

Suteetarako erreten-postura sartzeko egin beharreko esfortzu-probak egiteko 8.820,60 euroak
Kontratatu dira.

Eraberean, enprasahorren bitartez. laguntzateknikos, prestakuntza, praktka operatibosk egitea
eta horren guztiaren landa-fkuskapenak kontratatzen dira. Zerbitzu hauek lanpost bakoitzaren
zereginak betetzean hartu beharreko prebentzio-neurrel dagokie efa ez dute, osasunaren
aintzarekin zerkusirk. Zerbitzu hor 8.753, 12 eurokoa da.

Bestaide, 2020an enkargatu zitzsizkien 9.801 euroko zenbait proba espezifiko langile taide
baten eginkizunak betetzetk eratorritakoak.
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SPiLren 156.3.3) arikuluaren aplikazioan ezartzen da aurretiazko informazioaren iragarkiaren
argitalpenean oinarituz.

515202010020 espedientea: Lizitazio honetarako eta 2020ko beste batzuetarako aurretiazko
informazioiragarkia_argitaratu zen 2020ko uramilaren 3in (abdkita dago) SPKLren
156.3.2) artikulusk ezartzen du kasu horretan eskaintzak aurkesteko epea muriztu eta hamabost
egunekoa izan daitekeela, baldin eta aurretiazko iragarkia argitaratzeko bidali bada gubienez
zitazio iragarkia bidal baino hogeita hamabost egun aurretk, kasu honetan bezala. Beraz. baliteke.
epea hamabost egunetara muriztu izana. Hala ere, izitazio honetan eskaintzak aurkezteko azken
eguna 2020ko uztailaren 10a fzan zen, hau da, iragarkia argitaratu zeneik 14. eguna. Akats
formal horren ondorioz ez zen aurkaratzerik egin, efa badirudi ez duela oztopatu ezta ere beste
zitatzaile interesdun btzuek parts hartzes. Edonola sre, kontuan hartu behar da. skats berbera
ez errepikatzeko.

5. Bisoaytik Fundazioak 5 milioi suroan esietutako hins kontraturen espedientea onartzsko
ebazpena 2 du kontratazio-organosk egin.

Biscaytiken Alegazios

Kontratazio. organoak espedientea onesteari dagokionez: Egiaz konfratuen zenbatekoak
gaindity egiten du Administrazio Kontseiluak amankomunatutako sinadurak dituzten kontratuak
egiteko emandako ahaletan ezaritako balioa (2020/007: 2.600.000 euro-2020/029:1.305.000
euro -2018/043:500.000 euro), eta horregalik kontratazio organoaren egintzak amankomunatuta
Sinatu behar izan ziren. Espedientea onesteko ebazpeneko akats formal horrek ez du ondoriorik
Sortukontratuen egikaritze zuzenean. Edonola ere, akatsa aintzathartu da etorkizunekolizitaziostan
emepikaty ez dadin.

6 E2 da arduradun bat izendatu Lantk, SAMP enttateak 547 milloi euroan esleitutako
hamabost kontratu eta Biscaytk Fundazioak 4,5 milii euroan esleitutako bi kontratu kuskatzeko.

Lantiken Alegazioa

Azaroaren 8ko O2017 Legearen 62, artikuluak (Sektore Publikoko Kontratuena, Europako
Parlamentusren sta Kontsefluaren 201dko ofssilsren 20ko 2014723 sta 2014/24/E8
2uzentarauen ransposizioa egiten duena Espainiako ordenamendy jurdikora) hauxe ezarizen du:

2. arikulua.— Kontratusren arduraduns.

— Baldintza-agirien arabera kontratuaren jamaipena egitesz efa haren egikartze aruntsz
arduratzen den unitates zein den slbo batera utita, kontratazio-organosk kontratuaren srduradun
bat zendatu beharko dute. Pertsona horrek, esiet dizkicten ahalmenen baruan, kontratua nla.
egkaritzen den gainbegiratuko du, eta beharrezkoak diren erabakiak hartu efa beharrezkoak
diren jarraibideak emango ditu, hitzartutako prestazioa behar bezala ematen dela bermatzeko.
Koriratuaren arduraduna pertsona fisikoa edo jurdikoa izan daiteke, erakunde koniratatzaileari
lotua edo loturark gabes.

Lantik SA MPren eta zerbitzuenhorniduren adjudkaziodunen artean sinatutako kontratuen 3.
Mausulak arg adierazten du koniratuaren erantzukizun arioa zein den, hitzez itz honela:

16. espedientea.
Admiistrazio publikorako aplikazioak garatu eta mantenizea efa prozedurak ezarizea (ANS)
3 Kontratuaren arduraduns,

Konponbideak Bezeroak Arioari dagokio erabakiak harizea eta beharrezko jamraibideak ematea
hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela ziuratzeko.
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gatizatu zan eta hori ebasteko agindu zitzsion Ahaidun Nagusiaren eksinaren 18ko 80/2020 Foru
Dekretuaren bitartez Administrazio publikoaren eta erakundeen artekoharremanen foru diputatuari,
amazoituta zegoelako Gizarte Ekintzaren foru diputatuak parte ez hartzea. Egikaritze agindu hori
gainera beren beregi zehaztu zen 3246372020 Foru Aginduan atzeraeraginezko ondorioskin efa
Administrazio Prozedur Erkidearen uriaren 1sko 3072015 Legesren 39.3 artikuiuan oinarmituz.
Hauxe xedatzen du:

«Salbuespen moduan, stzerseragina eman dakiske egintzsi, deuseziatutako egintzaren baten
‘ordezkoak direnean, eta orobat interesdunaren akdeko ondorioak dakartzatenean, betiere, bateti,
egintzak eraginkortasuna izsteko jari den data berrian sgitstezko baldintzsk jadanik existtzen
baziren, eta, bestetk, eraginkortasunak kalterk egiten ez badie beste inoren eskubide edo inferes.
legitmosi.»

Atzeraeragin homrek beraz egikarize aginduaren erabakiaren eraginkortasuna ezarizen du
Kontratatutako zerbitzuaren prestazioaren hasiersn sta estaldura juridikos ematen dio SPKLren
120.1 artkuiuan aurreikusitako eskakizunei jarraikiz.

Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk

2020031107103 "+ egoitzako plaza sozio-sanitarioak COVID-10ak sortutako osasun krsiaren
ondorioz

Gizarte Ekintza Sailak bidaitako egikaritzearen agindu proposamencko trostenean ez dago
2ehaziuta zein den agidko jarduletak egitea agindu zuen pertsonaren norasuna. Informazio horl
‘osagaia da et ez da beharrezkos Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratszio Sailak izspidetzea zuzen
egiteko.

Txosten hori behar bezala sinatu zuten Zentrosn Zerbitzuko bunuzagitzak, Autonomia pertsonala
sustatzeko zuzendariorde nagusiak sta Autonomia pertsonala sustatzeko zuzendari nagusisk.

Bertan »edatutakoarekin bat storiz, zerbitzu prestazioa 2020ko apirlaren 1ean hasi zen.

Txosten horretan oinarituz eta SPKLren 120. artikuluarekin bat etoriz, Kontratazioko Mahai
Nagusiak 2020Ko uztailaren 3an ™ egoitzako plaza sozio-sanitarioen zerbitzu kontratazioaren
espedientea hasteko larmialdi prozedura bidezko baimen proposamena egin zuen COVIDak
‘sortutako osasun krisiaren ondorioz, eta agindu zuen “*"en alde egikaritzeko, honakoen arabera:

Koss o guragenga TessTam %i e
Ko 540 egonaienga (15500 o) STMO@D %4 1512800
000 angreen sz nzsoen %0 e
Ju—— s %2 sesomen

Eta kontratua egikaritzeko epea 2020Kko apilaren Teik 2020ko ekainaren Sera artekoa zen.

Proposamen hor sinatu zuen Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako foru
iputatuak 2020ko wztailaren 3an (3240812020 Foru Agindua) hauskin bat etorrz: Bizkaiko Foru
Aldundiaren abendusren 16ko 169/72014 Foru Dekretusren Hirugaren Xedapen Gehigarmia,
Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren Testu Bategina garatzen duen Bizkaiko Lurralde
Historikoko Aurrekontuen Erregelamendy Orokomra onesten duena, eta Ahaldun Nagusiaren
8972020 Foru Dekretua, ekainaren 18koa, zeinaren bidez onartzen baita Gizarte Ekintzako foru
diputatuaren abstentzioa eta agintzen baitzaio HerriAdmiisirazioko etaErakunde Harremanetarako
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1 Sarera.

Herri Kontuen Euskal Epategisk otsailaren Seko 111988 Legean eta Lan Programan erabskitakoari
jamaikiz, Biskaiko Lurralde Historikoko 2020ko ekitaldko Kontu Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.

Alderc hauk ztert ditu fskalizazioak:

~ Legezkosk: Honsko surekontuaren atsl hauetan ezargaria den arautegia bete izans:
aurekontua, zorpetzea eta finantza eragketak, langieria, cbren kontratazioa, erosketa eta
zerbitzuak, dinulaguntzen emakida eta zuzenbide publikoko sarrersi buruzko Srautegia.

— Kontulritzakoak: Foru sektore publikoko kontusk ezargamiak diren kontulartzako printzipiosn
arabers mamitu ciren sztertuko dugu.

— Foru sektora publikoaren egoera ekonomikoaren finantza analisia

— Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasunari eta efzientziar buruzko analsia barne
hartzen. Nolanahi dela ere, kudeaketan efa bame kontrolean azaleratutako huisak «Bame
kontrolerako sistemari eta kudeaketa prozedurei buruzko inzpenaks idazpuruan xehetasunez
jasoko ditugu.

BLHren Kontu Orokorra Bizkaiko Foru Aldundisren, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundesren
et Enpresa Sektors Publikosren kontuek osatzen dute (kus BLHren Kontu Orokoma
e bizkaia. eus helbidean),

Honahemen Enpresa Sekiore Publikos osatzen duten foruenpresa publikoen, forumerkatartzako
‘soziatateen eta foru fundazioen xehapens:
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Alegazioa

4o horretan, uriaren 12k 1.09872001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Herr Administrazioen
Koniratuei buruzko Legesren Ermegelamendu Orokorraren 144 atkuluko 1. atalean ezaritako izapide.
formalak bete ez badira ere — Kontratistak laneko programa aurkeztea gehienez ere hogeita hamar
‘eguneko epesn, kontratua formalizatzen denelik sta kontratazio organoak onartzen duenetk zenbatzen
hasita-. adieraziako lztazio horren dokumentzzioa betetzen da. sipatutako 144, artikulusn jasotako
eraikuntza projektuen barmuan

Era berean, kontratu horiek arautzen dituzten Adminisirazio Klausula Partikularren Pleguetan
lanen programazioa, rafikoan sortuko diren eraginak eta obraren faseak eta obraren antolamendua.
eta egikaritze prozesuak baloratzen dituen adjudkazio irzpide bat ezari da hurrene hurren, eta
beraz. enpresa adjudikaziodunak obra plana eskaini du eta antolamendu hori baloratu da.

Era berean, adierazi behar da kontratu hor arautzen duen Administrazio Kiausuia Berezien
Plaguaren 1.1 stalsk ezartzen dusla konfratu-izaera izango dutela sAdminisirazio Ksusula
Berezien Pleguek, baita haren azal eta eranskinek eta Balcintza Teknikoen Plegusk sta ondoriozko.
kontratu dokumentuek. Baita ere proiekiuaren dokumentuak (memoria fzan ez, obra-unitateak
osatzen dituzten oinarrizko materialen deskribapenarekin bat ez datorren guztian), zitazioaren
ede diren obrak. laneko programa ta prezioen taulaks.

Azsidutakoarengstik. epeari dagokionsz formalki 144. arkuiusn ezamitako prozedura jarrits
= bada ere, kontratu horiek dagozkien Laneko Programak izan dtuzte obrak egikantzen hasi
Zirenetik. eta programa horiek kontratste lotu zaizkie.

Era berean, APELen 48. artikuluaren hirugarren atalean honako hau ezar da: «ezaritako
petik kanpo egindako adminisrazio jardunak, epearen izaerak hala eskatzen duenean bakarrik
ekarmiko du egintzaren deuseztagaritasunas. Hortaz, administrazio-egintzaren akats guztick ez
dute sorrarszten deuseztasunik edo deuseztagaritasunik.

13- Interbiak Bizkaia, SAMP entitatearen obra-kontratu bten esieipendun den Aldi baterako.
Enpresa-sikartearen osaeraren aldaketa, 48 miloi eurorena, kontratazio-organoaren aurretiazko
eta berariazko baimens baino lehen formalizatu da.

Interbiaken Alegazioa

Akats hori erantzunez, administrazio publikostako kontratuen pleguaren <Kontratuaren
lagapenax izeneko 10. iausulan hitzez hitz baisstatzen da ez dela spikatzskos lagatzailesk
‘gubienez kontratuaren % 20 egikariuta zatea lagapena egiten denean koniratsta ehiaketan baldin
badago, nahiz eta ikidazio fasea rekita egon, edo lehiaketa deklaratzeko eskuduna den epaitegiar
jskinaraz badio negozisziosk hasi dituela hitzarmeneko sureratutako proposamen batersko
birfinantzaketarako abdkipenak eskuratzeko, lehiaketa legerian aurrikusitako terminostan.

Interbiskek ***aren Kudestzailetza Batzordesren 7. skia irskurri zuen eta sbki den 2020ko
martxoaren 18an egin zuen bileran eskatu zien gainerako bazkidesi ados egon Zitezen ™™

enpresak **"n zituen partsidetzsk ordezkatzeko. Azsidu zuten eskari hori eta bere lehenengo.
justifikazio nagusiki nabarmentzen dena:

< egun dituen inguruabar skonomikostan oinarrtuta dagoela »

+rraren jamaikortasuna errazieko helburua du.

Hilabetea bukatu aurretk egiteko eskatzen da, sartuko den bazkidearekin hitzartutako aureakordioa
inteko.
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Espedientea: 17
Urnutiko arreta tekriko-informatikoko zerbitzua, kanal aritzekoa (ABEE).
3 Kontratuaren arduradun.

Produkzio Arloa kontratuaren arduraduna den heinean, bersri dagokio kontratuaren egikaritzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

13. espedientea

Admiistrazio kontsolak kudeatzea, ekipamendua eta erabilizaleckiko arreta. 1. lotea: IVANTI
Kontsola

3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

2 lotea: MCAFEE EPO kontsola.
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

19. espedientea
Azpiegiturak ezartzeko zerbitzuak. 1. lotea: Komunikazioak
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak harizea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

2 lotea: Sistema eragileak eta Middieware.
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

20. espedientea.
Apiikazioak garatzeko eta mantentzeko zerbitzuak.
3 Kontratuaren arduraduns,

Konponbideak Bezeroak Arioa koniratuaren arduraduna den heinean, berari dagokio
kontratuaren egikaritzea gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea
hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela Ziuratzeko.
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Bestalde, garantzitsua da surrekosrekin bters kontuan hartu behar diren bi gai sipatzes: i)
COVID-18a agertu izana eta kontratuaren egikaritzea etetea beharty zuena, atxki den 2020k
martxosren 20ko sktan sgertzen den bezala, eta horek, noski, egikartzea moteldu zuen, &ta i)
kontratistak irugarrenekin laneko konpromisoak egikarity izana. Beste batzuen artean benetan
‘onartutako ziurtagirikin batera, gutrienez adjudikazio aurrekontuaren % 20 gauzatzearen baliokide:
izango zen zenbatekosk sort ituzten konpromizo horiek

Aurreko inguruabarrak konfuan hartuta efa konfratuaren egikaritzea bermatzeko, eskaera onesi
2en ™ren inguruabar ekonomikoetan cinarituz (hartzekodunen konkurtsora sartu zen). Modu
horretan ***aren jamaikortasuna erraztu nahi zen, albo bters utzi gabe ondoren Administrazio
Kontseilusk hartutako erabakis.

14— BizkalkOA, FEEPek eta Euskalduna Jauregia SAUK 230.388 euro gastatu dituzte lokalak
eta ersikinak garbitzeko zerbitzuan, eta 123,900 euro zaintza- sta segurtasun-zerbitzuan, hurrenez
hurren, dagozkien luzapenak formalizatu gabe.

Bizkaikosren Alegazioa

2020ko martxoaren Gan BizkalKOAKo kontratazio organoak erabaki zuen ™™ adjudikatzea
aurretk adjudikatutako kontratuaren luzapena sinatu zen epearen bamean BizkaiKOA EPEFek
kudeatzen dituen eraikinak, lokalak eta instalazioak garbitzeko lanak.

Hala ere. martxoaren 14ko 4632020 Errege Dekretuak, COVID-10-ak sortutako osasun lamiakdi
egosra kudeatzeko alarma egoera deklarstzen dusnak, (BOE. 67.2k, 2020ko martxosren 14kos)
hirugarren xedapen gehigarrian dekretatu zuen administrazio epesk etetes, eta ondorioz koniratazio.
prozedura honi apikatzekoak zaizkion epeak baita ere, eta ezam zuen epeak indarean jariko
zirela berriz ere emege dekretuak indarraidia galtzen zuenean edo hala bazegokion luzapenek
indarraidia galtzen zutencan.

'2020-05-25ean eta malatzaren Seko 17/2020 Erege Lege Dekretuaren (BOE, 123. 2k, 2020ko
maiatzak 6) zortzigarren xedapen gehigarmiaren bidex terminoen stetea sta kontratazio prozeduren
epeen gelditzeaindargabetu tagero, ™ lzitatzaileak erekuriso berezia aurkeztu zuen kontratazio
artoan Bizkaiko Kontratu Emekurtsoen Foru Adminisirazio Auzitegian BizkaiKOAen martxoaren
Bko kontratazio organoaren erabakiaren aurka. Horren bidez BIZKAIKOA EPEFen eraikinak,
lokalak eta instalazioak garbitzeko eta kontserbatzeko zerbitzua adjudikatu Zzsion 7

Ausitegi horrek 2020ko ekainaren 22ko erabakiaren bidez adostu 2uen "™k kontratua *"™i
adjucikatzearen aurka aurkeztutako alegazioak partzialki onestea efa agindu zuen jarduketen
Stzeraeragina aplikatzako, horrela tosten teknikoan emandako puntusziosk beriz ere SrTazoity
zitezen.

2020k0 uztailaren 2an puntuazioen trosten berria eman zen automatikokd zenbatzen ez diren
irzpidee bunsz eta zehaztasun gehiago Zituen txosten horrek, Bizkalko Kontratu Erekurtsoen
Foru Admiristrazio Auzitegiak bere ebazpenean eskatu zuen bezala. Txosten hori Euskadko
Kontratazio Publikoko Plataforman argitaratu zen epe eta forma zuzenean.

12020k irailaren 7an aipatutako txostena ikusirk eta alderdietako batek ere alegaziorik aurkezty
gabe, BizkalKOAKo koniratazio mahaiak beriz ere adjudkazio proposamena egin zuen ™™"ren
alde. Proposamen hori onetsi egin zuen Bizkaikoako Administrazio Kontseiluak 2020k iraiaren
.
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foru diputatuar sinatzea ekonomia eta aurrekonty izapidetzearen ondoriozko ebazpenak eta
kontratazio espedientearekin zerkusia dutenak.

2 Biscaytk Fundazioaren udal kudeatzaile administratiboaren moduluen mantentze kontratua,
3 miliof euroren, ez du kontratazio-organo eskudunak esietu, SPKLren 150.3 artkulua uratuz-

Biskaytiken Alegazios

Egiaz kontratuaren balio zenbatetsiak gainditu egiten du Administrazio Kontseiiuak
amankomunatutako sinadurak dituzten kontratuak egiteko emandako ahaletan ezaritako balioa
(20201007 2.600.000 euro). sta homegatik adjudikazioaren ebazpena amankomunean sinatu
behar izan zen. £z zen hoela izan, bere garaian kontuan hartu ez zen nahi gabeko ez betetze
batengatik. Akats formal horrek &2 du ondoriorik Sortu kontratuen egikaritze Zuzenean. Edonola
ere, akatsa sintzat hartu da etorkizuneko lizitaziostan erepikatu &2 dadin.

3 BFAK larmaldiko prozedura bidez izapidetutako animalien hilotzak kudeatzeko zerbizu
integrala 2018kouztailean esleituzen. Larialdiarenustfikazio arazoiturik gabe luzatu da zerbitzua,
harik eta 2021eko urmiaren 11n beste kontratu bat formalizatu den arte. 2020n zerbitzuaren kostua.
325,492 suro izan zen.

Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk

'2010/038/071/02 Bizkalkolurralde historikoanjasotako animalien hilotzak hartzea, manipulatzea,
transferitzea, garriatzea eta suntsitzea.

Iraunkortasuna sta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatuaren uztaiaren 16ko
340012019 Foru Agindusren bidez baimena eman zen Bizkaiko Lurraide Historikosn jasotako
animalien hilotzak hartzeko, manipulatzeko, transferitzeko, gamaiatzeko efa suntsitzeko
kontratuaren lariald prozedura bidezko espedientea hasteko eta bere egikartzea agindu zen
xehetasun hauen arabers:

~Lotea. Animalien hiotzak hartzeko, manipulatzeko et ransferitzeko zerbitzua.

prinee seoser

Prezio unitario honskin:

e ogen g3k 052000 %10 ousen

2 Lotea. Animalien hilotzak garraiatzeko eta suntsitzeko zerbitzua

wneem szoman
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ALEGAZIOAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 2020KO EKITALDIKO FISKALIZAZIO
TXOSTENARI

** Pertsona fisikosn eta juridikosn izensk et identifkagari gerta daitezkeen dafuak szabstus
dira.

1 itz

11— Legea betetzeari bunizko irzia.

— BFA lamiaidiko kontratazio bide izapidetu 2uen egoitza bateko plaza sozio-sanitarioen
zerbitzu kontratua, 1.1 miol euroan, efa kontratazio-organo eskudunak hasteko agindurik eman
‘gabe gauzatu zen, SPKLren 120.1 artikulua urratuz.

Gizarte ekintza sailaren Alegazios
11— Larrild izapidetzea: justifkazioa

COVID-18aren pandemian hainbat mekanismo ezami ziren behar Zuten pertsonen osssun
ctaledo arreta benarrei aure egiteko, baina bakar-bakarik lamialdiari aurre egiteko Zomozki
beharrezkoak ziren jarduketak egin Ziren. Mekanismo horien artean, kontratazio publikoaren
artoan baimena eman zen lamialdi izapidetzea erabiitzeko sektore publikoko erakundeek egin
behar zituzten kontratuetan pertsonak babesteko beharrei erantzuteko eta COVID-19ar aue
egiteko Ministroen Kontseiluak ezaritako beste neur batzuk ezartzeko, modu horretan, kasu
bakoitzean kontratatutako prestazioa berehala egikarity zedin. Legezko gaikuntza hor ad hoo
‘ezari zuen martioaren 12ko 712020 Lege Errege Dekretuak, COVID-10aren inpaktu ekonomikoart
erantzuteko premiazko neuriak ezartzen dituenak (16. arikuiua). eta SPKLren 120. artikuiuko
larrialciko izapidetzea egin zen.
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21. espedientea.
Dstu basestako eta ikerketa tostenetako sarbides ITn.
3 Kontratuaren arduradun.

Fidelizazios-Bezerosk Aroa kontratusren ardurackuna den heinesn, berari dagokio kontratusren
egikaritze gainbegiratzes, erabakiak hartzea eta beharmezko jarraibideak ematea hitzartutako
prestazioa zuzen ematen dela ziurtatzeko.

22. espedientea.
Ogasun eta Finantza Sailaren apikazioak garatzea eta mantentzea —ANS 1
3 Kontratuaren arduraduns,

Konponbideak Bezeroak Arioa koniratuaren arduraduna den heinean, berari dagokio
Kontratuaren egikarizea gainbegiratzes. ersbakisk hartzea eta beharezko jamaibideak smatea
hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela ziuratzeko.

23, espedientea.
Ogasun eta Finantza Sailaren aplikazioak garatzea efa mantentzea — ANS 2
3 Kontratuaren arduraduns,

Konponbideak Bezeroak Arioa koniratuaren arduraduna den heinean, berari dagokio
Kontratuaren egikarizea gainbegiratzes. ersbakisk hartzea eta beharezko jamaibideak smatea
hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela ziuratzeko.

24, espedientea.
Ogasun eta Finantza Sallaren aplikazioak garatzea efa mantentzea —ANS 3.
3 Kontratuaren arduraduns,

Konponbideak Bezeroak Arioa koniratuaren arduraduna den heinean, berari dagokio
Kontratuaren egikaritzea gainbegiratzea. ersbakiak hartzea eta beharmezko jamaibideak ematea
hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela ziurtatzeko.

25. aspedientea.
Laguntzeko ahlkularitza Lantii ITen arloan.
3 Kontratuaren arduraduns,

Metodologia Profektuak/Anolkularitza Saila kontratuaren arduraduna den heinean, berari
dagokio kontratusren egikaritzea gainbegiratzes, erabakisk hartzea eta beharzko jamaibideak
ematea hitzartutako prestazioa zuzen ematen dela Zurtatzeko

26. espedientea.
Interneterako sarbidea efa urruneko egaitzen interkonexioa. 1. lotea:
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak harizea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.
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11— Legea betetzeari bunizko irzia.

1.— BFAK lamialdiko kontratazio bidez izapidetu 2uen egoitza bateko plaza sozio-sanitarioen
zerbitzu kontratua, 1.1 miol euroan, efa kontratazio-organo eskudunak hasteko agindurik eman
‘gabe gauzatu zen, SPKLren 120.1 artikulua urratuz.

2 Biscaytk Fundazioaren udal-kudeatzaile administratiboaren moduluen mantentze- kontratua,
3 il eurorena, e2 du kontratazio-organo eskudunak esietu, SPKLren 150.3 arfkulua uTatuz

3 BFAK larmaldiko prozedura bidez izapidetutako animalien hilotzak kudeatzeko zerbizu
integrala 2018ko uzalean esleitu zen. Larrialdiarenustifikazio arazoiturk gabeluzatu da zerbitzua.
harik eta 2021eko urmiaren 11n beste kontratu bat formalizatu den arte. 2020n zerbitzuaren kostua.
325,492 suro izan zen.

4.— BizkaiKOA, FEEPek a2 zuen Europar Batasunaren Egunkari Ofizislesn argitaratu (SPKLren
136.1 artkulua) kudestzen dituen sraikin, lokal eta instalszioen garbikets-zerbitzuaren lizitazios,
1.4 i euroan esleitua, BEZa bame.

5.—Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzusk SA, MP entitateaklan-ariskuen prebentziorsko zerbitzua
(57.110 euro) eta Garbiker MPAB (SA) entitateak makinen konponketa eta aseguruen kontratua.
(236702 euro BEZ bare eta 302142 euro, hurrenez hurren), publiktasun- eta hia-printzipioak
bete gabe kontratatu dituzte

6 BFAK 2020.2022 Garbiketa Zerbitzurako Esparu Akordioaren liitazioaren hasieran izan
duen atzerapenaren ondorioz. 2018Kko abenduaren 31 amaitu zen aurreko kontratua gauzatzen
jarraity du 2020ko azaroaren 15era arte. 2020an exekuzioa 5 milici euro izan da.

7— Enpresa Sektore Publikoko lau erakundek jada iraungita zeuden efa luzatu ezin Ziren bost
zerbitzu kontratu gauzatzen jarraitu dute (SPKLren 28.4 artikulua). 2020ko exekuzioa 1.2 miol
eurorena izan da, BEZa bame.

Epaitegi honen itzira, etk 7ra bitarteko paragrafostan jasotako ez betetzeak alde batera, BLH
‘osatzen duten erakundeek (ikus |. Sarrera) zuzentasunez bete dute 2020ko ekitaldian ekonomiaren
eta finantzaren jarduera arautzen duen lege araudia.

12— Kontusi bunzko intzi.

Epaitagi honen intzia, Bizksiko Lurrside Historikoa osatzen duten erakundeen kontuek (ikus
. Sarmers) aiderdi ssanguratsu guztetan erakusten duts 2020ko aurrkontu-ekitakdiren jardusra
ekonomikoa eta abenduaren 31ko finantza egoeraren isia zuzena; baita, data horretan amaitutako.
urteko ekitaldiar dagozkion eragiketen ta eskudinuzko fluxuen emaitzens ere, ezargamia den
finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, araudian jasotako kontulartzako
prinizipio eta irzpideen arabera.

.- Bame kortrolersko sistemei eta kudeskets prozadurei bunuzko inzpenk.

Atal honek besarkatzen ditu bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak betetzea
nabarmen eragiten ez duten husak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa hobetzeko
azslerstu ditugunak.
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Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioko epaitegietan eta auzitegietan egin behar dira. Hala
ere, Tutoretzaren jardueren egikaritzean. araudi jurdiko publikoak esieitzen dizkion eskumenen
garapenarekin jarduketa pribatuak bihurizen dira eta eduki Zbileko Zuzenbide zibilaren menpe
daude eta interesdunek aurkaratzeak edo desadostasunsk ohiko jurisdikziosn egin behar dituzte.

Beraz, ezin dugu sgisztatu Bizkaiko Tutorstza Insttutuaren izasra senpresakoss derik. Gainers,
‘o2 dago eragozpeni instittua gaur egun foru enpresa publikoen erakundeen kategorian egofeko
(872013 Foru Araua). Albo batera uzten badugu Tutoretza erakunde bat «enpresa erakunde
publikos gisa kalifkatzeak sortzen duen kontzeptu-talka, Bizkaiko lumalde historkoko sektore
publikoko araubideak ez du horl emefusatzen

Alegazio hauen eranskin gisa atiki dugu tiosten-iizpena. Bere xedea da Bizkaiko Tutoretza
Instiutusren izsera jurkdikoa zuzenbidearekin bat storiz zuzenbide pribatuari abikitako erskunde
publiko gisa kokatzeak sor ditzakeen zalantza posibleak argitzea. Hor guztia 8/2021 Legea
indarrean jarr ondoren arrazoituta. Bere bidez berritzen da legeria zbil sta prozesals, desgaitasuna
duten pertsonei laguntzeko beren galtasun juridikoa egikartzen.

Bizkaikoaren Alegazioak

Abenduaren 26ko 52008 Foru Arauaren 4. artkuluan ezarizen denez, Bizkaikoari foru
‘enpresa erakunde publikoaren izaera jurdikoa ematea da tresnarik egokiena eskaria betetzeko,
bereziki langileen eremuan emandako baldintzen aurean, izan ere, erakundea sortu zenean,
ctorkizunerako ikuspegia zen giza baliabide gisa sartzea bertan bai Kulfturako foru sailar abikita
2euden funtzionarioak, bai eta abdkitakoforu erakundeetako (hasiera batean Rekalde SL erakusketa
aretoa) langieak ere, eta horixe gertatu da erakundea martxan dagoen denbora guztian zehar.

Baztertu egin ziren zenbait figura juridiko, hala nola ortasun jurdiko pribatuko (merkatariza
‘erakaundeak edo fundazio pribatuak) edo izasra juridiko administratibo publikoko batzuk edo foru
‘erakunde autonomosk, ez zirelako egokitzen proposatutakoa bezalako foru enpresa erakunde
publikoaren beharretara eta gaitasunetara. Beraz, hasiera batean efa irzpide hoberk eta hobeto.
inarmitutakorik egon ezean, badinudi ez dela beharrezkos, egokia exfa gomendagaria bere
konfigurazio jurdikoa aldatzea.

Oharra

1 Itzuipen Zerbitzuaren esparmu akordiosn sipatu den 2 hilabsteko epea 15 egun baliodunean
luzstu behar ds, zan ere, enpresetako batek bere eskaintzaren bidersgaritasuna justfkatu behar
izan zuen ustez anormaltasun horren bamean zegosiako. (158.3 artkulua).
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2 totea:
3 Kontratuaren arduradun.

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak harizea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

27. aspedientea.
Equngo bittegiratze azpiegitura hobetzearNAS.
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

28. espedientea.
Aplikazioen rrendimendua monitorizatzeko inenbides sskurstzea eta martxan jartzes (APM)
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arloari dagokio kontratuaren egikaritzea gainbegiatzea, erabakiak hartzea eta
beharrezko jarraibideak ematea itzartutako prestazioa zuzen ematen dela ziurtatzeko.

26, espedientea.
ALLFLASH biokea bittegiratzea NVME ONPREMISE protokoloarekin. 1. lotea:
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak harizea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

2 totea:
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak harizea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

30. espedientea
Korporazioko backup plataforma hobetzea
3 Kontratuaren arduraduns,

Azpiegiturak Arioa kontratuaren arduraduna den heinean, berar dagokiokontratuaren egikartzea
gainbegiratzea, erabakiak hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea hitzartutako prestazioa
Zuzen ematen dela ziurtatzeko.

Lantik SA MPren homitzaile guztiekin sinatutako koniratuetan jaso da, beraz, zein den
Kontratuaren aro arduraduns.





OEBPS/image/AE18937200118.png
) ECOERAREN SALANTZEAK 2020 ETA 2013K0 sbenaaren 3n s resttan

[— - - .
[ - w m
[ - - .
oo e ot erpesean ot ez - . 5
Panyn—— - . B
[ —— - - :
Epersourro wanza et N . .
Jrtm——— - . B
AcTB0A uzTRA s % omes  men
Esruan acotto gt @ @ em e
JrpRE——— © © om  osy
[EPTR—— P - . -
s erstza = s e
it popiat = s 1m0 e
oo acaregatt ot - -

ot gz, coraniz 3 g - Y-~
[Em— - - .
ot ———— - PET
Epetasto b zorax - @ om
oo e et erres. zorat ez - am am
gt sgengao pacpoak - - -
Epersouronomrax - .

2o e erncetinsp . - s i
- - ™ m
e e et erpres. zorat e - . :

e ——— - - .





OEBPS/image/AE18937200123.png
COVID-18aren gaixotasuna azkar hedatu zenez, ezinbestekoa izan zen Gizarte Ekintza Sailak
jardutea. eta hala, sail honek lankidetza etengabean jardun zuen Eusko Jaularitzako Osasun
Sailarekin sta osasun gomendiosk betstze aidera erabaki zuen sgoitzen foru sarea berrntolatu
behar zsla sta bitarteko mailsko eta izaera soziosanitarioko unitate espezializstusk sortu behar
zirela helburu bikoitzarekin: egoitza zeniro batean eman daitekeen osasun arreta baino handiagoa
behar zuten koronabirusaren infekzio kastuak artatzea (ospitaleratzeko beharrik ez zutenak efa are
gehiago COVID-10aren ospitaleratze s hain handia zenean), eta lehenengo kasu positiboak
bideratzea, bereziki banaketa arkitektonikoa zela-eta zeniroa sekiorizatzea ezinezkoa edo zaila
2en egoitza zentroetan, eta aurreko guztia ekiditeko binusa egoizetako gainerako egoiiametara
hedatzea. Helburu biak lorizeko, zeniro espezializatuck bete beharreko betekizuna zen erizainiza
2erbitzua izatea asteko 7 egunetako 24 orduetan, eta sekiorizazio eta isolamendu gaitasuna zan
behar zuten baita ere.

Hala, unitate espesisiizatu horietako bati lamialdiko kontrstazioa egin Zitzsion **"ren side.
Zerbitzu prestazioa emateko Gizarte Ekintza Sailaren apiriaren 2ko egitura organikoari bunizko
7012012 Delretuaren arabera eskudunak Zren sdministrazio unitateek erabaki zuten egosra
berehala arintzeko jarduketak martxan jariko Zituztela eta aipatu den larialdi kontrataziorako.
martxoaren 12ko 712020 Errege Lege Dekretuak ezamitako aurrekonty gaitzallea jamaitu zen

1.2 2020/021/071/03 zerbitzuen kontratuaren lariskd izapidetzeari bunizko aiderdiak.

Egoitza zentroak zerbitzu prestazioa emateko baidintzak et enpresa adjudikaziodun gisa "
aukeratu izanaren justfkazioa 2020/031/071/03 espedientean egiaztatuta geratu dira ota 2erbizy
proposatzailearen justifkazio txostenean eta geroago Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendar
nagusiak sintutako txostenean sta behin-behineko txosten honen aurretko alegaziostan ere jaso.
ziren Hau da, erabaki teknikoak Gizarte Ekintza Sailaren egitura organikoari jarraiki hartu ziren efa
larrialdi koniratazioaren xede zen arloar erreparatu zitzaion. Azpimarratu behar da administrazio
jarduketa hori halabeharrez berehala egin behar izan zela BLHko egoitzen foru zerbitzuan
COVID-19a zabaltzesren ondoriosk shal zen heinean saihesteko edo arintzeko, 2020ko martxotik
aurrera kutsatzeak 050 azkar gertatu baitziren. Gainera, kontratatutako prestazioak bakar-bakarrik
egoitzen foru sarean gaixotasunak intzidentaia tasa altuena izan zuenean beharrezkoak zirenak
izan ziren. zehazki 2020ko apiriaren Tetik ekainaren Sera.

Larraldi bideko kontratazioari dagokionez, Sektore publikoko kontratuen G/2017 Legearen
120.1 arikulusk hauxe ezartzen du

1. Edo hondamendisk gertatu direlako edo arsku laria sortzen duten egoersk daudslsko
edo Estatuko defentsari eragiten dicten premiak daudelako Adminisirazioak berehala jardun behar
bady, horrelakostan, salbuespeneko araubide hau bete behar da

%) Kontratazio-organosk agin dezake, administrazio-espedientea izapidatzeko beharrik gabe,
gertatutakoa konpontzeko edo gerora sortutako beharrar erantzuteko behar den oro egitea, edo
vedea libreki konirata dezake, osorik edo pariez, lege honetan ezarmtako betebehar formalen
pesn agon gabe, eta are kreditu nahikos izsteko betebeharrik gabe erex.

Beraz, arikulu honek salbustsi egiten du kontratazio espedientea izapidetu beharraren ta
‘ohiko izapidetzean aurreikusitako betekizun formalen betekizuna.

Lagezko premisa horri jarraikiz (SPKLren 120.1 ar), eta zerbitzu proposatzaiieak prozeduraren
justifiazio trostena egin ondoren eta dagokion gastuaren baimena eman eta gero, COVID-19aren
‘osasun kisiaren ondorioz lariadi prozedura bidez egin zen "™ egoitzako plaza sozio-sanitarioen
2erbitzy kontratazioa egikaritzeko agindua uztailaren 3ko 32468/2020 Foru Aginduaren bitartez
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11— Aparkabisak eta Interbiak Bizkaia, SAMPek, hurenez hurren 1.2 eta 4 milici euroan
esieitutako kontratazio alorrean errekurtso berezia jaso dezaketen bi kontratutan ez da errespetaty
kontratua sinatzeko 15 laneguneko gubiencko epea esleipen jakinarazten denetik aurrera

Aparkabisren Alegszioa

Data horietan, COVID-10ak ezaritako protokolo zorotzak zirelaeta, eta murrizketak handiagoak
izango ziren beldurragatik, kontratuaren formalizszioa arindu nahi izan zen, gure jarduerarako.
funtsezko zerbitzua baita.

Interbiaken Alegazioa

Akats hor erantzunez. gure uste ez da inolako gorabsherarik gertatu espediente honetan, ota
ermespetatu egin da, formalki bada ere, errekurtso bereziaren mendeko kontratua formalizatzeko.
pes. Alds horretatik, 2020ko abuztusran 3an kontratu horren adjudikszio sbazpen sinatu zen, ta
kontratua 2020ko sbuztuaren 19n formalizatu zen et ermekurtso bereziari atdkitako kontratusk
formaiizatzeko 15 egun balioduneko epea errespetatu zen

Ondoriozatu behar dugu ingurusbar horiek &2 zutsla kalteik eragin, zeren eta izitatzaile batek
s o= baitzuen adierazi kontrataziosren arioko errekurtso berezia jartzeko interesik zuerik, &2 epe.
horretan, ezta kontratua formalizatu ondoren ere.

12.- BFAK atzerapenez onartu du 5 il euroan esleitutako bi obra kontraturen lan-programa.
Azpiegituretarako eta luralde garapenerako sailaren Alegazioa

Metropoiiko bide-nodostan pilaketak muriztea eta Europs bameko sarearekiko konexios.
Kukularra- Arronteg tartes:

Kotratu hori dagokionez, 2020ko abendu hasiersn ABEE adjudikaziodunak zenbait bertsio
gin eta bidali zituen akatsekin. Obra zuzendaritzak 2uzentzeko eskatu dio kontratistari. Laneko.
programa uriaren 12ko 108872001 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Herri Administrazioen
Kotratuen Legearen Emglamende Orokorraren 144. arikulusn xedstutakoar zuzen sgolitzen
zaionera arte ez zaio ofiziaki bidsltzen Kontratazio Zerbitzuar.

Edozslan ere, sgia da ez direla bete Herr Administrazioen Kontratuen Legesren Emegelamendu
Orokorraren 144 artikuluko izapideak, kontratistak konratua formalizatu eta kontratazio organoak
onetsi eta 30 eguneko epean laneko programa aurkeztear efa ondoren kontratazio organoak
‘onesteari dagokienez. Era berean, egia da koniratu horek kontratistarentzat otesieak diren aneko
programak zan dituztela obrak egiten hasi zirenetik,izan ere, lizitatzen diren eraikuniza-proekiuck
obra plana zatesz gain, kontratu horien Adminisirazio Kisusula Berezien Pleguetan adjudikazio
irizpide gisa jasota zegoen (konratu izacrakoak) obra antolatzearen gaineko balorazioa. Beraz.
adjucikaziodunek obra plana eskaini dute eta balorstu egin da. Hori guztia kontratszio organosk
laneko programa atzerapenez onetsi aurretk, azaldutako arrazoiengatik.

Akats hori prozedura Baliogabetzen Ez Duen irreguiartasuntzat jotzen da.
Her administraziorako sta erskunde harremanetarako ssilsren Alegaziosk

+ Metropoliko bide nodostan pilsketak murizteko eta Europsko ssrearskin lotzeko eraikuntza
proektua. Kukularra- Arontagi tartea (2020/010/073/10).

+ Arigasko zabortegiaren ezkerreko Ibarra iragazgaizteko bigarren fasea (2016/041/073/02).





