

<b>Eje estratégico:</b>	<b>Eje 6.- Innovación desde la co-creación</b>	<b>Proyecto:</b>	<b>6.1. Innovación desde los profesionales</b>														
<b>Sub-Proyecto:</b>	<b>6.1.3. Equipos de innovación (EqI)</b>																
<b>Resumen Descripción:</b>	El objeto de este proyecto es consolidar, potenciar y dinamizar la iniciativa de Equipos de Innovación (EqI) puesta en marcha en el marco del PIP 2011-2013, como medio de promover la mejora continua y la innovación en la gestión de los servicios.																
<b>Objetivos generales:</b>		<b>Objetivos operativos:</b>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover la innovación y la creatividad para la resolución de retos concretos mediante el trabajo en equipos multidisciplinares.</li> <li>Propiciar la involucración y la proactividad de los profesionales públicos.</li> <li>Impulsar la adquisición de las habilidades necesarias para el trabajo colaborativo y la innovación.</li> </ul>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Equipos innovación constituidos</th> <th>Dic. 2014</th> <th>Dic. 2015</th> <th>Dic. 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objetivo PIP</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Dato real</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Equipos innovación constituidos	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2016	Objetivo PIP	4	4	4	Dato real	0	0	0
Equipos innovación constituidos	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2016														
Objetivo PIP	4	4	4														
Dato real	0	0	0														
<b>Ejecución:</b>																	
<p>En este subproyecto, por las razones relacionadas con escasez de recursos expuestas en la ficha del proyecto 6.1. en el que se enmarca este subproyecto, no se ha realizado ninguna labor proactiva para la identificación, impulso y apoyo de infraestructura tecnológica (Sharepoint) de proyectos de innovación susceptibles de ser llevados a cabo mediante de Equipos de Innovación.</p> <p>Comoquiera que los equipos de innovación son grupos de trabajo “ad hoc”, formados por un conjunto de profesionales heterogéneo, y creados para resolver una problemática puntual (innovación ocasional), que desaparecerán una vez implantada la solución propuesta, ni siquiera podemos contabilizar los cuatro EqIs visibles en el espacio Jakingune, ya que el último de ellos fue creado en 2013.</p>																	
<b>Responsable:</b>	<b>Previsión temporal:</b>	<b>Plazo real de ejecución:</b>	<b>Estado:</b>	<b>Valoración:</b>													
DACIMA	Plazo: 3 años Inicio: 2014 Fin: 2016	Inicio: Fin:	<input type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> En curso <input checked="" type="checkbox"/> <u>No iniciado</u>	<input type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> <u>Negativa</u>													
<b>Observaciones:</b>																	