

## Acta de Reunión

<b>Fecha:</b> 19-07-2019	<b>Lugar:</b> Lakua II, Sede Central de Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz
<b>Hora:</b> 11h – 13h	Sala 3
<b>Objetivo:</b> Presentación de la oficina técnica, organización del proyecto y planificación.	

EQUIPO TÉCNICO		
Nombre y apellido	Organización	Grupo
Koldobike Uriarte Ruiz-Eguino	DACIMA (EJ-GV)	Equipo técnico
Imanol Argüeso Epelde	DACIMA (EJ-GV)	Equipo técnico
Alejandro Lara Garatxana	PCI-EJIE	Equipo técnico
M. Pilar Pascual Castro	PCI-EJIE	Equipo técnico
Ainhoa Franco García de Cortazar	Ayuntamiento de Bilbao	Equipo técnico
Estibaliz Yague Zaton	Ayuntamiento de Donostia/DonostiaTIK	Equipo técnico
Josu Sa (sustituyendo a Ana Vallejo)	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	Equipo técnico
Arrate Arias (sustituyendo a JJ Aguirre)	Diputación Foral de Álava	Equipo técnico
Alberto Ortiz de Zárate Tercero	Dirección desideDatum	Equipo técnico
Alberto Abella García	Dirección Técnica desideDatum	Equipo técnico
Néstor Aznar Hilera	Consultor desideDatum	Equipo técnico

RESUMEN DE LA REUNIÓN			
ID	Tema tratados	Explicación	Responsable (s)
1	Presentación de la oficina técnica	Se ha expuesto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferta de servicios desde la Oficina Técnica</li> <li>• Organización del proyecto</li> <li>• Planificación</li> </ul>	desideDatum
2	Presentación de avances	desideDatum ha presentado los avances que realizado sobre los análisis realizados a los portales de datos abiertos de las 7 administraciones.	desideDatum

PRÓXIMOS PASOS		
ID	Situación /Compromisos	Responsable (s)
1	Crear un equipo de Microsoft Teams para el Grupo Técnico	DACIMA (EJ-GV)
2	Publicar en Microsoft Teams el PowerPoint utilizado en la reunión.	desideDatum
3	Análisis de los servicios que ofrece cada administración.	desideDatum
4	Cerrar el diagnóstico inicial.	desideDatum
5	Cerrar la lista de los conjuntos de datos a publicar.	desideDatum
6	Análisis de las carencias de datos.	desideDatum
7	Concertar reunión con las personas que no han asistido (DFB y DFG) para transmitirles la información expuesta en la reunión.	desideDatum
8	Concertar las reuniones para facilitar la caza de datos a cada una de las personas responsables de cada administración	desideDatum