

<b>Ardatz estrategikoa:</b>	<b>1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona</b>	<b>Proiektua:</b>	<b>1.6. Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa</b>			
<b>Deskribapena</b>	Gizarte-berrikuntzak hainbat ekimen biltzen ditu; batetik, merkatuak edo sektore publikoak behar bezala estaltzen ez dituen gizarte-beharrak asetzeko modu berriak esperimentatzera bideratutakoak, eta, bestetik, gizartearen erronka handiak konpontzeko beharrezkoak diren jokabide-aldaketak sortzera bideratutakoak. Gizarte-berrikuntzaren barruan, berrikuntza publikoa zera da: ideia berri bat sortzea eta gizartearentzako balio bihurtzea (balio publikoa).					
<b>Helburu orokorrak:</b>	<b>Helburu operatiboak:</b>		<b>Adierazleak:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eztabaida sosegatua bultzatzea eragileen artean (unibertsitatea, herritarrak, Legebiltzarra, administrazioak...) etorkizuneko eszenatoki posiblei buruz (demografia, fiskalitatea, prestazio-mapak...) eta lortu beharko lirakeen administrazio publikoaren erduei buruz (antolamendua, dimentsionamendua, kudeaketa publiko berria...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azken urteotan, aldaketa esanguratsuak gertatu dira gizartearen: biztanleria zahartzea, garapen-ereduaren krisialdia, teknologiaren eboluzioa eta sozializazioa, globalizazioa, gobernuen eta administrazioen zeregina zalantzan jartzea, herritarrak gai publikoetan ahalduntzea... Horren guztiaren ondorioz, planteatu beharra dago zer-nolako administrazioa eratu XXI. mendeko gizartearen premiei erantzuteko.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Erakunde arteko lantaldea, etorkizuneko gizarte-ereduari buruzko eta administrazio-eredu berriei buruzko jardunaldi batzuk antolatzeko ideiak eman ditzan, eta amaierako dokumentua gizarte-eragileekin eta politikariek sozializatuz.</li> <li>Administrazio-eredu bat proiektatzea: antolamendua, egitura eta kudeaketa-moduak.</li> </ul>			
<b>Egikaritzea:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>2015ean, prozesuaren hasierako diseinua egin da prestaketa-lan gisa, baina ezin izan da egikaritu.</li> <li>2016. urtean ez da inolako jarduerarik egikaritu proiektu honetan, giza baliabideen faltagatik.</li> </ul>						
<b>Arduraduna:</b>	<b>Aurrekontua:</b>	<b>Gastu errealak:</b>	<b>Aldi baterako aurreikuspena:</b>	<b>Egikaritzeko benetako epea:</b>	<b>Egoera:</b>	<b>Balorazioa:</b>
DACIMA	2014: 20.000,00 € 2015: 20.400,00 € 2016: 20.808,00 € GUZTIRA: 61.208,00 €	2014: 0,00 € 2015: 0,00 € 2016: 0,00 € GUZTIRA: 0,00 €	Epea: 3 urte Hasiera: 2014ko urtarrila Amaiera: 2016ko abendua	Hasiera: Amaiera:	<input type="checkbox"/> Amaitua <input type="checkbox"/> Aribidean <input checked="" type="checkbox"/> <u>Hasi gabe</u>	<input type="checkbox"/> Positiboa <input type="checkbox"/> Hala-nolakoa <input checked="" type="checkbox"/> <u>Negatiboa</u>
<b>Oharrak:</b>						