

Ardatz estrategikoa:	3. ardatza- Antolamendua egokitzea	Proiektua:	3.2. Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterketa			
Deskribapena	<p>Proiektu honen xedea da kudeaketaren prozesu horizontalak antolatu eta soiltzea.</p> <p>Lan horren emaitza gisa, zerbitzu horizontal bakoitzaren kudeaketa-prozesuak estandarizatuko dira, kudeaketa-tresna komunen erabilpena errazteko.</p>					
Helburu nagusiak:	<ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa-prozesu horizontalak ordenatzea, sinplifikatzea eta estandarizatzea • Zerbitzu horizontalen harreman-mapa (eskumenak eta funtzionamendua) argitzea • Zerbitzu horizontalen antolamendua arrazionalizatzea 	Helburu operatiboak:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2014ko abendurako • Beste 2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2015eko abendurako • Beste 2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2016ko abendurako 	Adierazleak:	<ul style="list-style-type: none"> • Berrikusitako prozesu horizontalen kopurua 	
Egikaritzea:						
<ul style="list-style-type: none"> • Ezin izan da proaktiboki jorratu, proiektuei lehentasuna eman behar izan zaielako. 						
Arduraduna:	Aurrekontua:	Gastu erreala:	Aurreikusitako denbora-tartea:	Egikaritzeko benetako epea:	Egoera:	Balorazioa:
DACIMA	2014: 15.000,00 € 2015: 15.300,00 € 2016: 15.606,00 € GUZTIRA: 45.906,00 €	2014: 0,00 € 2015: 0,00 € 2016: 0,00 € GUZTIRA: 0,00 €	Epea: 3 urte Hasiera: 2014 Amaiera: 2016	Hasiera: Amaiera:	<input type="checkbox"/> Amaitua <input type="checkbox"/> Aribidean <input checked="" type="checkbox"/> <u>Hasi gabe</u>	<input type="checkbox"/> Positiboa <input type="checkbox"/> Hala-nolakoa <input checked="" type="checkbox"/> <u>Negatiboa</u>
Oharrak:						