

<b>Ardatz estrategikoa:</b>	<b>5. ardatza.- Administrazio elektronikoa</b>	<b>Proiektua:</b>	<b>5.1. Zerbitzu elektronikoa kudeatzeko eredia</b>		
<b>Azpi proiektua:</b>	<b>5.1.3. Zerbitzu elektronikoko zerbitzuei euskarria emateko administrazio-unitateak sortzea sailetan</b>				
<b>Deskribapenaren laburpena:</b>	<p>Eusko Jaurlaritzaren antolamendua egokitzea, Administrazio Elektronikoen ondorio diren funtzio berriei erantzuteko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sailtako webguneak eta webgune tematikoak kudeatzea</li> <li>Tramitazio elektronikoa: zerbitzu-katalogoa, prozeduren konfigurazioa, elkarreragingarritasuna, dokumentuak estandarizatzea,...</li> <li>Herritarrei arreta emateko Zuzenean zerbitzuarekin elkarreragina izatea</li> </ul>				
<b>Helburu orokorrak:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zerbitzu elektronikoen kanpoko nahiz barneko erabiltzaileen gogobetetasun-maila igotzea</li> <li>Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea</li> </ul>		<b>Helburu operatiboak:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unitateen % 50 martxan egotea 2014ko abendurako</li> <li>Gainerako unitateen % 50 martxan egotea 2015eko abendurako</li> </ul>	
<b>Egikaritzea:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez da korporatiboki eta sistematikoki jorratu sailtako zerbitzu elektronikoei euskarria emateko unitateen sorrera, sail bakoitzak banan-banan erantzun dielako behar horiei. Hala, Antolakuntza Zerbitzuak dituzten sailek (gutxiengoak) zerbitzu horiei egotzi dizkiete zerbitzu elektronikoei euskarria emateko eginkizunak. Beste kasu batzuetan, eginkizun horiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, askotariko lanbide-profiletako teknikariek bideratzen dituzte: informatikako arduradunek, EJI Eren laguntza teknikoak sailetan, agirizainek eta artxibozainek, informazio-zerbitzuen arduradunek, webguneen kudeaketa-sailek, tramitazio-unitateen arduradunek...</li> <li>Oro har esan daiteke zerbitzu elektronikoa kudeatzeko sailen euskarri egokia izateko beharrezko oraindik ere ez dela behar bezala bideratu, eta horrek oztopo handia dakarrela administrazio elektronikoen erabilera normalizatuan.</li> </ul>				
<b>Arduraduna:</b>	<b>Aurreikusitako denbora-tartea:</b>	<b>Egikaritzeko benetako epea:</b>	<b>Egoera:</b>	<b>Balorazioa:</b>	
DACIMA	Epea: 2 urte Hasiera: 2014 Amaiera: 2015	Hasiera: Amaiera:	<input type="checkbox"/> Amaitua <input type="checkbox"/> Aribidean <input checked="" type="checkbox"/> <u>Hasi gabe</u>	<input type="checkbox"/> Positiboa <input type="checkbox"/> Hala-nolakoa <input checked="" type="checkbox"/> <u>negatiboa</u>	
<b>Oharrak:</b>					