

<b>Ardatz estrategikoa:</b>	<b>5. ardatza.- Administrazio elektronikoa</b>	<b>Proiektua:</b>	<b>5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Orokorra</b>		
<b>Azpiproiektua:</b>	<b>5.4.5. Zerbitzu elektronikoen aginte-koadroa</b>				
<b>Deskribapenaren laburpena:</b>	Proiektu honen helburua Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Orokorraren aginte-koadroaren aplikazioa bilakaraztea da, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoen erabilpenari buruzko informazio egokia, osoa eta eguneratua eskura izateko.				
<b>Helburu orokorrak:</b>		<b>Helburu operatiboak:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerbitzu elektronikoa modu egokian kudeatzeko behar diren datuak edukitzea</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasierako pertsonalizazioa eginda egotea 2014ko abendurako. Egin gabe</li> <li>• Hasierako automatizazioa eginda egotea 2014ko abendurako. Egin gabe</li> <li>• Adierazle berriak gehituta egotea 2015eko abendurako. Ez da egingo</li> </ul>			
<b>Egikaritzea:</b>					
Oraindik abiarazi gabeko proiektua. 14 hobekuntza ebolutibo nabarmen eta beharrezkoen buruzko analisia eta diagnostikoa daukagu, 2012koa. Aurreikusi da 2016rako jorratzea.					
<b>Arduraduna:</b>	<b>Aurreikusitako denbora-tartea:</b>	<b>Egikaritzeko benetako epea:</b>	<b>Egoera:</b>	<b>Balorazioa:</b>	
DACIMA	Epea: 3 urte Hasiera: 2014 Amaiera: 2016	Hasiera: 2016ko urtarrila Amaiera: 2016ko abendua	<input type="checkbox"/> Amaituta <input type="checkbox"/> Aribidean <input checked="" type="checkbox"/> <u>Hasi gabe</u>	<input type="checkbox"/> Positiboa <input type="checkbox"/> Hala-nolakoa <input checked="" type="checkbox"/> <u>Negatiboa</u>	
<b>Oharrak:</b>					