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1 Introducción

Se redacta este documento enmarcado dentro del proyecto de Oficina Técnica de Software Libre, SALE, en el
que EJIE está desarrollando el tratamiento de todos los aspectos relacionados con el Software Libre dentro del
ámbito del Gobierno Vasco. Se propone como nueva arquitectura sobre OMW las siguientes herramientas
para el trabajo colaborativo que podemos observar en el gráfico:

Una vez analizadas las posibilidades de evolución del entorno de trabajo colaborativo y los costes que se
podrán asumir para el año 2013, se ha decidido hacer un replanteamiento del proyecto. Es por ello que de
momento se desestima el desarrollo de:  PMO, gestor de reuniones, Xlnet,  Git.  Así como también se han
limitado algunas de las funcionales iniciales en el resto de aplicaciones/servicios a desarrollar para tener un
proyecto que se puede acometer a lo largo del año 2013.



 

2 Entorno de trabajo colaborativo: OpenMyWork

2.1 Funcionalidades

1. Estabilización de openMyWork 2.0

Estabilización del core de openMyWork: openMyWork 2.0

2. Interfaz web SVN

Desarrollo de un interfaz web para acceso a SVN

3. Creación de módulo de openMyWork

La aplicación debe funcionar como sub-aplicación de openMyWork

4. Diseño visual

Creación de un diseño visual modular, limpio y claro que permita la visualización de información de
manera rápida y sencilla.

5. Creación del API CRUD

La aplicación deberá permitir la creación modificación listado y borrado de eventos incluso en la vista
de calendario.

6. Creación de API para sub-aplicaciones

La aplicación deberá ofrecer un API interno para que las demás sub-aplicaciones puedan disponer del
servicio de calendarios y añadir sus eventos.

7. Integración con  OMW

Integración con el sistema OMW como sub-aplicacion

8. Modelo de gobierno

Creación de ACL/modelo de gobierno/permisos.

Creación de un ACL donde se pueda llegar a nivel de objeto.

Poder compartir documentos con las personas deseadas, grupos (en caso de haberlos) e incluso que
se puedan heredar (caso forja) donde una sub-aplicación que utilice servicios del gestor documental,
pueda añadir reglas sobre el documento.

9. Espacios de trabajo/carpetas

Estos espacios de trabajo/carpetas nos dan una separación a la hora de subir los documentos. Un
espacio de trabajo podría ser “Sub-aplicación forja / proyecto X”, otro espacio de trabajo podría ser
“Mis documentos”....

10. Integración con subaplicaciones OMW

Pieza  esencial  de  la  aplicación.  Se  necesita  disponer  de  un  API  común  que  permita  a  otras
sub-aplicaciones manejar el gestor documental, y poder incrustar su funcionalidad en ella.

Por ejemplo una forja de software o una plataforma e-learning.

Se debe además dejar que se pueda utilizar el propio sistema de ACL de la sub-aplicación, integración
con un posible workflow y los canales de notificaciones (p.ej: Persona Y ha subido un nuevo fichero en
el proyecto X)

Elementos:  API  común,  integración  en  búsqueda avanzada,  canal  de  notificaciones,  ¿Workflow?,
categorización

11. Estabilización Forja

Estabilización de las funcionalidades actuales tanto a nivel visual como de funcionalidad.

12. Sistema de notificaciones por correo



 
La aplicación podrá mandar al usuario la información de los eventos por correo electrónico

13. Sistema de notificaciones en tiempo real

La aplicación podrá notificar al usuario de los eventos en tiempo real.

14. API REST

La aplicación debe disponer de un api rest para la consulta y modificación de datos

15. Exportador iCal

La aplicación deberá ofrecer la posibilidad de exportar en iCal

16. BBDD noSQL

Se requiere utilizar un SGBD NoSQL (como MongoDB) debido a su rapidez para herramientas de este
tipo.

Habría que mantener 2 SGBD, la principal donde estará la aplicación, y esta otra para almacenaje de
información.

17. Motor de indexado

Se requiere la creación de un motor de indexado que sea capaz de buscar dentro de los documentos.

18. Búsqueda avanzada

Opciones  que  permitan  acotar  más  la  búsqueda,  pudiendo  utilizar  categorías,  espacios  de
trabajo/carpetas, tags e incluso que permita la búsqueda por otros documentos

19. Categorización

Se requiere que los documentos sean categorizables. Esta categorización no debe confundirse con
tags  y  las  carpetas/espacios  de  trabajo.  Esta  categorización  puede  hacer  referencia  a  tipos  de
documentos (consultoría, tipología de documentos internos, pej: presupuesto, comunicación interna)

20. Tags

Información adicional sobre el contenido de un documento, que además ayude a su identificación.

21. Aplicación de la LOPD

LOPD:

◦ Datos personales de usuario

◦ La información debe guardarse durante 5 años

22. Creación servicio para OMW

Creación de un módulo capaz de dar servicio a cualquier sub-aplicación de oMW

23. Creación del servidor en backend

Para dar soporte a la edición colaborativa se necesita un servidor (tipo NodeJS) en el que hacer toda
la parte síncrona de la aplicación.

24. Creación de chat de documento

Para poder editar documentos de forma colaborativa, es necesario crear un chat de documento, por lo
que sería necesario implementar otra parte en el servidor para chat.

25. Creación de API común.

Se necesita crear un API común para la integración con las demás sub-aplicaciones.

26. Editor de texto plano colaborativo

Editor de texto plano colaborativo.

27. Gestión de necesidades detectadas

La aplicación debe proveer de una base de conocimiento sobre necesidades.

28. Consultoría

La aplicación deberá proveer de las herramientas necesarias para realizar la consultoría de previa



 
29. Integración con el desarrollo

La aplicación deberá poder pasar todos los datos recogidos hasta el momento sobre el proyecto y
exportarlos al entorno de trabajo donde se desarrolle el mismo.

30. Búsqueda en el directorio de OpenApps

La aplicación deberá proveer de un potente buscador de funcionalidades en los diferentes proyectos
del repositorio/s

31. Publicación en directorio

La aplicación estará integrada con el directorio para poder dar de alta los datos de la nueva aplicación
en el directorio

32. Modelo Gobierno

OMW - Modelo Gobierno

33. Generación de documentos

La aplicación debe poder generar documentos

34. Sistema de plantillas

La aplicación debe implementar un sistema de plantilla que permitan no solo gestionarlas si no permitir
preguntas y/o elementos a completar.

35. Sistema de formularios

La aplicación debe de poder generar formularios para rellenar la información, a partir de las plantillas
definidas.

36. Integración con gestor documental

En caso de haber un gestor documental disponible e integrable, la aplicación debe poder usar este
gestor como repositorio para guardar sus versiones.

37. Gestión de versiones

La aplicación debe permitir editar los formularios, y guardar las versiones anteriores del mismo.

38. Sistema de mensajería

39. Diseño visual

40. Notificaciones

41. Gestión de grupos

42. Portada pública / privada

43. MicroBlogging

44. Documentos de grupo

45. Discusiones

46. Like

47. Nube Tags

48. Calendario de eventos

49. Chat

50. Página de usuario

51. Suscripción a otros usuarios.

52. Perfil público

53. Perfil privado

54. Dashboard usuario

55. Texto de bienvenida

56. Noticias propias



 
Noticias que pueden no estar relacionadas con proyectos

57. Enlazar noticias especificas de proyectos de la forja

Si el administrador del portal considera alguna noticia relevante, puede optar por enlazar una noticia
específica

58. Incrustar todas las noticias de proyectos de la forja

Se puede optar por, de forma automática permitir que aparezcan en el portal todas las noticias de
todos los proyectos según se van dando de alta

59. Área de últimos proyectos públicos dados de alta

60. Búsqueda de proyectos

61. Alta, baja, edición, publicación de noticias

62. Integración con el gestor documental

63. Edición colaborativa

Permitir el trabajo conjunto de un grupo de trabajo, de forma que si una persona modifica un valor, se
refresque en todas las vistas.

64. Integración SVN Calidad

Integración de los repositorios de desarrollo con los repositorios de Calidad

65. Integridad OpenDS

Integración de LDAP y sus usuarios en los procesos de openMyWork

66. Integración MantisBT

Integración de MantisBT con los procesos de openMyWork.

Facilidad para dar de alta proyectos y equipo de trabajo.

MontisBT como fuentes de datos para el seguimiento desde openMyWork

67. Integración TestLink

Integración de TestLink con los procesos de openMyWork.

Facilidad para dar de alta proyectos y equipo de trabajo.

TestLink como fuentes de datos para el seguimiento desde openMyWork

68. Integración Jenkins

Integración de Jenkins con los procesos de openMyWork.

Facilidad para dar de alta proyectos y equipo de trabajo.

Jenkins como fuentes de datos para el seguimiento desde openMyWork

69. Integración Sonar

Integración de Sonar con los procesos de openMyWork.

Facilidad para dar de alta proyectos y equipo de trabajo.

Sonar como fuentes de datos para el seguimiento desde openMyWork.

70. Integración Portal SQA

Integración del Portal SQA con los procesos de openMyWork.



 

2.2 Esfuerzo

2.2.1. Fase 0

2.2.1.1. Estabilización 2.0

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

FORJA001  Estabilización de openMyWork 2.0  4  64

FORJA002  Interfaz web SVN  3  48

FORJA003  Estabilización Forja  5  80

FORJA004  Integración con el gestor documental  1  16

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 208 horas

2.2.2. Calendario

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

CALEN003  Creación del api CRUD  3  48

CALEN004  Creación de API para sub-aplicaciones  3  48

CALEN001  Creación de módulo de openMyWork  1  16

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 112 horas

2.2.3. Gestión Documental

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GESDOC003  Espacios de trabajo/carpetas  4  64

GESDOC004  Integración con sub-aplicaciones OMW  3  48

GESDOC001  Integración con  OMW  1  16

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 128 horas

2.2.4. General

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GENERAL001  Aplicación de la LOPD  3  48



 

GENERAL002  Modelo Gobierno  3  48

GENERAL004  Diseño visual  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 144 horas

Esfuerzo Total Fase 0: 592 horas

2.3 Fase 1

2.3.1. Calendario

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

CALEN005  Sistema de notificaciones por correo  2  32

CALEN006  Sistema de notificaciones en tiempo real  4  64

CALEN007  API REST  2  32

CALEN008  Exportador iCal  2  32

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 80 horas

2.3.2. Gestión Documental

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GESDOC005  BBDD noSQL  5  80

GESDOC007  Búsqueda avanzada  3  48

GESDOC008  Categorización  2  32

GESDOC009  Tags  2  32

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 96 horas

2.3.3. Edición Colaborativa

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

EDICOL001  Creación servicio para OMW  5  80

EDICOL002  Creación del servidor en backend  5  80

EDICOL003  Creación de chat de documento  4  64

EDICOL004  Creación de API común.  5  80



 

EDICOL005  Editor de texto plano colaborativo  5  80

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 192 horas

2.3.4. General

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GENERAL001  Aplicación de la LOPD  3  48

GENERAL002  Modelo Gobierno  3  48

GENERAL004  Diseño visual  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 72 horas

Esfuerzo Total Fase 1: 440 horas

2.4 Fase 2

2.4.1. Analizador de proyectos - Consultoría

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

CONSULTORIA
001 

 Gestión de necesidades detectadas  4  64

CONSULTORIA
002 

 Consultoría  4  64

CONSULTORIA
003 

 Integración con el desarrollo  3  48

CONSULTORIA
006 

 Edición colaborativa  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 112 horas

2.4.2. Formularios

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

FORMULARIO
001 

 Generación de documentos  4  64

FORMULARIO
002 

 Sistema de plantillas  5  80

FORMULARIO  Sistema de formularios  5  80



 

003 

FORMULARIO
004 

 Integración con gestor documental  3  48

FORMULARIO
005 

 Gestin de versiones  5  80

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 176 horas

2.4.3. Integración Herramientas EJIE

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

INTEJIE001  Integración SVN Calidad  4  64

INTEJIE002  Integridad OpenDS  4  64

INTEJIE003  Integración MantisBT  4  64

INTEJIE004  Integración TestLink  4  64

INTEJIE005  Integración Jenkins  4  64

INTEJIE006  Integración Sonar  4  64

INTEJIE007  Integración Portal SQA  4  64

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 224 horas

2.4.4. General

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GENERAL002  Modelo Gobierno  3  48

GENERAL001  Aplicación de la LOPD  3  48

GENERAL004  Diseño visual  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 72 horas

Esfuerzo Total Fase 2: 584 horas

2.5 Fase 3

2.5.1. Analizador de proyectos - Consultoría

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

CONSULTORI  Búsqueda en el directorio de OpenApps  3  48



 

A004 

CONSULTORI
A005 

 Publicación en directorio  4  64

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 56 horas

2.5.2. General

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

GENERAL001  Aplicación de la LOPD  3  48

GENERAL002  Modelo Gobierno  3  48

GENERAL003  Sistema de mensajería  3  48

GENERAL004  Diseño visual  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 96 horas

2.5.3. Red Social

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

REDSOCIAL001  Notificaciones  2  32

REDSOCIAL002  Gestión de grupos  4  64

REDSOCIAL003  Portada pública / privada  1  16

REDSOCIAL004  MicroBlogging  2  32

REDSOCIAL005  Documentos de grupo  3  48

REDSOCIAL006  Discusiones  4  64

REDSOCIAL007  Like  2  32

REDSOCIAL008  Nube Tags  1  16

REDSOCIAL009  Calendario de eventos  1  16

REDSOCIAL010  Chat  4  64

REDSOCIAL011  Página de usuario  2  32

REDSOCIAL012  Suscripción a otros usuarios.  4  64

REDSOCIAL013  Perfil público  1  16

REDSOCIAL014  Perfil privado  1  16



 

REDSOCIAL015  Dashboard usuario  3  48

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 280 horas

2.5.4. Portal de forja

Identificador  Funcionalidad  Dificultad  Esfuerzo

PORTAL001  Texto de bienvenida  1  16

PORTAL002  Noticias propias  1  16

PORTAL003  Enlazar noticias especificas de proyectos de la forja  1  16

PORTAL004  Incrustar todas las noticias de proyectos de la forja  1  16

PORTAL005  Área de últimos proyectos públicos dados de alta  1  16

PORTAL006  Búsqueda de proyectos  3  48

PORTAL007  Alta, baja, edición, publicación de noticias  1  16

Esfuerzo Total Grupo Funcional: 72 horas

Esfuerzo Total Fase 3: 504 horas



 

3Marco temporal

3.1 Fase 0

Fase  Porcentaje  Esfuerzo  Marco temporal

Análisis  7  59  2 semanas

Diseño de prototipo  12  101  2 semanas

Construcción  70  592  4 semanas

Pruebas  10  84  2 semanas

Implantación  1  8  2 semanas

Total  100  844  3 meses

3.2 Fase 1

Fase  Porcentaje  Esfuerzo  Marco temporal

Análisis  7  44  2 semanas

Diseño de prototipo  12  75  2 semanas

Construcción  70  440  3 semanas

Pruebas  10  62  2 semanas

Implantación  1  6  2 semanas

Total  100  627  2 meses

3.3 Fase 2

Fase  Porcentaje  Esfuerzo  Marco temporal

Análisis  7  58  2 semanas

Diseño de prototipo  12  100  2 semanas

Construcción  70  584  5 semanas

Pruebas  10  83  2 semanas

Implantación  1  8  2 semanas

Total  100  833  3 meses



 

3.4 Fase 3

Fase  Porcentaje  Esfuerzo  Marco temporal

Análisis  5  38  2 semanas

Diseño de prototipo  10  76  2 semanas

Construcción  66  504  3 semanas

Pruebas  14  106  2 semanas

Implantación  5  38  2 semanas

Total  100  762  2 meses

Tiempo total estimado: 11 meses
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