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INTRODUCCIÓN 

 
 
Conscientes de la buena práctica que supone dar cuenta y evaluar colectivamente los planes 
estratégicos para mejorar los siguientes, se presentan aquí las evaluaciones del primer  Plan 
Vasco de Cultura, así como de sus nuevos planes operativos, acordados con los sectores y 
que se han puesto en marcha para el 2008-2009 y con algunas acciones a finalizar en el 
2010. 
 
En el primer punto del informe se resumen los elementos más importantes que se tuvieron 
en cuenta en la redacción del plan. 
 
En el segundo punto se diagnostican y evalúan, cuatro años después de su inicio, los 
contenidos del Plan Vasco de la  Cultura 2004-2008 y su ejecución.  
 
En el tercer punto de anexos, se detallan pormenorizadamente los distintos aspectos de la 
evaluación mencionados en el informe.  
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1- REPASANDO EL PLAN VASCO DE LA CULTURA 2004-2008 
 
 
A finales de los 70 y en los 80, en el post-franquismo, se produjeron iniciativas culturales 
para la necesaria reconstrucción del sistema cultural y político vasco. La construcción y 
democratización cultural se centraba en unas primeras infraestructuras, en la difusión y en 
las subvenciones para finalidades bien diversas como el apoyo a los creadores, empresas, 
espectáculos, festivales, eventos… 

 
De ahí que la política cultural se dirigiera a la normalización del euskera, al remozamiento de 
los patrimonios largamente abandonados, a las ayudas de urgencia para los creadores, a la 
puesta en marcha de un sistema propio de RTV, al inicio de una política de infraestructuras y 
equipamientos que reconstruyera los tejidos socioculturales y a la financiación de 
espectáculos y muestras para volver a poner en contacto a la población con la cultura. 

A partir del 2000 y tras la experiencia de 20 años, era posible dar el salto a la planificación 
concertada. Así se hizo. Costó dos años definir colectivamente el Plan Vasco de la Cultura – 
Kulturaren Euskal Plana  (KEP-PVC en adelante) y aprobarlo en el 2004. 
 
 

1.1. Problemáticas básicas y oportunidades para la cultura vasca  
 
El primer KEP-PVC, partiendo de un diagnóstico previo común, se elaboró de abajo a arriba 
con el mundo cultural, como herramienta de orientación tanto para las Administraciones 
como para los sectores culturales.  

 
Resumiendo mucho, los puntos fuertes que se detectaron en el diagnóstico que precedió a 
la elaboración del plan indicaban que: 
 

• a) Tenemos una cultura propia y diferenciada, muy digna para un país 
pequeño, un sistema cultural con cierta potencia -aunque desigual- y un patrimonio 
singular que la sociedad arropa desde una estima por lo propio. Disponemos de una 
experiencia industrial y tecnológica significativa. La actitud social ante la cultura propia es 
receptiva con carácter general y muy participativa en importantes sectores. La extensión 
del conocimiento y uso del euskera ha avanzado significativamente en los últimos 25 
años. 
 

•  b) Hay un saber hacer cultural moderno simbolizado, desde principios del 
siglo XX, por la vinculación al fenómeno de las vanguardias europeas. Se dispone de un 
sistema educativo de cierta potencia que permite viveros culturales extensos de los que 
emergen nuevas autorías; un importante consumo cultural por habitante, unas prácticas 
sociales y amateurs activas en varios dominios culturales y una posición avanzada en 
informatización de los hogares y uso de Internet. Se da un nivel destacable de lectura de 
prensa y audición de radio; de demanda de libros, fonogramas y material audiovisual; de 
asistencia a festivales y eventos musicales y, en menor medida, escénicos. Son  
crecientes el número de visitas a los museos o los préstamos bibliotecarios. Asimismo se 
produce  una participación colectiva significativa en actividades corales, de danza, etc.  
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• c) Consta una tradición artística y creativa importante en varios dominios: en 

artes (visuales y plásticas, música, danza, teatro popular), en patrimonio (arquitectura, 
arqueología, etnografía…) y en industrias culturales (cine, ensayo, literatura, disco...) que 
se traduce en cierta fidelidad del público a los creadores propios preferidos, 
especialmente músicos, pero también literatos, artistas plásticos, cineastas... 
 

• d) También son “fortalezas” la capacidad de apoyo institucional a la cultura 
vasca, la experiencia de concertación entre los agentes, la implicación de una sociedad 
civil muy activa, y la asunción del fenómeno migratorio en términos de respeto y de 
ciudadanía inclusiva. 

 
 Un resumen de las debilidades más significativas que se detectaron sería: 

 
• a) Se carece aún de una visión común de lo que es cultura vasca, de sus 

contenidos y de su necesidad de desarrollo. 
 
• b) La producción cultural propia es aun pequeña. Las mejores perspectivas 

profesionales de los creadores e intérpretes en otros lugares con mayores  economías de 
escala debilitan en parte culturalmente al país. Se ha profesionalizado en muy buena 
medida el trabajo creativo, pero todavía es escaso y también se ha precarizado. En la 
cadena de valor la creación aparece como el eslabón débil.  

 
• c) El limitado uso del euskera supone un acotado desarrollo de la Euskal 

Kultura. 
 
• d) Dada la pequeñez del mercado, se carece de economías de escala 

suficientes. Salvo para la producción en euskera, es dominante la oferta foránea, con 
origen, muchas veces, en grandes corporaciones, multinacionales o empresas de ámbito 
estatal. El espacio cultural vasco es en varias lenguas -es un rasgo que lo define- y si se 
añade que la mayoría de la población no es bilingüe, se elevan las desventajas de 
escala. 

 
• e)  El sistema de distribución y de comunicación no termina de dar impulso a 

la difusión de la producción propia.  
 
• f)  A pesar del importante incremento la utilización de la red aun es baja. En lo 

relativo a Internet, todavía es escaso el aprovechamiento de todo su potencial para la 
distribución y exhibición de los productos propios. 

 
• g) El sistema educativo aun tiene déficit para atender con calidad a la inmensa 

demanda de materia gris. 
 
• h) Cabe seguir hablando de la necesidad de mayores presupuestos para una 

política global sobre la cultura, que permita una especialización creativa y productiva en 
cultura, una mayor integración sociocultural así como una mayor democratización 
cultural.  
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1.2. La misión, los objetivos y los diez estratégicos.  

 
El  primer Plan se marcó estas cinco direcciones prioritarias:  

-a) la primacía de la creación y producción sostenidas desde estructuras sólidas; 

-b) el esfuerzo de integración cultural;  

-c) el reforzamiento de la identidad;  

-d) la modernización y 

-e) la proyección exterior. 

 
Las funciones básicas de la política y de la planificación cultural por la que se optó en el 
2004 fueron  la promoción de la creación y la producción; la conservación y actualización del 
patrimonio y su sentido; el conocimiento y el uso social de la cultura patrimonial, artística e 
industrializada, tanto propia como ajena; y la construcción de una cultura comunitaria propia, 
moderna y abierta, y con identidad propia, incluida la lengua.  
 
Los ejes estratégicos en los que se ubicaban hasta 120 acciones –cada una con un 
calendario para su ejecución- para el horizonte temporal 2004-2008, y como indicativos 
temáticos hasta el 2015 fueron:  

 

� Eje estratégico 1: Construir el Sistema Vasco de Cultura mediante la 
convergencia de instituciones, recursos y agentes conformando una red 
cultural interterritorial. 

 

� Eje estratégico 2: Establecer un sistema de información y seguimiento 
sistemático de la situación y evolución de la cultura y realizar planes 
estratégicos sectoriales y estudios de situación. 

 

� Eje estratégico 3: Aplicación de nuevas políticas públicas de fomento de la 
conservación, investigación, creación, producción, comercialización y difusión 
cultural. 

 

� Eje estratégico 4: Dinamizar el Patrimonio cultural y su cadena de valor. 
 

� Eje estratégico 5: Dinamizar las Artes Visuales y Escénicas. 
 

� Eje estratégico 6: Dinamizar las Industrias Culturales.  
 

� Eje estratégico 7: Potenciar la presencia del euskera en la cultura. 
 

� Eje estratégico 8: Promover la cultura como eje de cohesión social en el  
marco de la Sociedad de Conocimiento. 

 

� Eje estratégico 9: Favorecer la reapropiación y el uso adaptado de las  
nuevas tecnologías y formas expresivas en creación y producción.  
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� Eje estratégico 10: Proyectar la cultura vasca internacionalmente. 
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2- EVALUACIÓN DEL PLAN VASCO DE LA CULTURA 2004-2008. 

 
Cabe decir que la política cultural en estos cuatro años ha conocido un salto cualitativo. Se le 
ha dado la vuelta como un guante a la ya de por sí meritoria política precedente, tanto en 
contenidos, ambición, proyectos, formas y participación. Deja, además, unas bases firmes 
para el desarrollo del PVC II, que debe ser un plan de consolidación de esas bases y de 
cambio en algunos aspectos. 

Este balance tras casi 4 años propone que los problemas surgidos -y luego politizados- en la 
gestión de dos equipamientos emblemáticos con un presente exitoso y un futuro prometedor, 
como son respectivamente, los casos Guggenheim y Balenciaga, no impidan ver el bosque 
de los activos comprobados de la política cultural aplicada a través del PVC entre 2004-2008 
tanto por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco como por el resto de instituciones. 

 

2.1. Balance de ejecución por ejes y acciones 2004-2008. 
 
El balance de cumplimiento, por parte de unos equipos entusiastas y entregados, es 
francamente bueno, ya que alcanza al 85,5% de las acciones realizadas (ver anexo I, 
Balance General). Téngase en cuenta que las 120 acciones son añadidas a la gestión 
normal de convocatorias y órdenes de ayudas e inversiones, de desarrollos normativos y de 
programas, que consumen buena parte de las energías de los departamentos y áreas de 
cultura de las administraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- NIVEL DE DESARROLLO GLOBAL DEL  PLAN VASCO DE LA CULTURA  
 2004-2008 
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EN 2008:  85,5 %

EN 2006: 58,42%
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Prácticamente en todos los ejes el nivel de ejecución está entre el 80-100 %. La relativa 
excepción son los ejes 3 (nuevas políticas de fomento) con el 50% de ejecución, el eje 4 
(patrimonio cultural) con el 79,8 % de ejecución y el eje 8 (cohesión social) con un 76,8% de 
ejecución. Son expresión en bastantes casos de las dificultades objetivas para que se abran 
paso nuevas líneas de fomento (requieren más personal, altos presupuestos, implicación de 
otros departamentos y áreas institucionales); de los inevitablemente lentas tramitaciones 
jurídicas-legales;  o de la dificultad para impulsar la cohesión social desde fuera, desde 
ámbitos en que no se es competente (educación, medios de comunicación privados o 
prácticas amateurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 14,5 % de no ejecuciones ó ejecuciones parciales hay que contabilizar las que, 
simplemente, no se han podido abordar desde las fuerzas con las que se contaba y aquellas 
que eran dependientes de la puesta en marcha previa ya sea del Instituto Etxepare o del aun 
non nato Instituto Vasco de Artes e Industrias Culturales, o que requerían incrementos de 
personal imprescindibles para abordar, por ejemplo, nuevas líneas de financiación o 
promoción.  
 
Asimismo aunque el plan fue el fruto de las propuestas de los sectores, la inexperiencia 
colectiva hizo que varias acciones –hasta 10- de las 120 fueran poco precisas o de imposible 
ejecución ya fuera por sí mismas, ya fuera porque dependían de acuerdos institucionales o 
de otras instituciones ante las que la labor del Dpto. de Cultura era meramente propositiva.1 
Aun con todo –y aunque unas acciones imposibles de ejecutar no sean indicativo ni de 

                                                 
1 En efecto hubo propuestas de acciones por el momento de imposible ejecución: apoyo a actividades amateur desde Gobierno 
(salvo algunas ayudas directas y que, en cambio, es cubierto por Diputaciones y Ayuntamientos); acciones que dependían de 
acuerdos institucionales (plan territorial sectorial de patrimonio, plan de museos, comisión asesora de compras) o de otras 
instituciones. Siempre se supo que la misión del PVC en estos temas era solo de propuesta ante los organismos competentes y 
en la conciencia de que no intentar hacerlo significaba aplazar sine die retos evidentes que afectan a la cultura. Tal era el caso 
en temas de Hacienda (fiscalidad), Educación (Kurrikulum), Industria (capital riesgo, medidas horizontales de política industrial, 
asesorías,..), Trabajo (fundaciones)…. 
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buena ni de mala gestión- se ha optado por incluirlas en el cómputo a pesar de que reduce el 
% de resultados positivos. Esta experiencia nos invita a fórmulas algo más realistas en el 2º 
KEP-PVC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PVC EJE 1 EJE2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7 EJE 8 EJE 9 EJE 10 TOTAL 
Desarrollo en 2006 65.2 % 96.6 % 28.1 % 39 % 65.2 % 50.9 % 78.8 % 46.4 % 51.6 % 62.5 % 58.42 % 

Desarrollo en 2008 95,8 % 100 % 50 % 79,8 % 94.8 % 83 % 100 % 76,8 % 87,2 % 87,5 %  85,5 % 
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EJES ESTRATÉGICOS DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRIORITARIAS DESARROLLO 
EJES 

EJE 1: Construir el Sistema Vasco de 
Cultura. 

L01 (100%) + L2 (87,5%) + L3 (100%) 
 

95,8% 

EJE 2: Establecer un sistema de 
información y seguimiento sistemático  

L01 (100%)+ L2 (100%) + L3 (100%) 100% 

EJE 3: Aplicar nuevas políticas 
públicas  

L01 (25%)+ L2 (100%)+ L3 (50%)+ L4 (25%) 50% 

EJE 4: Dinamizar el patrimonio 
cultural  

L01 (91,7%)+ L2 (75%)+ L3 (72,5%)+ L4 (60%)+ L5 (100%)  79,8% 

EJE 5: Dinamizar las artes L01 (100%)+ L2 (100%)+ L3 (100%) + L4 (79,2%) 94,8% 
EJE 6: Dinamizar las industrias 
culturales 

L01 (100%)+ L2 (81,3%)+ L3 (100%)+ L4 (100%)+ L5 (100%) 
+ L6 (25%) + L7 (75%) 

83% 

EJE 7: Potenciar la presencia del 
euskera  

L01 (100%)+ L2 (100%)+ L3 (100%)+ L4 (100%)+ L5 (100%) 
+ L6 (100%)+ L7 (100%) 

100% 

EJE 8: Promover el desarrollo de la 
cultura como eje de cohesión social  

L01 (100%) + L2 (75%) + L3 (91,7%)+ L4 (25)+ L5 (83,3%)+  
L6 (62,5%)+ L7 (100%) 

76,8% 

EJE 9: Nuevas tecnologías  L01 (75%)+ L2 (75%)+ L3 (83,3%)+ L4 (100%)+ L5 (90%)+  
L6 (100%)  

87,2% 

EJE 10: Proyectar la cultura vasca a 
nivel internacional.  

L01 (100%) + L2 (100%) + L3 (62,5%) 87,5% 

DESARROLLO GLOBAL DEL PVC 2004-2008 85,5% 
 

4- NIVEL DE DESARROLLO SEGÚN LÍNEAS PRIORITARIAS. PLAN VASCO DE LA 
CULTURA 
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A destacar un aspecto sustancial en lo relativo a las acciones definidas como “tractoras” por 
el Consejo, su  nivel de ejecución es notablemente alto, el 94,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN 2008
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8,1%
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83%

14%
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67%
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11%

17%
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5.1. ACCIONES TRACTORAS 

NIVEL DE DESARROLLO: 94,4%  

5.2. ACCIONES NO TRACTORAS 

NIVEL DE DESARROLLO: 80,2%  

5- NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TRACTORAS PVC 2004-2008 
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2.2. El plus de ejecución de los planes operativos 2008: un balance parcial. 
 
Al 85,5% de acciones del plan ejecutadas, hay que añadir un largo listado de acciones no 
previstas que, procediendo de los doce planes operativos o de la experiencia, han ido 
surgiendo y que, en parte, ya se han realizado en el 2008 y que han de añadirse a la gestión 
exitosa del Plan, como se ve en el epígrafe siguiente (ver anexo III, balance de planes 
operativos). Este es uno de los aspectos que enriquecen el Plan de una manera clara y que 
subrayan su rol participativo y dinámico, su actualización permanente con aportaciones 
nuevas conforme se va desarrollando el propio plan.  
 
Para  poder realizar esta evaluación de la marcha de los distintos planes se han analizado 
las distintas tareas en las que se descompone cada proyecto y se extraen como resultante 
final 2 datos:  
 

- % del plan operativo realizado respecto a las tareas que estaban planificadas para 
el 2008.  
-% que suponen las tareas planificadas hasta el 2008 respecto al total de tareas 
previstas para el conjunto del plan operativo (hay que tener en cuenta que la mayoría 
de las tareas previstas en los planes se prolongan en el 2009, incluso algunas de 
ellas hasta el 2010).  

 
La planificación que se ha tenido en cuenta para elaborar este balance está basada en la 
concreción que los grupos operativos de cada sector han realizado respecto al documento 
de partida.  



 

 15 

6.1. RESUMEN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS PLAN VASCO DE LA CULTURA 
SECTOR   NÚMERO DE   

PROYECTOS  
NÚMERO  

TOTAL DE 
TAREAS  

 TAREAS PREVISTAS 
HASTA EL 2008. (Nº Y % 
RESPECTO AL TOTAL) 

% TAREAS REALIZADAS  
RESPECTO 

 A LA PLANIFICACIÓN DEL 
2008  

% DE TAREAS 
REALIZADAS 

RESPECTO AL 
CONJUNTO DE LA 
PLANIFICACIÓN  

ARTESANÍA  4 14 9 (65 %) 88 % 57 % 

TEATRO  11 64 15 (23 %) 93 % 22 % 
DANZA 8 58 13 (29 %) 100 % 29 % 

ARTES VISUALES 14 26 17 (65 %) 82 % 58 % 
LITERATURA 6 37 6 (16 %) 100 16 % 
AUDIOVISUAL  11 35 21 (60 %) 85 %  51 % 
PATRIMONIO 4 11 8 (72 %) 75 %  55 % 
BIBLIOTECAS 5 13 13 (100%) 61 % 61 % 

ARCHIVOS 3 9 5 (55 %) 80 % 44 % 
MUSEOS 1 3 2 (66 %)  100 % 66 % 

DESARROLLO. 
TERRITORIAL  

4 10 6 (60 %) 100 % 60 % 

MÚSICA  6 A definir   

TOTALES 71 280 115 (47 %) 74 % 39 % 
 

 

PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN 
 NÚMERO DE   
PROYECTOS  

NÚMERO  TOTAL DE 
TAREAS  

 TAREAS PREVISTAS HASTA EL 2008. (Nº Y 
% RESPECTO AL TOTAL) 

% TAREAS REALIZADAS  
RESPECTO 

 A LA PLANIFICACIÓN DEL 
2008  

% DE TAREAS 
REALIZADAS 

RESPECTO AL 
CONJUNTO DE LA 
PLANIFICACIÓN  

71 280 115 (47 %) 74 % 39 % 
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Los 71 proyectos que proceden de los nuevos planes operativos, significan 280 tareas para el 2008-10. En su mayoría (93%) son totalmente 
nuevas, sólo 5 proyectos provienen de la formulación inicial del Plan de 2004, y han sido incorporados a los  planes operativos de algunos 
sectores ya que su formulación original  exigía de una mayor concreción para su desarrollo. 
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De esas 280  tareas de los nuevos planes operativos, 115 debían acometerse en el 2008. 
Pues bien  el 74% ya se han ejecutado en este año pasado, lo que significa que casi el 40% 
de las previstas para el periodo 2008-10 ya se han finalizado. También se comprueba que 
ese desarrollo ha sido  alto y equilibrado por sectores, sin que destaquen unos sobre otros.  
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2.3. Balance económico del Plan 2004-2008. 

 
Presupuesto del Plan  Vasco de la Cultura  2004-2009 
 

 

 

 

 
 
 
 
El presupuesto del Plan Vasco de la Cultura se ha casi quintuplicado desde 2004 a 
2009, de 776.000 euros en 2004 a 3.599.000 euros 2009. Para el sexenio se totalizan 
11,6 millones  de euros, con una  media de crecimiento en el periodo contemplado del 
60% anual. Tomando como referencia el periodo 2004-2008 se totalizan 7.992.000 
euros con una  media de crecimiento en el periodo contemplado del 46% anual. 
 
En ambos casos es necesario apuntar que  se aprueba el Plan en septiembre del 2004, 
por lo que  el presupuesto de ese año contempla tanto  las labores de elaboración 
previas y como su puesta en marcha a partir de septiembre, del 2004.   
 
 
 
 

7- PRESUPUESTO DEL PLAN VASCO DE  LA CULTURA 2004-2009 

PVC 

2004 € 

PVC 

2005 € 

PVC 

2006 € 

PVC 

2007 € 

PVC 

2008 € 

Incremento 

media 

anual 

2004-08 

PVC  para 

2009 € 

Incremento 

media 

anual 

2004-09 

Total 

2004-09 € 

776.000  1.351.000 1.365.000 1.930.000 2.570.000 46% 3.599.000 60% 11.591.000 
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2.4. Conclusiones 

 

Los aspectos cualitativos más destacados han sido, a nuestro juicio. 

 

a) -Una gobernanza cultural avanzada 
 
El modo de ejecución del KEP-PVC ha respondido a un criterio de gobernanza cultural 
avanzada. Es decir, no se trataba solo de la participación activa de los agentes que hacen la 
cultura sino que, además, estos agentes ejercían la codecisión de la política cultural, tanto en 
su definición -ya que el Plan Vasco de la Cultura fue un documento colectivo- como en su 
desarrollo y ejecución. La implementación se ha basado en la cogestión organizada y 
conjunta entre administraciones públicas y entidades culturales y agentes culturales. 
 
De ahí los 12 grupos de trabajo que gestionan cada sector, y las 300 personas que han 
estado interviniendo en la ejecución del plan. Son su centro motor puesto que ahí, a través 
de grupos de trabajo estables y comisiones asesoras se han decidido los planes operativos 
que luego implementan las instituciones y valida el Consejo Vasco de la Cultura. Están 
implicados y participan en los grupos de trabajo los principales agentes del sector.  
 

b) -La estructuración de los sectores de la cultura para abrir la concertación. 
 
El sector cultural vasco estaba en buena parte atomizado e individualizado y ahora ha 
pasado a tener voces representativas con el apoyo institucional al asociacionismo mediante 
convenios y dotaciones económicas. Se busca que los sectores tengan estructura, músculo, 
capacidad de representar y de hacerse oir con sus proyectos. Así pueden participar desde 
sus posiciones propias en la gobernanza cultural, haciendo oir sus afanes pero oyendo 
también a otros sectores como una tarea colectiva de una cultura vasca siempre renovada.  
 
c)-La coordinación interinstitucional: una política cultural integrada. 
 
Los máximos responsables de Cultura del Gobierno, de las tres Diputaciones Forales, de los 
Ayuntamientos de las capitales y de EUDEL, se reúnen cada mes para hacer saber sus 
proyectos, los borradores de normativas, acordar las líneas de trabajo sectorial…,  de cara a 
racionalizar y optimizar las políticas e ir en la misma dirección, generando efectos 
multiplicadores. Se ha procurado mantener esta relación de trabajo conjunto al margen de 
los vaivenes políticos.  
 
A este marco también se circunscribe la apertura de relaciones temáticas del Departamento 
de Cultura con otros departamentos (Industria, Educación, Asuntos Sociales…) o el apoyo a 
clusters como el audiovisual, con líneas de financiación más allá de la subvención, o el 
apoyo para el Centro Superior de Artes Escénicas, las iniciativas culturales hacia la 
inmigración o la entrada en ámbitos transversales (Plan Euskadi Sociedad de la información) 
o la revalorización institucional de la política cultural dentro de las políticas públicas del 
Gobierno como un todo. 
 
El tradicional soporte de los departamentos y áreas de cultura ha de complementarse cada 
vez más con soportes más complejos e interinstitucionales que conectan la cultura con  los 
campos de la educación, industria, tecnología, innovación, asuntos sociales… 
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d)- Poner la base de los organismos más estructurantes 
 
Cambiar de política significa cambiar la estructura del agente que la promueve. Así han 
nacido el Observatorio Vasco de la Cultura (Behatokia) para generar información y hacer el 
seguimiento; el Consejo Vasco de la Cultura, los grupos con sus planes operativos; el 
Cluster Audiovisual; el Instituto Etxepare para la política cultural exterior, y está pendiente de 
aprobación el Instituto Vasco de las Artes e Industrias Culturales, que permitirá estructurar 
una política pública coherente, cogestionada y duradera. 
 
e)-Desarrollos significativos en cada sector de la cultura 
 
Sin perder de vista el conjunto, no hay política cultural si no se concreta en cada uno de los 
ámbitos y sectores de la cultura. Se han revisado, de acuerdo con los sectores, los sistemas 
tradicionales de ayuda para mejorarlos y se han ejecutado muchas acciones que van más 
allá de las subvenciones o de las acciones tradicionales, para acercarse a temas como la 
financiación - se ha hecho la experiencia de financiaciones o de cluster en el audiovisual- , la 
promoción exterior…Estos planes operativos consensuados para cada sector dibujan la 
senda para una parte central del II Plan Vasco de la Cultura. 
 
 


