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1 SARRERA 

1.1 Txostenaren testuingurua eta helburua 

Txosten honek Euskadiko 2014-2022ko Landa Garapenerako Programaren (Euskadiko LGP) 

ex post ebaluazioa jasotzen du. 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 78. artikuluaren arabera 

egin da; artikulu horrek ezartzen du estatu kideek LGP bakoitzaren ondorengo ebaluazio-

txostena prestatu behar dutela 2026an, eta Batzordeari helarazi behar diotela, beranduenez, 

2026ko abenduaren 31n. 

Ebaluazio hau 2014-2022 aldian aplikatzekoa den jarraipen- eta ebaluazio-sistemaren barruan 

kokatzen da. Sistema hori, oro har, 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren V. tituluak arautzen du 

(EIE funtsak), eta, landa-garapenari dagokionez berariaz, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 

VII. tituluak. Azken horrek LGENF bidezko landa-garapenerako laguntza arautzen du, EIE 

funtsetarako xedapen komunak osatuz. 

Era berean, ebaluazio-txosten honek, abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 57. 

artikuluan xedatutakoaren arabera, LGENF funtsaren eraginkortasuna eta efizientzia, eta 

Batasunaren estrategiari hazkuntza adimentsu, iraunkor eta inklusiborako egindako ekarpena 

aztertuko du. 

Txostenak Euskadiko 2014-2022 LGParen emaitzak eta landa-eremuan izandako eraginaren 

balorazioa jasoko ditu, landa-garapenerako politikaren aurrerapenak eta lorpenak erakusteko eta 

haren esku-hartzeen inpaktua, eraginkortasuna, efizientzia eta egokitasuna aztertzeko. 

Horretarako, Euskadiko LGParen Ebaluazio Planean jasotako ebaluazio-galdera espezifikoei 

erantzungo zaie, bai eta ebaluazio-galdera komunei eta EB mailako helburuekin lotutakoei ere. 

1.2 Ex Post ebaluazioaren irismena 

Preskripzio Teknikoen Agiriaren arabera, Euskadiko LGParen ex post ebaluazio-lanak honako 

hauek biltzen ditu: 

• Programaren eraginkortasunaren eta efizientziaren azterketa. 

• Haren ekarpenaren balorazioa: 

o Europa 2020 Estrategia, 

o eta NPEaren helburuak. 
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• Landa-garapenerako ezarritako ebaluazio-galdera komunei, Euskadiko LGParen 

Ebaluazio Planean jasotako galdera espezifikoei eta Europar Batasunaren helburuekin 

lotutako galderei modu sistematikoan erantzutea. 

• LGP 2014-2022ko emaitzen ebaluazioa eta landa eremuan duen eraginaren ebaluazioa. 

• Landa Garapeneko Politika hobetzera zuzendutako ondorio eta gomendioen 

formulazioa. 

• Genero ikuspegiaren integrazioa. 

1.3 Ebaluazio galderen esparrua 

808/2014 (EB) Ezarpen Erregelamenduak bere V. eranskinean ezartzen ditu Ex Post ebaluazioan 

erantzun beharreko ebaluazio-galdera komunak. Euskadiko PDRri dagokionez, galdera hauek 

lau bloketan antolatuta daude. 

1.3.1 Interes-eremuei lotutako galderak (Euskadiko LGParen foku-arloak) 

Besteak beste, hauekin erlazionatuta daude: 

• Nekazaritza-ustiategien lehiakortasuna eta modernizazioa (2A), eta belaunaldi-

erreleboa (2B). 

• Nekazaritzako elikagaien katean integratzea, kalitate-araubideak, balio erantsia eta 

tokiko merkatuak (3A), baita arriskuen prebentzioa eta kudeaketa ere (3B). 

• Biodibertsitatea eta paisaiak (4A), uraren kudeaketa eta ongarri eta produktu 

fitosanitarioen erabilera (4B), eta lurzorua eta higadura (4C). 

• Nekazaritzan uraren erabileraren efizientzia (5A), bioekonomia eta energia 

berriztagarriak (5C), isurien murrizketa (5D) eta karbonoaren harrapaketa (5E). 

• Dibertsifikazio ekonomikoa eta enplegua (6A) eta landa eremuko tokiko garapena 

(6B). 

1.3.2 LGParen beste alderdi batzuei buruzko galderak 

Bloke honek programaren funtzionamenduaren zeharkako alderdiak ditu ardatz, besteak beste: 

• Lehentasunen eta interes-eremuen arteko sinergiak eta LGParen eraginkortasunean 

duten eragina. 

• Laguntza teknikoaren ekarpena arauzko helburuak lortzeko. 
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• Landa Sare Nazionalak erregelamenduan ezarritako helburuei egindako ekarpena. 

1.3.3 Batasunaren mailako helburuei buruzko galderak 

LGPak Europa 2020rekin eta PACarekin lotutako Batasunaren lehentasun eta helburuetan 

zenbateraino lagundu duen ebaluatzea dute helburu, besteak beste, enplegua, berrikuntza, klima 

eta energia, pobrezia, bioaniztasuna, nekazaritza lehiakortasuna, baliabide naturalen 

jasangarritasuna eta lurralde oreka. 

1.4 Ikuspegi metodologiko orokorra eta ebidentzia-iturriak 

Ex post ebaluazioa Jarraipen eta Ebaluazio Sistema Komunean oinarritzen da, eta, bereziki, 

honako alderdi hauetan: 

• Interes-eremuei dagozkien galderei sistema komunean zehaztutako helburu-adierazleen 

bidez erantzuten zaie, bai eta emaitza-adierazle osagarrien bidez (batez ere 2A, 5A, 5C 

eta 5D arloetan). 

• Sinergiei, laguntza teknikoari eta Landa Sare Nazionalari buruzko galderak adierazle 

osagarriekin lantzen dira. 

• Ebaluazio Planaren ikuspegiarekin bat etorriz, analisiak honako hauek jasotzen ditu: 

o emaitza- eta eragin-adierazleen balioen berrikuspena, 

o efektu garbien azterketa, 

o arlo tematikoak, zeharkako gaiak eta ebaluazio-gai espezifikoak kontuan 

hartzea. 

Azterketak ebidentzia kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartzen ditu, eta ebidentzia-iturrien 

kategoria nagusi hauetan oinarritzen da: 

• Programaren jarraipenari eta gauzatze fisiko eta finantzarioari buruzko datuak, jarraipen-

sistema komunetik eta errendimendu-esparrutik jasotakoak; horietan oinarritzen dira 

adierazle komunak, osagarriak, emaitza-adierazleak eta inpaktu-adierazleak. 

• Neurrien eta azpineurrien administrazio- eta kudeaketa-datu-baseak, Kudeaketa 

Agintaritzak eta foru-aldundiek emandakoak, eragiketen espedienteak eta plataforma 

sektorialen jarraipen-informazioa barne. 

• Gauzatze-, jarraipen- eta ebaluazio-txostenak, bereziki urteko gauzatze-txostenak eta 

Programaren aurreko ebaluazioak (tarteko ebaluazioa, LEADERen ebaluazioa, 
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lankidetzaren ebaluazioa eta genero-ikuspegiari buruzkoa), programazio-

dokumentazioarekin batera (LGP eta Ebaluazio Plana). 

• Jardueren dokumentazioa, lankidetza-proiektuak eta talde eragileak (EIP‑AGRI) barne, 

bai eta LEADER ikuspegiaren tokiko garapen parte-hartzailerako estrategia ere. 

• Estatistika ofizialak eta testuinguruaren bigarren mailako iturriak, bereziki Eustaten 

estatistika-eragiketak (nekazaritza-erroldak eta ustiategien egituraren inkesta) eta 

erreferentzia sozioekonomikoko datuak (enplegua, I+G intentsitatea) Batasun mailan 

helburuak aztertzeko erabiltzen direnak. 

• Teknika kualitatiboak, galdetegiak eta kudeaketa-zerbitzuei eta beste erakunde-eragile 

batzuei egindako elkarrizketak, eta parte-hartzaileei gogobetetze-inkestak, emaitzak 

interpretatzeko froga osagarri gisa erabiliak eta ez neurketa estatistikoki adierazgarri 

gisa. 

• Analisi kuantitatibo espezifikoak, RICAV/FADN panelaren mikrodatuetan egindako 

emaitza ekonomikoen kontrafaktual analisia barne, efektu garbiak zenbatestera 

zuzenduta, eskura dagoen informazioak ahalbidetzen duenean. 

1.5 Ebaluazioa egituratzen duten galdera nagusiak 

Araudiak ezarritako ebaluazio-galdera komunez gain, txostenak Euskadiko LGParen jarduna 

baloratzeko funtsezko galderei erantzun nahi die, hala nola: 

• LGParen esku-hartzeek lurraldeko behar garrantzitsuenei erantzuten diete? 

• Zenbateraino bete dira aurreikusitako helburuak eta xedeak? 

• LGPk ahalik eta ondoen baliatu al ditu erabilitako baliabideak (efizientzia)? 

• Zenbateraino lagundu dute esku-hartzeek programaren aplikazio eremuan nahi den 

aldaketan? 

• Zenbateraino txertatu da genero-ikuspegia LGPan? 

Galdera horiei esker, azterketa ebaluazioaren funtsezko irizpideen inguruan egitura daiteke 

(egokitasuna, eraginkortasuna, efizientzia eta emaitzei edo aldaketei egindako ekarpena), 

programaren jardunaren eta Europako zein Estatuko lehentasunei egindako ekarpenaren 

ikuspegi integratua bermatuz. 

Dokumentuak kapitulu hauek ditu: 
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1. Sarrera: ebaluazio galderen irismena, txostenaren testuingurua, ikuspegi metodologikoa, 

froga-iturriak, etab. 

2. Ebaluazio galderei erantzuna: kapitulu honetan bai interes-eremuei (Euskadiko LGParen 

ardatz-arloei) lotutako galderei, bai LGParen beste alderdi batzuei buruzko galderei eta 

Batasun mailako helburuei buruzko galderei erantzungo zaie. 

3. Ondorioak eta gomendioak. 

4. I. eta II. eranskinak, galdera bakoitzaren metodologiarekin eta identifikatutako mugekin. 
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2 EBALUAZIO GALDEREI ERANTZUNA 

2.1 PEC 1. zenbakia. FA 1A. Zenbateraino lagundu dute LGParen 

esku-hartzeek berrikuntza, lankidetza eta ezagutza-basearen 

garapena landa-eremuetan? 

Euskadiko 2014-2022ko LGParen 1A foku-arloak landa-eremuetan berrikuntza, lankidetza eta 

ezagutza-oinarriaren garapena sustatzea du helburu. Horretarako tresna nagusiak 1. neurria, 

ezagutzen transferentziari eta informazio-jarduerei buruzkoa, eta 16. neurria, lankidetzari 

buruzkoa, dira. Neurri horiek, hurrenez hurren, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 14. eta 35. 

artikuluetan jasota daude. 

1A foku-arloak zeharkako izaera du; izan ere, berrikuntza eta ezagutza-oinarriaren garapena ez 

dira arlo horretan berariaz programatutako eragiketen bidez soilik gauzatzen, baizik eta LGParen 

beste lehentasun eta foku-arlo batzuekin lotutako jarduketetan ere txertatzen dira. Horregatik, 

ezagutza eta berrikuntza sortzeko, zabaltzeko edo aplikatzeko gaitasuna duten esku-hartze 

guztien arabera aztertu behar da haren ekarpena, bereziki 1. eta 16. neurrien bidez 

garatutakoena. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 1.498.775,81 € 

1.2 Erakustaldi jardueretarako eta informazio ekintzetarako laguntzak 334.588,34 € 

1.3 Nekazaritza- eta baso-ustiategietan truke edo epe laburreko bisitetarako 
laguntzak 

452.394,72 € 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

4.600.111,27 € 

16.2 Nekazaritza, elikadura eta basogintza sektoreetan produktu, praktika, prozesu 
eta teknologia berriak garatzeko laguntza Berrikuntza Taldeak lankidetzan 

4.207.408,25 € 

16.3 Agente txikien arteko lankidetza lan-prozesu komunak antolatzeko eta 
instalazioak eta baliabideak partekatzeko, baita zerbitzu turistikoak garatzeko 
edo merkaturatzeko ere. 

31.505,02 € 

16.4 Banaketa-katearen eragileen arteko lankidetza horizontal eta bertikalean 
laguntzen du, banaketa-kate laburrak eta tokiko merkatuak ezartzeko eta 
garatzeko. 

1.030.536,58 € 

16.5 Klima-aldaketa arintzeko edo egokitzeko egindako ekintza bateratuak, baita 
martxan dauden ingurumen-proiektu eta praktikei buruzko baterako 
planteamenduak 

716.123,29 € 

16.6 Banaketa-kateko eragileen arteko lankidetza horizontala eta bertikala, 
elikagaiak prozesatzeko eta energia-ekoizpenerako eta industria-
prozesuetarako biomasaren hornikuntza iraunkorrean. 

77.393,90 € 

16.9 Nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea osasun-laguntzarekin, 
gizarteratzearekin, komunitatearen laguntzarekin nekazaritzarekin eta 
ingurumen- eta elikadura-hezkuntzarekin lotutako jardueretan. 

162.358,52 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 
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1. grafikoa. FA 1Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 

 

Erantzuna PEC 1. zenbakiko matrizean jasotako hiru epai irizpideen inguruan artikulatzen da: 

teknologia, ezagutza eta berrikuntza M01 bidez transferitzea;lankidetza eta berrikuntza laguntzea 

M16 talde eragileen eta proiektu pilotuen bidez;eta emaitzen zabalkundea eta transferentzia 

laguntzea. 

2.1.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

Ezagutza 
transferentzia eta 
berrikuntza M01 
bidez 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

T1: 1305/2013 
Erregelamenduaren 
14., 15. eta 35. 
artikuluen gastuak 
LGPren gastu osoan 
duen ehunekoa (FA 
1A) 

4,03% IAE 2025 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O12: M01 
prestakuntza-
ekintzetan parte-
hartzaileen kopurua 
guztira 

18.093 (18.002 
M01.1-n + 91 
M01.3-n) 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Egindako prestakuntza-
ekintzen kopurua 
(M01.1) 

842 ikastaro 
(2016-2022) 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Prestatutako pertsona 
desberdinen kopurua 
(M01.1) 

10.744 pertsona 
(emakumeen 
7.348 partaidetza 
eta gizonen 
12.415) 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Prestakuntza-orduak 
guztira (M01.1) 

21.739,5 ordu 
(2016-2022) 

Jarraipen datu-
basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

Onuradunak M01.3 
(hurbilketa) 

91 pertsona - 27 
M / 64 H (2016-
2019 eta 2022) 

Jarraipen datu-
basea 

Lankidetza eta 
berrikuntzarako 
laguntza: talde 
eragileak eta 
proiektu pilotuak 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T2: Diruz lagundutako 
lankidetza-eragiketen 
kopuru osoa (35. art.) – 
taldeak, sareak, 
proiektu pilotuak 

159 eragiketa 
(guztira M16) – % 
113,57 

Jarraipen datu-
basea 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

O16: EIP eragiketa 
kopurua eta EIP 
taldeetako bazkide 
kopurua eta mota 

58 EIP talde, 323 
kide erregistratu 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M16n gauzatutako gastu 
publikoa (guztira) 

10.825.436,83 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M16.1 (EIP) 
exekutatutako gastu 
publikoa 

4.600.111,27 € 
Jarraipen datu-
basea 

Emaitzen 
zabalkundea eta 
transferentzia 

Adierazle 
gehigarria 

NIREA web 
erabiltzaileak (M01.2) 

22.295 (2021) 

NIREA web eta 
sarearen bilakaera 
dokumentua 2018-
2022 

Adierazle 
gehigarria 

NIREA web saioak 
(M01.2) 

27.019 (2021) 

NIREA web eta 
sarearen bilakaera 
dokumentua 2018-
2022 

Adierazle 
gehigarria 

Jarraitzaileak NIREA 
sare sozialetan (2022) 

2.557 

NIREA web eta 
sarearen bilakaera 
dokumentua 2018-
2022 

M01.1 – Lanbide heziketa eta gaitasunak eskuratzea 

2016 eta 2022 artean, LGENF funtsekin kofinantzatutako 842 prestakuntza-ekintza egin dira, 

guztira 19.777 partaidetzarekin (matrikulazioak). Jarraipen-sistemak berak adierazten du, 

errepikatzaileak deskontatuta, 10.744 pertsona ezberdin prestatu zirela aldi osoan, hau da, batez 

beste, pertsona bakoitzeko bi ikastaroren baliokidea. 

Emandako prestakuntza-ordu osoa 21.739,5 ordukoa izan da, batez beste 25,8 ordu ekintza 

bakoitzeko. Urteko banaketak bilakaera argia erakusten du: 2016a izan zen jarduera handiena 

izan zuen urtea, 133 ikastaro eta 3.401 partaidetzarekin; Gailur horretatik aurrera, 2019ra arte 

murrizketa progresiboa erregistratzen da (111 ikastaro, 2.100 partaidetza), hein batean 

eskaintzaren sendotzeari eta edizio bikoiztuen murrizteari egotzita.2020an, pandemia izan arren, 

parte-hartze kopurua berreskuratu zen (2.853) ikastaroen murrizketarekin (100), eta horrek 

formatu laburragoetara birbideratzea adierazten du, seguruenik online moduan.2021 eta 2022 

urteetan egonkortasuna erakusten dute 2.757-2.783 partaidetza inguruan 102-115 ikastarorekin. 
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1. taula. M01.1-en denborazko bilakaera (2016-2022) 

Urtea Ikastaroak Orduak Parte-hartzeak Emakumeak (%) 

2016 133 4.559,0 3.401 21,5% 

2017 154 4.179,0 3.140 27,5% 

2018 127 2.765,5 2.743 34,5% 

2019 111 2.839,0 2.100 31,8% 

2020 100 2.292,5 2.853 52,0% 

2021 102 2.098,0 2.757 49,5% 

2022 115 3.006,5 2.783 46,4% 

Guztira 842 21.739,5 19.777 37,2% 

Sexuaren araberako banaketak bilakaera nabarmena erakusten du: emakumeek parte-hartzeen 

% 21,5 izan zuten 2016an eta % 52,0ra iritsi ziren 2020an, eta 2021-2022an % 46-50 inguruan 

geratu ziren. Aldaketa hau pandemia garaian lineako prestakuntzaren hedapenarekin bat dator, 

eta horrek lana eta bizitza uztartzearekin lotutako sarbide-oztopoak murriztu ditzake. 

Parte-hartzearen ehunekoaz haratago, aldiko 19.777 partaidetzak sexuaren arabera bereiz 

daitezke: 7.348 emakumeei dagozkie (%37,2) eta 12.415 gizonei (%62,8). Kontuan izan behar 

da ikastaroak (842) eta orduak (21.739,5) ez direla sexuari egotzi, prestakuntza-ekintza bakoitzak 

aldi berean emakumeak eta gizonak biltzen baititu; Unitate desagregagarria partaidetza 

(matrikula) da, ez ikastaroa edo denbora. 

Banakapenak aldeak erakusten ditu profilean eta prestakuntzaren intentsitatean. Emakumeek 

profil zertxobait gazteagoa dute (41 urtetik beherakoen parte-hartzeen %38,4 dira, eta 55 urtetik 

gorakoenen %25,9 baino ez), eta ikasketa-maila handiagoa: haien parte-hartzeen %50,9 goi-

mailako ikasketak dituztenei dagokie, gizonen %29,1en aldean. Aitzitik, iraupen luzeko 

prestakuntza intentsiboan (150 ordutik gorakoa) azpiordezkatuta daude: parte-hartzeen %27,3 

dira, multzo osoan duten pisuaren azpitik (%37,2). 

2. taula. Sexuaren araberako partaidetzak intentsitatearen, adinaren eta ikasketa-mailaren arabera 

(2016-2022) 

Kategoria (M01.1, 2016-2022) Emakumeak Gizonak Guztira % emakumeak 

Partaidetzak (guztira) 7.348 12.415 19.777 37,2% 

Prestakuntza intentsiboa (>150 h) 82 217 ~300 27,3% 

41 urtetik beherakoen partaidetzak 2.853 4.568 7.421 38,4% 

55 urtetik gorako pertsonen parte-
hartzeak 

1.130 3.240 4.370 25,9% 

Goi-mailako ikasketak dituzten parte-
hartzeak 

3.741 3.612 7.353 50,9% 
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Lurraldearen ikuspuntutik, aldiko 19.777 parte-hartzeetatik 18.561 (%93,9) Euskadin bizi diren 

pertsonei dagozkie. Autonomia-erkidegoaren barruan, Arabak biltzen du bolumen handiena 

(7.747 partaidetza, % 41,7), ondoren Gipuzkoa (5.952, % 32,1) eta Bizkaia (4.862, % 26,2). 

Arabaren pisu erlatiboa, Euskadin nekazaritza-esparru produktibo handiena duen lurraldea, bat 

dator prestakuntza-eskaintzaren nekazaritza-ustiategietarako orientazioarekin. 

3. taula. Partaidetzak lurraldeka (M01.1, Euskadiko partaideak, 2016-2022) 

Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

2016 1.378 737 1.069 3.184 

2017 1.138 747 1.045 2.930 

2018 1.145 640 792 2.577 

2019 738 502 714 1.954 

2020 992 813 883 2.688 

2021 1.065 746 760 2.571 

2022 1.291 677 689 2.657 

Guztira 7.747 4.862 5.952 18.561 

Eskaintza tematikoa 15 helburu-arlotan sailkatuta dago. Ez dago M01.1 akziorik zuzenean FA 1A 

azpian sailkatzen; Kontzentrazio handiena FA 2An dago (229 ikastaro mota, lehiakortasunari eta 

ustiategien kudeaketari begira), ondoren FA 6A (85, dibertsifikaziora eta landa-ekintzailetzara 

zuzendua) eta FA 4A (66, bioaniztasunari eta produktu fitosanitarioen erabilera arduratsuari 

lotutakoak). FA 6C (TIC landa eremuan, 44 ikastaro) eta FA 3A (nekazaritzako elikagaien katean 

integratzea, 47 ikastaro) prestakuntzak ere presentzia nabarmena du. 

O12 produktibitate-adierazleak eredu hori berresten du parte-hartzearen ikuspegitik: M01.1eko 

18.002 parte-hartzaileak interes-eremuen arabera banatuta, FA 2Ak %40,4 biltzen du (7.270 

parte-hartzaile), eta P4ren multzoak (4A, 4B eta 4C eremuak), %22,0 (3.956). Ondoren daude 

FA 6A (1.838; %10,2) eta FA 6C (1.705; %9,5). Parte-hartzaile horietako bat ere ez dago 

zuzenean FA 1Ari atxikita, eta horrek berresten du prestakuntzak zeharkako izaera duela ardatz 

horri dagokionez. 

Analisi kualitatibotik, M01.1 azpineurriak nahiko egituratutako prestakuntza-arkitektura erakusten 

du. Eskaintza beharren urteroko berrikuspenean oinarrituta diseinatu da, HAZI, nekazaritza-

erakunde eta prestakuntza-entitateen partaidetzarekin, eta horrek programazioari garrantzia 

ematen dio. Parte-hartzaileentzako gogobetetze-inkesta sistematikoak daude, eta balorazio 

positiboak jasotzen dituzte. Dena den, antzemandako ahulgune nagusia jasotako 

prestakuntzaren eta ustiategiko aldaketa eraginkorren arteko trazabilitatea eza da: prestakuntza-

ondoko jarraipena puntuala da eta ez du onartzen praktika-aldaketak edo emaitza ekonomikoak 
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prestakuntza-ekintzei egoztea. Muga hori egiturazkoa da neurrian eta zuzendaritzako langileek 

beraiek aitortzen dute. 

Ezagutza-oinarria garatzeko ekarpenari dagokionez, M01.1 tresnarik zabalena da zuzeneko 

irismenari dagokionez: 10.744 pertsona prestatu dira aldi osoan eskaintza dibertsifikatuarekin, 

eduki tekniko, arauemaile, enpresarial eta digitalizazioko edukietan. Prestakuntzak praktika 

berritzaileak hartzeko baldintza ahalbide gisa jokatzen du, nahiz eta eskuragarri dauden 

ebidentziak ez digun neurtzen ezagutza hori zenbateraino itzultzen den ekoizpen-jardueran 

benetako aldaketetan. 

M01.3 – Epe laburreko trukeak eta baserrien bisitak 

2016 eta 2022 artean, 2020 eta 2021ean deialdirik egin gabe COVID-19 pandemiaren ondorioz, 

M01.3 azpineurriak 91 pertsonari egin dio mesede ustiategietara dibulgazio-ekintzetan eta bisita 

teknikoetan. Denborazko banaketa hau izan zen: 23 pertsona 2016an, 15 2017an, 25 2018an, 

25 2019an eta 3 2022an. 

4. taula. Onuradunak M01.3 (2016-2022) 

Urtea Emakumeak Gizonak Guztira 

2016 8 (35%) 15 (65%) 23 

2017 5 (33%) 10 (67%) 15 

2018 8 (32%) 17 (68%) 25 

2019 6 (24%) 19 (76%) 25 

2022 0 (0%) 3 (100%) 3 

Guztira 27 (29,7%) 64 (70,3%) 91 

Onuradunen profila gaztea da gehienbat: % 81,3k 41 urte baino gutxiago zituen 

planteamenduaren unean, eta horrek M01.3 belaunaldi-errelebora eta nekazaritza jardueraren 

hasierako fasean dauden pertsonei bereziki zuzendutako tresna gisa kokatzen du. Ekoizpen-

orientazio nagusia baratzezaintza da (parte-hartzaileen %47,3), ondoren ardi-ahuntzak (%13,2) 

eta behi-haragia (%7,7). 

M01.3ren sexuaren araberako banaketak gizonezkoen parte-hartzea nagusiki baieztatzen du: 91 

onuradunetatik 27 emakumeak (% 29,7) eta 64 gizon (% 70,3) izan ziren, emakumezkoen 

presentzia % 24 (2019) eta % 35 (2016) artekoa izan zen eta onuradun gabe pandemiaren 

ondorengo edizio bakarrean (2022). Eskura dauden datuek ez dute onartzen sexua gainerako 

aldagai eskuragarriekin (adina, orientazio produktiboa, iraupena, dedikazioa edo dotazio 

ekonomikoa) gurutzatzea, guztirako gisa soilik emanda; Beraz, azpineurri honen genero 

azterketa sexuaren araberako banaketara eta urteko bilakaerara mugatzen da. 
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Parte-hartzaile bakoitzari esleitutako diru-zuzkidurari dagokionez, banaketaren arabera, % 

57,1ak 3.001 eta 4.200 euro artean jaso zituen, % 24,2k 2.001 eta 3.000 euro artean eta % 15,4k 

2.000 euro artekoak.%3,3k baino ez zituen 4.200 euro gainditu. 

Azterketa kualitatiboaren arabera, M01.3 ikuspegi praktikoa eta aplikagarria duen azpineurria da, 

gaitasun teknikoak eskuratzearekin, enpresa-kudeaketa hobetzearekin, ekintzailetzarekin eta 

sektoreari laguntzen dion ekosistema ezagutzearekin lotua. Haren ondorioak positibotzat jotzen 

dira, baina ebidentzia balorazio orokor batean oinarritzen da, emaitzen, laneratzeen edo 

praktiken bereganatzearen ondorengo jarraipenik gabe. 

Parte-hartzaileen bolumen txikiak (91 aldi osoan, pandemiaren bi urteetan jarduerarik gabe) 

azpineurriaren esparru kuantitatiboa mugatzen du, nahiz eta bere eginkizun kualitatiboa 

prestakuntza aplikatuan eta erreferentziazko produkzio ereduetara hurbilketa zuzena 

garrantzitsua izan daitekeen hori gauzatu duten pertsonentzat. 

M01.2 – NIREA informazio eta zabalkunde tresna gisa 

M01.2 azpineurria NIREA plataformaren bidez ezarri zen, nekazaritzako elikagaien sektorerako 

eta landa eremurako informazio, hedapen eta komunikaziorako dedikatua. M01.1 eta M01.3 ez 

bezala, NIREAk ez du prestakuntza formala eskaintzen, eduki informatiboak baizik, sektoreko 

jardueren agenda, salmenta kanalen orientazioa eta komunitate digitalaren biziberritzea. 

5. taula. NIREA web-eboluzioa 

Urtea 
Erabiltzaile 
desberdinak 

Saioak/bis
itak 

Behaketa 

20181 70.629 86.648 Apiril-ekainean trafiko-gailur apartak (azokak, agenda) 

2019 55.668 71.913 
Urriko gorabehera informatikoaren ondoriozko jaitsiera eta 
gailurrik eza 

2020 Ez dago eskuragarri 
Ez dago 
eskuragarri 

Argitaratu gabeko datuak;pandemia eta komunikazio digitala 
indartzea 

2021 22.295 27.019 
Ez da konparagarria: garapen taldearen bisita artifizialak, 
zerbitzariaren arazoak, webgunea zerbitzuz kanpo 

2022 Ez dago eskuragarri 
Ez dago 
eskuragarri 

Arakatzerik ez: zerbitzariaren segurtasun-ezarpenek Google-
k indexatzea eragozten du 

Web datu-serieak muga metodologiko garrantzitsuak aurkezten ditu.2021eko datuetan (22.295 

erabiltzaile, 27.019 saio) izandako jaitsierak ez du trafikoaren benetako beherakada islatzen, 

atariaren migrazioaren inguruabar teknikoak baizik (nahiz eta LGP monitorizazio sistemak NIREA 

hedapen digitalaren adierazle ofizial gisa hartzen dituen balioak izan).2022an daturik ez egoteak 

webgune berriaren portaera ebaluatzea eragozten du.2018-2019 aldia da interpretatu daitekeen 

 
 
1Guztiz konparagarriak diren web analitiken datu bakarrak 2018 eta 2019 urteei dagozkie 
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bakarra: bi urteko epe horretan, NIREAk 55.000-70.000 erabiltzaile inguru jaso zituen urtero eta 

70.000 saio baino gehiago. 

Webak ez bezala, sare sozialek ibilbide egonkorragoa eta ebaluagarriagoa erakusten dute.2019 

eta 2022 artean: 

• Instagramek izan zuen hazkunderik handiena: 2019an 280 jarraitzaile inguru izatetik 

2022an 574 izatera, %105eko igoera kalkulatzen da.2022ko txostenak adierazten du 

jarraitzaile horietatik 48 bakarrik bat datozela Facebookekoekin, eta horrek erakusten du 

komunitatearen hedapen eraginkorra publiko berrietara.2026ko ekainean, kanalak 1.348 

jarraitzaile lortu zituen. 

• Facebook neurriz hazi zen, 722 jarraitzailetik 797ra (%+10,4), aldaketa algoritmikoetatik 

eratorritako irismen organikoa galduz. 

• Twitter ia egonkor mantendu da, 1.173 jarraitzailetik 1.186ra (%+1,1), komunitate finkatu 

bat deskribatuz, baina hazkunderik gabe. 

Hiru plataformek batera 2.557 jarraitzaile lortu zituzten guztira 2022an (NIREA difusio digitalaren 

adierazlea). 

Sare sozialen jokaerak aldaketa estrategiko bat erakusten du Instagramekiko komunikaziorako 

eta komunitatea sortzeko lehentasunezko plataforma gisa, sektorearen profil demografikoarekin 

eta nekazaritzako elikagaien eta landa-jardueren izaera bisualarekin. 

NIREAk nekazaritzako elikagaien sektorearen eta landa-espazioaren inguruan sentsibilizatzeko, 

zabaltzeko, jardueren ikusgarritasun eta komunitate digital bat sortzeko tresna gisa funtzionatu 

zuen aldian. FA 1Ari egiten dion ekarpena informazioaren eta hedapenaren dimentsioan 

kokatzen da: plataformak ezagutza sektorialerako sarbidea errazten du eta eragileak konektatzen 

ditu, baina ez du onartzen ustiapen-praktiketan aldaketak zuzenean egotzi edo bere edukien 

kontsumotik berrikuntzak hartzea. 

Lankidetza eta berrikuntza: M16 

2014-2022 aldian (2016tik hona deialdien datuekin), M16k guztira 159 lankidetza-eragiketa diruz 

lagundu zituen 10.825.436,83 euroko exekutaturiko gastu publikoarekin, helburu programatikoa 

gaindituz, T2 adierazlean %113,57ko lorpen-tasarekin. Azpineurrien banaketak erakusten du 

M16.1 (EIP talde eragileak) eta M16.2 (proiektu pilotuak) gastuaren % 81,4 eta eragiketen % 77,4 

biltzen dituztela: 
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6. taula. M16: Eragiketak eta gastu publikoa azpineurriaren arabera 

Azpineurria Eragiketak 
% 
eragiketak 

Gastu publikoa 
(€) 

% 
gastua 

FA nagusia 

M16.1 (EIP) 58 36,5% 4.600.111,27 42,5% 
2A, 3A, 4A, 
5C 

M16.2 (proiektu pilotuak) 65 40,9% 4.207.408,25 38,9% 3A 

M16.3 (operadore txikiak) 2 1,3% 31.505,02 0,3% 6A 

M16.4 (kate laburrak) 21 13,2% 1.030.536,58 9,5% 3A 

M16.5 
(klima/ingurumena) 

8 5,0% 716.123,29 6,6% 
5A, 5B, 5D, 
5E 

M16.6 (biomasa) 1 0,6% 77.393,90 0,7% 5C 

M16.9 (dibertsifikazioa) 4 2,5% 162.358,52 1,5% 6B 

GUZTIRA 159 100% 10.825.436,83 100% — 

M16 osoaren lurralde-banaketak erakusten du Bizkaiak biltzen dituela eragiketen zati handiena 

(71; %44,7) eta gastuaren zati handiena (4.620.788,04 €; %42,7). Ondoren daude Araba (46 

eragiketa, 3.396.273,43 €; %31,4) eta Gipuzkoa (42 eragiketa, 2.808.375,36 €; %26,0). 

7. taula. M16 gastuak eta eragiketak lurraldeka 

Lurraldea Eragiketak % eragiketak Gastu publikoa (€) % gastua 

Araba 46 28,9% 3.396.273,43 31,4% 

Bizkaia 71 44,7% 4.620.788,04 42,7% 

Gipuzkoa 42 26,4% 2.808.375,36 26,0% 

Guztira 159 100% 10.825.436,83 100% 

Denbora-banaketari dagokionez, 2016an (49 eragiketa, 3.776.543 euro) eta 2017an (34 

eragiketa, 3.244.565 euro), 2018an jaitsiera nabarmena (10 eragiketa) eta susperraldia 2019an 

(27 eragiketa) gorakada islatzen du.2020an, ez zen eragiketarik erregistratu, COVID-19 

pandemiaren eragin zuzena. Jarduera 2021ean (24 eragiketa) eta 2022an (15 eragiketa) hasiko 

da berriro. 

8. taula. M16 eragiketak eta gastuak deialdiaren urtearen arabera 

Urtea Eragiketak Gastu publikoa (€) 

2016 49 3.776.543,08 

2017 34 3.244.565,47 

2018 10 597.615,65 

2019 27 1.296.275,81 

2020 0 — 
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Urtea Eragiketak Gastu publikoa (€) 

2021 24 986.018,12 

2022 15 924.418,70 

Guztira 159 10.825.436,83 

M16.1 – EIP-AGRI talde eragileak 

M16.1 Nekazaritzako Produktibitate eta Iraunkortasunerako Europako Berrikuntzarako 

Lankidetzako (EIP-AGRI) talde eragileei laguntzeko azpineurri espezifikoa da.58 

espedienterekin, 4.600.111,27 euroko gastu publikoarekin eta 323 kideren estaldurarekin aldi 

osoan erregistratuta, M16ren barruan finantza-zuzkidura handiena duen tresna da eta sektoreko 

berrikuntza sortzearekin zuzenean lotzen dena. 

M16.1 espediente bakoitza berrikuntza-proiektu bat duen talde eragile bati dagokio. Talde 

bakoitzeko kideen batez besteko osaera 5,57 parte-hartzailekoa da (323 kide / 58 talde), entitate 

motaren arabera honako banaketarekin: 

9. taula. EIP taldeetako kideen osaera (M16.1) 

Bazkide mota Guztira Talde bakoitzeko batez bestekoa Kide guztien % 

Jabe eragileak 82 1,41 25,4% 

ETEak 70 1,21 21,7% 

Institutuak edo ikerketa-entitateak 69 1,19 21,4% 

Aholkulariak 63 1,09 19,5% 

Beste batzuk 39 0,67 12,1% 

GKEak 0 0 0,0% 

Guztira 323 5,57 100% 

Osaerak oreka nabarmena islatzen du lehen sektoreko eragileen (operadoreak, % 25,4), 

merkatuko eragileen (ETE, % 21,7), ikerketaren (% 21,4) eta aholkularitzaren (% 19,5) artean. 

Arkitektura hau bat dator EIP talde eragileko ereduarekin, profil osagarrien parte hartzea 

eskatzen baitu ikerketaren emaitzak ustiapenean aplikagarriak diren berrikuntzak bihurtzeko. 

talde eragileen lidergoari dagokionez, koordinazioa (kolaboratzaile nagusia) entitateetan dago 

nagusiki: M16.1eko 58 eragiketetatik 48tan lidergoa pertsona juridiko bati dagokio eta 9tan soilik 

(%15,5) pertsona fisiko bati, 4 emakume eta 5 gizonen banaketarekin (izenatik ondorioztatzen 

den sexua, dokumentuek baieztatu gabe). Erregistro administratiboan, 2 espedientek baino ez 

dute pertsona fisiko bat titularra, gizonezkoak biak, emakumezko titularrik gabe. Horregatik ezin 

da neurri osorako emakume eta gizonek gidatutako proiektuen banaketa eraiki lidergoa nagusiki 

instituzionala denez Ez da emakumeen absentziari buruz baina lidergo hori ez da bakarka 

gauzatzen kasu gehienetan. 
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Proiektuen gaikako banaketak FA nagusien arabera erakusten du nekazaritzako elikagaien katea 

(FA 3A) dela eremu nagusi, 58 eragiketetatik 30 (%51,7). Ondoren, biodibertsitatea eta 

ekosistemen zerbitzuak (FA 4A, 9 eragiketa, %15,5), karbonoa eta baso-bioekonomia (FA 5C, 7 

eragiketa, %12,1) eta ustiategien lehiakortasuna (FA 2A, 5 eragiketa, %8,6). 

10. taula. M16.1 Focus arlo tematikoen arabera 

AF tematikoa Eragiketak % Gastu publikoa (€) 

3A – Nekazaritzako elikagaien katearen integrazioa 30 51,7% 2.331.902,49 

4A – Biodibertsitatea/ekosistemen zerbitzuak 9 15,5% 539.573,89 

5C – Bioekonomia / energia berriztagarriak 7 12,1% 731.339,30 

2A – Ustiategien lehiakortasuna/bideragarritasuna 5 8,6% 268.533,34 

4B – Ura 3 5,2% 243.867,74 

5B – Energia-eraginkortasuna 2 3,4% 190.252,11 

4C – Lurzorua / karbonoa 1 1,7% 167.803,20 

5E – Karbonoa harrapatzea 1 1,7% 126.839,20 

Guztira 58 100% 4.600.111,27 

Lurraldeka, Araba izan da EIP taldeen sorreran 28 espedienterekin (taldeen % 48,3 eta gastuaren 

% 50,2), Bizkaian 18 talderekin (% 31,0) eta Gipuzkoarekin 12 talderekin (% 20,7). 

Denborazko dinamikari dagokionez, 2016ko deialdia izan zen aktiboena (18 talde), eta 2019an 

bigarren bolada garrantzitsua izan zuen (14 talde).2018ko beherakada (2 talde baino ez) 

nabarmena da eta baliteke deialdietan trantsizio aldi bati lotzea.2020ko etenaldia (COVID-19) 

partzialki berreskuratu zen 2021 eta 2022an, nahiz eta programaren lehen fasean baino erritmo 

motelagoan. 

Azterketa kualitatibotik, arduradunek nabarmendu dute nekazaritza ezagutza, ikerketa, 

aholkularitza eta negozioa uztartzen dituzten taldeen osaera mistoa egokitzat jotzen dela 

proiektuen aplikagarritasun praktikoa bermatzeko. Emaitzak zabaltzeko saioak egiten direla 

berresten da eta deialdien artean sustatzaileen nolabaiteko errepikapena ikusten da, berrikuntza 

eragileen arteko harreman-jarraitasuna iradokitzen duena. Dena den, muga garrantzitsuak 

daude: ez dago laguntzak amaitu ostean taldeen jarraitutasuna egiaztatzeko mekanismo 

sistematikorik, ez dago sektoreak emaitzen bereganatzeari buruzko daturik, eta proiektuaren 

osteko jarraipena ez da nahikoa sortutako berrikuntzen benetako eragina ezagutzeko. 

M16.2 – Proiektu pilotuak 

M16.2 da eragiketa gehien dituen azpineurria (65, M16 osoaren % 40,9), 4.207.408,25 euroko 

exekutaturiko gastuarekin (M16ren gastu osoaren % 38,9). Bere eragiketa guztiak FA 3A 

(nekazaritzako elikagaien katean integratzea) sailkatuta daude, eta nekazaritzako elikagaien 
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sektoreko prozesuak hobetzera eta arlo horretan produktu eta teknologia berriak sortzea helburu 

duen lankidetza-tresna gisa identifikatzen du. 

M16.2 proiektu pilotuek M16.1 EIP taldeek baino eskala txikiagoa duten ekimenak adierazten 

dituzte (M16.2 eragiketa bakoitzeko batez besteko gastua: 64.729 euro, M16.1eko 79.312 

euroren aldean). 

Gainontzeko azpineurriak M16 

M16.3 (2 eragiketa, 31.505 €, FA 6A), M16.4 (21 eragiketa, 1.030.537 €, FA 3A), M16.5 (8 

eragiketa, 716.123 €, FA 5A-5E), M16.6 (eragiketa 1, 77.394 €, FA 5C) eta M16.9 (4 eragiketa, 

162.359 €, FA 6B) azpineurriek LGParen lankidetza-esparrua osatzen dute. Finantza-pisu 

txikiagoa duten arren, lankidetza-ekosistemaren gai-aniztasuna erakusten dute: merkaturatze-

kate laburrak (M16.4), klima-aldaketari erantzutea (M16.5), baso-bioekonomia (M16.6) eta landa-

jardueren dibertsifikazioa (M16.9). 

M16 neurri osoari dagokionez, azterketa kualitatiboak adierazten du proiektuen ondorengo 

inpaktuei buruzko daturik ez izatea dela ebaluazioaren muga nagusia: ez dago informaziorik 

sektoreak emaitzak zenbateraino bereganatu dituen, taldeen jarraitutasunari buruz edo 

inbertsioaren eta benetako transferentziaren arteko trazabilitateari buruz. Halaber, bazkide batek 

proiektutik atzera egiten duenean eta proiektua berrantolatu behar denean sortzen diren 

administrazio-arazoak aipatzen dira zailtasun operatibo gisa. 

Berrikuntzaren emaitzen hedapena eta transferentzia 

Lankidetza-proiektuen hedapen eta transferentziari buruzko ebidentzia desberdina da 

aztertutako esku-hartzearen arabera.16.1 azpineurriaren kasuan, talde eragileen txostenen 

azterketari esker, dagoen informazioa dezente zabal daiteke. Diruz lagundutako 58 proiektu 

identifikatu ziren, eta horietatik 56ren dokumentazioa eskuratu ahal izan zen eta, horietatik, 54k 

egindako ekintzei eta horien emaitzei buruzko informazio nahikoa zuten. 

Aztertutako proiektuen artean, jardueren eta emaitzen zabalkundea oso hedatua izan zen. 

Jardunaldiek konferentziak eta tailerrak, baserrietan edo lursail pilotuetan egindako 

erakustaldiak, azoketan eta jardunaldietan parte hartzea, argitalpen teknikoak, ikus-entzunezko 

materialak, web orriak, sare sozialak eta komunikabideetako agerraldiak uztartu zituzten. 

Ustiategiei, nekazaritzako elikagaien enpresei, kooperatiba eta sektore-elkarteei, langile 

teknikoei, zentro teknologikoei, administrazio publikoei eta beste landa-eragile batzuei zuzenduta 

zeuden batez ere. Oro har, dokumentazio eskuragarria zuten 56 proiektuetatik 50ek hedapen-

jardueraren bat izan zuten, nahiz eta haien intentsitatean, irismenean eta dokumentazio-mailan 

desberdintasun handiak izan. 
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Jarduera hauek eskuragarri dagoen ezagutza-basea zabaltzen lagundu zuten, lankidetzaren 

bidez sortutako ikaskuntza sistematizatuz eta partekatuz. talde eragileek protokoloak eta 

eskuliburu teknikoak, sektore-azterketak, kudeaketa kolektiboko ereduak, tresna digitalak, 

kudeaketa-orriak, katalogoak eta gidak garatu zituzten. Produktu horiei esker, ezagutzak 

proiektuen gauzatzetik haratago gorde daitezke eta beste eragile batzuek erabil dezaketen 

erabilera edo egokitzapena errazten dute. Erakusketa-saiakuntzak eta prestakuntza-ekintzek 

ekoizleen, enpresen, langile teknikoen eta ikerketa-zentroen arteko elkartrukearen alde egin 

zuten, hala nola inputen murrizketa, doitasuneko nekazaritza, larreen kudeaketa, azpiproduktuen 

balorizazioa edo produktu berrien garapena. 

Hala ere, difusioa eta transferentzia eraginkorra bereizi behar dira. Emaitzak argitaratzeak, biltzar 

bat egiteak edo webgune bat eskuragarri egoteak egiaztatzen du ezagutza komunikatua izan 

zela, baina ez dute zertan sektoreak hartu izana frogatzen. 

Txostenek protokoloen ezarpenaren, ustiategietan edo enpresetan berrikuntzak erabiltzearen, 

hitzarmenen formalizazioaren, lankidetza-sareen mantentzearen eta emaitzak tresna teknikoetan 

edo kudeaketa-tresnetan txertatzearen inguruko kasu batzuk ageri dira. Hala ere, ebidentzia 

horiek proiektu kopuru txikiagoan biltzen dira eta, maiz, jarraitzeko asmoak, interesatutako 

eragileekin harremanak edo laguntzak amaitu ondoren aurreikusitako ekintzak baino ez dira 

jasotzen. 

Beraz, 16.1 azpineurriaren ekarpena positiboki baloratu daiteke ezagutza aplikatuaren sorrerari, 

sistematizazioari eta zirkulazioari dagokionez, bai eta ekoizpen-sektorearen eta ikerketa-

zentroen arteko ikaskuntza partekatuari dagokionez. 

Lankidetzari esker, berrikuntzak baldintza errealetan kontrastatu eta erabilera eta errepikapen 

ahalmena duten emaitzak sortzea ahalbidetu zuen. Eskura dagoen informazioak modu 

orokorrean zehaztea ahalbidetzen ez duen arren, jakintza eta berrikuntza horiek zenbateraino 

hartu zituzten kanpoko eragileek edo haien erabilera epe ertainera eta luzera mantendu zen. 

NIREA plataformak sektorearen ezagutza eta emaitzak zabaltzeko kanal osagarri gisa jarduten 

du, baina erabiltzaileei, saioei eta jarraitzaileei buruz dauden datuek ez dute ahalbidetzen zenbat 

M16 edo M01 eduki benetan hedatu den haren bidez, ezta erabilera edo adopzioan izan duten 

eragina ere.2021ean, 22.295 erabiltzaile eta 27.019 saio erregistratu ziren, eta sare sozialak, 

berriz, 2.557 jarraitzailera iritsi ziren 2022an. Datu hauek kanalaren irismen orokorra islatzen 

dute, baina ezin zaie berariaz egotzi 16.1 azpineurriaren proiektuei. 

FA 1Aren testuinguruan, frogak berrikuntzaren hedapenean, ezagutzaren trukean eta lankidetza-

harremanak sendotzeko ekarpen garrantzitsua erakusten du. Muga nagusia ekintzen irismena, 

sortutako produktuen ondorengo erabilera eta berrikuntzak eraginkortasunez hartzea 

ahalbidetzen duen jarraipen-sistema homogeneorik ez egotean datza. Memoriak ezagutzaren 
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sorrerari eta komunikazioari buruzko informazio sendoagoa eskaintzen du gero landa eremuetan 

dituen ondorioei buruz baino. 

FA 1Aren ekarpen globala 

Euskadiko LGPak landa-eremuetan berrikuntza, lankidetza eta ezagutza-basearen garapena 

lagundu ditu, batez ere, hiru bide osagarriren bitartez. Programa osoan, 1305/2013, M01 eta M16 

Erregelamenduko 14. eta 35. artikuluek ahalbidetzen dituzten neurriek LGParen guztizko 

gastuaren % 4,03 dira (T1 adierazlea), eta horrek FA 1A tresnen finantza-pisu txikia erakusten 

du Euskadiko landa garapeneko estrategian. 

Lehenengoa, prestakuntza eta dibulgazio profesionala (M01.1 eta M01.3). M01.1ean, 19.777 

partaidetza (inskripzioak) erregistratu ziren, behin errepikapenak deskontatuta 10.744 pertsona 

desberdinen baliokidea; O12 produktibitate-adierazle ofizialak azpineurri honetako parte-

hartzaileak 18.002an kokatzen ditu, interes-eremuen arabera banatuta, eta kopuru horri M01.3ko 

91 onuradun gehitzen zaizkio (neurri osoan 18.093). Prestakuntza eduki tekniko, arauemaile, 

enpresarial eta digitalen eskaintza dibertsifikatu eta garrantzitsuaren bidez eman da, eta 

Euskadiko nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien sektorearen prestakuntzarako eta ezagutzak 

eguneratzeko tresna gisa jardun du, Arabako jarduera ardatz nagusia duen lurralde-estaldura 

orekatuarekin. Emakumeen parte-hartze handiagoaren bilakaera, 2016an % 21,5etik 2020-

2022an % 46-52ra izatera, emaitza positiboa da, nahiz eta ezin den programaren diseinuari soilik 

egotzi. 

Bigarrenak, informazio digitala eta NIREAren bidez (M01.2), sektoreko erreferentziazko 

plataforma gisa funtzionatu du 2018-2019an audientzia garrantzitsu batekin (urtero 55.000-

70.000 erabiltzaile) eta hazten ari den komunitate digitala, Instagramen bidez ikusle aniztasuna 

lortu duena. FA 1A-ri egindako ekarpena izaera informatiboa eta komunikatiboa da, ez 

prestakuntza edo ezagutza teknikoen transferentzia zuzena. 

Hirugarrena lankidetza eta berrikuntza (M16) 159 eragiketa eta 10,8 milioi euro baino gehiagoko 

gastu publikoko ekosistema egituratu du EIP-AGRI talde eragileek (58 talde, 4,6 M€) eta M16.2 

nekazaritzako elikagaien proiektu pilotuek (65 proiektu, 4,2 M€) protagonismo berezia dute. EIP 

taldeen osaera ustiategien presentzia orekatuarekin ETEak ikerketa eta aholkularitza 

transferentziarako baldintza estrukturalak ez ezik baina sortzeko aukera eman digu saiakeren 

bidez aplikatutako ezagutza sistematizatzea eta partekatzea protokoloak eskuliburuak tresna 

digitalak produkzio-sektorearen eta ezagutza-zentroen artean elkarlanean garatutako kudeaketa-

ereduak eta erakustaldi-ekintzak. Nekazaritzako elikagaien katerako (FA 3A) eta 

biodibertsitaterako (FA 4A) gaikako orientazio nagusiek agerian uzten dute non kontzentratu den 

sektorearen esfortzu berritzailea. 
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Euskadiko LGPko FA 1Ak ezagutza-oinarria garatzeko ekarpen garrantzitsua erakusten du 

emandako prestakuntza-bolumenaren bidez, NIREAren sektoreko hedapenaren bidez eta 

ikerketa, enpresa eta ustiapen eragileen parte-hartzearekin lankidetza-taldeak sortzearen 

bitartez.16.1 azpineurrian, lankidetza horrek emaitzen hedapen zabala, partekatutako 

ikaskuntza-prozesuak eta beste eragile batzuek erabiltzeko eta egokitzeko aukerak dituzten 

produktuak sortzea ere ekarri du. 
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2.2 PEC zk.2. FA 1B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek nekazaritza, elikagaien ekoizpena eta basogintza, alde 

batetik, eta bestetik, ikerketa eta berrikuntzaren arteko loturak 

sendotzea, baita kudeaketa eta ingurumen emaitza hobeak 

lortzeko ere? 

Ebaluazio-galdera honen erantzuna Euskadiko 2014-2022 LGParen 16. Lankidetza Neurrian 

oinarritzen da, zeinaren bidez programak nekazaritza-, nekazaritzako elikagai- eta baso-

ekoizpen-sektorearen eta ikerketa, teknologia eta berrikuntza-eragileen arteko lotura egituratuak 

sortzen lagundu duen tresna nagusia. 

1B Arloak zeharkako izaera du, izan ere, nekazaritza, nekazaritzako elikagaien eta basogintza 

sektorearen eta ikerketa eta berrikuntzako eragileen arteko loturak sendotzea Programaren 

helburu tematiko zehatzetara zuzendutako lankidetza-proiektuen bidez gauzatzen da. Arlo honi 

laguntzen dion neurri nagusia 16. neurria bada ere, bere eragiketak beste ardatz-arlo batzuetan 

programatu edo sailkatu daitezke helburu nagusiaren arabera (lehiakortasuna, energia-

eraginkortasuna, bioekonomia, ingurumena edo tokiko garapena). Ondorioz, FA 1Bren 

ebaluazioak zeharka kontuan hartu behar ditu egindako lankidetza-ekintzak, finantza-esleitutako 

gai-arloa edozein dela ere. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

4.600.111,27 € 

16.2 Nekazaritza, elikadura eta basogintza sektoreetan produktu, praktika, prozesu 
eta teknologia berriak garatzeko laguntza Berrikuntza Taldeak lankidetzan 

4.207.408,25 € 

16.3 Agente txikien arteko lankidetza lan-prozesu komunak antolatzeko eta 
instalazioak eta baliabideak partekatzeko, baita zerbitzu turistikoak garatzeko 
edo merkaturatzeko ere. 

31.505,02 € 

16.4 Banaketa-katearen eragileen arteko lankidetza horizontal eta bertikalean 
laguntzen du, banaketa-kate laburrak eta tokiko merkatuak ezartzeko eta 
garatzeko. 

1.030.536,58 € 

16.5 Klima-aldaketa arintzeko edo egokitzeko egindako ekintza bateratuak, baita 
martxan dauden ingurumen-proiektu eta praktikei buruzko baterako 
planteamenduak 

716.123,29 € 

16.6 Banaketa-kateko eragileen arteko lankidetza horizontala eta bertikala, 
elikagaiak prozesatzeko eta energia-ekoizpenerako eta industria-
prozesuetarako biomasaren hornikuntza iraunkorrean. 

77.393,90 € 

16.9 Nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea osasun-laguntzarekin, 
gizarteratzearekin, komunitatearen laguntzarekin nekazaritzarekin eta 
ingurumen- eta elikadura-hezkuntzarekin lotutako jardueretan. 

162.358,52 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 
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2. grafikoa. FA 1Bren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 

Erantzuna 2. zk. PEC matrizean jasotako bi epai-irizpideen inguruan artikulatzen da: Ekoizpen-

sektorearen eta I+G+b-aren artean M16ren bidez ezarritako lankidetzak eta M16ren bidez 

ingurumena hobetzera bideratutako Eragiketak. 

2.2.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

Ekoizpen-
sektorearen eta 
I+G+bren artean 
ezarritako 
lankidetzak 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

T2: Diruz lagundutako 
lankidetza-eragiketen 
kopuru osoa (35. art.): 
taldeak, sareak eta proiektu 
pilotuak 

159 - 113% 
Jarraipen 
datu-
basea 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O16: EIP eragiketa kopurua 
eta bazkide kopurua/mota 

58 EIP eragiketak 
Jarraipen 
datu-
basea 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O17: Beste lankidetza-
eragiketa, talde, sare eta 
proiektu pilotu kopurua 
(EIP izan ezik) 

101 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Egindako gastu publiko osoa 
(M16 azpineurri guztiak) 

10.825.436,8 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

talde eragileetako bazkide 
kopurua M16.1 

323 (58 talde; 
batez beste: 5,57 
kide/talde) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Bazkideen tipologia M16.1: 
ustiapen-titularrak 

82 (25,4%) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Bazkideen tipologia M16.1: 
ikerketa/berrikuntza 
entitateak 

69 (21,4%) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Bazkideen tipologia M16.1: 
ETEak 

70 (21,7%) 
Jarraipen 
datu-
basea 
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Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

Bazkideen tipologia M16.1: 
aholkulariak 

63 (19,5%) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Bazkideen tipologia M16.1: 
beste batzuk 

39 (12,1%) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Gutxienez 
ikerketa/berrikuntza entitate 
bat duten M16.1 taldeen % 

% 89,7 (52/58) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Ingurumenaren 
hobekuntzara 
zuzendutako 
eragiketak 

Adierazle 
gehigarria 

Eragiketa-kopurua M16.1 
Ingurumen Foku Eremuarekin 
(FA 4x edo 5x) 

23 (M16.1-en 
%39,7) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Eragiketa kopurua M16.5 
(ingurumen lankidetza) 

8 (% 100 5A, 5B, 
5D, 5E FAetan) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Eragiketa-kopurua M16.6 
(baso-biomasa) 

1 (FA 5C) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M16n ingurumen-AM duten 
eragiketak guztira 

32 (T2ren %20,1) 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Gastu publikoa ingurumen-
AM duten eragiketetan 

~2.793.193 euro 
(M16ko gastu 
osoaren %25,8) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Euskadiko LGPak guztira 159 lankidetza-eragiketa lagundu ditu 16. neurriaren (T2) esparruan, 

zazpi azpineurritan banatuta. Exekutaturiko gastu publikoa 10.825.436,8 eurokoa da 2016-2022 

aldi osoan, 1. PEC-n ikus daitekeenez, exekutatutako guztiaren % 4,1 da. Hurrengo taulak M16-

ren eragiketak laburbiltzen ditu: 

11. taula. M16 lankidetza-eragiketak azpineurriaren arabera 

Azpineurria Deskribapena Eragiketak 
EIP 
(O16) 

Ez-EIP 
(O17) 

Gastu publikoa 
(€)* 

M16.1 AEI talde eragileak 58 58 0 4.600.111 

M16.2 Proiektu pilotuak 65 0 65 4.207.408 

M16.3 Operadore txikien arteko lankidetza 2 0 2 31.505 

M16.4 Kate laburrak eta tokiko merkatuak 21 0 21 1.030.537 

M16.5 Ingurumen-lankidetza 8 0 8 716.123 

M16.6 Baso-biomasa 1 0 1 77.394 

M16.9 
Dibertsifikazioa nekazaritzaz 
kanpoko jardueretan 

4 0 4 162.359 

GUZTIRA  159 58 101 7.924.973 

Pisu handiena duten azpineurriak M16.2 (proiektu pilotuak, eragiketen %40,9) eta M16.1 (AEI 

talde eragileak, %36,5) dira. Bi azpineurri hauek eragiketa guztien % 77,4 kontzentratzen dute 
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eta, gainera, FA 1B ekoizpen-sektorea ikerketa eta berrikuntzarekin lotzeko helburura zuzenenak 

dira. 

12. taula. 16. neurriaren bilakaera tenporala 

Deitu Eragiketak EIP Gastua (€) 

2016 49 18 3.776.543 

2017 34 11 3.244.565 

2018 10 2 597.616 

2019 27 14 1.296.276 

2020 – – – 

2021 24 7 986.018 

2022 15 6 924.419 

Guztira 159 58 10.825.437 

Jarduera aldiko lehenengo bi deialdietan (2016-2017) kontzentratu zen, eragiketen %52,2 

pilatzen baitituzte.2020an ez da deirik erregistratu, ziurrenik COVID-19 pandemiaren 

eraginez.2021eko eta 2022ko deialdiek jarduera berriro hasten dute, nahiz eta hasierako 

urteetako bolumen baxuagoarekin. 

13. taula. 16. neurriaren lurralde-banaketa 

Lurralde Historikoa Eragiketak Gastua (€) % eragiketak 

Araba 46 3.396.273 28,9% 

Gipuzkoa 42 2.808.375 26,4% 

Bizkaia 71 4.620.788 44,7% 

Bizkaiak biltzen ditu eragiketa gehien (%44,7), Araba (%28,9) eta Gipuzkoa (%26,4) atzetik. 

Lurralde banaketak Bizkaiak nekazaritzako elikagaien arloan jarduera kooperatibo handiena 

duen lurralde gisa duen pisua islatzen du. 

PEC 1. zenbakian deskribatutako galdeketen analisi kualitatiboak adierazten du 16. neurria 

lankidetzarako eta berrikuntzarako tresna garrantzitsua dela, zuzendaritzako langileek eta parte-

hartzaileek egokitzat jotzen duten talde osaera batekin. Nekazaritza ezagutza, ikerketa, 

aholkularitza eta negozioen konbinazioa emaitzen aplikagarritasun praktikorako elementu 

positibo gisa identifikatzen da. Galdetegietan, gainera, emaitzak zabaltzeko egunak egotea 

jasotzen da proiektuetan ohiko elementu gisa. 

Deialdi desberdinetan sustatzaileen errepikapena ikusten da, eta horrek parte hartzen duten 

eragileen arteko harreman-jarraitasuna adieraz dezake. Hala ere, errepikapen horrek ez digu 

onartzen talde eragileen jarraipen eraginkorra denik bere horretan, ezta ikerketaren eta 
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produkzio-sektorearen arteko loturak diruz lagundutako proiektuetatik haratago betiko sendotu 

direnik ere. 

I+G+b-ko lankidetza eta loturen osaera 

M16.1erako, 58 talde eragileek 323 kide biltzen dituzte guztira, batez beste 5,57 kide talde 

bakoitzeko. Tipologia honela banatzen da: 

14. taula. Bazkideen banaketa motaren arabera 

Bazkide mota Guztira zk. Bazkide guztien % M16.1 

Jabe eragileak 82 25,4% 

ETEak 70 21,7% 

Ikerketa/berrikuntza entitateak 69 21,4% 

Aholkulariak 63 19,5% 

Beste batzuk 39 12,1% 

GKEak 0 0,0% 

Guztira 323 100% 

M16.1eko elkarlanen osaerak arkitektura mistoa islatzen du, non ekoizpen-sektoreko eragileek 

modu orekatuan parte hartzen duten (titular eragileak: %25,4), enpresek (ETEak: %21,7), 

ikerketa eta berrikuntza entitateek (%21,4) eta aholkularitza zerbitzuek (%19,5). Aniztasun 

tipologiko hori bat dator tresnaren helburuarekin: ikerketak sortutako ezagutza aplikatuaren eta 

sektoreko ustiategiek eta enpresek modu praktikoan hartzearen arteko transferentzia sustatzea. 

Dena den, osaera hori bazkide-motaren arabera baino ezin da banatu eta ez sexuaren arabera: 

iturriak ez du erregistratzen talde eragileak osatzen dituzten pertsonen sexua edo horiek 

koordinatzen dituztenena, beraz, ezin da kuantifikatu emakumeen eta gizonen partaidetza 

sozietateetan. Lidergoari dagokionez, koordinazioa entitate bati dagokio 58 eragiketetatik 48tan 

eta 9tan bakarrik (%15,5) pertsona fisiko batek egiten du (4 emakume eta 5 gizon, 

ondorioztatutako sexua ez da baieztatu). Era berean, talde eragileko fitxategietan ageri den 

entitate koordinatzailea eta harremanetarako pertsona bereizi behar dira, eta hori ez dator beti 

bat proiektuaren buru duen pertsonarekin. 

FA 1Bren ikuspuntutik datu esanguratsuena 58 talde eragileetatik 52k (%89,7) gutxienez 

ikerketa- edo berrikuntza-entitate bat dute bazkideen artean.6 taldek (%10,3) baino ez dute 

funtzionatzen mota honetako eragileen parte-hartze formalik gabe. Ehuneko horrek erakusten du 

M16.1ek, kasuen proportzio oso altu batean, nekazaritza-sektorearen eta ebaluazio-galderak 

ebaluatu nahi dituen ezagutza-sistemen arteko egiturazko loturak ezarri dituela. 
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Taldeetan dauden ikerketa eta berrikuntza entitateen artean, NEIKER, AZTI, Leartiker edo 

Basque Culinary Center bezalako zentroak identifikatzen dira, informazio kualitatiboaren eta 

proiektuen tipologiaren arabera. 

58 EIP eragiketak (O16) M16.1ari dagozkio oso-osorik, azpineurri honek berariaz 

instrumentalizatzen dituelako AEIren (Berrikuntzarako Europako Elkartea) talde eragileak, zeinen 

EIP-AGRI sarearekin duten lotura azpineurriaren eratzailea baita.58 talde eragileek, denak EIP 

eragiketa gisa sailkatuak, dagoeneko deskribatutako 323 bazkideak biltzen dituzte (batez beste 

5,57 bazkide talde bakoitzeko), eta kasuen % 89,7an ikerketa- edo berrikuntza-entitate bat 

egonik. 

PEC 1. zenbakian deskribatzen den bezala, analisi kualitatiboak azpimarratzen du talde eragileen 

osaera mistoa kudeatzaileek beharrezko baldintza gisa hautematen dutela emaitzen 

aplikagarritasun praktikoa bermatzeko. Ezagutza tekniko-zientifikoak, nekazaritza arloko 

ezagutzak, enpresa-gaitasuna eta aholkularitza-funtzioak dituzten agenteen aldibereko 

presentzia baloratzen da M16.1-en elementu bereizle gisa, beste tresna sektorialago batzuekin 

alderatuta. 

Hala ere, galdetegiek azpimarratzen dute informazio nahikorik ez dagoela taldeen barne 

lidergoari buruz, bazkideen arteko funtzioen banaketari buruz, ikerketa-entitateen parte-

hartzearen intentsitateari buruz, eta partaidetza hori ezagutzaren benetako transferentziara ekarri 

ote den edo presentzia formal batera mugatu den. Muga horrek eragozten digu zehaztasunez 

baloratzea I+G+b entitateekin formalizatutako loturak lankidetza-berrikuntza-prozesu 

eraginkorrak zenbateraino bihurtu diren. 

Lankidetza, berrikuntza eta ingurumen kudeaketa 

M16 eragiketa bakoitzaren AM primarioak ingurumen-helburuetara zeintzuk diren identifikatzeko 

aukera ematen digu. Guztira 159 eragiketetatik, 32k (%20,1) ingurumen-edukiaren Arloa dute 

helburu nagusi. Eragiketa horiei lotutako gastu publikoa 2.793.193 eurokoa da gutxi gorabehera 

(M16ko gastu osoaren %35,2). 

15. taula. Eragiketak ingurumen-AMrekin azpineurri eta helburu motaren arabera 

FA Deskribapen objektiboa Eragiketak Gastua (€) 

FA 4A Uraren kudeaketa nekazaritzan 9 539.574 

FA 4B Biodibertsitatea eta paisaia 3 243.868 

FA 4C Lurzorua eta klima 1 167.803 

FA 5A Uraren eraginkortasuna 1 34.380 

FA 5B Energia-eraginkortasuna nekazaritzan 6 633.197 

FA 5C Energia berriztagarriak / biomasa 8 808.733 
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FA Deskribapen objektiboa Eragiketak Gastua (€) 

FA 5D CO₂ ez den GEI murriztea nekazaritzan 1 59.669 

FA 5E Karbonoaren bahiketa / kontserbazioa 3 305.968 

Ingurumenaren guztizkoa  32 2.793.193 

Ingurumen-helburua duten M16 eragiketen multzorik zabalena M16.1 (32 ingurumen-

eragiketetatik 23) sartzen da, batez ere FA 4A (uraren kudeaketa, 9 talde eragile) eta FA 5C 

(energia berriztagarriak eta biomasa, 7 talde). Talde hauek M16.1 ikerketa-sektore 

produktiboaren lankidetza-ikuspegia eta ingurumen-helburuak uztartzen dituzte, eta hori bereziki 

garrantzitsua da ebaluazio-galderaren bigarren zatirako. 

M16.5 (zehazki ingurumen-lankidetza) 8 eragiketa eskaintzen ditu, guztiak ingurumen FArekin 

(FA 5A, 5B, 5D eta 5E), 716.123 euroko gastuarekin. Azpineurri honek nekazaritza-sektoreko 

energia-eraginkortasuna (FA 5B, 4 eragiketa), karbono bahiketa eta kontserbazioa (FA 5E, 2 

eragiketa), CO₂ ez diren isurien murrizketa (FA 5D, 1 eragiketa) eta uraren eraginkortasuna (FA 

5A, 1 eragiketa) barne hartzen ditu. 

M16.6-k basogintzari eta radiata pinu gazteen aprobetxamenduari buruzko eragiketa bakarra 

eskaintzen du biomasa ekoizteko (FA 5C, 77.394 €). Eragiketa hau M16.6ko bakarra da eta, bere 

gastua txikia bada ere, basogintzaren, lankidetzaren eta bioenergia helburuen arteko lotura 

adierazten du. 

M16.2 (65 proiektu pilotu) guztiak FA 3A (banaketa kateen, kate laburren eta tokiko merkatuen 

antolaketa) sailkatzen dira. Eskura dauden datuetan proiektu bakoitzaren gaikako deskribapenik 

ez dagoenez, ezin da identifikatu proiektu pilotu horietako zenbatek ingurumen-berrikuntzaren 

osagai bat barne hartzen duten. FA 3A proiektu batzuek jasangarritasun-elementuak (paketeen 

murrizketa, hurbiltasun logistika, etab.) dituztela pentsatzea arrazoizkoa bada ere, barne 

informaziorik ezak orientazio hori kuantifikatzea eragozten du. 

Azterketa kualitatiboak azpimarratzen du proiektuaren osteko emaitzei buruz eskuragarri dagoen 

informazioa ez dela nahikoa ebaluatzeko ingurumenari zuzendutako lankidetza-eragiketek 

ustiategien ingurumen-kudeaketan edo sektorearen ingurumen-emaitzetan hobekuntza 

eraginkorrak eragin dituzten ala ez. Egindako inbertsioaren, transferentzia- eta hedapen-

jardueren, azken hartzaileek berrikuntzak hartzearen eta sektore- edo ingurumen-inpaktu 

errealen arteko trazabilitatea nabarmentzen da. 

M16.6 (biomasa) kasuan, dokumentu kualitatiboak identifikatzen du baso-ustiapenaren inguruko 

esperientzia espezifiko bat gutxienez dagoela, baina ohartzen da ez dagoela bazkideen, 

emaitzen edo jarraipenaren jarraipen nahikorik. Muga hori ingurumen-helburuak dituzten 

eragiketa guztietara hedatzen da: dauden datuek erakusten dute lankidetza ingurumen-

helburuetara bideratu zela, baina ez ingurumen-hobekuntza frogagarriak izan dituenik. 
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Lankidetzaren hedapena, transferentzia eta jarraipena 

16.1 azpineurriak ekoizpen-sektorearen eta ikerketa- eta berrikuntza-sistemaren arteko loturak 

indartu zituen nekazaritza- edo abeltzaintza-ustiategiek, enpresek, sektore-erakundeek eta 

ezagutza-zentroek aldian-aldian parte hartzen zuten talde eragileen bitartez. Osaerarik 

ohikoenak ekoizleak, ikerketa edo entitate teknologikoak eta koordinazioaz edo dinamizazioaz 

arduratzen ziren erakundeak batu zituen, eta horri esker, ikerketa-jarduera ustiategiko arazo 

zehatzetara bideratzea eta produkzio-praktikatik hurbil dauden baldintzetan konponbideak 

konparatzea ahalbidetu zuen. 

Lankidetza hau, batez ere, proba pilotuetan, protokolo teknikoetan, tresna digitaletan, kudeaketa 

kolektiboko ereduetan, produktu berrietan eta produkzio-metodologietan gauzatu zen. 

Proiektuen zati garrantzitsu bat produktu fitosanitarioen eta ongarrien erabilera murriztea, 

hondakinen eta azpiproduktuen erabilera, larreen kudeaketa hobetzea, doitasuneko nekazaritza, 

isurketak murriztea edo ingurumen-inpaktu txikiagoa duten ekoizpen sistemak garatzea izan da. 

Modu honetan, FA 1Bri 16.1 azpineurriaren ekarpen nagusia ezagutza sortzean ez ezik, 

lankidetza-espazioak sortzean datza, zeinetan ezagutza horiek produkzio-sektoreak eta ikerketa-

entitateek elkarrekin probatu eta egokitu ahal izateko. 

Aztertutako txostenek erakusten dute proiektu batzuek emaitza kuantifikatuak lortu dituztela 

inputen, kostuen, emisioen edo ingurumen-aztarnaren murrizketari dagokionez. Ustiategien 

kudeaketa hobetu dezaketen protokoloak eta ereduak ere sortu ziren, hala nola tratamendu 

fitosanitarioak murrizteko ibilbideak, simaurra kudeatzeko sistema kolektiboak, erabakiak 

laguntzeko tresnak, praktika birsortzaileak edo azpiproduktuak balorizatzeko irtenbideak. Dena 

den, emaitza horiek proiektu eta testuinguru zehatzei dagozkie eta ez dute nekazaritza, elikadura 

eta basogintza sektore osoetan eragin agregatua kalkulatzea ahalbidetzen. 

Jardunaldi, tailer, erakustaldi eta material teknikoen bidezko zabalkundeari esker, sortutako 

ezagutza beste eragile batzuek ezagutzea erraztu zuten. Hala ere, FA 1Aren analisian adierazi 

bezala, emaitzen komunikazioak ez du zertan haien transferentzia eraginkorra berdintzen. 

FA 1Brentzat, bereziki garrantzitsua da hainbat proiektuk ustiategi komertzialetan entseguak 

garatzea, prestakuntza teknikoa, landa erakustaldiak edo etengabeko lankidetza-mekanismoak, 

ekintza hauek ikaskuntza partekatua eta berrikuntzak sektorearen benetako beharretara 

egokitzearen alde egiten baitute. Dokumentazioari esker, protokoloak ezartzeko, tresnen 

erabilera, merkataritza-hitzarmenak ezartzeko, sareak sendotzeko edo emaitzak tresna tekniko 

eta kudeaketa-tresnetan txertatzeko kasu batzuk identifikatzea ahalbidetzen digu. Esperientzia 

hauek erakusten dute lankidetza txosten edo prototipo baten ekoizpenetik haratago heda 

daitekeela. Hala ere, beste proiektu batzuetan jarraitutasuna asmo gisa, proposatutako fase berri 
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gisa edo saiakuntzak egiten jarraitzeko beharra besterik ez zen adierazi. Beraz, ezin da esan 

emaitzen jarraitasuna edo areagotzea modu orokortuan gertatu denik. 

Azterketa kualitatiboak ere adierazten du ez dagoela laguntzak amaitu ondoren talde eragileen 

jarraipena egiaztatzea ahalbidetzen duen mekanismo sistematikorik. Deialdi desberdinetan 

sustatzaile eta entitate jakin batzuk errepikatzeak produkzio-sektorearen eta ikerketa-zentroen 

arteko harreman egonkorraren eta esperientzia metatzearen adierazle da, nahiz eta harreman-

jarraitasun horrek ez duen esan nahi zertan taldeak antolakuntza-egitura gisa mantendu zirenik 

edo berrikuntzak gerora eskala handiagoan hartu zirenik. 

Era berean, administrazio-zailtasunak antzeman ziren gauzatzean zehar bazkideak 

erretiratzearekin lotuta, eta, kasu batzuetan, sozietateak berrantolatzera behartu zituzten eta 

hasieran aurreikusitako esparrua murrizteko. Gorabehera hauek parte hartzen duten entitateen 

egonkortasunaren garrantzia azpimarratzen dute, ezagutza zientifikoaren, produkzio-

esperientziaren eta negozio-aplikazioen gaitasunaren arteko osagarritasuna mantentzeko. 

FA 1Bren ekarpen globala 

16. neurriak Euskadiko PDRn nekazaritza, nekazaritzako eta basoko produkzio-sektoreko 

eragileen eta ikerketa, teknologia eta berrikuntza entitateen arteko lankidetza-egitura zabala 

sortu du. Egitura honek 10,8 milioi euroko gastu publiko exekutatu duten 159 eragiketa 

formalizatu ditu, EIP sareari guztiz lotuta dauden AEI talde eragileen 58 eragiketa eta beste 

101 lankidetza-modu barne (proiektu pilotuak, sareak, ingurumen-lankidetza, kate laburrak eta 

dibertsifikazioa). 

FA 1B helbururako ekarpen zuzenena, ekoizpen-sektorearen eta ikerketa/berrikuntzaren arteko 

loturak sendotzea, M16.1-n ikusten da nagusiki: talde eragileen % 89,7k formalki ikerketa- edo 

berrikuntza-entitate bat barne hartzen du, eta lankidetza mistoak (operadoreak, ikertzaileak, 

ETEak) ezagutzaren integrazio logikoak FAB, ETEei erantzuten dien aholkulariei1. sustatzen du. 

Txostenen azterketak, gainera, erakusten du lotura hori ez zela taldeen eraketa formalera 

mugatu, baizik eta saiakuntza bateratuetara, baldintza errealetan erakustaldietara, protokolo eta 

tresnak garatzera eta konponbide zientifiko eta teknologikoak produkzio-sektorearen beharretara 

egokitzea. Datu kuantitatiboek onartzen dute lotura hori LGPko AEI talde eragileetan asko gertatu 

dela. 

M16.2n, ekarpena benetakoa da, baina zeharkakoagoa: 65 proiektu pilotuek praktika, prozesu 

eta teknologia berriak garatzeko ekimen kooperatiboak adierazten dituzte. Hala ere, bazkideen 

osaerari eta proiektuen eduki espezifikoei buruzko daturik ez egoteak eragozten digu proiektu 

horiek ikerketa-eragileak zenbateraino mobilizatu edo zientzian oinarritutako berrikuntza sortu 

duten zehaztasunez ezaugarritzea. 
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Gainerako azpineurriak (M16.3 M16.4 M16.5 M16.6 M16.9) Landa Garapeneko Araudiko 35. 

artikuluan jasotako lankidetza-modu gisa T2-ri laguntzea. baina bere orientazio nagusia 

sektoriala da (kate laburrak ingurumena basoa dibertsifikazioa) berritzailea baino, FA 1Bren 

zentzu espezifikoan. 

Galderaren ingurumen-dimentsioari dagokionez, LGPak 32 eragiketa lagundu ditu helburu 

nagusitzat ingurumen Foku-Eremua (T2-aren % 20,1), gastu publikoaren 2,79 milioi euro 

suposatzen dutenak (M16 gastuaren % 35,2). Lankidetza hau uraren kudeaketara (FA 4A), 

energia berriztagarrietara eta biomasa (FA 5C), energia-eraginkortasunera (FA 5B) eta karbono 

bahitura (FA 5E) bideratu da nagusiki. Eragiketa hauek egoteak finantzatutako lankidetzaren zati 

garrantzitsu baten ingurumen-orientazioa egiaztatzen du. M16.1 kasu zehatzean, txostenek 

ezagutza zientifikoaren eta esperientzia produktiboaren baterako aplikazioa ere erakusten dute, 

produktu fitosanitarioen eta ongarrien murrizketari, azpiproduktuen balorizazioari, isurien 

murrizketari, larreen kudeaketaren hobekuntzari eta ekoizpen-praktika jasangarriagoak 

garatzeari aurre egiteko. Proiektu batzuek emaitza tekniko eta ingurumeneko kuantifikazioak lortu 

zituzten, nahiz eta haien heterogeneotasunak azpineurri osoari gehitzea edo estrapolatzea 

eragozten duen. 

Euskadiko LGPak nekazaritza sektorearen eta berrikuntza sistemaren arteko loturak 

sendotzeko egindako ekarpena bereziki estimatzen da ekoizpen, ikerketa eta enpresa eragileen 

arteko lankidetza eta lankidetza guneak sortzean. M16.1ean, espazio hauek ikaskuntza 

partekatua, baldintza errealetan berrikuntzen kontrastea eta aplikazio praktikoa izan dezaketen 

ezagutza, metodologia eta tresnak sortzearen alde egin zuten. Era berean, protokoloaren 

ezarpenaren, sarearen jarraipenaren, hitzarmenen formalizazioaren eta emaitzak tresna tekniko 

edo kudeaketa-tresnetan txertatzeko kasu batzuk dokumentatzen dira, eta horrek erakusten du 

lankidetzaren zati bat fase esperimental hertsitik gainditzen zuela. 

Dena den, aztertutako informazioak ez digu ahalbidetzen zehaztasun nahikoarekin baloratzeko 

dinamika horiek zenbateraino ekarri duten ingurumen-hobekuntza kuantifikagarrietan, garatutako 

berrikuntzen hedapenean edo loturen jarraipenean behin finantza-laguntza amaitutakoan. 

Balorazioa, beraz, argi eta garbi positiboa da ekoizpenaren eta ikerketaren arteko harreman 

operatiboak sortzeari dagokionez, baina zuhurragoa bere eskalatzeari, iraunkortasunari eta 

eragin sektorialari dagokionez. 
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2.3 PEC zk.3. FA 1C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek etengabeko ikaskuntza eta lanbide heziketa nekazaritza 

eta basogintza sektoreetan? 

Ebaluazio-galdera honen erantzuna Euskadiko LGP 2014-2022 1. Neurriaren emaitzetatik 

abiatuta eraikitzen da, zeinak nekazaritza eta basogintza sektoreetako ezagutza eta informazio 

jardueren transferentzia hartzen duen. 

1C Interes-eremua LGParen zeharkako eremu bat da, izan ere, prestakuntza eta trebetasunak 

eskuratzea Programaren lehentasun guztiei eusteko tresnak dira. Hori dela eta, prestakuntza-

ekintzak ez ziren nahitaez FA 1C-ren arabera zuzenean programatu, baizik eta jarduera 

bakoitzaren gaiarekin edo helburu espezifikoarekin lotutako ardatz-arloetara esleitu ziren. Hala, 

FA 1C-ri hertsiki lotutako prestakuntza-ekintzarik erregistratu ez den arren, 1.1, 1.2 eta 1.3 

azpineurrien multzoak nekazaritza, nekazaritzako elikagaien eta basogintzako sektoreei lotutako 

pertsonen etengabeko ikaskuntzan eta prestakuntza profesionalean lagundu zuen. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 1.498.775,81 € 

1.2 Erakustaldi jardueretarako eta informazio ekintzetarako laguntzak 334.588,34 € 

1.3 Nekazaritza- eta baso-ustiategietan truke edo epe laburreko bisitetarako 
laguntzak 

452.394,72 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

3. grafikoa. FA 1Cren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 

 

Erantzuna PEC 3. zk. matrizean jasotako epai-irizpidearen inguruan artikulatzen da: etengabeko 

ikaskuntzako ekintzak burutu dituzten pertsonen kopuruak gora egin du. 

azpineurria 1.1; 
€1.498.775,81 

azpineurria 1.2; 
€334.588,34 

azpineurria 1.3; 
€452.394,72 
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2.3.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

Etengabeko 
ikaskuntzako 
ekintzak burutu 
dituzten pertsonen 
kopuruak gora egin 
du 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T3 – Prestatutako parte-
hartzaileen kopurua 
(1305/2013 
Erregelamenduaren 14. 
art.; FA 1C) 

18.002 IAE 2025 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O11 – Emandako 
prestakuntza-egun 
kopurua 

~2.717 egun 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M01.1eko prestakuntza-
ekintzen kopurua 

842 ikastaro (2016-
2022) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O12 – 1.1 neurriko 
partaideak (FA 2A eta P4) 

2A 7.270 eta P4 
3.956 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Parte-hartzaileen banaketa 
sexuaren arabera (M01.1) 

Emakumeak: 7.348 
(%37,15) / Gizonak: 
12.415 (%62,77) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Parte-hartzaileen banaketa 
adinaren arabera (M01.1) 

<41 urte: 7.430 
(%38) / 41-55 urte: 
~7.972 (%40) / >55 
urte: ~3.303 (%17) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Parte-hartzaileen banaketa 
Lurralde Historikoaren 
arabera (M01.1) 

Araba: 7.747 
(%41,7) / Bizkaia: 
4.862 (%26,2) / 
Gipuzkoa: 5.952 
(%32,1) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M01.3 hurbilketa-ekintzen 
eta parte-hartzaileen 
kopurua 

91 onuradun 5 
ediziotan (2016, 
2017, 2018, 2019 
eta 2022) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Etengabeko ikaskuntzan eta lanbide heziketako ekintzetan parte hartzea 

2016-2022 aldian, Euskadiko LGPko M01.1 842 lanbide-heziketako kurtso eman zituen, guztira 

19.777 partaidetzarekin eta 10.744 pertsona berezi prestatuta. Bi zifren arteko aldeak (batez 

beste 1,84 ikastaro pertsonako) adierazten du parte-hartzaileen zati handi batek prestakuntza-

ekintza batera baino gehiagotan parte hartu duela aldi osoan, eta horrek etengabeko 

prestakuntzarekin lotura mantendu duen profesionalen muin bat dela adierazten du. 

M01.3k 91 onuradun gehitu zituen dibulgazio ekintzetan eta epe laburreko trukeetan, urteko bost 

ediziotan banatuta (2016-2019 eta 2022). 2025eko Urteko Gauzatze Txostenaren (IAE) arabera, 

FA 1Cren T3 adierazlea 18.002 parte-hartzailekoa da, hau da, O12 produktibitate-adierazlean 

bildutako eta interes-eremuen arabera banatutako M01.1 azpineurriaren partaide-kopuruarekin 

bat datorren balioa. Datu ofizial hau ez da nahastu behar barne-analisiak maneiatzen dituen 

beste bi magnitudeekin: M01.1ean zenbatutako 19.777 partaidetza gordinak eta errepikapenak 

deskontatuta kalkulatutako 10.744 pertsona desberdinekin. Hiru zifrek kalkulu-irizpide ezberdinei 

erantzuten diete eta ez dira zuzenean konparagarriak. 
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16. taula. 1. neurriko parte-hartzeen eta ikastaroen urteko bilakaera 

Urtea 
Ikastaroak 

(M01.1) 

Partaidetzak 

(M01.1) 
Emakumeak 

% 

emakumeak 
Gizonak 

% 

gizonezkoak 

2016 133 3.401 732 21,5% 2.668 78,5% 

2017 154 3.140 864 27,5% 2.274 72,4% 

2018 127 2.743 946 34,5% 1.795 65,4% 

2019 111 2.100 668 31,8% 1.427 68,0% 

2020 100 2.853 1.484 52,0% 1.367 47,9% 

2021 102 2.757 1.364 49,5% 1.393 50,5% 

2022 115 2.783 1.290 46,4% 1.491 53,6% 

Guztira 842 19.777 7.348 37,2% 12.415 62,8% 

Denborazko bilakaerak 2016 eta 2019 artean parte-hartze kopuruaren beherakada progresiboa 

islatzen du, baliteke ikastaro kopuruaren murrizketarekin eta ekintza intentsiboagoen 

kontzentrazioarekin lotuta.2020tik aurrera, parte-hartze kopuruak 2018-2019ko mailak 

berreskuratu eta are gainditzen ditu, irakatsitako ikastaroen kopurua murriztu arren; Honek 

ikastaro bakoitzeko parte-hartzaile kopuru handiagoa duten ekintzetara egokitzea iradokitzen du. 

Aldiko aldaketarik garrantzitsuenetako bat emakumeen parte-hartzearen bilakaera da: 2016an % 

21,5etik 2020-2021 aldian % 50era hurbiltzen diren balioetara (% 52,0 eta % 49,5, hurrenez 

hurren).2022an %46,4an finkatzen den progresio horrek ikasleen profilaren egiturazko aldaketa 

eta emakumeak gero eta gehiago sartzea nekazaritzako eta basogintzako lanbide heziketan 

adierazten du, neurriaren diseinuan ezarritako lehentasunarekin bat. 

Ehuneko horiek emakumeek prestakuntza-jardueretako parte-hartzeetan duten pisua adierazten 

dute, eta ez sektorean parekotasuna dagoenik. Gainordezkapena edo azpiordezkapena dagoen 

balioesteko, parte-hartze hori emakumeek nekazaritza-sektorean duten pisuarekin alderatu 

beharko litzateke; datu hori ez dago datu-base honetan. Beraz, prestakuntzan emakumeen parte-

hartzea handitzeak ez dakar, berez, egiturazko oreka. 

Era berean, partaidetzak (inskripzioak) erregistratzen dira, ez sexuaren arabera identifikatutako 

pertsonak, beraz, pertsona bakoitzeko 1,84 ikastaro globala ezin da sexuaren arabera banatu. 

Hala ere, sexuaren araberako batez besteko parte-hartze kopurua kalkula daiteke. Sexu 

bakoitzaren partaidetza zenbatzaile gisa eta aldiko zazpi urteak (2016-2022) izendatzailetzat 

hartuta, urteko batez bestekoa emakumezkoen 1.050 partaidetza da eta gizonezkoena 1.774 

(guztira 2.825). Ikastaro kopuruari dagokionez, batez bestekoa 8,7 emakumezkoen eta gizonen 

14,7ko partaidetza da prestakuntza-ekintza bakoitzeko. Batez besteko hauek parte-hartzeei 

dagozkie, ez pertsonei. 
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17. taula. 1.1 azpineurriaren parte-hartzaileen lurralde banaketa 

Lurraldea 
Partaidetzak guztira 

(2016-2022) 
guztizkoaren % 

Araba 7.747 41,7% 

Bizkaia 4.862 26,2% 

Gipuzkoa 5.952 32,1% 

Guztira ~ 18.561 100% 

PEC 1. zenbakian azaltzen denez, parte-hartzeen % 93,9 hiru Lurralde Historikoetan egoitza 

duten pertsonei dagokie;gainerako %6,1 beste lurraldeetatik datoz. Arabak kontzentratzen du 

pisu erlatibo handiena, ziurrenik nekazaritza-eremu erabilgarri handienagatik eta 

estentsibotasunera zuzendutako ustiategi gehiago egoteagatik. Gipuzkoak Bizkaiak baino parte-

hartze zertxobait handiagoa erakusten du, eta horrek zerikusia izan dezake lurraldearen baratze 

eta abeltzaintza tradizio handiagoarekin eta ustiategi aktiboen dentsitate handiagoarekin. 

18. taula. 1.1 azpineurriaren adin-banaketa 

Adinaren atala Parte-hartzeak guztizkoaren % 

< 41 urte 7.430 38% 

41 – 55 urte ~7.972 40% 

> 55 urte ~3.303 17% 

19. taula. M01.1 parte-hartzeen banaketa adin-taldearen eta sexuaren arabera (2016-2022) 

Adinaren atala 
Emakume

ak 
Gizonak Guztira 

% 

emakume

ak 

< 41 urte 2.853 4.568 7.430 38,4% 

41 – 55 urte 3.365 4.607 7.977 42,2% 

55 – 65 urte 955 2.348 3.303 28,9% 

> 65 urte 175 892 1.067 16,4% 

Guztira 7.348 12.415 19.777 37,2% 

Sexuaren arabera adin-taldeen arabera banatzeak erakusten du emakumeen parte-hartzea 

handiagoa dela adin gazteenetan eta erdiko taldeetan (% 38,4 41 urtetik beherakoen artean eta 

% 42,2 41 eta 55 urte bitartekoen artean) eta nabarmen gutxitzen dela adin nagusienetan. 55 eta 

65 urte bitartekoen % 28,9ra arte eta 65 urtetik gorakoen artean % 16,4. 14 partaidetzetan 

(%0,07) ez da sexua adierazten. Iturburuak ez du onartzen sexuaren arabera banatzea ikastaro-

kopurua, prestakuntza-ordua edo modalitatea (presentziala edo online). 

M01.1 adin-banaketan banaketa orekatua ikusten da gazteen eta adin ertaineko taldeen artean: 

partaidetzen %38 41 urtetik beherakoei dagokie eta %40 41-55 urte bitartekoei.55 urtetik 
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gorakoek parte-hartzearen % 17 hartzen dute, eta horrek nekazaritza-biztanleria aktibo osoaren 

estaldura zabala islatzen du, adin-tarte nagusietan pisu zertxobait txikiagoarekin. 

Galdetegien azterketa kualitatiboak adierazten du M01.1ek prestakuntza-beharren urteko 

identifikaziorako sistema egituratua duela, eta bertan parte hartzen dute HAZI Fundazioak, Foru 

Aldundiek, nekazaritza eta basogintzako erakundeek, lantaldeek, inkestak, aurreko edizioetako 

eskaera, dokumentu estrategikoak eta deialdi publikoak. Iturri aniztasun horri esker, eskaintza 

sektorearen beharretara etengabe egokitzea ahalbidetzen du. 

Parte-hartzaileen eta prestakuntza-entitateen gogobetetze-inkesta sistematikoak ere 

identifikatzen dira, baita prestakuntzaren ondorengo harremanetarako mekanismoak ere kasu 

jakin batzuetan (elkarrizketak, bisitak, telefono-deiak, bilerak). Hala ere, mekanismo horiek ez 

dira ikaskuntza-emaitzen jarraipen egituratu edo ondorengo aplikazio praktikora ekarri. 

Azterketa kualitatiboak oztopo iraunkor gisa adierazten du egutegia, iraupena eta ordutegiak 

xede den publikoari egokitzeko zailtasuna, batez ere prestakuntza-zentroetarako irisgarritasun 

txikiagoa duten landa-esparruetan. 

Genero-ikuspegia neurriaren diseinuan integratuta agertzen da sarbideetan diskriminazio 

positiboaren mekanismoen bidez, emakumeen lehentasuna, formatuen egokitzapena eta 

denbora irisgarritasuna, eta prestatzaileen presentzia. Nahiz eta gogobetetze-inkestak sexuaren 

arabera banatuta egiten ez diren, emakumezkoen parte-hartzearen bilakaerak iradokitzen du 

neurri horiek nolabaiteko eragina izan dutela. 

Emandako prestakuntza-egunak eta prestakuntza-esparrua 

Guztira 2016-2022 aldian emandako 21.739,5 orduko prestakuntza jasotzen dira, 842 ikastarotan 

banatuta. Eguneko 8 orduko bihurketa estandarra erabiliz, gutxi gorabehera 2.717 eguneko 

prestakuntzaren baliokidea da (O11 adierazlea). 

20. taula. Urteko ikastaroen eta orduen banaketa 

Urtea Ikastaroak Prestakuntza-orduak Egun baliokideak 

2016 133  4.559,0 570 

2017 154 4.179,0 522 

2018 127 2.765,5 346 

2019 111 2.839,0 355 

2020 100 2.292,5 287 

2021 102 2.098,0 262 

2022 115 3.006,5 376 

Guztira 842 21.739,5 ~2.717 
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2016 eta 2021 artean ordu-bolumenaren beheranzko joera zertxobait alderantzikatu da 2022an. 

Ikastaroko orduei dagokienez, batez bestekoa 25,8 ordukoa izan da prestakuntza-ekintza 

bakoitzeko, nahiz eta datu agregatu horrek heterogeneotasun handia ezkutatzen duen: 

Ikastaroen % 60,8k 10 orduko iraupena edo txikiagoa izan zuten (egun bateko prestakuntza edo 

iraupen laburreko prestakuntza), eta 28 prestakuntza-ikastaro intentsiboek 11.775 ordu pilatu 

zituzten (ordu guztien % 54,1) 300 parte hartzaile baino ez zituzten (guztizkoaren % 1,5). 

21. taula. Ikastaroen banaketa iraupenaren arabera 

Iraupen-tartea Ikastaroak guztizkoaren % 

≤ 10 ordu 512 60,8% 

11-20 ordu 139 16,5% 

21-50 ordu 154 18,3% 

51-150 ordu 9 1,1% 

> 150 ordu (intentsiboa) 28 3,3% 

Guztira 842 100% 

Prestakuntza trinkoa (>150 ordu) dedikazio handiko profesionalei zuzenduta dago batez ere: bere 

300 parte-hartzaileek gizonezkoen profila dute nagusi (217 gizon, %72; 82 emakume, %27), eta 

ikastaroek batez besteko iraupen oso handia dute (420 ordu batez beste). Modalitate honek 

eragin mugatua du pertsona kopuruari dagokionez, baina prestakuntza-sakontasun handiagoa. 

Analisi kualitatiboak emandako prestakuntzaren garrantziaren balorazio positiboa eta bere 

edukiak sektorearen beharretara egokitzea islatzen du. Hala ere, adierazi du ekintza gehienak 

iraupen laburrekoak direla, eta horrek ustiategien kudeaketan ikaskuntza konplexuak edo 

eraldaketa sakonak sortzeko gaitasuna mugatzen du. Era berean, ahulgune gisa identifikatzen 

da ordutegiak eta egutegiak landa eremuko lan-erritmora egokitzeko zailtasuna, batez ere 

nekazaritza-jarduera biziko garaietan. 

Azterketa kualitatiboan adierazten den ebaluazio-muga nagusia prestakuntza-ekintzen eta 

ustiapeneko emaitzen arteko trazabilitatea eza da: ez dago lortutako ezagutzak praktika-

aldaketak edo benetako produkzio-hobekuntzak zenbateraino ekarri diren egiaztatzea 

ahalbidetzen duen jarraipen-sistemarik. Ondorioz, O11 adierazleak emandako prestakuntza-

bolumena deskribatzeko aukera ematen digu, baina ez benetan sortutako ikaskuntza. 

Prestakuntza edukiak eta sektorearen beharretara egokitzea 

842 M01.1 ikastaroak beren orientazio tematiko sektorialaren arabera sailka daitezke, batez ere 

laguntzen duten LGP ardatzei lotuta. Banaketa honek eskaintzaren gaikako osaeraren irudia 

eskaintzen du: 
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22. taula. Ikastaroen banaketa irakasgaiaren arabera 

Arlo 

tematikoa 

Ikastaro 

zk 
% 

Gaikako deskribapena 

2A 306 36,3% 
Ustiategien hobekuntza lehiakorra (makineria, enpresen kudeaketa, 
berregituraketa) 

4A 100 11,9% Biodibertsitaterako nekazaritza ekologikoa eta ingurumen-praktikak 

6A 99 11,7% Ekintzailetza, dibertsifikazioa eta enpresen sorrera 

3A 66 7,8% 
Kalitatezko bereizgarriak, kooperatibak, nekazaritzako elikagaien 
enpresak 

6C 64 7,6% TICen erabilera nekazaritza sektorean 

4C 47 5,6% Lurzoruak eta higaduraren aurkako borroka 

3B 23 2,7% Nekazaritza asegurua eta arriskuen kudeaketa 

5A 24 2,8% Eraginkortasuna ureztatzeko eta negutegietan 

5C 31 3,7% Energia berriztagarriak, biomasa eta bioekonomia 

2B 29 3,4% Gazteak sektorean sartzea 

6B 26 3,1% Toki Ekintza Taldeak eta landa garapena 

4B 12 1,4% Uraren kudeaketa 

5B 8 0,9% Energia-eraginkortasuna ustiategietan 

5E 6 0,7% Klima-aldaketaren eta karbono-harrapaketaren aurkako borroka 

5D 1 0,1% Oxido nitrosoaren eta metanoaren isurien murrizketa 

Guztira 842 100%  

Ustiategien lehiakortasuna hobetzera zuzendutako prestakuntza (2A: 306 ikastaro, %36,3) da, 

alde handiz, kategoriarik handiena. Ondoren, ingurumenarekin eta nekazaritza ekologikoarekin 

lotutako ekintzak (4A, 4C: 147 ikastaro, % 17,5), ekintzailetza eta dibertsifikazioa (6A: 99 ikastaro, 

% 11,7) eta TICen erabilera (6C: 64 ikastaro, % 7,6). Arriskuen kudeaketa, kalitatearen bereizketa 

eta kooperatiben prestakuntzak gaika zabaleko eskaintza baten profila osatzen du. 

Eskaintzaren gaikako banaketa ere parte-hartze eraginkorrean islatzen da. O12 adierazleak 

M01.1eko 18.002 parte-hartzaileak (IAE 2025 FA 1Cko T3 gisa jasotzen duen zifra) ikastaroak 

esleitzen zaizkien interes-eremuen artean banatzeko aukera ematen du: 

23. taula. FAren M01.1n parte hartzen duten pertsonak 

Interes-esparrua (FA) Parte hartzaileak (O12) guztizkoaren % 

2A – Ustiategien lehiakortasuna 7.270 40,4% 

P4 – Biodibertsitatea, ura eta lurzorua (4A, 4B eta 4C agregatuak) 3.956 22,0% 

6A – Ekintzailetza eta dibertsifikazioa 1.838 10,2% 

6C – TICak landa eremuan 1.705 9,5% 

3A – Nekazaritzako elikagaien katea 1.169 6,5% 

6B – Landa garapena / Tokiko Ekintza Taldeak 393 2,2% 

3B – Arriskuen kudeaketa 377 2,1% 
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Interes-esparrua (FA) Parte hartzaileak (O12) guztizkoaren % 

5A – Uraren erabileran eraginkortasuna 372 2,1% 

2B – Gazteak sartzea 346 1,9% 

5C – Energia berriztagarriak eta bioekonomia 273 1,5% 

5E – Karbonoa harrapatzea 206 1,1% 

5B – Energia-eraginkortasuna 83 0,5% 

5D – Isurien murrizketa 14 0,1% 

Guztira 18.002 100% 

Parte-hartzearen banaketak eskaintzaren profila erreproduzitzen du funtsean: ustiategien 

lehiakortasunaren hobekuntzak (FA 2A) bi ikastaroen (%36,3) eta parte-hartzaileen (%40,4) 

bolumen handiena biltzen du, eta P4ko ingurumen-blokea bigarren postuan dago (parte-

hartzearen % 22,0). TIC prestakuntzak (FA 6C) 1.705 parte hartzaile biltzen ditu 64 ikastaro baino 

ez, eta horrek azpineurriaren batez bestekoa baino batez besteko tamaina handiagoa duten 

taldeak erakusten ditu (21 parte hartzaile inguru ikastaro bakoitzeko); Bestalde, energia-

eraginkortasuna (5B), emisioen murrizketa (5D) edo energia berriztagarrien (5C) bezalako arloek 

parte-hartze murriztua mantentzen dute, katalogoan duten pisu txikiagoarekin bat. Ikastaro-

kopuruaren eta parte-hartzaile kopuruaren arteko alderaketak baieztatzen du prestakuntza-

eskariak lehiakortasun produktiboan eta ingurumen-iraunkortasunean jarri duela arreta, 

programaren estaldura handiena duten bi ardatzak. 

Eskura dauden datuek aukera ematen dute parte-hartzeen sexuaren araberako banaketa eta 

interes-eremuaren edo Focus Arearen araberakoa ezagutzeko, baina ez bi aldagaiak 

gurutzatzeko. Beraz, ezin da zehaztu emakumeen parte-hartzea Focus Area bakoitzean, ezta 

baieztatu ere emakumeak eta gizonak gai desberdinetan biltzen direla. Ebidentziak erakusten du 

M01.1 osoan emakumeen parte-hartzea %21,5etik (2016) %46-52ra (2020-2022) igo zela, aldi 

osoan %37,2ra iritsita. Emakumeek profil zertxobait gazteagoa dute, eta goi-mailako ikasketen 

pisu handiagoa (haien parte-hartzeen %50,9, gizonen %29,1en aldean); aldi berean, 

azpiordezkatuta daude iraupen luzeko prestakuntza intentsiboan (parte-hartzeen %27,3, multzo 

osoaren %37,2ren aldean). Alde horiek sexuaren araberako sarbidea eta prestakuntzaren 

intentsitatea ezaugarritzen dituzte, baina ez dute ahalbidetzen kausak egoztea edo sexuaren 

araberako gai-ereduak ezartzea. 

Azpineurrien ebidentzia bereiziak integratuta, emakumeen presentzia handiagoa eta handiagoa 

da sarbide zabaleko lanbide heziketan (M01.1: aldiko parte-hartzearen % 37,2) eta gutxiago 

hurbilketa eta trukeen modalitate praktikoan (M01.3: % 29,7), eta belaunaldi-errelebora 

zuzendutako ekintzailetzan. Lankidetzan (M16.1), lidergoa instituzionala da nagusi (58 

eragiketetatik 9 baino ez dira pertsona fisikoek gauzatzen), beraz, ezin da eraiki emakume eta 

gizonek zuzendutako proiektuen banaketa. Emakumeek, beraz, gehiago parte hartzen dute 
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prestakuntza orokorrerako sarbidean eta gutxiago, edo modu neurtu ezinean, lidergo modalitate 

praktiko, espezializatu edo indibidualagoetan. 

Irakurketa hau kontu handiz egin behar da. Prestakuntzan emakumeen parte-hartzearen 

hazkundea emaitza positiboa da eta neurriaren diseinuan emakumeen lehentasunarekin bat 

dator, baina berez ez du sektorearen egiturazko orekarik: parte-hartzaileen profil gazteago eta 

kualifikatuagoak adierazten du prestakuntza hedadura handiagoan iristen dela txertatze edo 

kualifikazio fasean emakumeei sektore osoan baino. Eskura dauden datuekin, ezin da diferentzia 

horiek kausa zehatzei egotzi edo ustiategiko jarduerara geroko transferentzia neurtu, ez baita 

sexuaren arabera banatutako jarraipenik. 

Izenburuen katalogoak (FAk erregistratutako 614 ekintza eta deskribapena) eduki espezifiko 

aniztasun handia erakusten du: animalia-ekoizpen teknikak (behien podologia, intseminazio 

artifiziala, artaldeen kudeaketa), landare eta fruituen ekoizpena (inausketa, barietateak, 

izurriteak), nekazaritzako elikagaien transformazioa (gazta, sagardoa, esnekiak), negozioen 

kudeaketa (araudia, zergak, CHA), kontuen kudeaketa (zergak, CHA). ongizatea, fitosanitarioa), 

digitalizazioa (QGIS, landa ostatuen kudeaketa digitala, NPE jarraipena) eta ekintzailetza 

(negozio ereduak, salmenta zuzena, online merkaturatzea). 

Prestakuntza intentsiboaren eskaintza (150 ordu baino gehiagoko 28 ikastaro) basogintzaren 

sektorera eta garapen profesional kualifikatura bideratzen da batez ere, eta horrek sektorean 

inplikazio handia duen profesional talde baten prestakuntza sakonean laguntzen du. 

Euskal nekazaritza-sektorearen egitura-testuinguruak erreferentzia-esparrua eskaintzen du 

eskaintza honen garrantzia interpretatzeko. Eustaten 2023ko Nekazaritza Ustiategien Egiturari 

buruzko Inkestak epe luzerako egitura-joeren jarraipena berresten du: EAEko nekazaritza-

ustiategien guztizko murrizketa, batez besteko tamaina handiagoko unitateetan kontzentrazioa, 

ustiategien egoitza zahartzea, eta hiru Lurralde Historikoen arteko egitura-desberdintasun 

nabarmenak. Arabak nekazaritza-profil zabala mantentzen du zereal eta ardogintzako eremu 

garrantzitsuekin; Gipuzkoak baratzezaintza intentsiboa, esne-hazkuntza eta baserriak biltzen 

ditu; Bizkaiak pisu handiagoa du basogintzaren eta abeltzaintza estentsiboaren sektorean. Alde 

horiek, neurri batean, Arabak prestakuntza-ekintzetan duen parte-hartze erlatibo handiagoa 

azaltzen du. 

Ustiategien kudeatzaileen zahartzeak eta belaunaldi-erreleboaren erronkek prestakuntza-behar 

espezifikoak sortzen dituzte kontratazio berrien, zeinen erantzunean bai M01.1 (enpresa 

kudeatzeko ikastaroak, instalazioa, digitalizazioa, araudia) bai M01.3 (ustiategi ereduetarako 

hurbilketa) zeregin osagarria dutenak. Mekanizazioaren eta zehaztasun-nekazaritzaren 

aurrerapenak, gero eta zorrotzagoak diren arau-eskakizunekin batera (fitosanitarioak, animalien 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

45 

ongizatea, ingurumen-kudeaketa), sektoreko etengabeko prestakuntza profesionalaren 

eskariaren muina osatzen dute. 

Analisi kualitatiboak baieztatzen du M01.1ek oso balorazio positiboa jasotzen duela eskaintza 

sektorearen beharretara egokitzearen ondorioz. Emaitza hori urteko premien diagnosiaren 

prozesu pluralari egozten zaio, zeinak HAZIren edo Foru Aldundien barne diagnostikoa, 

nekazaritza eta basogintzako erakundeei kontsulta, lantaldeei, zuzeneko inkestak, aurreko 

edizioetako eskariaren berrikuspena eta prestakuntza beharren deialdi publikoa uztartzen 

dituena. 

Dena den, analisi kualitatiboak berak aitortzen du eskuragarri dagoen informazioak ez duela 

zehazten diagnostiko-iturririk erabakigarrienak eskaintzaren programazioan, ezta lurraldeen 

artean zer desberdintasun ikusten diren irisgarritasun, eskari edo gogobetetze emaitzei 

dagokienez. Garrantziaren balorazio positiboa zuzendaritza-pertzepzio gisa jasotzen da, eta ez 

sistematikoki neurtutako beharrekin bat datorren froga estatistiko gisa. 

Era berean, behar adina estalita ez dauden prestakuntza-beharrak ere nabarmentzen dira: 

eraginkortasun energetikoa, isurien murrizketa, lurzoruaren kudeaketa eta higaduraren 

prebentzioa. Informazio hori baliagarria da hurrengo aldia planifikatzeko, nahiz eta gaikako 

banaketa-taulak erakusten duen ingurumen-iraunkortasunari buruzko prestakuntzak dagoeneko 

eskaintzaren zati garrantzitsu bat hartzen duela (4A+4B+4C+5B+5C+5D+5E = 215 ikastaro, 

guztizkoaren %25,5). 

M01.3: hurbilketa, trukeak eta bisitak 

1.3 azpineurriak erreferentziazko ustiategietan edo nekazaritzako elikagaien enpresetan 

finantzatutako dibulgazio egonaldiak, nekazaritza-ekintzailetzarako eta belaunaldi-erreleborako 

orientazio nabarmenarekin. 

24. taula. 1.3 azpineurriaren banaketa generoaren arabera 

Urtea Emakumeak % Gizonak % Guztira 

2016 8 35% 15 65% 23 

2017 5 33% 10 67% 15 

2018 8 32% 17 68% 25 

2019 6 24% 19 76% 25 

2022 0 0% 3 100% 3 

Guztira 27 29,7% 64 70,3% 91 

PEC 1. zenbakian azaltzen den moduan, ez dago 2020 eta 2021 urteetarako daturik, ziurrenik 

COVID-19 pandemiaren garaian pertsonalizatutako egonaldiak etetea islatzen duena.2022ko 
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edizioak oso parte hartze txikia izan zuen (3 onuradun), eta horrek esan dezake modalitateari ez 

zitzaiola guztiz berreskuratu. 

M01.3ren onuradunen profila gaztea da nabarmen: % 81,3 41 urtetik beherakoak ziren, % 14,3 

41 eta 50 urte bitartekoak eta % 4,4 baino ez 50 urtetik gorakoak. Gazteenganako kontzentrazio 

hori bat dator belaunaldi-erreleboa eta instalazio-proiektua sendotzeko azpineurriaren 

orientazioarekin. 

Egonaldi motari dagokionez, %68,1ek 6 hilabeteko iraupena izan du, lanaldi osoko 

dedikazioarekin (40h/astean) kasuen %60,4an. Diru-zuzkidura gehienbat 3.001 eta 4.200 euro 

artekoa izan zen onuradun bakoitzeko (% 57,1), nahiz eta 2022ko edizioak 4.200-5.500 euro 

bitarteko (espedienteen % 100) igo zuen zenbatekoa. 

Harrera-ustiategien produkzio-orientazio nagusia baratzezaintza izan zen (%47,3), ondoren ardi-

ahuntzak (%13,2), behi-behiak (%7,7), esnetarako behiak (%6,6), hegazti-hazkuntza (%6,6), 

elikagaien industria (%3,3) eta beste batzuk (%15,4). 

Analisi kualitatiboak azpimarratzen du M01.3 gaitasun aplikatuetara, enpresen kudeaketara eta 

ekintzailetzarako orientazio handiena duen azpineurria dela. Arduradunek adierazitako ondorioen 

artean, ezagutza teknikoak testuinguru errealean eskuratzea, enpresen kudeaketarako 

gaitasunak hobetzea, belaunaldi-erreleboaren suspertzea, eredu produktibo edo komertzial 

berrietara irekitzea eta laguntza-ekosistemaren ezagutza (nekazaritza-erakundeak, 

administrazioak, finantza-erakundeak) daude. 

Azpineurri honek M01.1 prestakuntza teorikoaren osagarri praktiko gisa jokatzen du: M01.1 

formatu akademikoan ezagutzak ematen dituen bitartean, M01.3 erreferentziako ustiategien 

benetako funtzionamenduan murgiltzea errazten du. Hala ere, eskura dauden frogak 

zuzendaritzako langileen ebaluazioetara mugatzen dira eta ez dute emaitzen jarraipena jasotzen: 

ez dago daturik eskuragarri M01.3ren onuradunek finkatu ahal izan zuten ala ez, ikasitako 

praktikak hartu zituzten edo beren ekintzailetza-proiektuak denboran zehar mantendu ziren. 

M01.2 eta NIREA 

M01.2 LGParen informazio eta zabalkunde jarduerak gauzatzen ditu NIREA plataformaren 

bitartez. M01.2 neurriaren esparrua zabaltzen lagundu du; Hala ere, eskura dauden datuekin ezin 

da zehaztu zer ekarpen zehatza duen ebaluatzen den alderdian. Sentsibilizaziorako, praktika 

onak zabaltzeko eta informazio tekniko espezializaturako sarbidea izateko tresna gisa duen 

eragina garrantzitsua da, baina ezin da modu banatuan ebaluatu eskuragarri dauden datuekin. 

FA 1Cren ekarpen globala 
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Euskadiko 2014-2022 LGPko FA 1C M01.1 eta M01.3 bidez ezarri da nagusiki. Azpineurri hauek 

batera, Euskadiko nekazaritza- eta baso-sektoreko etengabeko ikaskuntzan eta lanbide-

prestakuntzan lagundu dute honako emaitza zenbagarri hauekin: 

• M01.1 (O12 adierazlea) trebatutako 18.002 parte-hartzaile, IAE 2025 FA 1Cren T3 gisa 

hartzen duen balio hori. 

• 19.777 partaidetza (inskripzioak) M01.1ean eta 91 onuradun M01.3an, errepikapenak 

deskontatu ondoren M01.1ean kalkulatutako 10.744 pertsona desberdinei dagozkionak. 

• ~ 2.717 prestakuntza-eguneko emandako (O11, M01.1): 21.739,5 prestakuntza-ordutik 

ateratakoa. 

• 842 prestakuntza-ekintza M01.1, ustiategien kudeaketa, jasangarritasuna, ekintzailetza, 

digitalizazioa, kalitatea eta araudia hartzen dituen gai aniztasun zabalarekin. 

FA 1Cren ekarpena hiru dimentsiotan baloratu daiteke: 

1. Gauzatze eta parte-hartzeari dagokionez, neurriak estaldura iraunkorra lortu du aldi 

osoan, batez beste 120 ikastaro eta ia 2.800 urteko partaidetzarekin. Prestatutako 18.002 

parte-hartzaileen oinarria (T3/O12 IAE 2025aren arabera) bereziki esanguratsua da 

euskal nekazaritza eta basogintza sektorearen tamainaren testuinguruan. 

2. Eskaintzaren egokitasunari dagokionez, ebidentzia kualitatiboa koherentea da beharren 

diagnostiko prozesua eta edukien garrantzia positiboki baloratzeko. Eskaintzak zeharka 

biltzen ditu sektoreko beharrizan nagusiak: lehiakortasun produktiboa, ingurumen-

iraunkortasuna, ekintzailetza eta enpresen kudeaketa, araudia eta digitalizazioa. 

Prestakuntza-profilaren bilakaera informazioaren teknologietara (ikastaroen %7,6) eta 

dibertsifikaziorantz (%11,7) bat dator sektorearen modernizazio-erronkekin. 

3. Parte-hartzaileen profilari dagokionez, M01.1 emakumezkoen parte-hartzearen 

aurrerapena (2016an % 21,5etik 2020-2022an % 46-52ra) eta M01.3ren orientazio 

nabarmen gazteak (41 urtetik beherako % 81,3) neurrira iristen diren adierazleak izan 

dituzte aurretiko adierazleak. M01.1-aren adin-banaketari esker, prestakuntza 

nekazaritza-biztanleria aktiboaren espektro zabal batera iritsi zela ere ikusten da: parte-

hartzeen % 38 41 urtetik beherakoei dagokie eta % 40 41-55 urte bitartekoei. 
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2.4 PEC zk.4. FA 2A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek diruz lagundutako ustiategien errendimendu 

ekonomikoa hobetzen, berregituratzen eta modernizatzen, batez 

ere merkatu-kuota handituz eta nekazaritza dibertsifikatuz? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 2. A Interes-eremuak nekazaritza-ustiategien emaitza 

ekonomikoak hobetzen eta haien berregituraketa eta modernizazioan laguntzea du helburu. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 375.245,24 € 

1.3 Nekazaritza- eta baso-ustiategietan truke edo epe laburreko bisitetarako 
laguntzak 

17.275,88 € 

4.1 Nekazaritza-ustiategietan inbertsioetarako laguntzak 34.411.510,39 € 

4.3 Nekazaritza eta basogintza sektorea garatu, modernizatu edo egokitzera 
zuzendutako azpiegituretan inbertsioetarako laguntzak. 

3.589.462,64 € 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

268.533,34 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

4. grafikoa. FA 2Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 
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5. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 2A. 

 

Ebaluazio-galderaren erantzuna matrizeko bi judizio-irizpideen inguruan artikulatzen da: 

laguntzak diren ustiategiak modu eraginkorrean berregituratu edo modernizatu ote diren, eta 

lagundutako ustiategien produktibitatea eta emaitza ekonomikoak hobetu diren ala ez laguntza 

horren ondorioz. 

2.4.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Onartutako 
ustiategiak 
berregituratu 
edo 
modernizatu 
dira 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R1/T4: 
berregituratzeko edo 
modernizatzeko 
inbertsioetarako LGP 
laguntza duten 
ustiategien % (FA 2A) 

% 21,10 (erref. 
2020ko errolda) / % 
17,2 (erref. ICC17 
2013) 

Jarraipen datu-
basea, 2020ko 
Nekazaritza 
Errolda (Eustat), 
2014-2022 LGP 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: Onartutako 
eragiketa kopurua 
(M04.1, M04.3) 

2.495 + 231 = 2.726 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: Inbertsioarekin 
lagundutako 
ustiategien kopurua 
(M04.1, M04.3) 

2.495 + 231 = 2.726 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

GPT M04.1 (LGP 2014-
2022) 

34.151.837 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

GPT M04.3 (LGP 2014-
2022) 

3.589.462 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Mobilizatutako inbertsio 
osoa M04.1 (LGP 2014-
2022) 

112.557.175,4 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Mobilizatutako inbertsio 
osoa M04.3 (LGP 2014-
2022) 

5.899.952,28 € 
Jarraipen datu-
basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: FA 2Arekin 
lotutako prestakuntza-
ekintzetan parte 
hartzen dutenek 

7.270 parte-hartzaile 
(229 prestakuntza-
ekintza) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M04.3 eragiketen 
zenbakia (LGP 2014-
2022) 

229 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitateak 
eta emaitza 
ekonomikoak 
hobetu egin dira 

Emaitza-
adierazlea 

R2: Nekazaritza-
ekoizpenaren aldaketa 
/ ATU diruz 
lagundutako 
ustiategietan 

Taldeko Prod/UTA 
Guztira Inbertsioa 
79.250 €/UTA 
(aurretik) 92.278 
€/UTA izatera 
igarotzen da, % 
+16,4 

RICAV/FADN 
Mikrodatuak 
2007-2023 

Adierazle 
gehigarria 

Eragin diferentziala 
Ekoizpen Osoan, BEG, 
NPV, REF 

Ez dago eragin 
estatistikorik 
esanguratsurik 

DiD 
kontrafaktualaren 
analisia efektu 
finkoekin eta ATO 
pisuekin; 
RICAV/FADN 
mikrodatuak 

2016-2022 aldian, M04.1 azpineurriak guztira 2.495 eragiketa gauzatu zituen (espediente 

bakarrak), eta kopuru hori da eskuragarri dagoen estimaziorik onena bai lagundutako eragiketa 

kopururako (O3), bai inbertsioa egin duten ustiategi onuradunen kopururako (O4). Ordaindutako 

guztizko gastu publikoa 34,2 milioi eurokoa da, mobilizatutako inbertsioa 112,6 milioi eurokoa eta 

laguntza publikoaren batez besteko intentsitatea % 30,3koa. M04.3 azpineurriak landa-

azpiegituretako beste 231 eragiketa lagundu zituen, 3,6 milioi euroko guztizko gastu 

publikoarekin eta 5,9 milioi euroko inbertsioarekin. Bi azpineurrien guztizko gastu publikoa 37,7 

milioi eurokoa da 2016-2022 aldian. 

R1/T4 adierazlea EAEko nekazaritza-ustiategien %21,1ean kokatzen da 2020ko Nekazaritza 

Errolda izendatzailetzat hartzen denean (12.919 ustiategi). ICC17 programazio-izendatzailea 

(erreferentzia 2013) erabiltzen bada, balioa % 17,2ra jaisten da. Bi zifren arteko aldea 

programazio-aldian zehar Euskadiko ustiategien murrizketa islatzen du, gutxi gorabehera 2016an 

15.564 ustiategi izatetik 2020an 12.919 izatera pasatu baita. 

Inbertsio-laguntzei 1.1 azpineurriaren ekarpena gehitu zaie (lanbide-heziketa eta gaitasunak 

eskuratzea), zeinak 2A Interes-eremuan aurkitu zuen helmuga tematiko nagusia.2016-2022 

aldian, 7.270 parte-hartzailek hartu dute parte Interes-eremu honi lotutako prestakuntza-

ekintzetan, katalogatutako prestakuntza-ekintzetatik 229, programako talderik handiena, 

ustiategien hobekuntza lehiakorrari zuzenduta: makinen erabilera eraginkorra, kudeaketa 

tekniko-ekonomikoa eta enpresen kudeaketa eta ustiategien berregituraketa, erakustaldi-

ekintzekin, trukeekin eta bisita teknikoekin osatuta. 

Prestakuntza honek titularren eta ustiategietako langileen lanbide-gaitasunak eta gaitasunak 

indartu zituen eta inbertsio fisikoaren palanka osagarri gisa jokatu zuen: M04.1 kapital 
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produktiboa modernizatu zuen bitartean, 1.1 azpineurriak inbertsio horiek errentagarri izateko eta 

ustiategien lehiakortasuna eta bideragarritasuna epe ertainera mantentzeko beharrezko giza 

kapitalean eragina izan zuen. FA 2A matrizean emaitza ekonomikoen adierazlerik ez dagoenez, 

prestakuntzaren ekarpena baloratu behar da gaitasunen indartzearen arabera, zuzenean 

kuantifika daitekeen eragin ekonomikoa baino. 

Lurralde banaketa 

M04.1 GPTa modu nahiko orekatuan banatzen da hiru Lurralde Historikoen artean. Bizkaiak 

biltzen du bolumen handiena (12,8 milioi euro, guztizkoaren %37,6), Arabak 10,7 milioi (%31,3) 

eta Gipuzkoak 10,6 milioi (%31,2). 

6. grafikoa. GPT eta eragiketak lurraldeka. M04.1 

 

Espediente kopuruari dagokionez, Arabak eragiketa gehiago (989) aurkezten ditu Bizkaiak (744) 

eta Gipuzkoak (662) baino, baina espediente bakoitzeko batez besteko laguntza txikiagoarekin 

(10.793 euro Bizkaian 17.256 eurorekin eta Gipuzkoan 16.071 eurorekin alderatuta), eta horrek 

esan nahi du lurraldearen zatiketa handiagoa dela inbertsioaren zatiketa handiagoa 

dela.laguntzen zenbatekoak. 
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7. grafikoa. Espedienteko batez besteko laguntza, lurraldeka. M04.1 

 

M04.3 Araban ia pilatuta dago (229tik 208 espediente bakar), Bizkaian oso presentzia murriztea 

(21 espediente) eta Gipuzkoan erabateko absentzia, bi lurralde historiko hauek LGParen 

esparrutik kanpo jorratu dituztelako eragiketa hauek. 

Ustiategi onuradunen profila 

Orientazio produktiboa dela eta, beste belarjaleen (22,1 eragiketen %), esnearen (20,4%) eta 

soro-laboreen (20,7%) sektoreek biltzen dute laguntza gehien. Esne-sektoreak kontzentratzen 

du gastu publikoaren bolumen handiena (9,8 milioi euro, M04.1 osoaren % 28,6), euskal 

nekazaritzaren testuinguruan behi-ustiategien modernizazio beharrak islatuz. Ustiategi mistoak 

(10,4%) eta mahastizaintzako ustiategiek (9,8%) profil dibertsifikatua osatzen dute, Euskadiko 

lehen sektorearen egiturarekin bat. 

Tamainaren arabera, 50 hektarea edo gehiagoko ustiategiek eragiketen % 39,3 eta GPTaren % 

36,6 (12,5 milioi) dira, eta 20-50 hektareakoek % 27,2 gehitzen dute. Eredu honek laguntzak 

aktibatzen dituzten inbertsio-kopuruak bere gain hartzeko proiektu handienek duten gaitasun 

handiagoari erantzuten dio. Kontuan izan behar da 5 hektarea baino gutxiagoko ustiategiek, 

tamaina txikia izan arren, GPTaren % 20,9 (7,1 milioi) kontzentratzen dutela, baliteke lorategi eta 

proiektu intentsiboei lotuta, azalera-unitate bakoitzeko inbertsio handiak dituztenak. 

Zona-motaren arabera, eragiketen % 58,4 muga zehatzik gabeko beste zona batzuetan kokatzen 

dira, hauek GPTaren % 65,8 metatzen baitute. Mendi eremuetako ustiategiek eragiketen %36,5 

eta GPTaren %29,2 hartzen dituzte;muga espezifikoak dituzten eremuak, eragiketa gehigarrien 

%5,0. 

Generoaren eta adinaren arabera, eragiketen %37,6 pertsona juridikoei edo entitate ez fisikoei 

dagokie. Pertsona fisikoen artean (1.554 eragiketa), %45,3k 40 urte edo gutxiago dituzten 

titularrak dituzte (eragiketa guztien %28,3), eta %24,8k emakumezko titularrak (guztizkoaren 

%15,5). Datu hauek gazteen eta emakumeen ordezkaritza bat islatzen dute, gazteen kasuan, 
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titularren erroldan duten pisuaren gainetik dagoena, neurri batean ezarritako lehentasun-

irizpideen ondorioz. 

25. taula. 4.1 azpineurriagatik ordaindutako eragiketak, inbertsioak eta laguntzak, titularraren 

sexuaren arabera (2016-2022) 

Sexua Eragiketak % 
Inbertsio osoa 

(€) 
Ordaindutako 
laguntza (€) 

Batez besteko 
laguntza (€) 

Emakumeak 385 15,4% 13.795.049 4.930.780 12.807 

Gizonak 1.169 46,9% 45.948.664 13.260.784 11.344 

Pertsona 
juridikoak / 
sexurik gabe 

941 37,7% 52.813.463 16.219.946 17.237 

Guztira 2.495 100% 112.557.176 34.411.510 13.792 

M04.1 eragiketen sexuaren arabera banakatzeak erakusten du emakumeak eragiketen %15,4 

direla (pertsona fisikoek sustatutakoen %24,8). Beraien batez besteko inbertsioa (35.831 euro) 

gizonezkoena baino zertxobait txikiagoa da (39.306 euro), baina batez besteko laguntza 

handiagoa da (12.807 euro eta 11.344 euroren aldean) eta laguntzaren intentsitatea, 

inbertsioetan ordaintzen den laguntza, handiagoa da emakumeengan (% 35,7) gizonezkoetan 

baino (% 28,9), hau da, ekintza positiboen jabegoarekin bat datorrena. Pertsona juridikoek edo 

pertsona fisikoak ez diren entitateek (eragiketen %37,7) batez besteko kopuru nabarmen 

handiagoak izaten dituzte. Datuak eragiketei edo espedienteei egiten die erreferentzia eta ez 

pertsona bakarrei, emandako datu-basea anonimatua baita eta pertsonak desbikoizteko aukera 

ematen duen identifikatzailerik gabe;941 eragiketetan (pertson juridikoak) sexua ez da 

aplikagarria. 

Finantza-iturriaren arabera, M04.1eko GPTaren % 77,2 LGENF funtsekin eta kontrapartida 

nazional arruntarekin (26,4 milioi), % 19,0 finantzaketa nazional osagarriarekin (6,5 milioi) eta % 

3,8 EURI funtsekin (1,3 milioi). FNAk programaren laguntza-gaitasuna nabarmen zabaldu zuen 

eta Araban kudeatutako laguntzen bolumenaren zati handi bat azaltzen du. 

Inbertsioen tipologia 

Bizkaiko eta Gipuzkoako zuzendaritzako langileek onartzen dute gehien eskatzen diren 

inbertsioak nekazaritza-makineria eta nekazaritza-eraikinetan kontzentratzen direla, esne-behien 

sektorean pisu berezia dutela. Araban ere nekazaritza-makineriara bideratzen da eskaria, eta 

nekazaritza- eta abeltzaintza-eraikinak jasangarritasunean eragin ahalmen handiena duten 

inbertsio gisa identifikatzen dira. M04.3an, Arabako ekintzen artean baso-bideak antolatzea eta 

mantentzea, itxierak eta abeltzaintza estentsiborako azpiegiturak, baita basogintza eta arriskuak 

prebenitzeko ekintzak ere. 
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Bizkaiari dagokionez, 4.1 azpineurriaren inbertsioen tipologiari buruzko informazio kuantitatiboa 

dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren kudeaketa-txostenetatik. Datuak sailkapen sistema ezberdineko 

bi alditan antolatuta daude, 2016-2018ko deialdiek aurreko sistema informatikoaren sailkapenari 

jarraitzen diote, bost helburu-talderekin, eta 2019-2022ko deialdiek sailkapen banakatuagoa 

erabiltzen dute, zazpi talderekin, beraz, bereiz aurkezten dira eta haien taldeak ez dira zuzenean 

konparagarriak aldien artean. 

26. taula. 4.1 azpineurriaren inbertsioen tipologia Bizkaian.2016-2018ko deialdiak 

Xede taldea (2016-2018 
sailkapena) 

Eragiketak % op. Diru-laguntza (€) % subv. 

Nekazaritza-
eraikuntzak/instalazioak 

361 30,5% 4.238.424,38 50,9% 

Nekazaritza eta abeltzaintzako 
makineria 

361 30,5% 1.708.448,62 20,5% 

Baserrietan etengabeko 
hobekuntza 

271 22,9% 873.300,64 10,5% 

Baratzezaintza 164 13,9% 1.347.685,15 16,2% 

Fruta eta mahats-landaketak 25 2,1% 157.660,42 1,9% 

Guztira 1.182 100% 8.325.519,21 100% 

27. taula. 4.1 azpineurriaren inbertsioen tipologia Bizkaian.2019-2022 deialdiak 

Inbertsio taldea (2019-2022 
sailkapena) 

Eragiketak % op. Diru-laguntza (€) % subv. 

Obrak eta girotzea 294 25,1% 841.475,91 17,7% 

Altzariak erabilgarriak 267 22,8% 583.931,86 12,3% 

Makineria 266 22,7% 971.090,70 20,5% 

Instalazioak 163 13,9% 710.977,06 15,0% 

Eraikuntzak 135 11,5% 1.534.964,54 32,3% 

Hainbat (izapideak eta ikasketak) 36 3,1% 46.704,26 1,0% 

Fruta-landaketak 11 0,9% 59.428,82 1,3% 

Guztira 1.172 100% 4.748.573,14 100% 

2016-2018ko deialdietan 1.182 inbertsio kontzeptu diruz lagundu dira 8,33 milioi euroren truke. 

nekazaritza-eraikinak eta instalazioak nagusituz zenbatekoaren erdia pasatxo (% 50,9) 

kontzentratzen zuena. ondoren, nekazaritza eta abeltzaintzako makineria (%20,5) eta lorezaintza 

(%16,2). 2019-2022 deialdietan 1.172 kontzeptu diruz lagundu ziren 4,75 milioi euroren truke; 

Sailkapen berriarekin, obrak eta girotzeak (eragiketen %25,1), altzariak eta hornidurak (%22,8) 

eta makineriak (%22,7) biltzen ditu eragiketa gehien, eta, zenbatekoaren arabera, eraikuntzak 

(%32,3) eta makineria (%205) nabarmentzen dira. Fruta eta mahats-landaketak pisu murriztua 

mantentzen dute bi aldietan, zenbatekoaren %1-2 inguru. 

Sailkapena aldatu arren, bi aldi bat datoz eraikuntzak, instalazioak eta nekazaritzako makineriak 

diruz lagundutako zenbatekoaren gehiengoa Bizkaian kontzentratzen baitute, zuzendaritzako 
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langileen balorazio kualitatiboarekin bat. Oro har Bizkaian 2016-2022 deialdiek 2.354 inbertsio 

kontzeptu inguru eta 13,07 milioi euro diru-laguntzen guztira. Lurralde honi egotzitako 4.1 

azpineurriaren gastu publikoaren ordena bereko zifra (12,8 milioi) kalkulu-irizpide desberdinei 

(deialdia versus ordainketa eta inbertsio kontzeptua versus espedientea) egotz daitezkeen alde 

txikiekin. Emaitza hauek Bizkaiari dagozkionak dira eta ez dira Araba, Gipuzkoa edo Euskadi 

osora estrapolatzen. 

Araba eta Gipuzkoako Foru Aldundiek antzeko informazioa eman dute beren lurraldeetan 4.1 

azpineurriaren inbertsioen tipologiari buruz. Bizkaian bezala, Foru Aldundi bakoitzak bere 

sailkapena eta zenbateko kontzeptu desberdinak erabiltzen ditu (Bizkaian ordaindutako diru-

laguntza, Araban ordaindu eta egiaztatutako diru-laguntza eta Gipuzkoan emandako diru-

laguntza) eta estaldura ezberdineko aldiak. Hori dela eta, lurralde bakoitzeko datuak bereizita 

aurkezten dira, ez dira taldez talde alderatzen edo batzen, eta ez dira zertan lurralde-analisian 

bildutako exekutatutako gastu publikoaren parekoak izan. Bere balioa lurralde bakoitzeko 

inbertsioen banaketa erlatiboan datza. 

28. taula. Arabako 4.1 azpineurriaren inbertsioen tipologia.2018-2022 deialdiak 

Inbertsioaren helburua (2018-
2022) 

Lerroak % lerroak 
Ordaindu beharreko 

diru-laguntza (€) 
% subv. 

Makineria erostea 684 54,2% 2.349.445,93 26,6% 

Abeltzaintzako eraikin/instalazio 
finkoak 

163 12,9% 2.269.539,53 25,6% 

Traktorea erostea 144 11,4% 1.857.828,40 21,0% 

Nekazaritzako 
eraikinak/instalazio finkoak 

103 8,2% 1.364.227,92 15,4% 

Jezteko robota edo jezteko 
saloiak 

14 1,1% 335.136,35 3,8% 

Patataren 
manipulazioa/kontserbazioa 

26 2,1% 282.140,60 3,2% 

Abeltzaintzako instalazio 
mugikorrak 

20 1,6% 226.617,09 2,6% 

Beste helburu batzuk 107 8,5% 163.390,62 1,8% 

Guztira 1.261 100% 8.848.326,44 100% 

Araban, helburuen arabera sailkatutako informazioa 2018-2022 deialdiei dagokie (8,85 milioi 

euroko diru-laguntza 1.261 inbertsio-lerrotan ordaindu behar da). Makineria (%26,6) eta 

traktoreak (%21,0) erostea zenbatekoaren %47,6 eta lerroen bi herenak dira, eta eraikinak eta 

abeltzaintza finkoa (%25,6) eta nekazaritza (%15,4) instalazioak beste %41,0 dira. Gainontzeko 

xedeek, robotak eta esnetegiak, patata maneiatzea, abeltzaintzako instalazio mugikorrak, lur-

hobekuntzak, tasa teknikoak, landaketak eta ekipamendu informatikoak, «besteen» azpian 

bilduta, pisu murriztua dute.2016-2017 deialdiek testu libreko ziurtagiriak baino ez dituzte (4,82 

milioi euro), helburu konparagarriaren araberako sailkapenik gabe, eta horregatik ez dira 

taularatu. 
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29. taula. Gipuzkoako 4.1 azpineurriaren inbertsioen tipologia.2016-2022 deialdiak (esleitutako diru-

laguntza) 

Inbertsio taldea (2016-2022) Emandako diru-laguntza (€) % subv. 

Nekazaritza-eraikinak 12.537.306,30 55,1% 

Makineria 6.624.002,35 29,1% 

Baratzezaintza 1.557.570,92 6,8% 

Hobekuntza iraunkorrak 1.317.993,69 5,8% 

Fruta-arbolen landaketa 363.562,98 1,6% 

Hainbat 339.035,11 1,5% 

Guztira 22.763.580,74 100% 

Gipuzkoan, informazioa 2016-2022ko deialdiak jasotzen du eta emandako diru-laguntzetan 

adierazten da (22,76 milioi euro diruz lagundu daitezkeen 59,27 milioi inbertsioetatik, %38,4ko 

batez besteko intentsitatearekin). Nekazaritza-eraikinak zenbatekoaren erdia pasatxo hartzen du 

(%55,1) eta makineria ia heren bat (%29,1);lorezaintza (%6,8), hobekuntza iraunkorrak (%5,8), 

fruitu-landaketak (%1,6) eta beste helburu batzuk (%1,5) osatzen dituzte gainerakoak. Kopuru 

horiek emakidari eta deialdi bakoitzeko eskabideei dagozkie, ez exekutaturiko gastuei edo 

espediente bakarrei, eta horregatik gainditzen dituzte lurralde-analisirako ordaindutako 

magnitudeak. 

Gipuzkoako espedienteak sexuaren arabera irakurtzeko aukera ere ematen du.2016-2022 

aldian, 1.219 eskaera erregistratu dira (504 gizonenak, 247 emakumeak eta 468 pertsona 

juridikoenak edo sexu esleitu gabekoak) eta 1.110 onuradun deialdi bakoitzeko (448 gizon, 215 

emakume eta 447 sexurik gabe). Pertsona fisikoen artean, emakumeak eskaeren % 33 inguru 

eta onuradunen % 32 dira. Kopuru hauek deialdi bakoitzeko eskabide eta emakidak aipatzen 

dituzte, baliteke urte arteko errepikapenarekin, eta ez pertsona bakarrei. 

Orokorrean, eta sailkapenean, garaian eta zenbatekoaren kontzeptuan desberdintasunak egon 

arren, hiru lurraldeek eredu berean bat datoz: nekazaritza-eraikinek eta instalazioek eta 

makineriak, traktoreak barne, 4.1 azpineurriaren diru-laguntzaren gehiengoa kontzentratzen 

dute, landaketak eta egur-laboreek pisu marjinala mantentzen duten bitartean. Eredu honek 

kuantitatiboki onartzen du zuzendaritzako langileen ebaluazioa eta M04.1 kapital produktiboa 

modernizatzeko tresna gisa irakurtzea. Bizkaia eta Arabako tipologia-informazioan ez da 

titularren sexua jasotzen; Gipuzkoak bakarrik onartzen du sexuaren araberako desagregazioa, 

eta horrek emakumezkoen partaidetza pertsona fisikoen heren batean kokatzen du. 

Zuzendaritzako langileek uste dute M04.1 garrantzitsua izan dela ustiategiak modernizatzeko, 

bereziki produkzio- eta lan-baldintzak hobetzen dituzten makineria eta eraikuntza-inbertsioen 

bidez. Identifikatutako gauzatze-oztopo nagusiek lurralde-desberdintasunak dituzte: Araban, 

jarduera- eta eraikuntza-lizentziekin, URArekin eta udalekin koordinazioarekin zailtasunak 
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salatzen dira; Gipuzkoan, gazteentzako finantzatzeko zailtasunak; Bizkaian ez da oztopo 

garrantzitsurik identifikatzen. Hiru lurraldeek bat datoz onuradunei egindako inkesta zehatzik ez 

dagoela ustiategien emaitzetan inbertsioek dituzten ondorioak baloratzeko aukera ematen 

dutenak. 

Hiru Lurralde Historikoetan gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren inguruko ekintza 

positiboko mekanismoak daude, emakumezkoen jabeentzat laguntza-puntuazio eta intentsitate 

handiagoarekin, nahiz eta zuzendaritzako langileek aitortzen duten ez dutela beren kabuz 

konpentsatzen ustiategien jabetzan emakumezkoen presentzia txikiagoa. Badago lurralde 

dibergentziaren bat: Arabak eta Gipuzkoak nabarmendu dute emakumeen proiektuek dimentsio 

ekonomiko txikiagoa izan ohi dutela; Bizkaiak ez du desberdintasun hori antzematen. Nekazari 

gazteentzat, M04.1 belaunaldi-erreleboaren osagarri sendotze-tresna gisa jokatzen du, ez 

instalazio-neurri gisa, laguntzaren ehunekoa eta zenbatekoa handitzen duten lehentasun-

irizpideekin. Egiturazko oztopo nagusiak (lurzorurako sarbidea, kanpoko finantzaketa, lizentziak) 

ez dira ezabatzen inbertsio produktiboarekin, eta kudeaketa-langileek neurriaren esparruaren 

muga gisa aitortzen dute. 

Produktibitate eta emaitza ekonomikoak hobetu 

Aztertutako aldagaiak eta froga deskribatzaileak 

Emaitza ekonomikoen azterketa RICAV/FADN paneleko 2007-2023 mikrodatuek onartzen dute. 

ekoizpen osoari buruzko informazioa jasotzen duena GVA Furgoneta Enpresaburuaren eta 

familiaren diru-sarrerak (REF) laneko diru-sarrerak Onuradun ez diren 4.1 eta 199 

azpineurrietako ustiategi onuradunek osatzen duten taldeko 283 ustiategietarako kapital-errenta 

eta UTAk. 

Aurrekari deskribatzaile gisa, talde onuraduneko ustiategiek onuradun ez zirenek baino batez 

besteko maila ekonomiko handiagoak izan zituzten tratamendu-aldia baino lehen (batez besteko 

ekoizpena 193.585 eurokoa eta 93.201 eurokoa; batez besteko BEG 87.413 eurokoa eta 48.047 

eurokoa). 
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8. grafikoa. Batez besteko ekoizpena taldeka eta aldika 

 

Laguntzak ordaintzeko epean (2016-2022), bi taldeek euren adierazleak hobetu zituzten: talde 

onuradunaren batez besteko ekoizpen osoa 222.173 eurora igo zen (+%14,8) eta talde ez 

onuradunena 111.633 eurora (+%19,8); Talde onuradunaren batez besteko REF 54.214 eurotik 

67.756 eurora (+%25,0) eta onuradun ez den taldeena 29.622 eurotik 38.888 eurora (+%31,3). 

9. grafikoa. Familiaren batez besteko emaitza ekonomikoa (REF) talde eta aldiaren arabera 

 

Gutxi gorabehera lanaren produktibitateak ATU bakoitzeko produkzio osoa gisa ere hobekuntza 

erakusten du bi taldeetan tratamendu aldian: Talde onuraduna 79.250 €/AUTtik (2007-2015eko 

batez bestekoa) 92.278 €/AUT izatera igarotzen da (2016-2022ko batez bestekoa), % 16,4ko 

igoera, bi aldietan informazioa eskuragarri duten taldeko 268 ustiategietan kalkulatuta; onuradun 

ez den taldea, 54.710 €/UTAtik 60.383 €/UTAra (+%10,4). Talde onuraduneko 268 ustiategi 

konparagarrietatik, % 71,3k gora egin du produkzioa ATU bakoitzeko. Zifra hauek R2 

adierazlearen hurbilketa bat osatzen dute, baina ezin dira konparatu adierazlearen kalkulu 

formalarekin, izan ere, ez dira laguntza bakoitza emateari banan-banan loturiko ekoizpen-

datuetan eta ATUetan oinarrituta kalkulatzen. 
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Emaitza deskribatzaile hauek esku-hartze aldian bi taldeen hobekuntza erakusten dute, 

erritmoen aldeak talde onuradunari mesede egin gabe. Eredu hori bateragarria da 

kontrafaktualaren analisiaren emaitzekin eta ez da laguntzaren kausa-eraginaren froga gisa 

interpretatu behar. 

Eraginaren kontrako froga 

Egindako analisiak ez digu uzten ustiategi onuradunetan inbertsio-laguntzek izan duten eragin 

ekonomiko diferentzial estatistikoki esanguratsurik identifikatzea. Ekoizpen osoan, balio erantsi 

gordinean, enpresen errentetan eta kapitalaren errentetan aldakuntza positiboak eta beste 

aldagai batzuetan aldakuntza negatiboak estimatzen badira ere, emaitzek ziurgabetasun handia 

ematen dute eta ez dute onartzen alde horiek laguntzei egoztea. 

Egindako hainbat kontrolek ondorio honen egonkortasuna berresten dute. Tratamenduaren 

hasieratzat hartzen den urtea aldatuz gero, emaitzek ondorio nabarmen eta koherenterik gabe 

geratzen dira. Gainera, azterketak erakusten du, laguntza jaso aurretik, ustiategi onuradunek eta 

pareko ustiategiek antzeko garapenak jarraitu dituztela, eta horrek onartzen du aplikatutako 

metodoaren egokitasuna. 

Beraz, eskura dagoen informazioarekin, ezin da esan ustiategi onuradunek bilakaera ekonomiko 

desberdina duten beste ustiategi konparagarriekin alderatuta. Horrek ez du esan nahi laguntzak 

eraginik sortu ez duenik, baizik eta azterketak ez digula uzten aztertzen diren aldagai 

ekonomikoetan batez besteko eragin nahiko argi eta sendorik hautematen. Emaitzak 

nekazaritza-sektorearen aldakortasun handiak, ustiapen- edo inbertsio-motaren arabera efektu 

desberdinak egoteak eta zenbait ekintzak emaitzak lortzeko behar den denborak baldintzatu 

ditzake. 

Interpretazio honek zuzendaritzako langileen balorazioekin bat egiten du, eta epe laburreko 

inbertsioen ondorioak neurtzeko zailtasuna eta onuradunek zuzenean emandako informazio 

zehatzik eza adierazten baitute. Hain zuzen ere, zenbait inbertsio, eraikuntzari edo azpiegiturekin 

lotutakoak adibidez, aztertutako epea baino termino luzeagoetan sor ditzakete emaitzak. 
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2.5 PEC 5. zenbakia. FA 2B. Zenbateraino lagundu dute LGParen 

esku-hartzeek behar bezala prestatutako nekazarien nekazaritza 

sektorean sartzea, eta bereziki belaunaldi-erreleboa? 

Euskadiko 2014-2022 LGParen 2B Interes-eremuak nekazaritza sektorean behar bezala 

prestatuta dauden gazteak txertatzea eta belaunaldi-erreleboa sustatzea du helburu. Neurri 

nagusia 6.1 azpineurria da, enpresa plan bati eta Gaztenek prozedurari lotutako lehen 

instalazioari hobaria ematen diona.1.1 eta 1.3 azpineurriek laguntza hori osatzen dute, lanbide 

heziketaren, gaitasunen jabekuntzaren, trukeen eta bisita teknikoen bitartez. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 761.319,89 € 

1.3 Trukeak eta epe laburreko bisitak nekazaritza eta baso ustiategietan 540.892,78 € 

6.1 Nekazari gazteentzako negozioak sortzeko laguntza 12.419.390,44 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

10. grafikoa. FA 2Bren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 
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11. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 2B. 

 

Erantzuna bi epai-irizpideren inguruan antolatzen da: behar bezala prestatutako nekazari 

gazteen parte-hartzea handitu den ala ez, eta lagundutako pertsonak nekazaritza sektorean 

benetan sartu diren ala ez. Azterketak T5/R3 adierazlea betetzea, betetako inkorporazioa eta 

onartutako eskaerak, onuradunen eta haien ustiategien profila, sektorearen bilakaera 

demografikoa eta Gaztenek prestakuntza eta laguntzaren ekarpena hartzen ditu kontuan. 

2.5.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Behar bezala 
prestatuta 
dauden nekazari 
gazteen parte-
hartzea areagotu 
da eta 
nekazaritza 
sektorean 
sartzea sustatu 
da. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T5/R3: LGPak 
lagundutako 
gazteentzako enpresa-
garapen plan edo 
inbertsioak dituzten 
ustiategien ehunekoa. 

% 2,47 burututako 408 
inkorporazioetan;%87,7ko 
gauzatzea helburuarekin 
alderatuta 

LGP 2014-2022 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Emaitza-
adierazlea 

T5/R3 onartutako 
eskaeren arabera 
kalkulatua 

% 3,14 520 
aplikaziotan;%111,8ko 
gauzatzea helburuarekin 
alderatuta 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4 M06.1: 
ustiategiak/onuradunak 
txertaketa osatua duten 

408 (130 emakume / 278 
gizon.) 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako eskaerak 
M06.1 

520 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M06.1 

12.419.390,44 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M06.1 laguntza ertaina 
osatuz sartzeko 

30.439,68 € 
Elaborazio propioa 
jarraipenaren datu 
basean oinarrituta 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

761.319,89 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.3 

540.892,78 € 
Jarraipen datu-
basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Produktibitate-
adierazlea 

O12 M01.1: 
prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

346 partaidetza 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-
hartzea M06.1 

130 onuradun;%31,86 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Inkorporazioen lurralde 
banaketa 

Bizkaia %43,87; Gipuzkoa 
%29,17; Araba %26,96 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

5 ha baino gutxiagoko 
ustiategiak 

182; Onuradunen %44,61 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Baserri ekologikoak 

60 20 emakume (%33,3) 
eta 40 gizon (%66,7); 
Onuradunen % 14,71 eta 
gastuaren % 17,97. 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Produkzio-orientazio 
nagusiak 

Beste belarjale batzuk 
%25,49;baratzezaintza 
%24,26 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Mendi eremuetan 
kokatutako baserriak 

175; Onuradunen % 42,89 
eta gastuaren % 35,74 

Jarraipen datu-
basea 

Gauzatze-esparrua 

FA 2Bn, 13.721.603,11 euroko gastu publikoa gauzatu zen, programatutako gastu publiko 

osoaren %11,5 gutxi gorabehera. M06.1ek guztizkoaren %90,51 kontzentratu zuen, 

12.419.390,44 eurorekin. M01.1ek %5,55 izan zuen, 761.319,89 eurorekin, eta M01.3k %3,94, 

540.892,78 eurorekin. 

1.1 eta 1.3 azpineurriak guztiz finantzatu ziren LGENF eta estatuko kontrapartearen bidez. 

M06.1ean, gastuaren % 70,38 LGENF eta kontrapartidari zegokion, % 18,08 finantzaketa 

osagarriari eta % 11,55 EURIri. Konbinazio honek aldiaren amaieran lehen instalazioari eusteko 

ahalmena zabaldu zuen. 

2025eko abenduaren 31n, 408 gaztek (130 emakume eta 278 gizon) inkorporazioa egin zuten, 

programazioan erreferentzia gisa erabiltzen diren 16.550 ustiategien % 2,47ren baliokidea. 

Helburua 465 inkorporaziora eta %2,81era iristea zen, beraz, amaitutako inkorporazioen betetze-

maila %87,7koa izan zen. Onartutako 520 eskaera aintzat hartzen badira, adierazlea % 3,14ra 

iristen da eta helburua % 11,8 gainditzen du. Sektorean benetako txertaketa baloratzeko, 408ko 

datua hartzen da erreferentzia nagusitzat. 

Lehen instalazioa eta belaunaldi-erreleboa 

M06.1 bidez, 408 lehen instalazio onartzen ziren. Batez besteko laguntza 30.439,68 eurokoa da 

onuradun bakoitzeko (emakumeak 32.603,86 euro eta gizonezkoak 29.427,66 euro). Prima 

enpresa-plan bati eta Gaztenek prozedurari lotuta dago eta bi zatitan ordaintzen da: aldeko 

ebazpenaren ondoren bi heren eta tutoretza amaitzean gainerako herena, planaren betetzea 

baliozkotu ondoren. 
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Zenbatekoa gutxienez 20.000 eurotik hasi eta 70.000 eurora irits daiteke. Bere zehaztapenak 

kontuan hartzen ditu aurreikusitako inbertsioak eta gastuak, emakumeak edo titularrak jabetza 

partekatuko erregimen batean sartzea, lehentasunezko produkzio ereduak hartzea -ekoizpen 

ekologikoa edo integratua, ustiategiaren eraldaketa eta zirkuitu laburrak-, aldez aurretiko sektore-

loturarik ez izatea eta proiektuaren izaera asoziatiboa. 

Laguntzak gazteen sarrera errazten du eta hasierako kostu eta arriskuen zati bat konpentsatzen 

du. 

Kudeatzaileen zerbitzuen arabera, M06.1 gazteak instalatzeko neurri zentrala izan da. Hiru 

Lurralde Historikoek nabarmendu dute negozio planen itxiera negatiboak murriztu direla eta 

negozio planaren erabilgarritasuna baloratzen dutela. Bizkaiak eta Gipuzkoak pizgarri eragin 

garrantzitsua egozten diote laguntzei, eta Arabak balorazio neurritsuagoa egiten du. Arduradunek 

bat datoz, baina, zenbatekoa ez dela beti nahikoa eta lurzorurako sarbideak, finantzaketa eta 

lizentziak ustiategi berrien sendotzea baldintzatzen jarraitzen dutela. 

Testuinguru sektoriala eta bilakaera demografikoa 

M06.1 azpineurriaren ekarpena ustiategien kopurua murrizteko eta titularren zahartzearen 

testuinguruan aztertu behar da. Onartutako inkorporazioek joera horiek murrizten dituzte, baina 

haien bolumena ez da nahikoa izan aldian horiek iraultzeko. 

30. taula. Euskal AEko nekazaritza-ustiategien kopuruaren bilakaera, 2016-2023 

Urtea Ustiaketak Aldakuntza 2016arekin alderatuta 

2016 15.564 — 

2020 12.919 -17,0 % 

2023 10.440 -32,9 % 

Iturria: Eustat, 2023ko Nekazaritza Ustiategien Egiturari buruzko Inkesta. 

2016 eta 2023 artean ustiategien kopurua 5.124 gutxitu da, %32,9. Nekazaritza ehun 

produktiboaren murrizketak sektorearen gaztetze garbia sortzeko txertaketa berrien ahalmena 

baldintzatzen du. 

31. taula. 40 urtetik beherako ustiategietako arduradunak, 2009 eta 2020. 

Urtea 40 urtetik beherako buruak guztizkoaren % 

2009 1.586 9,6 % 

2020 1.349 10,4 % 

Iturria: Eustat, 2009 eta 2020ko Nekazaritza Erroldak. 
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40 urtetik beherako buruzagien kopurua 237 gutxitu da 2009 eta 2020 artean, %14,9. Haren pisu 

erlatiboa apur bat handitu zen, ustiategien guztizko kopurua biziago jaitsi zelako; Ehuneko igoera 

horrek ez du gaztetze garbirik suposatzen. 

32. taula. ustiategietako arduradunak adin-taldearen arabera, 2020 

Adin tartea Egoitza % 

25 urte baino gutxiago 78 0,7 % 

25-34 urte 444 4,3 % 

35-44 urte 1.175 11,3 % 

45-54 urte 2.419 23,2 % 

55-64 urte 3.316 31,8 % 

65 urte eta gehiago 3.008 28,8 % 

Iturria: Eustat, 2023ko Nekazaritza Ustiategien Egiturari buruzko Inkesta. 

33. taula. Ustiategietako arduradunak adin-taldearen eta sexuaren arabera, 2020an eta 2009an. 

Urtea Gizonak % Emakumeak % 

2020 9.606 100,0 3.313 100 

- 40 urte baino gutxiago 1.122 11,7 227 6,9 

- 40-65 urte 5.718 59,5 1.905 57,5 

- 65 urte eta gehiago 2.766 28,8 1.181 35,6 

2009 11.460 100,0 5.094 100 

- 40 urte baino gutxiago 1.229 10,7 357 7,0 

- 40-65 urte 6.981 60,9 2.992 58,7 

- 65 urte eta gehiago 3.250 28,4 1.745 34,3 

Iturria: Eustat, 2020ko Nekazaritza Errolda. 

Belaunaldi-erreleboak egiturazko erronka izaten jarraitzen du: 2023an, ustiapen-kudeatzaileen 

batez besteko adina 57,6 urtekoa zen.55 urte edo gehiagoko taldeek estatuburuen % 60,6 inguru 

hartzen zuten, eta 35 urtetik beherakoek % 5 inguru. 

Onuradunen eta ustiategien profila 

Bizkaiak du onuradun gehien eta Gipuzkoak gastu bolumen handiena. 

34. taula. Onuradunen lurralde banaketa eta 6.1 azpineurriaren guztizko gastu publikoa 

Lurraldea Onuradunak % onuradunak GPT %GPT 
Laguntza 
ertaina 

Araba/Álava 110 26,96 % 2.888.666,69 € 23,26 % 26.260,61 € 

Bizkaia 179 43,87 % 4.735.877,11 € 38,13 % 26.457,41 € 

Gipuzkoa 119 29,17 % 4.794.846,64 € 38,61 % 40.292,83 € 

Guztira 408 100 % 12.419.390,44 € 100 % 30.439,68 € 
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Gipuzkoak batez besteko laguntza handiagoa aurkezten du, 40.292,83 euro inkorporazio 

bakoitzeko, Araba eta Bizkaian 26.000 eurotik gertu dauden kopuruekin alderatuta. Alde hori 

negozio-planen profilarekin, produkzio-sektoreekin eta premium modulazio-irizpideekin lotuta 

egon daiteke. 

35. taula. 6.1 azpineurriko batez besteko laguntza, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera (€, 

sektorean sartutako pertsona bakoitzeko) 

Lurralde 
historikoa 

Emakumeak 
Emakumeentzako 

batez besteko 
laguntza (€) 

Gizonak 
Gizonentzako 
batez besteko 
laguntza (€) 

Guztira 
Batez besteko 

laguntza 
guztira (€) 

Araba/Álava 21 29.587,30 89 25.475,66 110 26.260,61 

Bizkaia 67 27.513,46 112 25.825,67 179 26.457,41 

Gipuzkoa 42 42.232,54 77 39.234,81 119 40.292,83 

Guztira 130 32.603,86 278 29.427,66 408 30.439,68 

Sexuaren eta lurraldearen araberako gurutzaketak erakusten du hiru Lurralde Historikoetan 

emakumeen batez besteko laguntza gizonezkoena baino handiagoa dela (Araba, 29.587,30 

euro, 25.475,66 euroren aldean; Bizkaia, 27.513,46 euro, 25.825,67 euroren aldean; Gipuzkoa, 

42.232,54 euro, 39.234,81 euroren aldean). Gipuzkoa da bi sexuetan batez besteko kopururik 

handienak. Behatutako desberdintasunak deskribatzen dira haien kausak ondorioztatu gabe. 

36. taula. Gastu publikoa eta 6.1 azpineurrirako batez besteko laguntza onuradunaren sexuaren 

arabera 

Sexua Onuradunak % Gastu publikoa (€) gastuaren % 
Batez 

besteko 
laguntza (€) 

Emakumeak 130 31,86% 4.238.501,68 34,13% 32.603,86 

Gizonak 278 68,14% 8.180.888,76 65,87% 29.427,66 

Guztira 408 100% 12.419.390,44 100% 30.439,68 

Gastuaren sexuaren arabera banatuta, emakumeak onuradunen % 31,86 badira ere, gastu 

publikoaren % 34,13 hartzen dute, batez besteko laguntza (32.603,86 euro) gizonezkoena baino 

handiagoa dela (29.427,66 euro). Laguntzen intentsitate handiagoa hau emakumezkoen jabetza 

lehenesten duten ekintza positiboko neurriekin bat dator. Gainera, lagundutako 60 ustiategi 

ekologikoetatik 20 (%33,3) emakumeei dagozkie eta 40 (%66,7) gizonezkoei. Zenbatekoek 

ordaindutako laguntzei (gastu publikoa) eta betetako espedienteei dagozkie; Emandako datu-

baseak ez du onartzen lurraldea edo onuradunen adina sexuaren arabera banatzea. 

Emakumeak inkorporazioen %31,86 dira. Proportzio horrek asko gainditzen du 2020ko 

Nekazaritza Erroldan 40 urtetik beherako ustiategietako kudeatzaileen artean duen pisua: %6,9, 

227 emakume, 3.313 guztira. 
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Neurri horrek, beraz, emakume gazteen sarreran eta sektorearen maskulinizazioa murrizteko 

eragin positiboa erakusten du. 

Hiru kudeaketa-zerbitzuek desberdintasunak ezabatzen edo murrizten laguntzeko ekintza 

positiboko neurrien aplikazioa berresten dute: lehentasuna, puntuazio handiagoa edo kopuru 

handiagoa, nahiz eta mekanismo horiek jabetza, finantzaketa edo baliabide produktiboak 

eskuratzeko hutsuneak murriztu dituzten zehazteko informaziorik ez duten. 

Onartutako ustiategien tamainari dagokionez, ustiategi txikiak dira nagusi, nahiz eta 20 hektarea 

edo gehiagoko ustiategietan ere ekipamendu multzo garrantzitsu bat egon. 

37. taula. 6.1 azpineurriaren onuradunen banaketa ustiategiaren tamainaren eta sexuaren arabera 

Baserriaren tamaina Emakumeak Gizonak Guztira % emakumeak 

5 ha baino gutxiago 52 130 182 28,6% 

5etik 10 ha baino gutxiagora 15 18 33 45,5% 

10etik 20 ha baino gutxiagora 14 28 42 33,3% 

20tik 50 ha baino gutxiagora 26 49 75 34,7% 

50 ha edo gehiago 23 53 76 30,3% 

Guztira 130 278 408 31,9% 

Ustiategiaren tamainaren arabera, emakumeen parte-hartzea handiena 5 eta 10 hektarea baino 

gutxiagoko ustiategietan da (%45,5), eta txikiena 5 hektareatik beherako ustiategietan (%28,6); 

Gainerako ataletan %30 eta %35 artean dago. Behatutako aldea bere kausak ondorioztatu gabe 

deskribatzen da. 

5 hektarea baino gutxiagoko ustiategiek inkorporazioen %44,61 dira. Datua 2023ko 

Nekazaritzako Ustiategien Egituraren Inkestan buruak 35 urte baino gutxiago zituzten ustiategien 

artean erregistratutako % 37,7koa baino handiagoa da, nahiz eta bi iturrietako adin-kategoriak 

bat ez datozen zehatz-mehatz. 

38. taula. 6.1 azpineurriko pertsona onuradunen eta guztizko gastu publikoaren banaketa, 

ekoizpen-motaren arabera 

Ekoizpen mota Onuradunak % Onuradunak GPT Laguntza ertaina 

Ohikoa 348 85,29 % 10.187.117,11 € 29.273,33 € 

Ekologikoa 60 14,71 % 2.232.273,33 € 37.204,56 € 

Guztira 408 100 % 12.419.390,44 € 30.439,68 € 

Ustiategi ekologikoak inkorporazioen %14,71 dira eta gastuaren %17,97 kontzentratzen dute. 

Haien batez besteko laguntza, 37.204,56 euro, ustiategi konbentzionalena gainditzen da, eta 

horrek islatzen du lehentasunezko ekoizpen ereduak kontuan hartu izana prima zehazteko 

orduan. 
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Orientazio tekniko-ekonomikoa dela eta, beste belarjale batzuk inkorporazioen %25,49 dira eta 

baratzezaintza %24,26. Labore iraunkorrak eta ardoak batera %15,20 dira. Gastuaren banaketa 

antzekoa da: baratzezaintza %25,79 da eta gainerako belarjaleek %25,77. Batez besteko 

laguntzarik handiena ustiategi mistoei dagokie, 33.777,25 eurorekin, eta esne-ustiategiei, 

33.216,45 eurorekin; Baxuena soro-laboretan dago, 22.303,03 eurorekin. 

39. taula. Onuradunen banaketa eta 6.1 azpineurriaren guztizko gastu publikoa eremu motaren 

arabera 

Zona mota Onuradunak % Onuradunak GPT %GPT 
Laguntza 
ertaina 

Beste eremu 
batzuk/mugarik 
gabe 

215 52,70 % 7.360.145,12 € 59,26 % 34.233,23 € 

Mendi eremuak 175 42,89 % 4.439.104,31 € 35,74 % 25.366,31 € 

Muga zehatzak 
dituzten eremuak 

18 4,41 % 620.141,01 € 4,99 % 34.452,28 € 

Guztira 408 100 % 12.419.390,44 € 100 % 30.439,68 € 

Mendi eremuak onuradunen % 42,89 eta gastuaren % 35,74 hartzen ditu, eta horrek berresten 

du neurriaren presentzia garrantzitsua dela baldintza fisiko handiagoak dituzten lurraldeetan. 

Mugarik gabeko eremuek gastuaren %59,26 kontzentratzen dute eta batez besteko laguntza 

handiagoa dute. 

Prestakuntza eta prestakuntza 

Prima jasotzen duten pertsona guztiek gaitasun eta gaitasun profesionala frogatu beharko dute. 

Baldintza hori nekazaritza-titulua, bi urte baino gehiagoko aurretiazko esperientzia edo, halakorik 

ezean, gutxienez 150 orduko txertatze intentsiboa edo etengabeko prestakuntza-ikastaro baten 

bidez bete daiteke. Eskaera egiten den unean prestakuntza amaitzen ez denean, laguntza eta 

tutoretza prozesuaren barruan 36 hilabete arteko epea ematen da hura lortzeko. 

M01eko batez bestekoaren bidez, 2B FAn 1.302.212,67 euro exekutatu ziren: 761.319,89 euro 

M01.1ari dagozkio eta 540.892,78 euro M01.3ri. M01.1ek 346 partaidetza zenbatu ditu 

prestakuntza-jardueretan. Ekintza hauek negozio-planak prestatu eta garatzeko beharrezkoak 

diren gaitasunak indartu zituzten eta M06.1-aren finantza-laguntza osatu zuten. 

M01.3 nekazaritza- eta baso-ustiategietara truke eta epe laburreko bisiten bidez lagundu da. 
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2.6 PEC 6. zk. FA 3A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek diruz lagundutako lehen ekoizleen lehiakortasuna 

hobetzen, nekazaritzako elikagaien katean gehiago txertatuz, 

kalitate planen bidez, nekazaritzako produktuei balioa emanez, 

tokiko merkatuak eta banaketa-zirkuitu laburrak, ekoizle-taldeak 

eta lanbide arteko erakundeak sustatuz? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 3A Interes-eremuak lehen ekoizleen lehiakortasuna hobetzea du 

helburu, nekazaritzako elikagaien katean integrazio handiagoaren bitartez. Kalitate-erregimenak 

parte hartzeko eta sustatzeko laguntzak programatzen ditu, prozesatzeko eta merkaturatzeko 

inbertsioak, ekoizle taldeentzako laguntza, lankidetza, berrikuntza, kate laburrak eta 

prestakuntza.4.2 azpineurria finantza-bolumenaren araberako esku-hartze nagusia da, eta 3., 9., 

16. eta 1. neurriek produktuak bereizteko, antolamendu kolektiborako, berrikuntzarako eta 

prestakuntzarako ekintza zabaltzen dute. 

Neurketa Deskribapena 
GPT 

exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 99.473,29 € 

1.3 Nekazaritza eta baso ustiategietan trukeak eta epe laburreko bisitetan laguntzea 7.324,75 € 

3.1 Kalitate erregimenetan parte-hartze berriarekin lagundu 
1.035.199,34 
€ 

3.2 Kalitate-araubideetan jasotako produktuen informazio- eta sustapen-jardueretan laguntzea 2.635.987,38 
€ 

4.2 Nekazaritzako produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko edo garatzeko inbertsioetarako 
laguntzak. 

46.084.763,90 
€ 

9.1 Ekoizle talde eta erakundeen sorrera eta funtzionamendua 2.511.313,88 
€ 

16.1 AEI talde eragileen sorrera eta funtzionamendua 2.331.902,49 
€ 

16.2 Proiektu pilotuak eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berrien garapena 
4.207.408,25 
€ 

16.4 
Banaketa-kate laburretarako, tokiko merkatuetarako eta sustapen-jardueretarako 
lankidetza 

1.030.536,58 
€ 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

69 

12. grafikoa. FA·3Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 

 

13. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 3A. 

 

Erantzuna hiru epai-irizpideren inguruan antolatzen da: ea operadoreak kalitate erregimenetan 

sartzea areagotu den;nekazaritzako produktuen eraldaketa, sustapena eta merkaturatzea indartu 

bada;eta ea lehen ekoizleek katean integratzea hobetu duten taldekatzeen, lankidetzaren, 

berrikuntzaren, tokiko merkatuen eta zirkuitu laburren bidez. 
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2.6.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Operadoreak 
kalitate 
erregimenetan 
sartzea areagotu 
egin da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R4/T6: kalitate-
erregimenean, tokiko 
merkatuetan, zirkuitu 
laburretan eta ekoizle 
taldeetan parte hartuz 
lagundutako ustiategien 
ehunekoa. 

%3,53;gauzatzea 
%80,41eko helburua 
%4,39ko aldean. 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: M03.1-ek onartzen 
dituen nekazaritza-
eragiketak 

478 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M03.1 

1.035.199,34 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte hartzea 
M03.1 espedienteen artean 

113 
espediente;%23,64 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

Onuradunak/ekintzak eta 
gastu publikoa M03.2 

40 erregistro;17 
entitate;2.635.987,38 
euro 

Jarraipen datu-
basea 

Nekazaritzako 
produktuen 
eraldaketa, 
sustapena eta 
merkaturatzea 
indartu da 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: onartzen diren 
eragiketak M04.2 

610 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M04.2 

46.084.763,90 € IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O2: mobilizatutako 
inbertsio osoa M04.2 

178.170.499,60 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Mobilizatutako inbertsio osoa 
gastu publikoaren euro 
bakoitzeko M04.2 

3,87 € 
Elaborazio propioa 
jarraipenaren datu 
basean oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

Laguntza publikoen batez 
besteko intentsitatea M04.2 

Inbertsioaren %25,87 
Elaborazio propioa 
jarraipenaren datu 
basean oinarrituta 

Lehen ekoizleen 
lehiakortasuna 
areagotu egin da 
nekazaritzako 
elikagaien katean 
integrazio 
handiagoaren 
bidez. 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

99.473,29 € IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

Ekintzak eta prestakuntza 
jardunaldiak M01.1 

66 akzio;95 egun 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: trukeak/bisitak M01.3 2 ekintza 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

Gastuak, taldeak, eragiketak 
eta parte hartzen duten 
ustiategiak M09.1 

2.511.313,88 €;7 
talde;29 eragiketa;339 
baserri (202 bakarra) 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

talde eragileak, bazkideak 
eta gastu publikoa M16.1 

30 talde;177 
bazkide;2.331.902,49 
euro 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

Eragiketak eta gastu publikoa 
M16.2 

65 
eragiketa;4.207.408,25 
euro 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

Ustiapenak eta gastu 
publikoa M16.4 

28; 1.030.536,58 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M04.2ren pisua FA 3Aren 
gastuan 

76,88 % 
Elaborazio propioa 
IAE 2025ean 
oinarrituta 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

M09 eta M16ren pisu 
bateratua FA 3Aren gastuan 

16,82 % 
Elaborazio propioa 
IAE 2025ean 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

M16 lankidetzaren pisua FA 
3A gastuan 

12,63 % 
Elaborazio propioa 
IAE 2025ean 
oinarrituta 

Gauzatze-esparrua 

FA 3An 59.943.909,86 euro gauzatu ziren, LGParen gastu publiko osoaren %50,42. M04.2k 

46.084.763,90 euro bildu zituen, interes-eremuaren gastuaren %76,88. Ondoren etorri ziren 

M16.2 (%7,02), M03.2 (%4,40), M09.1 (%4,19) eta M16.1 (%3,89). M03.1 eta M03.2 kalitate-

neurriek gastuaren %6,12 bildu zuten; M09k eta M16k, %16,82; eta prestakuntza- eta truke-

jarduerek, %0,18. 

LGENF finantzaketa eta bere kontrako nazionala 37.450.311,05 eurokoa izan zen, gastuaren 

%62,48. Finantzaketa gehigarriak 20.760.533,74 euro eman zituen, %34,63, eta bereziki 

garrantzitsua izan zen M04.2 eta M09.1ean. EURI funtsak 1.733.065,07 eurokoak izan ziren, 

%2,89, eta M04.2an bakarrik bildu ziren. 

R4/T6 adierazlea %3,53ra iritsi zen, %4,39ko helburuaren aldean. Betetze-maila %80,41ekoa 

izan zen. 

Kalitate- eta sustapen-erregimenak 

3.1 eta 3.2 azpineurriak batera gauzatzea 3.671.186,72 eurokoa da. M03.1 bidez, 478 ustiategi 

kalitatezko marketan edo erregimenetan sartzea lagundu zen, 1.035.199,34 euroko gastu 

publikoarekin. Batez besteko laguntza 2.165,69 eurokoa izan zen ustiategi bakoitzeko, 3.1 

azpineurrian gizonezkoen batez besteko laguntza 954,88koa izan zen eta 808,61 

emakumezkoena (pertsona fisikoa). Espedienteen artean 113 daude onuradunak emakumeak 

diren, guztien %23,64. 

M03.2an, 40 ekintzen erregistro finantzatu ziren, 17 erakunde ezberdinei dagozkienak. Idiazabal 

gazta, txakolina, sagardoa, ekoizpen ekologikoa eta Artzai Gaztari lotutako kontseilu 

arautzaileak, sektore-elkarteak, kooperatibak eta entitateak dira nagusi. Ildo honek kalitate zifrek 

jasotzen dituzten produktuen sustapena, ikusgarritasuna eta posizio komertziala indartu zituen. 

Kudeaketa zerbitzuaren arabera, produktuen bereizketa eta kalitate zigiluei lotutako balio 

erantsia dira parte hartzeko arrazoi nagusiak. Jarraipena egiaztatzen da urtero egiaztatzen diren 

ziurtagiri-erakundeen eta kontseilu arautzaileen erregistroekin. Ziurtagirien, kontrolen eta 

auditorien kostuen igoerak, belaunaldi-erreleborik ez izatearekin batera, laguntzak amaitzen 

direnean operadore batzuk gelditzea zaildu dezakete. 
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Eraldaketa eta komertzializazioa 

M04.2 FA 3A-n programatutako laguntza-tresna nagusia izan zen. Eragiketa-oinarriak 610 

ekintza erregistratzen ditu, 46.084.763,90 euroko gastu publikoa eta 178.170.499,60 euroko 

inbertsio osoa. Laguntza publikoen euro bakoitzak 3,87 euroko inbertsioa mobilizatu zuen. 

Laguntzaren batez besteko intentsitatea %25,87koa izan zen. Batez besteko gastu publikoa 

75.548,79 eurokoa izan da eragiketa bakoitzeko eta batez besteko inbertsioa 292.082,79 

eurokoa. 

Eragin handiena izan duten inbertsioak ekoizpen-lerro, eraikuntza eta instalazio berriak eta 

produkzio-makineria eta ekipamendu berriak izan ziren. Baratzezaintzako ekintzak, ustiategiak 

eta landaketak hobetzea ere lagundu zen. Kudeaketa-zerbitzuak lehen ustiategiak tokiko 

merkatuetan eta zirkuitu laburretan sartzea erraztu zuten proiektuak identifikatzen ditu, tokiko 

produktuen balorizazioa eta ekoizpenaren, transformazioaren eta merkaturatzearen arteko lotura 

indartuz. 

Ekoizle taldeak 

M09.1 zazpi ekoizle talde lagundu zituen 29 eragiketa eta 2.511.313,88 euroko gastu publikoaren 

bidez.339 baserrik (202 bakarrak) parte hartzen dute talde hauetan. Batez bestekoa 48,4 

ustiategikoa izan zen talde bakoitzeko eta 11,7 ustiapen bakoitzeko. Batez besteko gastua 

358.759,13 eurokoa izan zen talde bakoitzeko eta 86.597,03 eurokoa eragiketa bakoitzeko. 

Taldeen tamaina desberdina da: horietako batek 193 baserri biltzen ditu, guztizkoaren %56,9. 

Lankidetza, berrikuntza eta kate laburrak 

FA 3An 16. neurriaren gauzatzea 7.569.847,32 eurora iristen da, FA 3Aren gastuaren 

%12,63ra.177 bazkide eta 2.331.902,49 euroko 30 talde eragile lagundu ziren. Talde bakoitzak 

6 kide inguru bildu zituen batez beste, eta 77.730,08 euro jaso zituen gastu publikoan. M16.2k 

65 lankidetza-eragiketa eta proiektu pilotu finantzatu zituen 4.207.408,25 eurorekin, 64.729,36 

euroren baliokidea eragiketa bakoitzeko. M16.4an, 1.030.536,58 euro gauzatu ziren kate laburrei 

eta tokiko merkatuei lotutako ekintzetan. 

Talde eta proiektuek eragile anitzekin osaera dute, ustiategiekin, ETEekin, ikerketa-entitateekin, 

aholkulariekin eta kateko beste eragile batzuekin.16. neurriaren ebaluazio espezifikoak positiboki 

baloratzen du berrikuntzaren arriskua murrizteko, proiektu pilotuak egiteko eta eragileak 

konektatzeko lankidetza. Katiluk berrikuntza-artekari gisa eta ideiak bideratzeko laguntza ere 

nabarmentzen du. 

Prestakuntza eta trukeak 
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M01.1 66 ekintza eta 95 eguneko prestakuntza finantzatzen lagundu zuen, 99.473,29 euroko 

gastu publikoarekin. Batez besteko gastua 1.507,17 eurokoa izan zen akzio bakoitzeko eta 1,44 

egun eman ziren akzio bakoitzeko. M01.3k bi truke edo bisita ekintza gehitu ditu, 7.324,75 euroko 

gastu publikoarekin. 

Edukiak kalitate ezberdindua, jasangarritasun ziurtagiriak, olioaren merkaturatzea, DOP duten 

produktuen ebaluazio sentsoriala, negoziazio komertziala, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa, 

elikagaien higienea, elikagai berrien ekoizpena eta kalitatezko egurra lortzea landu ziren. Ekintza 

hauek produktuak bereizteko, enpresak kudeatzeko eta merkaturatzea hobetzeko gaitasunak 

indartu zituzten. 
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2.7 PEC zk.7. FA 3B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek ustiategietan arriskuen prebentzioa eta kudeaketa? 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 27.272,65 € 

Guztira  27.272,65 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

2.7.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

3B interes-eremuan, LGParen ekarpena 1.1 azpineurriaren bidez soilik artikulatu da, lanbide-

heziketako ekintzetara eta gaitasunak eskuratzera zuzenduta. Programatutako eta exekutaturiko 

finantza-bolumena txikia da, guztira 27.272,65 euroko gastu publikoarekin, LGENF + estatuko 

kontrapartearen bidez osorik finantzatua, finantzaketa gehigarririk edo EURIrik gabe. 

Azpineurri honen bidez, 23 prestakuntza-ekintza lagundu dira, 42 eguneko prestakuntza eta 377 

parte-hartzaile ustiategietan eta nekazaritza-enpresetan arriskuen kudeaketarekin lotutako 

jardueretan. Beraz, LGPak FA 3Bri egindako ekarpena ekarpen mugatu gisa interpretatu behar 

da, prestakuntzan eta prebentzioan zentratua, eta ez inbertsioetara edo arriskuak kudeatzeko 

tresna zehatzetara. 

Prestakuntza-ekintzak batez ere lan-arriskuen prebentzioa, nekazaritza eta baso-makineria 

seguru maneiatzea, motozerra eta desbrozailuen erabilera segurua, lehen sorospenak, 

nekazaritza eta baso-lanetan segurtasuna, elikagaien segurtasuna eta produktu fitosanitarioei 

lotutako prestakuntza izan dira. Ekintza hauek batera, parte-hartzaileen gaitasunak hobetzen 

lagundu dute arriskuak prebenitzeko eta nekazaritza eta basogintzako jardueretan segurtasuna 

indartzeko. 
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2.8 PEC zk.8. FA 4A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek biodibertsitatea leheneratzeko, kontserbatzeko eta 

hobetzeko, besteak beste, Natura 2000 eremuetan, muga 

naturalak edo bestelako muga espezifikoak dituzten eremuetan 

eta balio natural handiko nekazaritza sistemak, baita Europako 

paisaien egoera ere? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 4A Interes-eremuak biodibertsitatea berreskuratu, zaindu eta 

hobetzea du helburu, Natura 2000 eremuak, muga naturalak edo bestelako muga zehatzak 

dituzten eremuak eta balio natural handiko nekazaritza-sistemak barne, baita landa-paisaien 

egoera kontserbatu eta hobetzea ere. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

8.3 Suteek, hondamendi naturalek eta hondamendiek basoetan eragindako 
kalteak prebenitzeko laguntza. 

 

1.337.142,59 € 

8.4 Suteek, hondamendi naturalek eta hondamendiek basoetan eragindako 
kalteak leheneratzeko laguntza. 

272.919,14 € 

8.5 Baso-ekosistemen egokitzapen-gaitasuna eta ingurumen-balioa areagotzen 
duten inbertsioetarako laguntzak. 

108.591,13 € 

10.1 Nekazaritzako ingurumen- eta klima-konpromisoengatiko ordainketak 16.523.957,64 

10.1.2 Sagardo-sagarrondoen bertako barietateen kontserbazioa 491.353,13 € 

10.1.3 Bertako animalia-arrazen kontserbazioa abandonatzeko arriskuan 9.933.150,62 € 

10.1.4 Erlezaintza bioaniztasuna hobetzeko 1.684.171,51 € 

10.1.5 Mendiko larreen erabileraren kudeaketa 4.415.282,38 € 

11.1 Nekazaritza ekologikoko praktika eta metodoetara bihurtzeko ordainketak 809.415,15 € 

11.2 Nekazaritza ekologikoko praktika eta metodoak mantentzeko ordainketak 2.214.859,67 € 

13.1 Konpentsazio-ordainketak mendi eremuetan 44.540.041,60 € 

13.2 Konpentsazio-ordainketak muga natural nabarmenak dituzten mendi-
eremuak ez diren eremuetan 

1.772.135,40 € 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

539.573,89 € 

Guztira  68.118.636,21 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

Ebaluazio-galderaren erantzuna matrizearen hiru epai-irizpideen inguruan artikulatzen da: 

onuradun nekazaritza-eremuan biodibertsitatea berreskuratu, kontserbatu eta hobetu den, 

Natura 2000 eremuak eta balio natural handiko nekazaritza-sistemak barne;onuradun baso 

eremuan biodibertsitatea kontserbatu eta hobetu den baso kudeaketa aktiboaren bidez;eta 

konpentsazio-ordainketek nekazaritza-jarduera eta paisaia-kudeaketa mantentzen lagundu 

duten muga naturalak dituzten eremuetan, abandonatzea eta horrek biodibertsitatean dituen 

ondorioak saihestuz. 
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14. grafikoa. FA 4Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 

 

15. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 4A. 

 

 

2.8.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Biodibertsitatea 
berreskuratu, 
kontserbatu eta 
hobetu da onuradun 
nekazaritza-eremuan, 
Natura 2000 
eremuetan eta balio 
natural handiko 
nekazaritza-sistemen 
barne. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R7/T9: biodibertsitatea 
eta/edo paisaiak 
onartzen dituzten 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dauden 
nekazaritza-lurren 
ehunekoa. 

21,73% 
Azken LGP 
helburua: % 15,75 

LGP Euskadi 
2014-
2022;2019ko 
IAE eta 
Ebaluazioa eta 
2025eko 
IAE;jarraipenar
en datu-basea 

Osatze-
adierazlea 

O4: M10.1.2 
onuradunen kopurua 

180 
Jarraipen datu-
basea 

Osatze-
adierazlea 

O4: M8.3ko onuradunen 
kopurua 

32 baserri/onuradun 
Jarraipen datu-
basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Osatze-
adierazlea 

O5: Biodibertsitatea 
kudeatzeko azalera 
osoa (ha) – M10.1 

34.519 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Osatze-
adierazlea 

O5: azalera osoa (ha) – 
M11.1, bihurketa 
ekologikoa 

836 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Osatze-
adierazlea 

O5: azalera osoa (ha) – 
M11.2, mantentze 
ekologikoa 

2.817 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Osatze-
adierazlea 

O5: M13.1 azalera osoa, 
mendi eremuak 

41.500 hektarea 
Jarraipen datu-
basea 

Osatze-
adierazlea 

O5: M13.2 azalera osoa, 
muga naturalak 
dituzten beste eremu 
batzuk 

2.863,05 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-
hartzea pertsona fisikoen 
artean – M13.1 (mendi 
eremuak) 

% 39,4 (2.165etik 
853) 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-
hartzea pertsona fisikoen 
artean – M10.1.3 (tokiko 
animalia arrazak) 

% 30,3 (184/607) Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen partaidetza 
pertsona fisikoen artean 
– M10.1.5 (mendiko 
larreak) 

% 31,2 (272tik 85) Jarraipen datu-
basea 

Biodibertsitatea 
kontserbatu eta 
hobetu da onuradun 
baso eremuan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R6/T8: biodibertsitatea 
onartzen duten 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dauden basoen 
edo beste baso-
eremuen ehunekoa. 

5,35%.  
LGP amaierako 
helburua: %5,04. 

LGP Euskadi 
2014-2022; 
IAE 2025, 2019 
ebaluazioa 

Osatze-
adierazlea 

O5: Baso-azalera osoa 
(ha) – M8.5 

26.795,34 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte 
hartzea pertsona fisikoen 
espedienteen artean – 
M8.3 

% 37,1 (345 
espedientetik 128) 

Jarraipen datu-
basea 

Konpentsazio-
ordainketek muga 
naturalak dituzten 
eremuetan 
nekazaritza-jarduera 
eta paisaia-kudeaketa 
mantentzen lagundu 
dute, uzteko arriskua 
murrizten. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R7/T9: biodibertsitatea 
eta/edo paisaiak 
onartzen dituzten 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dauden 
nekazaritza-lurren % 

21,73% 

LGP Euskadi 
2014-2022; 
IAE 2025, 2019 
ebaluazioa 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek ekarpen garrantzitsua egin dute, nahiz eta 

irregularra, bioaniztasuna eta landa-paisaia zaintzeko. Ekarpen hori, funtsean, mendiko 

eremuetako nekazaritza-jarduera mantenduz eta muga naturalekin, abeltzaintza eta landare-

baliabide genetikoen kontserbazioan, mendiko larreen kudeaketan, erlezaintzari eta nekazaritza 

ekologikoari laguntza emanez eta, neurri txikiagoan, prebentziorako, zaharberritzeko eta 

ingurumena hobetzeko baso-ekintzen bidez sortu da. 
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Esku-hartzearen indar nagusia, beraz, nekazaritza eta basogintzako erabilerak 

kontserbazioarekin bateragarriak mantentzen lagundu izana da, habitatetan, espezieetan eta 

paisaietan ondorio kaltegarriak sortuko lituzkeen praktika tradizionalak abandonatzeko, 

areagotzeko edo galtzeko prozesuak saihestuz edo motelduz. Haien ekarpena argiagoa izan da 

baldintza onak kontserbatu eta mantentzeari dagokionez, lehengoratze ekologikoari edo 

biodibertsitatearen egoera froga daitekeen hobekuntzari dagokionez baino. 

Ebaluazio-galderaren erantzunak nekazaritzako eta basogintzako biodibertsitateari, balio natural 

handiko nekazaritza-sistemen mantentzeari eta paisaia zaintzeari zuzenean edo osagarri gisa 

lagundu dioten esku-hartzeak hartzen ditu kontuan. Analisiak basogintzako 8.3, 8.4 eta 8.5 

azpineurriak barne hartzen ditu; nekazaritzako ingurumen-eragiketak 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 eta 

10.1.5; nekazaritza ekologikoko 11.1 eta 11.2 azpineurriak; 13.1 eta 13.2 azpineurrien 

konpentsazio-ordainketak; eta garatutako lankidetza 16.1. 10.1.6 eragiketa, mahasti eta 

olibondoen kultura-paisaia paregabeak mantentzera zuzendutakoa, FA 4Arekin lotuta egon 

daitezkeen esku-hartzeen artean zegoen, baina ez zen aplikatu hasieran diseinatu zen tokian, 

Araban. Era berean, 15. neurria, hasiera batean silvo-ingurumen eta klima-zerbitzuetarako 

aurreikusitakoa, ez zen Euskadin garatu. 2019ko ebaluazioak neurri multzo hau zehaztu zuen 

jada eta 15. neurria ez betetzeaz ohartarazi zuen. 

Finantza datuen arabera, FA 4Ari egotzitako gastu publiko osoa 68.118.636,21 eurokoa da, hau 

da, LGParen gastu osoaren % 25. Finantza-egiturak argi eta garbi islatzen du esku-hartze 

mekanismo nagusia ez dela izan inbertsio zehatzen bidez lehengoratze ekologikoa, egitura-

zailtasunak dituzten lurraldeetan nekazaritza eta abeltzaintza jarduera mantentzea baizik.13. 

neurriak 46.312.177,00 euro kontzentratzen ditu, Interes-eremuaren guztizko gastuaren %68,0. 

Horren barruan, 13.1 azpineurria, mendi eremuei dagokiena, 44.540.041,60 eurora iristen da, FA 

4A osoaren gastuaren % 65,4ra, eta 13.2 azpineurriak 1.772.135,40 euro exekutatzen ditu. 

10 neurria bigarren bloke garrantzitsuena da, 16.523.957,64 eurorekin, gastuaren % 24,3ren 

baliokidea. Zuzkidurarik handiena bertako animalia-arrazen kontserbazioari dagokio -10.1.3 

eragiketa-, 9.933.150,62 eurorekin; ondoren, mendiko larreen erabileraren kudeaketa —10.1.5—

, 4.415.282,38 eurorekin; biodibertsitatea hobetzeko erlezaintza —10.1.4—, 1.684.171,51 

eurorekin; eta sagardo sagarrondoaren bertako barietateen kontserbazioa —10.1.2—, 

491.353,13 eurorekin. Banaketa honek erakusten du nekazaritza-ingurumeneko ahalegina 

bereziki abeltzaintza-aniztasun genetikoa kontserbatzeko eta artzaintza-sistema estentsiboen 

mantentzera bideratu dela. 

Nekazaritza ekologikoak 3.024.274,82 euroko ekarpena egiten du, FA 4A gastuaren % 4,4, 

bihurtzeko 809.415,15 euro eta mantenurako 2.214.859,67 euroren artean banatuta.8.3, 8.4 eta 

8.5 baso-ustiapenek 1.718.652,86 euro guztira, %2,5, eta 16.1 azpineurriaren lankidetza, berriz, 

539.573,89 euro, %0,8. Hori dela eta, FA 4Aren finantza-profilean, argi eta garbi, lehendik dauden 
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nekazaritza-praktikei eta produkzio-sistemei laguntzera zuzendutako urteko ordainketak 

nagusitzen dira, basogintzaren prebentzio-, zaharberritze- edo ingurumen-hobekuntza-ekintzen 

pisu nahiko txikiarekin alderatuta. 

LGParen barruan basogintzako ekintzek duten pisu erlatiboki txiki horrek, neurri batean, 

Programaren lurralde-diseinuari erantzuten dio eta ez soilik basogintza-jarduera baxuari. 

Bizkaiak eta Gipuzkoak LGPtik kanpo bideratu zituzten basogintzako laguntzak, beraz, 8.1tik 8.5 

basogintzako azpineurriek, funtsean, Arabari dagokion gauzatzea jasotzen dute. Datuek 

baieztatzen dute: 8.1 basogintzako azpineurriak Araban kontzentratzen ditu onuradunen 98, 

azaleraren % 97,7 eta gastuaren % 96,5 (FA 5En zehazten den bezala), eta 8.5 baso-inbertsioak 

Araban ere gauzatu ziren. Beraz, LGPko basogintzako datuek batez ere Arabaren gauzatzea 

islatzen dute eta ez dira interpretatu behar, berez, Euskal Herri osoan baso-politikaren intentsitate 

baxu gisa. 

Azken gauzatzeak gorakada oso nabarmena suposatzen du 2019an aztertutako egoerarekin 

alderatuta. 2018. urtearen amaieran, FA 4An kontabilizatutako gastu publikoa 18.550.695,90 

eurokoa zen, eta, beraz, epearen amaieran exekutatutako bolumena 3,7 aldiz handiagoa da gutxi 

gorabehera. Aurreko ebaluazioak adierazi zuen orduan gastua mendi-eremuetako konpentsazio-

ordainketetara eta arrazen kontserbazio eta larreak kudeatzeko eragiketetara bideratzen zela, 

aldiaren bigarren erdian mantendu eta sendotu den eredua. 

Baserriak, kontratuak eta onuradun eremuak 

Onuradun ustiategien kopurua kontu handiz interpretatu behar da, jarraipen-oinarriek unitate 

desberdinak erabiltzen baitituzte neurriaren arabera: M8, M11 eta M13ko ustiategiak edo 

onuradunak;kontratuak M10ean;basogintzako esku-hartze jakin batzuetan egindako 

eragiketak;eta M16ko talde edo proiektuak. Gainera, ustiategi berak hainbat neurritan parte hartu 

izana edo ondoz ondoko errentetan ordainketak jaso izana. Ondorioz, erregistroen baturak ez du 

nahitaez FA 4A osoko ustiategi bakarraren kopuru bat adierazten. 

Eskuragarri dagoen azken informazioari esker, AF 4A-ri lotutako esku-hartze nagusien estaldura-

emaitzak nabarmen eguneratzea ahalbidetzen du. Epearen amaieran, R7/T9 adierazlea 

nekazaritza azaleraren % 21,73ra iristen da, % 15,75eko azken helburu batekin alderatuta, eta 

horrek % 138ko betetze-maila adierazten du. Emaitza horrek erakusten du biodibertsitatearen 

aldeko kudeaketa-kontratuen edo paisaien mantentzearen aldeko nekazaritza eremuak 

Programarako ezarritako aurreikuspena asko gainditu duela. 

Nekazaritza eta ingurumenaren arloan, 10.1 neurriak 34.519 hektareako azalera erregistratzen 

du biodibertsitateari lotutako kudeaketa-konpromisoetan. Neurri horren barruan, 10.1.2 

eragiketak, tokiko sagarrondo barietateak kontserbatzera zuzenduta, 180 onuradun lagundu 

ditu. Aztertutako eragiketa-oinarriak 481,64 hektareako azalera identifikatzen du, eta horietatik 
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27,23 hektarea Natura 2000 Sareko eremuetan daude, ustiapen honen azaleraren % 5,7ren 

baliokidea. Emaitza horrek berresten du esku-hartzearen esparrua handitu egin dela 2019ko 

ebaluazioan ikusitako egoerarekin alderatuta. 

Nekazaritza ekologikoak ere hedapen handia du.11.1 azpineurriak, nekazaritza ekologikoko 

praktika eta metodoetara aldatzeari dagokiona, guztira 836 hektareako azalerara iristen da, eta 

11.2 azpineurriak, praktika horiek mantentzeko xedea, 2.817 hektarea erregistratzen ditu. 

Azalera horiek fase bakoitzerako jakinarazitako azken esparrua islatzen dute, nahiz eta 

automatikoki gehitu behar ez diren gainazal fisiko bakar bat kalkulatzeko, izan ere, eragiketa bera 

bihurtzetik mantentzera igaro daiteke aldian. 

Basogintzako ekintzek ere estaldura nabarmena dute.8.3 azpineurriak 32 ustiategi edo pertsona 

onuradunei lagundu die, eta 8.5 azpineurriak 26.795,34 hektareako azalera du guztira. R6/T8 

adierazlearen arabera, basoen eta gainerako baso-eremuen % 5,35 biodibertsitatea onartzen 

duten kudeaketa-kontratupean daude, azken helburua % 5,04aren aldean. Gauzatzeak, beraz, 

zertxobait gainditzen du Programaren aurreikuspena, nahiz eta eskura dagoen informazioak ez 

duen baso-eremu fisiko bakar bat identifikatzea edo ustiapenen arteko gainjartze posibleak 

egotea. 

Bere aldetik, muga naturalak dituzten eremuetan konpentsazio-ordainketek oso garrantzi handiko 

lurralde pisua mantentzen dute.13.1 azpineurria, mendi-eremuei dagokiena, 41.500 hektareako 

azalerara iristen da, eta 13.2 azpineurriak, muga natural nabarmenak dituzten beste eremu 

batzuei dagokiena, 2.863,05 hektarea erregistratzen ditu. Batera, bi azpineurriek 44.363,05 

hektarea dira. Zifra hauek 13. neurriaren estaldura handia erakusten dute, baina ez dira 

automatikoki sartu behar R7/T9 adierazlearen zenbatzailean, izan ere, jarraipen-sistemak irizpide 

zehatzak aplikatzen baititu biodibertsitatea edo paisaiak zuzenean onartzen dituzten kudeaketa-

kontratuen menpe dauden eremuak identifikatzeko. 

Nekazaritza-biodibertsitateari eta baliabide genetikoei buruzko emaitzak 

10. neurria ingurumen-lotura zuzenena duen tresna da. Bere eragiketak biodibertsitatearen 

osagai ezberdinen gainean jarduten du: landare-baliabide genetikoak, uzteko arriskuan dauden 

abere-arrazak, polinizazioa eta mendiko larreen ekosistemak. Guztira, tresnen aniztasun horrek 

agrobiodibertsitate maila ezberdinetan esku hartzea ahalbidetu du, geneetatik eta arrazetatik hasi 

eta habitat eta paisaietaraino. 

Bertako animalia-arrazen kontserbazioa 

10.1.3 eragiketak 9,93 milioi euro biltzen ditu, 10. neurriko gastuaren % 60,1 FA 4Ari egotzita. 

Bere xedea da arraz komertzialek baino produkzio-errendimendu txikiagoa duten tokiko arrazak 
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mantentzen dituzten ustiategiak konpentsatzea, horien ordezkapena eta ondorioz ondare 

genetikoa galtzea saihestuz. 

Onar daitezkeen arrazak, besteak beste, Betizu, Monchina, Terreña, Carranzana barietate 

beltza, Sasi Ardi, Azpi Gorri, Euskal Txerria, Caballo de Monte del País Vasco, Pottoka, Asno de 

las Encartaciones, Euskal Oiloa eta Euskal Antzara, guztiak desagertzeko edo desagertzeko 

arriskuan dauden tresna ofizialen barnean sartuta. 

Konpromisoen finantza-gauzatze handiak eta jarraitutasunari esker, abereen aniztasun 

genetikoa zaintzeko ekarpena garrantzitsua dela baloratu daiteke. Laguntzek ekoizpen 

gutxiagoko animaliak mantentzearen aukera kostua murrizten dute eta elkarteak eta studbooks 

indartzen ditu. Hala ere, ebaluazioak ez du arrazaren arabera onartzen diren UGM kopuruaren 

edo haien ugalketa-errolden bilakaeraren serie finkaturik. Beraz, esan daiteke LGPak 

onuradunen arrazak mantentzearen alde egin duela, baina ez du zenbateko proportzioan hobetu 

den haien kontserbazio-egoerak, ezta laguntzak beste kontserbazio-programekiko duen eragina 

isolatu ere. 

Eragiketa hau nekazaritzako ingurumen-ildorik onartuenetako bat izan dela uste dute 

kudeatzaileek, eta ez dute ez-betetzeen arazo hedaturik identifikatzen. Pertzepzio hori bat dator 

bere pisu finantzarioarekin. Aldi berean, nabarmentzen dute sarien zenbatekoak ez duela beti 

guztiz konpentsatzen kostuen igoera edo diru-sarreren galera, beraz, arrazen jarraipena 

ustiategien bideragarritasun ekonomiko orokorraren menpe geratzen da. 

Sagardo sagarrondoaren bertako barietateak 

10.1.2 eragiketak tokiko sagarrondo barietateen kontserbazioa bultzatu du, landare-materialaren 

mantentze-lanak inausketa-konpromisoekin, landatze-dentsitate minimoarekin eta belar-

estalkien kontserbazioarekin uztartuz. Haren ekarpena landare-baliabide genetikoak zaintzeak 

eta fruitu-sistema tradizionalak eta nekazaritza-paisaia ezaugarriak mantentzeak sortzen du. 

Aztertutako eragiketa-oinarriak 180 onuradun eta 481,64 hektarea zenbatzen ditu, horietatik 

27,23 hektarea, %5,7, Natura 2000 Sarean. Esku-hartzeak kontzentrazio handia aurkezten du 

Gipuzkoan, 177 onuradun biltzen dituena, azaleraren % 97,3 eta oinarri horretan identifikatutako 

gastuaren % 99,3. 

Arduradunek, ondorioz, landare-estalkien kudeaketa hobetzea, ernalketaren inguruko 

kontzientzia handiagoa eta higadura genetikoaren mehatxupean dauden barietateen 

kontserbazioa nabarmentzen dute. Ebidentzia honek ekarpen positiboa eta lokalizatua onartzen 

du. 

Erlezaintza bioaniztasuna hobetzeko 
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10.1.4 eragiketak 1,68 milioi euro mobilizatu zituen. Bere ingurumen-logika sendoa da: 

erlauntzaren mantentzeak landare-espezieen polinizazioa eta ugalketa hobetzen ditu, besteak 

beste, txilardiak eta mendiko belardiak bezalako ekosistema hauskorrekin lotutakoak. 

Laguntzek erlezaintza-jarduera eta erlauntzaren lurralde presentzia mantentzen lagundu dute, 

asentamenduen sakabanaketatik, osasun-arazoetatik eta transhumantziarako mugetatik 

eratorritako kostuak partzialki konpentsatuz. Biodibertsitatean duen eragina ekologikoki 

sinesgarria da eta ebidentzia zientifiko orokorrekin koherentea da, baina ez da polinizazio, 

aniztasun floristikoaren, basa polinizatzaileen ugaritasunaren edo arrantza-eremuetako habitaten 

bilakaeraren adierazleen arabera neurtu. Ekarpena, beraz, positibotzat baloratu behar da 

jarduerari eta balizko polinizazio-zerbitzuei eusteari dagokionez, baina ez zuzenean 

kuantifikatutako hobekuntza ekologiko gisa. 

Mendiko larreak eta balio natural handiko nekazaritza sistemen kudeaketa 

10.1.5 eragiketak 4,42 milioi euro exekutatu ditu. Balio natural handiko nekazaritza-sistemekin, 

Natura 2000rekin eta paisaiarekin ondoen bat datorren esku-hartzeetako bat da. LGPak aitortzen 

du mendiko larreen zati garrantzitsu bat interes komunitarioko habitatek osatzen dutela eta 

Natura 2000 eremuen barruan kokatzen dela. Artzaintza estentsiboa ezinbestekoa da bere 

egitura mantentzeko, sastrakaren inbasioa saihesteko eta habitaten eta lotutako paisaien 

mosaikoa kontserbatzeko. 

Larreak antolatzeko planek baliabidearen egoerarekin bateragarriak diren abere-kargak zehaztu 

behar dituzte eta, eremuak Natura 2000rekin bat datozenean, Sarearen eskumena duen 

organoaren esku-hartzea behar dute. Artikulazio honek tresnak kontserbazio helburuekin duen 

koherentzia indartzen du. 

Esku-hartzeak aldi berean abeltzaintza-ekoizpena, habitat irekien kontserbazioa, sastraka 

kontrola eta paisaia mantentzea sortzen dituen praktika tradizionala mantentzea lagundu du. Hori 

dela eta, bere ekarpena balio natural handiko nekazaritza-sistemen kontserbazioari 

dagokionez garrantzitsutzat jo daiteke. 

Nekazaritza ekologikoa 

11.1 eta 11.2 eragiketak batera exekutatu zituzten FA 4Ari egotzitako 3,02 milioi euro, 

programatutako gastu konparagarria gaindituz. Nekazaritza ekologikoak ongarrien eta produktu 

fitosanitario sintetikoen erabilera murrizten laguntzen du, lurzoruaren jarduera biologikoari eutsiz 

eta ekoizpen sistema ez hain intentsiboak finkatuz. LGPak berak lotzen du neurri hau 

bioaniztasunaren hobekuntzarekin eta ekosistemen egoerarekin. 

Kudeatzaileek azalera ekologikoaren gehikuntzan eta ziurtatutako ustiategien finkapenean 

egindako ekarpena handitzat baloratzen dute, eta sarrerak murrizteko duen eragina ertain edo 
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altutzat. Biodibertsitatearen eta ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa neurritsuagoa da, eta hori bat 

dator ziurtagiri ekologikoa automatikoki espezieen edo habitaten hobekuntza ikusgarri batean 

bihurtzeko zailtasunarekin. 

Ebidentzia kualitatiboek adierazten dute hazkundearen zati bat sektoreko gehikuntza berrien 

bidez gertatu dela eta ez soilik ustiategi konbentzionalen aldaketaren bidez. Gainera, merkatuak 

ez ditu beti produkzio kostu handiagoak konpentsatzen edo ekoizpen guztia ekologiko gisa 

xurgatzen. Laguntzak garrantzitsuak izan dira konpromisoei eusteko, baina ingurumen-onuren 

iraupena merkataritza-bideragarritasunaren eta praktiken jarraipenaren araberakoa da laguntza 

amaitutakoan. 

Emaitzak Natura 2000, konektibitate ekologiko eta balio natural handiko sistemetan 

Natura 2000rako ekarpena batez ere zeharka edo neurri zabalagoetan integratu da, eta ez Natura 

2000 ordaintzeko tresna zehatz baten bidez. Mendiko larre, bertako arrazetako, erlezaintza, 

nekazaritza ekologikoko eta basogintzako ekintzei buruzko eragiketak Sareko espazioetan aplika 

daitezke eta hautatzeko edo kudeatzeko irizpideek inguruabar hori onartzen dute. Hala ere, 

azken gauzatzeak ez digu modu agregatuan identifikatzea gastuaren, kontratuen edo azaleraren 

zein proportzio zegoen ZEC edo ZEPAren barruan. 

Aztertutako datu-baseetan eskuragarri dagoen kuantifikazio espezifiko bakarra Natura 2000n 

kokatutako tokiko sagarrondo barietateen 27,23 hektareari dagokio. Datu honek baieztatzen du 

ekarpen eraginkor bat dagoela, baina onartzen den azalera globalaren zati oso mugatua 

adierazten du eta ez du uzten FA 4A osorako emaitzak estrapolatzea. 

Era berean, ez da egokia 13. neurriko eremu guztiak balio natural handiko nekazaritza-sistemekin 

automatikoki parekatzea. Muga naturalak dituzten eremuak eta balio natural handiko sistemak 

asko gainjar daitezke, baina mugaketa eta irizpide ezberdinei erantzuten diete. Mendi eremuetan 

jarduera zabala mantentzeak balio natural handiko sistemetan ekarpen potentzial handia sortzen 

du; Hori kuantifikatzeko, beharrezkoa izango zen euskarritako lursailak AVN kartografia zehatz 

batekin eta Natura 2000rekin zeharkatzea. 

Konektibitate ekologikoari dagokionez, neurriek larre, belardi, labore, heskai, baso-sistema eta 

espazio irekien mosaikoak mantentzen lagundu dute, uztearekin edo areagotzearekin lotutako 

zatiketa murrizten. Hala ere, ez da efektu hori neurtzea ahalbidetzen duen konektibitatearen, 

korridore ekologikoen edo paisaiaren iragazkortasunaren adierazlerik definitu. Ekarpena bat 

dator Programaren lurralde logikarekin, baina ez dago kuantifikatu. 

Baso-ekosistemei eta lehengoratzeari buruzko emaitzak 

Basogintzako neurriek esku hartzeko logika garrantzitsua aurkezten dute. Kalteak prebenitzeak 

eta leheneratzeak lurzoruak, ur baliabideak, habitatak eta espezieak kontserbatzen laguntzen du; 
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Prebentzio-tratamenduek eta abeltzaintza-erabilerak erregaiaren jarraipena murriztu dezakete 

eta askotariko belardi eta baso-egiturak mantendu ditzakete;eta ingurumen-inbertsioek erabilera 

publiko bateragarriaren eta basoaren balio ekologikoaren alde egin dezakete. Neurri horrek, 

funtsean, Arabari dagokion gauzatzea barne hartzen du, Bizkaiak eta Gipuzkoak baso-laguntzak 

LGPtik kanpo bideratu baitzituzten. 

8. neurriak 1,72 milioi euro exekutatu ditu, FA 4A gastuaren %2,5 eta programatutako kopuru 

konparagarriaren %51,1 gutxi gorabehera. Barne banaketak emaitza desberdinak erakusten ditu: 

• Basoko kalteen prebentzioak, M8.3, 1,34 milioi euro biltzen ditu, baina 

programatutakoaren erdia inguru exekutatzen du. 

• Baso-potentzialaren lehengoratzeak, M8.4, bere finantza-aurreikuspena zertxobait 

gainditzen du, nahiz eta bere zenbatekoak, 0,27 milioi euro, FAren gastuaren %0,4 baino 

ez den suposatzen. 

• Baso-ekosistemen ingurumen-balioaren hobekuntzak, M8.5, gauzatze murriztua 

aurkezten du, 0,11 milioi eurorekin eta programatutako zenbatekoaren bosten bat baino 

gutxiagorekin. 

Onar daitezkeen zaharberritze-ekintzek honako hauek dira: suteek, izurriteek, gaixotasunek edo 

bestelako hondamendiek eragindako masen tratamenduak, bai eta higaduraren eta lur-jausien 

aurkako azpiegiturak konpontzea ere. Hori dela eta, haien ekarpena zuzena eta materiala da 

gauzatzen direnean. Hala ere, bere pisu finantzario murrizteak lurralde osoan zaharberritze 

garrantzitsua sortzeko gaitasuna mugatzen du. 

2019ko ebaluazioan jada ikusi zen basogintzako ekintzen gauzatzea nahiko baxua izan zela, 

eremuaren adierazleek emaitza handiak eman zituzten arren. Finantza itxierak basogintzako 

esku-hartzeak aurrera egin duela baieztatzen du, baina ez du nekazaritza eta konpentsazio 

neurrien pareko dimentsiorik hartu. 

Gainera, ez dago lehengoratu edo hobetu den baso-eremua, Natura 2000n duen kokapena, 

kaltetutako masak edo habitatak, erabilitako espezieak edo emaitzen iraunkortasuna adierazten 

duen behin betiko inbentario integraturik. Ondorioz, basoaren ekarpena positibo gisa baloratzen 

da, baina hedadura mugatuan, batez ere zaharberritze ekologiko zorrotzaren dimentsioan. 

Nekazaritza-jardueraren mantentzea, abandonatzearen prebentzioa eta paisaia 

13. neurria FA 4Aren finantza-tresna nagusia da. Bere 46,31 milioi euroek gastuaren % 68 dira, 

eta programazio parekoaren gauzatzea apur bat handiagoa da. Liburuki honek erakusten du 

LGPak etengabeko kalte-ordaina eman diela mendi eremuetan edo bestelako muga naturalak 

dituzten baserri askori. 
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Kausa-katea argia da: malda, altitude, irisgarritasun, klima eta egitura produktiboaren mugek 

errentagarritasuna murrizten dute;kalte-ordainak diru-sarrerak eusten laguntzen du;eta 

nekazaritza-jardueraren jarraipenak larreak, belardiak eta paisaiak mantentzen ditu, sastraka, 

paisaia ixtea eta abeltzaintza estentsiboari lotutako habitatak galtzea saihestuz. 

Ebidentzia kualitatiboek, ordea, ñabardura garrantzitsuak sartzen dituzte. Kontsultatu diren 13. 

neurriko hiru kudeaketa-zerbitzuek onuradun kopuruaren murrizketa progresiboa adierazten 

dute. Identifikatutako kausak zahartzea, erretiroa, jarduera uztea, errentagarritasun baxua eta 

erliebe eza dira. Laguntzek alde batera uztea ekiditeko duten gaitasunari buruzko ebaluazioak 

desberdinak dira: erantzun batek eragin handiko laguntza beharrezkotzat jotzen badu ere, beste 

batzuek batez ere diru-sarreren osagarri gisa deskribatzen dute, berez jarraitzeko erabakia 

aldatzen ez duena. 

Ebidentzia honek bi emaitza mota bereizteko aukera ematen digu. Neurria eraginkorra izan da 

desabantailen partzialki konpentsatzeko eta aktibo jarraitzen duten ustiategietarako laguntza 

gisa, baina bere eraginkortasuna neurritsuagoa da estruktura uzteko joerak iraultzeko. Laguntzek 

arriskua murrizten dute eta zenbait kaleratze atzeratu edo saihestu ditzakete, baina ez ditu 

neutralizatzen errentagarritasun eza, lurzorurako sarbidea, erliebe eza edo bizi- eta lan-

baldintzak bezalako arazoak. 

Paisaiari egindako ekarpena, beraz, esanguratsua da kudeatzen jarraitzen duten eremuetan, 

baina ezin da interpretatu betiko kontserbazioaren berme gisa. Haren jasangarritasuna 

abeltzaintza-jardueraren jarraitasunaren eta nekazaritza-ingurumen neurriekin, nekazaritza 

ekologikoarekin, belaunaldi-erreleboarekin eta landa-lurralde politikekin integrazio handiagoaren 

araberakoa da. 

Emakumeen eta gizonen parte hartzea FA 4A neurrietan 

Emandako kudeaketa datu-baseek 4A Interes-eremuko neurri gehienen onuradun diren pertsona 

fisikoak sexuaren arabera banatzea ahalbidetzen dute. Banaketa horretatik kanpo geratzen dira 

analisi-unitatea pertsona fisikoa ez duten esku-hartzeak, baso-inbertsioei eta lankidetzari 

buruzko 8.5 azpineurria 16.1, eta pertsona juridikoei dagozkien espedienteak, zeinei sexua 

esleitzea komeni ez zaien. Nekazaritzako ingurumen-eragiketak batera kontuan hartuta (10.1.2, 

10.1.3, 10.1.4 eta 10.1.5) nekazaritza ekologikoa (11.1 eta 11.2) eta konpentsazio-ordainketak 

(13.1 eta 13.2) Emakumeak pertsona fisiko onuradunen % 34,6 dira (pertsona fisikoen 3.889 

erregistroetatik 1.347) eta gizonak % 65,4; gainerakoa pertsona juridikoei dagokie. Kontuan izan 

behar da pertsona berak eragiketa batean baino gehiagotan zenbatu dezakeela, beraz zifra 

hauek pertsona onuradunen erregistroei dagozkie eta ez pertsona bakarrei. 

Neurrien araberako analisiak emakumezkoen partaidetzaren % 22 eta % 39 artean pertsona 

fisikoen artean erakusten du. Emakumeen presentzia erlatiboa handiagoa da mendi eremuetako 
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konpentsazio-ordainketetan (13.1 azpineurria: % 39,4; 853 2.165 partikularren emakumeak) 

Interes-eremuko finantza-tresna nagusia osatzen dutenak eta bertako animalia-arrazen 

kontserbazioan (10.1.3: 30,3%) eta mendiko larreen kudeaketan (10.1.5: 31,2%). Erlezaintzan 

(10.1.4: 22,4%) eta muga naturalak dituzten beste eremu batzuetako konpentsazio-ordainketetan 

(13.2: 22,6%) konparatiboki txikiagoa da. Sexu-datuak dituzten basogintzako azpineurrietan, 

emakumezkoen partaidetza kalteak prebenitzeko espedienteen % 37,1 da (8.3) eta kalteak 

berreskuratzeko % 33,3 (8.4). 

Balio hauek emakumeen eta gizonen parte-hartzea deskribatzen dute, baina ez digute uzten bere 

kausak ezartzea. Datuek baieztatzen dute emakumeek gizonezkoek baino presentzia erlatibo 

txikiagoa dutela aztertutako neurri guztietan aztertutako neurri guztietan, baina ezin da zehaztu 

diferentzia horrek sektorearen osaerari berari erantzuten dion (badirudi gehiena dela), neurrien 

diseinuari edo beste faktore batzuei. Era berean, gastuaren zati garrantzitsu bat, bereziki 8.5 

azpineurria, 16.1 lankidetza eta pertsona juridikoen espedienteak, sexu esleigarririk gabeko 

pertsonei dagokie, ehunekoak interpretatzerakoan kontuan hartu beharreko inguruabar hori. 

40. taula. FA 4Aren onuradunak sexuaren arabera, neurriaren edo azpineurriaren arabera 

Neurketa/funtzionamendu
a 

Analisi 
unitatea 

Pertsona 
juridikoak

* 
Gizonak 

Emaku
meak 

Guztir
a 

% emakumeak 
(pertsona 
fisikoak) 

8.3 – Basoetan kalteak 
prebenitzea 

Fitxategiak 
(2016-2022) 

127 217 128 472 37,1 % 

8.4 – Basoetan izandako 
kalteak leheneratzea 

Fitxategiak 3 38 19 60 33,3 % 

8.5 – Baso-ekosistemetan 
egindako inbertsioak 

Eragiketak – – – 15 
Generoa ez da 
identifikatzen 

10.1.2 - Sagardo 
sagarrondoaren tokiko 
barietateak 

Onuradunak 16 109 55 180 33,5 % 

10.1.3 – Bertako animalia-
arrazen kontserbazioa 

Onuradunak 61 423 184 668 30,3 % 

10.1.4 – Biodibertsitaterako 
erlezaintza 

Onuradunak 7 104 30 141 22,4 % 

10.1.5 – Mendiko larreen 
kudeaketa 

Onuradunak 73 187 85 345 31,2 % 

11.1 – Nekazaritza 
ekologikora bihurtzea 

Baserriak / 
pertsonak 

52 83 34 169 29,1 % 

11.2 – Nekazaritza 
ekologikoa mantentzea 

Baserriak / 
pertsonak 

61 108 43 212 28,5 % 

13.1 – Mendi eremuetako 
konpentsazio-ordainketak 

Onuradunak 530 1.312 853 2.695 39,4 % 

13.2 – Konpentsazio-
ordainketak mugak dituzten 
beste arlo batzuetan 

Onuradunak 108 216 63 387 22,6 %  

16.1 – talde eragileak 
(lankidetza) 

Eragiketak / 
taldeak 

– – – 9 
Ez dago 
aplikagarri 

M10, M11 eta M13 multzoa 
sexu datuekin 

Erregistroak* 908 2.542 1.347 4.797 34,6 % 

Adierazleak eta emaitzak 

R7/T9 adierazleak biodibertsitateari edo paisaiari eusten dioten kudeaketa-kontratuen mende 

dagoen Euskadin erabilitako nekazaritza-azaleraren ehunekoa neurtzen du. LGParen azken 
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bertsioan, helburua % 15,75ean ezarri zen, gutxi gorabehera 32.430 hektarearen baliokidea, 

izendatzaile gisa 205.950 hektareako erreferentziako SAU bat erabiliz. 

Epea amaitzean, adierazleak %21,73ko balioa hartzen du, programatutako helburua ehuneko 

5,98 puntuz gainditzen duena. Betetze-maila, beraz, %138,0koa da. Emaitza horrek erakusten 

du biodibertsitatearen eta paisaia zaintzearen aldeko konpromisoen menpeko nekazaritza 

eremuak hasieran espero zena baino dimentsio handiagoa lortu duela. 

Lortutako estaldura, batez ere, nekazaritza-ingurumen-konpromisoak, nekazaritza ekologikoa eta 

nekazaritza estentsiboko sistemak mantentzearekin azaltzen dira. Hain zuzen ere, IAE 2025ak 

10.1 neurrian 34.519 hektarea erregistratzen ditu, 836 hektarea nekazaritza ekologikorako 11.1 

azpineurriaren bidez eta 2.817 hektarea mantentzen 11.2 azpineurriaren bidez. Horri gehitzen 

zaio muga naturalak dituzten eremuetan konpentsazio-ordainketen ekarpena, 41.500 hektarea 

13.1 azpineurrian eta 2.863,05 hektarea 13.2. 

Azalera hauek ez dira automatikoki gehitu behar R7/T9ren zenbatzailea berreraikitzeko, neurri 

bakoitzeko errendimendu-adierazleei erantzuten dietelako eta gainjartzeak egon daitezkeelako 

konpromisoen, errentaren eta ustiapenen artean. R7/T9-ren balio ofiziala, beraz, lortutako 

estaldurarako erreferentzia agregatu eta findu gisa erabili behar da. 

Emaitza islatzen da baliabide genetikoen kontserbazioari, larreen kudeaketa estentsiboari, 

nekazaritza ekologikoari, polinizazioari eta jardueraren jarraipenari lotutako nekazaritza-praktiken 

mantentzea mendi-eremuetan eta muga naturalak dituzten beste eremuetan. Hala ere, 

adierazleak kudeaketa-kontratuen araberako azalera neurtzen du eta ez du onartzen, berez, 

espezieen, habitaten edo ekosistemen kontserbazio-egoeraren hobekuntza baliokiderik 

frogatzea. 

R6/T8 adierazleak biodibertsitatea onartzen duten kontratu edo kudeaketa-ekintzen menpe 

dauden basoen eta beste baso-eremuen ehunekoa neurtzen du. LGParen azken bertsioan, 

helburua % 5,04koa da, gutxi gorabehera 20.000 hektareari dagokiona, 396.960 hektareako 

baso-eremu batean. 

Adierazle honek lortzen duen azken balioa %5,34 da, eta horrek %105,99ko betetze-maila 

adierazten du. Beraz, baso-estalduraren helburua apur bat gainditzen da, ehuneko 0,30 puntutan, 

eta ez oso zabal aurreko bertsioan adierazitako moduan. 

Emaitza hau 8.3, 8.4 eta 8.5 azpineurrien bidez garatutako basogintzako ekintzekin lotuta dago. 

IAE 2025ak 8.3 azpineurrian 32 ustiategi edo pertsona onuradun biltzen ditu eta 8.5 azpineurrian 

56 ustiapen, guztira 26.795,34 hektareako azalerarekin lotuta. 

Finantzatutako esku-hartzeei esker, suteen, izurriteen, gaixotasunen eta bestelako kalteen 

eraginpean dauden baso-masen gainean jardutea ahalbidetu dute, baita haien egokitzapen-
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gaitasuna eta ingurumen-balioa hobetzera zuzendutako ekintzak garatzea ere. Ekintza hauek 

baso-habitaten kontserbazioari, lurzoruaren eta ur-baliabideen babesari eta nahasteen aurrean 

erresilientzia hobetzeko ekarpen koherentea ematen dute. 

Hala ere, 8.5 azpineurrirako jakinarazitako azalera osoa ez da zuzenean identifikatu behar R6/T8 

kalkulatzeko erabilitako azalera fisiko bakarrarekin. Eskura dagoen informazioak ez digu 

adierazlearen zenbatzailea guztiz berreraikitzen edo eragiketen arteko gainjartzeak baztertzen. 

Batera kontuan hartuta, bi adierazleen emaitzek FA 4Aren helburu kuantifikatuak betetzen direla 

erakusten dute. R7/T9 nekazaritza-eremurako ezarritako helburua argi eta garbi gainditzen du, 

eta R6/T8k, berriz, programatutakoa baino apur bat baso-estaldura handiagoa islatzen du. 

Emaitza hauek onartzen dute LGPak nekazaritza eta baso-eremuak biodibertsitatearen eta 

paisaiaren aldeko kudeaketa-praktiken pean mantentzen lagundu duela, nahiz eta 

biodibertsitatearen egoeraren hobekuntza garbi eta kuantifikagarri bat zuzenean egozten ez den. 
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2.9 PEC zk.9. FA 4B. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek 

uraren kudeaketa hobetzea, ongarri eta pestiziden kudeaketa 

barne? 

Euskadiko LGP 2014-2022ren 4B Interes-eremuak uraren kudeaketa eta kalitatea hobetzen 

lagundu nahi du, ongarri eta produktu fitosanitarioen erabilera jasangarriagoa eta nekazaritza 

jardueratik eratorritako presioak murriztea barne. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatua (€) 

4.3 Nekazaritza eta basogintza sektorea garatu, modernizatu edo egokitzera 
zuzendutako azpiegituretan inbertsioetarako laguntzak. 

1.965.007,20  

10.1.1 Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, ekoizpen integratuari lotutakoak 355.417,25 

11.1 Nekazaritza ekologikoko praktika eta metodoetara bihurtzeko ordainketak 712.333,36 

11.2 Nekazaritza ekologikoko praktika eta metodoak mantentzeko ordainketak 2.063.948,34 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

243.867,74 

Guztira  5.340.573,89 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

16. grafikoa. FA·4Bren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 

 

azpineurria 4.3
1.965.007

azpineurria 10.1
355.417

azpineurria 11.1
712.333

azpineurria 11.2
2.063.948

azpineurria 16.1
243.868



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

90 

17. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 4B 

 

Ebaluazio-galderaren erantzuna matrizean jasotako bi epai-irizpideen inguruan artikulatzen da: 

LGParen esku-hartzeek nekazaritza gainazaleko uraren kudeaketa eta kalitatea hobetzen 

lagundu duten ala ez, ongarrien eta produktu fitosanitarioen erabilerarekin lotutako presioak 

murrizten;eta baso-eremuetan hobekuntza baliokiderik egon den. 

2.9.1 Ebaluazio galderari erantzuna 
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FEADER + kontrapartida nazionala Finantzaketa gehigarria

Epai-irizpidea Mota Adierazleak Balioa Datu-iturria 

Uraren kalitatea/kudeaketa 
hobetu da nekazaritzaren 
presioei dagokienez 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R8 / T10: Uraren 
kudeaketa hobetzeko 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dagoen 
nekazaritza-lurraren 
ehunekoa) 

%0,56, %0,51ko 
azken helburu 
batekin 
alderatuta. 

2019ko 
Ebaluazioa; LGP 
Euskadi 2014-
2022; IAE 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean – 
M11 (nekazaritza 
ekologikoa, FA 4B) 

% 22,3 (233tik 52) 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean – 
M10.1.1 (ekoizpen 
integratua) 

% 23,1 (39tik 9) 
Jarraipen datu-
basea 

Uraren kalitatea/kudeaketa 
hobetu da baso-
eremuaren presioei 
dagokienez 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R9/T11: Uraren kudeaketa 
hobetzeko kudeaketa-
kontratuen menpe dagoen 
baso-lurren ehunekoa 

%0, LGParen 
azken 
helburuarekin bat 

LGP Euskadi 
2014-2022; IAE 
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Euskadiko LGP 2014-2022ko 4B Interes-eremua uraren kudeaketa eta kalitatea hobetzea du 

helburu, nekazaritza-jarduerak sortzen dituen presioak murriztuz, batez ere ongarri eta produktu 

fitosanitarioen erabileratik eratorritakoak. Bere esparrua FA 5Atik bereizi behar da, baliabide 

hidrikoen erabileran eraginkortasun kuantitatiboan zentratua. FA 4Bn, espero den emaitza ez da 

ur gutxiago kontsumitzea bakarrik, kutsadura barreiatuaren arriskua murriztea, mantenugaien eta 

produktu fitosanitarioen kudeaketa hobetzea eta gainazaleko eta lurpeko uren babesarekin 

bateragarriak diren nekazaritza praktikak sustatzea. 

Ekarpen zuzenagoa duten esku-hartzeak 4.3 azpineurria dira —nekazaritza eta basogintza 

sektorea garatu, modernizatu edo egokitzera bideratutako azpiegituretan egindako inbertsioak—

;10.1.1 eragiketa —ekoizpen integratua—;11.1 eta 11.2 azpineurriak —nekazaritza ekologikoa 

bihurtzea eta mantentzea—;eta 16.1 azpineurria —European Innovation Partnership talde 

eragileak. Ezagutza transferitzeko 1. neurria eta basogintzako neurriak ere ekarpen potentzial 

edo sekundariotzat hartzen dira, nahiz eta nabarmentzen den ez dagoela datu nahikorik ardatz 

horretan duten eragin eraginkorra zehazteko. 

2018ko abenduaren 31ra arte 2,19 milioi euro gauzatu ziren FA 4Bn. Garai hartan, 4.3 

azpineurriak gastuaren % 80 gutxi gorabehera kontzentratzen zuen, 58 eragiketarekin eta guztira 

6,03 milioi euroko inbertsioarekin lotutakoa. Nekazaritza ekologikoak gastuaren %16 inguru 

suposatzen zuen eta 175 onuradun izatera iritsi zen. Ekoizpen integratuari eta nekazaritza 

ekologikoari lotutako azalera 1.150,2 hektareakoa zen. 

4.3 azpineurriak Araban ere lurralde kontzentrazio nabarmena aurkezten du, non bere eragiketa 

eta gastu ia guztiak kokatzen diren, FA 4C-n duen tratamenduarekin bat. Hori dela eta, 4.3ko 

emaitz agregatuek lurralde-osagai nabarmena dute eta ezin da interpretatu Euskal Herri osoan 

homogeneoki banatutako ekintza gisa. 

Epearen itxierak egitura orekatuagoa eta gauzatze nabarmen handiagoa aurkezten du. FA 4Bri 

zuzenean egotzitako lerroek 5,34 milioi euro guztira, 2018an erregistratutako kopuruaren bikoitza 

baino gehiago. Nekazaritza ekologikoak, bihurketa eta mantenua batera kontuan hartuta, 2,78 

milioi euro hartzen ditu, aztertutako gastuaren %52,0. 4.3 azpineurriak % 36,8 adierazten du; 

ekoizpen integratua, %6,7; eta lankidetza M16.1 bidez, %4,6. 

Bilakaera honek esku-hartzearen osaeran aldaketa garrantzitsua dakar.2018an azpiegiturak 

nagusitu ziren arren, programaren amaieran gastuaren erdia baino gehiago ongarrien eta 

produktu fitosanitarioen erabileran zuzenean eragiten duten konpromiso ekologikoekin lotuta 

dago. Beraz, azken gauzatzeak korrespondentzia argiagoa aurkezten du ebaluazio-galderaren 

muin substantiboarekin. 

Azalerari dagokionez, 2018an erregistratutako 1.150,2 hektareako balioari esker, %0,56ko T10a 

lortu genuen, orduko %0,42ko helburuarekin alderatuta. Ondoren, azken helburua %0,51era 
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eguneratu zen, 1.044 hektarearen baliokidea, beraz, behatutako gehienezko balioak helburuaren 

gainetik jarraitzen zuen. Hala ere, konpromisoen menpeko azalerari buruzko adierazleen 

txostenak betetzeak ez du berez neurtzen ur-masetan nitrato, fosforo edo substantzia 

fitosanitarioen kontzentrazioen murrizketa eraginkorra. 

Ongarri eta pestiziden kudeaketari buruzko emaitzak 

11. neurriak FA 4Brekin kausa-harreman zuzenagoa eta sendoagoa duen esku-hartzea da. 

Nekazaritza ekologikoa bihurtzeak eta mantentzeak sistema konbentzionalak ordezkatzea dakar 

ziurtapen- eta kontrol-erregimen baten menpeko praktikekin, ongarri mineral sintetikoen eta ohiko 

produktu fitosanitarioen erabileran murrizketa handiak ezarriz. Partzelak ENEEK kontrol-

sisteman inskribatu behar dira, eta horrek berme administratiboa ematen du konpromisoak ez 

direla asmo-adierazpen batera mugatzen, egiaztatzea baizik. 

Bere ekarpena hiru mekanismoren bidez gertatzen da. Lehenik eta behin, zuzenean murrizten 

du jatorri mineraleko nitrogenoaren eta fosforoaren presioa potentziala. Bigarrenik, substantzia 

fitosanitarioak lurpeko eta gainazaleko uretan sartzeko arriskua murrizten du isurketa, noraez 

edo lixibiazioaren bidez. Hirugarrenik, lurzoruaren emankortasunarekiko, errotazioekiko, materia 

organikoarekiko eta prebentziozko izurriteekiko menpekotasun handiagoa duten sistemen alde 

egiten du, eta horrek ekoizpenaren intentsitate kimikoa murrizten du. 

Zuzendarien erantzunek interpretazio hori berresten dute. Ongarri sintetikoen eta produktu 

fitosanitarioen murrizketari M11ren ekarpena altua dela baloratzen da gehienetan, nahiz eta 

erantzunetako batek maila ertainean kokatzen duen. Era berean, neurriak azalera ekologikoa 

handitzen eta jada ziurtatutako ustiategiak finkatzen lagundu duela uste da. Lurraldeen eta 

kudeatzaileen arteko desberdintasunek ez dute zalantzan jartzen neurriaren ingurumen 

mekanismoa, baina erakusten dute haren intentsitatea eta gehigarritasuna ez direla bateragarriak 

izan. 

Zenbait kasutan, ohiko sistemetatik abeltzaintza eta ardo-ustiategien bihurketa garbiak 

identifikatzen dira. Beste batzuetan, badirudi laguntzak batik bat inkorporazio berrien euskarri 

gisa edo jada hartutako praktikei eusteko osagarri ekonomiko gisa jokatu duela. Beraz, 

finantzatutako eremu guztia ezin da LGPak erabat eragindako aldaketa gisa interpretatu. Eragin 

gehigarri argia dago laguntzak erregimen ekologikoan sartzea edo irautea errazten duenean, 

baina baita praktiken jarraikortasunaren osagaia ere, zeinaren bereganatzea titularraren 

profilaren, produkzio-orientazioaren, merkatuaren bilakaeraren eta ustiapenaren beraren 

bideragarritasunaren araberakoa izan daitekeen. 

Arduradunek ere adierazi dute merkatuak ez dituela beti kosturik handienak konpentsatzen edo 

ekoizpen ekologikorako irteera bereizia bermatzen. Zirkunstantzia horrek laguntzen duen 

garrantzia indartzen du sortutako ingurumen-onurak eusteko, baina agerian uzten du, halaber, 
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onura horien jarraipena ordainketa publikoen, merkataritza-eskariaren eta ustiategien ziurtapen-

sisteman jarraitzeko gaitasunaren konbinazioaren araberakoa dela. ENEEKen giza- eta finantza-

baliabiderik eza eragiketa-muga gisa identifikatzen da, nahiz eta ez den uste, oro har, neurrian 

sartzea edo irautea eragotzi duenik. 

10.1.1 ekoizpen integratuaren eragiketak FA 4Brako logika egokia ere aurkezten du. Bere 

konpromisoen arabera, ustiategiak eta lursailak ekoizpen integratuko erregistroetan inskribatzea 

eta produkzio-orientazio ezberdinetarako arau tekniko espezifikoak aplikatzea eskatzen dute, 

mahastiak, erremolatxak, patatak, baratzezaintza, fruta-arbolak eta esnetarako behiak barne. 

Eredu hau tratamenduen planifikazioan eta justifikazioan, laboreen jarraipen teknikoan, inputen 

erabilera arrazionalean eta ongarriak eta produktu fitosanitarioak egiaztatutako beharren arabera 

aplikatzean oinarritzen da. 

Espero den efektua dosiak, denborak eta aplikazio-metodoak hobeto egokitzea da, akuiferoetara 

eta ur-ibilguetara iritsi daitezkeen soberakinak gutxituz. Eragiketa, beraz, bat dator kutsadura 

barreiatuaren prebentzioarekin eta Nitratoen Zuzentarauaren helburuekin. Hala ere, bere eskala 

mugatua izan da.2018an, 85 kontratu eta 102,7 hektareako azalera fisikoa erregistratu zituen, 

gauzatze murriztua, hasieran FA 4B eta 4Crako aurreikusitako azalerarekin alderatuta. Finantza-

gauzatzea itxi arte hazi egin den arren, eragiketak pisu murriztua mantentzen du FA 4B osoan. 

Bere aldetik, O5 lorpen-adierazleak 34.519 hektareako azalera osoa hartzen du 10.1 neurri 

osorako 4. lehentasunaren barruan. Balio horrek nekazaritza-ingurumeneko eragiketa 

desberdinak barne hartzen ditu eta ezin zaio produkzio integratuari edo FA 4B soilik egotzi. 

Horri muga funtsibo bat gehitu zaio: kudeatzaileek adierazten dute ez dagoela ongarri, simaur 

edo produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko datu konparatiborik harrera-ustiategien eta ohiko 

ustiategien artean. Ohiko txertatu aurretik eta ondoren, mantenugaien balantzeak ere ez dira 

kuantifikatu. M10.1.1-en ekarpena, beraz, teknikoki sinesgarria da eta konpromisoen edukiak 

onartzen du, baina ezin da adierazi saihestutako nitrogeno edo fosforo kilogramotan edo produktu 

fitosanitarioen erabileraren ehuneko murrizketan. 

Uraren kudeaketari eta kutsadura lausoari buruzko emaitzak 

4.3 azpineurriaren ekarpena kontu handiz interpretatu behar da. Azpiegituretan egindako 

inbertsioek uraren kontrola eta banaketa hobetu dezakete eta, galerak, gehiegizko aplikazioak 

edo drainatze-pasoak murrizten dituztenean, zeharka murriztu dezakete nitratoak eta beste 

substantziak ur-masetara garraiatzea. Hala ere, efektu horiek partzialki FA 5Ari dagozkio eta FA 

4Bri soilik egotzi behar zaizkio uraren kalitatearen hobekuntzaren edo presio kutsatzaileen 

murrizketaren froga dagoenean. 
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2018an, M4.3 izan zen FA 4Bren finantza-lerro nagusia, baina ez zeuden eskuragarri uren 

kalitatearen kudeaketari dagokionez onuradun hektarea kopurua, ezta ekintzak ezaugarritzeko 

aurreikusitako adierazle osagarriak ere. Gabezia horrek 2019ko ebaluazioak ondorioztatu zuen 

finantza-gauzatze handiak ez zuela ahalbidetzen, berez, hobekuntza eraginkorrik gertatu zenik 

baieztatzea. Aztertutako azken informazioak, gainera, ez du onartzen inbertsioak homogeneoki 

lotzea ur-masa zehatzetan mantenugaien, produktu fitosanitarioen edo sedimentuen 

kontzentrazioen aldaketekin. 

Beraz, M4.3ren ekarpena positibo izan daitekeela baloratzen da, baina ez da kuantifikagarria 

uraren kalitateari dagokionez. Inbertsioak baliabidearen kudeaketa kontrolatuagorako baldintzak 

eskaintzen ditu eta gehiegizko aplikazioekin lotutako lixibiazio arriskuak murrizten ditu, baina ez 

dago finantzatutako azpiegitura bakoitza identifikatutako presio batekin, kaltetutako ur-masa 

batekin eta bere egoeraren aldaketa neurtu batekin lotzen duen froga-kate osorik. 

16.1 azpineurriak berrikuntzaren eta lankidetzaren dimentsioa eman du. talde eragileek 

zehaztasun-ernalketari, azpiproduktuen erabilerari, lurzoruaren hobekuntzari, laboreen 

jarraipenari edo sarrera murrizteari buruzko soluzioak garatu ditzakete. Hala ere, FA 4B-n duen 

pisu finantzarioa txikia da eta eskura dagoen informazioan ez da sartzen ondoren irtenbideak 

hartzearen, aplikatu ziren azaleraren edo lortutako ingurumen-emaitzen jarraipen sistematikoa. 

Haien ekarpena ezagutza eta gaitasun berritzaile gisa kalifikatu behar da, ez kutsaduraren 

murrizketa frogatu gisa. 

Emakumeen eta gizonen parte hartzea FA 4B neurrietan 

4B Arloko Arloan, kudeaketa-oinarriek sexuaren arabera banatzeko aukera ematen dute 

produkzio integratuaren (10.1.1) eta nekazaritza ekologikoaren (11.1 eta 11.2) onuradun diren 

pertsona fisikoak, zeinak eremuari zuzenean egotzitako gastu gehiena hartzen baitute. Ezin dira 

banatu 4.3 azpineurri azpiegituretan egindako inbertsioak, zeinen espedienteak sexu esleitu 

gabeko eragiketa edo inbertsio gisa erregistratuta dauden, ezta 16.1 lankidetza, analisi-unitatea 

eragiketa edo talde eragilea den eta ez pertsona bat. FA 4Bko nekazaritza ekologikoa batera 

kontuan hartuta, emakumeak pertsona fisikoen % 22,3 dira (233tik 52); Ekoizpen integratuan 

(10.1.1) emakumeen partaidetza % 23,1 da (39 pertsona fisikotik 9). 

Datuek emakumezkoen parte-hartze moderatua eta nahiko homogeneoa erakusten dute 

eskuragarri dauden datuak dituzten neurrien artean, pertsona fisiko onuradunen % 22-23 inguru, 

gizonak nagusi direla eta pertsona juridikoen presentzia nabarmena izanik. Zifra hauek ikusitako 

parte-hartzea deskribatzen dute; Oinarriek ez dute onartzen sektorearen jabetza-egiturarekin 

erlazionatzea edo faktore zehatzei egoztea. Kontuan izan behar da, halaber, 4.3 azpineurriak, 

FA 4B gastuaren % 36,8 suposatzen duena, ez dituela sexuaren arabera banatutako inbertsioak 

barne hartzen, beraz, genero irakurketa nekazaritza-ingurumeneko eta ekologikoko neurrietara 

mugatzen da. 
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41. taula. FA 4Bren onuradunak sexuaren arabera, neurriaren edo azpineurriaren arabera 

Neurketa/funtzionamendu
a 

Analisi unitatea 
Pertsona 
juridikoak

* 
Gizonak 

Emaku
meak 

Guztira 

% 
emakumeak 

(pertsona 
fisikoak) 

4.3 – Nekazaritza 
azpiegituretan egindako 
inbertsioak 

Eragiketak – – – 69 

Generoa ez 
da 
identifikatze
n 

10.1.1 – Ekoizpen integratua Onuradunak 27 30 9 66 23,1 % 

11.1 – Nekazaritza 
ekologikora bihurtzea 

Baserriak / 
pertsonak 

28 72 22 122 23,4 % 

11.2 – Nekazaritza 
ekologikoa mantentzea 

Baserriak / 
pertsonak 

43 109 30 182 21,6 % 

16.1 – talde eragileak 
(lankidetza) 

Eragiketak / 
taldeak 

– – – 3 
Ez dago 
aplikagarri 

M10.1.1 eta M11 (FA 4B) 
multzoa sexu datuekin 

Erregistroak* 98 211 61 370 22,4 % 

Uraren Esparru Zuzentarauarekin eta Nitratoen Zuzentarauarekin osagarritasuna 

LGPak ez ditu Uraren Esparru Zuzentarautik edo Nitratoen Zuzentarautik eratorritako arau- eta 

plangintza-tresnak ordezkatzen. Bere funtzioa osagarria da: aplikagarriak diren oinarrizko 

betebeharretatik haratago doazen eta nekazaritza-jatorriko presioak murrizten dituzten 

nekazaritza-praktikak hartzea edo mantentzea bultzatzen du. 

Nitratoen Zuzentarauari dagokionez, ekoizpen integratuak eta, batez ere, nekazaritza 

ekologikoak mantenugaien erabilera estuago baten alde egiten du eta ongarri mineral sintetikoen 

erabilera murrizten du. Ekintza hauek bat datoz eremu ahulenetarako ekintza-programekin eta 

lurpeko uretara nitratoak lixibiatzea prebenitzeko helburuarekin. LGParen hasierako 

diagnostikoak egoera orokorra aldekoa zela adierazi zuen, nahiz eta Gasteizko unitate 

hidrogeologikoan eremu zaurgarrien existentzia eta nekazaritza praktika onak mantentzea 

eskatzen duten nitrato-kontzentrazioen urte arteko bilakaera bat aitortzen zuen. 

Uraren Esparru Zuzentarauari dagokionez, esku-hartzeek presio barreiatuak murrizten laguntzen 

dute eta, beraz, bat datoz narriadura prebenitzeko eta ur-masen egoera ona lortzeko 

helburuarekin. Hala ere, ebaluazioak ezin izan du lursail onuradunen, gune ahulen, nekazaritza-

presioaren menpe dauden ur-masen eta kontrol-estazioen arteko zeharkatze espazial 

sistematikorik egin. Ez dago LGParen eragina baldintzagarritasunetik, produktu fitosanitarioen 

erregulaziotik, eremu ahulenetan jarduteko programak, sektorearen egiturazko bilakaeratik edo 

baldintza meteorologikoetatik bereizteko aukera ematen duen kalkulu kontrafaktikorik ere. 

Ondorioz, esan daiteke LGPak bi zuzentarauetako helburuen aplikazio praktikoa indartu duela 

lagundutako ustiategietan, baina ez dela Euskal Autonomia Erkidegoko ur-masen egoera kimiko 

edo ekologikoaren bilakaera jakin baten erantzule dela. 

IAEren bilakaerak erakusten du programak urarekin lotutako kudeaketa-kontratuen menpeko 

nekazaritza-eremuaren helburua goiz bete zuela.2018an, T10 jada %0,56an zegoen, orduan 
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aurreikusitako %0,42aren aldean, basogintzako adierazlea zero zen bitartean. Programazioaren 

amaieran, nekazaritza-helburua % 0,51era berrikusi zen, beraz, lortutako maximoak azken 

helburua baino handiagoa izaten jarraitzen du. 

Galdetegiek aldeko balorazio hau kalifikatzeko aukera ematen digute. M11n ongarri sintetikoen 

eta produktu fitosanitarioen erabilera murriztearen pertzepzio koherentea dago, intentsitate-maila 

desberdina izan arren. Koordinazio positiboa ere badago M10 eta M13rekin, eta horri esker, 

ekologia, nekazaritza-ingurumena eta lurralde-laguntza uztartzea posible da kudeatzaileek 

bateraezintasun-arazo nabarmenik identifikatu gabe. 

M10-n, aitzitik, erantzunek neurketa konparatiborik ez dagoela erakusten dute. Sentsibilizazioan 

eta erabakiak hartzerakoan aldaketak antzematen dira —analitikari, ongarritzearen egokitasunari 

eta ureztatzearen kontrolari arreta handiagoa, adibidez—, baina ez dago aldaketaren nondik 

norakoak zehaztea ahalbidetzen duen nutrienteen edo produktu fitosanitarioen kontsumo-

serierik. Identifikatutako hobekuntzak, beraz, egiaztagarriak dira konpromisoen edukian eta 

kontrol-sistemetan, baina ez azken emaitza biofisikoetan. 

Ebidentziek ere erakusten dute ekarpena zenbait orientazio eta lurraldetan kontzentratu dela. 

Nekazaritza ekologikoak presentzia nabarmena izan du mahasti, larre, alpapa eta abeltzaintzako 

ustiategietan, eta barneratzea txikiagoa izan da baratzegintza, fruta, zereal eta patata ekoizpen 

batzuetan. Banaketa horrek mantenugaietarako edo produktu fitosanitarioetarako presio 

handiagoak egon daitezkeen eremu eta produkzio-sistema batzuetan mugatzen du programaren 

esparrua. 

FA 4B-ren eraginkortasuna neurriz positibotzat jo daiteke, nahiz eta tresnen artean desorekatua 

izan. 

Indargune nagusia uraren kudeaketa hobetzera bideratutako kudeaketa-kontratuen menpeko 

nekazaritza-eremuaren helburua gainditu dela da. T10-ren gehienezko balioa —% 0,56— 

LGParen azken helburuaren % 109,8 da gutxi gorabehera. Gainera, finantza-gauzatzea 2018ko 

2,19 milioi eurotik 5,34 milioira aldiaren amaieran hazi zen, eta nekazaritza ekologikoa 

aztertutako finantzaketaren erdia baino gehiago kontzentratzen hasi zen. Horri esker, 

exekutatzen diren baliabideen eta ongarrietatik eta produktu fitosanitarioetatik eratorritako 

presioak murrizteko helburu zehatzaren arteko korrespondentzia hobetzen da. 

Bigarren indarra neurrien arteko osagarritasuna da. M11k zuzenean murrizten du sintesi-sarreren 

erabilera; M10.1.1 tratamenduaren plangintza, jarraipena eta arrazionalizazioa sartzen ditu; 

M4.3-k baliabidearen kudeaketa kontrolatuagorako baldintza materialak hobe ditzake;eta M16.1 

irtenbide berritzaileak sor ditzake. Konbinazio honek aldi berean esku hartzeko aukera ematen 

digu praktiketan, azpiegituretan eta ezagutzan. 
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Hala ere, ingurumen-eraginkortasuna ezin da automatikoki parekatu eremuaren adierazlea 

betetzearekin. Ebaluazioak ez du nutriente-balantzerik, kontsumo fitosanitarioaren erregistro 

harmonizaturik, nitrogeno-soberakinen kalkulurik, lixibiazio-neurketak edo ustiategi 

onuradunetan aurretiko analisirik. Eragiketen kokapena ere ez da lotu nekazaritza-presioek 

eragindako ur-masen bilakaerarekin. Hori dela eta, frogatuta dago LGPak kutsadura murrizteko 

gaitasuna duten praktikak hedatu dituela, baina ez benetan lortutako murrizketaren tamaina. 

Eraginkortasuna handiagoa izan da nekazaritzako presioen prebentzioan, uraren egoera 

frogatutako hobekuntzan baino. Era berean, baso-ekarpena ez da existitzen FA 4Bren azken 

programazioaren barruan: T11 azken helburua zero du eta ez da identifikatu uren kudeaketaren 

hobekuntzari berariaz egotzitako baso-kontraturik. Basogintzako ekintzek isurketak, higadurak, 

sedimentuak edo uren erregulazioan izan ditzaketen onurak batez ere FA 4A eta 4Cn aztertu 

behar dira eta ez automatikoki FA 4Bri egotzi. 

Ekarpena sendoago egiaztatzen da nekazaritza-lurrei dagokienez. LGPk gainditu egin zuen 

uraren kudeaketa hobetzeko kontratuei lotutako azaleraren azken helburua: T10 adierazlea % 

0,56ra iritsi zen gehienez, azken helburua % 0,51 izanik. Zuzenean lotutako laguntza-lerroen 

finantza-gauzatzea 5,34 milioi eurokoa izan zen, eta nekazaritza ekologikoaren pisua handitu 

zen; hain zuzen, ongarri sintetikoen eta produktu fitosanitarioen erabileraren murrizketarekin 

lotura zuzenena duen tresna da. 

M11k zenbait ustiategi bihurtzearen eta sistema ekologikoen jarraipenaren alde egin du eta 

lagundutako ekoizpenaren intentsitate kimiko potentziala murriztu du. M10.1.1 ongarrien eta 

tratamenduen erabilera arrazionalagoa eta kontrolatuagoa sustatu da, baina bere estaldura 

murriztu egin da eta ez dago inputen aurrezpena kuantifikatzeko aukera ematen duen daturik. 

M4.3 eta M16.1 baldintza onak eta balizko berrikuntza sortu dituzte, nahiz eta uraren kalitateari 

buruzko emaitza zehatzak neurtu ez diren. 

Beraz, ebidentziari esker baieztatzen dugu LGPak euskarritako gainazaletan kutsadura lausoa 

izateko arriskua murriztu duela eta nekazaritza-praktika egokiak hartzea indartu duela Uraren 

Esparru Zuzentarauarekin eta Nitratoen Zuzentarauarekin bat datozenak. Dena den, ez digu 

uzten zehazten zenbat kilogramo nitrogeno edo fosforo aplikatzeari utzi zaion, zein proportziotan 

murriztu den fitosanitarioen erabilera, ezta ur-masen egoera kimiko edo ekologikoaren 

hobekuntzari egotzi zaion programari. 

Ebaluazio orokorra, ondorioz, ekarpen moderatua eta ingurumenari dagokionez garrantzitsuagoa 

da, sendoagoa nekazaritza-jarduerak aldatzean eta mantentzean ur-masen gaineko azken 

emaitzak erakustean baino. Hurrengo aldirako erronka nagusia hektarea eta gastuen 

adierazleetatik nutrienteen balantzeak, produktu fitosanitarioen erabilera, ur-masen eta gune 

ahulenekiko kokapena eta esku-hartzearen aurretik eta ondoren ingurumen-emaitzak 

erregistratzen dituen sistema batera pasatzea da. 
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Metodologia 

Azterketa, lehenik eta behin, neurrien esku-hartze logikaren berreraikuntzan oinarritzen da. 

Ariketa honi esker, nutrienteen eta produktu fitosanitarioen kudeaketarekin zuzenean lotutako 

betebeharrak biltzen dituzten ekintzak —M10.1.1 eta M11— eta uraren kalitatean eragina 

potentziala edo zeharkakoa duten ekintzak bereiz daitezke —M4.3 eta M16.1. 

Bigarrenik, FA 4Bri egotzitako finantza-gauzatzea aztertu da, 10.1 azpineurriaren errenkada 

agregatuaren eta bere 10.1.1 funtzionamenduaren artean dagoen zenbaketa bikoitza saihestuz. 

Analisi fisikoak IAEn eta administrazio-oinarrietan dauden azalerak, kontratuak, onuradunak eta 

eragiketak erabiltzen ditu. Emaitzen erreferentzia gisa, R8/T10 adierazlea erabiltzen da, uraren 

kudeaketa hobetzera zuzendutako kudeaketa-kontratuen menpeko nekazaritza-azalera 

kalkulatua. Konpromisoen menpeko azaleraren adierazlea denez, haren interpretazioa epean 

lortutako gehienezko balioan oinarritu behar da, izan ere, azalerak aldatu egin daitezke urteen 

artean konpromisoak sartu, irtete edo amaitzearen ondorioz. 

Azkenik, informazio kuantitatiboa kudeaketa zerbitzuen erantzunekin kontrastatu egiten da. 

Ekarpen hauek froga kualitatibo gisa erabiltzen dira eta ez emaitzen neurketa estatistiko gisa. 

Hala ere, ustiategien diseinuan aurreikusitako mekanismoak ustiategien kudeaketan ikusitako 

aldaketetan gauzatu diren ala ez zehaztea eta, bereziki, dauden informazio hutsuneak 

identifikatzea ahalbidetzen dute. 

2019ko ebaluazioak jadanik adierazi zuen SFC sistemak (Europar Batasuneko Funtsen 

Kudeaketa Sistema) arazo nagusi gisa. Datuak trukatzeko erabiltzen den Europako Batzordearen 

plataforma elektroniko ofiziala Europako egitura- eta inbertsio-funtsen jarraipena eta kudeaketa 

partekatua) 4. lehentasuneko zenbait datu agregatu batean aurkeztu dira. 4A, 4B eta 4C FAren 

arteko bereizketa beti erraztu gabe. Muga horrek produktibitate-adierazleei eta errendimendu-

esparruari eragin zien eta azalerak eta gastuak uraren emaitza zehatzekin erlazionatzea zaildu 

zuen. 
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2.10 PEC 10. zenbakia. FA 4C. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-

hartzeek lurzoruaren higaduraren prebentzioan eta haren 

kudeaketaren hobekuntzan? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 4C Interes-eremuak lurzoruaren higadura prebenitzea eta 

nekazaritza eta basogintza gainazaletan kudeaketa hobetzea du helburu. Programaren esku-

hartzea nekazaritzako ingurumen-konpromisoen, nekazaritza ekologikoaren, azpiegituretan eta 

baso-ekosistemetan egindako inbertsioen eta lankidetza-ekintzen arteko konbinazioaren bidez 

artikulatu da. 

Esku-hartze logikak helburuarekiko lotura maila desberdinak aurkezten ditu. Nekazaritza-

ingurumeneko eta nekazaritza ekologikoko ustiapenek kudeaketa-praktiken gainean jarduten 

dute zuzenean, landare-estaldura kontserbatuz, abereen erabilera arautuz, inputak murrizteaz 

eta ekoizpen-sistema ez hain intentsiboak hartuz. Baso-inbertsioek lurzoruaren babes-estalkia 

mantentzen edo berreskuratzen lagun dezakete eta harmailen asaldurarekin edo narriadurarekin 

lotutako higadura-prozesuak murrizten lagun dezakete. Bere aldetik, nekazaritza- eta baso-

azpiegiturek ekintzen espezifikotasunaren menpekoagoa den ekarpena aurkezten dute, eta 

lankidetzak zeharka funtzionatzen du ezagutzaren sorrera eta hedapenaren bidez. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatua (€) 

4.3 Nekazaritza eta basogintza sektorea garatu, modernizatu edo egokitzera 
zuzendutako azpiegituretan inbertsioetarako laguntzak. 

2.193.616,34  

8.5 Inbertsioak baso-ekosistemen egokitzapen-gaitasuna eta ingurumen-balioa 
handitzeko 

323.011,68 

10.1.1 Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, ekoizpen integratuari lotutakoak 366.676,20 

10.1.7 Mendiko larreen kudeaketa jasangarria 7.616.061,22 

11.1 Nekazaritza ekologikoko praktika eta metodoetara bihurtzea 186.505,15 

11.2 Nekazaritza ekologikoko praktikak eta metodoak mantentzea 552.626,59 

16.1 AEI talde eragileak sortzeko eta funtzionatzeko laguntza 167.803,20 

Guztira  11.406.300,38 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 
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18. grafikoa. FA·4Cren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurrien arabera 

 

19. grafikoa. Finantziazio-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 4C. 

 

Ebaluazio-galderaren erantzuna matrizean jasotako hiru epai-irizpideen inguruan artikulatzen da: 

higadura murriztu den eta lurzoruaren kudeaketa hobetu den nekazaritza-azalera 

onuradunetan;basogintza-ekintzek lurzorua babesten eta haren degradazioa saihesten lagundu 

duten ala ez;eta prestakuntza-, lankidetza- eta ezagutza-transferentzia-ekintzek kudeaketa-

jardunbide onenak aplikatzearen alde egin duten. 
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2.10.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

4C Interes-eremuari egotzitako gauzatze osoa 11,41 milioi eurokoa da, hau da, LGParen gastu 

osoaren % 4,3. Gastu-egiturak oso kontzentrazio handia erakusten du nekazaritza eremuen 

kudeaketarekin lotutako neurrietan. Mendiko larreen kudeaketa jasangarriarekin lotutako 10.1.7 

eragiketak 7,62 milioi euro mobilizatzen ditu, gastu osoaren %66,8. Ekoizpen integratua eta bi 

nekazaritza ekologikoko ustiaketak gehituz gero, M10 eta M11 neurriek batera 8,72 milioi euro 

dira, Interes-eremuko baliabideen %76,5. 

Epai-irizpidea Mota Adierazleak Balioa Datu-iturria 

Lurzoruaren higadura 
murriztu da eta haren 
kudeaketa hobetu da 
onuradun nekazaritza 
eremuan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R10/T12: lurzoruaren 
kudeaketa hobetzeko 
eta/edo lurzoruaren 
higadura saihesteko 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dagoen 
nekazaritza-lurraren 
ehunekoa. 

%0,51, 1.044 
haren 
baliokidea. 

LGP Euskadi 
2014-2022, IAE 
2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.7-ren pisua FA 4C-
ren GPTan 

66,8 % 

Elaborazio 
propioa finantza 
datuetan 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

M10 eta M11-ren pisu 
bateratua FA 4C-ren 
GPTan 

76,5 % 

Elaborazio 
propioa finantza 
datuetan 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean – 
M10.1.7 (mendiko larreak) 

% 8,6 (128tik 11) 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean – 
M11 (nekazaritza 
ekologikoa, FA 4C) 

% 38,3 (47tik 18) 
Jarraipen datu-
basea 

Higadura murriztu da eta 
lurzoruaren kudeaketa 
hobetu da onuradun 
baso eremuan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R11/T13: lurzoruaren 
kudeaketa hobetzeko 
eta/edo lurzoruaren 
higadura saihesteko 
kudeaketa-kontratuen 
menpe dagoen baso-
lurren ehunekoa. 

%0,76, 3.000 
haren 
baliokidea. 

LGP Euskadi 
2014-2022, IAE 
2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M08.5-ren pisua FA 4C-
ren GPTan 

2,8 % 

Elaborazio 
propioa finantza 
datuetan 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

M04.3-ren pisua FA 4C-
ren GPTn 

19,2 % 

Elaborazio 
propioa finantza 
datuetan 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

M16.1-en pisua FA 4C-ren 
GPTan 

1,5 % 

Elaborazio 
propioa finantza 
datuetan 
oinarrituta 
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Kontzentrazio hori bat dator batez ere landaredi-estaldura iraunkorra mantentzean eta 

gainazalen kudeaketa zabalean oinarritutako prebentzio-logikarekin, batez ere mendi-

eremuetan. Artzaintzaren jarraipenak eta abeltzaintza-ustiapenaren erregulazioak lur biluziaren 

presentzia murriztu dezake, sastraka-prozesuen garapena mugatu eta lurzoruaren azaleko 

egitura zaintzen lagun dezake. Hala ere, efektu horiek populazio-tasa eta artzaintza-intentsitatea 

egokiak izatearen araberakoak dira: abandonatzeak eta gehiegizko artzaintzak eragin negatiboak 

sor ditzakete lurzoruaren babesean. 

M04.3 Araban ia esklusiboki kontzentratzen da eta 2,19 milioi euro pilatzen ditu, FA 4Cren 

GPTaren %19,2. Bere balizko ekarpena landa- edo baso-bide eta bideen hobekuntzarekin, 

drainatzeekin, sarbideekin, itxierekin eta erabilera zabalari lotutako azpiegiturekin lotuta dago. 

Ekintza hauek zirkulazioa antola dezakete, isurketa kontzentratuaren sorrera murriztu eta 

mendien eta larreen kudeaketa erraztu. Hala ere, azpiegituretan egindako gastua ez da berez 

higaduraren prebentzioaren frogarik. Eragina eragiketa bakoitzaren diseinuaren eta kokapenaren 

eta drainatze-soluzioen, maldak egonkortzearen eta kaltetutako gainazalen lehengoratzearen 

araberakoa da. 

M08.5en finantza-ekarpena nahiko txikia da, 323.011,68 eurorekin, guztizkoaren %2,8ren 

baliokidea. Pisu txikiagoa izan arren, ingurumen-balioa eta baso-ekosistemen egokitzapen-

ahalmenari zuzenean lotutako esku-hartzea da. Harmailen egitura hobetzeak, hondatutako 

gainazalak berreskuratzeak eta landare-estalki egonkorra kontserbatzeak ur-higadura eta 

lurzoruaren galera murriztu ditzake, batez ere ezpondetan eta baso-kalteek eragindako lurretan. 

M16.1ek 167.803,20 euro erregistratzen ditu, GPTaren %1,5. Beraien ekarpena zeharkakoa da: 

talde eragileek irtenbideak, entseguak edo kudeaketa-praktika berriak garatu ditzakete, baina 

eskura dagoen informazioak ez du uzten gauzatze hori kudeatutako hektareatara itzultzea edo 

bere emaitzen harrera zabala frogatzea. 

Lurzoruaren kudeaketa nekazaritza eremuetan 

FA 4C-ren nekazaritza-ekarpena hiru mekanismotan oinarritzen da funtsean: landare-estaldura 

duten larreak eta gainazalak mantentzea, ekoizpen sistema integratuak hartzea eta nekazaritza 

ekologikoa bihurtzea edo mantentzea. 

Mendiko larreen kudeaketa jasangarria da Interes-eremuaren tresna nagusia. Bere garrantzia ez 

da onartzen den azalerara mugatzen, onartzen den praktika motatik dator. Abeltzaintza 

estentsiboaren erabilera mantentzeak belar estalki baten iraupena hobe dezake eta gainazalen 

nekazaritza funtzionaltasuna galtzea saihestu. Era berean, leku jakin batzuetan biomasaren 

metaketa, suteen arriskua eta gero lurzorua higadura-prozesuekiko esposizioa areagotu 

dezaketen abandonatze-prozesuak prebenitzen laguntzen du. 
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Harremana ez da, ordea, automatikoa. Higadura saihesteko artzaintza gainazalen karga-

ahalmenarekin bateragarria den intentsitatearekin egitea eskatzen du. Datu ekonomikoek 

frogatzen dute LGPak baliabide kopuru garrantzitsu bat mobilizatu duela kudeaketa-sistema horri 

eusteko, baina ez dago lur biluziaren, trinkotzearen, infiltrazioaren edo lurzoruaren galeraren 

gainazal onuradunen ehunekoaren neurketa parekorik. Hori dela eta, esan daiteke neurriak 

lurzorua kontserbatzeko baldintza onak sortu dituela, baina ezin da kuantifikatu laguntzari egotz 

dakion higaduraren murrizketa eraginkorra. 

Ekoizpen integratuak, 366.676,20 euroko BPGarekin, ongarri eta produktu fitosanitarioen 

erabilera arrazionalizatzera eta praktika agronomiko kontrolatuagoak hartzera zuzendutako 

kudeaketa-konpromisoak ezartzen ditu. FA 4Cren ikuspuntutik, bere ekarpena laboreen 

planifikazio hobearen bidez gertatzen da, alferrikako praktika intentsiboen murrizketa eta, 

konpromisoen parte direnean, estalkien mantentzearen eta lur-lanaren kudeaketa egokiaren 

bidez. 

Dena den, jarraipeneko informazioak ez du posible homogeneoki egiaztatzea euskarriaren 

gainazalaren zer proportzio aplikatu den landare-estalkiekin, lanketa murriztuarekin edo bereziki 

higaduraren aurkako beste praktika batzuekin. Ondorioz, lurzoruaren kudeaketa orokorraren 

hobekuntzari egindako ekarpena sinesgarria da eta esku-hartze logikarekin bat dator, baina 

higaduraren murrizketa eraginkor baten froga mugatua da. 

Nekazaritza ekologikoko ustiaketak elkarrekin gauzatu dira 739.131,74 euro. Nekazaritza 

ekologikoak emankortasuna, jarduera biologikoa eta materia organikoa kontserbatzen lagun 

dezake, input sintetikoak mugatuz eta ernalketa organikoko eta errotazio praktikak erabiliz. 

Praktika hauek agregakinen egonkortasuna eta lurzoruaren infiltrazio ahalmena hobetu ditzakete. 

Emaitza, ordea, ustiategi bakoitzaren kudeaketa eraginkorraren araberakoa da. Erregimen 

ekologikoko kide izateak ez du zertan esan nahi, berez, higadura murriztea, baldin eta estaldurak, 

biraketa egokiak edo lurzoruaren malda eta ezaugarriekin bateragarriak diren lanketa praktikak 

ez badatoz. Eskura dagoen dokumentazioari esker, konpromiso ekologikoen menpe dauden 

gainazalek badirela frogatzen da, baina ez du karbono organikoaren, emankortasunaren, 

egituraren edo lurzoruaren galera-tasen aldaketak neurtzen. 

LGPak R10/T12rako 1.044 ha nekazaritza-lurraren helburua ezarri zuen, 205.950 ha-ko 

erreferentziako SAU baten % 0,51aren baliokidea. Helburu horrek lurzorua hobetzera eta haren 

higadura prebenitzera zuzendutako kudeaketa-kontratuen espero den estaldura definitzen du. 

2019ko ebaluazioak 2018 amaierara arte identifikatu zuen M10.1.1 eta M11rekin lotutako 595,7 

ha inguruko azalera. Aldi berean, T12 adierazlea %2,28ko balioarekin agertu zen, orduan 

aurreikusitako helburua baino argi eta garbi. Ebaluazioak berak adierazi zuen bi zifrek ez zutela 
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harreman koherenterik eta 4. lehentasunaren apurketa ezak adierazlearen zenbatzailea 

baliozkotzea eragotzi zuela. 

Inkoherentzia honek tarteko balioa behin betiko betetzearen froga gisa erabiltzea eragozten du. 

Ex post balio fidagarria lortzeko, FA 4C-ri benetan egotzitako eragiketen urteko edo gailurreko 

azalera fisikotik zenbatzailea berreraiki beharko litzateke, ekoizpen integratuaren, nekazaritza 

ekologikoaren eta beste konpromiso batzuen arteko kointzidentziak ezabatuz. 

Berreraikuntza hori ez izateak ez du baliogabetzen egindako gauzatzea, baina bi ondorio 

bereiztera behartzen gaitu. Alde batetik, finantza-gauzatze handia eta estaldura mantentzearekin 

eta kudeaketa zabalarekin lotutako praktiketarako orientazio argia dago. Bestalde, ezin da 

zehaztu nahiko modu sendoan SAUren zein portzentaje bakarren menpe zegoen lurzoruaren 

kudeaketa konpromiso zehatzen menpe, ezta R10/T12 helburua formalki lortu den ere. 

Basogintzako ekintzen ekarpena 

Basogintza-eremuan, LGPak 3.000 ha-ko helburua ezarri zuen, basoen %0,76ri eta 

erreferentziazko beste baso-eremuei dagokiena. M08.5 eragiketa FA 4Cri zuzenean egozten 

zaion esku-hartze nagusia da eta 323.011,68 euro egin ditu Araban. 

Basogintzako esku-hartzearen logika bereziki garrantzitsua da malda-lurretan, non zuhaitz- eta 

zuhaixka-estaldura mantentzeak, baso-egitura hobetzeak eta kaltetutako gainazalak 

lehengoratzeak lurzorua euriaren eraginarekiko esposizioa murrizten baitu eta infiltrazioa 

hobetzen du. Gainera, prebentziozko kudeaketak suteen intentsitatea eta babes-estalkia kentzen 

duten eta isurketa eta sedimentuen noraeza areagotzen duten beste kalte batzuen intentsitatea 

muga dezake. 

Hala ere, eskura dagoen dokumentazioak ez du aukera ematen higadura prebenitzeko helburu 

espezifikoa zuen M08.5 azken azalera fisikoa zehatz identifikatzea. Era berean, ez digu aukera 

ematen ingurumena hobetzeko ekintza orokorrak lurzoruak egonkortzera, hondatutako 

gainazalak berreskuratzera edo isurketak murriztea helburu dutenetatik bereizteko. 

Muga hori jada zegoen 2019ko ebaluazioan. Orduan T13rako erregistratutako balioa % 109,76ra 

iritsi zen, eta M08.5en gauzatzea eremu eta eragiketa kopuru oso txiki batera mugatu zen. 

Ebaluazioak ondorioztatu zuen produktibitate-adierazleek ez zutela onartzen T13k islatutako 

emaitza. 

Ex post ebaluazioan, beraz, adierazle historikoa ez da helburua baino handiagoa den baso-

estalduraren erakusgarri gisa interpretatu behar. Ebidentziari esker, baso-lurra babesteko 

ahalmenarekin inbertsioak egin zirela baieztatzen dugu, baina ekarpen agregatua eta R11/T13 

betetze-maila ezin dira fidagarritasun nahikoarekin kuantifikatu. 
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Nekazaritza- eta baso-azpiegituren ekarpena 

M04.3 finantza-pisu handiena duen bigarren esku-hartzea da. Diruz lagundutako ekintzek 

nekazaritza- eta baso-jardueraren mantentze-lanak erraztu eta azaleraren kudeaketa hobetu 

dezakete. Errepideek, pistek, drainatzeek, itxierek eta artzaintzari eusteko azpiegiturek 

lursailetara sartzeko eta tratamenduak egiteko, abereak kontrolatzeko eta abandonatzea 

eragozten duten erabilerak mantentzen dituzte. 

Higaduraren ikuspuntutik, ekintza batzuek eragin positiboa izan dezakete isurketak zuzentzen 

dituztenean, maldak egonkortzen dituztenean edo degradatutako bideak ordezkatzen 

dituztenean. Beste batzuek aldi baterako inpaktuak sor ditzakete edo higadura arriskua areagotu 

dezakete gainazal biluziak sortzen badituzte edo drainatze egokirik gabe ur-fluxuak 

kontzentratzen badituzte. 

Hori dela eta, M04.3ren ekarpena potentzial eta baldintzatu gisa baloratu behar da, eta ez 

gauzatutako zenbatekoaren baliokide den ingurumen-hobekuntza gisa. Ez dago lurzorua 

kontserbatzeko helburu esplizitu batekin eragiketen kopurua eta azalera identifikatzen duen 

behin betiko sailkapenik. Ausentzia horrek mugatu egiten du exekutatutako 2,19 milioi euro 

emaitza fisiko zehatz batekin lotzeko aukera. 

Ebaluazio-matrizeak hirugarren epai-irizpide gisa jasotzen du prestakuntza- eta lankidetza-

ekintzek lurzoruaren kudeaketa-praktikak ezagutu eta aplikatzeko egiten duten ekarpena. FA 4C-

ren finantza-banaketan, ez da M01.1-eko gastu zehatzik identifikatzen, nahiz eta 4. lehentasuna 

eratzean ingurumen-praktikekin, laboreen kudeaketarekin eta produktu fitosanitarioen 

erabilerarekin lotutako gaiak jorratu diren aldian. 

2019ko ebaluazioak, FA 4C osorako, 79 eguneko prestakuntza eta 1.021 parte-hartzaile 

erregistratu zituen, nahiz eta balio horiek ez ziguten utzi baserriko praktiken ondorengo aldaketak 

ezagutzeko. 

Prestakuntzaren ondoren jarraipenik ez izateak ezinezkoa da parte-hartzaileek estaldura 

begetalak, lanketa murriztua, errotazioak aldatu edo beste kontserbazio-metodo batzuk aplikatu 

dituzten zehaztea. Ondorioz, prestakuntzaren ekarpena gaitasun eta kontzientziaren arabera 

baloratu daiteke, baina ez ingurumenaren emaitza neurtu gisa. 

La M16.1 osagarriaren ikuspegia lankidetza eta berrikuntzaren bidez. FA 4Cri egotzitako gastuak 

egoteak lurzoruaren kudeaketarekin lotutako ekintza baterako laguntzak egiaztatzen ditu, nahiz 

eta horren emaitzen hedapenari, hartzeari eta iraunkortasunari buruzko informazio nahikorik ez 

dagoen. Foku-Eremuari bere ekarpena positibotzat jo behar da, baina esparru fisiko mugatukoa 

eta ez da kuantifikagarria hektareatan. 

Parte-hartzea emakume eta gizonen FA 4C neurrietan 
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Focus Area 4C, sexuaren arabera banatzea posible da mendiko larreen (10.1.7), ekoizpen 

integratuaren (10.1.1) eta nekazaritza ekologikoaren (11.1 eta 11.2) kudeaketa jasangarrian. 

Ezinezkoa da 4.3 azpineurrian, zeinaren espedienteak bere osotasunean jasota baitaude sexu 

esleigarririk gabeko eragiketa edo inbertsio gisa, 8.5 basogintzako azpineurrian (esleigarri den 

sexurik ez duten espedienteak) edo 16.1 lankidetzan. Eremuaren ustiapen nagusian, mendiko 

larreen kudeaketa jasangarrian (10.1.7), gastuaren % 66,8 kontzentratzen duena, emakumeak 

pertsona fisikoen % 8,6 ordezkatzen ditu (128ren 11); Ekoizpen integratuan (10.1.1) emakumeen 

presentzia oso txikia da (0 pertsona fisikoen 3) eta erabilgarritasun analitiko mugatua. 

Nekazaritza ekologikoan (11.1 eta 11.2 batera), emakumeak pertsona fisikoen % 38,3 dira (18 

47), nahiz eta kasu gutxitan. 

FA 4C-ren finantza-pisu handiena duen eragiketak, mendiko larreen kudeaketa jasangarria 

(10.1.7), 4. lehentasun guztietan pertsona fisikoen artean emakumezkoen partaidetza txikiena du 

(%8,6) eta pertsona juridikoen proportzio altua (181 onuradunetatik 53). Datuek emakumeen 

presentzia baxuago hori deskribatzeko aukera ematen digute, baina ez ditu bere kausak azaltzen 

eskuragarri dauden iturrien arabera. Gainerako neurriek balio orekatuagoak aurkezten dituzte, 

nahiz eta pertsona kopuru txikian kalkulatu, eta horrek zuhurtzia aholkatzen du haien 

interpretazioan. 

42. taula. FA 4Cren onuradunak sexuaren arabera, neurriaren edo azpineurriaren arabera 

Neurketa/funtzionamendu
a 

Analisi 
unitatea 

Pertsona 
juridikoak

* 
Gizonak 

Emakume
ak 

Guztira 

% 
emakumeak 

(pertsona 
fisikoak) 

4.3 – 
Nekazaritza/basogintzako 
azpiegituretan egindako 
inbertsioak 

Eragiketak – – – 294 

Generoa ez 
da 

identifikatze
n 

8.5 – Baso-ekosistemetan 
egindako inbertsioak 

Eragiketak – – – 40 

Generoa ez 
da 

identifikatze
n 

10.1.1 – Ekoizpen integratua Onuradunak 31 3 0 34 0,0 % 

10.1.7 – Mendiko larreen 
kudeaketa jasangarria 

Onuradunak 53 117 11 181 8,6 % 

11.1 – Nekazaritza 
ekologikora bihurtzea 

Baserriak / 
pertsonak 

4 20 7 31 25,9 % 

11.2 – Nekazaritza 
ekologikoa mantentzea 

Baserriak / 
pertsonak 

6 9 11 26 55,0 % 

16.1 – talde eragileak 
(lankidetza) 

Eragiketak / 
taldeak 

– – – 1 
Ez dago 

aplikagarri 

Eraginkortasunaren ebaluazioa 

4C interes-eremuaren eraginkortasunak emaitza bereiziak aurkezten ditu kontuan hartutako 

dimentsioaren arabera. 
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Finantza-ikuspegitik, gauzatzea garrantzitsutzat jo daiteke, 11,41 milioi euro mobilizatu baititu, 

larreen kudeaketa jasangarrian kontzentrazio koherentearekin eta, neurri txikiagoan, 

azpiegituretan, nekazaritza ekologikoan eta ekoizpen integratuan. 

Jardunbide orientatzaileei dagokienez, ekarpena ere garrantzitsua da, batez ere mendiko larre-

azalerak mantentzeko eta nekazaritza-ingurumen eta ekologiko konpromisoak aplikatzeko. 

Neurri horiek landare-estaldura, emankortasuna eta infiltrazio-ahalmenaren kontserbazioarekin 

bateragarriak diren kudeaketa-sistemak bultzatu dituzte. 

Higaduraren prebentzio eraginkorrari egiten zaion ekarpena, ordea, neurrizkoa da eta ez da 

behar bezain frogatua. Jarraipen-sistemak gastuak, kontratuak eta deklaratutako azalerak 

erregistratzen ditu, baina ez ditu zuzenean neurtzen higadura-tasa, lurzoruaren galera, isurketa, 

trinkotzea, infiltrazioa edo materia organikoa. Ez dago, halaber, lursail onuradunak eta 

onuradunak ez diren analisi kontrafaktikorik edo lurralde-analisirik. 

Basogintza arloan, ekarpena mugatua da froga aldetik, bai M08.5-en finantza-pisu 

murriztuagatik, bai R11/T13-ren azken balioa egiaz esku hartutako azaleraren arabera 

egiaztatzeko ezintasunagatik. 
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2.11 PEC zk.11. FA 5A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek 

ura modu eraginkorragoan erabiltzea nekazaritzan? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 5A Interes-eremuak nekazaritzan uraren erabileran eraginkortasun 

handiagoa sustatzea du helburu. Arlo honetan programatutako neurriak honako hauek dira: 1.1 

azpineurria, lanbide heziketa eta gaitasunak eskuratzea, 10.1.1 eragiketa ekoizpen integratua eta 

16.5 azpineurria klima-aldaketara arintzeko/egokitzeko eta ingurumen-proiektu edo 

praktiketarako baterako ekintzetarako lankidetza.10.1.1 eragiketa da Interes-eremu honen esku-

hartze nagusia, ekoizpen integratuaren eta kudeaketa-praktika iraunkorraren aldeko 

konpromisoak hartzen dituzten nekazaritza-ustiategiei zuzenduta; M01.1 prestakuntza-laguntza 

gisa jarduten du eta M16.5 ingurumen-hobekuntzarekin eta baliabideen erabilera 

eraginkorrarekin lotutako proiektu kooperatiboetara zuzenduta dago. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 82.940,05 € 

10.1.1 Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, ekoizpen integratuari lotutakoak 1.709.610,24 € 

16.5 Ingurumen-ekintzetarako lankidetza eta klima-aldaketara arintzeko eta 
egokitzeko 

34.380,17 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

Erantzuna epaiketa-irizpide nagusi baten inguruan antolatzen da: lagundutako ekintzek 

nekazaritzan uraren erabileraren eraginkortasuna areagotu duten ala ez. R12/T14 adierazlea, 

lagundutako azalera eta ustiategiak, lurralde-profila eta onuradunak, eta prestakuntzaren eta 

lankidetzaren ekarpen osagarria aztertzen dira. 

20. grafikoa. FA·5Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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21. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 5A. 

 

2.11.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Nekazaritzak 
uraren 
erabileran 
eraginkortasuna 
areagotu egin 
da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R12/T14: ureztatze-
sistema eraginkorrago 
batera igarotzen den lur 
ureztatuaren % 

%7,45;helburuaren 
aurka %101,5eko 
gauzatzea 

LGP 2014-2022 
eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Emaitza-
adierazlea 

R13: LGPak 
finantzatutako 
proiektuetan uraren 
erabilera eraginkorragoa 
nekazaritzan 

Ez da 
kuantifikagarria 
eskuragarri 
dagoen 
informazioarekin 

Jarraipen eta 
elkarrizketen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

82.940,05 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

24 ikastaro 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

372 partaidetza IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M10.1.1 

1.709.610,24 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: konpromisoak 
dituzten 
onuradunak/ustiategiak 
M10.1.1 

83 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O5: gainazal fisikoa 
M10.1.1 

1.097,36 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.1 azalera Natura 
2000 Sarean kokatua 

239,24 
ha;azaleraren 
%21,8 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako lankidetza-
eragiketak M16.5 

1 eragiketa 
Jarraipen datu-
basea 

100,0

50,4

49,6

100,0

azpineurria 1.1 eragiketa 10.1.1 azpineurria 16.5

FEADER + kontrapartida nazionala Finantzaketa gehigarria
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

Konpromiso bakoitzeko 
batez besteko laguntza 
M10.1.1 

20.597,71 € 

Jarraipen datu-
basetik 
egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Konpromiso bakoitzeko 
batez besteko azalera 
M10.1.1 

13,22 ha 

Jarraipen datu-
basetik 
egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean 
M10.1.1 

30,0 % 

Jarraipen datu-
basetik 
egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Lurralde-kontzentrazioa 
M10.1.1 

Araba: onuradunen 
%48,2, azaleraren 
%67,1 eta 
gastuaren %46,1. 

Jarraipen datu-
basetik 
egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeek sexua 
eskuragarri duten 
prestakuntzan parte hartzea 

126 parte-
hartzaileen %41,3 

IAE 2022 eta 
2023 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Gauzatze-esparrua 

FA 5An 1.826.930,46 euro exekutatu zituzten, hau da, LGParen gastu publiko osoaren %1,54 

gutxi gorabehera.10.1.1 eragiketak gastuaren %93,6 kontzentratu zuen, prestakuntzak %4,5 eta 

lankidetzak %1,9. 

R12/T14 adierazlea ureztatzeko lurren %7,45era iritsi zen, aurreikusitako helburuarekin 

alderatuta, %7,34koa. Fisikoki, 927 hektarea zenbatu ziren ureztatzeko sistema 

eraginkorragoetara bihurtu zirenak, aurreikusitako 913 hektareatik gora. Betetze-maila 

%101,5ekoa izan zen, beraz, Interes-eremuaren helburu kuantifikatua lortu zen. 

Ekoizpen integratuko konpromisoei lotutako azalera fisiko osoa 1.097,36 ha-koa da. Kopuru hori 

xede-eremua baino handiagoa da, bi datuek ez baitute gauza bera neurtzen: R12/T14 sistema 

eraginkorragoetara pasatzen den lur ureztatua bakarrik sartzen da, eta ustiapenaren oinarrian, 

berriz, konpromisoei lotutako azalera fisiko guztia sartzen da. 

Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak 

10.1.1 eragiketaren bidez, 83 onuradun, 1.097,36 hektareako azalera fisikoa eta 1.709.610,24 

euroko gastu publiko ofiziala lagundu da. Batez besteko zenbatekoa 20.597,71 eurokoa da 

konpromiso bakoitzeko eta batez besteko azalera 13,22 hektareakoa. El gasto público medio por 

unidad de superficie se encuentra en 1.557,93 euros por hectárea. 

Lurralde banaketak kontzentrazio handia erakusten du Araban, onuradunen % 48,2 eta 

azaleraren % 67,1 biltzen dituena. Gipuzkoak espediente gutxiago erregistratzen ditu, baina 
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konpromiso bakoitzeko batez besteko kopuru handiena aurkezten du, 36.038,95 eurorekin, 

Araban 19.708,34 euro eta Bizkaian 18.083,01 eurorekin. 

43. taula. Onuradunen lurralde banaketa, lagundutako azalera eta gastu publikoa. 

Funtzionamendua 10.1.1 

Probintzia Onuradunak Azalera % azalera Gastu publikoa 
Gastuaren 

% 

Araba/Álava 40 735,85 ha 67,1 % 788.333,60 € 46,1 % 

Bizkaia 35 249,34 ha 22,7 % 632.905,40 € 37,0 % 

Gipuzkoa 8 112,17 ha 10,2 % 288.311,56 € 16,9 % 

Guztira 83 1.097,36 ha 100 % 1.709.550,56 € 100 % 

La superficie situada en Red Natura 2000 a 239,24 ha, el 21,8 % de la superficie física apoyada. 

Arabak 192,80 ha biltzen ditu eta Gipuzkoak 46,44 ha; Bizkaian ez dago eremu deklaraturik. 

Natura 2000 azalera babesten den azaleraren % 26,2 da Araban eta % 41,4 Gipuzkoan. 

Onuradun-motaren arabera, sexu elkarturik gabeko pertsona juridikoek edo espedienteek 

guztizkoaren % 51,8 dira eta gastuaren % 64,2 eta azaleraren % 61,3 kontzentratzen dute.40 

pertsona fisiko onuradunen artean, gizonek % 70,0 ordezkatzen dute eta emakumeek % 30,0. 

Emakumeentzako batez besteko laguntza 8.249,44 eurokoa da, gizonezkoen 18.328,45 eurokoa 

baino txikiagoa. 

44. taula. Onuradunen, lagundutako azalera eta gastu publikoaren banaketa sexuaren arabera 

Sexua Onuradunak Azalera Gastu publikoa 
Laguntza 

ertaina 

Gizonak 28 344,67 ha 513.196,55 € 18.328,45 € 

Emakumeak 12 80,38 ha 98.993,25 € 8.249,44 € 

Pertsona juridikoak/ 
sexu informaturik gabe 

43 672,31 ha 1.097.360,76 € 25.520,02 € 

Guztira 83 1.097,36 ha 1.709.550,56 € 20.596,99 € 

Lankidetza 

Arlo honetan, M16.5-ek lankidetza-eragiketa bat finantzatzen lagundu zuen 34.380,17 euroko 

gastu publikoarekin. Ekintza finantzaketa nazional osagarriarekin finantzatu zen osorik eta FA 5A 

gastuaren % 1,9 da. LGParen logikan, azpineurri honek klima-aldaketara arintzeko eta 

egokitzeko ekintza bateratuak onartzen ditu eta ingurumen-proiektu edo praktikak. 

Prestakuntza 
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A través de la M01.1 se financiaron 24 cursos y se contabilizaron 372 partaidetzarekin, 82.940,05 

eurotako gastu publikoarekin. El gasto medio se encuentra en 3.455,84 euros por curso y 222,96 

euros por persona participante. 

Prestakuntza-edukiak uraren kudeaketarekin lotuta daude: kontsumo jasangarria, ureztatzearen 

digitalizazioa eta optimizazioa, sistemen instalazioa eta mantentze-lanak, ekipamenduen 

berrikuspena, lurzoruaren eta uraren analisiaren interpretazioa, negutegien kudeaketa, 

baratzezaintza, baratzezaintza eta doitasuneko mahastizaintza. Ekintza hauek uraren ekarpenak 

doitzeko eta produkzio-eraginkortasuna hobetzeko gaitasun teknikoa indartzen dute. 

Kudeaketa zerbitzuen arabera, prestakuntza-eskaintza beharren aldizkako berrikuspenaren, 

sektoreari egindako kontsulten eta aurreko edizioetako esperientziaren bidez zehazten da, eta 

egokitzat jotzen da. Hala ere, ustiategietan ezagutzaren aplikazio praktikoaren jarraipena 

puntuala da, beraz, ezin da ezarri uraren eraginkortasunean duen eragina. 

Sexuaren araberako banaketa duten ekintzetan, 126 parte-hartzaile zenbatu dira: 74 gizon eta 

52 emakume. Emakumeak azpimultzo horren %41,3 2dira. 

 

 
 
2Datuak kontu handiz interpretatu behar dira, banakapena 2022 eta 2023 urteetan deklaratutako jardueretarako soilik 

baitago eskuragarri. 
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2.12 PEC 12. zenbakia. FA 5B. Zenbateraino lagundu dute LGParen 

esku-hartzeek energiaren erabilera eraginkorragoa lortzen 

nekazaritzan eta elikagaien prozesamenduan? 

Euskadi LGP 2014-2022 5B Interes-eremuak nekazaritzan eta elikagaien prozesatzeko energia-

eraginkortasuna hobetzea du helburu. FAk prestakuntza-ekintzak, AEI talde eragileak eta 

ingurumen-lankidetzako proiektuak uztartzen ditu. M01.1 gaitasun teknikoak indartzen ditu; 

M16.1ek berrikuntza aplikatua onartzen du talde eragileen bidez;eta M16.5 baliabideen erabilera 

eraginkorrari eta klima-aldaketa arintzeari lotutako ekintza kooperatiboak finantzatzen ditu. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 6.315,88 € 

16.1 AEI talde eragileak sortzeko eta funtzionatzeko laguntza 190.252,11 € 

16.5 Ingurumen-ekintzetarako, arintzeko eta ingurumen-jardunetarako lankidetza 442.945,15 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

22. grafikoa. FA·5Bren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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23. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 5B. 

 

Erantzuna epai-irizpide baten inguruan eraikitzen da: nekazaritzako elikagaien sektorean 

energiaren erabilera eraginkorrago baten alde egiten duten prestakuntza, berrikuntza eta 

lankidetza ekintzak lagundu ote diren. T15 adierazle komuna bertan behera utzi denez, 

azterketak A15 adierazle osagarria, finantza-gauzatzea, prestakuntza-esparrua eta lagundutako 

lankidetza-talde eta proiektuen ezaugarriak hartzen ditu kontuan. 

2.12.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Nekazaritzako 
elikagaien 
sektorean 
energiaren 
erabilera 
eraginkorragoa 
sustatzen duten 
prestakuntza, 
berrikuntza eta 
lankidetza ekintzak 
lagundu dira. 

Adierazle 
gehigarria 

A15: energia-
eraginkortasunarekin 
lotutako prestakuntzaren 
onuradunak 

83;%70,9ko 
gauzatzea 
helburuarekin 
alderatuta 

IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

6.315,88 € Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

8 ikastaro Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O11: prestakuntza-
egunak ematen dira 

14 egun Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

83 parte-hartze IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.1 

190.252,11 € Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako AEI taldeak eta 
eragiketak M16.1 

2 talde eta 2 
eragiketa 

Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.5 

442.945,15 € Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako lankidetza-
eragiketak M16.5 

4 eragiketa Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Lagundutako lankidetza eta 
berrikuntza eragiketak 

6 eragiketa 
Jarraipen datu-
baseetan 

100,0 100,0
86,7

13,3

azpineurria 16.1 azpineurria 1.1 azpineurria 16.5

FEADER + kontrapartida nazionala Finantzaketa gehigarria
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

oinarritutako 
elaborazio propioa 

Adierazle 
gehigarria 

16. neurriaren pisua FA 5B-
ren GPTn 

99,0 % IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

M16.5-aren pisua FA 5B-
ren GPTan 

69,3 % IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Lurralde-kontzentrazioa 
M16.1 

Araba: taldeen, 
eragiketen eta 
gastuen %100 

Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Lurralde kontzentrazioa 
M16.5 

Araba: eragiketen % 
75 eta gastuen % 67 

Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

talde eragileen osaera 
M16.1 

4 titular, 3 ikerketa-
entitate, 3 ETE eta 2 
aholkulari 

Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M16.1 talde bakoitzeko 
batez besteko zenbatekoa / 
M16.5 eragiketa 

95.126,06 € / 
110.736,29 € 

Jarraipen datu-
baseetan 
oinarritutako 
elaborazio propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Batez besteko 
prestakuntza-gastua 

76,09 € parte-
hartzaile bakoitzeko 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Gauzatze-esparrua 

FA 5Bn, 639.513,14 euro exekutatu dira, LGParen gastu publiko osoaren % 0,54ren 

baliokidea.16. neurriak 633.197,26 euro bildu zituen, Interes-eremuaren gastuaren %99,0. 

M16.5ak 442.945,15 euro (%69,3) kontzentratu zituen; M16.1 190.252,11 eurora iritsi zen, 

%29,8;eta M01.1ek gainerako %1,0a ordezkatu zuen, 6.315,88 eurorekin. 

T15 adierazle komuna, energia-eraginkortasunean guztizko inbertsioa neurtzeko xedea duena, 

bertan behera geratu da. A15 adierazle gehigarriak prestakuntza-ekintzetan 83 parte-hartzaile 

zenbatu zituen, 117ko helburuaren aldean, eta horrek %70,9ko betetze-maila adierazten du. 

LGENF finantzaketa eta bere kontrako nazionala 580.777,94 eurokoa izan zen, gastuaren % 

90,8, eta finantzaketa osagarriak 58.735,20 euroko ekarpena egin zuen, % 9,2. Azken hori 

M16.5-en zentratu zen erabat. Ez zen EURI finantzaketarik erregistratu. 

Lankidetza eta berrikuntza 

M16.1ek bi talde eragile eta AEIren bi eragiketa lagundu zituen, biak Araban kokatuak, 

190.252,11 euroko gastu publikoarekin. Batez besteko zenbatekoa 95.126,06 eurokoa izan da 

talde bakoitzeko. Espediente bat 2016ari dagokio, 115.124,28 eurorekin, eta bigarrena 2019ari, 

75.127,83 eurorekin. 

Taldeek bazkideen 12 partaidetza bildu zituzten: lau titular eragile, hiru ikerketa-entitate, hiru ETE 

eta bi aholkulari. Baserri, enpresen, ikerketa eta aholkularitza bateratuak egoteak proiektuen 
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orientazio aplikatu baten alde egiten du. Ez dago beste kategoria batzuetan sailkatutako GKErik 

edo bazkiderik. 

45. taula. Kideen banaketa motaren arabera 

Bazkide mota Zenbakia guztizkoaren % 

Jabe eragileak 4 33,3 % 

Institutuak edo ikerketa-entitateak 3 25,0 % 

ETEak 3 25,0 % 

Aholkulariak 2 16,7 % 

GKE 0 0,0 % 

Beste bazkideak 0 0,0 % 

Guztira 12 100 % 

M16.5ek lau lankidetza-eragiketa finantzatu zituen 442.945,15 euroko gastu publikoarekin. 

Gauzatzea Araban kontzentratu zen, hiru eragiketarekin eta gastuaren %67,0rekin, eta 

Gipuzkoak eragiketa bat erregistratu zuen eta gainerako %33,0arekin. Bizkaian edo Eusko 

Jaurlaritzaren kudeaketa zuzenaren bidez ez dago gauzatzearen frogarik. 

Ondoko taulak M16.5-aren lurralde-banaketa erakusten du. Batez besteko zenbatekoa 

110.736,29 eurokoa izan da eragiketa bakoitzeko. Gipuzkoako eragiketak aurkeztu zuen 

banakako kopururik handiena, 146.233,55 eurorekin. 

46. taula. Eragiketen eta gastu publikoaren lurralde banaketa 

Probintzia Eragiketak % eragiketak Gastu publikoa % gastua 

Araba/Álava 3 75,0 % 296.711,60 € 67,0 % 

Bizkaia 0 0,0 % 0,00 € 0,0 % 

Gipuzkoa 1 25,0 % 146.233,55 € 33,0 % 

Guztira 4 100 % 442.945,15 € 100 % 

Urtekariaren arabera, 2016ko bi eragiketa 237.976,40 euro kontzentratu ziren, azpineurriaren 

gastuaren %53,7;2017ko eragiketa bat 146.233,55 eurora iritsi zen, %33,0;eta azkena, 2019koa, 

58.735,20 euro, %13,3. Azken hau finantzaketa nazional osagarriarekin finantzatu zen.16.1 eta 

16.5 neurrien espedienteak pertsona juridikoei dagozkie, beraz, ez dago sexuaren araberako 

banaketarik. 

Kudeaketa-zerbitzuen arabera, lankidetza-taldeen osaera mistoa egokia da nekazaritza-

ezagutza, ikerketa, aholkularitza eta enpresa uztartzeko. Hala ere, ez dago jarraipen 

sistematikorik lankidetzaren jarraitutasuna, emaitzen bereganatzea edo sektorerako ondorengo 

transferentzia ezagutzeko. 
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Prestakuntza 

M01.1 bitartez, zortzi ikastaro finantzatu ziren, 14 eguneko prestakuntzarekin, 83 partaidetzarekin 

eta 6.315,88 euroko gastu publikoarekin. Batez besteko gastua 789,49 eurokoa izan zen 

ikastaroko eta 76,09 eurokoa parte-hartzaile bakoitzeko. Ekintza bakoitzak 1,75 eguneko batez 

besteko iraupena izan zuen eta 10 pertsona inguru bildu zituen. 

Edukien artean nekazaritza-makinen erregulazioa, nekazaritzako elikagaien industriaren behar 

logistikoak, gako-lerroen diseinua, zuhaitzen balorazioa eta kubaketa eta baso-lanetan lehen 

laguntzak zeuden. Ekintza batzuk baliabideen erabilera eraginkorrarekin eta prozesuen 

antolaketarekin erlazionatuta egon daitezke, nahiz eta guztiek ez duten lotura zuzen eta zehatzik 

eraginkortasun energetikoarekin. 

Kudeaketa zerbitzuek adierazi dute energia-eraginkortasuna ase gabeko prestakuntza-beharren 

artean jarraitzen duela. Era berean, adierazi dute, gogobetetze-inkestak egiten diren arren, 

ustiategietan ezagutzak aplikatzearen ondoren egiten den jarraipena puntuala baino ez dela. 
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2.13 PEC zk.13. FA 5C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek energia-iturri berriztagarriak, azpiproduktuak, 

hondakinak, hondakinak eta elikagaiak ez diren beste lehengaiak 

hornitzen eta erabiltzen, bioekonomiaren garapena sustatzeko? 

Euskadiko 2014-2022 LGParen 5C Interes-eremuak energia-iturri berriztagarrien, 

azpiproduktuen, hondakinen, hondakinen eta elikagaiak ez diren beste lehengaien hornidura eta 

erabilera erraztea du helburu, bioekonomia sustatzeko. FAk baso-teknologietan eta baso-

produktuen eraldaketan egindako inbertsioak, AEI talde eragileak, biomasaren hornikuntza 

jasangarrirako lankidetza eta prestakuntza teknikoa uztartzen ditu. M08.6 da esku-hartze 

nagusia; M16.1 eta M16.6 berrikuntza eta lankidetza laguntzen dute;eta M01.1 basoko 

baliabideak eta biomasa kudeatzeko eta erabiltzeko gaitasunak indartzen ditu. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 45.554,35 € 

8.6 Inbertsioak baso-teknologietan eta baso-produktuen eraldaketa, mobilizazioa 
eta merkaturatzea. 

14.111.065,94 € 

16.1 AEI talde eragileak sortzeko eta funtzionatzeko laguntza 731.339,30 € 

16.6 Hornikuntza-katearen agenteen arteko lankidetza biomasaren hornikuntza 
jasangarria lortzeko 

77.393,90 € 

GUZTIRA  14.965.353,49 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

24. grafikoa. FA·5Cren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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25. grafikoa. Finantziazio iturriak azpineurrika. Interes-eremua 5C. 

 

Erantzuna epai-irizpide nagusi baten inguruan antolatzen da: esku-hartzeek landa-eremuetan 

energia berriztagarrien erabilera eta azpiproduktuen, hondakinen eta biomasaren balorizazioa 

areagotu duten. Analisiak kontuan hartzen ditu T16 adierazlea betetzea, mobilizatutako 

inbertsioa, M08.6 eragiketen kopurua eta profila, talde eragileen osaera eta banaketa, biomasa 

hornitzeko lankidetza eta prestakuntzaren ekarpen osagarria. 

2.13.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Energia 
berriztagarrien 
erabilera eta 
biomasaren, 
azpiproduktuen 
eta hondakinen 
balorizazioa 
areagotu egin da 
landa eremuan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T16: energia 
berriztagarrien 
ekoizpenean inbertsio 
osoa 

58.728.487,80 
€;%104,27ko 
gauzatzea 
helburuarekin 
alderatuta 

LGP 2014-2022 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Emaitza-
adierazlea 

R15: proiektu onuradunen 
energia berriztagarrien 
ekoizpena 

Ez da 
kuantifikagarria 
eskuragarri dagoen 
informazioarekin 

Jarraipen eta 
elkarrizketen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

45.554,35 € Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

31 ikastaro Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

273 partaidetza IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M08.6 

14.111.065,94 € Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O2: guztizko inbertsioa 
M08.6 

58.728.487,80 € Jarraipen datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: onartzen diren 
eragiketak M08.6 

186 eragiketa Jarraipen datu-basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.1 

731.339,30 € 
Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako AEI taldeak eta 
eragiketak M16.1 

7 talde eta 7 
eragiketa 

Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Gastuak eta lagundutako 
eragiketak M16.6 

77.393,90 €;1 
eragiketa 

Jarraipen datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M08.6-ren pisua FA 5C-ren 
GPTn 

94,3 % Prestaketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Laguntza publikoen batez 
besteko intentsitatea M08.6 

Inbertsio osoaren % 
24,0 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Eragiketa bakoitzeko batez 
besteko inbertsioa eta 
laguntza M08.6 

315.744,56 € 
inbertsioa eta 
75.865,95 € laguntza 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

M08.6-n jakinarazitako 
pertsona juridikoen/sexurik 
gabekoen pisua 

eragiketen %58,1; 
Gastuaren %94,8 eta 
inbertsioaren %93,9 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean 
M08.6 

32,1 % 
Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Gastuaren lurralde 
banaketa M16.1 

Gipuzkoa %39,5; 
Bizkaia %33,4; Araba 
%27,1 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

talde eragileen osaera 
M16.1 

13 ETE, 7 ikerketa-
entitate, 6 titular, 
beste 5 bazkide eta 3 
aholkulari 

Jarraipen datu-basea 

Gauzatze-esparrua 

FA 5C-n, gastu publikoaren 14.965.353,49 euro exekutatu ziren, gutxi gorabehera LGParen gastu 

osoaren % 12,6. M08.6k 14.111.065,94 euro kontzentratu zituen, 94,3 guztizkoaren %; M16.1 

731.339,30 eurora iritsi zen, 4,9 %; M16.6, 77.393,90 euro, 0,5 %; eta M01.1 gainontzeko 0,3 %a 

ordezkatu zuen, 45.554,35 eurorekin. 

T16 adierazleak 58.728.487,80 euroko balioa lortu zuen, aurreikusitako 56.321.373 euroren 

aldean. Betetze-maila %104,27koa izan zen, helburua 2.407.114,80 eurotan gaindituz. 

LGENF finantzaketa eta bere kontrako nazionala 10.814.817,87 eurokoa izan zen, gastuaren % 

72,3, eta finantzaketa osagarriak, berriz, 4.150.535,62 euroko ekarpena egin zuen, % 27,7. 

Azken hori M08.6-n zegoen guztiz kontzentratua. Ez zen EURI finantzaketarik erregistratu. 

Basogintzako inbertsioak eta bioekonomia 

M08.6an 186 eragiketa erregistratzen dira, 14.111.065,94 euroko gastu publikoa eta guztira 

58.728.487,80 euroko inbertsioa. Batez besteko inbertsioa 315.744,56 eurokoa da eragiketa 

bakoitzeko eta batez besteko laguntza 75.865,95 eurokoa. Laguntza publikoen batez besteko 

intentsitatea mobilizatutako inbertsioaren %24,0 da. 
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47. taula. Eragiketen, gastuaren eta inbertsioaren banaketa, sexuaren edo onuradun-motaren 

arabera 

Sexua edo onuradun mota Eragiketak Gastu publikoa Inbertsio osoa Laguntza ertaina 

Gizonak 53 699.357,34 € 3.459.415,01 € 13.195,42 € 

Emakumeak 25 41.358,97 € 108.464,00 € 1.654,36 € 

Pertsona juridikoak/sexurik 
gabekoak 

108 13.370.349,63 € 55.160.608,79 € 123.799,53 € 

Guztira 186 14.111.065,94 € 58.728.487,80 € 75.865,95 € 

Lotutako sexurik gabeko pertsona juridikoek edo espedienteek eragiketen % 58,1 dira eta gastu 

publikoaren % 94,8 eta inbertsioaren % 93,9 kontzentratzen dute. Gizonek kudeatutako enpresek 

eragiketen % 28,5 eta gastuaren % 5,0 hartzen dituzte, eta emakumeek kudeatzen dituztenek, 

berriz, eragiketen % 13,4 eta gastuaren % 0,3 baino ez.78 onuradunen artean, emakumeak 

%32,1 dira. 

Inbertsio handienak enpresei eta beste pertsona juridiko batzuei dagozkie nagusiki. 

Lankidetza eta berrikuntza 

M16.1ean zazpi talde eragile eta zazpi AEI eragiketa lagundu ziren, 731.339,30 euroko gastu 

publikoarekin. Batez besteko zenbatekoa 104.477,04 eurokoa izan da talde bakoitzeko. 

Gauzatzea hiru lurralde historikoen artean banatu zen, banaketa nahiko orekatuarekin. 

48. taula. Gastu publikoaren lurralde-banaketa 

Probintzia Gastu publikoa gastuaren % 

Araba/Álava 197.856,86 € 27,1 % 

Bizkaia 244.575,87 € 33,4 % 

Gipuzkoa 288.906,57 € 39,5 % 

Guztira 731.339,30 € 100 % 

Taldeek bazkideen 34 partaidetza bildu zituzten eta negozioak, ikerketak, eragiketak eta 

aholkularitza batu zituzten. ETEek osatzen zuten talderik handiena, ikerketa-entitateek eta titular 

eragileek ondoren. 

49. taula. Bazkideen banaketa motaren arabera 

Bazkide mota Zenbakia guztizkoaren % 

ETEak 13 38,2 % 

Institutuak edo ikerketa-entitateak 7 20,6 % 

Jabe eragileak 6 17,6 % 

Beste bazkideak 5 14,7 % 

Aholkulariak 3 8,8 % 
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Bazkide mota Zenbakia guztizkoaren % 

GKE 0 0,0 % 

Guztira 34 100 % 

Proiektuek abeltzaintzako simaurra kudeatzearekin eta oilasko simagarrietatik ongarri organiko 

edo organomineralak lortzearekin lotutako ekintzak barne hartzen zituzten. 

M16.6k Bizkaian eragiketa bat finantzatu zuen 77.393,90 euroko gastu publikoarekin. Ekintza FA 

5Crekin bat egiten da, energia-ekoizpenerako eta industria-prozesuetarako biomasaren 

hornikuntza iraunkorraren aldeko lankidetzari esker. Guztira, lankidetzaren azpineurriek 

808.733,20 euro bildu dituzte, Interes-eremuko gastuaren %5,4. 

Kudeaketa-zerbitzuen arabera, azpineurri honek basogintza-proiektu bat eta radiata pinu-ardatz 

gazteen erabilera biomasa ekoizteko lagundu zuen. Ez dago haren emaitzen, jarraitutasunaren 

edo transferentziaren jarraipena, beraz, biomasan edo bioenergia-kateetan duen eragina ezin da 

ebaluatu. 

Prestakuntza 

M01.1ek 31 ikastaro eta 273 partaidetza finantzatu zituen, 45.554,35 euroko gastu publikoarekin 

eta 36.443,48 euroko LGENF funtsen bidez. Batez besteko gastua 1.469,50 eurokoa izan da 

ikastaroko eta 166,87 eurokoa parte-hartzaile bakoitzeko. Ikastaro bakoitzean, gutxi gorabehera, 

8,8 parte-hartzaile bildu ziren. 

Edukiak basogintzako prestakuntzan zentratu ziren: motozerra lizentzia eta mantentze-lanak, 

egur-teknikak, ECC1 eta ECC2 azterketak eta hariztietan mozketak markatzea. FA 5C-ri egiten 

dion ekarpena baso-biomasa kudeatu, mobilizatu eta erabiltzeko gaitasunak hobetuz sortzen da, 

nahiz eta prestakuntzaren zati batek zeharkako harremana duen energia berriztagarrien 

ekoizpenarekin. 

2023an deklaratutako jardueretan, zeinetan sexuaren arabera banatuta, 74 parte hartzaile 

zenbatu ziren: 62 gizon eta 12 emakume gutxi gorabehera. Emakumeek azpimultzo honen %16 

ordezkatzen zuten. 
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2.14 PEC 14 zk. FA 5D. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek nekazaritzako GEI eta amoniako isuriak murrizten? 

Euskadi LGP 2015-2022ren 5D Interes-eremuak berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea du 

helburu, batez ere metanoa eta oxido nitrosoa, eta nekazaritzako amoniakoa. LGPak helburu 

horri aurre egiten dio ekoizpen integratuaren nekazaritza-ingurumen-konpromisoen bidez, 

lankidetza-proiektuei eta lurzoruaren kudeaketa jasangarriarekin eta isurien murrizketarekin 

lotutako prestakuntza-jardueren bidez. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 742,20 € 

10.1.1 Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, ekoizpen integratuari lotutakoak 17.661,66 € 

16.5 Ingurumen-ekintzetarako lankidetza eta klima-aldaketara arintzeko eta 
egokitzeko 

59.669,28 € 

GUZTIRA  78.073,14 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

26. grafikoa. FA·5Dren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 

 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

124 

27. grafikoa. Finantziazio-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 5D. 

 

Erantzuna epai-irizpidearen inguruan antolatzen da: finantzatutako esku-hartzeek nekazaritza-

jardueraren GEI eta amoniako isuriak murrizten lagundu duten ala ez. Analisia xede-

adierazlearen gauzatze-mailan, nekazaritzako ingurumen-konpromisoen irismenean eta 

ezaugarrietan, lankidetza-ekintzetan eta emandako prestakuntzan oinarritzen da. 

2.14.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Nekazaritzako 
GEI eta 
amoniako 
isuriak murriztu 
dira 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T25: nekazaritza-
jardueretako isuriak 
murrizteko M16 lankidetza-
neurriaren araberako gastu 
publikoaren ehunekoa. 

%0,01, %2ko 
helburuaren aurka 

IAE 2025 

Emaitza-
adierazlea 

R18: metano eta oxido 
nitrosoen isurien 
murrizketa 

Ez da 
kuantifikagarria 
eskuragarri 
dagoen 
informazioarekin 

zain 

Emaitza-
adierazlea 

R19: amoniako isurien 
murrizketa 

Ez da 
kuantifikagarria 
eskuragarri 
dagoen 
informazioarekin 

zain 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

742,20 € 
Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

1 partekatze 
Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

14 partaidetza IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M10.1.1 

17.661,66 € 
Jarraipen 
datu-basea 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: konpromisoak dituzten 
onuradunak/ustiategiak 
M10.1.1 

2 
Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O5: gainazal fisikoa M10.1.1 17,62 ha 
Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.5 

59.669,28 € 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako lankidetza-
eragiketak M16.5 

1 eragiketa 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetzaren pisua FA 5D-
ren GPTn 

76,4 % 

Elaborazio 
propioa 
jarraipenaren 
datu basean 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

Nekazaritzako ingurumen-
konpromisoen pisua FA 5D-
ko GPTn 

22,6 % 

Elaborazio 
propioa 
jarraipenaren 
datu basean 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

Fitxa bakoitzeko batez 
besteko azalera M10.1.1 

8,81 ha 

Jarraipen 
Datu-basetik 
egindako 
elaborazioa 

Adierazle 
gehigarria 

Lurralde-kontzentrazioa 
M10.1.1 

Gipuzkoa: 
eremuaren %90,3 
eta gastuaren 
%72,8. 

Elaborazio 
propioa 
jarraipenaren 
datu basean 
oinarrituta 

Adierazle 
gehigarria 

Onuradunen profila M10.1.1 

1 gizon eta 1 
pertsona 
juridiko;emakumerik 
ez 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte hartzea 
prestakuntzan 

%14, gutxi 
gorabehera 14 
partaidetzatik 2 

Urteko 
gauzatze 
txostenak 

Adierazle 
gehigarria 

Lurralde kontzentrazioa 
M16.5 

Bizkaia: eragiketen 
eta gastuen %100 

Jarraipen 
datu-basea 

FA 5Dn exekutatutako gastu publiko osoa 78.073,14 eurokoa da. Ingurumen-ekintzetarako eta 

klima-aldaketa arintzeko Lankidetza neurriak gastuaren gehiengoa kontzentratu zuen, 59.669,28 

eurorekin eta gastu osoaren % 76,4rekin.10.1.1 eragiketaren nekazaritzako ingurumen-

konpromisoak %22,6 izan ziren, eta prestakuntzak %1 baino gutxiagoko pisua izan zuen. 

T25 emaitza-adierazle arrunta %0,01era iritsi zen, programatutako helburuarekin alderatuta, 

%2koa. Helburuaren %0,5eko betetze-mailaren baliokidea da, beraz, isurketak murrizteko 

helburuz egindako lankidetza-gastuaren mobilizazioa espero baino txikiagoa izan zen. 

Gauzatze fisikoa ere murriztu zen: 17,62 hako nekazaritza-ingurumen bi konpromiso lagundu 

ziren, lankidetza-proiektu bat eta 14 parte-hartzailerekin prestakuntza-jarduera bat. Neurriek 

baserri eta azalera kopuru mugatu batean jardun zuten. 

Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

126 

FA 5Dn, 10.1.1 eragiketarako 2 onuradun bakarrik, 17,62 ha-ko azalera eta 17.661,66 euroko 

gastu publikoa zenbatzen dira. Batez besteko zenbatekoa 8.830,83 eurokoa da espediente 

bakoitzeko eta batez besteko azalera 8,81 hektareakoa. Azalera-unitateko batez besteko gastua 

1.002,36 eurokoa da hektareako. 

Gipuzkoan kokatutako espedientea pertsona juridiko bati dagokio eta azaleraren % 90,3 eta 

gastuaren % 72,8 biltzen ditu. Bizkaiko espedientea gizon bati dagokio eta eremuaren % 9,7 eta 

gastuaren % 27,2 dira. Araban ez dago emakume onuradun edo gauzatzerik erregistratuta. 

Kontsultatutako kudeaketa-zerbitzuaren arabera, positiboki baloratzen da konpromisoen 

eremuko egiaztapena. Dena den, ez dago ongarriei, simaurrari edo isuriei buruzko konparazio-

daturik, eta uste da ordainketen zenbatekoa nahikoa izan daitekeela bere gain hartutako kostu 

gehigarriak konpentsatzeko. 

Lankidetza 

M16.5 bidez, Bizkaian egindako lankidetza-eragiketa bat finantzatu zuen, 59.669,28 euroko gastu 

publikoarekin. Eragiketa pertsona juridiko bati dagokio. 

Ekintza bakar honek 5D FAren gastuaren hiru laurden baino gehiago biltzen ditu. Bere balizko 

ekarpena irtenbide kolektiboak eta praktika berritzaileak sortzeari, probatzeari edo zabaltzeari 

dagokio. 

Prestakuntza 

M01.1ek "Lurzoruaren osasuna: nekazaritza birsortzaileari hasiera ematea" izeneko 

prestakuntza-ekintza finantzatu zuen, lurzoruaren kudeaketa hobetzearekin eta oxido nitrosoaren 

eta metanoaren isurketak murrizteko. 

Jarduerak 14 parte hartzaile izan zituen, 12 gizon eta 2 emakume, eta guztira 742,20 euroko 

gastu publikoa, horietatik 593,76 euro FEADERri dagozkion. Batez besteko gastua 53,01 eurokoa 

izan da parte-hartzaile bakoitzeko. 

Prestakuntzak nutrienteen erabilera hobetzen, materia organikoa kontserbatzen eta isurketak 

mugatzen lagun dezaketen lurzorua kudeatzeko praktikei buruzko ezagutzak eman zituen. 

Kudeaketa zerbitzuek emisioen murrizketa eta lurzoruaren kudeaketa ase gabeko prestakuntza-

beharren artean jarraitzen dutela adierazi dute. Gainera, ustiategietan geroko ezagutzaren 

aplikazioaren jarraipena puntuala baino ez da. 
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2.15 PEC 15. zenbakia. FA 5E. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-

hartzeek karbonoaren kontserbazioa eta bahiketa nekazaritza eta 

basogintza sektoreetan? 

Euskadiko LGP 2015-2022ko 5E Interes-eremuak karbonoaren kontserbazioa eta harrapatzea 

nekazaritzan eta basogintzan sustatzea du helburu. Hori lortzeko, FAk basogintzako ekintzak, 

nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, basogintzako inbertsioak, lankidetza eta prestakuntza 

uztartzen ditu. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 5.931,00 € 

8.1 Baso-basoak eta baso-eremuak sortzea 1.240.203,72 € 

8.5 Baso-ekosistemen erresilientzia, ingurumen-balioa eta arintzeko ahalmena 
hobetzeko inbertsioak 

3.918,14 € 

10.1.1 Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, ekoizpen integratuari lotutakoak 78.647,72 € 

10.1.2 Sagardo-sagarrondoen bertako barietateen kontserbazioa 1.142.196,63 € 

16.1 Nekazaritza produktibitate eta iraunkortasunari buruzko EIP talde eragileak 
sortzeko eta funtzionatzeko laguntza. 

126.839,20 € 

16.5 Ingurumen-ekintzetarako lankidetza eta klima-aldaketara arintzeko eta 
egokitzeko 

179.128,69 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

28. grafikoa. FA·5Eren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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29. grafikoa. Finantziazio-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 5E. 

 

Ebaluazio-galderaren erantzuna epaiketa-irizpide nagusi baten inguruan antolatzen da: esku-

hartzeek karbonoaren kontserbazioa edo bahiketa faboratzen duten praktiken bidez kudeatutako 

nekazaritza- eta baso-eremua handitu duten ala ez. Prestakuntzaren, lankidetzaren eta 

berrikuntzaren ekarpen osagarria ere aztertzen da. 

2.15.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-
irizpidea 

Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Karbonoaren 
harrapaketa 
eta 
kontserbazioa 
areagotu egin 
da 
nekazaritzan 
eta 
basogintzan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T19/R20: karbonoa 
harrapatzen edo 
kontserbatzen laguntzen 
duten kudeaketa-
kontratuen menpe dauden 
nekazaritza- eta baso-
lurren %) 

%0,36;%257,14ko 
gauzatzea 
helburuarekin 
alderatuta 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M01.1 

5.931,00 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

6 ekintza 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako parte-
hartzaileak 

206 partaidetza IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M08.1 

1.240.203,72 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: 
onuradunak/laguntzatutako 
ustiategiak M08.1 

246 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O5: baso-eremua M08.1 1.644,97 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M08.5 

3.918,14 € 
Jarraipen datu-
basea 
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Epai-
irizpidea 

Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: onartzen diren 
eragiketak M08.5 

2 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M10.1.1 

8.647,72 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: konpromisoak dituzten 
onuradunak/ustiategiak 
M10.1.1 

14 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O5: azalera M10.1.1 49,68 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M10.1.2 

1.142.196,63 € 
Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O4: 
onuradunen/laguntzatutako 
ustiategien konpromisoak 
M10.1.2 

180 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O5: azalera M10.1.2 481,64 ha 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.2 azalera Natura 2000 
Sarean kokatua 

27,23 ha, bere 
azaleraren % 5,7 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.1 

126.839,20 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Taldeak eta onartzen diren 
eragiketak M16.1 

1 talde eta 1 
eragiketa 

Jarraipen datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa 
M16.5 

179.128,69 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
osagarria 

Onartutako eragiketak M16.5 2 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Nekazaritza eta basogintza 
kudeaketarekin zuzenean 
lotutako neurrien pisua —
M08 eta M10— 

FA 5E GPTren % 
88,8 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetzaren pisua —M16.1 
eta M16.5— 

GPTaren % 11,0 
Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeen parte-hartzea 
pertsona fisikoen artean 

M08.1: % 35,6; 
M10.1.1: %36,4; 
M10.1.2: % 33,5 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

M08.1 lurralde-
kontzentrazioa 

Araba: 
onuradunen % 
98,0, azaleraren 
% 97,7 eta 
gastuaren % 96,5. 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.2 lurralde-
kontzentrazioa 

Gipuzkoa: 
onuradunen 
%98,3, eremuaren 
%97,3 eta 
gastuaren %99,3. 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.1 lurralde-
kontzentrazioa 

Bizkaia: 
onuradunen 
%85,7 eta 
gastuen %67,7. 

Jarraipen datu-
basetik egindako 
lanketa propioa 
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FA 5E-n, 2,78 milioi euro exekutatu ziren, hau da, LGParen gastu osoaren %1 baino pixka bat 

gehiago. M08.1ek gastuaren %44,7 kontzentratu zuen eta M10.1.2k, %41,1. M08.5 eta M10.1.1 

gehituz gero, basogintzako eta nekazaritzako ingurumeneko neurriek gastu osoaren % 88,8 izan 

zuten. Lankidetza ekintzek %11,0 eta prestakuntza %0,2. 

T19/R20 adierazlea nekazaritza- eta baso-lurren %0,36ra iritsi zen, %0,14ko helburuaren aurka. 

Betetze-maila, beraz, %257,14koa izan zen. 

Basogintza eta basogintza ekintzak 

M08.1ean, onuradun 246 espediente erregistratzen dira, zortzi kanpainari dagozkionak. 

Ordaindutako gastu publikoa 1.240.203,72 eurokoa da. Onartutako hektarea kopuru osoa 

1.616,80 hektareakoa da, batez beste 5.041 eurokoa eta espediente bakoitzeko 6,57 hektareako 

batez besteko azalera. 

Lurralde banaketak oso kontzentrazio handia aurkezten du Araban. Lurralde honek 246 

onuradunetatik 241 biltzen ditu, 1.580,04 hektarea eta 1.196.290,70 euro: onuradunen %98 

inguru, azaleraren %97,7 eta gastuaren %96,5. Bizkaian bost eragiketa daude eta Gipuzkoan ez 

dago presentziarik, ez baitute neurria programatu LGParen esparruan. 

Gizonak onuradunen %64,4 dira eta emakumeak %35,6. Pertsona juridikoek espedienteen % 

33,7 hartzen dute, baina gastuaren % 60,0 eta azaleraren % 62,8 kontzentratzen dute, eta horrek 

beren eragiketen batez besteko tamaina handiagoa islatzen du. Batez besteko zenbatekoa 3.149 

eurokoa da gizonen artean, 2.851 eurokoa emakumeen artean eta 8.966 eurokoa pertsona 

juridikoen artean. 

M08.5ak oso hedadura mugatua zuen: Araban bi eragiketa, 3.918,14 euroko gastu publikoa eta 

guztira 7.836,27 euroko inbertsioa. FA 5E osoari egin zion ekarpen ekonomikoa marjinala izan 

zen. 

Nekazaritzako ingurumen-konpromisoak 

10.1.1 eta 10.1.2 eragiketekin batera 194 onuradun, 531,32 hektarea eta 1.220.844,35 euroko 

gastu publikoa osatzen dute. Hala ere, lurralde-profil eta dimentsio desberdinak aurkezten 

dituzte. 

10.1.2 eragiketak gauzatzearen gehiengoa biltzen du, 180 onuradun, 481,64 hektarea eta 

1.142.196,63 euro. Batez besteko laguntza 6.345,54 eurokoa da konpromiso bakoitzeko eta 

batez besteko azalera 2,68 hektareakoa. Gipuzkoak 177 onuradun ditu, eremuaren % 97,3 eta 

gastuaren % 99,3. Bizkaiak hiru onuradun baino ez ditu erregistratzen eta Araban ez dago 

gauzatzearen agiririk. 
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Funtzionamenduan dauden pertsona fisikoen artean 10.1.2, gizonak %66,5 dira eta emakumeak 

%33,5. Batez besteko laguntza 6.559 eurora iristen da gizonezkoentzat eta 4.642 eurora 

emakumezkoentzat. Pertsona juridikoek onuradunen % 8,9 baino ez dute ordezkatzen, baina 

batez beste 10.748 euroko zenbatekoa dute eta batez beste 4,52 hektareako azalera. Era 

berean, Natura 2000 Sarean kokatutako 27,23 hektarea hartzen ditu eragiketak, euskarritako 

azaleraren %5,7aren baliokidea. 

10.1.1 eragiketak 14 onuradun erregistratzen ditu, 49,68 hektarea eta 78.647,72 euro. Batez 

besteko zenbatekoa 5.617,69 eurokoa da konpromiso bakoitzeko eta batez besteko azalera 3,55 

hektareakoa. Bizkaiak 14 onuradunetatik 12 hartzen ditu, eremuaren % 64,2 eta gastuaren % 

67,7. Gipuzkoak batez besteko tamaina handiagoko bi eragiketa erregistratzen ditu. 

Gizonak funtzionamenduan dauden pertsona fisikoen % 63,6 dira 10.1.1 eta emakumeak % 36,4. 

Kasu honetan, emakumeen batez besteko laguntza, 5.630 euro, gizonezkoena baino handiagoa 

da, 4.717 euro. Pertsona juridikoek beste behin ematen dute batez besteko laguntzarik handiena, 

7.702 euro eragiketa bakoitzeko. Natura 2000 Sarean ez dago eragiketa honen azalerarik. 

Ekintzen lurralde-banaketari dagokionez, basogintza Araban kontzentratzen da, nekazaritza-

ingurumena 10.1.2 Gipuzkoan eta 10.1.1 batez ere Bizkaian. 

Prestakuntza, lankidetza eta berrikuntza 

M01.1 bidez, klima-aldaketarekin, lurzoruaren kudeaketa jasangarriarekin eta baliabide naturalen 

kontserbazioarekin lotutako sei prestakuntza-ekintza finantzatu ziren. Gaien artean, 

mahastizaintzako lurzoruaren eta landare-estalkien kudeaketa jasangarria, klima-aldaketarekin 

lotutako sortzen ari diren gaixotasunak, ingurumenaren jarraipena eta tresna teknikoen erabilera 

izan ziren. Gastu publikoa 5.931 eurokoa izan da eta 206 partaidetza zenbatu dira. 

Prestakuntzak pisu ekonomiko txikia zuen, baina lurrean egindako esku-hartzeak osatu zituen, 

klima-egokitzapenarekin, lurralde-kudeaketarekin eta ingurumen-zaintzarekin lotutako praktikak 

eta ezagutzak zabalduz. 

M16.1ean, talde eragile bat eta karbono harrapaketari lotutako eragiketa bat lagundu ziren, 

126.839,20 euroko gastu publikoarekin. Taldea sei bazkidek osatu zuten: hiru ETE, ikerketa-

entitate bat, aholkulari bat eta beste entitate bat. Osaera horrek ezagutza teknikoa, ikerketa eta 

enpresa-aplikazioa uztartzearen alde egin zuen. 

M16.5ek beste bi lankidetza-eragiketa finantzatu zituen, guztira 179.128,69 euroko gastuarekin. 

Guztira, lankidetza neurriek 305.967,89 euro mobilizatu zituzten, FA 5E gastuaren %11,0. 

Ekintza hauek gainazaleko laguntzaz haratago laguntzen diote FAri eta konponbide partekatuen 

garapena erraztu dute. 
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Kudeaketa-zerbitzuen arabera, nekazaritzako, arlo teknikoko, enpresa-arloko eta ikerketako 

profilak uztartzeak proiektuak praktikan aplikatzea errazten du, eta hedapen-jarduerak ere egiten 

dira. Hala ere, ez dago jarraipen sistematikorik taldeen jarraitutasuna, emaitzen bereganatzea 

edo sektorean izandako ondorengo inpaktua ezagutzeko. 
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2.16 PEC 16 zk. FA 6A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek 

dibertsifikazioa, enpresa txikien sorrera eta garapena eta 

enplegua sortzea? 

Euskadiko 2014-2022 LGParen 6A Interes-eremuak dibertsifikazio ekonomikoa, enpresa txikien 

sorrera eta garapena eta landa eremuan enplegua sortzea sustatzea du helburu. Arlo honetan, 

Programak M01.1 bidez prestakuntza eta gaitasunak eskuratzeko ekintzak uztartzen ditu, 

operadore txikien arteko lankidetzarekin, M16.3. Prestakuntzak jarduerak egiteko eta 

dibertsifikatzeko beharrezkoak diren gaitasunak indartzen ditu, eta lankidetzak proiektu 

bateratuak erraztu eta landa-operadore txikien eskala-mugak gainditzea bilatzen du. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 69.651,56 € 

16.3 Operadore txikien arteko lankidetza lan-prozesu komunak antolatzeko eta 
instalazioak eta baliabideak partekatzeko 

31.505,02 € 

GUZTIRA  101.156,58 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

30. grafikoa. FA·6Aren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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31. grafikoa. Finantzaketa-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 6A. 

 

Erantzuna epaiketa-irizpide nagusi baten inguruan antolatzen da: esku-hartzeek landa eremuan 

ekiteko, jarduerak dibertsifikatzeko eta enplegua sortzeko gaitasunak indartu dituzten ala ez. 

Ebaluazioak prestakuntza-esparrua, operadore txikien arteko lankidetza, finantza-gauzatzea eta 

lagundutako eragiketen ezaugarriak hartzen ditu kontuan. Eskura dagoen informazioak ez digu 

zuzenean neurtzen sortutako enpresa kopurua edo sortutako lanpostuak. 

2.16.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Landa eremuetan 
dibertsifikaziorako, 
negozioak 
sortzeko eta 
enplegurako 
gaitasunak indartu 
dira 

Emaitza 
adierazle 
gehigarria 

Landa eremuko enpresen 
sorrerarekin eta enpleguarekin 
lotutako prestakuntza-
ekintzetan parte hartzen 
dutenak 

1.841; 91,41 % 
gauzatzea 2.014 
helburuari 
dagokionez 

IAE 2025 eta 
M01.1 oinarria 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa M01.1 69.651,56 € M01.1 oinarria 

Produktibitate-
adierazlea 

O3: prestakuntza-ekintzak 
M01.1 

99 ekintza IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O11: M01.1 emandako 
prestakuntza-egunak 

127 egun IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O12: prestakuntza-
jardueretako partaideak M01.1 

1.841 
partaidetza 

IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1: gastu publiko osoa M16.3 31.505,02 € M16.3 oinarria 

Adierazle 
osagarria 

Onartutako eragiketak M16.3 2 eragiketa M16.3 oinarria 

Adierazle 
osagarria 

Formazio-pisua M01.1 
FA 6Ako 
GPTaren % 68,9 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan 
oinarrituta 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Adierazle 
osagarria 

Lankidetza pisua M16.3 
FA 6Ako 
GPTaren % 31,1 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan 
oinarrituta 

Adierazle 
osagarria 

Prestakuntza-ekintza bakoitzeko 
batez besteko gastua 

703,55 € 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan eta IAE 
2025ean 
oinarrituta 

Adierazle 
osagarria 

Parte-hartzaileak prestakuntza-
ekintzaren bidez 

18,60 
partaidetza 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan eta IAE 
2025ean 
oinarrituta 

Adierazle 
osagarria 

Prestakuntzako parte-hartzaile 
bakoitzeko batez besteko gastua 

37,83 € 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan eta IAE 
2025ean 
oinarrituta 

Adierazle 
osagarria 

Eragiketa bakoitzeko batez 
besteko laguntza M16.3 

15.752,51 € 

Elaborazio propioa 
kudeaketa 
datuetan eta IAE 
2025ean 
oinarrituta 

Adierazle 
osagarria 

Lurralde-kontzentrazioa M16.3 
Bizkaia: 
eragiketen eta 
gastuen %100 

M16.3 oinarria 

Adierazle 
osagarria 

Onuradun mota M16.3 

2 pertsona 
juridiko; 
Eragiketen 
%100 

M16.3 oinarria 

Gauzatze-esparrua 

FA 6Ak 101.156,58 euro exekutatu zituen, programatutako 86.477,81 euroen % 116,97. M01.1ek 

69.651,56 euro bildu zituen, gastuaren %68,9, eta M16.3k 31.505,02 euro bildu zituen, gainerako 

%31,1. Finantza-bolumena txikia da eta esku-hartzea, batez ere, ahalmenak indartzera 

zuzenduta dago, enpresa-inbertsioetarako edo kontratazioetarako laguntza zuzena baino. 

LGENFren finantzaketa eta bere kontrako nazionala 86.477,81 eurokoa izan zen, gastuaren % 

85,5. Finantzaketa nazional osagarriak 14.678,77 euroko ekarpena egin zuen, % 14,5, eta 

M16.3an kontzentratu zen. M01.1 LGENF eta kontrapartearen bidez finantzatu zen guztiz; 

M16.3an, iturri horrek %53,41 eta finantzaketa osagarriak %46,59. Ez dago EURI finantzaketarik. 

Prestakuntza-ekintzetan parte hartzeari dagokion adierazlea 1.841 parte-hartzera iritsi zen, 

2.014ko helburuaren aldean, eta horrek % 91,41eko betetze-maila adierazten du. Emaitzek 

prestakuntza-jardueren hedadura handia erakusten du, nahiz eta ez digun jakiterik ematen 

zenbat pertsona ezberdinek parte hartu duten edo zenbatek enpresa bat sortu, jarduera 

dibertsifikatu edo enplegua sortu duten gerora. 

Ekintzailetzarako prestakuntza eta trebetasunak 
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M01.1ek 99 ekintza eta 127 prestakuntza egun finantzatu zituen, 1.841 partaidetzarekin eta 

69.651,56 euroko gastu publikoarekin. Batez besteko gastua 703,55 eurokoa izan da ekintza 

bakoitzeko eta 37,83 eurokoa parte-hartzaile bakoitzeko. Ekintza bakoitzak, batez beste, 18,60 

partaidetza bildu zituen eta batez beste 1,28 eguneko iraupena izan zuen. 

Jarduerak, batez ere, landa-ekintzailetzara, dibertsifikazio ekonomikora, enpresen sorrera eta 

proiektu berrien kudeaketara zuzendu ziren. Edukien artean prezioen definizioa, 

komertzializazioa, komunikazioa eta marketina, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa, ekintzailetza-

gaitasun pertsonalak, zerbitzuen diseinua, negozio-aukerak identifikatzea, lankidetza- eta 

gizarte-ekintzailetza, eta pertsona ekintzaileen eta emakume ekintzaileen topaketak izan ziren. 

Nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien jardueren dibertsifikazioari ere jorratu zen, gazta eta 

esnekien ekoizpenari, artisau-ogia, labore berriak, ekoizpen txikien eraldaketa, landa-turismo 

jasangarria, ostatuak biziberritzea eta nekazaritzako elikagai ekologikoen merkaturatzeari 

buruzko prestakuntzaren bidez. Ekintza hauek jarduera ekonomikoak abiarazteko edo zabaltzeko 

ezagutza praktikoak eman zituzten, nahiz eta eskuragarri dagoen datu-baseak ez dituen 

erregistratzen geroago sortu ziren enpresa-proiektuak edo lanpostuak. 

Kudeaketa zerbitzuaren arabera, prestakuntza-eskaintza sektorearen beharren aldizkako 

berrikuspenean, nekazaritza- eta basogintza-erakundeei egindako kontsultetan, lan-taldeetan, 

inkestetan eta aurreko edizioetan ikusitako eskariaren arabera diseinatu da. Bere beharretara 

egokitzea ongi baloratzen da. 

Operadore txikien arteko lankidetza 

M16.3k bi lankidetza-eragiketa lagundu zituen, biak Bizkaian kokatuak eta pertsona juridikoek 

sustatutakoak. Gastu publiko osoa 31.505,02 eurokoa izan zen eta batez besteko laguntza 

15.752,51 eurokoa izan zen eragiketa bakoitzeko. Lurralde bakarrean dagoen kontzentrazioa eta 

espediente kopuru txikiak FA 6Aren barneko azpineurriaren esparrua mugatzen du. 

50. taula. Gastu publikoa, eragiketak eta batez besteko laguntza 16.3 azpineurriaren lurraldearen 

arabera 

Lurraldea Eragiketak % eragiketak Gastu publikoa % gastua Laguntza ertaina 

Araba/Álava 0 0,0 % 0,00 € 0,0 % — 

Bizkaia 2 100,0 % 31.505,02 € 100,0 % 15.752,51 € 

Gipuzkoa 0 0,0 % 0,00 € 0,0 % — 

GUZTIRA 2 100 % 31.505,02 € 100 % 15.752,51 € 

M16.3ren finantzaketa arrunta 16.826,25 eurokoa izan zen eta finantzaketa gehigarria 14.678,77 

eurokoa. Azken honek azpineurriaren gauzatzea zabaltzea ahalbidetu zuen. Hala ere, 

aztertutako informazioak ez du zehazten proiektu bakoitzean integratutako operadore txikien 
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kopurua, partekatutako baliabideak, garatutako jarduera ekonomikoak edo enpresei eta 

enpleguari dagokionez lortutako emaitzak. 

. 
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2.17 PEC zk.17. FA 6B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-

hartzeek landa eremuetako tokiko garapena? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 6B Interes-eremuak landa eremuko tokiko garapena sustatzea du 

helburu, tokiko garapen parte-hartzailearen LEADER ikuspegiaren bidez. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 17.675,75 € 

16.9 Nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea osasun-laguntzarekin, 
gizarteratzearekin, komunitatearen laguntzarekin nekazaritzarekin eta 
ingurumen- eta elikadura-hezkuntzarekin lotutako jardueretan. 

162.358,52 € 

19.2 Tokiko garapen parte-hartzailearen estrategiaren (EDLP) eragiketak ezartzea 44.245.910,73 € 

19.3 GALen lankidetza-jarduerak prestatzea eta gauzatzea. LEADER 205.909,92 € 

19.4 Funtzionamendu eta animazio kostuak. LEADER 1.251.208,66 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

Erantzuna ebaluazio-matrizearen bi epai-irizpideen inguruan artikulatzen da: ea tokiko garapen-

estrategiek estaltzen duten landa-biztanleria hazi den eta lagundutako proiektuek landa-

eskualdeen garapen sozioekonomikoan lagundu duten, eta lankidetza- eta funtzionamendu-

ekintzek lurralde-kohesioan lagundu duten. Aurreikustea merezi du euskal LEADER eredua 

berezia dela: EDLP bakar batean eta GAL formal bakar batean oinarritzen da, MENDINET, 

lurralde kapilaritate handiz diharduen Landa Garapeneko 18 Agentzien (ADR) eta Euskadiko 

landa eremu guztiak hartzen dituena. 

32. grafikoa. FA·6Bren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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33. grafikoa. Finantziazio-iturriak azpineurriaren arabera. Interes-eremua 6B. 

 

2.17.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

EDLP estaldura eta 
ekarpen 
sozioekonomikoa 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R22/T21: tokiko garapen 
estrategiek estalitako 
landa-biztanleriaren % 
(FA 6B) 

52,59% IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R24/T23: lagundutako 
proiektuetan 
sortu/manten diren 
lanpostuak (LEADER) 

654 lanpostu (322 
gizon + 332 
emakume) 

Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O18: Euskal GALek 
hartzen duen biztanleria 

93.346 
IAE 2025 eta 
elkarrizketak 

Produktibitate-
adierazlea 

O19: Finantzatutako 
euskal GALen kopurua 

1 (MENDINET) 
IAE eta 
elkarrizketak 

Produktibitate-
adierazlea 

O20: Diruz lagundutako 
ekintza/eragiketa 
kopurua (M19.2) 

1.063 eragiketa 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

GPT M19.2 44.245.911 € 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

M19.2 eragiketak 
orientazioaren arabera 
(foku eremu alternatiboa) 

6A: 407 op (13,75 
M€) 
6B: 656 op (30,50 
M€) 

Jarraipen 
datu-basea 

Lankidetza eta 
lurralde kohesioa 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetza proiektuak 
M19.3 

5 eragiketa 
205.910 € 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Funtzionamendua eta 
animazioa M19.4 

1.251.209 € (5 
eragiketa) 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

GPT M19 (LEADER) eta 
pisua azpineurketaren 
arabera 

45.703.029 € 
(M19.2 - 96,8%, 
M19.4 - 2,7%, 
·M19.3 - 0,5%) 

Jarraipen 
datu-basea 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

140 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetza M16.9 FA 
6Bren kargura 

4 eragiketa 
162.359 € 

Jarraipen 
datu-basea 

Euskadiko LEADER eredua 2014-2022 LGPan zehar, tokiko garapen parte-hartzaileko estrategia 

bakar batean eta LAG formal bakar batean oinarritzen da, MENDINET (O19 = 1). O18 adierazlea 

(GALk hartzen duen biztanleria) 93.346 pertsonara iristen da, eta R22/T21 adierazleak 

%52,59 erregistratzen du, PDRn programatutako helburua lortuz (IAE 2025 eta elkarrizketak). 18 

ADRen bidez landa-lurralde hautagarri osoan hedatzen den EDLP bakarra dagoela kontuan 

hartuta, 6 Lurralde Historiko bakoitzean, %100eko estaldura eraginkorra ereduaren 

arkitekturarekin bat dator. 

Informazio kualitatiboak estaldura hau testuinguruan jartzen du. Kudeaketa Agintaritzak GAL 

formal bakarra duen sistema gisa ezaugarritzen du eredua, baina ADRen bidez lurralde 

kapilaritate handia duena, hurbiltasun egitura eraginkor gisa funtzionatzen dutenak. 

MENDINETek aterki-egitura eta eskualdez gaindiko artikulazio-nodo gisa jokatzen du, eta 

biztanleria onuradunarekiko harreman zuzena ADRri dagokio batez ere. Bi elkarrizketek, bai 

zuzendaritzako langileekin, bai MENDINETekin, bat datoz eskualdeko elkarteek sustatutako 

behetik gorako ikuspegia, gobernantza egonkorra eta etengabea eta landa-sustatzaileen artean 

sendo errotuta dagoen tresna deskribatzearekin, LEADER landa eremuko ekintzailetzarako 

erreferentziazko tresna gisa identifikatu baitzuten. Arkitektura honek, estrategia bereziak, GAL 

bakarrak eta ADR sare trinkoak azaltzen du zergatik den ereduaren lurralde-estaldura zabala eta 

homogeneoa talde formal bakarra egon arren. 

Lagundutako proiektuak eta garapen sozioekonomikorako ekarpena 

M19.2k 1.063 eragiketa (O20) egin zituen, guztira 44,25 milioi euroko gastu publikoarekin (LGPko 

gastu publiko osoaren %16,8) eta batez beste 41.624 euroko laguntza eragiketa bakoitzeko. 

Gauzatzea 2017-2022 kanpainetan zentratu da, 2021ean (311 eragiketa) eta 2022an (238 

eragiketa) errebote argiarekin, gastu handiena izan duten bi kanpainak (11,8 eta 11,1 milioi 

hurrenez hurren). Denborazko profil hori bat dator MENDINETen ebidentzia kualitatiboarekin, 

zeinak adierazten baitu 2021 eta 2022ko deialdietan, funts gehiago zeudenez, aurkeztutako 

proiektu guztiak lagundu zirela, aldian ohikoa ez zena. 

Eragiketak bi orientazio nagusitan banatzen dira euren interes-eremu alternatiboaren arabera. 

Orientazio ekonomikoa dutenak (6A) guztira 407 eragiketa (%38,3) eta 13,75 milioi euro (%31,1), 

batez beste 33.784 euroko laguntzarekin. Zerbitzuetara eta tokiko garapenera bideratutakoak 

(6B) dira gehienak, 656 eragiketa (%61,7) eta 30,50 milioi euro (%68,9), batez besteko laguntza 

handiagoarekin (46.487 euro).6B eragiketen nagusitasunak zerbitzu, azpiegitura eta ekipamendu 

proiektuen pisua islatzen du garaiko LEADER ikuspegiaren barruan. 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

141 

34. grafikoa. 19.2 azpineurriaren orientazio tematikoen pisu erlatiboa 

 

Enpleguari dagokionez, R24/T23 adierazleak 654 lanpostutara iristen dira lagundutako 

proiektuetan (322 gizonezkoentzat eta 332 emakumezkoentzat), sexuaren araberako banaketa 

ia orekatuarekin (%50,8 emakumezkoak). Enplegua ia osorik bideraturiko eragiketetan 

kontzentratzen da (654 lanpostuetatik 629), eta horrek gutxi gorabehera 21.860 euroko kostu 

publikoa dakar lanpostu bakoitzeko eragiketa azpimultzo horretan. Finantzatutako proiektuetan 

deklaratutako enplegua da, oinarriek sortutako eta mantendutako enplegua modu seguruan 

bereizteko aukera eman gabe. 

Lurralde banaketak Arabaren pisu handiagoa erakusten du, 572 eragiketa (%53,8) eta 23,67 

milioi euro (%53,5) biltzen dituena, Bizkaia (287 eragiketa, gastuaren %26,8) eta Gipuzkoa (204 

eragiketa, %19,7) jarraian. Enpleguak eredu bera jarraitzen du: 325 lanpostu Araban, 224 

Bizkaian eta 105 Gipuzkoan. 
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35. grafikoa. 19.2 azpineurriaren eragiketen eta lanpostuen lurralde-banaketa 

 

Arabaren bolumen handiagoa finantzaketa nazional gehigarriarekin (FNA) lotuta dago neurri 

batean, 24,63 milioi euro pilatzen dituzten 567 eragiketetan presente, FNArik gabeko 496 

eragiketekin alderatuta (19,62 milioi). Sustatzailearen profilari dagokionez, 300 eragiketa 

identifikatutako pertsona fisikoei dagozkie (180 gizon eta 120 emakume, %40 emakume), eta 763 

eragiketa erregistratzen dira sexu esleitu gabe, eta horrek sustatzaile gisa entitate, pertsona 

juridiko, udal eta bestelako egitura kolektiboen pisu handia adierazten du. 

M19.2 kudeaketaren datu-baseak ez du gaikako proiektuen tipologia-arlorik (ekintzailetza, landa-

turismoa, ondarea, gizarteratzea, berrikuntza edo ingurumena), beraz, tipologien karakterizazio 

kualitatiboa elkarrizketetan eusten da. MENDINETek gai-esparru zabaleko LEADER bat 

deskribatzen du, enpresa pribatuentzako laguntza, azpiegiturak, oinarrizko zerbitzuak, espazioen 

hornidura, etxebizitza eta udalentzako laguntzak uztartzen zituena. Ekonomia mailan, tresnak 

enpresak sortu eta finkatzea, mikroenpresei laguntzea, dibertsifikazio ekonomikoa, nekazaritza-

ustiategietan nekazaritzakoak ez diren jarduerak eta funtsezko zerbitzuak mantentzea izan dira. 

Landa-turismoan, ostalaritzan, jatetxeetan, merkataritzan eta garraioan duen zeregina 

nabarmentzen da, baita sortutako lanpostu bakoitzeko kontratazioari laguntzeko neurri zehatz 

bat ere. Elkarrizketek azpimarratzen dute LEADER bereziki garrantzitsua izan zela beste 

laguntza-lerro batzuetara iristea zaila izango zen jarduera ekonomikoetarako eta eskualdeko 

hiriburuetatik urrun dauden sustatzaile txikientzat eta biztanleria mantentzeko ekarpena 

antzematen zuela. Kontrapuntu gisa, behin eta berriz errepikatzen diren aurrekontu-mugak, 

azken deialdietan izan ezik proiektu guztiak finantzatzeko ezintasuna eta funtsen esleipenean 

lurralde desoreka izateko nolabaiteko arriskua adierazten dira. 

Zerbitzu eta azpiegitura hobetuak 
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M19.2ren eragiketa gehienak (656, 6B orientazioa) zerbitzuekin, azpiegiturekin eta tokiko 

garapenarekin lotuta daude, 30,50 milioi euroko gastu publikoarekin lotuta. Oinarriak, eragiketa 

horietarako, zerbitzu eta azpiegituren onuradun biztanleriaren aldagai bat ere jasotzen du, guztira 

804.749 pertsonako. Dena den, zifra honek zenbaketa anitz bat barne hartzen du, biztanleria 

bera onuradun gisa agertzen da hainbat proiektutan eta bere batura bateraezina da biztanleria 

zenbaketa bakarrarekin. 

MENDINETek azpiegituren, oinarrizko zerbitzuen eta udal proiektuen laguntza lotzen du 2014-

2022 aldiarekin, bai eta udal espazio eta ekipamenduen horniketarekin ere. Antzemandako 

gizarte-eraginen artean, landa-eremuak bizigarriagoak egiten dituzten zerbitzu eta azpiegituren 

hobekuntza, enpleguari eta jarduera ekonomikoari lotutako biztanleria bat ezartzeko ekarpena, 

emakumezkoen ekintzailetzari laguntzea eta kolektibo ahulei arreta ematea, zuzendaritzako 

langileen arabera, LEADER-ek aldi honetan bere planteamenduaren barruan sartu zuen gizarte-

dimentsioarekin bat etorriz. 

Lankidetza, gobernantza eta lurralde animazioa 

Lankidetza (M19.3) 2 lankidetza-proiektutan gauzatu da, 1 lurralde artekoa eta 1 transnazionala, 

205.910 euroko gastu publikoarekin, Araban erregistratuta (MENDINETen administrazio-egoitza) 

eta 2020-2022 kanpainetan kontzentratua. GALeko 12 bazkidek parte hartu zuten lurralde arteko 

lankidetzan eta 4k parte hartu zuten transnazionalean. Eskura dagoen informazioak ez du 

proiektuen edukiaren sailkapena zehaztea ahalbidetzen, beraz, haien gauzatze, modalitate eta 

irismenera mugatzen da azterketa: bolumen ekonomiko apaleko lankidetza baina MENDINET 

beste talde batzuekin artikulatzera bideratua, elkarrizketan azaldutako lurralde eta eskualde 

arteko lankidetza nodo gisa duen funtzioarekin bat. Modu osagarrian, M16.9k 6B ardatz-arloari 

esleitutako 4 lankidetza-eragiketa eskaintzen ditu (162.359 euro gastu publikoan, 2016-2019 

kanpainak, Bizkaian eta Gipuzkoan), programak tokiko garapenaren arloko lankidetzari egindako 

ekarpena indartzen dutenak.[ 

Eragiketa (M19.4) 1.251.209 eurokoa izan da eragiketa bakarrean, estrategiaren 

funtzionamendu-kostuetatik osorik kobratuta (animazio-elementua zeroan agertzen da 

erregistroan). LEADER azpineurrien multzoan (gastu publikoaren 45,70 milioi euro), M19.2 

gastuaren % 96,8 da, M19.4 % 2,7 eta M19.3 % 0,5. Banaketa honek proiektuen gauzatzea 

LEADERren muin absolutu gisa kokatzen du, ereduaren kudeaketari eta gobernantzari eusteko 

zuzkidura eduki baina nahikoarekin. 

Informazio kualitatiboa bereziki aberatsa da dimentsio honetan. Gobernantza eredua egonkorra, 

ezaguna eta finkatua dela deritzo, Eusko Jaurlaritzaren, MENDINETen eta ADRren arteko 

harremanaren inguruan artikulatua, foru aldundien eta toki entitateen parte-hartzearekin. 

MENDINETek euskal LEADER sistemaren eskualdez gaindiko ikuspegia eta ordezkaritza 
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ematen du, lurralde ordezkaritzarako zuzendaritza batzordea du eta lurralde eta sektoreko 

mahaien bitartez funtzionatzen du, ADRek, berriz, lurraldearen aholkularitza, hurbiltasun eta 

ezagutza entitate gisa jarduten dute. Maila anitzeko gobernantza hori garaiko indargune 

nagusietako bat bezala identifikatzen da. Ahulezien artean, elkarrizketek aurrekontu-

gutxiegitasuna, neurrien artean funtsak biresleitzeko ahalmen urria eta emaitzei, onuradunen 

profilei eta proiektuen iraunkortasunari buruzko datu sistematikorik ez egotea azpimarratzen 

dute. 

Tokiko garapenari ekarpen globala 

Batera hartuta, eskuragarri dauden ebidentziak adierazten du LGParen esku-hartzeek tokiko 

garapena lagundu dutela Euskal Herriko landa-eremuetan, kontuan hartutako dimentsioaren 

arabera indar ezberdinekin estimatzen den ekarpenarekin. 

Ekarpen ekonomikoa da datuek ondoen onartzen dutena: 1.063 eragiketa, 44,25 milioi euroko 

gastu publikoa eta 654 lanpostu lagundutako proiektuetan, mikroenpresetan, landa-turismoan, 

merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuetan protagonismoa dutenak. Lurralde-ekarpena landa-

lurralde hautagarrian (O18) 93.346 pertsonaren estalduran oinarritzen da eta R22/T21erako (IAE 

2025) ezarritako helburura iristen da, estrategia berezi baten bidez eta 18 ADRren sare baten 

bidez lortua, hiru Lurralde Historikoetan presentzia eta eskualdeko hiriburuetatik urrun dauden 

eremuetan arreta jarrita. 

Gobernantza eta partaidetzaren dimentsioa ereduaren egiturazko indar egonkor eta aitortu gisa 

agertzen da. Gizarte- eta ingurumen-dimentsioek laguntza kualitatiboa dute nagusiki: zerbitzuen 

eta azpiegituren hobekuntza, talde ahulei eta emakumezkoen ekintzailetzari laguntza, eta 

ingurumen-ekintzak (eraginkortasun energetikoa, biomasa, eguzki plakak, karga elektrikoa) 

ebaluazio-irizpide gisa funtzionatzen zuten ardatz zentral gisa baino. 
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2.18 PEC 18 zk. FA 6C. Zenbateraino hobetu dute LGP esku-hartzeek 

informazio eta komunikazio teknologien (TIC) irisgarritasuna, 

erabilera eta kalitatea landa-eremuetan? 

Euskadiko LGP 2014-2022ko 6C Interes-eremuak landa eremuko informazio eta komunikazio 

teknologien (TIC) sarbidea, erabilera eta kalitatea hobetu nahi du. Beste eskualde batzuetan ez 

bezala, Euskadik ez zuen FA 6C programatu konektagarritasun fisikoko azpiegituretan egindako 

inbertsioen bidez (7.3 azpineurria), ezagutzaren eta informazioaren transferentziaren 1. 

neurriaren bidez baizik, bi bide uztartuz: gaitasun digitaletan trebatzea (1.1 azpineurria), 

prestakuntza tresna gisa;eta informazio eta komunikazio digital ekintza bat, NIREA plataforma 

(1.2 azpineurria), landa eremuei eta haien produktuei zuzendutako zerbitzu digital gisa. 

Neurketa Deskribapena GPT exekutatuta 

1.1 Lanbide Heziketarako laguntzak eta gaitasunak eskuratzeko ekintzetarako 53.825,18 €  

1.2 Erakustaldi jardueretarako eta informazio ekintzetarako laguntzak 418.235,43 € 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022 eta kudeaketa datuak 

Erantzuna ebaluazio-matrizearen epaiketa-irizpidearen inguruan artikulatzen da TICen sarbidea 

eta erabilera hobetu den sektoreko profesionalen eta euskal landa-biztanleen artean. 

Prestakuntza-alderdiaren azterketa 1. neurriaren barruan FA 6Cri egotzitako erregistroetara 

mugatzen da hertsiki; M01 multzoko datuak testuingururako soilik erabiltzen dira eta horrela 

identifikatzen dira. 

36. grafikoa. FA 6Cren guztizko gastu publikoaren banaketa azpineurriaren arabera 
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2.18.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea Balioa Iturria 

TICen sarbidea eta 
erabilera hobetzea 
sektoreko 
profesionalen eta 
landa-biztanleen 
artean 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R25/T24: TIC 
zerbitzu/azpiegitura 
berrien edo hobetuen 
onuradun landa-
biztanleriaren % (FA 6C) 

170 pertsona ≈%0 IAE 2025 

TICen sarbidea eta 
erabilera hobetzea 
(prestakuntza) 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O1: FA 6C-n 
exekutatutako gastu 
publiko osoa 
(prestakuntza, M01.1) 

53.825,18 € 
Jarraipen 
datu-basea 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O12: TIC prestakuntza-
ekintzetan parte-hartzaile 
kopurua (FA 6C) 

1.705 IAE 2025 

Produktibitate-
adierazle 
komuna 

O11: TIC prestakuntza-
egun kopurua (FA 6C) 

47 IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

LGENFak kofinantzatutako 
ikastaroen (edizioen) 
kopurua FA 6C, 2014-2022 

64 ikastaro 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Prestakuntza ekintza 
ezberdinen kopurua 
(ikastaroen izenburuak) FA 
6C-n 

44 ekintza 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

FA 6C ikastaro bakoitzeko 
LGENFren batez besteko 
kostua 

672,79 €/ikastaroa 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

FA 6C formazioaren pisua 
M01 barruan 

Ikastaroen % 7,60 · 
LGENF funtsen % 
2,87 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Joratutako gaitasun 
digitalen tipologia 

6 bloke tematiko 
Jarraipen 
datu-basea 

TICen sarbidea eta 
erabilera hobetzea 
informazio 
digitalaren 
zerbitzuen bidez 

Adierazle 
gehigarria 

NIREA plataforma digitala 
(web ataria + sare 
sozialak) 1.2 
azpineurriaren bidez 
finantzatua 

1 informazio eta 
merkaturatze 
zerbitzu digitala 

NIREA 
Oroitzapenak 

TICen sarbidea eta 
erabilera hobetzea 
(zerbitzu digitala) 

Adierazle 
gehigarria 

NIREA web audientzia: 
erabiltzaile bakarrak 

22.295 
NIREA 
Oroitzapenak 

Adierazle 
gehigarria 

NIREA web audientzia: 
saioak/bisitak 

27.019 
NIREA 
Oroitzapenak 

Adierazle 
gehigarria 

Komunitatea NIREA sare 
sozialetan (2019 → 2022) 

Facebook 722 → 
797 (+% 10,4) · 
Twitter 1.173 → 
1.186 (+ 1,1%) · 
Instagram ≈ + % 
105 (574 2022an) 

NIREA 
Oroitzapenak 

2014-2022 aldian, FA 6Cren prestakuntza-alderdia 1. Neurriaren TIC prestakuntzaren bidez 

gauzatu da, 64 ikastaro LGENF funtsekin batera finantzatu eta 43.058,54 € LGENF ekarpenetan. 

Ikastaro hauek 44 prestakuntza-ekintza ezberdinei dagozkie (kudeaketako datu-basean bildutako 

ikastaro-izenburu desberdinak), eta horrek adierazten du hainbat titulu errepikatu zirela edizio, 

urte edo lurralde ezberdinetan. Ikastaro bakoitzeko FEADERen batez besteko kostua 672,79 
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eurokoa izan zen, epe laburreko prestakuntza-ekintzekin eta kostu unitario baxuarekin bat 

datorrena, M01 prestakuntza-eskaintzaren ezaugarriak. Pisu erlatiboari dagokionez, FA 6C 

prestakuntza 1. Neurriaren kurtsoen % 7,60 da (842tik 64), baina LGENF funtsen % 3,59 baino 

ez (1.498.776,34 eurotik 53.825,18 euro). 

Proportzio horrek 2019ko Urteko Gauzatze Txostenean erregistratutako M01.1 gastuaren %1,5a 

gainditzen du, eta horrek iradokitzen du prestakuntza digitalak pisu erlatiboa irabazi zuela 

aldiaren bigarren erdian. Era berean, 2019an TIC prestakuntza basogintzan kontzentratua 

agertzen zen bitartean, katalogoaren ex post eskaintza sektoreen artean dibertsifikatuta agertzen 

da (nekazaritza, nekazaritza-elikadura, nekazaritza turismoa eta landa-turismoa, upategiak eta 

basogintza), eta horrek landa ingurunearen digitalizazioaren zeharkako beharretara hobeto 

egokitzen dela adierazten du. IAE 2025 eta kudeaketa datu-baseek FA 6Cren produktibitate-

adierazle komun espezifikoak osatzea ahalbidetzen dute: exekutaturiko gastu publiko osoa (O1) 

10.554,24 eurokoa izan zen, TIC prestakuntza-ekintzetan parte hartu zutenak (O12) 1.705 izan 

ziren eta prestakuntza-egunak (O11) 47. 

Ebidentzia kualitatiboek gauzatze-profil hau testuinguruan jartzen dute. Galdetegien azterketak 

arrazoiz egituratutako prestakuntza-programazioaren arkitektura deskribatzen du: M01.1 

eskaintza beharren urteko berrikuspenean eta iturrien konbinazio pluralean, HAZIren edo Foru 

Aldundien barne-diagnostikoan, nekazaritza eta basogintzako erakundeei zuzeneko kontsultan, 

lan-taldeei, inkestak, aurreko edizioen eskaria, dokumentu estrategikoak eta prestakuntza-

beharren deialdi publikoa oinarritzat hartuz. Beharren estaldurak eta eskaintzaren lurralde 

banaketak oso balorazio positiboa jasotzen du zuzendaritzako langileen aldetik, eta parte-

hartzaileen eta prestakuntza-entitateen gogobetetasun-inkesta sistematikoak baieztatzen dira. 

Kontrapuntu gisa, ikastaroen egutegia, iraupena eta ordutegiak xede-hartzaileari egokitzeko 

zailtasunak antzematen dira, batez ere irisgarritasun gutxiko landa-esparruetan. 

Prestakuntzaren ekarpena prestakuntza digitalari eta TICen erabilerari 

FA 6Cko 44 tituluen azterketak berresten du prestakuntzak landa eremuen beharretara eta 

ebaluazio-matrizean aurreikusitako gaiekin zuzenean lotuta dauden trebetasun digitalen espektro 

zabala jorratu zuela. Edukiak sei bloketan biltzen dira: 

1. Administrazio elektronikoa, ziurtagiriak eta fakturazio elektronikoa (15 titulu): 

nekazaritzarako laguntzen izapidetzea (Tramitagune), ziurtagiriak eta sinadura digitala, 

Foru Ogasunaren jakinarazpen elektronikoak, TicketBai, fakturazio elektronikoa eta 

digitala, FacturAraba eta elikadura-katerako ordainketa plataformak. 

2. Sare sozialak, marketina eta merchandising digitala (13 titulu): Instagram, Facebook, 

WhatsApp Business, TikTok, MailChimp, Canva eta blogak erabiliz;online marketina eta 
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publizitatea, geomarketina, nekazalturismoari, upategiei eta landa-ostatuei aplikatutako 

sareetan eta sare sozialetan kokatzea. 

3. Geoatariak, informazio geografikoko sistemak eta teledetekzioa (6 titulu): Geoeuskadi 

Viewer, QGIS, OruxMaps, informazio geografikoa atzematea gailu mugikorren bidez, 

teledetekzioa nekazaritza eta basogintza alorrean aplikatuta eta datu espazialen 

azpiegiturak. 

4. Gaitasun eta berrikuntza digital orokorrak (6 titulu): gaitasun digitalen ebaluazioa 

(IKANOS), TIC bideak, produktibitate digitala (5S digitala), elikagaien balio katea 4.0 eta 

berrikuntza kooperatiboko proiektuetarako tresna digitalak. 

5. Zibersegurtasuna (2 titulu): zibersegurtasuna lan-inguruneetan eta nekazaritzako 

elikagaien enpresan. 

6. Nekazaritza kudeatzeko tresna digitalak (2 titulu): landa-koadernoko aplikazio 

informatikoa eta nekazaritza profesionalarentzat smartphone-a erabiltzeko. 

37. grafikoa. Prestakuntza digitaleko prestakuntza-tituluen banaketa 

 

Banaketa honek landa-ustiategien eta enpresen kudeaketa eta merkaturatzearen digitalizaziora 

bideratua argi eta garbi TIC prestakuntza erakusten du: administrazio elektronikoak eta 

merkaturatze digitalak kontzentratzen dituzte titulu gehienak, eta ondoren tresna geoespazialak 

eta oinarrizko gaitasun digitalak daude. 

Garrantzitsua da prestakuntzaren sare sozialak eta marketin digitaleko blokea (Instagram, 

Facebook, online marketina) zuzenean koherentea izatea NIREA plataformarekin, gaitasun 

horiek aplikatzeko euskarri digitala eskaintzen baitu (sareetan presentzia, online dendetan, 

esperientzia mapa). Partaide-kopurua edo gai-bloke zehatz bakoitzari lotutako gastua ez dago 

2

2

6

6

13

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nekazaritza kudeaketa digitala (%4,5)

Zibersegurtasuna (%4,5)

Gaitasun digitalak (%13,6)

Geoatariak / GIS (%13,6)

Sareak eta marketina (%29,5)

Admon. eta fakturazioa (%34,1)



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

149 

eskuragarri, beraz, karakterizazioa ekintzen katalogoan egiten da eta ez haien laguntza-eduki 

motaren arabera banatzean. 

Informazio kualitatiboak eskaintza honen garrantziaren irakurketa indartzen du. Galdetegiek 

digitalizazioa M01 prestakuntzak lantzen dituen gaien artean kokatzen dute eta positiboki 

baloratzen dute sektorearen benetako beharretara egokitzea, modernizaziorako zeharkako 

laguntza-funtzio baten baitan. Dena den, nabarmendu den ebaluazio-ahultasun nagusia 

prestakuntza-ekintzen eta ustiategian edo enpresan lortutako emaitzen arteko trazabilitatea eza 

da: prestakuntza-ondoko jarraipena (elkarrizketak, bisitak, telefono-harremana edo bilerak) 

puntuala baino ez da, eta, beraz, eskuragarri dauden ebidentziak ez du balioespen sendoa 

ahalbidetzen lortutako ezagutza digitala gero kudeaketan, merkaturatzean edo 

administrazioarekiko harremanean aplikatu ote zen. 

FA 6C prestakuntzaren ekarpena, beraz, emandako prestakuntza digital gisa ulertu behar da, ez 

TICen erabilera eraginkorrean egiaztatutako hobekuntza gisa. FA 6Cren informazio ekintza 

nagusia NIREA plataforma digitala izan zen, 1.2 azpineurriarekin finantzatua. 

Prestakuntza ez bezala, NIREA ez da prestakuntza-ekintza bat, euskal landa-ingurunerako 

informazio, hedapen eta merkaturatze-zerbitzu digitala baizik: sareko eragileek sustatutako 

jarduerak (azokiak, merkatuak, jardunaldi informatiboak eta ekitaldiak) hedatzeko web-atari bat 

eta sare sozialetako kanalen multzo bat artikulatzen ditu (landa-inguruneko produktuen 

esperientziaren ikusgarritasuna eta landa-ingurunearen esperientzia egutegia). produktuak, 

agenda) eta salmenta zuzeneko eta merkaturatze laburreko kanalak laguntzea (online dendak, 

#AzokaDigitala kanpaina, ekoizleentzako formularioak). 

FA 6C-ri dagokionez, NIREA LGParen esku-hartzeek TIC zerbitzu bat landa-eremuen eskura 

jartzen duten bitartekoa da, prestakuntza erabiltzeko tresna digital batekin osatuz. 

Webeko audientziari dagokionez, serieak gehienez 2018an erakusten du (70.629 erabiltzaile 

bakarreko 86.648 saio, % 18,2 eta % 21,9ko igoerarekin 2017arekin alderatuta (, apirileko eta 

ekaineko azoka nagusien arteko trafikoaren punta-punta ugari izan dituen urtean, apirile eta 

ekaineko azoka nagusien artean, agenda nagusien eta ekainaren artean) trafiko organikoari 

buruz 2019an, webgunea 71.913 saio eta 55.668 erabiltzailera jaisten da, urrian gertatutako 

informatika-gorabehera eta 2018ko aparteko gailurrik ez izateari egozten zaion jaitsiera. 

2020tik aurrera, seriea ez da konparagarria: pandemiak bertan behera utzi zituen atariko edukiak 

elikatzen dituzten presentziazko jardueren zati handi bat, nahiz eta informazio premia berriak 

sortu eta salmenta zuzeneko komunikazioa indartu (#AzokaDigitala), trafiko gailurrekin 2020ko 

apirilean, eta funtzio teknologiko berri bat ere berritu zen. esperientzia mapa, agenda, 

denboraldiko egutegia eta ekoizleentzako formularioak). 
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2021ean, migrazioaren faserik konplexuenak (22.295 erabiltzaile eta 27.019 saio) konparagarriak 

ez diren zifrak eman zituen, garapen-taldearen bisita artifizialengatik, zerbitzari-arazoengatik eta 

webgunea zerbitzutik kanpo egondako aldiengatik.2022an, webgune berria jarri zen martxan, 

baina zerbitzari berriaren segurtasun-konfigurazioak Google-ri jarraipena egitea eragotzi zion, 

beraz, ez dago urte horretarako bisiten edo erabiltzaileen portaeraren estatistikarik. Ondorioz, 

2018 eta 2019ek soilik onartzen dute webeko audientziaren irakurketa fidagarria. 

Sare sozialetan, sarean baino egonkorrago eta erresistenteagoa, 2019-2022ko bilakaera 

positiboa da, nahiz eta plataformaka desberdina izan. Facebook %10,4 hazi da (722tik 797ra), 

2019an jada identifikatutako hazkunde-sabaia eta algoritmo-aldaketetatik eratorritako irismen 

organikoaren galera progresiboarekin. Twitter ia egonkor mantentzen da (+%1,1, 1.173 

jarraitzailetik 1.186ra), komunitate finkatu gisa deskribatua, zeinaren gora-beherak elkar 

konpentsatu ohi dituen. Instagram da kanalik dinamikoena: jada bere komunitatea bikoiztu zuen 

2019an, erritmo horri eusten dio eta 574 jarraitzailera iristen da 2022an (%105etik gertuko 

hazkunde metatua); Horietatik 48 bakarrik bat datoz Facebookekin, eta horrek erakusten du 

publiko ezberdinetara iristeko eta komunitate digitala zabaltzeko aukera ematen duela. 

Ibilbide honek Instagram-era egindako esfortzuen aldaketa estrategikoa azaltzen du, aldiaren 

ostean jarraitu duena: 2026ko ekainean 1.348 jarraitzaile izatera iritsi zen kontua. 

NIREAren ebaluazio-irakurketa, beraz, zerbitzu digital erreal eta sendo batena da, zeinak FA 6C-

ri prestakuntzak bakarrik jasotzen ez duen TIC erabileraren dimentsioa eskaintzen diona. Hala 

ere, aldiko salbuespenezko zirkunstantziak (2020-2021 pandemia eta 2020-2022 migrazio 

teknologikoa) web-entzuleen joera fidagarri bat ezartzea eragozten du, eta sare sozialek, 

bilakaera positiboa eta iraunkorra izan arren, tamaina apala duten komunitateak kudeatzen 

dituzte. Horrez gain, eskuragarri dauden datuak irismena eta audientzia dira; Ez dute onartzen 

EAEko landa-erabiltzaileak publiko orokorrarengandik bereizteko, ezta ekintzaren LGENF-eko 

gastua kuantifikatzeko ere, ez eta R25/T24 adierazlearen kalkuluan NIREAren ekarpen 

espezifikoa isolatu ere (170 pertsona FA 6C osoan, IAE 2025aren arabera). 

Lurralde-estaldura eta irisgarritasuna 

Ezin da kalkulatu parte-hartzaileen lurralde-banaketa edo FA 6C-ren prestakuntza-ekintzak, 

oinarriak Lurralde Historikoaren araberako banaketa soilik eskaintzen baitu 1. Neurri osorako 

(guztira parte-hartzeetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa artean banatzen dena, interes-eremuen 

arabera banatu gabe). 

NIREA plataformaren kasuan, bere izaera digitalak, definizioz, lurralde-esparrua mugatzen ez 

den eskualde-esparrua ematen dio, nahiz eta eskuragarri dauden analitikek audientzia Lurralde 

Historikoaren arabera banatzea ahalbidetzen ez duten arren. Bada, hala ere, prestakuntza-

edukien lurralde-egokitzapenaren adierazgarri: FA 6C katalogoak lurralde bakoitzerako berariaz 
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egokitutako ekintzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Ogasunen jakinarazpen elektronikoak, 

TicketBai lurraldeka bereizitako eta FacturAraba programak jasotzen ditu, eta horrek iradokitzen 

du eskaintza diseinatu dela, lurralde bakoitzean parte hartze Historiko bakoitzaren berezitasun 

administratiboak kontuan hartuz, lurralde bakoitzean kuantifikatzeko ere. 

Ebidentzia kualitatiboek puntu hau osatzen dute. Zuzendaritzako langileek ongi baloratzen dute 

M01 eskaintzaren lurralde-banaketa, nahiz eta galdetegien azterketak ohartarazi duen ez dela 

erantzun desberdindurik identifikatzen Lurralde Historikoaren arabera. 

FA 6Cren ekarpen globala 

Batera hartuta, eskuragarri dauden ebidentziak adierazten du LGParen esku-hartzeek TICen 

sarbidea eta erabilera lagundu dutela Euskal Herriko landa-eremuetan 1. neurriko bi bide 

osagarriren bidez: prestakuntza digitala (prestakuntza, M01.1) eta informazio eta merkaturatze 

zerbitzu digitala (NIREA plataforma, M01.2), diseinu fisikoaren konektibitate azpiegituran inbertitu 

gabe. 6C Euskadin. 

Prestakuntzaren alorrean datuek hobekien onartzen duten ekarpena TIC eskaintza egonkor eta 

tematikoki garrantzitsua gauzatzea da: 64 ikastaro kofinantzatu, 44 ekintza ezberdin, 43.058,54 

€ LGENF funtsak, 1.705 parte-hartzaile eta 47 egun prestakuntza, kudeaketaren, 

merkaturatzearen eta digitalizazioaren kudeaketarekin erlazionatutako edukiekin eta 

kudeaketarekin erlazionatutako beharrizanekin. NIREA plataformak TICen erabilera 

eraginkorraren dimentsio bat gehitzen du: sareko eragileen jarduera zabaltzen duen kanal 

digitala, landa eremuko produktuei eta esperientziei ikusgarritasuna ematen die eta zuzeneko 

salmenta onartzen du, sare sozialetan gero eta komunitate handiagoarekin eta web-entzule 

garrantzitsu batekin. 

Bestalde, eskura dauden datuekin ezin da frogatu TIC-en erabileraren hobekuntza eraginkor eta 

neurgarria baserrietan eta enpresetan. R25/T24 adierazle komunak 170 onuradun erregistratzen 

ditu FA 6C osoan (landa-biztanleriaren % ≈0, IAE 2025), ekintzen populazioaren irismen oso 

mugatua erakusten duen zifra horrek. Ebaluazio-irakurketa egokia da, beraz, TICen sarbidean 

eta erabileran ekarpena eta laguntza, sendotasunarekin prestakuntza-eskaintzaren, edukien eta 

zerbitzu digital operatibo baten existentziaren dimentsioetan, eta kontu handiekin emaitzen eta 

audientziaren dimentsioan, landa eremuko TICen erabileran edo kalitatean eragin kausala 

baieztatu gabe. 
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2.19 LH 19. zk. Zein neurritan hobetu dute lehentasunen eta interes-

eremuen arteko sinergiek LGParen eraginkortasuna? 

Lehentasunen eta interes-eremuen arteko sinergiek (arlo fokuak, FA) neurrizko ekarpena izan 

dute Programaren eraginkortasunari Euskadiko PDRn. Ondorioa hiru maila bereiziz sailkatu 

behar da: 

• Programazioan aurreikusitako sinergiak: esanguratsuak eta ondo diseinatuak. 

LGParen arkitektura zeharkako bi neurritan oinarritzen da: M01 (ezagutza-transferentzia) 

eta M16 (lankidetza), ia FA guztiei ekarpenak egiteko programatuak; horrez gain, tresnak 

nahita bildu dira 4. lehentasunean (biodibertsitatea, ura eta lurzorua). Gainera, neurri 

nagusietako (M04.1 eta M06.1) eragiketak hautatzeko irizpideek (CSO) pizgarri 

esplizituak jasotzen dituzte beste neurri batzuetan ere parte hartzeko (M01 prestakuntza, 

M03.1 kalitatea/ekologikoa, M10 nekazaritza-ingurumena, M16.4 zirkuitu laburrak eta 

kooperatibak), bai eta mendialdeko edo mugak dituzten eremuetan kokatzeko ere (M13). 

• Eraginkortasunez ikusitako sinergiak: partzialak eta modu irregularrean frogagarriak. 

Finantza-ezarpen-maila oso altua eta homogeneoa izan zen (programatutako LGENFren 

% 99,2), beraz, neurri ia guztiek masa kritiko nahikoa lortu zuten elkarrekintzak 

gauzatzeko. Jarraipenaren arabera, bigarren mailako ekarpenak modu handian gauzatu 

zirela (adibidez, energia-eraginkortasunari 5B, bioekonomiari 5C edo biodibertsitateari 

4A hamar milioi euroren truke laguntzen duten eragiketak), eta M01 prestakuntza 18 

ardatzetara iritsi zela (18.002 parte-hartzaile guztien artean banatuta). Dena den, 

jarraipen-sistemak ez du ahalbidetzen bateratutako efektua frogatzea (bakartutako 

ekintzen batura baino emaitza hobea), ez dagoelako sinergia-adierazlerik, ez baita 

neurrien artean onuradun komunik identifikatzen eta emaitzen trazabilitatea falta delako. 

• Eskura dagoen informazioarekin eragina frogatu ezin duten sinergiak. Katea 

"prestakuntza → inbertsioa → praktikak hartzea", ingurumen/basogintzako neurrien 

ekarpena ingurumen-emaitza kuantifikatuei, eta LEADER eta LGPko gainerako neurrien 

arteko osagarritasuna kudeatzaileen potentzial edo pertzepzio mailan geratzen da, 

emaitzen frogarik gabe. 

2.19.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

LGParen diseinuak 
sinergiak aurreikusten 
ditu 

Adierazle 
gehigarria 

>1 FAren ekarpena 
duten neurketa 
kopurua 

M01 eta M16 ia FA 
guztietan laguntzen dute; 
M04, M08, M10, M11 
hainbatetara 

LGP 14-22 
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Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

Adierazle 
gehigarria 

Hainbat neurriren 
ekarpenak jasotzen 
dituzten FA kopurua 

4A/4B/4C eta 5A–5E-k 
hainbat ekarpen jasotzen 
dituzte 

LGP 14-22 

CSOek efektu anitz 
bultzatzen dituzte 

Adierazle 
gehigarria 

Partaidetza-irizpideak 
dituzten neurrien 
kopurua 

≥5 (M04.1, M04.2, M06.1, 
M03.1, M16.1, M19.2) 

CSO v.8 
(2022) 

Neurri osagarriek 
ezarpen nahikoa dute 

Adierazle 
gehigarria 

LGENF neurrien 
araberako 
gauzatzearen % 

% 95–100 neurketa 
guztietan;guztira %99,2 

Jarraipen 
datu-basea 

Bigarren mailako 
ekarpenak gauzatzen 
dira 

Adierazle 
gehigarria 

Gastu publikoa beste 
FA batzuei laguntzen 
dieten eragiketetan 

5B 94,8 M€;5C 53,8 M€;4C 
46,3 M€;4A 45,8 M€;2B 
42,2 M€; P1 40,2 M€ 

Jarraipena 
eta IAE 2025 
datu-basea 

Ezagutza zeharka 
zabaltzen da 

Adierazle 
gehigarria 

Prestakuntzako parte-
hartzaileak (M01) 
FAren eskutik 

18.002 parte hartzaile 18 
FAetan 

IAE 2025 

Lankidetza eta 
berrikuntza 
esparruarekin 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetza-eragiketa 
kopurua (M16) 

159 
Jarraipena 
eta IAE 2025 
datu-basea 

Erreleboa - 
modernizatzea 

Adierazle 
gehigarria 

Instalatutako gazteak 
(M06.1) / ustiategi 
modernizatuak (2A) 

408 / 2.495 
Jarraipena 
eta IAE 2025 
datu-basea 

Kalitate ↔ ekologikoa 
Adierazle 
gehigarria 

Ustiategiak kalitate 
erregimenean (3A) 

585 (mugarriaren % 256,7) IAE 2025 

Ingurumen sinergia (P4) 
Adierazle 
gehigarria 

Biodibertsitate-
kontratuak dituzten 
nekazaritza lurrak 

44.755,72 ha (R7/T9 = 
%21,73);4A+4B+4C = 
58.641,6 ha (%162,8) 

IAE 2025 

Klimaren sinergia 
Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R17/T18 (5D) eta 
R20/T19 (5E) 

%0,02 eta %0,36 IAE 2025 

Energia/bioekonomia 
Adierazle 
gehigarria 

Energia-inbertsio-
eragiketak (5B+5C) 

Mugarriaren % 74,09 IAE 2025 

Zeharkako prestakuntza 
espezifikoa 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T15 (5B) / T20 (6A) / 
T24 (6C) / T7 (3B) 

83; 1.841; 170; 387 IAE 2025 

LEADER helburuak eta 
lurraldea integratzen ditu 

Adierazle 
gehigarria 

GALen xede den 
biztanleria / Landa-
biztanleriaren % EDL 

93.346 / 52,59 % IAE 2025 

LEADER-ek enplegua 
sortzen du 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

Sortutako lana (T23) ~654 (%51,3 emakumeak) 
Jarraipena 
eta IAE 2025 
datu-basea 

LEADER-ek baliabideak 
mobilizatzen ditu 
(palanka) 

Adierazle 
gehigarria 

Finantzaketa 
osagarria mobilizatu 
da 

51,2 M€;609 proiektu 
FNArekin 

Ev. LEADER 
2024 

LEADER elkarlanean 
aritzen da 

Adierazle 
gehigarria 

Lankidetza proiektuak 
(19.3) 

2 Ev. LEADER 

Programaren diseinuan aurreikusitako sinergiak 

Euskadiko LGPak, laguntza teknikoaz (M20) eta hondar neurri iragankorrez gain, neurri hauek 

ezartzen ditu: M01, M03, M04, M06, M08, M09, M10, M11, M13, M16 eta M19 (LEADER). 

Planifikatutako sinergiaren logika hiru eredutan antolatzen da: 
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a) Eremu guztiak lotzen dituzten zeharkako bi neurri. LGP ekarpenen taularen arabera: 

51. taula. LGP 14-22 neurrien ekarpen nagusiak eta bigarren mailakoak 

Neurketa Ekarpen nagusiak Bigarren mailako ekarpenak 

M01 – Ezagutza 
transferentzia 

2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 
6A, 6B, 6C eta P4 

Gainerako FA guztiak 

M16 – Lankidetza 
2A, 3A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B 
eta P4 

Gainerako FA guztiak 

M04 – Inbertsioak 
2A, 3A, P4 (nekazaritza eta 
basogintza) 

2B, 4A, 5A, 5B, 5C, 6B 

M08 – Basogintza 5C, 5E, P4 (basogintza) 2A, 3A 

M10 – Nekazaritza-
ingurumena eta klima 

5A, 5D, 5E, P4 (nekazaritza) 2A, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B 

M11 – Nekazaritza ekologikoa P4 (nekazaritza) 5A, 5B, 5D, 5E 

M03 – Kalitatea 3A 2A, 4A 

M06 – Gazteentzako 
ekipamendua 

2B 1C 

M13 – Mugak dituzten 
eremuak 

P4 (nekazaritza) — 

M09 – Ekoizle taldeak 3A — 

M19 – LEADER 6B 
Potentzialki guztiak (inplementatzen 
dituen neurrien bidez) 

b) Tresnen kontzentrazioa ingurumen-helburuetan (4. lehentasuna). FA 4A/4B/4C M04, 

M08, M10, M11, M13 eta M16 (eta M01) ekarpen nagusiak jasotzen dituzte, inbertsioak 

nekazaritzako ingurumen-konpromisoekin, nekazaritza ekologikoarekin, eremu 

mugatuekin eta biodibertsitateari, ura eta lurzoruari aurre egiteko lankidetzarekin 

konbinatzeko estrategia islatzen duena. 

c) Emaitzak bigarren mailako ekarpenen araberakoak diren arloak. FA 5A, 5B, 5C, 5D eta 

5E (ura/energiaren erabilera eraginkorra, bioekonomia, emisioak, karbonoa) 

programazio nagusi txikia dute eta haien aurrerapena M01, M04, M08, M10, M11 eta 

M16ren zeharkako ekarpenek laguntzen dute. 

Koordinazio-mekanismoak Eragiketak Hautatzeko Irizpideetan 

Euskadiko LGParen ezaugarririk aipagarriena da ESKak ez direla neurri bakoitzaren barruan 

eskaerak eskatzera mugatzen, efektu eta parte-hartze gurutzatua duten proiektuak esplizituki 

saritzen baizik: 

• M04.1 (ustiategietako inbertsioak) koordinazio-nodo argiena da: 
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o 35 puntu M06.1/M06.3 azpian lehen aldiz likidatzen ari diren titularrek egindako 

inbertsioengatik;30 gazteei;25 emakume/jabetza partekatuari. Inbertsioa 

belaunaldi-erreleboarekin eta sexuarekin lotuta dago. 

o +5 puntu onuradunak aurreko urtean etengabeko prestakuntza ≥40 ordu 

egiaztatzen badu. Inbertsioa lotuta dago. 

o +10/+20 puntu lehentasunezko ustiategientzat, ekoizpen ekologiko edo 

kalitatezkoarekin (M03.1), nekazaritzako ingurumen-kontratuarekin (M10), 

zirkuitu laburren bidez merkaturatzen direnak (M16.4) edo kooperatiben bidez. 

Kalitatea nekazaritzako ingurumenarekin eta lankidetzarekin lotuta dago. 

o +5 puntu ustiategia mendi eremuan edo mugak dituen (M13 eremua) badago. 

o +25 puntu M16 lankidetza-proiektuei lotutako inbertsioengatik. 

• M06.1 (gazteen instalazioa) pizgarri hauek errepikatzen ditu (M03.1 ekologia/kalitate 

ereduak hartzea, nekazaritza-ingurumen kontratua M10, zirkuitu laburrak M16.4, 

kooperatibak) eta espresuki mugatzen ditu M04.1/M04.2 bidez lagungarriak ez diren 

gastuak (erosketa, lurzoru-eskubideak saihesteko mekanismoa): gainjarri eta M06 

M04rekin modu osagarrian artikulatzen du. 

• M04.2 (eraldaketa/merkaturatzea) proiektu estrategikoak/traktoreak, enplegua 

sortzea, kalitatezko produktuak (M3), AEI/EIP gisa antolatutako talde eragileak (M16) eta 

zirkuitu laburrak lehenesten ditu. 

• M03.1 (kalitateak) lehenik eta behin ekoizpen ekologiko ziurtatua batzen dutenei 

lehentasuna ematen die, eta berdinketa hausten du gazteen eta mendi eremuaren 

arabera. Lotu kalitatea ekologikoarekin, erliebearekin eta lurraldearekin. 

• M16.1 (EIP talde eragileak) Biziberrikuntza eta Lankidetza Estrategiarekin lerrokatzea, 

beste talde eragile batzuekin lankidetza, diziplina anitzekoa eta lankidetza eta berrikuntza 

zeharkako indargarri gisa lankidetza eta berrikuntza zentro teknologiko/ikertzaileen 

partaidetza baloratzen ditu. 

• M19.2 (LEADER, GAL Mendinet) landa-maila, eskualdeko PDRra egokitzea, enplegua 

sortzea, berrikuntza, nekazaritza-dibertsifikazioa eta onuradunaren 

(emakumeak/gazteak) profila puntuatzen ditu, ekonomia-, lurralde- eta berrikuntza-

irizpideak integratuz. 

Gauzatzean ikusitako sinergiak 
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Finantza-gauzatzea oso altua eta homogeneoa izan zen, eta horrek baztertzen du sinergiak 

orokorrean azpigauzatzearen ondorioz mugatu izana: 

52. taula. LGP EUS 2014-2022 finantza-gauzatzea 

Neurketa 
LGENF plana 
(€) 

LGENF doikuntzaren 
ondoren exekutatua (€) 

% exec. 
Gastu publiko 
osoa (€) 

M01 – Ezagutza 2.285.761 2.285.759 ~100 % 2.857.199 

M03 – Kalitatea 1.484.563 1.484.562 ~100 % 2.804.183 

M04 – Inbertsioak 33.322.889 33.224.619 99,7 % 63.576.778 

M06 – Baserriaren 
garapena 

8.102.782 7.721.539 95,3 % 9.491.555 

M08 – Basogintza 6.986.848 6.836.713 97,9 % 12.644.748 

M09 – Taldeak 1.359.792 1.359.791 ~100 % 1.699.739 

M10 – Nekazaritza-
ingurumena eta klima 

12.293.763 12.291.906 ~100 % 16.427.957 

M11 – Nekazaritza 
ekologikoa 

1.394.457 1.394.430 ~100 % 1.864.083 

M13 – Mugak dituzten 
eremuak 

27.092.341 27.083.186 ~100 % 35.092.369 

M16 – Lankidetza 7.924.976 7.924.973 ~100 % 9.915.727 

M19 – LEADER 17.216.897 16.916.164 98,3 % 21.247.575 

LGP osoa 119.825.068 118.883.643 99,2 % 178.301.156 

Jarraipenean beste FA batzuei gehigarri lagundu dieten eragiketen gastu publikoa kuantifikatzen 

da (kontabilitate bikoitzarekin; ez da programazio nagusira gehitu behar): 

53. taula. Finantza-ekarpen gehigarria Arloaren arabera 

Esparru indartua 
Gastu publikoa gehigarri 
egiten duten eragiketetan (€) 

Irakurtzen 

5B – Energia-eraginkortasuna 94.784.049 
Zeharkako ekarpena bere programazio 
nagusia baino askoz handiagoa (0,64 M€) 

5C – Bioekonomia/berriztagarriak 53.832.850 Idem (nagusia 14,97 M€) 

4C – Lurzorua/higadura 46.312.177 
Inbertsioetatik eta konpromisoetatik 
indartzea 

4A – Biodibertsitatea 45.830.783 M04, M08, M10, M11 errefortzua 

2B – Belaunaldi-erreleboa 42.159.597 
M06 haratago sorospenean laguntzen 
duten eragiketak 

P1 – 
Ezagutza/berrikuntza/lankidetza 

40.239.559 M01 eta M16ren zeharkako izaeraren isla 

2A – Modernizazioa 25.562.145  

5A - Uraren eraginkortasuna 14.287.774  

3A – Katea/kalitatea 14.111.066  

6B – Tokiko garapena 7.748.086  
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Esparru indartua 
Gastu publikoa gehigarri 
egiten duten eragiketetan (€) 

Irakurtzen 

5D / 5E 6.539.688 / 6.539.688 Isuriak / karbonoa 

Zenbateko hauek berresten dute zeharkako diseinua gauzatze bihurtu zela: 5. Lehentasuneko 

(energia, bioekonomia, isurketak) eta 4. Lehentasuneko (lurzorua, biodibertsitatea) AF helburuen 

zati handi bat beste neurri batzuen bigarren ekarpenetan oinarritzen da, batez ere inbertsioak 

(M04), basogintza (M08) eta konpromisoak (M10/M11). Era berean, bigarren mailako ekarpena 

egotea ez da frogatutako baterako eragin baten baliokidea: FA horien emaitza-adierazleak oso 

baxuak dira eta jarraipenak ez ditu eragiketak edo onuradunak neurrien artean lotzen. 

54. taula. Identifikatutako sinergia nagusien matrizea 

FA/ 
Jatorriare
n 
lehentasu
na 

Neurketa 
FA/ 
Lehentasu
n indartua 

Neurri 
osagarri
a 

Sinergia 
mekanismoa 

Froga eskuragarri 
Intentsitat
ea 

2B 
(erreleboa) 

M06.1 
2A 
(moderniza
zioa) 

M04.1 

CSO: 35 pt 
instalatzailee
n 
inbertsioetara
ko M06.1/ 
M06.3;gastue
n mugaketa 
M06/M04 

Galdetegiak 
(M04.1/M06.1 talde 
partekatua: onuradun 
berak, eragiketa 
osagarria);gauzatzea 
% 95-100;2.495 
ustiategi modernizatu 
eta 408 gazte 
instalatu (M06.1) 

Altua 

1C 
(prestakunt
za) 

M01 
2A/2B eta 
gainerako 
FA 

M04.1, 
M06.1 

CSO M04.1 
(+5 puntu 
prestakuntza 
bakoitzeko); 
M01 
zeharkakoa 

18.002 parte-
hartzaile banatuta 18 
FAetan;kudeatzaileek 
aitortutako 
osagarritasuna 

Ertaina 

1A/1B 
(berrikuntz
a) 

M16 
2A/3A 
(lehiakortas
una) 

M04.1/M
04.2 

CSO: +25 pt 
M16ri 
lotutako 
inbertsioei; 
AEI/EIP 
taldeak 
seinalatzen 
ditu 

159 lankidetza-
eragiketa (T2);baina 
adopzioaren 
trazabilitatearik gabe 
(M16 galdetegia) 

Ertaina–
baxua 

P4-agri M10 
P4 
(4A/4B/4C) 
eta 5D/5E 

M11, 
M13 

Programazio 
bateratua 
P4n;lurralde 
koordinazioa 

Zuzendariek 
(Bizkaia) M10–M11–
M13 koordinazioa 
berresten 
dute;44.756 hektarea 
biodibertsitate 
kontratuak dituztenak 
(%21,73);~% 100eko 
gauzatzea 

Ertaina 

P4-agri M11 4A/5A-5E M10 

Programatuta
ko bigarren 
mailako 
ekarpena 

Gauzatzea ~% 
100;ingurumen-
emaitza 
kuantifikaturik ez 

Ertaina–
baxua 

5C/5E 
(basogintza
) 

M08 
4A/4B/4C, 
5E 

M04, 
M16 

Forest P4 
programazio
a;biomasaren 

Gauzatzea % 
97,9;basogintzako 
emaitza oso baxuak 
(4C basogintza 

Baxua 
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FA/ 
Jatorriare
n 
lehentasu
na 

Neurketa 
FA/ 
Lehentasu
n indartua 

Neurri 
osagarri
a 

Sinergia 
mekanismoa 

Froga eskuragarri 
Intentsitat
ea 

lankidetza 
(M16.6) 

%0,70);kuantifikaziori
k gabe (M08 
galdetegia) 

3A 
(kalitate) 

M03.1 
4A 
(biodibertsit
atea) / 2A 

M11, 
M04 

CSO M03.1: 
ekoizpen 
ekologikoari 
lehentasuna 

585 kalitatezko 
ustiategi 
(helburuaren 
%256);aurreikusitako 
baina neurtu gabeko 
ekologikoarekin 
lotura 

Ertaina–
baxua 

2A/3A M04 
5A/5B/5C 
(eraginkort
asuna) 

— 

Bigarren 
mailako 
inbertsio-
ekarpena 

B4. taula: 94,8 M€ 
(5B) eta 53,8 M€ 
(5C) ekarpen 
gehigarria;baina 5B 
emaitza adierazlea 
hutsik eta potentzia 
eragiketak xedearen 
%74an 

Ertaina 

6B 
(LEADER, 
barnekoa) 

M19.2 
lerroak 
S21+S22
+S23 

6B / 6A 
(enplegua, 
enpresak) 

M19.2 
Adierazle 
arruntak;lagu
ntza-eskaera 

LEADER 2024 
ebaluazioa: "ildo 
hauen arteko sinergia 
handiak"; S21/S22 
koeskaera 
dokumentatua 

Altua 
(barnekoa) 

6B 
(LEADER, 
barnekoa) 

M19.2 
lerroak 
S24+S25 

6B 
(biztanleria 
finkatzea) 

M19.2 

Azpiegitura/e
txebizitza 
osagarritasun
a enplegua 
sortzearekin 

LEADER 2024 
ebaluazioa 
(Koherentzia 
atala);populazioaren 
finkapenean eragin 
erabakigarria 

Ertaina 
(barnekoa) 

6B 
(LEADER) 

M19 

Baliabidee
n 
mobilizazio
a 

Finantza
keta 
gehigarri
a Eusko 
Jaurlaritz
a 

Arrastatu/pal
anka efektua 

1.135 proiektuetatik 
609 finantzaketa 
nazional 
osagarriarekin;51,2 
milioi euro gehiago 
mobilizatu dira 

Altua 
(finantza 
osagarria) 

Sinergiaren arlo nagusiak 

Ezagutza, berrikuntza eta lehiakortasuna (M01, M16, M04, M03/M09) 

• Osatzen dena: prestakuntza (M01) eta lankidetza/berrikuntza (M16) inbertsioak hartzea 

(M04), kalitatearen hobekuntza (M03) eta katearen egituraketa (M09) hobetu beharko 

lukeen zeharkako geruza gisa jokatzen dute. 

• Emaitza bateratu posiblea: onuradunen gaitasun handiagoa modernizatzeko, 

berritzeko eta merkatura bideratzeko. 

• Froga: M01 18.002 parte-hartzailera iritsi zen FA guztien artean banatuta (7.270 2A-n, 

3.956 P4-n, 1.838 6A-n, 1.705 6C-n, etab.), eta horrek berresten du bere zeharkako 

izaeraren gauzatzea; M16k 159 lankidetza-eragiketa finantzatu zituen eta talde eragileen 
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osaera (nekazaritza, ikerketa, enpresa) egokitzat jotzen da. M04.1/M04.2-ko CSOk 

konexioa indartzen du (aurreko prestakuntzarako eta lankidetzarekin loturarako 

puntuak/AEI). 

• Mugak: kudeatzaileei egindako galdetegiek behin eta berriz azpimarratzen dute 

prestakuntzaren eta eragiketaren aldaketen arteko trazabilitatea (M01) eta adopzioaren 

eta proiektuaren osteko transferentziaren jarraipenik eza (M16). Hori dela eta, 

elkarrekintza sinesgarria eta ondo diseinatuta dago, baina elkarrekin efektua ez da 

frogagarria. 

Lehiakortasuna, belaunaldi-erreleboa eta modernizazioa (M06, M04, M01, M03) 

• Osatzen dena: gazteen instalazioa (M06.1), modernizazio inbertsioak (M04.1), 

prestakuntza (M01) eta kalitate/ekologikoa (M03.1). 

• Emaitza bateratua: balio erantsiko merkatuetara zuzendutako ustiategi modernizatuekin 

txertaketa berriak finkatzea. 

• Froga: onartzen den sinergia onena da. ESKek zuzenean lotzen dituzte bi neurriak (35 

pt) eta gainjartzea ekiditen dute gastuak mugatuz. Hiru Foru Aldundien galdetegiek 

M04.1 eta M06.1 onuradun-profil berberak dituzten inbertsio eta instalazio binomio gisa 

deskribatzen dituzte, gazteen eta emakumeen lehentasun eraginkorra (laguntzen 

puntuazio eta intentsitate handiagoa). Gauzatzea handia izan zen (M06.1 408 negozio-

planekin eta itxiera negatiboen tasa baxuarekin; 2.495 ustiategi modernizatu 2A-n). 

• Mugak: kudeatzaileek azpimarratzen dute laguntzak ez dituela egiturazko oztopoak bere 

kabuz konpontzen (lurzorurako sarbidea, finantzaketa, lizentziak) eta ez dagoela 

onuradunei inkestarik edo iraunkortasunaren luzetarako jarraipenik ez dagoela; Arabak 

pizgarri-efektuaren balorazio kritikoagoa eskaintzen du. Sinergiak eraginkortasuna 

hobetzen du (hainbat helburu onuradun kohorte berdinarekin), baina ezin da kuantifikatu 

haren magnitudea. 

Ingurumena, klima eta nekazaritza-ekoizpena (M10, M11, M13, M08, M04) 

• Osatzen dena: nekazaritza-ingurumen-konpromisoak (M10), nekazaritza ekologikoa 

(M11), mugak dituzten eremuetako ordainketak (M13), basogintzako inbertsioak eta 

ekintzak (M08) eta ingurumen-inbertsioak (M04), guztiak 4. lehentasunean eta 5D/5E 

FAn bat eginez. 
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• Emaitza bateratu posiblea: ustiategi berak nekazaritza-ingurumenaren eta ekologiaren 

konpromisoa eta kokapena pilatu ditzake mugak dituen eremu batean, biodibertsitatean, 

lurzoruan eta kliman eraginak gehituz. 

• Froga: M04.1 eta M06.1eko OSOek nekazaritzako ingurumen-kontratua (M10) eta 

ekoizpen ekologikoa (M03.1/M11) saritzen dituzte; Bizkaiko kudeatzaileak lurraldean 

M10–M11–M13 koordinazioa berresten du;neurri horien gauzatzea ia amaituta zegoen; 

Biodibertsitate kontratuekin 44.756 hektarea nekazaritza-lur lortu ziren (%21,73) eta 

58.642 hektarea 4A+4B+4C multzoan (mugarriaren %162,8). 

• Mugak: M08, M10 eta basogintzako azpineurrien kudeaketa-langileei egindako 

galdetegiak bat datoz higadurari, urari, karbonoari edo isurketei buruzko ebidentzia 

kuantifikaturik ez dagoenean; Emaitza-adierazleak oso baxuak dira (4B % 1,24, 4C 

nekazaritza % 2,16 eta basogintza % 0,70, 5D % 0,02, 5E % 0,36) eta emisioak 

murrizteko M16 gastuaren adierazle espezifikoa (T25) % 0,01ean geratu da 

aurreikusitako %2aren aldean. Ingurumenaren osagarritasuna programatu eta 

koordinatu egiten da, baina ingurumen-emaitzetan duen eragin bateratua ez da 

frogatu;izaera konpentsatzailea da nagusi (batez ere M13, "eraldaketa baino 

konpentsatzailea" kudeatzaileen azterketaren arabera). 

Tokiko garapena eta LEADER 

• Jarraian berariaz garatzen da bere eginkizun integratzailea dela eta. 

LEADER ekarpena (19. neurria) 

Euskadik LEADER aplikatu zuen Tokiko Ekintza Talde bakarrarekin, Mendinet (Landa 

Garapeneko 18 Elkartek, 6 lurralde historikoka eta HAZI Fundazioak osatua), 122 udalerri eta 

93.346 biztanleko Toki Garapeneko Parte-hartze Estrategia bakarrarekin. Horrek baldintzatzen 

du aplikagarria den sinergia kontzeptua: Euskadin LEADER-ek sinergiak sortzen ditu batez ere 

barne (laguntza lerroen artean) eta sareko gobernantza, ez LAG anitzen artean. 

Gauzatze-datuei dagokienez, 19. neurriaren aurrekontua 47,8 M€-koa da (18,9 M€ LGENF + 28,9 

M€ Eusko Jaurlaritza; LGParen LGENFaren %16,9), eta 19.2 (EDLP gauzatzea; ia guztia biltzen 

du), 19.3 (lankidetza) eta 19.4 (funtzionamendua eta animazioa) azpineurrien bidez antolatzen 

da. 19.2 bost ildotan gauzatzen da (S21 start-up, S22 enpresetako inbertsioak eta nekazaritza-

dibertsifikazioa, S23 kontratazioa, S24 azpiegiturak eta S25 etxebizitza); S22+S24 ildoek 

gastuaren %93 biltzen dute. 1.035–1.135 proiektu inguru finantzatu ziren, ~654 enplegu loturekin 

(sexu-banaketa ia parekidea: %51,3 emakumeak), eta GALaren xede-biztanleriaren %100 estali 

zen (EDLaren pean dagoen landa-biztanleriaren %52,59). 
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Dokumentazioak erakusten du lehen hiru lerroek (S21 enpresa sortzea, S22 inbertsioak, S23 

kontratazioak) sinergia handiak dituztela haien eta lorpen- eta emaitza-adierazle komunak, 

onuradun berdinek S21 eta S22 elkarrekin aplikatzearen froga enpirikoarekin;eta S24 

(azpiegitura/zerbitzuak) eta S25 (etxebizitza) lineak biztanleria ezartzeko helburua osatzen 

dutela. LGP osoaren euskarri kualitatibo handiena duen sinergia da (intentsitate handikoa, 

LEADER-en barnekoa bada ere). 

Sareko GAL eredu bereziak lurraldearen erabateko kapilartasuna eta behetik gorako ikuspegia 

eskaintzen du, beharrizanak tokikotik globalera transferitzen dituena. Garrantzitsua den 

arrastatze/palanka efektu bat nabarmentzen da: 1.135 proiektuetatik 609 Eusko Jaurlaritzaren 

finantzaketa gehigarriarekin finantzatu ziren, 51,2 M€ gehiago mobilizatuz. Finantza-sinergia 

hobekien frogatua da, nahiz eta finantzaketaren osagarritasuna (LGENF + foru funtsak) osatzen 

duen FAren arteko elkarrekintza baino. 

19.3 lankidetza mailan, 99 % finantzarioa exekutatu zen, baina 2 proiektuekin (lurralde arteko 1 

eta 1 transnazionalak) aurreikusitako 5rekin alderatuta, atzerapenak eta hasierako finantzaketa 

faltagatik; 12 GALek lurralde arteko lankidetzan parte hartu zuen eta 4 nazioarteko lankidetzan. 

Balorazio kualitatiboa positiboa da, baina esparrua mugatua da. 

Enpleguaren sorreran/mantentzean (turismoa, dibertsifikazioa), zerbitzu eta azpiegituretan (S24: 

354 azpiegitura eta 247 zerbitzu) eta genero-dimentsio nabarmena aitortzen da. Populazioaren 

finkapen-efektua, positiboa bada ere, ez da erabakigarria. 

Kontuan hartu behar diren mugak hauek dira: LEADER adierazleen kopurua eta sorta txikia da 

eta haien jardunari buruzko epaiketa mugatzen du, zaila dela laguntzen eragina beste aldagai 

sozioekonomikoetatik isolatzea, eta administrazio-zama handiak daudela eta gastuaren lurralde-

kontzentrazioa (Arabako eskualdeak). Garrantzitsua den galdera honetarako, ebaluazioak ez du 

informaziorik LEADER-ek LGParen neurri espezifikoekin (M01, M04, M06, M16), ez FEDER/ESF 

edo beste programa batzuekin, ez mugaketa/finantzaketa bikoitzarekin duen osagarritasuna 

aztertzeko; Hori dela eta, LGPko gainerako LEADER sinergia eskuragarri dagoen 

dokumentazioarekin frogatu gabeko moduan sailkatuta dago. 

Sinergiak mesede edo mugatu dituzten faktoreak 

Faktore erraztzaileak 

• Neurketa anitzeko diseinua bi zeharkako neurriekin (M01 eta M16) AF ia guztietarako 

programatuta. 

• Pizgarri gurutzatu esplizituak dituzten hautaketa-irizpideak (M04.1 eta M06.1 sari-

prestakuntza, ekologikoa/kalitatekoa, nekazaritza-ingurumena, zirkuitu laburrak, 
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lankidetza eta mugak dituzten eremuak) eta gainjartzea saihesten duen M06/M04 

mugaketa. 

• Tresnen kontzentrazio estrategikoa 4. lehentasunean (biodibertsitatea, ura, lurzorua). 

• Finantza-gauzatze oso altua eta homogeneoa (%99,2), masa kritikoa bermatzen zuen 

ia neurri guztietan. 

• Onuradunen hurbiltasuna eta jarraipena inbertsioaren eta instalazioaren artean 

(profil bera M04.1/M06.1, hiru Foru Aldundiek berretsita). 

• Bigarren mailako ekarpenak benetan erregistratuta eta prestakuntza FA guztietan 

zabalduta. 

• Behetik gorako ikuspegia eta sare bakarra (Mendinet) lurralde-kapilaritate osoa eta 

eskualdeko funtsekin palanka-efektua duena. 

Faktore mugatzaileak 

• Sinergia-adierazle espezifikorik eta eragiketak/onuradunak neurrien artean lotzen 

dituen sistemarik eza. 

• Jarraipeneko neurrien artean onuradun komunak identifikatu ezin izatea. 

• Emaitzen trazabilitatea eza: prestakuntza → adopzioa (M01);lankidetza → 

transferentzia (M16);inbertsioak → ondorioak (M04.1/M06.1 onuradunei inkestarik 

gabe);ingurumena → kuantifikatutako emaitzak (M08, M10, M11). 

• Erakundeen artean banatutako kudeaketa (Eusko Jaurlaritza eta hiru Foru Aldundiak) 

heterogeneotasun operatiboarekin eta OSKaz haratago neurrien arteko koordinazio 

mekanismo formalen frogarik gabe. 

• Emaitza-adierazle oso baxuak edo ez dira hainbat FAtan, eta energia-eragiketak 

mugarriaren azpian. 

• LEADER-en: adierazle nahikoak, karga administratiboak eta atzerapenak, lurralde 

kontzentrazioa eta LGPko gainerako kidegoekiko artikulazioaren azterketarik ez. 

• Bigarren mailako ekarpenen berezko kontabilitate bikoitza, eragin bateratua gehitzea 

edo kuantifikatzea eragozten duena. 

PDRri ekarpena 
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Sinergiek LGParen eraginkortasunari lagundu diote modu erreal baina mugatuan, eta haien 

ekarpena neurrien elkarbizitza soilaren mailatik gorakoa da honako termino hauetan: 

• Ekintza/kohorte berdinarekin hainbat helburu lortzea: errelebo-modernizazio 

ardatzean (M06.1 eta M04.1) berretsia, non nekazari gazteen biztanleria berak 

instalazioa, inbertsioa eta, irizpideen arabera, kalitate/orientazio ekologikoa eta 

prestakuntza pilatzen dituena. Eraginkortasuna hobetzeko modurik sendoena da. 

• Neurri baten emaitzak beste baten bidez indartzea: sinesgarriak ezagutzan eta 

inbertsio/berrikuntzan (M01/M16 M04/M03-n), prestakuntzaren zeharkako hedapenaren 

laguntzarekin (18.002 parte-hartzaile) eta 159 lankidetza-eragiketekin, baina ez zen 

kuantifikagarria trazagarritasun faltagatik. 

• Helburu ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak integratzea: bigarren mailako 

ekarpenetan (hamarka milioi euro 5B, 5C, 4A, 4C aldera) eta 4. lehentasunean materialki 

presente, nahiz eta ingurumen-emaitza bateratu baten frogarik izan ez. 

• Esku-hartzeak lurralde-beharretara egokitzea, eragileak mobilizatzea eta lurralde-

efektu zabalagoak sortzea: LEADER-en ekarpena, lerroen barne integrazioa, sarearen 

gobernantza eta 51,2 M€-ko palanka-efektua, nahiz eta LGPko gainontzekoekin 

artikulazio frogatu gabe. 

Eraginkortasuna ez da konexio kopuruaren arabera ebaluatu behar (diseinuaren arabera altua 

dena), baizik eta arrazoiz hobetutako emaitzengatik. Irizpide horrekin, eraginkortasunaren 

hobekuntza neurrizkoa da: argia lehiakortasun-errelebo-modernizazioa blokean eta LEADER-en 

barne integrazioan;sinesgarria baina ez frogagarria ezagutza-berrikuntzan eta ingurumen-

arloan;eta LEADER–LGP artikulazioan eta ingurumen-ondorio kuantifikatuetan frogatu gabe. 
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2.20 LH 20 zk. Zenbateraino lagundu du laguntza teknikoak 1303/2013 

(EB) Erregelamenduaren 59. artikuluan eta 1305/2013 (EB) 

Erregelamenduaren 51. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako 

helburuak lortzen? 

Euskadiko 2014-2022 LGParen laguntza teknikoa, aldi osoan, Kudeaketa Agintaritzaren ohiko 

jarduerari zeharkako laguntza-tresna gisa konfiguratu da, programaren egitura-kudeaketako 

baliabideekin nekez estali zitezkeen funtzioak laguntzera zuzenduta. Aztertutako 

dokumentazioari esker, bere jarduera berreraiki daiteke batez ere komunikazioaren eta 

publizitatearen inguruan, urteko txostenetako arlo zehatz eta jarraituenetan eta, modu 

osagarrian, ebaluazioaren, jarraipenaren, kudeaketa sistema informatizatuen eta programaren 

kudeaketa eta itxiera laguntzeko zenbait lan teknikoren inguruan, laguntza teknikoak emandako 

oharrean ikusten denez. 

2.20.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Informazioa, komunikazioa eta publizitatea (59. artikulua: informazioa, komunikazioa eta 

publizitatea) 

Hau da laguntza teknikoak aldi osoan ekarpen argiago, iraunkor eta egiaztagarriagoa egin zuen 

arloa, eta urteko txostenetako laguntza teknikoaren atalen ardatza da. 

Hasierako fasean (2015-2016), programari nortasuna eta kanal propioak eskaintzera bideratu 

zen ekintza. Komunikazio-estrategia Jarraipen Batzordean aurkeztu ostean (2015eko azaroa), 

programaren marka eta irudia (logoa eta "OSOA: landa garapen integralerako" lema) sortu zen, 

LGParen deialdi, dokumentazio eta komunikazioetan Europar Batasunaren ikurrarekin batera 

sistematikoki txertatuta;sare sozial batean kontu bat ireki zen;eta programarako webgune 

esklusibo bat diseinatu eta jarri zen martxan (2016ko apiriletik martxan). 

Ekintza hauek komunikazio-azpiegitura egonkor bat izatea ahalbidetu zuten, deialdiak, 

gauzatze-txostenen laburpenak, jarraipen-batzordeei buruzko informazioa, dokumentu nagusiak 

eta deialdien taula urte eta neurrien arabera biltzen zituena. 

Garapen fasean (2017-2020), komunikazioa sendotu eta dibertsifikatu egin zen: webguneko 

edukien mantentzea eta eguneratzea (bisiten erregistroarekin: 5.000 baino gehiago metatu ziren 

2018ra arte eta 5.300 erabiltzaile inguru/19.700 orrialde bistaldi 2019 erdialdera arte), Deialdiko 

oharrak eta prentsa-oharrak argitaratzea, prentsa-oharrak eta prentsa-oharrak argitaratzea. 

sektoreko aldizkariaren bi urtean behin eta astero telebistako programa baten bidez, sektoreko 

aldizkari espezializatuen bidez hedatzea eta Kudeaketa Agintaritzaren parte hartzea, hizlari gisa, 

estatuko eta Europako ekitaldietan (besteak beste, Landa Garapenerako Europako Sarearen 
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jarduerak 2017an, EIPA/IVAP mintegia, 2017an Agri Innovation Summit-a eta 2019an 

Euromontana ekitaldi bat). 

Praktika onak eta proiektu enblematikoak (lankidetza proiektuak eta nekazari gazteentzako 

laguntza sistema) zabaltzeko funtzio bat ere gehitu zen, beste eskualde batzuetan eta Europako 

foroetan adibide gisa erabilia. 

Kontuan izan behar da, 2021etik aurrera, urteko txostenen kontakizuna normalizatu eta 

errepikatzen dela (webgunea, aldizkaria eta telebista programa, publizitatea onuradunen maila 

indibidualean), ildo honen bilakaerari buruzko elementu edo ñabardura berririk sartu gabe. 

Homogeneizazio dokumental honek aldiaren azken fasean komunikazioaren intentsitatea 

mantendu, murriztu edo besterik gabe zehazteari utzi dion ebaluatzeko aukera mugatzen du. 

Komunikazio-ekintzei esker, LGP neurriei eta deialdiei buruzko informazio eskuragarria eta 

eguneratua eskaintzea ahalbidetu zuten balizko onuradunei eta publiko orokorrari, eta 

programaren eta Europako kofinantzatzailearen ikusgarritasuna indartu zuten. Jardueraren eta 

produktuaren aldetik nahikoa eta ongi egiaztatua den ekarpena da hau, nahiz eta ez dagoen 

emaitza-adierazlerik (adibidez, komunikazioak aplikazioen kopuruan edo kalitatean duen 

eragina) bere eragina neurtzea ahalbidetzen duena. 

Ebaluazioa (59. artikulua: ebaluazioa) 

Ebaluazioa, komunikazioarekin batera, laguntza teknikoaren bigarren lerro nagusia da. 

Laguntza teknikoak LGP Ebaluazio Plana eta urteko ebaluazio-ekintzak lagundu zituen, 

ebaluazio-taldearekin elkarlanean. Erdiko fasean, ebaluazio-txostenak (txostena 

zabaldu/hobetua barne) eta Ebaluazio-gaitasuna sendotzeko urteko saioak egin ziren 

Kudeaketa Agintariarekin eta inplikatutako eragileekin (2017 eta 2018). hortik gomendioak 

atera ziren adierazleen aldez aurretiko kargatzeari buruz ebaluazio galderen berrikuspena eta 

datuak emateko arduradunak izendatzea. Epearen azken fasean, Lankidetza neurriaren 

ebaluazio espezifiko bat agindu zen (unibertsitatearen eta eragile dinamizatzaile baten artean 

elkarlanean garatua) eta esparru berria ezartzearen atzerapenetik eratorritako trantsizio-epeari 

aurre egiteko Ebaluazio Plana 2021ean birplanteatu zen, urteko ebaluazio-ekintzak 

bermatzeko kanpoko ebaluazio-zerbitzuak kontratatzea gutxienez 2021, 2022 eta 2023 urteetan 

LEADER eta genero ikuspegiari buruzko gaikako ebaluazioak egitea. Dagoeneko 2025ean, 

laguntza teknikoak ex post ebaluazioaren prestaketa lanak lagundu zituen, laguntzaren datu-

basearen berrikuspenaren eta ustiapenaren bidez, ebaluazio-taldeari informazio kuantitatibo 

homogeneoa emateko. 

Laguntza teknikoak etengabeko laguntza eman zion ebaluazio-funtzioari eta aldizkako analisiak 

eta ebaluaziorako informazio ustiatua eskuratzea erraztu zuen. Hala ere, 2019ko erdialdeko 
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ebaluazioak berak baieztatu zuen ebaluazio-gaitasuna sortzeko jarduerak ez zirela 

aurreikusitako irismenera iritsi eta kudeaketa-aplikazioan izandako desorekek eta 

atzerapenek ebaluazio-zereginetan eragina izan zutela. 

Jarraipen- eta informazio-sistemak eta datu-truke elektronikoak (59. artikulua: jarraipena; 

datu-truke elektronikoko sistemak garatzea eta erabiltzea) 

Laguntza teknikoak jarraipen-batzordeen antolaketan eta tresna informatikoak prestatzen eta 

hobetzen lagundu zuen 2014-2022 LGParen kudeaketa errazteko eta, azken fasean, esparru 

berriaren (NPEPE 2023-2027) ere. Jarraipen-aplikazioa datuak biltzeko eta laguntza-informazioa 

ustiatzeko tresna zentrala zen. 

Garrantzitsua da bilakaera kontrastea: 2019ko erantzunak berariaz adierazi zituen aplikazioko 

informazioaren eskuragarritasunaren atzerapenak eta desorekak, ebaluazio-zereginetan 

eragina dutenak; Itxiera-fasean (2025), ohar osagarriek bilera teknikoak deskribatzen dituzte, 

besteak beste, jarraipen-eskaeran eta ex post ebaluaziorako laguntzen datu-basearen 

ustiapenari begira. Esan daiteke, beraz, laguntza teknikoak programaren informazio-sistemak 

garatzen eta mantentzen lagundu zuela, nahiz eta dokumentazioan ikusten den funtzio horrek 

jarraipena eta ebaluazioa baldintzatu zuten zailtasunak izan zituela hasierako eta tarteko fasean. 

Prestaketa, kudeaketa eta gauzatzea (59. artikulua: prestaketa eta plangintza; kudeaketa 

eta gauzatzea) 

Komunikazio estrategiaz eta Ebaluazio Planaz gain, laguntza teknikoak kudeaketari laguntzeko 

lan teknikoak finantzatu zituen: nekazaritza-ingurumeneko laguntzetan galdutako irabazien 

azterketak eta ziurtapena, LGParen esparruan finantza-tresnak ezartzeko azterlanak eta 

jarraipen-batzordeen antolaketa. Epearen azken fasean, programaren aldaketen izapideak 

(hamargarren aldaketa, izaera finantzarioa, 2025ean izapidetu zen, LGENF eta EURI funtsen 

erabateko gauzatzea ziurtatzeko) eta koordinazio teknikoko bilera anitz egin zituen Kudeaketa 

Agintaritzaren, neurriak kudeatzen dituzten organoen eta Erakunde Ordaintzailearen artean. 

Laguntza teknikoak laguntza espezializatua eman zuen kudeaketa-behar zehatzak konpontzeko 

(nekazaritzako ingurumen-konpromisoen balorazio teknikoa, finantza-tresnen diseinua) eta 

programaren gobernuari eusteko (batzordeak, erakundeen arteko koordinazioa). 

Kontrola, egiaztapena eta auditoria (59. artikulua: kontrola eta auditoria) 

2025ean, kontrolekin, kontrol-estatistikekin eta lehen zutabearekin eta SIGPACarekin lotutako 

bilera teknikoak egingo dira. 

Sareak, jardunbide egokien koordinazioa eta trukea (59. artikulua: sareak sortzea; praktika 

onen trukea) 
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Landa Sare Nazionalarekin (RRN) koordinazioa behin eta berriz errepikatzen den ekintza izan 

zen aldi osoan: laguntza-deialdien aurkezpen sistematikoa, amaitutako lankidetza-proiektuei 

buruzko informazioa eta sarearen kanalen bidez zabaltzeko praktika ontzat jotzen diren proiektuei 

buruzko informazioa, RRN Jarraipen Batzordeko kide gisa sartzea eta, tarteka (2018), NRN 

artikulu informatibo baten bidez lankidetzan. Horri gehitzen zaizkio Europako foroetan praktika 

onak zabaltzea eta Kudeaketa Agintaritzaren eta erakunde kudeatzaileen arteko koordinazio 

bilerak. 

Gaitasuna indartzea (59. artikulua: agintari arduradunen, onuradunen eta dagozkion 

bazkideen gaitasuna indartzea) 

Ebidentzia nagusia Kudeaketa Agintaritzari eta inplikatutako eragileei zuzendutako Ebaluazio 

Gaitasuna Lantzeko saioetan eta organo kudeatzaileekiko koordinazio-bileretan biltzen da. 

Sinplifikazioa, administrazio-kargak murriztea eta erreklamazioak ebaztea 

Ez dago informazio nahikorik onuradunentzako administrazio-kargak sinplifikatzeko edo 

murrizteko bereziki zuzendutako laguntza teknikoko ekintzak egiaztatzeko, nahiz eta tresna 

informatikoek zeharka kudeaketa erraztu izan balute. 

51. artikuluko 2. paragrafoaren aplikazioa (1305/2013 (EB) Erregelamendua) 

51.2 artikuluak LGParen guztizko zenbatekoaren % 4ra arte bideratu ahal izango da 59. 

artikuluko eginkizunetara eta muga horren barruan, Landa Sare Nazionala sortu eta 

funtzionatzeko zenbateko bat gordetzea eskatzen du. 

• Aurrekontu datuak eta %4ko muga: laguntza teknikoko neurrirako gastu publikoa 

679.245 eurokoa izan da, LGParen gastu osoaren %0,3aren baliokidea. Datu horri 

esker, laguntza teknikoko gastua % 4ko sabaia oso eroso egon zela baieztatzen dugu. 

• Landa Sare Nazionalerako Erreserba: Euskadikoa bezalako eskualdeko LGP baten 

kasuan, NRNren sorrera eta funtzionamendua Landa Garapenerako Programa 

Nazionalari dagokio. Ondorioz, Euskadiko PDRn dokumentatutako NRNrekin 

koordinazio eta zabalkunde ekintzak ez dira nahasi behar programa honen esparrutik 

kanpo dagoen sarearen sorrera eta funtzionamenduaren berariazko finantzaketarekin. 

Ekarpen globala 

Laguntza teknikoak modu argi, zeharkako eta iraunkorrean lagundu du Euskadiko 2014-2022 

LGPa gauzatzen, 59. artikuluan aurreikusitako eginkizun gehienak hartzen dituena: modu 

bereziki sendo eta egiaztagarrian informazioa, komunikazioa eta publizitatean, eta modu 

egokian laguntza egokian ebaluazioan, jarraipenean, kudeaketa-sistema teknikoetan, 
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jarraipenean, kudeaketa-lanetan tresnak, aldaketak prozesatzea eta marko berrirako trantsizioa 

prestatzea). Hori guztia, gainera, kostu oso eduki batekin lortu da (gastu osoaren % 0,3), eta 

horrek tresnaren proportzionaltasunaren araberako balorazioa indartzen du. 

Ez da ekarpen handi gisa kalifikatu bi arrazoirengatik: (i) frogak ekintza eta produktuen 

existentzian oinarritzen dira, ondorioak frogatzea ahalbidetzen duten emaitza-adierazlerik gabe 

eta (ii) 59. artikuluaren hainbat funtzio (kontrola eta auditoria, zamak sinplifikatu eta murriztea, 

erreklamazioak ebaztea) apenas dokumentatuta daude. 
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2.21 LH 21. zk. Zenbateraino lagundu du NRNk 1305/2013 (EB) 

Erregelamenduaren 54. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako 

helburuak lortzen? 

Landa Sare Nazionala Landa Garapenerako Programa Nazionalaren esparruan sortutako eta 

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak koordinatutako erakundea dela kontuan hartuta, 

ez da egokia atal hau osatzea. 
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2.22 LH 22 zk. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 

Estrategiaren helburu nagusia lortzen 20-64 urte bitarteko 

biztanleen enplegu-tasa gutxienez % 75era igotzeko? 

Euskadi 2014-2022 LGPak Europa 2020 Estrategiaren enplegu-helburuari egindako ekarpena 

moderatua da: egiaztagarria eta positiboa landa-enplegu zuzeneko eta zeharkako mailan, baina 

eskala txikikoa eta ez da lurraldeko okupazio-tasa agregatuaren bilakaerari egotz daitekeena. 

Analisiak hiru plano bereizi behar ditu: 

• Lan-merkatuaren bilakaera orokorra. Euskadiko 20-64 urte bitartekoen okupazio-tasa 

nabarmen hobetu da Programaren indarraldiaren garaian, %65,7tik (2014) %73,3ra 

(2022) (+7,6 puntu).%75eko atalasea 2023an bete zen lehen aldiz (%75,3), nahiz eta 

2020ko xede-urtean ez zen lortu (%70,9), pandemiak eraginda, eta 2024an tasa %74,2ra 

jaitsi zen. Bilakaera horrek ziklo ekonomikoari eta enplegu politika orokorrei erantzuten 

die batez ere, eta ezin zaio PDRri egotzi. 

• Programari zuzenean egotz dakizkiokeen lan-emaitzak. LGPak enpleguaren emaitza 

zehatz eta egiaztagarria jasotzen du: LEADER proiektuetan sortutako 654 lanpostu 

(R24/T23 adierazle komuna), banaketa ia berdinarekin (322 gizon eta 332 emakume). 

Horri gehitu zaizkio belaunaldi-erreleborako laguntza (520 gazte nekazaritza-enpresa 

sortzeko laguntzen onuradun, 6.1 azpineurria) eta prestakuntza-esfortzu nabarmena 

(prestakuntza-ekintzetan 18.002 parte-hartzaile, T3). 

• Zeharkako ekarpenak. Inbertsioak ustiategietan eta nekazaritzako elikagaien industrian 

(M04, 63,6 M€ exekutatuak) ustiategien eta enpresen garapena (M06) Lankidetza eta 

berrikuntza (M16, 159 eragiketa) eta LEADER-en lurralde biziberritzea (finantzatutako 

1.063 proiektu, 93.346 biztanle tokiko garapen estrategiaren barruan) mekanismo 

sinesgarriak dira landa eremuko jarduera ekonomikoa eta enplegua mantentzeko. 

mantentzen den enpleguan duen eragina eskuragarri dauden adierazleekin kuantifikatu 

ezin den arren. 

2.22.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

LGPak diharduen 
lan testuingurua 
hobetu egin da 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Enplegu-tasa 20-64 (2014 eta 
2022) 

%65,7 → %73,3 
(+7,6 pp) 

Eurostat 

Europa 2020 
helburura hurbildu 
edo lortu da (%75) 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Distantzia %75ean (Euskadi) 
2020: −4,1 
orr;2023: 

Eurostat 
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Epai-irizpidea Mota Adierazlea 
Kalkulatutako 
balioa 

Iturria 

+0,3pp;2024: 
−0,8 orr 

LGPak landa-
enplegu zuzena 
sortu du 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

R24/T23 – LEADER 
proiektuetan sortutako 
enplegua (6B) 

654 (322H / 
332M) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Belaunaldi 
aldaketaren alde 
egin da 

Produktibitate-
adierazlea 

Nekazari gazte onuradunak 
(M06.1, 2B) 

520 
Jarraipen 
datu-basea 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

R3/T5 – % gazte planak 
dituzten ustiategiak (2B) 

3,14 % IAE 2025 

LGPak giza kapitala 
indartu du 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

T3 – Prestakuntzako 
partaideak (1C) 

18.002 IAE 2025 

Inbertsio 
produktiboa eta 
bideragarritasuna 
lagundu dira 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

Inbertsiorako laguntza duten 
ustiapenak (M04, 2A) 

2.495 (R1/T4 = 
% 15,08) 

IAE 2025 

Berrikuntza eta 
jarduera berriak 
bultzatu dira 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

T2 – Lankidetza eragiketak 
(1B) 

159 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

LEADER-ek 
lurraldea dinamizatu 
du 

Produktibitate-
adierazlea 

LEADER proiektuak 
finantzatuta (O20) 

1.063 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

LEADER-ek 
lurralde-estaldura 
lortu du 

Emaitzen 
adierazle arrunta 

R22/T21 – Landa-biztanleria 
% EDLan (6B) 

52,59 % IAE 2025 

LGPak baliabideak 
mobilizatu ditu 
enplegu/jarduera 
neurrietan 

Finantza-
adierazlea 

M01+M04+M06+M16+M19-n 
gauzatutako gastu publikoa 

107,09 M€ 
(LGParen 
%60,1) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Enpleguaren 
banaketa sexuaren 
arabera 

Adierazle 
gehigarria 

Emakumeek okupatutako 
LEADER enpleguaren % 

50,8 % IAE 2025 

Lan-testuinguruaren bilakaera 

55. taula. Enplegu-tasa, 20-64 urteko biztanleria3 

Lurraldea 
Hasierako 
urtea 

Hasierako 
tasa (2014) 

Azken 
urtea 

Azken 
tasa 
(2022) 

Aldaketa 
2014-2022 
(pp) 

2024ko 
tasa 

Aldaketa 
2014-2024 
(pp) 

Europar 
Batasuna 
(EB-27) 

2014 68,1 2022 74,6 +6,5 75,7 +7,6 

Espainia 2014 59,9 2022 69,3 +9,4 71,4 +11,5 

Euskadi 
(ES21) 

2014 65,7 2022 73,3 +7,6 74,2 +8,5 

20-64 urteko okupazio-tasa Euskadin 7,6 pp hazi da Programak indarrean dagoen bitartean 

(%65,7tik %73,3ra) eta 8,5 pp 2024ra arte. Bidea 2013-2014ko minimoaren ondoren susperraldi 

 
 
3Serie etenaldia 2021etik aurrera 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

172 

iraunkorrekoa da, 2020ko etenaldi ziklikoa (%70,9, pandemia efektua) eta ondorengo hobekuntza 

berri batekin. 

Euskadi Espainiaren gainetik dago sistematikoki epe osoan (2022an, %73,3, %69,3ren 

aldean; +4,0 pp-ko aldea), eta EB-27ko batez bestekotik oso gertu, aldiaren amaieran apur bat 

beherago (%74,2, 2024an %75,7aren aldean; -1,5 pp). Era berean, Espainia maila baxutik 

abiatzen da eta azkarrago hazten da (+9,4 pp), aldea murriztuz, baina Euskadiko mailara edo 

helburuko atalasea iritsi gabe. 

56. taula. Enplegu-tasa sexuaren arabera 

Urtea Gizonak Emakumeak Genero-arraila (pp) 

2014 69,9 61,6 8,3 

2019 75,7 69,1 6,6 

2022 77,2 69,5 7,7 

2024 76,4 72,0 4,4 

Emakumeen okupazio-tasa biziago ari da aurrera egiten Euskadin (% 61,6tik % 72,0ra 2014 eta 

2024 artean, +10,4 pp) gizonezkoen okupazio-tasa (+6,5 pp) baino, genero-arraila 8,3tik 4,4 

ppra murriztuz.landa-emakumeen enpleguan eragina duten LGP ekintzena. 

%75eko helburuari buruzko egoera 

57. taula. Euskadiren egoera enplegu-tasarekiko 

Lurraldea Urtea 
Enplegu-tasa 20-
64 

%75etik distantzia 
(pp) 

Betetzea 

Euskadi 
2020 (helburua Europa 
2020) 

70,9 −4,1 Ez da iritsi 

Euskadi 
2022 (programaren 
amaiera) 

73,3 −1,7 Ez da iritsi 

Euskadi 2023 75,3 +0,3 Iritsi da 

Euskadi 2024 74,2 −0,8 Ez da iritsi 

Espainia 2024 71,4 −3,6 Ez da iritsi 

Europar Batasuna (EB-
27) 

2024 75,7 +0,7 Iritsi da 

Estrategiaren jatorrizko xede-urtean (2020), Euskadi ez zen % 75era iritsi (% 70,9; −4,1 pp), 

pandemiaren ondoriozko uzkurtze testuinguru batean.2023an, %75eko atalasea gainditu zuen 

lehen aldiz (%75,3), EB-27ko batez bestekoaren urte berean, eta Espainiaren aurretik (ez du 

lortu). Hala ere, lorpena ez da finkatu: 2024an euskal tasa %74,2ra jaitsi zen (-0,8 pp 

helburuarekin alderatuta). 
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Makro emaitza hau testuinguru-adierazlea da; Haren jokabidea ziklo ekonomikoaren eta politika 

orokorren araberakoa da, eta ez zaio PDRri egotzi, zeinaren pisu erlatiboa enplegu osoaren 

gainean nahitaez mugatua baita. 

Enpleguarekin lotutako LGP ekintzak 

58. taula. Neurrika mobilizatutako baliabideak 

Neurketa 
Egindako gastu 
publiko osoa (€) 

LGP 
osoaren % 

Lan-ekarpen mota 

M01 – Ezagutza transferentzia 
eta prestakuntza 

2.857.199,14 1,6 % Zeharkakoa (enplegagarritasuna) 

M04 – Aktibo fisikoetan 
egindako inbertsioak 

63.576.777,63 35,7 % 
Zeharkakoa 
(mantenua/bideragarritasuna) 

M06 – Baserria eta negozioen 
garapena 

9.491.554,70 5,3 % 
Zuzenekoa eta zeharkakoa (gazteak, 
autonomoa) 

M16 – Lankidetza 9.915.726,80 5,6 % 
Zeharkakoa (berrikuntza, jarduera 
berriak) 

M19 – LEADER 21.247.574,64 11,9 % 
Zuzena (enplegua) eta zeharkakoa 
(dinamizatzea) 

Enpleguarekin lotura 
handiagoa duten azpiguztizko 
neurriak 

107.088.832,91 60,1 % — 

LGP osoa (neurri guztiak) 178.301.156,11 100 % — 

LGENF exekutatutako ekarpen metatua 119,76 milioi eurokoa da indarrean dagoen 119,83 milioi 

euroko finantza-plan baten aldean, eta horrek gauzatze ia osoa adierazten du (% 99,9 inguru). 

Gauzatze-maila handiak erregistratutako lorpenen sinesgarritasuna indartzen du, nahiz eta berez 

ez dakar enplegua sortzea. 

Era berean, azpimarratzekoa da %60,1eko azpiguztia ez dela «enplegurako gastuaren» 

baliokidea: enpleguarekin lotura hein handi batean zeharkakoa duten neurriak biltzen ditu 

(bereziki M04, inbertsio guztiak enplegurik sortu gabe inbertsioak finantzatzen dituena). 

LGPak enpleguarekin eta jarduera ekonomikoarekin lotutako ekintzak esku-hartze eremu 

ezberdinetan gauzatu dira. Prestakuntzan, 1C esparruan, T3 adierazleak 1305/2013 (EB) 

Erregelamenduaren 14. artikuluaren arabera prestatutako 18.002 parte-hartzaile erregistratzen 

ditu.2B esparruan, M06.1 azpineurriak gazteak nekazaritza-sektorean txertatzeko laguntza eman 

zuen, 520 onuradun izan baitziren IAE 2025aren lorpen metatuen arabera. R3/T5 adierazleak 

erakusten du ustiategien % 3,14k nekazari gazteentzako negozio-planak garatu zituela. 

Inbertsioei dagokienez, 4. neurriak 2.495 ustiategiren berregituraketa edo modernizazioari 

laguntza ematea ahalbidetu zuen, hau da, guztizkoaren % 15,08, R1/T4 adierazlearen arabera. 

Bere aldetik, 16. neurriak 1B eremuko 159 lankidetza eta berrikuntza eragiketa finantzatu zituen. 

Azkenik, LEADERek 1.063 proiektu lagundu zituen eta tokiko garapen estrategia 93.346 
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biztanletara zabaldu zuen, landa-biztanleriaren % 52,59ren baliokidea, R22/T21 adierazlearen 

arabera. 

Lanpostua sortu eta mantendu 

59. taula. Enplegu adierazleak 

Adierazlea (emaitza ohikoa) Eremua 
Balio 
metatua 

Sexuaren araberako banaketa 

R24/T23 – Diruz lagundutako proiektuetan 
sortutako enplegua (LEADER) 

6B 654 
322 gizon (%49,2) / 332 
emakume (%50,8) 

R21/T20 – Diruz lagundutako proiektuetan 
sortutako enplegua 

6A 654 
322 gizon (%49,2) / 332 
emakume (%50,8) 

Egiazta daitekeen zuzeneko enplegu osoa — 654 Genero-parekidetasuna 

Programaren egiaztagarria den zuzeneko enplegua LEADER-en kontzentratzen da erabat: 654 

lanpostu sortu dira, ia banaketa berdinarekin (%50,8 emakumeek okupatuta). Emaitza 

nabarmena da landa eremuan, bai bere zenbatekoagatik, bai emakumeentzat gizonen proportzio 

berean enplegua sortzeagatik. 

6A esparruko enplegu-adierazlea LEADER enpleguarekin bat dator, eta zuzeneko enplegua 

sortzea LEADER bidez bideratu eta kontabilizatu dela adierazten du. 

Era berean, ez dago enpleguari eusteko adierazle zehatzik. Beraz, inbertsioei edo eragiketen 

jarraikortasunari lotutako lanpostuen mantentzea ez da kuantifikatzen eta zeharkako ekarpen 

sinesgarri gisa hartzen da. 

LEADER ekarpena 

LEADER (M19) LGPak landa enpleguari eta lurraldearen suspertze ekonomikoari zuzeneko 

ekarpenaren bektore nagusia da: 

60. taula. LEADER adierazleak 

Adierazlea Balioa Iturria 

LEADER proiektuetan sortutako enplegua (R24/T23) 654 (322H / 332M) 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

LEADER proiektuak finantzatuta (O20) 1.063 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Tokiko ekintza-taldeak hartzen duen biztanleria (O18) 93.346 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Landa-biztanleriaren % tokiko garapen estrategietan 
(R22/T21) 

52,59 % 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 
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Adierazlea Balioa Iturria 

Zerbitzu/azpiegitura hobetuen onuradun den biztanleria (O15) 845.141 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Lankidetza-proiektuak (lurralde artekoak / transnazionalak) 1 / 1 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

Egindako gastu publiko osoa (M19) 21.247.574,64 € 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren datu-
basea 

LEADER-ek LGParen egiaztatutako zuzeneko enpleguaren %100 eta lurralde-estaldura zabala 

(landa-biztanleriaren erdia baino gehiago tokiko garapen estrategietan sartuta) biltzen ditu. Bere 

1.063 proiektuek dibertsifikazio ekonomikoa, ekintzailetza, enpresa txikientzako laguntza, landa 

zerbitzuak eta turismoa lantzen dituzte, tokiko jarduera bultzatzea. LEADER-ek enpleguari egiten 

dion ekarpena da, beraz, Programari garbiena eta zuzenean egotz daitekeena, nahiz eta bere 

erabateko magnitudea murrizten den euskal lan-merkatuaren esparruan. 

Belaunaldi-erreleboa, prestakuntza eta inbertsioak 

Belaunaldien sorospena eta autoenplegua (zuzeneko/zeharkako ekarpena).6.1 azpineurriak 

520 gazteri lagundu zien nekazaritza-enpresen sorreran (nekazari gazteak, 2B esparrua), 

baimendutako eragiketetan 12,43 milioi euroko gastuarekin. Errendimendu-esparruak 2A+2B 

eremuetan lagundutako ustiategien kopuru bateratuan % 161 betetzen dela ziurtatzen du (3.128 

1.616 helbururen aurrean). Belaunaldi-erreleboa nekazaritza-enplegua eta landa-biztanleria 

aktiboa mantentzeko mekanismoa da, nahiz eta txertatutako gazteen kopurua automatikoki 

sortutako enplegu garbia berdintzen ez den. 

Prestakuntza eta enplegagarritasuna (zeharkako ekarpena). 18.002 prestakuntza-ekintzetan 

parte hartzen dutenek (T3) landa giza kapitalaren gaitasunak, profesionalizazioa eta egokitzapen 

teknologikoa indartzen dituzte. Programaren adierazle espezifikoek enplegurako eta 

jarduerarako nahitako orientazio bat ere erakusten dute: 1.841 landa eremuko enpresa-

sorkuntzarekin eta enpleguarekin lotutako prestakuntzaren onuradunak (6A eremua; helburua 

2.014). Prestatutako parte-hartzaileen kopurua ez da sortutako lanpostuen baliokidea; 

Eranskinak ez ditu enplegu eraginkorrean izango duen eragina kuantifikatzeko aukera ematen 

duten ondorengo lan-txertatzearen adierazlerik. 

Inbertsioak eta bideragarritasuna (zeharkako ekarpena). Modernizazio laguntzak dituzten 

2.495 ustiategiek (M04, 63,6 milioi euro exekutatuta) eta nekazaritzako elikagaien prozesatzeko 

eta merkaturatzeko inbertsioak (M04 gastuaren zati garrantzitsu bat nekazaritza ez den 

sektorera/elikagaien industriara bideratzen da) produktibitatea, balio erantsia eta 

bideragarritasun ekonomikoa hobetzen laguntzen dute, lehendik dagoen enpleguari eusten 

dioten faktoreak. Hala ere, ez da suposatzen inbertsio guztiek enplegua sortzen dutenik: enplegu 
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iraunkorraren adierazle zehatzik ezean, ekarpen hori mekanismo sinesgarri gisa aurkezten da, 

ez frogatutako enplegu gisa. 

Lankidetza eta berrikuntza (zeharkako ekarpena).159 lankidetza-eragiketek (M16) produktu 

eta prozesu berriak, enpresa-sareak eta jardueraren mantentze-lanak susta ditzakete, enpleguan 

izan dezaketen eraginarekin. 

LGP ekarpena 

Ebaluazio bateratuak LGParen emaitza zuzenak zein zeharkako ondorioak hartzen ditu kontuan. 

Enplegua sortzea egiaztagarria da LEADERen, 654 lanposturekin eta emakumeen eta gizonen 

arteko banaketa orekatuarekin, nahiz eta bere esparrua mugatua den. 

Inbertsioek, lankidetzak eta belaunaldi-erreleboak jarduera ekonomikoa mantentzen lagundu 

dute aurreikusten, baina eragin hori ezin da kuantifikatu enplegua mantentzearen adierazle 

zehatzik ez dagoelako. Esparru horretan, 520 nekazari gazteentzako laguntza mekanismo 

garrantzitsua da nekazaritzako biztanleria aktiboari eusteko eta sektorearen jarraipena 

sustatzeko. 

Dibertsifikazioa eta ekintzailetza LEADER-en bitartez bideratu dira batez ere, 1.063 proiektu 

finantzatu eta tokiko garapen estrategien bidez landa-biztanleriaren %52,59 estali. Horri gehitzen 

zaio prestakuntzan egindako esfortzua, 18.002 lagunek parte hartu baitute, eta 

enplegagarritasunean duten eragina batez ere zeharkakoa da. 

Lurralde- eta genero-ikuspegitik, LEADER-ek lortutako estaldura, sortutako enpleguaren 

parekotasuna eta emakumeen enpleguaren bilakaera positiboa testuinguru orokorrean 

nabarmentzen dira. Finantza-gauzatzeak, programatutako LGENFren % 99,9tik gertu, 

ezarpenaren datuen sendotasuna ere indartzen du. 

Euskadiko enplegu-testuingurua aldekoa izan zen aldian, 2014 eta 2022 artean 20 eta 64 urte 

bitarteko biztanleriaren okupazio-tasaren ehuneko 7,6 puntu hazi zen eta 2023an % 75etik 

gorakoa izan zen. Hala ere, bilakaera horrek faktore zabalagoei erantzuten die eta ezin zaio 

zuzenean LGPari egotzi. 
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2.23 LH 23. zk. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 

Estrategiaren helburu nagusia lortzen EBko PIBaren % 3 

ikerketan eta garapenean eta berrikuntzan inbertitzea? 

Europa 2020 Estrategiaren PIBaren % 3ko helburua lurralde baten I+Gko esfortzu osoa 

neurtzen duen helburu makroekonomiko agregatua da (I+Gn barne-gastu gordina, GERD, 

PIBaren gainetik) eta eragile eta politika ugarik esku hartzen baitute (enpresak, unibertsitateak, 

Europako funtsak, plan teknologikoak, etab.). 

LGPa nekazaritza, elikadura, basogintza eta landa-inguruneari zuzendutako esku-hartze 

sektorial txikia da, beraz, bere ekarpena zentzu proportzionatuan interpretatu behar da. 

Ondorioak argi bereizitako bi plan konbinatzen ditu: 

• Kuantitatiboki mugatutako ekarpen ekonomikoa. I+G+B-ri zuzenean lotzen zaion 

LGParen arabera gauzatutako gastu publikoa (16.1 eta 16.2 azpineurriak) 8,81 milioi 

eurokoa da epe osorako. Urte bereko Euskadin egindako I+G esfortzu osoaren aldean 

(2014-2022 GERD metatua ≈ 13.055,77 milioi euro), gutxi gorabehera % 0,07 da.1. 

neurri guztia sartuta ere, pisu orokorra GERDren % 0,08-% 0,09 ingurukoa da. Hortaz, 

ekarpen marjinal bat da termino makroekonomikoetan eta, bere kabuz, eskualdeko 

GERD/PIB ratioa %3ra eramateko gaitasunik gabe. 

• Ekarpen kualitatiboki garrantzitsua eta bideratua. Landa eremuan, LGPak bere 

berrikuntza-gastua oso tresna zehatzetan, Berrikuntzaren Europako Elkartearen (AEI) 

talde eragileetan eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzeko 

lankidetza-proiektuetan kontzentratzen du, ezagutza aplikatua beste I+G+B-ko funts 

orokor batzuek normalean estaltzen ez duten sektoreetara bideratzen dutenak.1. 

neurriaren prestakuntza eta ezagutza transferitzearekin batera, Programak eskualdeko 

nekazaritza-berrikuntzaren ekosistema indartzen du eta lehen sektorean berrikuntzak 

hartzeko palanka gisa jokatzen du. 

Euskadiko LGPak %3ko helburu makroekonomikoari egiten dion ekarpen zuzena murrizten da 

eta ez da erabakigarria, baizik eta positiboa, zehatza eta Programaren orientazioarekin 

koherentea, eskualdeko (RIS3 Euskadi), estatuko eta Europako I+G+B politikekin 

osagarritasunean. 
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2.23.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

I+G+B-n egindako 
inbertsioak gora egin du. 
LGParen ekarpena 
eskualdeko ahaleginari. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

LGP gastua I+G+B = 
16.1 + 16.2 
azpineurrietan 
gauzatutako gastu 
publikoa 

8,81 M€ 
16.1: 4.600.111,27 € 
16.2: 4.207.408,25 € 

Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

I+G+b gastua (hedatua): 
16.1 + 16.2 + Neurketa 1 

11,09 M€ 1. neurria: 
2,29 M€ 

Jarraipen 
datu-basea 

Berrikuntza bultzatu da. 
LGP berrikuntza/lankidetza 
mobilizatzeko gaitasuna. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T2: Diruz lagundutako 
lankidetza-eragiketen 
kopuru osoa (35. art. – 
M16). 

159 
Jarraipen 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Partaidetza: 16.1 
proiektuen % I+G 
zentroekin 

21,4 
Jarraipen 
datu-basea 

LGP inbertsioa I+G+b-n 
eta berrikuntzan 
(Programaren barruan 
pisua). 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T1: Art.ko gastuaren %. 
14 / 15 / 35 LGParen 
guztizko gastuaren 
gainean. 

4,03 
Eurostat eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Eskualdeko PIB 
(Euskadi) 

86.748,2 M€ (2023) Eurostat 

Adierazle 
gehigarria 

Eskualdeko GERD 
(Euskadi) 

2.062,11 M€ (2023) Eurostat 

Adierazle 
gehigarria 

I+G intentsitatea: GERD / 
PIB 

2,38 % (2023) Eurostat 

Adierazle 
gehigarria 

Pisua GERDn (zuzena): 
gastua 16.1+16.2 / 
GERD 

0,0675 % 
Eurostat eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Pisua GERDn (hedatua): 
16.1+16.2+M1 / GERD 

0,0850 % 
Eurostat eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Pisua PIBan (zuzena): 
gastua 16.1+16.2 / PIB 

0,0014 % 
Eurostat eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Adierazle 
gehigarria 

Pisua PIBan (hedatua): 
16.1+16.2+M1 / PIB 

0,0018 % 
Eurostat eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

I+G gastuaren bilakaera eta %3ko helburuarekiko distantzia 

Europar Batasuneko (EB-27), Espainia eta Euskal Herriko I+G intentsitatea (GERD/PIB, %) 

aztertzen da. Erreferentzia-aldi nagusia 2014-2022 da, Euskadiko LGParen programazio eta 

gauzatze aldiarekin bat eginez. Hiru lurraldeek behin betiko datu osoa dituzte tarte horretan; 

Euskadirentzat, eskuragarri dauden azken datuak 2023koak dira (2024 ez da argitaratu 2026ko 

uztailean, erauzketa data). 
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61. taula. I+G+b gastuaren bilakaera lurraldeka 

Lurraldea 
Hasierako 
urtea 

GERD/hasierako 
PIB 

Azken 
urtea 

GERD/azken 
PIB 

Aldakuntza 
(orr.) 

Azken 
distantzia 
%3an 

EB-27 2014 2,09 % 2022 2,22 % +0,13 0,78 orr. 

Espainia 2014 1,23 % 2022 1,40 % +0,17 1,60 orr. 

Euskadi 2014 2,08 % 2022 2,21 % +0,13 0,79 orr. 

• Euskadi Espainiaren gainetik dago (%2,21, 2022an %1,40aren aldean, 0,81 p.p.-ko 

aldea) eta ia EB-27ko batez bestekoarekin bat (%2,22), Estatuko I+G-ko lurralde 

intentsiboenetako bat bezala finkatuz. 

• Hiru lurraldeetatik bat ere ez da iristen %3ko helburura.2022an distantzia 0,79 p.p da. 

Euskadirentzat, 0,78 p.p. EB-27rako eta 1,60 p.p. Espainiarentzat. 

• Euskadiren 2014-2022 bilakaera apur bat hobetu da (+0,13 p.p.), nahiz eta ibilbide ez-

lineala izan: Tarteko bailara baten ostean (%1,94-%1,95 inguru 2015 eta 2017 artean), 

ratioa berreskuratu da 2018tik. 

• Europa 2020 Estrategiaren amaierako mugarriak (2020. urtea) hauxe adierazi zuen: EB-

27 %2,28, Espainia %1,40 eta Euskadik %2,20. 

• Eskuragarri dauden azken datuekin (2023) Euskadi %2,38ra iritsi da 2.062,11 M€-ko 

GERD baten emaitza 86.748,2 M€ko PIBan (distantzia 0,62 p.p.-ren %3an) EB-27ren 

aurretik (%2,26) eta Espainiaren aurretik (%1,49). azken txanpan helburuarekiko 

hurbilketa islatzen duena. 

I+G+b-ri zuzenean lotutako LGP gastua 

1. eta 16. neurrietako azpineurri bakoitzaren helburua berrikusi da, irizpide hauekin: 

62. taula. Berrikuntzarako gastua aztertzeko azpineurrien hautaketa 

Azpineurria Objektua 
Egindako 
gastu 
publikoa (€) 

Erabakia Justifikazioa 

16.1 

Nekazaritzako 
produktibitate eta 
iraunkortasunari buruzko 
AEI talde eragileak 
sortzeko eta 
funtzionatzeko laguntza. 

4.600.111,27 
Barne 
(zuzena) 

EBko nekazaritza-
berrikuntzarako politikaren 
oinarrizko tresna;berritzeko 
lankidetza artikulatzen du. 

16.2 

Produktu, praktika, 
prozesu eta teknologia 
berriak garatzeko laguntza 
(berrikuntza taldeak) 

4.207.408,25 
Barne 
(zuzena) 

Proiektu pilotuak eta garapen 
aplikatua finantzatzen ditu: 
I+G+btik gertuen dagoen esku-
hartzea da. 
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Azpineurria Objektua 
Egindako 
gastu 
publikoa (€) 

Erabakia Justifikazioa 

16.3 
Agente txikien / turismo 
zerbitzuen arteko 
lankidetza 

31.505,02 Baztertuta 
Lan eta turismo prozesuen 
antolaketa; I+G+b-rekin lotura 
nahikorik gabe. 

16.4 
Banaketa kate laburrak eta 
tokiko merkatuak 

1.030.536,58 Baztertuta 
Hurbiltasuneko merkaturatzea 
eta logistika; Ez da I+G+b 
jarduera bat. 

16.5 

Klima-aldaketara eta 
ingurumen-praktiketara 
arintzeko/egokitzeko 
ekintza bateratuak 

716.123,29 Baztertuta 
Ingurumen helburua; Osagai 
erakusgarri batekin ere, ez 
dator bat I+G+b definizioarekin. 

16.6 
Biomasaren hornikuntza 
jasangarrirako lankidetza 

77.393,90 Baztertuta 
Hornikuntzan/hornikuntzan 
lankidetza; Ez da I+G+b. 

16.9 
Nekazaritza jardueren 
dibertsifikazioa (osasuna, 
gizarteratzea, hezkuntza) 

162.358,52 Baztertuta 
Dibertsifikazioa eta gizarte 
zerbitzuak; I+G+b-rekin 
loturarik gabe. 

1.1 
Lanbide heziketa eta 
trebetasunak eskuratzea 

1.498.775,81 
Hedatua 
(zeharkakoa) 

Prestakuntza eta giza kapitala: 
berrikuntzaren dinamizatzailea. 

1.2 
Erakusketa jarduerak eta 
informazio ekintzak 

334.588,34 
Hedatua 
(zeharkakoa) 

Berrikuntzen hedapena eta 
erakustaldia. 

1.3 
Trukeak eta epe laburreko 
bisitak 

452.394,72 
Hedatua 
(zeharkakoa) 

Baserri arteko ezagutza 
transferentzia. 

63. taula. Zuzeneko gastua, banaketa eta pisu erlatiboa azpineurriaren arabera 

Azpineurria Objektua 
Egindako gastu 
publikoa (€) 

zuzeneko 
gastuaren % 

16. 
neurriaren % 

16.1 AEI talde eragileak 4.600.111,27 52,23 % 42,49 % 

16.2 
Produktu, praktika, 
prozesu eta teknologia 
berriak 

4.207.408,25 47,77 % 38,87 % 

Zuzeneko guztira 
(16.1 + 16.2) 

 8.807.519,52 100,00 % 81,36 % 

Bi azpineurrien artean banaketa orekatua dago (%52,2 / %47,8). Era berean, zuzeneko 

berrikuntzako gastua 16. neurriaren inplementatutako gastu guztien % 81,36 da (guztira M16 

= 10.825.436,83 euro), eta horrek baieztatzen du Euskadiko LGParen 16. neurria berrikuntza 

aplikatura eta berrikuntzarako lankidetzara oso orientatuta dagoela. 

16.1 eta 16.2 azpineurrien pisu isolatua Programaren gastu publiko osoaren gainean ez da 

adierazle zehatz gisa eskaintzen. Hala ere, T1 emaitza adierazle komuna, 14., 15. eta 35. 

artikuluetan egindako gastuaren ehunekoa (ezagutza transferentzia, aholkularitza eta 

lankidetza), LGParen guztizko gastuaren gainean %4,03koa da, eta horrek Programaren 

barruan ezagutza eta berrikuntza neurriek duten pisu bateratuaren erreferentzia eskaintzen du. 

Erreferentzia mugatu gehigarri gisa (eta ez LGP osoaren ordezko gisa), zuzeneko gastuak 1 + 

16 Neurrietarako eskuragarri dagoen baterako gastuaren % 67,18 da (13.111.195,70 euro). 
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LGParen zuzeneko gastuaren pisua Euskadiko GERDarekiko 

Epeak ez nahasteko, LGParen metatutako gastua urte bereko Euskadiko GERDren 

batuketarekin alderatzen da (2014-2022). Euskadi 2014-2022 metatutako GERD 13.055,77 M€ 

da (urteko GERDren batura, milioi eurotan). Beraz, zuzeneko gastuaren (16.1 + 16.2) GERD 

2014-2022 % 0,0675 (7, gutxi gorabehera, eskualdeko I+G esfortzu osoaren hamar milenen) da. 

Analisi hedatua 1. neurriarekin 

1. neurriak (ezagutza-transferentzia eta informazio-jarduerak) ez ditu zuzenean finantzatzen I+G-

ko jarduerak, baina landa-berrikuntza sistemari zeharkako ekarpena edo osagarria da, hauen 

bidez: 

• Ezagutza transferitzea eta giza kapitalaren eraketa eta prestakuntza (1.1); 

• Berrikuntzen zabalkundea eta erakustaldia (1.2); 

• Ustiategien arteko esperientzia-trukea (1.3); 

• Nekazaritza, elikadura, basogintza eta landa sektoreek sortutako ezagutzaren eta 

aplikazioaren arteko lotura. 

Berrikuntza errazten duten faktoreak dira, ez I+G jarduerak zentzu hertsian. Beraz, zabaldutako 

eszenatokia landa-berrikuntzako ekosistemaren laguntza-ikuspegi gisa aurkezten da, ez I+Gko 

zuzeneko gastuaren estimazio gisa.1. neurriko gastu metatua 2.285.758,87 eurokoa da. 

64. taula. I+G+b-ko gastua eszenatokiaren arabera 

Agertokia 
Azpineurriak 
barne 

Metatutako 
gastua (€) 

2014-2022 
GERDen % 
(13.055,77 M€) 

Interpretazioa 

Zuzenean 16.1 + 16.2 8.807.519,52 0,0675 % 
I+G+b-arekin estuago lotzen diren 
gastuak. 

Zabaldua 
16.1 + 16.2 + 1. 
neurria (1.1, 1.2, 
1.3) 

11.093.278,39 0,0850 % 

Landa-berrikuntzako 
ekosistemarako laguntza zabaldu 
(I+G+b + prestakuntza eta 
transferentzia). 

Taulan ikusten den bezala, 1. neurria sartzeak GERDren pisua %0,0675etik %0,0850era igotzen 

du (1. neurriak, berez, %0,0175eko ekarpena egiten du). Bi agertokietan finantza-ekarpena 

eskualdeko I+G ahaleginaren %0,1etik oso azpitik geratzen da, eta horrek irakurketa 

makroekonomikoa berresten du. 

LGP ekarpena 
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Ekarpen txikia dago termino makroekonomikoetan (2014-2022 eskualdeko GERD metatuaren 

% 0,07 zuzeneko eszenatokian; ≈ % 0,08-% 0,09 zabaldutakoan). Eskualdeko PIBari 

dagokionez, pisua % 0,0014 (eszenatoki zuzena) eta % 0,0018 (eszenatoki hedatua) baliokidea 

da. LGP ez da GERD/PIB ratioa %3ra eramateko diseinatutako tresna bat. 

Programaren barruan, berrikuntzak barne pisu handia du 16. neurrian (neurriaren gastuaren % 

81,36 16.1 eta 16.2an kontzentratzen da), eta horrek erakusten du berrikuntzarako lankidetza 

lehenesten duela argi. 

Era berean, AEI talde eragileek (16.1) eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak 

garatzeko proiektuek (16.2) berrikuntza aplikatua eta ezagutza lehen sektorera hurbiltzen duten 

proiektu pilotuak sustatzen dituzte. Gauzatze fisikoari dagokionez, LGPak 159 lankidetza-

eragiketa diruz lagundu ditu 16. neurriaren esparruan (T2 emaitza-adierazlea, 35. art.), eta 16.1 

azpineurriaren proiektuen % 21,4k I+G zentroen parte-hartzea du, eta horrek erakusten du 

eskualdeko ikerketa sistemarekin duten lotura. 

Bestalde, 1. neurriak giza kapitala eta berrikuntzen hedapena indartzen ditu, ezagutzaren 

sorreraren eta aplikazioaren arteko zikloa itxiz eta LGParen ekintzak, oro har, arlo batean, 

nekazaritza, elikadura, basogintza eta landa, I+G+Bko beste funts orokor batzuek berariaz 

estaltzen ez dutena, balio erantsi kualitatiboa ordezkatzen zaila dena. 

LGPak %3ko helburu makroekonomikoari egiten dion ekarpen zuzena kuantitatiboki marjinala da 

eta ez da erabakigarria; Hala ere, kualitatiboki positiboa da, espezifikoa eta landa eremuko 

berrikuntzara bideratua, eta eskualdeko (RIS3 Euskadi), estatuko eta Europako I+G+B politiken 

osagarria da. 
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2.24 LH 24 zk. Zenbateraino lagundu du LGPak klima-aldaketa 

arintzeko eta egokitzeko? eta Europa 2020 Estrategiaren helburu 

nagusia lortzea berotegi-efektuko gasen isurketak gutxienez % 

20 murriztea 1990eko mailen aldean. edo % 30ean baldintzak 

egokiak badira eta energia berriztagarrien kuota azken energia 

kontsumoan %20ra arte handitzea. eta energia-eraginkortasuna 

%20ko igoera lortzeko? 

5. lehentasunak klimaren eta energiaren ekarpena inbertsioen, kudeaketa-konpromisoen, 

prestakuntzaren eta lankidetzaren bidez bideratzen du bi bideren bidez: emisio eta hustubideetan 

eragin zuzena, eta teknologia berriak aplikatzeko erresilientzia edo gaitasunen garapena. 

65. taula. LGParen ekarpena PE 24. zenbakian 

Helburua Esku-hartze nagusiak 

GEI eta amoniakoa murriztea FA 5D: M10.1.1, M16.5 eta M01.1. 

Karbonoa bahitzea eta biltegiratzea FA 5E: M08.1, M08.5, M10.1.1, M10.1.2, M16 eta M01.1. 

Klima-egokitzapena FA 5A eta 5E; M10, M08, M16 eta M01en ekarpenak. 

Energia-eraginkortasuna FA 5B: M01.1, M16.1 eta M16.5. 

Energia berriztagarriak eta bioekonomia FA 5C: M08.6, M16.1, M16.6 eta M01.1. 

Iturria: LGP Euskadi 2014-2022, IAE 2025 eta FA 5A-5E funtzionamendu-oinarriak. 

LH 24. galderaren erantzunak 5A, 5B, 5C, 5D eta 5E Interes-eremuen gauzatzea, 

testuinguruaren eta eragin-adierazleen bilakaera eta Euskadiko 2014-2022 LGParen ekarpena 

integratzen ditu Europa 2020ren klima eta energia helburuei. 

2.24.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Gauzatze-esparrua 

5. lehentasunean (5A-5E foku-arloak) exekutatutako gastu publikoaren batura 20.286.735,33 

eurokoa da. 

FA 5C-k gastuaren % 73,8 kontzentratzen du. FA 5Ek %13,7 adierazten du eta FA 5Ak %9,0. 

Energia-eraginkortasuna % 3,2 da, eta 5D AM, nekazaritzako GEI eta amoniakoa murrizteko 

zuzenean zuzendutakoa, berriz, % 0,4 baino ez da. 
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38. grafikoa. 5A-5E Interes-eremuari egotzitako gastu publikoaren banaketa 

 

Iturria: FA 5A-5Eren ex post erantzunetan oinarrituta egileek prestatua. 

66. taula. 5A-5E foku-arloen gauzatzea eta lorpen nagusiak 

FA Eremua 
GPT 
exekutatuta 

% GPT 
5A-5E 

Lorpen nagusiak 

FA 5A 
Uraren 
eraginkortasuna eta 
egokitzapena 

1.826.930,46 € 9,0 % 
O3: 24 ikastaro; O12: 372 partaidetza; O4: 83 
onuradun; O5: 1.097,36 ha. 

FA 5B 
Energia-
eraginkortasuna 

639.513,14 € 3,2 % 
O3: 8 ikastaro; O11: 14 egun prestakuntza; O12: 83 
partaidetza. 

FA 5C 
Energia 
berriztagarriak eta 
bioekonomia 

14.965.353,49 
€ 

73,8 % 
O3: 31 ikastaro eta 186 eragiketa M08.6; O12: 273 
partaidetza; O2: 58.728.487,80 euro inbertsioa. 

FA 5D 
GEI eta amoniakoa 
murriztea 

78.073,14 € 0,4 % 
O3: 1 prestakuntza-ekintza; O12: 14 partaidetza; O4: 2 
onuradun; O5: 17,62 ha. 

FA 5E 
Karbonoa 
harrapatzea eta 
kontserbatzea 

2.776.865,10 € 13,7 % 

O3: 6 prestakuntza-ekintza eta 2 eragiketa M08.5; O12: 
206 partaidetza; O4: 246 M08.1, 14 M10.1.1 eta 180 
M10.1.2 onuradun; O5: 1.644,97 ha M08.1, 49,68 ha 
M10.1.1 eta 481,64 ha M10.1.2. 

Emaitza-adierazle komun eta espezifikoek lortutako balioak 

0,08 M€

0,64 M€

1,83 M€

2,78 M€

14,97 M€
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Adierazlea Definizioa 
Helburua/amaiera 

egoera 
Balioa lortu da 

Gauzatze-
maila 

Interpretazioa 
eta mugak 

R12/T14 

Ureztatzeko sistema 
eraginkorrago batera 
igarotzen den lur 
ureztatuaren % (FA 
5A) 

7,34 % %7,45;927 ha 101,5 % 

Helburua 14 
hektareatan 
gainditzen da 
aurreikusitako 913 
hektarearekin 
alderatuta. 
Adierazleak 
modernizatutako 
azalera neurtzen 
du, ez 
aurreztutako ur-
bolumena. 

A15 

Energia-
eraginkortasunarekin 
lotutako 
prestakuntzaren 
onuradunak (FA 5B) 

117 partaidetza 83 parte-hartze 70,9 % 

Adierazleak 
prestakuntza-
esparrua neurtzen 
du, baina ez 
ustiategiek edo 
enpresek lortutako 
energia-
aurrezpena. 

T16 

Inbertsio osoa 
energia 
berriztagarrien 
ekoizpenean (FA 
5C) 

56.321.373 € 58.728.487,80 €  104,27 % 

2.407.114,80 
eurotan 
gainditutako 
helburua. M08.6 
neurketa zabala 
da; Inbertsioa ez 
da ekoitzitako 
energiaren 
parekoa. 

T25 

16. neurriko gastu 
publikoaren % 
nekazaritza-
jardueretako isuriak 
murrizteko (FA 5D) 

2 % 0,01 % 0,5 % 

Gauzatzea 
helburutik oso 
urrun geratzen da. 
Adierazle 
finantzarioa da eta 
ez ditu 
saihestutako GEI 
edo amoniako 
isuriak 
kuantifikatzen. 

T19/R20 

Nekazaritza- eta 
baso-lurren % 
karbonoa 
harrapatzen edo 
kontserbatzen 
laguntzen duten 
kontratuetan (FA 5E) 

% 0,14 Programa 
berrikusi ondoren 

% 0,36 (gehiengo 
balioa) 

257,14 % 

Azken helburua 
gainditu 
da.%0,59tik 
%0,14rako 
aldaketa ordutegi 
aldaketa gisa 
dokumentatu 
behar da eta ez 
errendimendu 
aldaketa gisa. 

R12/T14, T16 eta T19/R20 adierazleek helburuak bete edo gainditu dituzte eta programatutako 

ekarpenaren froga kuantitatibo argiena dira. Hala ere, mobilizatutako azalera edo inbertsioa soilik 

neurtzen dute, eta ez dute adierazten aurreztutako ur bolumena, ekoitzitako energia 

berriztagarria edo harrapatutako karbono gehigarria. 

A15ak bere helburuaren % 70,9 lortu zuen eta FA 5Bren prestakuntza-esparrua islatzen du, baina 

ez du onartzen energia-eraginkortasunaren benetako hobekuntzak kalkulatzea. T25a % 0,01era 
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iritsi zen, espero zen % 2aren aldean, eta emisioak murrizteko xedea duen lankidetzaren 

gauzatze oso murriztua erakusten du. 

Emaitzen adierazle osagarriak R13, R14, R15, R18 eta R19 

Batzordeak finantzatutako proiektuen benetako aldaketa fisiko gisa definitzen ditu adierazle 

horiek. Haren kalkuluak ezarri aurretik eta ondoren egoera alderatzea eskatzen du. 

67. taula. Kalkulu-egoera eta adierazle osagarrien ixteko proposamena 

Adierazl
ea 

Definizioa 
Unitatea/meto

doa 
Beharrezko 
aldagaiak 

Eskuragarri 
dagoen 

informazioa 

Ex post 
emaitza 

Kalkulu-
proposamen 

konkretua 

R13 

Uraren 
erabilera 
eraginkorrag
oa 
nekazaritzan 
LGPak 
finantzatutak
o 
proiektuetan 

Ekoizpen-
unitate 
bakoitzeko ur-
kontsumoaren 
aldakuntza, 
aurreko eta 
ondorengo 
egoeren artean. 

Kontsumitutako 
uraren urteko 
bolumena, 
ekoizpena, 
azalera, 
ureztatze 
sistema eta 
datu 
konparagarriak 
aurretik eta 
ondoren. 

FA 5A: 927 ha 
ureztatze 
eraginkorragoa
;83 konpromiso 
eta 1.097,36 
hektarea fisiko. 
Ez dago 
kontsumorik 
edo ekoizpenik 
aurretik/ondore
n. 

Ez da 
kuantifikagarri
a eskuragarri 

dagoen 
informazioare

kin. 

Neurtutako 
kontsumoak eta 
ekoizpenak jaso 
aurretik eta 
ondoren 
lagundutako 
ustiategietan, 
ekoizpen-aldi eta 
unitate 
homogeneoekin. 

R14 

Nekazaritzan 
eta 
elikagaien 
prozesatzeko 
energia-
eraginkortas
una areagotu 
da 

Urteko energia-
kontsumoaren 
aldaketa (tep) 
ekoizpen-
unitateko (M€): 
eraginkortasun
a aurretik ken 
eraginkortasun
a ondoren. 

Energia-
kontsumoa eta 
ekoizpen 
estandarra/gord
ina aurretik eta 
gutxienez 
urtebete 
geroago;teknol
ogia eta 
martxan 
jartzeko data. 

FA 5B: 8 
ikastaro, 2 AEI 
talde eta 4 
lankidetza 
eragiketa. Ez 
dago 
kontsumorik 
edo ekoizpenik 
aurretik/ondore
n. 

Ez da 
kuantifikagarri
a eskuragarri 

dagoen 
informazioare

kin. 

Kontsumoa eta 
ekoizpena 
biltzea FA 5B 
proiektuetan 
aurretik eta 
ondoren;kontsu
moa behatz 
bihurtzea eta 
ekoizpen-balio 
konparagarriak 
mantentzea. 

R15 

Energia 
berriztagarrie
n ekoizpena 
lagundutako 
proiektuetatik 
abiatuta 

Instalatutako 
ahalmena eta 
urtean 
sortutako 
energia 
berriztagarria, 
tep bihurtuta. 

Teknologia, 
potentzia 
nominala, 
funtzionamendu 
orduak edo 
ekoizpen 
neurtua, 
autokontsumoa 
edo salmenta 
eta aurreko 
egoera. 

M08.6: 186 
eragiketa eta 
58,73 M€ 
inbertsioa; 
M16.6: 1 
eragiketa. 
Oinarriak ez 
ditu energia-
inbertsioak 
bereizten eta 
ez du MWh 
ematen. 

Ez da 
kuantifikagarri
a. T16 ezin da 
ordezko gisa 

erabili. 

Berrikusi M08.6 
eta M16.6 
espedienteak;urt
eko instalazio- 
eta ekoizpen-
ziurtagiriak 
biltzea; MWh tep 
bihurtu eta lagina 
adierazgarria 
bada bakarrik 
estrapolatu. 

R18 
CH4 eta N2O 
isurien 
murrizketa 

Aurreko eta 
ondorengo 
isurien arteko 
urteko aldea, t 
CO2-eq/urteko. 

Abeltzaintza-
erroldak, 
simaurra 
sistemak, 
ongarriak, 
laboreak, 
praktikak, 
azalerak, 
kontsumoak eta 
IPCC edo 
inbentario-
faktoreak. 

FA 5D: 17,62 
ha 2 
konpromiso eta 
lankidetza-
eragiketa 1. Ez 
dago jarduera-
daturik edo 
oinarrizko 
lerrorik. 

Ez da sendo 
kuantifikagarri

a. 

Zuzeneko hiru 
ekintzen bilketa 
zehatza egin. 
Euskadiko 
GEIen 
Inbentarioarekin 
bat datozen 
faktoreak 
aplikatzea eta 
gehigarritasuna 
eta 
iraunkortasuna 
dokumentatzea. 
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Adierazl
ea 

Definizioa 
Unitatea/meto

doa 
Beharrezko 
aldagaiak 

Eskuragarri 
dagoen 

informazioa 

Ex post 
emaitza 

Kalkulu-
proposamen 

konkretua 

R19 
Amoniako 
isurien 
murrizketa 

NH3 isurien 
urteko aldea 
aurretik eta 
ondoren, t 
NH3/urtekotan. 

N aplikatua, 
ongarri mota, 
teknika eta 
aplikazio data, 
etxebizitza eta 
ongarri, 
praktikak eta 
EMEP/EEE 
faktoreak. 

FA 5D-ren 
oinarri bera; Ez 
da N 
kantitaterik, 
teknika 
aldaketarik edo 
isuririk 
jasotzen. 

Ez da sendo 
kuantifikagarri

a. 

Onuradunen eta 
lankidetza-
proiektuaren 
aldagaiak modu 
zehatzean 
biltzea;aplikatu 
EMEP/EEE 
faktoreak eta 
kontrastatu 
emaitza 
eskualdeko 
inbentarioarekin. 

Eragin-adierazleak I7-I13 

68. taula. Eragin-adierazleen bilakaera eta eguneratzea 

Adierazlea Izendapena 
Eskuragarri 

dagoen azken 
eguneratzea 

Bilakaera 
Iturria, PDRrekiko harremana 

eta mugak 

I7 
Nekazaritzako GEI 
isuriak 

615 kt CO2-eq 
2023an; Eskualdeko 
isurien %4. Serie 
berritua: 1.017 kt 
1990ean, 704 
2020an eta 588 
2022an. 

-%40 1990 eta 2023 
artean;+ %5 2022 
eta 2023 artean. 

Ihobe GEI Inbentarioa 2023. 
Berrikuspen metodologikoek 
tarteko serieak doikuntzarik gabe 
lotzea eragozten dute. 
Eskualdeko murrizketa ez zaio 
PDRri egotzi. 

I8 
Nekazaritza-
inguruneei lotutako 
hegaztien indizea 

Biztanleriaren 
%37ko beherakada 
1998. urtearekin 
alderatuta, 2024ko 
Ingurumen Egoeran. 

Joera desegokia 
nekazaritzako 
hegaztientzat; 
Laburpen iturrian ez 
da 2000. urtean 
oinarritutako indize 
homogeneorik 
argitaratzen. 

Ihobe, Euskadi Ingurumen 
Egoera 2024. LGP efektua ezin 
da kalkulatu kontrafaktualaren 
diseinua eta ekintzen datu 
espazialak gabe. 

I9 
Balio natural 
handiko 
nekazaritza 

Ez da ondorengo 
eskualdeko 
eguneratze 
homogeneorik 
identifikatu. 

Epe erdiko 
ebaluazioan 
eskuragarri zegoen 
azken serieak gora 
egin du. 

Mantendu 2017 baliozkotutako 
azken datu gisa HNV kartografia 
konparagarria eskuragarri egon 
arte. Natura 2000 (lurraldearen % 
23) ez da adierazlearen 
ordezkoa. 

I10 
Ura ateratzea 
nekazaritzan 

URAk 2018ko datu 
errealekin 
kalibratutako 
2020ko eskariaren 
azterketa du, baina 
ez da zuzenean 
konparagarria den 
agregaturik atera. 

Eguneratzea 
harmonizatzeko zain. 

Ureztatzea, abeltzaintza eta 
bestelako erabilerak 
bereizi;lurralde-esparrua eta 
harrapaketa homogeneizatzea. 
LGPak 927 hektarea ureztatze 
eraginkorragoak eskaintzen ditu, 
ez gordetako bolumena. 

I11 
Uraren kalitatea: 
N/P eta nitratoen 
balantzeak 

2023an, gutxi 
gorabehera, azaleko 
masen % 50 eta 
lurpeko masen % 90 
egoera onean 
zeuden; Ez da 
nutrienteen 
balantzearen 
adierazle bera. 

Ez dago N/P 
soberakinen 
eskualde-serie 
homogeneorik 
aztertutako 
dokumentazioan. 

Eguneratu eskualdeko 
nutrienteen balantzea eta nitrato 
sarearekin. Ur-masen egoera 
orokorrak testuingurua baino ez 
du ematen. 
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Adierazlea Izendapena 
Eskuragarri 

dagoen azken 
eguneratzea 

Bilakaera 
Iturria, PDRrekiko harremana 

eta mugak 

I12 

Lurzoruko materia 
organikoa/karbono 
organikoa 
laborantza-lurretan 

Ez da geroko 
gehiketa 
konparagarririk 
identifikatu. 

2006ko eta 2019ko 
datuak ez dira 
konparagarriak, 
ezberdintasun 
metodologikoengatik. 

Diseinu, sakonera eta itxurazko 
dentsitate homogeneoak dituen 
kanpaina edo mapa errepikatua 
behar da. T19-k azalera neurtzen 
du, ez aldatu stocka. 

I13 
Lurzoruaren 
higadura, uraren 
eraginez 

Ez da aurkitu azken 
eskualdeko balio 
zuzenean 
alderagarririk. 

Eguneratzea ez da 
erabakigarria. 

Erauzi ESDAC seriea NUTS 2ra 
(ES21) eta kontrastatu 
USLE/RUSLE euskal 
kartografiarekin. Ez eman 
aldaketak gainjarritako eragiketak 
eta higadura arriskurik gabe. 

Euskadiko GEIen Inbentarioak 2023an nekazaritzako isuriak 615 kt CO2-eq-etan kokatzen ditu, 

1990. urtearekin alderatuta %40ko murrizketa metatua lortuz eta eskualdeko isurien %4koa 

izanik, urte arteko %5eko igoera izan arren. LULUCF sektoreak 2023an 2.591 kt CO2-eq 

xurgapen garbiarekin hustutegi gisa jokatu zuen, baso-lurrek lagunduta, batez ere, nahiz eta 

2012ko datuak behin-behinekoak diren baso-inbentarioa eguneratu arte. 

Egokitzapenari dagokionez, nekazaritza-inguruneetako hegazti-adierazleen narriadura eta 

biodibertsitatea eta lurzorua ebaluatzeko datu konparagarrien falta dago. Uraren arloan, LGPak 

927 hektareako ureztatzearen modernizazioa ziurtatzen du, URAko ur-eskakizunak nekazaritza-

erabilerekin lotzeko metodologia zehatza eskatzen duena. 

Euskadiko LGP 2014-2022ren ekarpena Europa 2020ko klima eta energia helburuei 

Nekazaritzako isuriak arintzea 

Metanoa, oxido nitrosoa eta amoniakoa murriztea zuzenean zuzendutako ekarpena eskala txikia 

izan zen. FA 5D-k 78.073,14 euro gauzatu zituen, 17,62 hektareako bi konpromiso, lankidetza 

eragiketa bat eta prestakuntza-ekintza bat lagunduz. T25a %0,01era iritsi zen, espero zen 

%2aren aldean. Ekintza hauek lurzoruaren eta inputen kudeaketa zorrotzago batera zuzenduta 

daude, baina haien estaldura ez da nahikoa nekazaritzako isurien eskualdeko murrizketa 

azaltzeko. 

1990 eta 2023 artean nekazaritzan ikusitako %40ko murrizketak epe luzeko ibilbide bati 

erantzuten dio. Tarteko ebaluazioan jada abere-errolden jaitsieraren, ongarri mineralen aplikazio 

txikiagoaren, nekazaritzako errekuntzaren eta hondakinen erretzearen eragina nabarmendu zen. 

R18 eta R19 kalkulurik gabe, LGP ezin da faktore horietatik edo beste politika eta merkatu 

aldaketa batzuetatik isolatu. 

Karbonoa harrapatzea eta nekazaritza- eta baso-sistemak egokitzea 

FA 5E-k estaldura fisiko handiagoa eskaintzen du. T19 adierazlea %0,36ra iritsi zen eta azken 

helburua gainditu zuen. Basogintzak 246 onuradun eta 1.644,97 hektarea zenbatu zituen O5 
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adierazlearen arabera;nekazaritzako ingurumen-eragiketek 194 konpromiso eta 531,32 ha gehitu 

zituzten. Ekintza modu espezializatuan banatu zen: basogintza Araban, sagarrondoen 

kontserbazioa batez ere Gipuzkoan eta ekoizpen integratua batez ere Bizkaian. 

Esku-hartze hauek karbono biltegiratzea, lurzoruaren estaldura, uraren erregulazioa, produkzio-

aniztasuna eta lehorte, higadura edo basoen asalduraren aurrean erresilientzia hobetu ditzakete. 

Ekarpena azaleraren eta praktiken arabera frogatzen da, ez CO2 tona gehigarrietan edo 

zaurgarritasunaren murrizketan. Eskualdeko LULUCF hustuketa onartzen den azalera baino 

askoz ere handiagoa da eta basoen, lurraren erabilera, ustiapen eta suteen multzoaren 

dinamikaren araberakoa da. 

FA 5A-k egokitzapena indartzen du 927 hektareako ureztatze sistema eraginkorragoetara eta 

1.097,36 hektareako 83 ekoizpen-konpromiso integratuaren bidez. R12/T14-k %7,45 lortu zuen, 

helburuaren %101,5. Hala ere, kontsumo- eta ekoizpen-daturik ez egoteak R13 kalkulatzea eta 

aurreztutako ur-bolumena edo uraren produktibitatea hobetzea eragozten du. 

Energia berriztagarriak eta bioekonomia 

Ekarpen ekonomiko handiena FA 5C-n gertatu zen. M08.6k 58,73 milioi euroko inbertsioa 

mobilizatu zuen 186 eragiketatan, laguntzaren batez besteko intentsitatea %24koa izanik. T16 

helburuak helburua gainditu zuen. Lankidetzak zazpi talde eragile eta biomasaren hornikuntza 

jasangarrirako eragiketa espezifiko bat lagundu zituen, eta prestakuntzak 31 ikastaro eta 273 

partaidetza bildu zituen. 

M08.6 oinarriak baso-teknologiak, baso-produktuen eraldaketa, mobilizazioa eta merkaturatzea 

biltzen ditu. Beraz, ezin da suposatu inbertsio guztia energia berriztagarrien instalazioei 

dagokienik. Pertsona juridikoek eragiketen % 58,1 ordezkatzen zuten eta gastuaren % 94,8 eta 

inbertsioaren % 93,9 kontzentratu zuten, eta horrek adierazten du inbertsio handienak enpresa 

eta entitateetan kokatu zirela. R15 gabe, gastua ezin da MWh, tep, biomasa mobilizatu edo 

ordezko erregai fosilekin erlazionatu. 

Energia-eraginkortasuna 

FA 5B 639.513,14 euro exekutatu eta gastuaren %99 lankidetzan eta berrikuntzan kontzentratu 

zuen. Bi talde eragile eta lau lankidetza-eragiketa lagundu ziren, 83 parte-hartzeko zortzi 

ikastaroz gain. A15 adierazleak bere helburuaren %70,9ra iritsi zen. Prestakuntzaren zatiaren eta 

energia-eraginkortasunaren arteko erlazioa zeharkakoa da eta ez dago inbertsiorik, kontsumorik 

edo ekoizpenik aurretik/ondoren. 
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2.25 LH 25. zk. Zenbateraino lagundu du LGPak pobreziaren muga 

nazionalaren azpitik bizi diren europar kopurua murrizteko 

Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen? 

Euskadiko LGP 2014-2022 pobrezia murrizteko egindako ekarpena moderatua dela baloratzen 

da: positiboa, helburuarekin koherentea, baina eskala mugatua, gehienetan zeharkakoa eta ez 

da beste politiken eraginetik isolatzea. 

Ondorioa lau plano bereiziz irakurri behar da: 

• Pobreziaren bilakaera orokorra Euskadin. Adierazle agregatu guztiek hobera egiten 

dute 2014 eta 2022 artean. Benetako pobrezia (EPDS) %5,90etik %4,00ra jaisten da 

(−1,90 pp);pobrezia erlatiboa izateko arriskua (medianaren <%60) %18,52tik %16,50era 

(−2,02 pp);eta AROPE adierazlea, Europa 2020 Estrategiaren erreferentzia, %22,68tik 

%19,50era (−3,18 pp). Hala ere, 2014 krisiaren ondorengo maximoa izan zen eta 2024an 

errebote bat antzematen da (benetako pobrezia %6,10; AROPE %20,60), beraz, 

hobekuntzaren zati bat susperraldi ziklikoa da, ez murrizketa estrukturala. 

• Nagusiki landa eremuen egoera. Benetako pobrezian, landa nagusi gisa sailkatutako 

6 eskualdeetatik 5ek tasa murrizten dute 2014 eta 2022 artean, eta 2022an gehienbat 

Euskadiko batez bestekoan edo beherago daude. Eskualde hauen batez besteko sinplea 

%4,59tik %3,45era doa. Salbuespena Deba Beherea da, okerrera egiten duena 

(%3,79tik %6,70ra). 

• LGParen emaitza konkretuak. Pobrezian eragina izateko gaitasun handiena duten 

ekintzak 6. lehentasunean biltzen dira (≈ 46,5 M€, errendimendu-esparruko gastuaren 

~%18) batez ere LEADER (≈ 45,7 M€) 654 lanpostu sortuta (322 gizon eta 332 

emakume), landa-biztanleriaren %52,59 tokiko garapen estrategiek hartzen dute parte 

eta 93.346 pertsona GALaren esparruan. Horri gehitzen zaizkio 18.002 parte-hartzaile 

prestakuntzan (horietatik ~1.841 enpresa-sorkuntzan eta landa-enpleguan) eta 

nekazaritzako jarduera ekonomikorako laguntzan (2.495 ustiategi modernizatu, 408 

gazte txertatuta, 478 ustiategi kalitate erregimenean/tokiko merkatuetan). 

• Esleipen-gaitasuna. Ezin da harreman kausala ezarri LGParen eta pobrezia 

murriztearen artean. Pobrezia enpleguarekiko loturaren araberakoa da erabakigarri, eta 

haren bilakaerak Programatik kanpoko faktore makroekonomikoei eta diru-sarrerak 

bermatzeko politikei erantzuten die. LGPak zeharka eta osagarria izango zuen landa 

eremuko enpleguari, jarduerari eta biztanleriari eusten, baina ezin da isolatu pobreziaren 

mugatik beherako pertsonen kopuruan duen eragin zehatza. 
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2.25.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

Pobreziaren 
mugaren azpiko 
biztanleria (eta/edo 
pobrezia edo 
gizarte-bazterketa 
arriskuan dagoena) 
gutxitu egin da, 
batez ere landa-
eremuetan. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T23 – LEADER proiektuetan 
sortutako enplegua 

654 (322H / 332M) 
Jarraipen 
datu-basea 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T21 – LEADER-ek estalitako 
landa-biztanleriaren % 

52,59 % IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T20 – Landa eremuko 
enpresen sorrerarekin eta 
enpleguarekin lotutako 
prestakuntza-ekintzen 
onuradunen kopurua, guztira 

1.841 IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T3 – Prestakuntzako 
partaideak 

18.002 IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

AROPE (Europa 2020) 
%22,68 → %19,50 
(−3,18 pp) 

EPDS 2024 

Adierazle 
gehigarria 

Pobrezia erlatiboa izateko 
arriskua (<60% mediana) 

% 18,52 → % 16,50 
(−2,02 pp) 

EPDS 2024 

Adierazle 
gehigarria 

AROPE osagaia: lan 
intentsitate baxua 

%11,96 → %7,80 
(−4,16 pp) 

EPDS 2024 

Adierazle 
gehigarria 

AROPE osagaia: gabezia 
materiala 

%5,23 → %4,70 
(−0,53 pp) 

EPDS 2024 

Adierazle 
gehigarria 

Benetako pobrezia (EPDS) 
%5,90 → %4,00 
(−1,90 pp) 

EPDS 2024 

Adierazle 
gehigarria 

Landa-pobreziaren ikuspegia 
(eskualdeen benetako 
pobrezia) 

4,59 % → 3,45 % EPDS 2024 

Pobreziaren bilakaera Euskal Herrian 

69. taula. Pobreziaren adierazleen bilakaera Euskadin. Intzidentzia etxebizitzen %. 

Lurraldea edo taldea 
Hasierako 
urtea 

Hasierako 
tasa 

Azken 
urtea 

Azken 
tasa 

Aldakuntza 
(pp) 

AROPE (Europa 2020 erreferentzia) 2014 22,68 2022 19,50 −3,18 

Pobrezia erlatiboa izateko arriskua 
(<60% mediana, Eurostat) 

2014 18,52 2022 16,50 −2,02 

Pobrezia larria izateko arriskua 
(<40% mediana) 

2014 4,86 2022 4,90 +0,04 

Lan intentsitate baxua (AROPE 
osagaia) 

2014 11,96 2022 7,80 −4,16 

Benetako pobrezia (EPDS) 2014 5,90 2022 4,00 −1,90 

Mantentze-pobrezia/pobrezia-
arriskua (EPDS) 

2014 8,18 2022 7,30 −0,88 

Benetako ongizaterik eza (EPDS) 2014 11,49 2022 7,80 −3,69 
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70. taula. Euskadin benetako pobrezia ahultasun taldeen arabera 

Taldea 2014 2022 Aldakuntza (pp) 

EBtik kanpoko herrialdeetako biztanleria 47,19 28,30 −18,89 

Pertsona guztiak zutik dauden etxebizitzak 39,59 32,00 −7,59 

Guraso bakarreko familiak 12,74 11,60 −1,14 

15 urtetik beherako haurrak 11,13 7,50 −3,63 

Enplegu egonkorrean dauden pertsonak 0,93 1,70 +0,77 

65 urtetik gorako pertsonak 0,82 1,70 +0,88 

Emakumeak (sexuaren arabera) 6,15 4,20 −1,95 

Gizonak (sexuaren arabera) 5,64 3,80 −1,84 

Pobrezia maila osoan dago 2014-2022, pobrezia larria (egonkorra) izan ezik. Galdera honetarako 

datu aipagarriena enplegu egonkorrekin loturarik ez duten etxeetan pobreziaren kontzentrazioa 

da: benetako pobrezia %0,9-1,7koa da langile egonkorren artean, eta pertsona guztiak 

langabezian dauden etxeetan %32-40koa. Kontraste honek LGP bezalako politika batek 

pobrezia murriztean eragin dezakeen bide nagusia (enplegua) identifikatzen du. Kolektibo 

ahulenek (biztanleria atzerritarra, guraso bakarreko emakumeak, seme-alabak) lotura ez hain 

zuzena dute LGParen ekintzekin eta Euskadi osoari erreferentzia egiten diote, ez landa eremuari 

zehazki. 

Eboluzioa nagusiki landa-eskualdeetan 

71. taula. Benetako pobreziaren bilakaera landa-eskualdearen arabera 

Eskualdea 
Hasierako tasa 
(2014) 

Azken tasa 
(2022) 

Aldakuntza 
(pp) 

Aldea vs. 
Euskadi (2022) 

Joera 

Aiaraldea 4,38 1,80 −2,58 −2,20 Murrizketa 

Bizkaia-Costa 5,95 3,60 −2,35 −0,40 Murrizketa 

Durangaldea 4,28 4,00 −0,28 0,00 Egonkorra 

Tolosa-Goierri 4,98 2,80 −2,18 −1,20 Murrizketa 

Debagoiena 4,13 1,80 −2,33 −2,20 Murrizketa 

Deba azpian 3,79 6,70 +2,91 +2,70 Handitu 

Batez besteko soila 6 
landa-eskualde 

4,59 3,45 −1,14 −0,55 Murrizketa 

Euskadi (Guztira) 5,90 4,00 −1,90 — Murrizketa 

2022an, benetako pobreziaren intzidentziak landa nagusitzat jotzen diren eskualdeetan lurralde-

desberdintasun garrantzitsuak aurkezten ditu. Balioak Aiaraldean eta Debagoienean 

erregistratutako %1,80 eta Deba Beherean %6,70 artean daude, hau da, ehuneko 4,90 puntuko 

tartea adierazten du. Eboluzioaren arabera, pobrezia erreala gutxitzen da aztertutako sei 

eskualdeetatik bostetan, eta Deba Behean baino ez da handitzen. 
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Emaitzek ez dute erakusten landa-eremuetako egoera konparatiboki desegokiagoa denik, 

Euskadi osoarekin alderatuta.2022an, sei landa-eskualdeetatik bostek benetako pobrezia-tasa 

izango dute eskualdeko batez bestekoaren berdina edo txikiagoa. Era berean, landa-

eskualdeetako batez besteko sinplea %3,45ekoa da, Euskal Herri osoari dagokion %4,00aren 

azpitik. 

Era berean, ondorio orokor honek lurralde heterogeneotasun nabarmena ezkutatzen du. 

Aiaraldea eta Debagoiena benetako pobrezia maila baxuenak dira, eta Deba Beherea, berriz, 

balio handiena eta bilakaera desegokia. Jokabide diferentzial horrek erakusten du landa-

eskualdeen egoera sozioekonomikoa ez dela homogeneoa eta egon daitezkeela pobrezia-

egoeretara esposizioa baldintzatzen duten faktore produktibo, laboral eta demografiko zehatzak. 

Deba Beherearen kasuan, bere bilakaera bere ekonomia- eta lan-egituraren ezaugarriekin lotuta 

egon liteke, nahiz eta eskura dauden datuek ez duten kausa-erlaziorik ezartzeko aukera ematen. 

Bestalde, mantentze-pobrezia kontuan hartzen badugu, gehienbat familiek beren ohiko 

beharrizanak errenta erabilgarritik estaltzeko duten gaitasuna islatzen baitu, irudi ez hain 

onuragarria eskaintzen du. 

Aztertutako epeen artean, adierazle hau hazi egiten da Durangaldean, %4,94tik %8,20ra; Tolosa-

Goierrin, %5,13tik %8,40ra; Deba Beherean, %8,44tik %9,90era;eta Debagoienean, %4,80tik 

%5,10era. Aitzitik, behera egiten du Aiaraldean, %5,58tik %3,20ra, eta Bizkaia-Kostan, %6,34tik 

%5,70era. 

Bi adierazleen bilakaera dibergenteak ñabardura garrantzitsu bat sartzen du ebaluazioan. 

Benetako pobrezia landa-eskualde gehienetan gutxitzen den arren, mantenu-pobrezia handitu 

egiten da aztertutako seietatik lautan. Horrek iradokitzen du familien zati batek egungo gaitasun 

ekonomikoaren narriadura jasan izana, nahiz eta metatutako aberastasunak edo eskura dauden 

zenbait baliabidek egoera hori, momentuz, pobrezia errealaren gorakada baliokidea izatea 

eragotzi duten. 

Beraz, benetako pobreziaren bilakaera aldekoa kontu handiz interpretatu behar da. Emaitzek ez 

digute ondorioztatzen ahultasun ekonomikoaren arriskua orokorrean gutxitu denik, hobekuntza 

erabilitako pobrezia kontzeptuaren araberakoa baita neurri handi batean. Pobrezia errealaren 

murrizketa emaitza positiboa da, baina hainbat eskualdetan mantentze-pobreziaren igoerak 

etxeetako diru-sarreren nahikotasunari lotutako zailtasunak irauten direla adierazten du, eta are 

gehiago izan daitekeela. 

Pobreziari lotutako LGP ekintzak eta emaitzak 
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72. taula. LGP 14-22 Euskadiren finantza-eskala. Gastu Publiko osoa 

Lehentasuna Gastu publikoa lortuta 2025eko lorpen-tasa 

P2 – Ustiategien bideragarritasuna/lehiakortasuna 52,45 M€ 116,26 % 

P3 – Elikadura-katea eta kalitatea 59,96 M€ 112,72 % 

P4 – Ekosistemak 85,18 M€ 98,33 % 

P5 – Baliabideen/klimaren eraginkortasuna 20,26 M€ 114,81 % 

P6 – Gizarteratzea eta landa garapen ekonomikoa 46,47 M€ 97,44 % 

P2-P6 guztira (gutxi gorabehera) ≈ 264,3 M€ — 

P6, enpleguarekin, zerbitzuekin eta inklusioarekin zuzenean lotuta dagoen lehentasuna, 

errendimendu-esparruko gastuaren %17,6 da gutxi gorabehera. 

LGPak pobrezia murrizteko egiten duen ekarpena ez da talde ahulenei bereziki zuzendutako 

ekintzetara mugatzen, bide osagarri ezberdinen bitartez artikulatzen da. 

Alde batetik, Programak ondorio zuzenak sortzen ditu enplegua sortzearen, gazteen 

barneratzearen, jarduera ekonomikoaren laguntzaren eta zerbitzuak ematearen bitartez; 

Bestalde, zeharka jarduten du ustiategien lehiakortasuna, dibertsifikazioa, gaitasun profesionalak 

eta diru-sarreren egonkortasuna indartuz. Jarraian 2014-2025 aldian arlo horietan pilatutako 

ekintza eta emaitza nagusiak laburbiltzen dira. 

Zuzeneko ekarpena (enplegua, inklusioa, jarduera ekonomikoa, zerbitzuak) 

• Enplegua: 654 lanpostu sortu (322 gizon + 332 emakume), T23 adierazlea. 

Programaren enpleguaren emaitza kuantifikatu nagusia da. 

• Gazteak sartzea: 408 onuradun (nekazari gazteak); R3/T5 = negozioak garatzeko plan 

gazteak dituzten ustiategien % 3,14. Euskadiko landa-biztanleari dagokionez kopurua ia 

esanguratsua den arren, nekazaritza-neurri zehatz baten onuradun diren arren eta ez 

biztanleria orokorreko estalduraren onuradun izan arren. 

Zeharkako ekarpena (lehiakortasuna, gaitasunak, diru-sarrerak) 

• Inbertsioak eta bideragarritasun ekonomikoa: 2.495 ustiategi 

berregituratzeko/modernizatzeko laguntzak dituztenak (R1/T4 = ustiategien %15,08). 

Jarduerari, produktibitateari eta nekazaritzako errentei eusten die. 

• Dibertsifikazioa / balio-katea: 478 ustiategi kalitate-erregimenean, tokiko merkatuetan 

eta zirkuitu laburrean (R4/T6 = % 3,53). 
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• Prestakuntza eta gaitasunak: 18.002 parte-hartzaile prestatu dira (T3); horietatik, 1.838 

landa-eremuko enpresak sortzeari eta enpleguari buruzko prestakuntzan (6A eremua), 

eta 1.705 TIC arloan (6C). Lotutako programako adierazle espezifikoak (T20) 1.841 

onuradun jasotzen ditu (2.014ko helburuaren %91,4). 

• Lankidetza (M16): 159 lankidetza-eragiketa (T2). 

LEADER berariazko ekarpena (19. neurria) 

LEADER landa pobrezian eragina izateko ahalmen handiena duen LGP tresna da, bere ikuspegi 

territorial, parte-hartzaile eta sektore anitzeko ikuspegiagatik. 

73. taula. LEADER neurketa-adierazleak 

LEADER adierazlea Balioa Kodea 

LEADER gastu publiko osoa (M19) ≈ 45,70 M€ O1 

— EDL ezarpena (M19.2) 44,25 M€ — 

— EDL funtzionamendu-kostuak (M19.4) 1,25 M€ — 

— Lurralde arteko eta nazioarteko lankidetza (M19.3) 0,21 M€ — 

LEADER proiektuetan sortutako enplegua 654 (322H / 332M) R24/T23 

Tokiko garapen estrategiek estalitako landa-biztanleria % 52,59 % R22/T21 

Tokiko Ekintza Taldeak hartzen duen biztanleria 93.346 pertsona O18 

Lankidetzan parte hartzen duten GALak (lurralde 
artekoak/nazioartekoak) 

12 / 4 O23 

LEADER eragiketen onuradun gordina (6B) 
845.141 (gordina, zenbaketa 
bikoitzarekin) 

O15 

LEADER-ek orientazio koherentea erakusten du landa-pobreziaren murrizketarekin: 

lurralde-estaldura zabala (landa-biztanleriaren erdia baino gehiago tokiko garapen estrategien 

arabera, T21aren arabera), sexuaren arabera orekatuta dagoen enplegu-sorkuntza (ia 

parekidetasun zehatza) eta tokiko ekonomia suspertzea. LGPak inklusioa, tokiko jarduera 

ekonomikoa eta bizi kalitatea modu esplizituagoan jorratzen dituen modua da. Baita: 

• Enpleguaren eskala (654 postu) apala da arazoaren tamainarekin alderatuta: 2022an 

87.400 pertsona inguru zeuden EAEn benetako pobrezian eta 158.900 mantentze-

pobrezia arriskuan zeuden.654 lanpostu horiek landa-biztanleriaren % 0,4ren baliokideak 

dira, eta horrek baieztatzen du bere izaera apala biztanleria-eskalari dagokionez 

(lanpostu bat, gainera, ez da pertsona-biztanleriaren baliokidea). 

• O18 datuek adierazten dute GALek hartzen duen biztanleria 93.346 pertsonakoa dela. 

Kopuru honek LEADER jarduketa-lurraldean sartuta dagoen biztanleria adierazten du. 

Beraz, bat dator T21 adierazlearekin, zeinak estaldura landa-biztanleriaren %52,59an 
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kokatzen baitu. Ondorioz, LEADER ikuspegia Euskadiko landa-biztanleriaren erdi 

pasatxora iristen da, beraz, ezin da populazio-estaldura osoa bezala interpretatu. 

• Datuak O15 (845.141) eragiketen onuradun biztanleriaren agregatu gordina da, landa-

biztanleria erreala baino handiagoa, beraz, ez da interpretatu behar pertsona ezberdinen 

onuradun gisa edo pobrezia murrizteko moduan;zatiduraren magnitudeak zenbaketa 

bikoitz masiboa baieztatzen du. 

LEADER-en barruan, zerbitzuen eta azpiegituren proiektuen ildoa (6B orientazioa) da landa 

eremuko bizi-kalitatearekin eta, beraz, pobrezia murriztearekin lotura zuzenena duena: 1.063 

M19.2 eragiketetatik 656 eta 30,50 milioi euroko gastu publikoa biltzen ditu, eta azpiegitura, 

oinarrizko zerbitzu eta udal proiektuetarako laguntzak barne hartzen ditu. Eragiketa hauek 

Arabaren artean banatzen dira (348) Bizkaia (164) eta Gipuzkoa (144) entitate eta pertsona 

juridikoen pisu gehiena sustatzaile gisa (656 eragiketetatik 576 pertsona fisikoen 80en aldean) 

udalen eta egitura kolektiboen protagonismoa islatzen duena. Era berean, landa-udalerri 

askotan, proiektu publiko bat baino gehiago lagundu zen aldi osoan, O15 datuek erakusten 

dutenez. Hala ere, M19.2 espediente-oinarria lurralde historikoaren mailara iristen da eta ez du 

udalerria edo pertsona edo entitate onuradunaren identifikatzailerik sartzen, ezta sustatzaile 

publikoko proiektuak isolatzen dituen eremurik ere. 

LGP ekarpena 

LGPak landa-pobrezia murrizten lagundu du enplegua sortzearen, jarduera ekonomikoaren 

laguntzaren, prestakuntzaren eta LEADER estalduraren bitartez. Sortutako 654 lanpostuak dira 

emaitzarik zuzenena, eta, berriz, modernizazio-inbertsioak, gazteak txertatzeak eta kalitatezko 

eta tokiko merkatuetarako laguntzak nekazaritza-jardueraren eta diru-sarreren jarraipena indartu 

dute. Prestakuntzak gaitasun profesionalak eta enplegagarritasuna ere hobetu ditu. Hori guztia, 

gainera, aztertutako landa-eskualde gehienetan pobrezia errealaren beherakadaren 

testuinguruan gertatzen da. 

Hala ere, emaitza horien irismena mugatua da arriskuan dagoen biztanleriaren bolumenarekin 

alderatuta. LEADER estaldura landa-biztanleriaren erdi pasatxora iristen da, zerbitzu eta inklusio-

adierazleak ez daude behar bezain kuantifikatu eta ez dago informaziorik onuradunen diru-

sarreren edo pobrezia-egoerari buruz. Ez da posible Programaren eragina garapen ekonomiko 

orokorretatik edo gizarte-babeserako beste politika batzuetatik bereiztea. 

Beraz, LGParen ekarpena moderatua, batez ere zeharkakoa eta osagarri gisa sailkatu daiteke, 

baina ez esanguratsua. 
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2.26 LH 26 zk. Zenbateraino lagundu du LGPak ingurumena hobetzen 

eta EBko biodibertsitate estrategiaren helburua lortzen, 

biodibertsitatearen galera eta ekosistemen zerbitzuen 

degradazioa geldiarazteko eta horiek leheneratzeko? 

Euskadiko 2014-2022 LGPak ingurumen-ekarpen moderatua egin du, eremuen arteko 

kontserbazio-dimentsio garrantzitsua baina desorekatuarekin.4. lehentasunaren arabera: 

nekazaritza eta basogintzarekin lotutako ekosistemak berreskuratu, kontserbatu eta hobetu, 

Programak 85 milioi euroko gastu publiko osoa mobilizatu du, gutxi gorabehera, PGEren 

exekutaturiko gastu publikoaren % 32ren baliokidea, esleipen zuzeneko 

lehentasunetan.58.641,60 hektareako garbitutako nekazaritza-eremu fisiko bat ingurumena 

errespetatzen duen kudeaketa-konpromisoen menpe jarri du eta kuantifikatutako estaldura-

helburu gehienak bete edo gainditu ditu. 

Ekarpena dimentsioen arabera bereizten da: 

• Ekintza esparrua: zabala eta ekonomikoki sendoa.4. lehentasunaren ezarpen-maila 

oso altua da (gastuaren lorpen-tasa % 98,33ko errendimendu-esparruan) eta lurralde-

estaldurak programatutako helburuak gainditzen ditu sei emaitza-adierazleetatik 

bostetan. 

• Biodibertsitatea eta paisaia (FA 4A): ekarpen garrantzitsuak baldintza onen 

kontserbazioari eta mantentzeari dagokionez (bertako arrazen eta barietateen 

kontserbazioa). mendiko larreak erlezaintza nekazaritza ekologikoa eta mendiko 

eremuetan uztearen prebentzioa) R7/T9 nekazaritza adierazlearen gehiegizko 

betetzearekin (% 21,73, % 15,75eko helburuaren aurrean; % 138). Ez dago espezieen 

eta habitaten egoeraren leheneratze ekologikoaren edo hobekuntza neurtuaren frogarik. 

• Ura (FA 4B): ekarpen moderatua eta ingurumenari dagokionez garrantzitsua, 

nekazaritza ekologikoaren eta ekoizpen integratuaren bidez kutsadura lausoaren 

arriskua murrizteko bideratuta. Nekazaritzako estaldura (R8/T10) % 1,24 da, baina ez 

dago nutrienteen edo fitosanitarioen adierazle biofisikorik saihestu. 

• Lurzorua (FA 4C): neurrizko ekarpena, landaredi-estaldura iraunkorra eta artzaintza 

estentsiboa mantentzean oinarrituta. R10/T12 %2,16koa eta R11/T13koa %0,70ekoa 

da, higadura, materia organikoa edo infiltrazio zuzeneko neurketarik gabe. 

• Ekosistema-zerbitzuak: LGP-k habitat-zerbitzuak, uraren erregulazioa, lurzoruaren 

emankortasuna, higadura kontrola, polinizazioa, suteen prebentzioa eta paisaiaren 
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kontserbazioa mantendu edo indartu ditu, baina gehienbat neurtu gabeko efektu 

potentzial gisa, ez da frogatutako emaitza gisa. 

Beraz, neurrizko ekarpena dago, nekazaritza- eta baso-eremuan eraginkortasunez 

konprometituta dagoen kontserbazio-alderdi batekin. LGPak baldintza onak sortu ditu 

biodibertsitatearen galera prozesuak geldiarazteko, uzteari, areagotzeari eta sarrera-presioari 

lotutakoak, eta bat dator EBko Biodibertsitate Estrategiaren helburuekin. Hala ere, ezin zaio 

Programari egotzi biodibertsitatearen eskualde-galera gelditu dela edo ekosistema-zerbitzuak 

berreskuratu direnik, PDRrekin zerikusirik ez duten politika, presio ekonomiko eta ingurumen-

faktore anitzen menpe dagoen helburua. 

2.26.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

Biodibertsitatea 
kontserbatu/hobetu da 
nekazaritza-lurretan 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R7/T9 — 
biodibertsitate/paisaia-
kontratupeko nekazaritza-
lurra 

% 21,73 
(44.755,72 ha) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Basoko 
biodibertsitatea 
kontserbatu da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R6/T8 — biodibertsitate-
kontratupeko basoak 

% 5,34 
(21.194,51 ha) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Balio natural handiko 
nekazaritza-sistemak 
mantendu dira 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.5/10.1.7ren gastua eta 
azalera (mendiko larreak) 

4,42 M € (4A) 
+ 7,62 M € 
(4C) 

Jarraipen datu-
basea 

Baliabide genetikoak 
kontserbatu dira 

Adierazle 
gehigarria 

Gastua M10.1.3 arrazak + 
M10.1.2 barietateak 

9,93 M€ + 
0,49 M€ 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Natura 2000rako 
ekarpena 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1 gastatzea Natura 2000 
eremuetan 

2.847.508,53 
€ 

IAE 2025 

Uraren kudeaketa 
(nekazaritza) hobetu da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R8/T10 — ur-kontratupeko 
nekazaritza-lurra 

% 1,24 
(2.563,30 ha) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Uraren kudeaketa 
(basogintza) hobetu da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R9/T11 — ur-kontratupeko 
baso-lurrak 

0,00 % 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Sarrerako presioak 
murriztu dira 

Adierazle 
gehigarria 

Azalera ekologikoa eta 
ekoizpen integratua;gastu 
ekologiko osoa 

7,50 M€ 
ekologikoa 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Lurzoruaren kudeaketa 
(nekazaritza) hobetu da 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R10/T12 — 
lurzoruaren/higadura-
kontratuen menpeko 
nekazaritza-lurra 

% 2,16 
(4.454,78 ha) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Higadura saihestu da 
(basoa) 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R11/T13 — 
lurzoruaren/higadura-
kontratupean dauden baso-
lurrak 

%0,70 
(2.781,51 ha) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Baso-ekosistemak 
kontserbatu dira 

Adierazle 
gehigarria 

Gastua M8 (8.3/8.4/8.5) eta 
eremua M8.5 

1,72 M€ / 
26.795,34 ha 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

199 

Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

Ekosistema-zerbitzuak 
mantendu dira 

Adierazle 
gehigarria 

Efektu anitzeko ekintzak 
(biodibertsitatea, ura, 
lurzorua, karbonoa) 

Kualitatiboa 
Jarraipen datu-
basea 

Lurralde-estaldura 
bateratua 

Adierazle 
gehigarria 

Nekazaritza eremu fisikoa P4 
(4A+4B+4C) 

58.641,60 ha IAE 2025 

Ingurumenaren finantza-
gauzatzea 

Finantza-
adierazlea 

Egindako gastu publikoa 4. 
lehentasuna 

84,87 M€ 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Ingurumen-ekintzen baliabideak eta esparrua 

74. taula. P4ren finantza banaketa 

Interes-eremua Deskribapena 
Egindako gastu 
publikoa 4(€) 

P4 inguruko 
pisua 

FA 4A 
Biodibertsitatea, balio natural handiko 
nekazaritza-sistemak eta paisaia 

68.118.636,21 80,3 % 

FA 4B 
Uraren kudeaketa (ongarriak eta produktu 
fitosanitarioak) 

5.340.573,89 6,3 % 

FA 4C 
Lurzoruaren kudeaketa eta higaduraren 
prebentzioa 

11.406.300,38 13,4 % 

4. lehentasun 
osoa 

 84.865.510,485 100 % 

4. lehentasunaren finantza-profilean 13. neurriaren konpentsazio-ordainketak dira nagusi (muga 

naturalak dituzten eremuak), 46,31 M€-koak eta P4ko gastu guztien % 54,6 eta FA 4Aren % 68,0. 

Biodibertsitateari egiten dion ekarpena zeharkakoa da: mantentzen den nekazaritza-jarduerak 

larreak, belardiak eta paisaiak gordetzen dituenaren araberakoa da. M13 kenduta, ingurumen-

gastu aktiboa (nekazaritza eta ingurumen-konpromisoak, nekazaritza ekologikoa, baso-ekintzak, 

ingurumen-inbertsioak eta lankidetza) 38,56 M€-koa da. 

Beraz, neurketaren eta interes-eremuaren araberako banaketa hau da: 

1. FA 4A (68,12 M€): Muga naturalak dituzten M13 eremuak 46,31 M€ (%68,0), M10 

nekazaritza-ingurumena 16,52 M€ (%24,3: bertako arrazak 9,93 M€; mendiko larreak 

4,42 M€; erlezaintza 1,68 M€; sagardo sagarra 0,49 M€), M11 ekologikoa 3,02 M€ 

(%4,4), M8 basogintza 1,72 M€ (%2,5), M16.1 lankidetza 0,54 M€ (%0,8). 

2. FA 4B (5,34 M€): M11 ekologikoa 2,78 M€ (%52,0), M4.3 azpiegiturak 1,97 M€ (%36,8), 

M10.1.1 ekoizpen integratua 0,36 M€ (%6,7), M16.1 lankidetza 0,24 M€ (%4,6). 

 
 
4Gastua ez da bikoizten bigarren mailako ekarpenetarako: eragiketa bakoitza bere interes-eremuari egozten zaio, 

beraz, hiru FAren baturak P4 gastua osatzen du zenbatu bikoitz gabe. 
5 IAE 2025eko finantza-eranskinaren errendimendu-esparruak (F1 taula) 4. Lehentasuneko gastu publiko osoa 

85.178.041,83 eurotan (balio gordina) kalkulatzen du, errendimendu-esparruaren mugarriaren (55,76 M euroren 
osagarrien ordainketaren ondoren) % 98,33ko lorpen-tasa izanik. FAren baturarekiko alde txikia (84,87 M€) doikuntzei 
eta biribilketei zor zaie; Jarraipen datu-baseko FAren batura erabiltzen da laneko zifra gisa, iturri analitiko nagusia baita. 
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3. FA 4C (11,41 M€): M10.1.7 mendiko larreen kudeaketa jasangarria, 7,62 M€ (%66,8); 

M4.3 azpiegiturak, 2,19 M€ (%19,2); M11 nekazaritza ekologikoa, 0,74 M€ (%6,5); 

M10.1.1 ekoizpen integratua, 0,37 M€ (%3,2); M8.5 basogintza, 0,32 M€ (%2,8); M16.1 

lankidetza, 0,17 M€ (%1,5). 

75. taula. Helburuen estaldura eta betetze-maila 

Adierazlea Eremua 
Azalera 
(ha) 

Iritsi 
da 

Azken 
helburua 

Betetzea 

R6/T8 
Biodibertsitatea onartzen duten 
kontratupeko basoak 

21.194,51 5,34 % 5,04 % 105,9 % 

R7/T9 
Biodibertsitate/paisaia-kontratupeko 
nekazaritza-lurra 

44.755,72 
21,73 
% 

15,75 % 138,0 % 

R8/T10 
Nekazaritza-lurzorua urak hobetzeko 
kontratupean 

2.563,30 1,24 % 0,51 % 243,1 % 

R9/T11 
Baso-lurzorua urak hobetzeko 
kontratupean 

0,00 0,00 % 0,00 % n/a 

R10/T12 
Lurzoru/higadura-kontratupeko 
nekazaritza-lurra 

4.454,78 2,16 % 0,51 % 423,5 % 

R11/T13 
Baso-lurzorua lurzoruaren/higadura-
kontratupean 

2.781,51 0,70 % 0,76 % 92,1 % 

Nekazaritza-lurzorua 4A, 4B eta 4C aldi berean laguntzen duten kudeaketa-kontratuetan 

58.641,60 ha-koa da (helburua 29.923,52 ha; lorpen-tasa % 162,82, doikuntzak egin ondoren). 

Interes-eremuen arteko zenbaketa bikoitza saihesten duen figura findua da hau; Aurreko 

lerroetako adierazle bakoitzeko azalerak ez dira batu behar, hektarea berdinek hainbat interes-

eremutan lagundu dezaketelako. 

T10 eta T12ren helburuak oso baxuak dira (% 0,51), % 243 eta % 424 betetzearekin, neurri txikiko 

helburu kontserbadoreak islatzen dituzte ingurumen-inpaktu apartekoa baino, eta haien 

zenbatzaileak ekoizpen integratuaren eta nekazaritza ekologikoaren arteko gainjartzea izan 

dezakete. T9ren gehiegizko betetzea (% 138) sendoa da eta nekazaritza-ingurumenaren, 

ekologiaren eta sistemaren mantentze-lan zabaleko konpromisoen aplikazio zabalari erantzuten 

dio. 

LGPko ingurumen- eta baso-neurrietan erregistratutako lorpen fisiko eta onuradun nagusiak 

hauek dira: 

• M10.1 nekazaritza-ingurumena: 34.519 ha konpromisopean, M10.1.2 sagardo-sagarra: 

481,64 ha eta 180 onuradun (27,23 ha Natura 2000n). 

• M11 nekazaritza ekologikoa: 836 ha bihurtzean (11.1) eta 2.817 ha mantentzen (11.2). 

LGParen gastu ekologiko osoa: 7,50 M€. 

• M13 mugak dituzten eremuak: 41.500 ha (13.1 mendia) eta 2.863,05 ha (13.2). 
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• M8 basogintza: 26.795,34 ha (8.5) eta 32 ustiategiak/onuradunak (8.3). 

• Nekazaritzako ingurumen-gastua (M10.1) Natura 2000 eremuetan: 2.847.508,53 €. 

Biodibertsitateari eta paisaiari egindako ekarpena (FA 4A) 

FA 4A 4. Lehentasuneko gastuaren % 80,3 kontzentratzen du eta biodibertsitateari ekarpen 

zuzenena artikulatzen du, nahiz eta bere finantza-tresna nagusi (M13) zeharka jokatzen duen. 

• Abeltzaintzako baliabide genetikoak (M10.1.3, 9,93 M€): abandonatzeko arriskuan 

dauden bertako arrazen kontserbazioa (Betizu, Monchina, Terreña, Carranzana negra, 

Sasi Ardi, Euskal Txerria, Pottoka, Euskal Oiloa, besteak beste). Aniztasun genetikoa 

zaintzeko ekarpen garrantzitsua, kontserbazio-egoeraren hobekuntza kuantifikatzea 

ahalbidetzen duen UGM serierik edo ugaltze-erroldarik onartzen ez duen arren. 

• Landare-baliabide genetikoak (M10.1.2, 0,49 M€): tokiko sagardo-sagarrondoen 

barietateen kontserbazioa, belar-estalkiak eta fruta-paisaia tradizionalak mantenduz. 

Natura 2000n dagoen kuantifikazio espezifiko bakarra da (27,23 ha), Gipuzkoan 

kontzentrazio handia duena. 

• Balio natural handiko nekazaritza-sistemak eta mendiko larreak (M10.1.5, 4,42 M€): 

artzaintza estentsiboak interes komunitarioko habitatak mantentzen ditu, sastraka 

saihesten du eta paisaien mosaikoa gordetzen du. Balio natural handiko sistemak 

zaintzeko ekarpen garrantzitsua. 

• Polinizazioa (M10.1.4, erlezaintza, 1,68 M€): erlezaintza jarduera eta balizko polinizazio 

zerbitzuak mantentzen ditu;ekologikoki sinesgarria den baina neurtu gabeko efektua 

(polinizatzaileen edo aniztasun floristikoen adierazlerik ez). 

• Nekazaritza ekologikoa (M11, 3,02 M€): input sintetikoak murrizten ditu eta sistema ez 

hain intentsiboak onartzen ditu. Biodibertsitateari egindako ekarpena sinesgarri gisa 

baloratzen da, ziurtagiri ekologikoa espezieen edo habitaten hobekuntzan ikusitako 

hobekuntza automatikoki itzultzerik gabe. 

• Baso-ekosistemak (M8, 1,72 M€): prebentzioa (8.3), kalteak berreskuratzea (8.4) eta 

ingurumen-balioa hobetzea (8.5). Ekarpen positiboa baina hedadura mugatua duen pisu 

ekonomikoa murrizteagatik; basogintzako helburua R6/T8 apur bat gainditzen da (5,34 

% vs. 5,04 %). 

• Jarduera eta paisaia mantentzea (M13, 46,31 M€): mendi-eremuetako diru-sarrerak 

onartzen ditu eta abandonatzea eragozten du. Paisaiari egiten dion ekarpena nabarmena 
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da kudeatzen jarraitzen duten eremuetan, baina kudeatzaileek onuradunen murrizketa 

progresiboa nabaritzen dute zahartzearen eta erliebe ezaren ondorioz; Laguntzak uzteko 

joera estrukturalak arintzen ditu, baina ez ditu alderantzikatzen. 

Frogak sendo onartzen ditu kontserbazioa (arrazen, barietateen, larreen eta aldeko praktiken 

mantentzea) eta, partzialki, hobetzeko baldintzak, baina ez dute akreditatzen leheneratze 

ekologikoa kalteak berreskuratzeko baso-ekintzetan izan ezik, oso txikiak baitira. Natura 

2000rako ekarpena zeharkakoa eta integratua da gehienetan; Ez dago Natura 2000ko 

ordainketetarako tresna espezifikorik (M12 exekutatu gabe), ezta ZEC/BBEaren barneko gastuen 

edo azaleraren kuantifikazio agregaturik ere, sagarrondoen 27,23 ha eta Natura 2000ko 

M10.1eko 2,85 milioi euroetatik haratago. 

Uraren kudeaketarako ekarpena (FA 4B) 

FA 4B nekazaritza-jardueraren presioak murriztea du helburu (kutsadura hedatua, ongarriak eta 

produktu fitosanitarioak), baliabidearen eraginkortasun kuantitatibotik bereiziz (FA 5A). Ekartzen 

duten neurri/azpineurriak hauek dira: 

• Nekazaritza ekologikoa (M11, 2,78 M€, FAren % 52): erlazio kausal zuzen eta 

sendoena duen tresna. Nitrogeno mineralaren eta fosforoaren presioa murrizten du, 

produktu fitosanitarioak uretara sartzeko arriskua murrizten du eta lurzoruaren errotazioa 

eta emankortasuna sustatzen ditu. ENEEKen kontrol administratiboaren menpe. 

• Ekoizpen integratua (M10.1.1, 0,36 M€): tratamenduen plangintza eta justifikazioa, 

jarraipen teknikoa eta dosia arrazionalizatzea. Kutsadura barreiatuaren prebentzioarekin 

eta Nitratoen Zuzentarauarekin bat datorren logika, baina eskala murriztuan. 

• Azpiegituretan inbertsioak (M4.3, 1,97 M€): ekarpen potentzial positiboa baina ez 

kuantifikagarria uraren kalitateari dagokionez; haren ondorioen zati bat FA 5Ari dagokio. 

• Lankidetza (M16.1, 0,24 M€): ezagutza eta berrikuntza sortzea (zehaztasun-ernalketa, 

azpiproduktuak), geroko adopzioaren jarraipen sistematikorik gabe. 

R8/T10 adierazlea % 1,24an, 2.563,30 haren baliokidea, azken helburuaren % 0,51aren gainetik. 

Bestalde, basoaren ekarpena nulua da, R9/T11 balioarekin % 0koa, aurreikusitako helburuarekin 

bat eginez. 

Ekintza hauek Uraren Esparru Zuzentarauaren eta Nitratoen Zuzentarauaren aplikazioaren 

osagarri dira, lagundutako ustiategietan praktika egokiak hartzea sustatuz, batez ere Gasteizko 

unitate hidrogeologikoan eremu ahulak zeuden testuinguruan. Hala ere, ezin zaio PDRri ur-

masen egoeraren bilakaera egotzi, hori ere baldintzapen, araudi, plangintza hidrologiko eta 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

203 

baldintza meteorologikoen araberakoa baita. Gainera, ez dago nutriente-balantzerik, produktu 

fitosanitarioen erregistrorik edo analisi konparatiborik aurretik-ondoren, eragin zuzenak neurtzea 

ahalbidetuko luketenak. 

Beraz, FA 4Bren ekarpena moderatua eta garrantzitsutzat jotzen da, praktikak hartzeari eta 

mantentzeari buruzko ebidentzia sendoagoarekin ur-masen egoeraren hobekuntza eraginkorrari 

buruzkoa baino. 

Lurzorua kontserbatzeko ekarpena (FA 4C) 

FA 4C landare-estaldura iraunkorra mantentzean eta kudeaketa zabalean oinarritzen da, batez 

ere mendi eremuetan. Ekartzen duten neurri/azpineurriak hauek dira: 

• Mendiko larreen kudeaketa jasangarria (M10.1.7, 7,62 M€, FAren % 66,8): artzaintza 

estentsiboa hazkuntza egokiarekin belar estaldura mantentzen du, lur biluziak saihesten 

ditu eta sastraka hazkuntza eragozten du;abere-karga bateragarri baten baldintzapeko 

eragina. 

• Ekoizpen integratua eta nekazaritza ekologikoa (M10.1.1 eta M11, 1,11 M€): egitura, 

infiltrazioa eta materia organikoa hobe dezaketen kudeaketa kontrolatua, estalkiak eta 

ekarpen organikoak. 

• Basogintzako ekintzak (M8.5, 0,32 M€): maldan babes-estalkia mantentzea eta 

isurketa murriztea; Finantza-pisu murriztua eta higaduraren aurkako helbururako azalera 

fisikoa, zehatz identifikatu ezin direnak. 

• Azpiegiturak (M4.3, 2,19 M€): jarduketa bakoitzaren diseinuari ekarpen potentziala eta 

baldintzatua (drainatzea, malda egonkortzea); Efektu positiboak izan ditzake edo, gaizki 

diseinatuta badago, higadura arriskua areagotu. 

R10/T12 emaitza adierazlea % 2,16 da (4.454,78 ha) eta R11/T13 % 0,70 (2.781,51 ha). Ez 

dago higaduraren, lurzoruaren galeraren, trinkotzearen, infiltrazioaren edo karbono organikoaren 

neurketa zuzenik azalera onuradunetan; Ebaluazioa praktiketan eta landutako azaleran 

oinarritzen da, ez emaitza biofisikoetan. 

Beraz, FA 4Cren ekarpena moderatua, garrantzitsua da gidari-praktiketan (estalkia eta larreak) 

baina higaduraren prebentzio eraginkorren froga mugatuarekin. 

Ekosistemen zerbitzuetarako ekarpena 
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76. taula. Zerbitzu sistemikoetarako ekarpen-mekanismoak 

LGParen 
ekintza 

Erasandako 
ekosistema edo 
baliabidea 

Ekosistemen 
zerbitzu 
gogokoena 

Mekanismoa Frogaren kalitatea 

Mendiko 
larreak 
(M10.1.5 / 
10.1.7) 

Larreak, 
nekazaritza-
mosaikoak, 
interes 
komunitarioko 
habitatak 

Habitata, 
paisaia, uraren 
erregulazioa, 
higadura 
kontrola, suteen 
prebentzioa 

Artzaintza 
zabala;abandonatzea, 
sasiak eta lur biluziak 
saihesten ditu 

Praktiketatik 
ondorioztatzen den 
ekarpena (eremu zabala; 
egoera neurketarik ez) 

Tokiko 
arrazak eta 
barietateak 
(M10.1.3 / 
10.1.2) 

Abeltzaintza eta 
landareen 
aniztasun 
genetikoa 

Baliabide 
genetikoak, 
habitata, 
paisaia 
mantentzea 

Errendimendu 
baxuagoagatiko 
konpentsazioa;liburu 
genealogikoak 

Gastuetan eta 
onuradunetan 
dokumentatua;kuantifikatu 
gabeko kontserbazio-
egoera 

Erlezaintza 
(M10.1.4) 

Txilardiak, 
belardiak, 
agroekosistemak 

Polinizazioa 
Erlauntzak 
mantentzea eta 
lurralde presentzia 

Efektu sinesgarria, neurtu 
gabe 

Nekazaritza 
ekologikoa 
(M11) 

Lurzorua, ura eta 
agroekosistemak 

Ugalkortasuna, 
kontrol 
biologikoa, 
uraren kalitatea 

Sarrera sintetikoen 
murrizketa;biraketak 

Sinesgarria;nutrienteen 
balantzerik edo 
biodibertsitate-adierazlerik 
gabe 

Ekoizpen 
integratua 
(M10.1.1) 

Lurra eta ura 
Uraren 
kalitatea, 
emankortasuna 

Dosi eta 
tratamenduen 
arrazionalizatzea 

Sinesgarria;eskala 
murriztua 

Basogintzako 
ekintzak 
(M8.3/8.4/8.5) 

Baso-
ekosistemak 

Lurzoruaren 
babesa, uraren 
erregulazioa, 
karbono 
biltegiratzea, 
suteen 
prebentzioa 

Prebentzioa, kalteak 
berreskuratzea eta 
masa hobetzea 

Dokumentatua 
exekutatzean;pisu 
murriztua, azken 
inbentariorik ez 

Muga 
naturalak 
dituzten 
eremuak 
(M13) 

Mendiko 
nekazaritza 
paisaia 

Paisaiaren 
kontserbazioa, 
habitata, suteen 
prebentzioa 

Jarduera mantentzea 
eta uztearen 
prebentzioa 

Zeharkako ekarpena, 
mantendutako praktiken 
araberakoa 

Karbonoa 
harrapatzea 
(P4/5E, 
2.148,45 ha) 

Lurzoruak eta 
agrobasogintzako 
lurrak 

Karbono 
biltegiratzea, 
klima 
erregulazioa 

Karbonoa 
kontserbatzeko 
kudeaketa-kontratuak 

Erregistratutako 
errealizazioa (R20/T19 = 
%0,36);ustiapenaren bidez 
neurtzen ez den eragina 

Praktiketatik sinesgarria edo ondorioztatzen den ekarpena da nagusi; Dokumentatutako 

ekarpena baliabide genetikoetara eta egindako baso-ekintzetara mugatzen da. Ez dago ustiategi 

onuradunetan hobekuntza neurtzen den ekosistema zerbitzurik. 

Biodibertsitatearen, uraren eta lurzoruaren arteko osagarritasuna 

Esku-hartzeek efektu anitz sortzen dituzte, beraz, ekintza berak aldi berean hainbat ingurumen-

dimentsiotan laguntzen du, eta horrek LGParen koherentzia indartzen du, gastuak edo azalerak 

bikoiztu gabe: 
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• Mendiko larre zabalak (M10.1.5 4A-n / M10.1.7 4C-n): habitatak eta paisaia 

kontserbatzen dituzte (4A), estaldura mantentzen dute eta higadura prebenitzen dute 

(4C) eta infiltrazioa eta uraren erregulazioa sustatzen dute. 

• Nekazaritza ekologikoa (M11, 4A, 4B eta 4C-etan dago): uraren gaineko presioa 

murrizten du (4B), lurzoruaren emankortasuna eta egitura hobetzen ditu (4C) eta 

agroekosistema ez hain intentsiboei eusten die (4A). 

• Baso-ekintzak (M8): baso-habitatak babestu (4A), isurketa eta higadura murriztea (4C) 

eta uraren eta karbonoaren zikloa erregulatzen laguntzea. 

• Jardueraren mantentzea mugak dituzten eremuetan (M13): biodibertsitatearen, 

paisaia eta lurzoruaren babesaren oinarrian dagoen nekazaritza-mosaikoari eusten dio. 

Efektuen gainjartze hori da, hain zuzen, etekin-esparruaren eremu fisiko findua (58.641,60 ha) 

nekazaritza-estaldura bateratuaren erreferentzia zuzena izatearen arrazoia, eta ez T8-T13 

zenbatzaileen batura. 

Adierazitako neurrien analisi espezifikoa 

Neurri zehatzen azterketak LGParen ingurumen-ekarpenaren gauzatze-maila eta benetako 

irismena zehazteko aukera ematen du: 

• 12. neurria (Natura 2000 ordainketak eta Uraren Esparru Zuzentaraua): ez da 

Euskadin gauzatu. LGPak ez zuen Natura 2000 ordaintzeko tresna zehatzik zabaldu; 

Sareari egindako ekarpena zeharka eta M10, M11, M8 eta M13-n integratu da. Absentzia 

horrek mugatu egiten du eremu babestuetako arauzko mugak konpentsatzeko ekarpen 

potentzial zuzena eta ZEC/SPA barruko azaleraren eta gastuen kuantifikazio agregatua 

eza azaltzen du. 

• 15. neurria (silbo-ingurumeneko eta klima-zerbitzuak): Euskadin garatu gabea. 

• 10.1.6 eragiketa (mahasti eta olibondoen paisaia kulturalak): hasieran 

aurreikusitakoa, baina azkenean gauzatu gabe. 

• 4. neurria (inbertsioak): ura eta lurzoruaren kudeaketan helburu dokumentatua duen 

4.3 azpineurria soilik zenbatuko da ingurumen gisa (ekarpen potentziala eta 

baldintzatua);4. neurriko gainontzeko inbertsioak ez dira ingurumenekotzat hartzen. 

• 16. neurria (lankidetza): AEIko talde eragileak hiru ardatzetan (0,54 M€ 4An, 0,24 M€ 

4Bn, 0,17 M€ 4Cn). Irtenbideak sortzeko eta transferitzeko laguntza gisa aurkezten dira, 

ez ingurumen-hobekuntza frogatu gisa. 
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LGP ekarpena 

Finantza-gauzatzea, estaldura, ekintzen aniztasuna, ingurumen-presioekiko koherentzia, ardatz-

arloen emaitzak eta ebidentzien kalitatea integratuz, Euskadiko LGP 2014-2022ren ekarpena 

orokorrean moderatua dela baloratzen da, kontserbazio-dimentsio garrantzitsu batekin: 

1. Baliabideak eta ezarpena: mobilizazio sendoa (84,87 M€ 4. lehentasunean, gutxi 

gorabehera LGParen gastuaren %32; lorpen-tasa %98,33). Ekarpen garrantzitsua. 

2. Estaldura: sei emaitza-adierazleetatik bostetan helburuak gainditzea eta 58.641,60 ha-

ko azalera fisiko findua. Eremuan dagokion ekarpena. 

3. Biodibertsitatea eta paisaia: balio natural handiko arrazak, barietateak, larreak eta 

sistemak zaintzea eta uztearen prebentzioa. Garrantzitsua kontserbazioan;ez da 

frogagarria egoera zaharberritzean edo hobetzean. 

4. Ura: kutsadura barreiatuaren arriskua murriztea, nitratoen eta uraren esparruko 

zuzentarauekin bat etorriz. Moderatua eta garrantzitsua;emaitza biofisikorik gabe. 

5. Lurzorua: estaldura mantentzea eta artzaintza estentsiboa. Moderatua;higadura 

neurketarik gabe. 

6. Ekosistema-zerbitzuak: habitataren mantentze-lanak, polinizazioa, uraren 

erregulazioa, emankortasuna, karbonoa eta suteen prebentzioa. Gehienbat potentziala. 

7. Frogen kalitatea: lorpenen eta azaleraren nagusitasuna;egoera eta kontrafaktual 

adierazlerik eza. Zeharkako muga. 

LGPak baldintza onak eta bideratuak sortu ditu bertan behera uzteari, areagotzeari eta sarrera-

presioari lotutako biodibertsitatea galtzeko prozesuak geldiarazteko, bere jardun-esparruaren 

barruan. Ekarpen hori bat dator EBko Biodibertsitate Estrategiarekin, biodibertsitatearen galera 

geldiarazteko eta ekosistema zerbitzuak leheneratzeko. 

Hala ere, Europako helburu hori lortzea ezin zaio PDRri egotzi: beste politika batzuen, 

ingurumenaren erregulazioaren, presio ekonomiko eta merkatuaren, lurralde dinamiken eta 

PDRrekin zerikusirik ez duten faktore klimatiko eta pribatuen bateratzearen araberakoa da. 

Eskura dauden frogak baldintza onak kontserbatu eta mantentzea egiaztatzen du, ez eskualdeko 

ekosistemen egoeraren zaharberritze edo hobekuntza garbia frogatu bat. 
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2.27 LH 27. zk. Zenbateraino lagundu du LGPak nekazaritza-

lehiakortasuna sustatzeko NPEaren helburuan? 

CEQ27-LGP galderak Programak NPEaren lehiakortasun helburu orokorrari egindako ekarpena 

ebaluatzen du. Erantzuna 2A Foku Eremuan biltzen da, zeinak esplizituki ustiategiak 

berregituratzera eta modernizatzera zuzendutako ekintzak biltzen dituen. Oinarri nagusia M04.1 

eta M04.3 neurriei dagokie, prestakuntza, truke eta berrikuntzarako lankidetzarekin osatuta. 

77. taula. LGParen ekarpena PE 27. zenbakian 

Helburua Esku-hartze nagusiak 

Berregituraketa 
eta 
modernizazioa 

M04.1. Nekazaritza-ustiategietan egindako inbertsioak. 

Azpiegitura 
produktiboak 

M04.3. Nekazaritza eta basogintza sektorea garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko xede 
diren azpiegiturak. 

Prestakuntza eta 
trukea 

M01.1. Lanbide Heziketa eta M01.3. Trukeak eta epe laburreko bisitak. 

Berrikuntza eta 
lankidetza 

M16.1. Nekazaritza produktibitateari eta iraunkortasunari buruzko AEI talde eragileak. 

Iturria: CEQ27 bitarteko ebaluazioa, LGP Euskadi 2014-2022 eta FA 2Aren ex post erantzuna. 

PE 27. zenbakiaren erantzunak FA 2A, R1/T4 eta R2 adierazleen, I01-I03 eraginen adierazleen 

eta RICAV/FADN 2007-2023 mikrodatuen analisiaren gauzatze emaitzak integratzen ditu. 

Ustiategi onuradunen bilakaera onuradun ez diren ustiategienarekin alderatzen da diferentzia-

desberdintasunen azterketa baten bidez. 

2.27.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Gauzatze-esparrua 

Kontuan hartutako neurrietan gauzatutako gastu publiko osoa 38.402.354,10 eurokoa da. M04.1 

%88,9 kontzentratu zen eta M04.3 %9,3. Prestakuntza, trukeak eta lankidetzak batera 

gainontzeko %1,7a izan dira. 

M04.1 eta M04.3 neurriek 2.726 eragiketa zenbatu zituzten O3/O4 adierazleetan eta 

118.457.127,68 euroko inbertsioa mobilizatu zuten. Laguntza publikoen batez besteko 

intentsitatea %31,9 ingurukoa izan zen. 
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39. grafikoa. Gastu publikoaren banaketa neurrien arabera 

 

78. taula. Kontuan hartutako neurrien gauzapena eta lorpen nagusiak 

Neurketa Deskribapena GPT Lorpen nagusiak 

M01.1 
Lanbide heziketa eta trebetasunak 
eskuratzea 

375.245,24 € 

Prestakuntza-ekintza osagarriak 
O12: FA 2Arekin lotutako 
prestakuntza-ekintzetan parte-
hartzaileak: 7.270 parte-hartzaile 

M01.3 Trukeak eta epe laburreko bisitak 17.275,88 € -- 

M04.1 
Nekazaritza-ustiategietan egindako 
inbertsioak 

34.151.837,00 € 
O3/O4: 2.495 eragiketa; O2: 
112.557.175,40 euro mobilizatutako 
inbertsioa. 

M04.3 
Modernizazio eta 
egokitzapenerako azpiegiturak 

3.589.462,64 € 
O3/O4: 231 eragiketa;229 
espediente esklusibo; O2: 
5.899.952,28 euro inbertsioa. 

M16.1 AEI talde eragileak 268.533,34 € 
Berrikuntzarako eta lankidetzarako 
laguntza osagarria; Zenbaketa fisiko 
bateratu gabe FA 2A iturrian. 

Emaitza eta eragin-adierazleek lortutako balioak 

Adierazlea Definizioa Emaitza Interpretazioa Iturria 

R1/T4 

Berregituratzeko edo 
modernizatzeko 
laguntza duten 
ustiategien % 

% 21,10 2020ko 
erroldarekin;%17,2 
ICC17 
programazioarekin 

Aldea izendatzaileari dagokio. 
Adierazleak modernizazioaren 
estaldura handia erakusten du. 

M04.1, M04.3; 
Eustat; LGP 

R2 

ATUk nekazaritza-
ekoizpenaren 
aldaketa diruz 
lagundutako 
ustiategietan 

79.250 eurotik 
92.278 
eurora/AUT;+%16,4 

Ikuspegi deskribatzailea.268 
ustiategi konparagarrien % 
71,3k igo zuen ekoizpena ATU 
bakoitzeko. 

RICAV/FADN 2007-
2023 

0,02 M€

0,27 M€

0,38 M€

3,59 M€

34,15 M€

0 M€ 5 M€ 10 M€ 15 M€ 20 M€ 25 M€ 30 M€ 35 M€ 40 M€

M01.3

M16.1

M01.1

M04.3
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Adierazlea Definizioa Emaitza Interpretazioa Iturria 

I01 
Nekazaritza-enpresen 
errenta 

REF: +%25,0 
onuradunetan eta 
+31,3% 
onuradunetan 

Kontrafaktualaren analisiak ez 
du estatistikoki esanguratsua 
den efektu diferentziala 
identifikatzen. 

RICAV/FADN; DuD 

I02 
Nekazaritza-ekoizpen-
faktoreen diru-
sarrerak 

Ez dago azken balio 
harmonizaturik; BEG 
eta NPV analisian 
sartuta 

Estimazio diferentzialak ez dira 
estatistikoki esanguratsuak. 

RICAV/FADN; DuD 

I03 
Faktoreen 
produktibitatea osoa 

Ez da formalki 
kalkulatuta 

ATU bakoitzeko ekoizpenak 
lanaren produktibitatea 
neurtzen du, baina ez du 
faktoreen produktibitate osoa 
ordezkatzen. 

RICAV/FADN 

Eragin 
gehigarria 

Produkzio osoa, BEG, 
NPV eta REF 

Ez dago eragin 
diferentziala 
estatistikoki 
esanguratsurik 

Batez besteko hobekuntza 
ekonomikoa ezin zaio egotzi 
erabilgarri dauden frogak 
dituzten laguntzei. 

DiD efektu finkoekin 
eta ATO pisuekin 

R1/T4 adierazlea %17,2ra iritsi da, LGP programazioan ezarritako testuinguru-izendatzailearekin 

kalkulatuta. Izendatzaile hori mantentzen da helburuarekiko eta onartutako kalkulu-

metodoarekiko koherentzia bermatzeko. Horrez gain, Euskadiko nekazaritza-ustiategien 

kopuruaren bilakaera aztertzen da. Epealdian zehar ustiategien murrizketak esan nahi du 

lagundutako 2.726 ustiategi edo ustiategiek 2020ko Nekazaritza Erroldan erregistratutako 12.919 

ustiategien % 21,1 direla. Ehuneko hori ez da R1/T4 adierazlearen eguneraketa bat, baizik eta 

testuinguru-erreferentzia bat, zeinak erakusten duen laguntza-estaldura handiagoa dela aldiaren 

amaieran ikusitako nekazaritza-egiturarekin alderatuta. R2 adierazleak ustiategi onuradunetan 

ATU bakoitzeko ekoizpenaren %16,4ko hobekuntza erakusten du, baina bilakaera horrek ez du 

berez programaren benetako eragina islatzen. 

I01 eta I02 adierazleek eta ekoizpenaren, BEG, NPV eta REF azterketak ez dute estatistikoki 

alde esanguratsurik erakusten ustiategi onuradunen eta onuradun ez direnen artean. I03 ez da 

formalki kalkulatu, lanaren produktibitateak ez duelako uzten faktore produktiboen multzoa 

irudikatzen. 

Lagundutako ustiategien emaitza ekonomikoak 

Ustiategi onuradunak onuradun ez diren ustiategiak baino batez besteko maila altuagoetatik 

abiatu ziren.2016-2022 aldian, produkzioa, familien errenta eta lan produktibitatea hobetu ziren. 

Onuradun ez diren ustiategiek ere aurrerapena izan zuten eta, ekoizpen osoan eta REFn, erritmo 

handiagoan egin zuten. 
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79. taula. Inbertsioen onuradun ustiategiak 

Aldagaia Onuradunak 2007-2015 
Onuradunak 
2016-2022 

Aldakuntza 
Onuradunak 

ez diren 
2007-2015 

Onuradunak 
ez diren 

2016-2022 
Aldakuntza 

Batez 
besteko 
ekoizpen 
osoa 

193.585 € 222.173 € +14,8 % 93.201 € 111.633 € +19,8 % 

REF 
ertaina 

54.214 € 67.756 € +25,0 % 29.622 € 38.888 € +31,3 % 

UTAren 
ekoizpen 
osoa 

79.250 €/UTA 
92.278 
€/UTA 

+16,4 % 
54.710 
€/UTA 

60.383 
€/UTA 

+10,4 % 

Euskadiko LGP 2014-2022 nekazaritza lehiakortasunari egindako ekarpena 

Modernizazioa eta produkzio-gaitasuna 

Ekarpenik nabariena kapitalaren mobilizazioaren eta modernizazio fisikoaren bidez dator. 

M04.1ek makineria, eraikuntza eta instalazioak finantzatu zituen, eta M04.3k, berriz, landa- eta 

baso-azpiegiturak lagundu zituen. Bi neurriek mobilizatutako inbertsioa 118 milioi eurotik gorakoa 

da eta R1/T4-k erakusten du laguntza Euskadiko ustiategien proportzio garrantzitsu batera iritsi 

dela. 

Zuzendaritzako langileen ebaluazioek baieztatzen dute inbertsioen erabilgarritasuna ekoizpen-

prozesuak eta lan-baldintzak hobetzeko. Eskaria nekazaritza-makineria eta eraikinetan 

kontzentratu zen, esnetarako behientzat garrantzi berezia izan zuen. M04.3an, baso-bideak, 

itxierak eta abeltzaintza estentsiborako azpiegiturak nabarmentzen dira. 

Produktibitatea, diru-sarrerak eta balio erantsia 

Bilakaera deskribatzaileak ustiategi onuradunen lan produktibitatean eta diru-sarreren 

hobekuntzak erakusten ditu. Hala ere, onuradun ez diren ustiategiak ere hobetu egin ziren eta 

kontrafaktualaren analisiak ez du estatistikoki esanguratsuak diren desberdintasunik hautematen 

ekoizpen osoaren, BEG, NPV edo REF. Eskura dagoen informazioarekin, ezin da esan laguntzak 

ustiategi konparagarrietan antzemandakoaren desberdina den batez besteko aldaketa 

ekonomikoa sortu zuenik. 

Emaitza honek ez ditu eragiketa zehatzen eraginik baztertzen. Emaitzak alda daitezke produkzio-

orientazioaren, ustiategiaren tamainaren, aktibo motaren eta inbertsioaren epemugaren arabera. 

Eraikuntzak eta azpiegiturek aztertutako alditik haratago ondorioak sor ditzakete. 

Giza kapitala eta berrikuntza 
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Prestakuntza, trukeak eta lankidetza inbertsio fisikoa osatzen zuten gaitasunak hobetuz eta 

aplikatutako irtenbideak hartuz. Haren pisu finantzarioa murriztu egin zen eta eskuragarri dauden 

iturriek ez dute aukera ematen ekintza hauek produktibitatean edo diru-sarreren aldaketekin 

lotzea. 
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2.28 LH 28. zk. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburura 

baliabide naturalen kudeaketa iraunkorra eta klima-ekintza 

bermatzeko? 

Euskadiko 2014-2022 LGPak ekarpen moderatua eta desberdina egin dio kontuan hartutako 

dimentsioaren arabera, baliabide naturalen kudeaketa iraunkorra eta klima-ekintza bermatzeko 

NPE helburuari. Esku-hartzea 4. eta 5. lehentasunetan oinarritzen da, 105,44 milioi euroko 

exekutatutako gastu publikoa biltzen baitute (85 milioi euro gutxi gorabehera P4an eta 20 milioi 

euro P5ean, IAEren jardun-esparruaren arabera), Programako 2. eta 6. lehentasunetan 

gauzatutako gastuaren % 39,9ren baliokidea. Dimentsioen arabera bereiztea: 

• Baliabide naturalen kudeaketa jasangarria (biodibertsitatea, ura, lurzorua, baso 

baliabideak): ekarpen handia estalduran eta praktiketan. Biodibertsitatearen eta 

paisaiaren aldeko konpromisoen pean dagoen nekazaritza eremua SAUren %21,73ra 

(helburua %15,75; betetze-maila %138) eta baso-azalera %5,34ra (helburua %5,04; 

%106). P4 errendimendu-esparrua %98,33ra iristen da gastuetan eta %162,82ra 

eremuan. Ekarpena sendoa da praktika eta sistemen mantentzen (mendiko larreak, 

bertako arrazak, nekazaritza ekologikoa, muga naturalak dituzten eremuak), baina ezin 

da neurtutako hobekuntza ekologiko gisa kreditatu. 

• Baliabideen erabileran (ura eta energia) eraginkortasuna: ekarpen moderatua 

uretan eta mugatua/ez da frogagarria energian. Uretan, ureztatzeko adierazle 

eraginkorra (T14) betetzen da (%7,45; %101,5), baina estaldura fisikoa murrizten da (927 

ha) eta ez dago aurrezpen errealaren neurketarik (R13 ez zen kuantifikagarria). 

Energian, T15 adierazle komuna bertan behera geratu zen, prestakuntza espezifikoa 

helburuaren % 70,9ra iristen da eta ez dago neurtutako energia aurrezteari buruzko 

daturik. 

• Energia berriztagarriak eta bioekonomia: ekarpen garrantzitsua mobilizatutako 

inbertsioetan. Energia berriztagarrien ekoizpenean egindako inbertsioaren T16 

adierazlea 58,73 M€-ra iristen da (helburua 56,32 M€; % 104,27), 8.6 azpineurriak 

lagunduta. Hala ere, energia-ekoizpen eraginkorra ez dago eskuragarri (R15 ez da 

kuantifikagarria). 

• Klima-aldaketa arintzea: isurketei ekarpen mugatua eta froga ezina. T25 adierazlea 

(emisioak murriztera bideratutako lankidetza-gastua) % 0,01era iristen da, % 2ko helburu 

batekin alderatuta (maila % 0,5); GEI/amoniakoa murrizteko kontratuen nekazaritza-

azalera 43,36 ha-koa da (%0,02); R16/T17, R18 eta R19 adierazleak ez dira 
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kuantifikagarriak. Arintzeko ekarpena zeharkakoa da funtsean, larreen kontserbazioaren, 

nekazaritza ekologikoaren, basogintzaren eta basoen kudeaketaren bidez. 

• Kontserbazioa eta karbonoa harrapatzea: estaldura beteta, emaitza ez zen 

kuantifikatu. T19 adierazlea asko gainditzen da (nekazaritza eta baso azaleraren % 0,36; 

helburua % 0,14; % 257,14), baina harrapatutako CO₂ tona ez daude eskuragarri. 

• Egokitzapena eta erresilientzia: ekarpen positiboa, baina zeharkakoa. Baso-

ekosistemen kudeaketa eta hobekuntza, muga naturalak dituzten eremuetan jarduera 

mantentzea eta lurzorua eta ura kontserbatzeko praktiken laguntza du. 

2.28.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

Biodibertsitatearen 
kontserbazioarekin 
bateragarria den 
nekazaritza- eta 
baso-kudeaketa, 
balio natural 
handiko 
nekazaritza-
sistemak eta paisaia 
bultzatu dira. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R7/T9: Biodibertsitatearen 
eta/edo paisaiaren aldeko 
kudeaketa-kontratupean 
dauden nekazaritza-
lurraren % (4A) 

%21,73 (44.755,72 
ha);helburua 
%15,75;gradua 
%138 

IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R6/T8: biodibertsitatearen 
aldeko kudeaketa-
kontratuetan dauden 
basoen edo beste baso-
eremuen % (4A) 

%5,34 (21.194,51 
ha);helburua 
%5,04;kalifikazioa 
% 106 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

FA 4An gauzatutako gastu 
publikoa 

68.335.977 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M13ko gastu publikoa (muga 
naturalak dituzten eremuak) 

46.312.177 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

M10.1.3 tokiko animalia 
arrazak: gastuak eta 
onuradunak 

9.933.151 €;668 
onurak 

Jarraipen 
datu-
basea 

Uraren kudeaketa 
eta kalitatea hobetu 
dira, nekazaritza-
jarduerak 
baliabidean duen 
presioa murriztuz. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R8/T10: uraren kudeaketa 
hobetzeko nekazaritza-
lurraren % (4B) 

%1,24 (2.563,30 
ha);urteko gailurra 
%0,56;helburua % 
0,51 

Jarraipena 
eta IAE 
2025 datu-
basea 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R9/T11: uraren kudeaketa 
hobetzeko kudeaketa-
kontratupean dauden baso-
lurren % (4B) 

% 0,00 (bat dator 
helburua) 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Gastua FA 4B; M4.3 4Bri 
egotzita (eragiketak) 

5.357.076 €; M4.3-
4B 1.965.007 € (69 
op.) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Ureztatzeko uren 
erabilera 
eraginkorrago baten 
alde egin da, 
aurrezpen 
eraginkorra neurtu 
gabe. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R12/T14: ureztatze-sistema 
eraginkorrago batera 
igarotzen den lur 
ureztatuaren % (5A) 

%7,45 (927 
ha);helburua 
%7,34;kalifikazioa 
% 101,5 

IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1 gastu publikoa FA 
5A;oparen gainazal 
fisikoa.10.1.1 

1.826.930 
€;1.097,36 ha (83 
onuradun) 

Jarraipen 
datu-
basea 
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Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

Lurzorua 
kontserbatzeko eta 
higadura 
prebenitzeko 
praktika onak 
zabaldu dira 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R10/T12: lurzorua 
hobetzeko/higadura 
saihesteko kudeaketa-
kontratupean dauden 
nekazaritza-lurraren % (4C) 

% 2,16 (4.454,78 
ha) 

IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R11/T13: lurzorua 
hobetzeko/higadura 
saihesteko kudeaketa-
kontratuetan dauden baso-
lurren % (4C) 

%0,70 (2.781,51 
ha);helburua 
%0,76;kalifikazioa 
% 92 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

FA 4C gastua;10.1.7 
azpineurria (tresna nagusia) 

11.460.305 €; 
10.1.7 = 7.616.061 
€ (66,8 %) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Energia-
eraginkortasuna 
sustatu da, ekarpen 
mugatu eta 
kuantifikaezin 
batekin 

Programaren 
adierazle 
espezifikoa 

T15 (espezifikoa): energia-
eraginkortasuneko 
prestakuntzaren 
onuradunen kopurua (5B) 

83/117;kalifikazioa 
% 70,9 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Gastua FA 5B (M16 bidez 
bideratua) 

639.513 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Inbertsioa sustatu 
da energia 
berriztagarrien 
ekoizpenean eta 
biomasaren, 
azpiproduktuen eta 
baso-hondakinen 
balorizazioan. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R14/T16: energia 
berriztagarrien 
ekoizpenean inbertsio osoa 
(5C) 

58.728.487,80 
€;helburua 56,32 
M€;gradua 
%104,27 

IAE 2025 

Produktibitate-
adierazlea 

O1 gastu publikoa M8.6 14.111.065,94 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O2 guztizko inbertsioa 
M8.6 

58.728.487,80 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Produktibitate-
adierazlea 

O3-k onartzen dituen 
eragiketak M8.6 

186 eragiketa 
Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Bioekonomian lankidetza: 
M16.1 (taldeak/op.) eta 
M16.6 

M16.1 731.339 € (7 
talde/7 op.); M16.6 
77.394 € (1 op.) 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Laguntza publikoen batez 
besteko intentsitatea M8.6 

Inbertsio osoaren % 
24,0 

Jarraipen 
datu-
basea 

GEI eta amoniako 
isuriak murrizteko 
ekarpen zuzena oso 
mugatua izan da eta 
ez da 
kuantifikagarria 

Programaren 
adierazle 
espezifikoa 

T25 (espezifikoa): M16 
gastu publikoaren % 
nekazaritza-jardueretako 
isuriak murrizteko 
bideratua (5D) 

%0,01;helburua 
%2,00;kalifikazioa 
% 0,5 

IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R17/T18: GEI eta/edo 
amoniako isuriak 
murrizteko kudeaketa-
kontratupean dauden 
nekazaritza-lurraren % (5D) 

%0,02 (43,36 ha) IAE 2025 

Kudeaketapean 
dagoen azalera-
estaldura 
kontserbaziorako 
eta karbonoa 
harrapatzeko 
aldekoa zabaldu da, 
emaitza CO₂ 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

R20/T19: nekazaritza- eta 
baso-lurren % karbonoa 
harrapatzen/kontserbatzen 
laguntzen duten 
kontratuetan (5E) 

%0,36 (2.148,45 
ha);helburua % 
0,14;gradua 
%257,14 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Gastua FA 5E;baso-eremua 
M8.1 

2.776.865 
€;1.616,80 hektarea 
basodunak 

Jarraipena 
eta IAE 
2025 datu-
basea 
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Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

tonatan kuantifikatu 
gabe. 

Nekazaritza- eta 
baso-sistemen 
egokitze-gaitasuna 
eta erresilientzia 
indartu da, 
gehienetan zeharka. 

Adierazle 
gehigarria 

Ingurumen-balioa hobetzeko 
baso-eremua (M8.5) 

26.795,34 ha 

Jarraipena 
eta IAE 
2025 datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Basoko kalteen prebentzioa 
(M8.3): gastua eta azalera 
metatua 

1.337.143 
€;8.786,58 ha 

Jarraipen 
datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Jardueraren mantentzea 
muga naturalak dituzten 
eremuetan (M13) 

46.312.177 € 
Jarraipen 
datu-
basea 

Baliabideak eta ekintzen esparrua 

Ekarpenaren lehen irakurketa mobilizatutako baliabideena da. Eragiketa-oinarrien arabera, 

ingurumen- eta klima-eragina duten bost neurrietan gauzatutako gastu publikoa 186,31 M€-koa 

da, nahiz eta 4. Neurriaren zati garrantzitsu batek helburu produktiboa duen. Osagai hori findu 

ondoren, ingurumen-klimaren muina 102,22 M€-koa da. 

80. taula. Neurrien arabera gauzatutako gastu publiko osoa 

Neurketa 
Egindako gastu 
publikoa (€) 

Inbertsio osoa 
(€) 

Oharra 

M4 Inbertsioak aktibo fisikoetan 88.246.235 334.340.904 
Gehienetan produktiboa 
(2A/3A) 

M8 Baso-eremuak 17.396.852 59.248.628 
8.6 bioekonomia = 81 
gastuaren % 

M10 Nekazaritza-ingurumena eta klima 27.810.169 — Konpromisoen ordainketak 

M11 Nekazaritza ekologikoa 6.539.688 — Bihurketa + mantentzea 

M13 Muga naturalak dituzten eremuak 46.312.177 — Konpentsazio-ordainketak 

Guztira M4+M8+M10+M11+M13 186.305.122 — 
M4 osagai produktiboa 
barne 

Ingurumen-nukleo klimatikoa (M4 
produktiboa izan ezik) 

102.217.510 — 
M4 gela (4,16) + M8 + M10 
+ M11 + M13 

Lehentasunez irakurrita, IAEren errendimendu-esparruaren arabera, ingurumen- eta klima-

ekintzaren pisua P4 eta P5-n kontzentratzen da, 105,44 M€ guztira, 2. eta 6. lehentasunen 

gastuaren % 39,9, eta lorpen-tasa altuak dira. 

81. taula. Lehentasunen arabera gauzatutako gastu publiko osoa 

Lehentasuna Egindako gastu publikoa (€) 2025eko lorpen maila 

P2 (lehiakortasuna) 52.454.231 116,26 % 

P3 (katea/eraldaketa) 59.964.106 112,72 % 

P4 (ekosistemak) 85.178.042 98,33 % 
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Lehentasuna Egindako gastu publikoa (€) 2025eko lorpen maila 

P5 (baliabideen eraginkortasuna eta klima) 20.264.631 114,81 % 

P6 (tokiko garapena) 46.466.515 97,44 % 

P4 + P5 105.442.673 P2-P6 gastuaren %39,9 

Interes-eremuen araberako banaketari esker, esfortzua lehentasun bakoitzaren barruan 

kokatzen den tokian kokatu dezakezu. P4an biodibertsitatea da nagusi (4A), P5ean, berriz, 

gastua basoko bioekonomian kontzentratzen da (5C) eta isurketak murrizteko marjinalak dira 

(5D). 

82. taula. Arloaren arabera exekutaturiko gastu publiko osoa 

Interes-eremua Deskribapena Egindako gastua (€) 

FA 4A Biodibertsitatea, AVN eta paisaia 68.335.977 

FA 4B Uraren kudeaketa (ongarriak/produktu fitosanitarioak) 5.357.076 

FA 4C Lurzoruaren kudeaketa eta higadura 11.460.305 

FA 5A Uraren erabilera eraginkorra 1.826.930 

FA 5B Energia-eraginkortasuna 639.513 

FA 5C Berriztagarriak, biomasa eta bioekonomia 14.965.353 

FA 5D GEI eta amoniakoa murriztea 78.073 

FA 5E Kontserbazioa eta karbonoa harrapatzea 2.776.865 

Azpimarratu behar da interes-eremuetako magnitude horiek ezin direla elkarren artean batu, 

jarduketa berak hainbat interes-eremuri ekarpena egin diezaiokeelako; gastua behin bakarrik 

zenbatzen da, dagokion egozpen-eremuan. Magnitude fisikoei dagokienez, errendimendu-

esparruak estalduraren zabaltasuna berresten du: P4k 58.641,60 ha hartzen ditu kudeaketa-

kontratuen pean (helburu agregatuaren %162,82), eta P5ek 3.011,02 ha biltzen ditu 5A, 5D eta 

5E eremuetan (%111,98), eta 234 inbertsio-eragiketa 5B eta 5C eremuetan (%74,09). 

Biodibertsitatearen, ura eta lurzoruaren kudeaketa iraunkorra (P4) 

4. lehentasunak natur baliabideen kudeaketa jasangarrirako ekarpenaren muina biltzen du, 85 

milioi euro exekutatuta (errendimendu-esparruaren helburuaren % 98,33) eta 58.641,60 hektarea 

kudeaketa-kontratuetan (eremuaren helburuaren % 162,82). Hiru dimentsioen eredu komuna, 

biodibertsitatea, ura eta lurzorua, estaldura zabala eta praktiken orientazio egokia da, eta 

emaitzaren neurketa biofisikorik ez izatearekin batera. 

Biodibertsitatea eta nekazaritza sistemak (FA 4A — 68,34 M€). Hobeen hornitutako eta 

estaldura handiena duen dimentsioa da. Biodibertsitatearen edo paisaiaren aldeko kontratupeko 

nekazaritza-azalera SAUren %21,73ra (T9; 44.755,72 ha; helburuaren %138) eta baso-azalera 

%5,34ra (T8; 21.194,51 ha; %106). Tresnarik handiena muga naturalak dituzten eremuei 
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egindako ordainketak dira (M13, 46,31 M€), nekazaritza-jarduera estentsiboari eusten diotenak 

eta abandonatzea eragozten dutenak; Nekazaritza-biodibertsitateari buruzko 10. neurria gehitzen 

zaie Arriskuan dauden tokiko arrazak (10.1.3, 9,93 M€; 668 onuradun) mendiko larreak (10.1.5, 

4,42 M€; 345 kontratu) erlezaintza (10.1.4, 1,68 M€) eta bertako sagarrondo barietateak (10.1.2, 

0,49 M € 4Ari egotzita) nekazaritza ekologikoa (3,02 M€ 4An) eta basogintzaren prebentzio 

ekintzak zaharberritzea eta hobetzea (M8.3 M8.4 eta M8.5, 1,72 M€). 

Ekarpena garrantzitsua da sistema eta praktiken kontserbazioan eta mantentzean, eta ez 

lehengoratze ekologikoan edo kontserbazio-egoeraren hobekuntza frogagarrian: Natura 2000n 

dagoen kuantifikazio zehatz bakarra marjinala da (adibidez, 27,23 ha sagar sagar). 

Uraren kudeaketa eta kalitatea (FA 4B — 5,36 M€). Nekazaritza-estaldura SAUren %1,24koa 

da (2.563,30 ha) IAEren arabera, baina urteko gailurreko balioarekin ere lan egin daiteke 

(%0,56);bi irakurketek azken LGP helburua gainditzen dute (%0,51). Dibergentziak adierazlearen 

interpretazioari erantzuten dio gainazal metatu baten aurrean gainazal gailurra. Tresnak 

nekazaritza ekologikoa (2,78 M€ 4Ban), produkzio integratua (10.1.1, 0,36 M€) eta 4.3 

azpineurriaren azpiegitura (1,97 M€ 4Ban, 69 eragiketa) dira; Ez dago uren kudeaketari 

egotzitako baso-kontraturik (T11 = %0, helburuarekin bat). 

Ekarpena moderatua eta ingurumenarekiko garrantzitsua da, kutsadura difusoaren arriskua 

murrizteko sendoagoa da, euskarriaren gainazalean ongarri sintetikoak eta produktu 

fitosanitarioak gutxiago erabiltzen direlako, ur-masen egoeraren hobekuntza frogatua baino, ez 

baitago lursailei lotutako nutriente-balantzerik edo nitrato-serierik. Uraren kalitatea hobetzea (4B) 

ez da nahastu behar kontsumoa murriztearekin (5A). 

Lurzoruaren kudeaketa eta higaduraren prebentzioa (FA 4C — 11,46 M€). Nekazaritza-

estaldura %2,16ra iristen da, 4.454,78 ha-ra (zenbakitzailea ezin da erabat baliozkotu, ekoizpen 

integratuaren eta nekazaritza ekologikoaren arteko gainjartze posibleengatik), eta baso-

estaldura, %0,70era (2.781,51 ha; helburuaren %92). Tresna nagusia 10.1.7 azpineurria da (7,62 

M€; FA 4Cren gastuaren %66,8); ondoren daude M4.3 (2,19 M€ 4Cn, 294 eragiketa), nekazaritza 

ekologikoa (0,74 M€) eta M8.5 (0,32 M€ 4Cn). 

Ekarpena garrantzitsua da praktiken orientazioan (landare-estalduraren mantentzea eta 

kudeaketa estentsiboa), baina ez da nahikoa frogatua higaduraren prebentzio eraginkorrean, 

lurzoruaren galera, materia organikoa, infiltrazioa edo trinkotzea ez baitira neurtzen. 

Baliabideen erabileraren efizientzia (ura eta energia) 

5A eta 5B foku-arloek antzeko egoera dute: estaldura- edo prozesu-helburuak neurri handi 

batean bete dira, baina ez da neurtu emaitza fisikoa, hau da, uraren edo energiaren aurrezpena; 

azken hori funtsezkoa da efizientzia baloratzeko. 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

218 

Uraren erabilera eraginkorrean (FA 5A — 1,83 M€), T14 emaitza adierazlea betetzen da: 

Ureztatutako lurren % 7,45 ureztatze sistema eraginkorragoetara bihurtzen da, % 7,34 (% 101,5) 

helburu batekin alderatuta, termino fisikoetan 927 ha-ren baliokidea dena (aurreikusitako 913). 

10.1.1 eragiketak gastuaren % 93,6 kontzentratzen du, eta 1.097,36 hektareako azalera fisikoa 

hartzen du 83 onuradunekin, xedearekiko ezberdina den kontzeptua, konpromisoekin azalera 

osoa barne hartzen duelako eta ez bakarrik hobetzen den ureztatzea. M4.3 azpiegiturek uraren 

kontrola eta banaketa hobe dezakete, baina horien eragina kudeaketaren hobekuntzari (4B) edo 

ekoizpen-modernizazioari (2A) dagokio, ez aurrezpen kuantifikatuari. Balorazioa egiteko 

elementu erabakigarria da gauzatutako inbertsioa eta eraginpeko eremua dagoela, baina 

aurreikusitako edo neurtutako aurrezkirik ez (R13 ez zen kuantifikagarria), beraz, ez da benetako 

aurrezki-baliorik aurkezten. Beraz, ekarpena moderatua dela baloratzen da: Estaldura-helburua 

betetzen da, baina eskala fisikoa murrizten da eta ez da uraren emaitza eraginkorra neurtzen. 

Energia-eraginkortasuna (FA 5B — 0,64 M€) erantzun osoaren dimentsiorik ahulena da. T15 

adierazle komuna (eraginkortasun energetikoan guztizko inbertsioa) kendu zen, beraz, FA 5B-k 

ez du emaitza zuzeneko adierazlerik. Eskura dagoen datu bakarra programaren adierazle 

espezifikoa da (eraginkortasun energetikoko prestakuntzaren onuradunen pertsona kopurua), 

zeina 83 parte-hartzailera iristen dena, 117ko helburuaren aldean (%70,9). Gastua 16. neurriaren 

bidez bideratzen da ia osorik (lankidetza eta berrikuntza, 0,63 M€: bi talde eragile eta lau 

lankidetza-eragiketa). Kontsumoaren aurretik/ondoren datuak, aurreztutako energia edo inbertsio 

energetikoak mobilizatu gabe, ekarpena mugatua da eta ez da kuantifikagarria; Kudeaketa 

zerbitzuek adierazi dute, hain zuzen ere, energia-eraginkortasunak ase gabeko prestakuntza-

beharren artean jarraitzen duela. 

Energia berriztagarriak, biomasa eta bioekonomia (FA 5C) 

Energia-eraginkortasunaren ahultasunaren aurrean, berriztagarrien eta bioekonomiaren alderdia 

LGParen ekarpen sendoenetako bat da inbertsio mobilizatuari dagokionez. T16 emaitza-

adierazlea energia berriztagarrien ekoizpenean egindako inbertsio osoaren 58,73 M€-ra iristen 

da, 56,32 M€-ko (%104,27) xedearekin alderatuta. 

Tresna nagusia 8.6 azpineurria da (baso-teknologietan eta baso-produktuen eraldaketan, 

mobilizazioan eta merkaturatzean egindako inbertsioak), gastu publikoaren 14,11 M€, inbertsio 

osoaren 58,73 M€ eta 186 eragiketarekin, eta laguntzaren batez besteko intentsitatea 

%24koa.16.1 eta 16.6 azpineurrien lankidetzarekin osatzen da (0,81 M€ guztira: 7 talde eragile 

eta biomasa-hornikuntza jasangarriko eragiketa 1), ongarri organomineraletarako abeltzaintzako 

simaurra balioztatzea eta radiata pinu gazteetako biomasa aprobetxatzera zuzendua. 

Dimentsio honetan zuhurtzia erabakigarria unitateen heterogeneotasuna da: erabilgarri 

dagoen adierazlea mobilizatutako inbertsioa (euroak), ez instalatutako potentzia (kW/MW), 
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ekoitzitako energia (kWh/MWh) edo biomasa (tona) da. R15 emaitza-adierazlea (energia 

berriztagarrien ekoizpen eraginkorra) ez da kuantifikagarria, eta M8.6ren oinarriak berak ez du 

onartzen inbertsioaren zer zati berariaz berriztagarrietara edo hondakinen balorizaziora bideratu 

zen isolatzea. Beraz, ekarpena esanguratsu gisa baloratzen da mobilizatutako inbertsioetan, 

baina ez zen kuantifikagarria energia emaitzetan. 

Klima-aldaketa arintzea 

LGParen ekarpena arintzeari oso bestelako izaera duten bi bideren bitartez artikulatzen da, eta 

horiek ez dira nahastu behar: inbertsioetan kuantifikatutako ekarpen zuzena (berriztagarriak) eta 

lagundutako praktiketatik ondorioztatzen den ekarpena (larreak, ekologikoak, basogintza), eta 

horri, praktikan ezarri ez diren nekazaritzako isurien murrizketa zuzena gehitzen zaio. 

83. taula. Klima-aldaketa arintzen laguntzeko moduak 

Via Froga eskuragarri Ekarpen mota 

Energia berriztagarriak (5C) 
T16 = 58,73 M€ko inbertsioa (%104,27); 
M8.6 

Inbertsio zuzena;neurtu gabeko 
energia emaitza 

GEI/amoniako emisioen 
murrizketa (5D) 

T25 = %0,01 (helburua %2; gradua 
%0,5);43,36 ha (%0,02);2 konpromiso (17,62 
ha) + 1 lankidetza 

Oso mugatua;ez zen 
kuantifikagarria (R18, R19) 

Abeltzaintza kudeatzea 
(R16/T17) 

Ez da gauzatzerik erregistratu Ez dago aplikagarri 

Larreen eta sistema 
estentsiboen kontserbazioa 
(M10, M13) 

Kudeatutako azalera altxatua Praktiketatik ondorioztatua 

Nekazaritza ekologikoa 
(M11) 

836 + 2.817 ha 
Inferitua (sintesi-sarrerak 
gutxiago erabiltzea) 

Basogintza eta baso 
kudeaketa (M8.1, M8.5) 

1.617 hektarea basodunak;26.795 hektarea 
kudeatuta 

Inferitua (karbonoaren 
finkapena/kontserbazioa) 

Irakurketa ebaluatzailea argia da. Arintzeko zuzeneko ekarpen kuantifikatu bakarra 

berriztagarrietan inbertsioa da (T16). Nekazaritzako isurien murrizketa espezifikoa ia ez da 

gauzatzen: Emisioak murrizteko (T25) lankidetza-gastuaren portzentajea (M16) neurtzen duen 

programaren adierazle espezifikoak %0,01ean jarraitzen du, %2ko helburu batekin alderatuta 

(%0,5eko kalifikazioa). GEI/amoniakoa murrizteko kontratuen nekazaritza-azalera 43,36 ha baino 

ez da (%0,02; guztira 17,62 ha-ko bi konpromiso gehi lankidetza-eragiketa bat), abeltzaintza 

kudeatzeko adierazleak (R16/T17) ez du gauzatzea erregistratzen eta R18 eta R19 emaitza-

adierazleak ez dira kuantifikagarriak. Arintzeko ekarpenaren zatirik handiena, beraz, zeharkakoa 

eta praktiketatik ondorioztatzen da, CO₂-eq tona saihestu gabe, emisio-faktorerik eta 

metodologia dokumentaturik ez dagoelako kalkulatzen ez direnak. 

Karbonoaren kontserbazioa eta harrapaketa (FA 5E) 
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Karbonoaren kontserbazioan eta harrapean, asko lortutako estalduraren eta kuantifikatu 

gabeko emaitza baten arteko kontrastea errepikatzen da. T19 emaitza-adierazlea erraz 

gainditzen da: nekazaritza- eta baso-azaleraren % 0,36 karbonoa harrapatzen edo kontserbatzen 

laguntzen duten kontratuetan dago, % 0,14ko helburuaren aldean (% 257,14; 2.148,45 ha). 

FA gastua 5E (2,78 M€) basogintzaren artean banatzen da batez ere (M8.1, 44,7 FAren 

gastuaren %) tokiko sagarrondo barietateak (M10.1.2, 41,1 % ekoizpen integratua (M10.1.1) eta 

basoen hobekuntza (M8.5) karbonoa harrapatzeko lankidetza eta berrikuntza osagai batekin 

(M16.1 eta M16.5, 11 %). Muga erabakigarria da: Ez dago karbono-izakinen neurketarik edo CO₂-

eq tona finkorik. Estaldura neurri handi batean betetzen da, baina emaitza ez da kuantifikatzen 

eta, irizpide metodologikoekin bat etorriz, hektarea ez dira karbono bihurtzen. 

Egokitzapena eta erresilientzia 

Egokitzapenerako ekarpena positiboa da, baina gehienetan zeharkakoa, eta nekazaritza- eta 

baso-sistemen egonkortasuna indartzen duten ekintza-multzo batek babesten du ahultasunaren 

murrizketa zuzenik neurtu gabe. Ildo nagusiak suteen eta basoko kalteen prebentzioa dira (M8.3, 

1,34 M€; 8.786,58 metatutako ha), arrisku-esposizioa murrizten duena; baso-masak 

lehengoratzea eta hobetzea (M8.4 eta M8.5; 26.795,34-k ingurumen-balioaren hobekuntza 

azpian dauka), eta horrek nahasteen ondoren berreskuratzearen alde egiten du; basogintza 

(M8.1; 1.616,80 ha), lurzoruaren babesa eta ura erregulatzen duena; jardueraren mantentzea 

muga naturalak dituzten eremuetan (M13) eta larreen kudeaketa estentsiboa (M10.1.5), 

abandonuaren aurkako egonkortasuna ematen dutenak; eta ekoizpen integratua eta nekazaritza 

ekologikoa, lurzoruaren eta uraren kudeaketan eta, beraz, lehorteekiko erresilientzian eragina 

duena. 

Ebidentzia zeharkakoa dela kontuan hartuta, balorazioa termino zuhur batean formulatzen da: 

ekintza hauek erresilientzia eta egokitzapen-gaitasuna hobetu edo hobetu dezakete, baina ezin 

da egiaztatu sistemen klima-ahulkortasunaren neurtutako murrizketa. 

Neurri nagusien ekarpena 

Dimentsioen araberako irakurketaz harago, neurri garrantzitsuenen barruan ahalegina nola 

banatzen den aztertzea komeni da, horietako hainbatetan ingurumen-helburua produkzio- edo 

bioekonomia-helburu batekin batera baitago, edo horren menpe dagoelako. 

4. neurria: aktibo fisikoetan egindako inbertsioak (88,25 M€). Bolumen handiena duen neurria 

da, baina bere orientazioa produktiboa da gehienetan. Fokuen araberako sailkapenak 

ingurumena eta produktiboa bereizteko aukera ematen digu: 
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84. taula. Gastu publiko osoa, inbertsioa eta FA azpineurriaren arabera 

Azpineurria 
Interes-
eremua 

Gastu 
publikoa (€) 

Inbertsioa 
(€) 

Eragiketak Orientazioa 

4.1 2A 34.411.510 112.557.175 2.495 
Lehiakortasuna/modernizazioa 
(produktiboa) 

4.2 3A 46.086.639 178.170.500 610 
Eraldaketa/merkaturatzea 
(produktiboa) 

4.3 2A 3.589.463 5.899.952 231 Azpiegitura produktiboak 

4.3 4B 1.965.007 6.471.231 69 Uraren kudeaketa (ingurumena) 

4.3 4C 2.193.616 3.215.237 294 
Lurzorua/higadura 
(ingurumena) 

Guztira M4  88.246.235 334.340.904 3.699  

Zuzeneko ingurumen-inbertsioek (4.3 4B eta 4C) 4,16 M€-k gehitzen dituzte, neurriaren 

gastuaren % 4,7 apenas; Horiei 4.1 barruko ustiategi ekologikoen bigarren mailako ingurumen-

onura gehi dakieke (2,10 M€; 188 eragiketak; 2,4 %). Inbertsio produktiboek batez ere 84,09 M€ 

(95,3 %) kontzentratzen dituzte. Ondorioz, 4 neurria ez da ingurumen-osotasun gisa zenbatu 

behar: Baliabide naturalen kudeaketa jasangarrirako duen ekarpen zuzena pisu erlatiboan 

mugatua da, nahiz eta uretan eta lurzoruan materialki garrantzitsua den 4.3 azpineurriaren bidez. 

8. neurria: baso-eremuak (17,40 M€). Banaketak erakusten du bioekonomiak pisu handia duela 

ingurumen-jarduketa hertsien aldean. Basotzeak (8.1, 1,24 M€), kalteen prebentzioak (8.3, 1,34 

M€), lehengoratzeak (8.4, 0,27 M€) eta ingurumen-hobekuntzak (8.5, 0,44 M€) 3,29 M€ biltzen 

dituzte (%18,9); 8.6 azpineurriko bioekonomia-inbertsioek, berriz, 14,11 M€ (%81,1). 

85. taula. Gastu publiko osoa, azalera eta interes-eremua azpineurrika 

Azpineurria 
Interes-
eremua 

Gastu 
publikoa (€) 

Azalera (ha) 
Ingurumen/klima-
mekanismoa 

8.1 Baso-basoak 5E 1.240.204 
1.616,80 
(basoa) 

Karbonoa harrapatzea, 
lurzoruaren babesa 

8.3 Kalteen prebentzioa 4A 1.337.143 
8.786,58 
(gehitu) 

Sute/izurriteen aurkako 
erresistentzia 

8.4 Balizko 
zaharberritzea 

4A 272.919 158,75 
Kaltetutako masak 
berreskuratzea 

8.5 Ingurumen-balioaren 
hobekuntza 

4A/4C/5E 435.521 
26.795,34 
(IAE) 

Biodibertsitatea, lurzorua, 
egokitzapena 

8.6 Teknologiak eta 
eraldaketa 

5C 14.111.066 — 
Bioekonomia, berriztagarriak, 
biomasa 

Guztira M8  17.396.852   

Klima-onura bat ez zaie automatikoki egotzi behar basogintzako ekintza guztiei: basogintzak (8.1) 

eta zuhaixkaren kontserbazioak karbonoa harrapatzeari laguntzen dio, suteen prebentzioak (8.3) 

erresilientziari laguntzen dio harrapatzeari baino, eta 8.6ak baliabideen mobilizazioari zuzenduta 

dago, eta horrek ez du harrapaketa zentzu hertsian. Ekarpena garrantzitsua da bioekonomian 
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eta basoen erresilientzian, zaharberritzearen eta ingurumen-hobekuntza zorrotzaren pisu nahiko 

txikiarekin. 

10. eta 11. neurriak: nekazaritza-ingurumena eta nekazaritza ekologikoa (27,81 eta 6,54 

M€).10. neurria nekazaritzako ingurumen-tresna nagusia da, zeharkako izaera duena, eta 

erregistratutako azalerak (oinarrietan 99.586 hektarea inguru) metatuak eta urte anitzekoak dira, 

gainjarriekin, beraz, ez dute azalera fisiko bakar bat adierazten eta ez dira gehitu behar. 

86. taula. Gastuak eta onuradunak/kontratuak azpineurriaren arabera 

Azpineurria Deskribapena Gastua (€) Onuradunak/kontratuak 
Interes-
eremuak 

10.1.1 Ekoizpen integratua 2.527.953 195 (erregistroak) 
4B, 4C, 5A, 5D, 
5E 

10.1.2 Tokiko sagarrondo barietateak 1.633.550 214 4A, 5E 

10.1.3 Bertako animalia arrazak 9.933.151 668 4A 

10.1.4 Erlezaintza 1.684.172 141 4A 

10.1.5 Mendiko larreak 4.415.282 345 4A 

10.1.7 
(Labora/larre zabalak, iturriaren 
arabera) 

7.616.061 181 4C 

M10 guztira  27.810.169 1.744 (erregistroak)  

Nekazaritza ekologikoa (M11: 1,71 M€ bihurketa eta 4,83 M€ mantentze-lanak) ongarri 

sintetikoen eta produktu fitosanitarioen erabilera murriztearekin kausa-harreman zuzenena duen 

tresna da. Haren euskarria IAE 2025aren arabera 836 hektareako bihurketan eta 2.817 

hektareako mantentzen da, fase batetik besterako trantsizio posiblearen ondorioz gehitu behar 

ez diren zifrak. Bi kasuetan, ziurtatutako eremua praktiken aldaketaren froga da, ez 

biodibertsitatearen, lurzoruaren, uraren edo emisioen hobekuntza neurtu bat. 

13. neurria: muga naturalak dituzten eremuak (46,31 M€). Bolumenaren arabera, FA 4Aren 

tresna nagusia da (44,54 M€ mendian eta 1,77 M€ gainerako eremuetan; azalera fisikoa 41.500 

+ 2.863 ha gutxi gorabehera). Nekazaritza-jarduera zabalari eusten dio eta abandonatzea eta 

habitatetan, lurzoruan eta paisaian dituen ondorioak saihesten ditu, nahiz eta bere 

eraginkortasuna neurrizkoagoa den abandonatze-joera estrukturalak iraultzeko. 

4. eta 5. lehentasunen arteko sinergiak 

Ekintzen zati handi batek aldi berean jarduten du hainbat baliabide eta helbururen inguruan, eta 

horrek azaltzen du zergatik LGParen ekarpena modu integratuan irakurri behar den. Ondoko 

taulak ekarpen anitz horiek eta horiek onartzen dituzten froga mota laburbiltzen ditu; Kasu 

guztietan lorpenak eta estaldura dira, ez neurtutako emaitza biofisikoak. 
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87. taula. Klimaren ekarpenak azpineurri/eragiketen arabera 

Emanaldia 
Baliabide 
naturala 
kaltetua 

Eraginkortasunari 
ekarpena 

Klimaren ekarpena 
Froga 
eskuragarri 

Mendiko larreak 
(M10.1.5) 

Biodibertsitat
ea, lurzorua, 
paisaia 

— 
Karbonoaren 
kontserbazioa;egokitza
pena 

Gauzatzea/estald
ura (4,42 M€; 345 
kontratu) 

Nekazaritza 
ekologikoa (M11) 

Lurra, ura, 
biodibertsitat
ea 

Sarrerak gutxiago 
erabiltzea 

Isuriak (ondorioztatuta) 
Errealizazioa 
(836 + 2.817 ha) 

Ekoizpen 
integratua 
(M10.1.1) 

Ura, lurra 
Sarrerak eta 
ureztatzeak 
arrazionalizatzea 

Isuriak (ondorioztatuta) 
Errealizazioa 
(1.097 ha; 5A 
amaituta) 

Basoen 
kudeaketa/hobeku
ntza (M8.3-8.5) 

Biodibertsitat
ea, lurra, ura 

— 
Karbonoa;suteen 
prebentzioa 

Errealizazioa 
(26.795 ha; 1,72 
M€) 

Baso-basoak 
(M8.1) 

Lurra, ura — 
Karbonoa 
harrapatzea;egokitzape
na 

Errealizazioa 
(1.617 ha; 246 
onura) 

Baso-bioekonomia 
(M8.6) 

Baso-
baliabideak 

Biomasa/azpiproduktu
aren balorizazioa 

Berriztagarriak (fosilak 
ordezkatzea) 

Inbertsioa (58,73 
M€; T16 % 104) 

Mugak dituzten 
eremuak (M13) 

Biodibertsitat
ea, lurzorua, 
paisaia 

— 
Egokitzapena 
(abandonaren 
aurkakoa) 

Gauzatzea (46,31 
M€; ≈ 44.363 ha) 

Azpiegitura 4.3 
(ura/lurra) 

Ura, lurra 
Baliabidearen 
kudeaketa 
kontrolatuagoa 

Egokitzapena 
(zeharkakoa) 

Errealizazioa 
(4,16 M€; 363 
op.) 

Ekarpen anitz hauek ez dira gastu, arlo edo onuradunen bikoizketarik eragiten: ekintza bakoitza 

behin bakarrik zenbatuko da bere foku egozpen-eremuan. 

LGP ekarpena 

Euskadiko LGP 2014-2022 baliabide naturalen kudeaketa iraunkorrean eta klima-ekintzan 

egindako ekarpena, oro har, neurrizkotzat jotzen da, dimentsioen arabera argi bereizten den 

profilarekin: 

• Natur baliabideen kudeaketa: esanguratsua. Finantza-gauzatze eta estaldura handia 

P4n, nekazaritza- eta baso-lurraldean aldeko praktiken hedapen zabalarekin, 

konpentsazio-ordainketekin, nekazaritzako ingurumen-konpromisoekin eta nekazaritza 

ekologikoarekin lagunduta. 

• Baliabideen erabileraren efizientzia: uretan moderatua eta energian mugatua/ez da 

frogagarria. Ureztatze eraginkorren helburua eskala murriztuan eta neurtutako 

aurrezpenik gabe betetzen da; Energia-eraginkortasuna emaitza-adierazlea (T15 bertan 

behera utzita) eta aurrezte-daturik falta da. 
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• Berriztagarriak eta bioekonomia: inbertsio mobilizatuetan esanguratsua (T16, % 

104,27), baina energia emaitza kuantifikatu gabe. 

• Isuriak murriztea: mugatua eta ez da frogagarria. Nekazaritzako isuriak murrizteko 

zuzeneko lerroa ia gauzatu gabe dago eta bere emaitza-adierazleak ez dira 

kuantifikagarriak. 

• Karbonoa eta egokitzapena: erraztasunez lortutako estaldura (T19, % 257) eta 

basogintza prebentzioko ekintzek eta nekazaritza-jarduera estentsiboek erresilientzian 

eginkizun nabarmena dute, nahiz eta karbono-tonak kuantifikatu gabe edo 

zaurgarritasuna murriztu gabe. 

Ebaluazio terminoetan, LGPak ekarpen garrantzitsua eta bideratua sortu du nekazaritza, 

basogintza eta landa-sektorean, 4. eta 5. lehentasunen estaldura-helburu gehienak gaindituz. 

Era berean, eskuragarri dauden frogak praktiketatik ondorioztatzen diren ezarpenak eta 

emaitzak dira nagusiki, eta ez du ahalbidetzen eskualdeko baliabide naturalak eta 

ingurumenaren hobekuntza kuantifikatua eta klimaren hobekuntza garbia eta kuantifikatua 

egiaztatzea. Euskal Herriko adierazleak. 
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2.29 LH 29. zk. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburua 

landa-ekonomia eta komunitateen lurralde garapen orekatua 

lortzeko, enplegua sortzea eta mantentzea barne? 

Euskadiko LGP 2014-2022 landa-ekonomien eta erkidegoen lurralde-garapen orekatuari 

egindako ekarpena, enplegua sortzea eta mantentzea barne, moderatua dela baloratzen da: 

garrantzitsua eta egiaztagarria da tokiko eta sektore mailan, batez ere LEADER-en eta 

nekazaritza- eta makro-elikadura-jardueraren laguntzaz eta nekazaritza- eta makro-ekonomia-

mailan murrizten eta ez berdinean. bere barne-lurralde banaketan. 

Ebaluazio hau onartzen duten epaiketa-elementuak hauek dira: 

• Landa udalerrien bilakaera orokorra (testuingurua, ez dago PDRri). Euskadin, oro 

har, lan-merkatuak hobera egiten du epealdian zehar (2014ko langabezia-tasa % 

16,1etik 2022an % 8,6ra igarotzen da, eta okupatuak % 9,5 hazi dira), baina bilakaera 

horrek ziklo ekonomiko orokorrari (krisiaren osteko eta COVID-ondoko susperraldia) eta 

beste politika batzuei erantzuten die, ez LGPari. 

• LGPak zuzenean sortutako emaitzak (ekarpen zuzena). LEADER (19. neurria) da 

lurralde-tresna nagusia: Tokiko garapen estrategien menpeko landa-biztanleriaren % 

52,59 hartzen du (R22/T21), 654 lanpostu sortzen ditu (R24/T23; 322 gizon eta 332 

emakume, genero-parekidetasunarekin) eta 1.063 proiektu finantzatzen ditu, 

gauzatutako gastua 45,7 milioi euro ingurukoa izanik. LGPak nekazaritza-ehunari ere 

laguntzen dio: 2.495 ustiategi modernizazioan lagunduta, 408 onuradun gazteen 

instalazioan eta 18.002 parte-hartzaile prestakuntzan. 

• Zeharkako ekarpenak. Prestakuntzak, lankidetzak (159 eragiketa) eta ustiategietan eta 

nekazaritzako elikagaien industrian egindako inbertsioek landa eremuko jarduerari, 

enplegagarritasunari eta balio erantsiari eusten laguntzen dute, nahiz eta enpleguan 

duten eragina zehazki kuantifikatzen ez den. 

• Lurralde oreka. Eskura dauden frogak LGPak partzialki arintzen duen egiturazko 

desoreka bat adierazten du: landa eremuko 160 udalerri gehienek Euskadiko PIBaren 

%9,6 baino ez dute sortzen, eta hiru hiriburuek %36,5a kontzentratzen dute. 

2.29.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

Landa-jarduera ekonomikoa 
murriztu eta desorekatuta dago 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Landagune 
nabarmena duten 
udalerrien PIB (1+2 

9,6 % Eustat 
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Epai-irizpidea Adierazle mota Adierazlea Balioa Iturria 

kat.) Euskadiko 
PIBaren gainean 

Jarduera lurraldean 
kontzentratzen da 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Euskal Herriko 3 
hiriburuen PIB 

36,5 % Eustat 

Landa lan merkatua 
(eboluzioa) 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Biztanleria 
aktiboaren 
bilakaera 

+0,5 % Eustat 

Testuinguruaren 
adierazlea 

Langabezia-tasa 
16,1 
%→8,6 
% 

Eustat 

Presioa lan merkatuan 
Testuinguruaren 
adierazlea 

Langabezian 
dauden 
eskatzaileak / 
erreklamatzaileak 
guztira 

36,7 % Lanbide 

LGPak enplegua sortu du 

Emaitza-adierazlea 

LEADER 
proiektuetan 
sortutako 
lanpostuak 
(R24/T23) 

654 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Emaitza-adierazlea 
Sortutako 
lanpostuak 6A 
(R21/T20) 

654 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

LGPak emakumezkoen 
enpleguan lagundu du 

Emaitza/adierazle 
gehigarria 

Emakumeek 
betetzen dituzten 
LEADER 
lanpostuak 

332 
(50,8 %) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Lurralde-estaldura zabala Emaitza-adierazlea 

EDLk (R22/T21) 
estaltzen duen 
landa-biztanleriaren 
% 

52,59 % 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Tokiko dinamizazioa 
Produktibitate-
adierazlea 

LEADER 
proiektuak 
finantzatuta (O20) 

1.063 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Belaunaldi-erreleboa 
Produktibitate/adierazle 
gehigarria 

Instalaziorako 
laguntza duten 
gazteak (M06.1) 

408 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Dibertsifikazioa/lehiakortasuna Adierazle gehigarria 
Modernizazioak 
lagundutako 
eragiketak (M04.1) 

2.964 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Giza kapitala Adierazle gehigarria 
Prestakuntzako 
parte-hartzaileak 
(T3) 

18.002 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Berrikuntza eta sareak Adierazle gehigarria 
Lankidetza 
eragiketak (T2) 

159 
IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 

Bizi-kalitatea (kohesioa) 
Testuinguruaren 
adierazlea 

Benetako pobrezia, 
landa-eskualdeak 

%3,5 
(%4,0 
Euskadi) 

EPDS/EDSS 

Mobilizatutako baliabideak 
Programaren 
adierazlea 

Egindako gastu 
publikoa P6 
(LEADER) 

46,5 
milioi € 
(%17,6) 

IAE 2025 eta 
jarraipenaren 
datu-basea 
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Landa jarduera ekonomikoaren bilakaera6 

88. taula. PIBaren banaketa landa-mailaren arabera (2023) 

Eremua7 Udalerriak 
PIB 2023 (mila 
€) 

Euskadiko PIBaren 
% 

Cat. 1 — Arreta Bereziko Eremuak 61 1.051.901 1,1 % 

Cat. 2 — Landa-entitate guztiak 99 7.860.772 8,4 % 

Cat. 1+2 — Landazaletasun nabarmenagoa 160 8.912.673 9,6 % 

Cat. 3 — Landa habitat sakabanatua (hiriburuak 
barne) 

91 84.047.207 90,1 % 

Sailkapeneko udalerriak guztira 251 92.959.880 99,7 % 

C. A. Euskaditik (erreferentzia) — 93.242.571 100 % 

Landa gehien duten 160 udalerriek, Euskal Herriko udalerrien %63,7k, PIBaren %9,6 baino ez 

dute kontzentratzen. Hasierako lurralde desoreka estrukturalaren adierazpen argiena da: 

jarduera ekonomikoa oso polarizatuta dago hirigune handietan (denak 3. kategorian sailkatuta). 

89. taula. PIBaren lurralde-kontzentrazioa (2023) 

Kontzentrazioa Euskadiko PIBaren % 

PIB handiena duten 3 udalerri (Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Donostia) 36,5 % 

PIB handiena duten 5 udalerri 41,8 % 

PIB handiena duten 10 udalerri 51,1 % 

PIB handiena duten 20 udalerri 62,1 % 

Landa azpimultzo nabarmenenaren barruan (1+2 kategoriak), kontzentrazioa ere nabarmena da: 

PIB handiena duten 10 udalerriek azpimultzo horretako PIBren %36,9 biltzen dute eta 20 

handienek azpimultzo horren PIBren %52,0, industria edo logistika presentzia handia duten 

udalerriek buru. 

PIB per capita indizeak (Euskadi = 100) landa-gradientea (udal mediana) baieztatzen du: 1. 

kategoria 58 gutxi gorabehera, 2. kategoria 85 gutxi gorabehera, 3. kategoria 96 gutxi 

gorabehera; Landazaletasun nabarmenena duen taldeak (1+2) 74ko mediana du. Biztanleko PIB 

erlatibo baxuena duten udalerriak landatasun sakonean kokatzen dira. 

Landa-jarduera ekonomikoa, 2023ko PIBaren arabera neurtuta, txikia da termino agregatuetan 

eta oso desorekatua barnean. Landa PIBaren bilakaera ez zaio PDRri egotzi behar; Datuek 

 
 
6Udal PIBak lurraldean (ekoizpen-lekua) sortzen den jarduera ekonomikoa neurtzen du, ez bertako biztanleen errenta 

erabilgarria edo ongizate soziala. Horregatik, industria, logistika edo energia instalazioak dituzten udalerri txiki batzuek 
biztanleko PIB oso handia dute («egoitza/jarduera» efektua), horrek biztanleriaren diru-sarrerak islatu gabe. 
7Euskadiko landa eremuen karakterizazioa 

https://www.euskadi.eus/caracterizacion-de-las-zonas-rurales-de-euskadi/web01-a2lanits/es/
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programak jarduten duen abiapuntua/itxiera posizioa eta lurralde-desoreka ezaugarritzea baino 

ez digu uzten. 

Biztanleria aktiboaren eta enplegu-eskatzaileen bilakaera 

90. taula. Biztanleria aktiboa kategoria, lurralde historiko eta sexuaren arabera 

Adierazlea Eremua 2014 2022 Ald.absolutua Ald.% 

Biztanleria aktiboa C. A. Euskaditik 1.049,6 1.054,6 +5,0 +0,5 % 

Biztanleria aktiboa Araba/Álava 162,2 159,6 −2,6 −1,6 % 

Biztanleria aktiboa Bizkaia 541,4 547,9 +6,5 +1,2 % 

Biztanleria aktiboa Gipuzkoa 346,0 347,0 +1,0 +0,3 % 

Pertsona aktiboak — Gizonak C. A. Euskaditik 556,9 549,1 −7,8 −1,4 % 

Pertsona aktiboak — Emakumeak C. A. Euskaditik 492,6 505,5 +12,9 +2,6 % 

Biztanleria okupatua C. A. Euskaditik 880,6 964,2 +83,6 +9,5 % 

Biztanleria langabea C. A. Euskaditik 169,0 90,3 −78,7 −46,6 % 

Euskadiko langabezia-tasak honela izan zuen bilakaera: 2014an %16,1etik, 2019an %9,8ra, 

2022an %8,6ra, 2024an %7,4ra iritsi arte. 

Nekazaritzan (nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza) aktibo dauden pertsonak egonkor 

mantentzen dira (10,6 mila inguru 2014an eta 11,0 mila 2022an; horietatik 8,7 pertsona 

okupatuak 2014an eta 8,8 mila 2022an), biztanleria aktibo osoaren % 1,0 inguru. Oso pisu txikia 

da, baina landa ingurunearekin eta LGPko nekazaritza neurriekin (M01, M04, M06) zuzenean 

lotuta dago. Urte arteko oszilazioak handiak dira inkestaren lagin txikia dela eta. 

Euskal lan-merkatua asko hobetu da 2014-2022an (langile gehiago, langabezia gutxiago, 

emakumezkoen txertatze handiagoa). Garapen horrek ziklo ekonomiko orokorra islatzen du eta 

ezin zaio PDRri egotzi. Biztanleria aktiboaren behin-behineko murrizketa (Araban bezala) ez da 

automatikoki irakurri behar enplegua okerrera egiten duela: faktore demografikoei (zahartzeari), 

mugikortasunari edo jarduera-tasaren aldaketei erantzun diezaieke. 

91. taula. Lan-eskatzaileak 

Eremua 
Guztizko 
demandatzaileak 

Langabezian dauden 
demandatzaileak 

% langabeak 
demandatzaileen 
aldean 

% emakume 
langabetuen 
artean 

C. A. 
Euskaditik 

294.099 107.857 36,7 % 57,8 % 

Araba/Álava 50.018 18.503 37,0 % 59,8 % 

Bizkaia 161.231 60.895 37,8 % 57,1 % 

Gipuzkoa 82.850 28.459 34,4 % 58,0 % 
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Lanbiden erroldatutako erreklamatzaileen %36,7 baino ez dago langabezian; Gainerakoak 

langabetzat hartzen ez diren erreklamatzaileak dira (lanpostua hobetzeko eskatzen duten 

langileak, erabilgarritasun mugatua duten erreklamatzaileak, etab.). Beraz, lan-eskatzailea ez da 

langabezian dagoen pertsona bat. Datu horietatik ez da "langabezia-tasa" kalkulatzen, ezta 

erreklamatzaileen/biztanleria aktiboaren ratioa ere, ez baitago udal-estaldurarik (ez da landa-

datua). Erregistratutako langabeen artean emakumeak dira gehiengoa (%57,8 Euskadin), eta 

horrek indartzen du LGPak emakumezkoen enplegura zuzendutako ekintzen garrantzia. 

LGP ekintzak eta baliabideak 

92. taula. Lehentasunaren arabera gauzatutako gastu publikoa 

Lehentasuna Edukia 
Egindako gastu 
publikoa (€) 

Pisua 
guztizkoaren 
arabera 

Lorpen-
tasa 

P2 
Ustiategien 
bideragarritasuna/lehiakortasuna 

52.454.231 19,8 % 116,3 % 

P3 
Elikadura-katea eta arriskuen 
kudeaketa 

59.964.106 22,7 % 112,7 % 

P4 
Nekazaritza- eta baso-ekosistemak 
(ingurumena) 

85.178.042 32,2 % 98,3 % 

P5 
Baliabideen eta klimaren erabilera 
eraginkorra 

20.264.631 7,7 % 114,8 % 

P6 
Gizarteratzea eta landa garapen 
ekonomikoa (LEADER) 

46.466.515 17,6 % 97,4 % 

P2-P6 
guztira 

 264.327.525 100 % — 

Gastua ingurumen- eta nekazaritza-lehiakortasunaren lehentasunetan kontzentratzen da (P4 % 

32,2, P3 % 22,7, P2 % 19,8). Lurralde garapenari eta tokiko biziberritzeari zuzenean lotutako 

lehentasunak (P6/LEADER) gastuaren % 17,6 da, finantza-gauzatze ia osorik (% 97,4). 

Programaren gauzatze orokorra altua da. 

93. taula. Gastuak eta lorpenak neurrien arabera 

Neurketa Objektua 
Egindako gastu 
publikoa (€) 

Lorpen aipagarriak 

M01 
Prestakuntza eta ezagutza 
transferentzia 

2.857.147 
18.002 parte-hartzaile trebatu (T3);2.700 
eguneko prestakuntza 

M04 Inbertsioak aktibo fisikoetan 
88.244.360 
(P2/P4/P5-n banatuta) 

2.964 ustiategi/onuradun (M04.1) 

M06 
Ustiategien eta enpresen 
garapena 

12.429.390 
408 onuradun gazteentzako instalazioa 
(M06.1) 

M08 
Inbertsioak basogintza 
garatzeko 

16.059.710 58,7 M€ko inbertsio osoa (M08.6) 

M16 Lankidetza (P1/P3-n) 
159 lankidetza-eragiketa (T2);27 baserri 
(M16.4) 
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Neurketa Objektua 
Egindako gastu 
publikoa (€) 

Lorpen aipagarriak 

M19 
LEADER — tokiko garapen 
parte-hartzailea 

≈ 45,7 M€  

Neurrien ekarpena honako hau izan daiteke: 

• Zuzena (enplegua/landa-jardueran neurgarria): LEADER (M19) eta gazteen instalazioa 

(M06.1). 

• Zeharkakoa / sinesgarria (enpleguaren kuantifikazio zehatzik gabe): prestakuntza 

(M01), lankidetza (M16), ustiategietako eta industriako inbertsioak (M04) eta 

basogintzako inbertsioak (M08), jarduera, enplegagarritasuna eta balio erantsia 

laguntzen dutenak. 

Enplegua sortzea eta mantentzea 

Kontzeptuak zorrotz bereizten dira, berdintzea saihestuz: 

94. taula. Enplegua sortzea 

Kontzeptua Balioa Behaketa 

Sortutako lanpostuak — LEADER 
(R24/T23, 6B) 

654 (322 H + 332 
M) 

%50,8 emakumeek okupatuta 

Sortutako lanpostuak (R21/T20, 6A) 
654 (322 H + 332 
M) 

%50,8 emakumeek okupatuta 

Instalaziorako laguntza duten gazteak 
(M06.1) 

408 onuradun 
Belaunaldi-erreleboa (ez du berdin sortzen diren 
lanpostuak) 

Modernizazioak lagundutako eragiketak 
(M04.1) 

2.964 Jarduera mantentzea (ez da lanpostuen parekoa) 

Prestakuntzako partaideak (M01, T3) 18.002 
Enplegagarritasuna (ez da sortutako lanpostuen 
parekoa) 

Balio positiboa duen enplegu-adierazlea LEADER da, R21/T20-rekin bat egiten duena: 654 

lanpostu sortu dira diruz lagundutako proiektuetan, sexuaren araberako banaketa ia 

berdinarekin eta emakumezkoen gehiengo apur bat (332 emakume). Emaitza kualitatibo 

nabarmena da, emakumezkoen enplegua bereziki urria da landa eremuan, nahiz eta eskala 

txikian termino makroekonomikoetan (Euskal Autonomia Erkidegoko aktiboaren %0,06 

baliokidea; bere esanahia tokikoa da, ez agregatua). 

LGPak enpleguari eusteko egiten duen ekarpena (ustiategietan, nekazaritzako elikagaien eta 

basogintzan egindako inbertsioen bidez edo gazteen instalazioen bidez) zeharkako eta sinesgarri 

gisa kalifikatu behar da, ez emaitza neurtu gisa. LEADERek sortutako enplegua ez da LGP 

osora estrapolatzen. 
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LEADER ekarpena lurralde orekari 

LEADER (19. neurria) landa-eremuen garapen ekonomiko eta komunitariora zuzenean 

zuzendutako tresna da, bere ikuspegi lokal, parte-hartzaile eta integratua dela eta. 

95. taula. LEADER 

Adierazlea Balioa Kodea 

Tokiko garapen estrategiek estalitako landa-
biztanleria 

52,59 % R22/T21 

GALen xede den biztanleria 93.346 biztanle.(Helburuaren %100) O18 

Aukeratutako tokiko ekintza-taldeak 1 O19 

LEADER proiektuak finantzatuta 1.063 O20 

Sortutako lanpostuak 654 (322 H + 332 M) R24/T23 

Lankidetza proiektuak 2 (1 lurralde artekoa + 1 transnazionala) O21 

GALeko partaideak lankidetzan 
12 (lurralde artekoa) + 4 (nazionala 
gaindikoa) 

O23 

Egindako gastu publikoa (M19) ≈ 45,7 M€ O1 

— horietatik, estrategiaren gauzatzea (M19.2) 44,25 M€  

— EDLren funtzionamendua (M19.4) 1,25 M€  

— lankidetza (M19.3) 0,21 M€  

LEADER landa-garapenerako tresna integratzaile gisa funtzionatu du: landa-biztanleriaren 

erdia baino gehiagorengana iristen da, eta horrek esan nahi du aldirako helburura iristea, mila 

proiektu baino gehiago mobilizatzen ditu eta enplegua modu orekatuan sortzen du gizon eta 

emakumeen aldetik. Bere finantza-gauzatzea ia amaituta dago. Hala ere, lurralde orekarako 

muga garrantzitsu bat ikusten da: 

1. LEADER-en irismen partziala LGParen barruan: xede-landa-biztanleriaren gainerako 

%47,4 ez zen LEADER tokiko garapen estrategietan sartu. Hala ere, biztanleria hori ez 

da landa garapenerako laguntzarik gabe interpretatu behar, Euskadiko politiken lurralde-

diseinuari jarraiki, landa-mailarik handiena duten udalerriak LEADER (LGP) bitartez 

bideratu ziren nagusiki, eta beste landa-udalerri batzuei EREIN programaren bitartez, 

Eusko Jaurlaritzak LGPtik kanpo kudeatutako laguntza-lerroekin, helburu antzeko edo 

osagarriekin. 

Emaitzen lurralde-balantzea 

Jarduera ekonomikoak lurralde polarizazio handia aurkezten du. Landazaletasun maila handiena 

duten 160 udalerriek, 1. eta 2. kategoriei dagozkienek, Euskadiko PIBaren % 9,6 baino ez dute 

sortzen, eta hiru hiriburuek % 36,5 biltzen dute. Bere eskala dela eta, LGPak ez du tamaina 

horretako egiturazko desoreka zuzentzeko gaitasunik, batez ere tokiko garapenak gastu osoaren 
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%17,6 hartzen duenean. Hala ere, baliabide zehatzak landa eremuetara bideratzeko aukera 

ematen du. 

Udalen arteko desberdintasun ekonomikoak ere garrantzitsuak dira. Biztanleko PIB erlatiboa, 

Euskadi 100. indize gisa hartuta, sistematikoki txikiagoa da landa-kategorietan: mediana 58koa 

da 1. kategorian, eta 96koa 3. kategorian. Horri gehitzen zaio barne-sakabanaketa handia, landa-

eremu berean egoera oso desberdinak islatzen dituena. Pobreziari dagokionez, landa-eskualde 

nagusiek, batez beste, Euskadi osoak baino posizio onuragarriagoa erakusten dute, nahiz eta 

lurraldeen artean alde nabarmenak izan. Debagoienek edo Aiaraldean bilakaera positiboagoa 

ematen duten bitartean, Deba Beherean hondatze erlatiboa izaten da. 

% 52,59k (R22/T21 adierazlea) LGParen barneko LEADER tokiko garapen estrategiek hartzen 

duten landa-biztanleria neurtzen du, eta ez Euskadiko landa garapen politiken guztizko estaldura. 

LEADER estrategietan integratuta ez dagoen biztanleria ez da laguntzarik gabeko biztanleriaren 

parekoa: esan bezala, zati bat EREINen bidez zerbitzatzen zen, LGPtik kanpo eta helburu 

antzeko edo osagarriko lerroekin. Beraz, LEADER tresnaren estaldura (%52,59) landa 

garapeneko politika guztien estaldura zabalagotik bereizi behar da. 

Ezin da zehaztasunez zehaztu laguntzen lurralde-bideratzea, jarraipen eranskinean ez baita 

jasotzen ekintzen, proiektuen edo onuradunen udal banaketa. Ondorioz, Programaren estaldura 

orokorra baloratu daiteke, baina ezin da egiaztatu baliabideak behar ekonomiko edo sozial 

handienak dituzten udalerrietan pilatu ote ziren, ezta lurralde jakin batzuetan kontzentrazio 

nabarmenik egon den ere. Hori dela eta, ezin da esan laguntzak lehentasunez desabantailarik 

gabeko eremuetara bideratu zirenik. 

Dimentsio osagarria: bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa (eskualdeko pobrezia) 

Landa-komunitateen bizi-kalitateari eta gizarte-kohesioari buruzko hurbilketa gisa (eskualdeetako 

datuen erabilera salbuespena, landa- eta hiri-biztanleria batzen dutenak), nagusiki landa-

eskualdeak Euskadi osoarekin alderatzen dira (EPDS/EDSS, %-ko intzidentzia): 

96. taula. Pobreziaren adierazleak eskualdeka 

Adierazlea (intzidentzia %) Eremua 2014 2022 2024 

Benetako pobrezia Landa eskualdeak (batez beste) 4,6 3,5 5,0 

Benetako pobrezia C. A. Euskaditik 5,9 4,0 6,1 

Benetako ongizaterik eza Landa eskualdeak (batez beste) 9,0 6,1 10,1 

Benetako ongizaterik eza C. A. Euskaditik 11,5 7,8 11,9 

Landa-eskualdeek, batez beste, EAE osoak baino pobrezia-intzidentzia txikiagoa dute (% 3,5, 

2022an % 4,0aren aldean), 2014 eta 2022 artean hobekuntzarekin eta 2024an errebotearekin 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

233 

(pandemia osteko eta inflazio efektua, komunitate osoarentzat komuna). Barne 

heterogeneotasun handia dago: Deba Beherea nabarmen okertzen da, eta Debagoiak eta 

Aiaraldea egoera hobean jarraitzen dute. Emaitza hori testuingurukoa da (ez da PDRri egotziko 

zaio) eta kontu handiz interpretatu behar da eskualdeek landa- eta hiri-populazioak nahasten 

dituztela. 

LGP ekarpena 

Ebidentzia sozioekonomikoa eta LGP integratzea: 

• Landa jarduera ekonomikoa (PIB): desoreka indartsuaren argazkia (1+2 kat. = PIBaren 

% 9,6). 

• Lan merkatua: hobekuntza orokorra Euskadin (langabezia %16,1etik %8,6ra). 

• Sortutako lanpostuak: 654 lanpostu LEADER bidez, genero-parekidetasunarekin 

(ekarpen zuzena tokiko mailan). 

• Dibertsifikazioa: LEADER proiektuek eta nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien 

ehunaren mantentzearen bidez bideratzen den jarduera. 

• Belaunaldi-erreleboa: 408 gazte instalazio laguntzarekin (M06.1); Gazteria plana duten 

ustiategien %3,14. 

• Emakumeen enplegua: emaitza nabarmena (LEADERen 654 enpleguetatik 332). 

• LEADER estaldura: landa-biztanleriaren % 52,59 (altua, gainerako landa-biztanleria 

EREINek laguntzen du). 

• Lurralde-banaketa: estaldura orokorra baloratu daiteke, udal-bideratzea ezin da 

egiaztatu. 

• Finantza-gauzatzea: altua (% 97-116ko lorpen tasak lehentasunaren arabera). 

LGPak emaitza positiboak eta egiaztagarriak sortu ditu LEADER-en bitartez enpleguan (bereziki 

emakumezkoetan) eta lurralde-estalduran, eta nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien 

jarduerari eusten dio, baina: (i) bere eskala murrizten da euskal ekonomia osoaren aldean;(ii) 

mantendutako enplegua ezin da frogatu;eta (iii) ezin da aldagai makroekonomikoen bilakaera 

egotzi edo lurralde-bideratze zehatza egiaztatu. Ekarpena, beraz, sendoa da mikro eta meso-

lurralde eskalan, eta mugatua maila makroekonomiko agregatuan. 
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2.30 PE 30. zk. Zein neurritan lagundu du LGPak berrikuntza 

sustatzen? 

Euskadiko 2014-2022 LGPak neurrizko ekarpena egin du, sendoa bere sorkuntza, lankidetza eta 

hedapen atalean, baina harrera eraginkorren frogan mugatua, nekazaritza, nekazaritzako 

elikagaien, basogintza eta landa sektoreetan berrikuntza sustatzeko. 

Ebaluazioa berrikuntza-katearen irakurketa ezberdinean oinarritzen da: 

• Berrikuntzaren sorrera: sendoa. Programak, lankidetzaren bidez, 123 berrikuntza-

proiektu finantzatu zituen (58 EIP talde eragile 16.1 azpineurrian eta 65 proiektu pilotu 

16.2an), 8,81 M€ko gastu publikoarekin zuzenean irtenbide berriak sortzera zuzenduta. 

Eskuragarri dauden emaitzak dituzten 54 talde eragileen azterketa dokumentalak 

egiazko berrikuntzak sortu direla baieztatzen du, gehienetan inkrementalak eta 

antolakuntzakoak (kudeaketa kolektiboko eredu berriak, protokolo teknikoak, balio kate 

berriak, tresna digitalak, produktu berriak eta inputak murrizteko praktikak), euskal 

sektorearen egiturazko erronkei ondo egokituta. 

• Agenteen arteko lankidetza: sendoa. talde eragileek 323 bazkidek osatzen zuten, 

lehen sektorea (%25,4), enpresa (%21,7), ikerketa (%21,4) eta aholkularitza (%19,5) 

arteko osaera orekatua, ezagutza zientifiko-teknikoaren eta ekoizpen-praktikaren arteko 

lotura sistematikoa finkatuz. 

• Hedapena: zabala. Aztertutako talde eragileen %89k dibulgazio-jarduera bat 

(argitalpenak, hitzaldiak, webgunea, azokak, erakustaldiak) dokumentatzen du. 

• Transferentzia eta adopzio eraginkorra: partziala eta desorekatua. Ustiategietara edo 

enpresetara zuzeneko transferentzia dokumentatuta dago aztertutako proiektuen % 

50ean, eta laguntzaren ondoren aplikazio praktikoaren edo jarraitutasunaren frogak 

gutxienez 17 proiektutan (~% 30) baino ez dira berariaz egiaztatzen. Ez dago 

proiektuaren ondorengo jarraipen-sistemarik, harrera hedatua edo sektore-ondorioak 

neurtzeko aukera ematen duenik. 

• Gaitasunen garapena: garrantzitsua da eskalan.1. neurriak 10.744 pertsona berezi 

(842 prestakuntza-ekintza, 21.739,5 ordu) eta 91 pertsona dibulgazioan (M01.3) prestatu 

zituen, praktika berriak ezagutzeko eta hartzeko baldintza ahalbide gisa jokatuz, ez berez 

berrikuntza gisa. 
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2.30.1 Ebaluazio galderari erantzuna 

Epai-irizpidea 
Adierazle 
mota 

Adierazlea Balioa Iturria 

LGPak ideia, prozesu, 
eredu eta teknologia 
berritzaileak sortzea eta 
hartzearen alde egin du 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T1: arteen gastuaren 
%.14, 15 eta 35 LGP 
gastu bakoitzeko 

4,03 % IAE 2025 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T2: lankidetza-
eragiketen kopurua (35. 
art.) 

159 (helburuaren 
% 113,57) 

IAE 2025 

Adierazle 
gehigarria 

Gastu publikoa 16.1 + 
16.2 

8.807.519,52 € 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

talde eragileen kopurua 
(16.1) 

58 (54 emaitzekin) 

Proiektuaren 
jarraipena eta 
txostenen datu-
basea 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

Proiektu pilotu kopurua 
(16.2) 

65 
Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Onartutako berrikuntzen 
tipologia 

9 kategoria tematiko 
Proiektuaren 
txostenak 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

I+G+B partaidetza duten 
proiektuen % 

~%80 (NEIKER) 
Proiektuaren 
txostenak 16.1 

LGP-k eragileek 
berritzeko, 
esperimentatzeko, 
lankidetzan eta 
transferitzeko duten 
gaitasuna indartu du. 

Emaitzen 
adierazle 
arrunta 

T3/O12: prestakuntzako 
partaideak (14. art.) 

10.835 (10.744 
M01.1 + 91 M01.3) 

Jarraipena eta 
IAE 2025 datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Prestakuntza-ekintzen 
kopurua 

842 ikastaro 
(21.739,5 ordu) 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

GOko bazkide kopurua 
eta mota 

323 
kide;5,57/taldea 

Jarraipen datu-
basea 

Adierazle 
gehigarria 

Sarearen jarraipena 
laguntzaren ondoren 

Kasu zehatzetan 
dokumentatua 

Proiektuaren 
txostenak 16.1 

LGP-k berrikuntzarako 
eta hedapenerako aldeko 
ingurune batean lagundu 
du. 

Adierazle 
gehigarria 

GOaren % emaitzen 
zabalkundearekin 

89,3 % (50/56) 
Proiektuaren 
txostenak 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

Igorpen-irteerak/produktu 
transferigarriak 

Protokoloak (11), 
azterketak (13), 
ereduak (11), 
prototipoak (13)... 

Proiektuaren 
txostenak 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

Zuzeneko transferentzia 
duten proiektuak 

50,0 % (28/56) 
Proiektuaren 
txostenak 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

Aplikazioa/jarraitasuna 
duten proiektuak 

≥30 % (≥17/56) 
Proiektuaren 
txostenak 16.1 

Adierazle 
gehigarria 

Dibulgazio kanal 
sektoriala (NIREA) 

22.295 erabiltzaile 
(2021);2.557 
jarraitzaile (2022) 

Jarraipen datu-
basea 

Mobilizatutako baliabideak eta ekintzak 

Berrikuntza sustatzeko gaitasuna duten LGP tresnak 16. neurrian (lankidetza, 35. art.) eta 1. 

neurrian (ezagutza eta prestakuntza transferentzia, 14. art.) biltzen dira. Ezinbestekoa da 

ekarpen zuzena errazten duenetik bereiztea, bi neurrien multzoa "berrikuntzako gastu" gisa 

gehitzea saihestuz. 
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Berrikuntza sortzera zuzenean zuzendutako muina oinarri teknologiko eta esperimentaleko 

lankidetzako azpineurriak dira: 

97. taula. Eragiketak eta gastu publiko osoa azpineurrika 

Azpineurria Natura Eragiketak 
Gastu 
publikoa (€) 

Batez besteko 
gastua/proiektua (€) 

16.1 (EIP Talde 
Eragileak) 

Lankidetzaren bidez 
berrikuntza sortzea 

58 4.600.111,27 79.312 

16.2 (Proiektu 
pilotuak) 

Produktu, praktika, 
prozesu eta teknologia 
berriak 

65 4.207.408,25 64.729 

Zuzeneko 
oinarrizko 
azpitotala 

 123 8.807.519,52  

Bi azpineurri hauek 16. Neurri osoaren gastuaren % 81,4 eta eragiketen % 77,4 dira, eta horrek 

baieztatzen du LGParen lankidetza-esfortzua tresna berritzaileetara bideratu dela. 

16. neurriko gainerako azpineurriek 159 eragiketa eta 10.825.436,83 euroko lankidetza-

ekosistema osatzen dute. Berrikuntzarekin duten lotura heterogeneoagoa eta pisu txikiagokoa 

da, beraz, ez dira automatikoki berrikuntzarako gastu zuzen gisa zenbatu behar: 

98. taula. Eragiketak eta guztizko gastu publikoa azpineurriaren arabera 

Azpineurria Objektua Eragiketak Gastu publikoa (€) 

16.3 (operadore txikiak) Lan-prozesu komunak 2 31.505,02 

16.4 (kate laburrak) Hurbiltasuneko merkaturatzea 21 1.030.536,58 

16.5 (klima/ingurumena) Klima eta ingurumen irtenbide bateratuak 8 716.123,29 

16.6 (biomasa) Biomasaren hornidura iraunkorra 1 77.393,90 

16.9 (dibertsifikazioa) Landa zerbitzu berriak 4 162.358,52 

Horien artean, 16.5 (klima/ingurumen irtenbideak) eta 16.9 (landa-zerbitzu berriak) osagai 

berritzaileak txertatzen dituzte, baina ez dago haien ekarpen espezifikoa ebaluatzea ahalbidetuko 

duen proiektu-mailako analisirik. 

1. neurriak ez du berrikuntza zuzenean sortzen, baizik eta bere ezagutza, hartzeko eta 

aplikatzeko baldintzak sortzen ditu: 

99. taula. Gastu publiko osoa eta jarduera-adierazleak azpineurrien arabera 

Azpineurria Objektua Jarduera-adierazlea 
Gastu publikoa 
(€) 

1.1 
Prestakuntza eta 
trebetasunak eskuratzea 

842 ikastaro, 10.744 pertsona bakar, 
19.777 partaidetza, 21.739,5 ordu 

1.498.775,81 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

237 

Azpineurria Objektua Jarduera-adierazlea 
Gastu publikoa 
(€) 

1.2 
Informazioa eta 
zabalkundea (NIREA 
plataforma) 

22.295 web erabiltzaile (2021), 2.557 RRSS 
jarraitzaile (2022) 

334.588,34 

1.3 
Trukeak eta epe laburreko 
bisitak 

91 onuradun 452.394,72 

Guztira 1. 
neurketa 

  2.285.758,87 

Aurrekontu-esparru orokorra 

T1 adierazlea % 4,03an kokatzen da (LGP gastu osoaren 14., 15. eta 35. artikuluetan egindako 

gastuaren ehunekoa; IAE 2025 iturria). 

Lankidetzaren bidez berrikuntza sortzea (16.1 eta 16.2) 

16.1 berrikuntzaren sorrerarekin zuzenean lotuta dagoen tresna da. Finantzaketa 58 talde 

eragile (323 bazkide erregistratuak; O16 adierazlea). Azterketa dokumentalean 56 txosten sartu 

dira, eta horietatik 54k emaitza nahikoa dute. 

Berrikuntza gehigarriak eta antolakuntzakoak nagusitzen dira erradikal edo goi-teknologiakoen 

gainetik: kudeaketa kolektiboko eredu berriak (baita komunitarioa, simaur kudeaketa bateratua), 

inputak murrizteko protokolo tekniko berriak, balio-kate berriak, landa-tresna digitalak eta 

produktu/praktika berriak (intsektu proteina, tokiko lekale-irinak, koltza eta lihoaren koproduktuak, 

sistema bioponikoa). Orientazio gehigarri honek adopzioa errazten du, baina eraldaketa 

sistemikorako potentziala mugatzen du. 

100. taula. 16.1 azpineurriaren proiektuen gaikako banaketa 

Gaia Proiektu kopurua 56ren % 

Produktu, prozesu edo merkaturatze eredu berriak 18 32,1 % 

Ekonomia zirkularra eta azpiproduktuen balorizazioa 8 14,3 % 

Ingurumenaren iraunkortasuna eta klima-aldaketa 7 12,5 % 

Landareen osasuna eta sarrera murriztea 7 12,5 % 

Digitalizazioa eta teknologia berriak 6 10,7 % 

Ustiategien produktibitatea eta lehiakortasuna 5 8,9 % 

Basoen kudeaketa iraunkorra 3 5,4 % 

Animalien osasuna eta ongizatea 1 1,8 % 

Ezagutza transferentzia eta lankidetza 1 1,8 % 

Guztira 56 100 % 

Produktu berrietarako eta merkaturatzerako (%32,1) eta ekonomia zirkularrerako (%14,3) 

orientazio nagusiak erakusten du berrikuntza-ahalegina balio erantsia sortzera eta 
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azpiproduktuak aprobetxatzera bideratu dela. FA 1Aren interes-eremuen araberako 

administrazio-sailkapenarekiko osagarritasunak (FA 3ª: nekazaritzako elikagaien katea, 16.1eko 

gastuaren %51,7rekin) berresten du ahalegina nekazaritzako elikagaien katebegian bildu dela. 

Sektoreka, hiruk proiektuen ia erdia biltzen dute: ardi-hazkuntza eta esne-ekoizpena (11; %19,6), 

baratzezaintza (9; %16,1) eta nekazaritza estentsiboa (7; %12,5). 

talde eragileek emaitza heterogeneoak eman zituzten transferentzia-potentzial ezberdinekin: 

101. taula. Sortutako produktuaren tipologia.16.1 azpineurria 

Produktu edo emaitza mota8 Proiektu kopurua 

Datuak, azterlanak edo txosten teknikoak 13 

Nekazaritzako elikagaien produktuen edo materialen prototipoak 13 

Protokoloak edo eskuliburu teknikoak 11 

Kudeaketa ereduak edo metodologiak 11 

Material informatibo transferigarriak (katalogoak, errezeta liburuak, gidak) 10 

Tresna, aplikazio edo software digitalak 6 

Landare/animalia barietateak, arrazak edo materialak 5 

16.2 16. neurriaren eragiketa gehien dituen azpineurria da (65 proiektu pilotu, 4.207.408,25 

euro, 64.729 euroko batez besteko gastua), 3A FAn guztiz sailkatuta. Bere definizio 

arauemailearen arabera, produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzera eta 

nekazaritzako elikagaien alorrean esperimentatzea eta frogatzea helburu duen tresna da. 

Emaitzen zabalkundea eta transferentzia 

16.1 azpineurriaren txostenen azterketari esker, hedapen-esfortzua zehatz-mehatz baloratu 

daiteke, transferentzia eraginkortik bereiziz. 

Aztertutako 56 proiektuetatik 50ek (%89,3) gutxienez zabalkunde-jarduera bat dokumentatzen 

dute.6 proiektuk bakarrik (%10,7) ez dute egiaztatzen, kasu gehienetan justifikatutako 

arrazoiengatik (emaitzen txostenik gabeko proiektuak edo pandemiak eragotzitako parte-hartze 

bateratua). 

 
 
8Zenbaketa ez esklusiboak: proiektu batek hainbat produktu mota sor ditzake 
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102. taula. jarduera motaren araberako banaketa 

Jarduera mota 
Proiektu 
kopurua 

56ren 
%9 

Argitalpenak, gidak edo bideoak (artikuluak, liburuxkak, errezeta liburuak, 
prentsa-oharrak) 

41 73,2 % 

Jardunaldiak eta tailerrak (webinar-ak eta sektorearekiko bilerak barne) 31 55,4 % 

Tresna digitalak edo web-tresna (proiektuen webguneak, aplikazioak, 
plataformak) 

28 50,0 % 

Ustiategietara edo enpresetara zuzeneko transferentzia 28 50,0 % 

Azoka edo hitzaldietan parte hartzea 20 35,7 % 

Landa erakustaldiak (proba pilotuak, bisita teknikoak) 15 26,8 % 

Prestakuntza (proiektuaren berariazko ikastaroak) 8 14,3 % 

Ez dago dokumentatutako zabalkunde-jarduerarik 6 10,7 % 

Oso hedatuta dagoen proiektuaren existentzia eta emaitzen komunikazioa (argitalpenak, 

prentsa oharrak, webgunea, ekitaldietan parte hartzea) eta aplikaziora bideratutako 

transferentzia teknikoa (talde eragiletik kanpoko agenteek emaitza, protokolo edo praktikaren 

bat hartzea). Azken hori, zorrotzagoa, 28 proiektutan (%50) dokumentatuta dago. Eremuko 

erakustaldiak, orientazio aplikatu handiagoa duen transferentzia-modalitatea, 15 proiektutan 

agertzen dira (%26,8). Hedapen-esfortzu handia ez da adopzio eraginkorrarekin parekatu behar. 

Era berean, ekintzak nagusiki ustiategiei, nekazaritzako elikagaien enpresei, kooperatibei eta 

sektore-elkarteei, langile teknikoei, zentro teknologikoei eta administrazioei zuzenduta zeuden. 

NIREA plataformak (M01.2) hedapen sektorialerako kanal osagarri gisa funtzionatu zuen (22.295 

erabiltzaile 2021ean; 2.557 jarraitzaile RRSSn 2022an), nahiz eta bere datuak berrikuntza-

proiektuei berariaz egotzi ez zaizkien, ezta adopzioa neurtzeko aukera ematen ere. 

Berrikuntzak hartzea eta aplikatzea 

Aplikazio praktikoa edo argi eta garbi dokumentatutako jarraitutasuna duten emaitzak emaitzak 

dituzten 54 proiektuetatik 17tan identifikatzen dira gutxienez (aztertutako 56etatik %30). 

Egiaztatutako kasuen artean: 

• Adopzio komertziala: TURTOLIO (3 pentsu-errotak eta 2 ustiategik koltza koproduktuak 

barneratzen dituzte); HAREKO (Eroskiko behi ekologikoaren merkaturatze pilotua 7 

hilabetez). 

 
 
9Proiektu bera hainbat kategoriatan zenbatu daiteke 
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• Kudeaketa/erregulazio tresnetan integratzea: GORBEIA-GO (LIFE OREKA 

MENDIAN proiektuan eta Gorbeiako PRUGan integratua); GOVARPIM (HAZIk Ekoizpen 

Integratuko arauetan integratuko duen protokoloa; aldaerak erregistro-prozesuan). 

• Produktuen erregistroa: Smart Compo (NPK 4-4-4 ongarria MAPAn erregistratua). 

• Sareak finkatzea: GOFOPE15 (nekazaritza ekologikoari buruzko aholkularitza sarea); 

ALEKA (hazi biderkatzaileen sarea eta baimen ofiziala); HORTI-REG (17 laguneko 

Praktika Komunitatea). 

• Kontratu-hitzarmenak: LUPULUS (10 urteko lupuluaren salmenta-kontratua nekazari 

eta garagardogileen artean). 

• Entitate berriak: GOCEBOren eraketa formala, amua komunitarioa jarraitzeko. 

103. taula. Berrikuntza-etapak bereiztea 

Estadioa Froga 16.1 azpineurrian 

Garatutako berrikuntza Zabala: 54 proiektu dokumentatutako emaitzak 

Berrikuntza frogatua/esperientziatua 
Zabala: proba pilotuak, prototipoak eta erakustaldiak 
baldintza errealetan 

Berrikuntza hedatua Zabala: 50 proiektu (%89,3) zabalkundearekin 

Berrikuntza transferitua (aplikazioetara zuzendutako 
erabilera) 

Partziala: 28 proiektu (%50,0) transferentzia zuzenarekin 

Berrikuntza aplikatua / jarraitutasunarekin 
Mugatua: gutxienez 17 proiektu (~% 30) froga esplizituak 
dituztenak 

Hirugarrenek eskalan hartutako berrikuntza Orokorrean ez da dokumentagarria 

Berrikuntzen erreplikagarritasuna handia da kostuan emaitza positiboak dituzten kudeaketa 

kolektiboko ereduetarako eta inbertsio gehigarririk behar ez duten protokolo teknikoetarako eta 

produktu edo material berritzaileen prototipoetan mugatuta dago, normalean hasierako faseetan 

(TRL 2-4) eta araudi, eskala edo merkatuko oztopoek baldintzatuta. 

Trebakuntza eta berritzeko gaitasunak (1. neurria) 

1. neurria berrikuntzarako baldintza erraztzailea da, ez berrikuntzen iturri zuzena. 

• M01.1 (prestakuntza): 842 prestakuntza-ekintza (2016-2022), 10.744 pertsona berezi 

prestatuta, 19.777 partaidetza eta 21.739,5 ordu. Eskaintzak eduki teknikoak, 

arauemaileak, enpresarialak eta digitalizazioak barne hartzen zituen (44 ikastaro FA 6C, 

landa TICak), berrikuntzak hartzeko gaitasunarekin zuzenean lotuta. Emakumeen parte-

hartzearen bilakaera nabarmena da (2016an %21,5etik 2020-2022an %46-52ra). 
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• M01.3 (trukeak/bisitak): 91 onuradun, profil nabarmen gaztea dutenak (% 81,3 41 urtetik 

beherakoak), belaunaldi-errelebora eta prestakuntza aplikatura bideratuak. 

• M01.2 (NIREA): informazio eta sentsibilizazio tresna sektoriala. 

Prestakuntza eta dibulgazioa ezagutza-oztopoak murrizten ditu, pertsonak teknologia eta 

praktika berriekin ezagutzea eta berrikuntzak sartzeko beharrezkoak diren gaitasun teknikoak 

hobetzen ditu. Beraz, berritzeko prestakuntza gisa eta ingurune onuragarri baten substratu gisa 

jokatzen dute. 

LGP ekarpena 

Euskadiko LGPak berrikuntza sustatu du modu garrantzitsuan proiektu eta irtenbide berritzaileak 

sortzean, eragileen arteko lankidetza artikulatzean eta emaitzen zabalkundean, eta eskala 

handiko prestakuntza-gaitasuna zabaldu du. Hala ere, adopzio eraginkorrari eta sektore-

ondorioei buruzko frogak mugatuak eta irregularrak dira, eta, oro har, ezin dira egiaztatu 

eskuragarri dagoen dokumentazioarekin. 

Osoa kontuan hartuta, ekarpena neurrizkoa da, sorkuntzan, lankidetzan eta hedapenean hurbila 

eta mugatua den adopzio frogagarrian, balio kualitatibo nabarmena duena sare egonkorrak 

sortzean, konponbide berrien esperimentazioa baldintza errealetan eta ezagutzaren eta 

praktikaren arteko lotura sistematikoan. 
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3 ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

3.1 Ondorioak 

Ondorio orokorra. FA 1A 

Euskadiko 2014-2022 LGPak berrikuntza, lankidetza eta landa-eremuetako ezagutza-basearen 

garapena modu egokian lagundu ditu bere FA 1A tresnen bidez, 1. neurria eta 16. neurria. 

Prestakuntzari eta dibulgazioari dagokionez, M01.1 10.744 pertsona berezirengana iritsi da 842 

prestakuntza-ekintzarekin zazpi urteko gauzatzean, nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien 

sektoreko gaitasun tekniko, enpresarial eta digitalen prestakuntza eskainiz. M01.3-k prestakuntza 

hori erreferentziazko ustiategietarako planteamendu praktikoekin osatu du 91 lagunentzat, 

gazteentzat nagusiki. O12 produktibitate-adierazle ofiziala 18.093 parte-hartzaile dira M01 

ekintzetan (18.002 M01.1ean, interes-eremuen arabera banatuta, 1A-ri zuzenean esleitutako 

parte-hartzailerik gabe, prestakuntzaren zeharkako izaera baieztatzen duena, eta 91 M01.3-n). 

Zifra ofizial hori ez da 19.777 partaidetza gordinen edo zenbatetsitako 10.744 pertsona 

desberdinen baliokidea, kalkulu-irizpide ezberdinei erantzuten dieten magnitudeak eta eskura 

dauden datuekin erlazio zehatza berreraiki ezin izan duten magnitudeak. NIREA plataformak 

informazio eta komunikazio kanal sektorial gisa jardun du, bere aldi interpretagarri bakarrean 

(2018-2019) garrantzi digitalarekin eta Instagramen gero eta presentzia handiagoarekin, bere 

komunitatearen irismena zabaldu duena. 

Lankidetza eta berrikuntza mailan, M16k 159 eragiketa eta 10,8 milioi euro baino gehiagoko gastu 

publikoa sortu ditu, helburu programatikoa gaindituz (T2 adierazlea: % 113,57ko lorpena). M16.1 

EIP-AGRI 58 talde eragileak, ustiategiak, ETEak, ikerketa eta aholkularitza integratzen dituen 

osaera batekin, berrikuntza aplikatua sortzeko tresnarik zuzenena dira.65 M16.2 proiektu pilotuek 

ekosistema hau osatzen dute eskala txikiagoko ekimenekin, baina eragiketa bolumen 

handiagoarekin. 

Ekarpena gauzatze, prestakuntza, informazio, lankidetza eta transferentzia potentzialari 

dagokionez ikusten da batez ere. Eskura dauden datuek ez digute ondorioztatzen M16an 

sortutako berrikuntzak zein neurritan hartu dituen sektoreak, ezta ustiapen praktiketan zer 

aldaketa eraginkor egotzi daitezkeen M01 eratzeari. Muga hori egiturazkoa da eta kudeatzaileek 

eurek aitortzen dute. Hurrengo programaziorako, proiektuaren osteko jarraipen-mekanismoak, 

M16an sexuaren arabera banatzea eta prestakuntzaren eta ustiapeneko emaitzen arteko 

trazabilitatea txertatzea komenigarria litzateke. 

Ondorio orokorra. Interes-eremua 1B 
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Euskadiko 2014-2022 LGPak 16. neurriaren bitartez, nekazaritza, nekazaritzako elikagaien eta 

basogintzako produkzio-sektorea ikerketa eta berrikuntza sistemarekin lotzen dituen lankidetza-

eragiketa-multzo garrantzitsu bati lagundu dio neurri ezberdinetan. T2 adierazlea 159 

eragiketara iristen da (O16=58 EIP, O17=101 beste), exekutaturiko gastu publikoa 10,4 milioi 

eurokoa izanik, AEI talde eragileetan (M16.1), proiektu pilotuetan (M16.2), ingurumen-

lankidetzan (M16.5), kate laburrak (M16.4) eta lankidetza-motetan banatuta. 

Ekoizpen-sektorearen eta ikerketaren arteko loturak sendotzeko ekarpenik sendoena M16.1ean 

akreditatzen da: talde eragileen % 89,7k ikerketa- eta berrikuntza-entitateak formalki sartu ditu 

bere bazkideen artean, eta elkarlanen osaera mistoa (ustiapen-titularrak, ikertzaileak, ETEak, 

ETEak, aholkulariak) egokia izan da transferitutako aholkularientzat. Froga hau kuantitatiboa eta 

sendoa da. 

Galderaren ingurumen-dimentsioari dagokionez, 32 eragiketak (T2-aren % 20,1) ingurumen-

helburu nagusi bat izan dute, batez ere uraren kudeaketan, energia berriztagarrietan eta 

biomasan, energia-eraginkortasunean eta karbono-bahiketara bideratuta. Lotutako gastuak 

(~2,79 milioi euro, M16 osoaren % 35,2) erakusten du lankidetzaren orientazio garrantzitsua 

ingurumenaren kudeaketa hobetzeko. 

Hala ere, ebaluazioak ezin du baieztatu ingurumen-hobekuntza frogagarriak gertatu direnik, ezta 

sortutako berrikuntza sektorean modu orokorrean bereganatu denik ere. Formalizatutako 

lankidetza benetakoa da eta dokumentatuta dago; aldiz, eskuragarri dagoen informazioarekin 

ezin dira neurtu transferentzia eraginkorra, taldeen jarraitutasuna edo benetako ingurumen-

inpaktua. 

Informazio kualitatiboaren ekarpen nagusia muga hauek testuinguruan jartzea da: adierazten du 

M16 arkitektura egokia dela bere helburuetarako, baina proiektuaren osteko jarraipen-sistemarik 

ez egoteak eta inbertsioaren, hedapenaren eta hartzearen arteko trazagarritasunik ezak egituraz 

mugatzen dutela nekazaritza eta baso-ingurunearen programak berrikuntzan eta baso-

ingurunean berrikuntzan eta baso-ingurunean duen benetako eragina ebaluatzeko gaitasuna. 

Ondorio orokorra FA 1C 

Euskadiko 2014-2022 FA 1C-ri dagozkion LGParen esku-hartzeek nekazaritza- eta baso-

sektoreko etengabeko ikaskuntza eta lanbide-heziketa lagundu dute, batez ere, M01.1, lanbide-

heziketaren eta trebetasunak eskuratzearen azpineurriaren bitartez, M01.3-ren osagarriarekin 

eta ekintzailetza-prestakuntzarako tresna-aldaketaren xede den belaunaldi-erreleboa gisa. 

Gauzatzeari dagokionez, M01.1ek 842 ikastaro eman zituen 2016 eta 2022 artean (gutxi 

gorabehera 2.717 eguneko prestakuntzaren baliokidea), 19.777 partaidetzarekin eta 10.744 

pertsona berezi prestatuta. M01.3-k 91 onuradun gehitu ditu dibulgazio-egonaldietan, profila 
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nagusiki gaztea dutenak eta negozioak instalatzeko edo hobetzeko proiektuetara bideratuak. T3 

emaitza-adierazlea, IAE 2025aren arabera, 18.002 parte-hartzailekoa da: balio hori 

produktibitate-adierazlean erregistratutako M01.1 parte-hartzaileei dagokie eta ez da nahastu 

behar 19.777 partaidetza gordinarekin edo 10.744 pertsona desberdinekin, zenbateko irizpide 

ezberdinei erantzuten dietenak. 

Prestakuntza-eskaintzak gaikako estaldura zabala erakusten du, sektorearen erronkekin ondo 

bat datorrena: lehiakortasun produktiboa, iraunkortasuna, ekintzailetasuna, digitalizazioa eta 

araudia. Ikastaro-eskaintzak zein parte-hartze eraginkorrak ustiategien lehiakortasunean (FA 2A: 

O12 parte-hartzaileen % 40,4) eta ingurumen-iraunkortasunean (P4 blokea: % 22,0) bideratzen 

ditu, eta horrek sektorearen prestakuntza-eskaria non egon den baieztatzen du. Lurralde 

banaketak Arabaren pisu handiagoa islatzen du (parte-hartzeen % 41,7), eta Gipuzkoak eta 

Bizkaiak nekazaritza egiturarekin bat datozen proportzioak mantentzen dituzte. Aldiko elementu 

positiboenetako bat M01.1eko emakumeen parte-hartzearen aurrerapen handia da, 2016an % 

21,5etik 2020-2021 aldian % 50era hurbildu zena. 

M01.2 (NIREA) FA 1C-ri egindako ekarpena ezin izan da zatikatu: parte-hartzaile formal 

konputagarririk sortzen ez duen informazio- eta hedapen-tresna da, beraz, T3 adierazletik kanpo 

geratzen da, M01.1 aipatzen dena. Sentsibilizazioari eta zabalkundeari dagokionez egiten duen 

ekarpena garrantzitsua da, baina ezin da baloratu eskuragarri dauden datuekin modu banatuan. 

Ebaluazio-ondorio nagusia da LGPko 1C FAk etengabeko ikaskuntzan eta lanbide heziketan 

lagundu duela batez ere eskaintzaren ezarpenari, parte-hartzeari eta egokitasunari dagokionez. 

Ebidentzia kualitatiboek garrantziaren balorazio positiboa adierazten dute. Dena den, 

prestakuntzaren osteko jarraipen-sistemarik ez egoteak eragozten digu parte-hartze horrek 

nekazaritza- edo basogintza-praktiketan frogatutako aldaketak ekarri dituela baieztatzea. Neurri 

horrek prestakuntza-gaitasuna sortu du eta sektoreko profesionalen zati garrantzitsu batengana 

iritsi da, M01.1ean prestatutako 10.744 pertsona desberdinetara, IAE 2025aren arabera 18.002 

partaideko T3/O12 adierazle ofizial batetik, baina balizko prestakuntzatik produkzio-jardueraren 

benetako eraldaketarako urratsa frogarik gabe geratzen da. 

Ondorio orokorra FA 2A 

Euskadiko 2014-2022ko LGParen M04.1 eta M04.3 azpineurriek nekazaritza-ustiategi kopuru 

esanguratsu baten berregituraketan eta modernizazioan lagundu dute. 2016-2022 aldian 

lagundutako 2.726 eragiketek Euskadiko nekazaritza-ustiategien % 17,2 eta % 21,1 arteko 

proportzioa adierazten dute, erabilitako erreferentziazko izendatzailearen arabera. Bi neurrien 

guztizko gastu publikoa 37,7 milioi eurokoa da, eta guztira 118,5 milioi euroko inbertsioa 

mobilizatu zen. Onuradunen profilak Euskadiko nekazaritza-sektorearen aniztasuna islatzen du: 

belarjaleen abeltzaintzak eta zereal-sektoreak pisu nabarmena dute, tamaina handiko ustiategien 
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presentzia handia dago, eta gazteen (pertsona fisikoen % 45) eta emakumeen (pertsona fisikoen 

% 25) ordezkaritza esanguratsua da, ezarritako lehentasun-irizpideen ondorioz. M04.3 ia erabat 

Arabara mugatzen da; bertan, erabilera kolektiboko baso- eta landa-azpiegiturak finantzatzen 

ditu. 

Produktibitatearen eta emaitza ekonomikoen hobekuntzari dagokienez, bilakaera 

deskribatzaileak eta analisi kontrafaktualak emaitza konplexua erakusten dute. Laguntza jaso 

duten ustiategietan hobekuntza absolutuak izan ziren adierazle ekonomiko guztietan aztertutako 

aldian, baina ehunekoen bilakaera ez da argi eta garbi bereizten laguntzarik jaso ez duten 

antzeko ustiategietan ikusitakotik, eta haztatutako diferentzia-diferentzien analisiak ez du aurkitu 

eragin diferentzial sendo baten ebidentzia estatistikorik. Ebidentziarik ez izateak ez du esan nahi 

eraginik ez dagoenik; aitzitik, eskuragarri dagoen analisiaren mugak islatzen ditu: panel-lagin ez 

osoa, aldi osorako tratamendu agregatua, nekazaritzako datuen aldakortasun handia eta batez 

besteko estimatzaileak atzeman ezin dituen eragin heterogeneoak. Kudeatzaileek, bestalde, 

ustiategiak modernizatzeko inbertsioen erabilgarritasuna azpimarratu dute, baita 

lehiakortasunean, bideragarritasunean eta jasangarritasunean izandako ondorioak baloratzeko 

onuradunei inkestak egiteko beharra ere. Informazio-gabezia hori da foku-arlo honen ebaluazio-

gaitasuna indartzeko hurrengo programazio-aldian landu beharreko muga nagusia. 

Ondorio orokorra FA 2B 

Euskadiko 2014-2022ko LGParen esku-hartzeek gazteak nekazaritza sektorean txertatzea 

bultzatu dute batez ere 6.1 azpineurriaren bitartez, Gaztenek programaren prestakuntza eta 

laguntzarekin osatuta. Epe horretan, 408 lehen instalazio prozesu burutu ziren, 12,42 milioi 

euroko gastu publikoarekin. T5/R3 adierazlea %2,47ra iritsi zen, aurreikusitako helburuaren 

%87,7aren baliokidea. 

Inkorporazioek lurralde eta produkzio banaketa anitza dute. Emakumeak onuradunen % 31,86 

dira, sektoreko lider gazteen artean duten pisua baino proportzioa handiagoa. Baserri txikien, 

mendi eremuetan kokatutako baserrien eta ekoizpen ekologikoen presentzia ere nabarmentzen 

da.. Gainera, emakumeek gastu publikoaren %34,13 kontzentratzen dute, onuradun gisa duten 

pisuaren gainetik, eta horrek gizonena baino batez besteko laguntza handiagoa islatzen du, 

lehentasun-irizpideekin bat. 

Prestakuntza-baldintzak, negozio-planak eta emandako laguntzak oinarri tekniko eta 

profesionalean garatzen lagundu dute. Dena den, eskura dagoen informazioak ez digu aukera 

ematen gazteek jardueran duten iraupena, ustiategien biziraupena eta bilakaera ekonomikoa, 

edo aldi berean inbertsioetarako laguntzetarako sarbidea aztertzeko. 

FA 2Bk inkorporazio berriak errazten eta sektorearen zahartzea partzialki konpentsatzen lagundu 

du. Hala ere, ustiategien kopuruaren jaitsierak, 57,6 urteko batez besteko adina eta 55 urte edo 
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gehiagoko zuzendarien pisuak erakusten dute belaunaldi-erreleboak egiturazko erronka izaten 

jarraitzen duela Euskadin. 

Ondorio orokorra FA 3A 

Euskadiko LGP 2014-2022ko esku-hartzeek nekazaritzako elikagaien katean lehen ekoizleen 

integrazioa hobetzen lagundu dute inbertsioen, kalitate sistemen, antolaketa kolektiboaren eta 

lankidetzaren bitartez. FA 3Ak 59,94 milioi euro gastatu zituen. R4/T6 adierazlea %3,53ra iritsi 

zen, aurreikusitako helburuaren %80,41aren baliokidea. 

Ekarpen nagusia 4.2 azpineurritik dator, zeinak gastuaren %76,88 kontzentratu eta 178,17 milioi 

euroko inbertsioa mobilizatu baitu. Kalitate-neurriek 478 ustiategiri lagundu diete eta 17 

erakundek egindako sustapen-ekintzak finantzatu dituzte. M09 eta M16ek ekoizleen 

antolakuntzarako, berrikuntzarako, proiektu pilotuetarako eta kate laburretarako laguntza zabaldu 

zuten, 339 ustiategi ekoizle taldeetan, 30 talde eragile eta 65 lankidetza-eragiketarekin 

integratuta. 

Eskuragarri dauden ebidentziak eraldaketa ahalmenean, produktuen bereizkuntzan, 

sustapenean, lankidetzan eta hurbiltasun-kanaletarako sarbidean hobekuntzak berresten ditu. 

Hala ere, ez digu uzten nekazaritza-errentaren igoera, ekoizleek atxikitako balioa edo negoziazio 

ahalmenaren aldaketak kuantifikatzea. 

FA 3Ak ekarpenak egin ditu batez ere inbertsioari, antolakuntzari eta gaitasunen garapenari 

dagokionez. Lehen ekoizleengan duen eragin ekonomiko zuzena ezin da zehaztu eskuragarri 

dagoen informazioarekin. 

Ondorio orokorra FA 3B 

Euskadiko LGP 2014-2022ren esku-hartzeek arriskuen prebentzioan eta kudeaketan lagundu 

dute, prestakuntza eta gaitasunak eskuratzeko ekintzen bitartez. FA 3Bk 27.272,65 euro gauzatu 

zituen, 1.1 azpineurrira osorik bideratuak. 

23 prestakuntza-ekintza lagundu ziren, 42 eguneko prestakuntzarekin eta 377 partaidetzarekin. 

Edukiak laneko arriskuen prebentzioa, makinen erabilera segurua, motozerra eta 

desbrozagailuak, lehen sorospenak, nekazaritza eta basogintzako lanetan segurtasuna, 

fitosanitarioa eta elikagaien segurtasuna landu dituzte. 

Ekarpena prestakuntzari eta segurtasunaren hobekuntzari dagokionez kreditatzen da batez ere. 

Ez zen inbertsiorik edo arriskuak kudeatzeko berariazko tresnarik finantzatu, beraz, eskura 

dagoen informazioak ez du istripuen intzidentziaren, galera ekonomikoen edo ustiategien 

erantzun ahalmenaren aldaketak neurtzea ahalbidetzen. 
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Ondorio orokorra FA 4A 

Euskadiko 2014-2022 LGPak nekazaritza- eta baso-biodibertsitatea zaintzen eta landa-paisaiak 

mantentzen lagundu du, FA 4A-n programatutako esku-hartzeen bidez. 

Nekazaritza arloan, R7/T9 adierazlea nekazaritza azaleraren % 21,73ra iristen da, % 15,75eko 

azken helburu batekin alderatuta, eta horrek % 138ko betetze-maila adierazten du. Ekarpena 

M10.1 nekazaritzako ingurumen-konpromisoen bidez artikulatu da batez ere 34.519 

hektarearekin M11.1 eta M11.2 nekazaritza ekologikoa 836 eta 2.817 hektarearekin hurrenez 

hurren eta M13.1 eta M13.2 konpentsazio-ordainketak 41.500 eta 2.863,05 hektarearekin. 

Esku-hartze horiek praktika estentsiboen mantentzearen, baliabide genetikoak 

kontserbatzearen, larreen kudeaketaren, polinizazioaren eta nekazaritza-jardueraren 

jarraipenaren alde egin dute mendiko eremuetan eta muga naturalak dituzten beste eremu 

batzuetan. 

Onuradunen profilari dagokionez, emakumeak norbanakoen % 34,6 dira nekazaritza-

ingurumeneko, ekologiko eta konpentsazio-neurri hauetan guztietan, ordainketetan presentzia 

handiena mendi-eremuetan (M13.1: %39,4) eta txikiena erlezaintzan (M10.1.4: %22,4); 

Desberdintasun hauek behatutako parte-hartzea deskribatzen dute, datuek kausak egotzi ahal 

izan gabe. 

Basogintza-eremuan, R6/T8 adierazlea baso-azaleraren %5,34ra iristen da, %5,04ko helburu 

batekin alderatuta, %105,99ko betetze-mailarekin. M8ren ekintzei esker, kalteak saihesteko, 

baso-potentziala berreskuratzeko eta baso-ekosistemen egokitzapen-gaitasuna eta ingurumen-

balioa hobetzeko neurriak laguntzea ahalbidetu dute. M8.3 azpineurria 32 ustiategi edo pertsona 

onuradunetara iritsi da, eta M8.5ek, berriz, 56 eragiketa erregistratzen ditu eta guztira 

26.795,34 hektareako azalera. 

LGParen ekarpena lurralde-estaldurari, ingurumen-konpromisoei eusteari eta kontserbazioarekin 

bateragarriak diren nekazaritza eta basogintzako erabileren jarraipenari dagokionez ikusten da 

batez ere. Eskura dauden datuek ondorioztatzen dute biodibertsitatearen aldeko kudeaketan 

dauden eremuko helburuak gainditu direla, batez ere nekazaritza arloan. Hala ere, ez dute 

posible zehazten jarduketa horiek zenbaterainoko hobekuntza garbia eta kuantifikagarria izan 

duten espezieen, habitaten eta ekosistemen kontserbazio-egoeran, ezta neurketen eta 

errentaren arteko gainjartzerik gabeko azalera fisiko bakarra berreraikitzea ere. 

Muga hau egiturazkoa da eta espedienteak, azalerak, kontratuak, Natura 2000n kokapena eta 

ikusitako ingurumen-emaitzak erlazionatzen dituen azken oinarri integraturik ez dagoenetik dator. 

Hurrengo programaziorako, komenigarria litzateke gainazalen geoerreferentziazioa eta arazketa 

indartzea, egoera ekologikoaren adierazleak txertatzea eta laguntzak biodibertsitate, 
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konektibitate ekologiko eta paisaia kontserbatzeko aldaketa eraginkorrekin lotzea ahalbidetuko 

duten jarraipen-mekanismoak ezartzea. 

Ondorio orokorra FA 4B 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek ekarpen nahiko positiboa eta ingurumenari 

dagokionez garrantzitsua izan dute uraren kudeaketaren hobekuntzan, batez ere, ongarri eta 

produktu fitosanitarioen erabilerarekin lotutako presioa murrizteko xedez nekazaritza-praktikak 

hedatu eta mantenduz. Ekarpen hori nekazaritza-eremuetan zentratu da: R8/T10 adierazleak 

nekazaritza-azaleraren %0,56ko gehienezko balioa lortu zuen aldian, %0,51eko azken 

helburuarekin alderatuta, aurreikusitako helburuaren %109,8 gutxi gorabehera. Basogintza-

eremuan, R9/T11 adierazlea %0an geratu da, Programaren azken helburuarekin bat eginez, 

beraz, ez da antzematen FA 4Bren ekarpen zehatzik baso-eremuetan. 

Arlo horri zuzenean lotutako neurrien finantza-gauzatzea 5.340.573,89 eurokoa izan zen, 

2018ren amaieran erregistratutako 2,19 milioiaren bikoitza baino gehiago. Gastu-egiturak FA 4B 

helburu espezifikoarekin korrespondentzia handiagoa lortzeko bilakaera izan zuen. Nekazaritza 

ekologikoa —M11.1 eta M11.2— 2,78 milioi euro kontzentratu zituen, 52,0 gastuaren %; 4.3 

azpineurriak 36,8 % adierazten zuen; M10.1.1, 6,7 %-ren ekoizpen integratua; eta M16.1, 4,6 %-

ren lankidetza. Azpiegituretan inbertsioen hasierako nagusitasunarekin alderatuta, Programaren 

amaieran baliabideen erdia baino gehiago ongarri eta produktu fitosanitarioen erabileran 

zuzenean eragiten duten konpromiso ekologikoei lotuta zeuden. 

Nekazaritza ekologikoa uraren kudeaketaren hobekuntzarekin kausa-harreman zuzenena duen 

tresna da, ongarri mineral sintetikoen eta ohiko produktu fitosanitarioen erabilera mugatuz eta 

praktikak ziurtapen eta kontrol sistema baten mende jarriz. Ekoizpen integratuak ekarpen hori 

osatu du tratamenduen plangintza eta justifikazioaren bidez, dosiak egokituz eta inputen erabilera 

arrazionalagoa eginez, nahiz eta bere estaldura konparatiboki murriztu den. M4.3 inbertsioek 

uraren banaketaren kontrol handiagoa eta lixibiazio- eta isurketa-arriskuen zeharkako murrizketa 

ekarri izana, M16.1-ek, berriz, ezagutza eta irtenbide berritzaileak sortzen lagundu du. Hala ere, 

azken bi kasu hauetan ez dago informazio nahikorik jarduketak gainazal zehatzekin edo presio 

kutsatzaileen murrizketa ikusita lotzeko. Neurri horien onuradun diren pertsona fisikoen artean 

emakumeen parte-hartzea moderatua eta nahiko homogeneoa da, %22-23 ingurukoa. 

Beraz, frogak baieztatzen du LGPak kutsadura lausoaren arriskua murrizteko gaitasuna duten 

praktikak hartzea eta mantentzearen alde egin duela eta ustiategi onuradunetan Uraren Esparru 

Zuzentarauaren eta Nitratoen Zuzentarauaren helburuak aplikatzea indartu duela. Hala ere, ez 

digu uzten saihestutako nitrogeno edo fosforo kilogramoak, produktu fitosanitarioen erabilera 

murriztea, edo Programari egotz dakizkiokeen ur masen egoera kimiko edo ekologikoaren 

hobekuntza kuantifikatzea. Egoerak hobera egin du 2019ko ebaluazioarekin alderatuta, finantza-

gauzatzeari, neurrien orientazioari eta konpromisoei dagokien azalerari dagokionez, baina 
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orduan identifikatutako muga nagusia izaten jarraitzen du: gastu- eta estaldura-adierazleetatik 

uraren kalitateari buruzko emaitza biofisikoetara pasatzeko informazio nahikorik ez izatea.2019ko 

ebaluazioak jada ohartarazi zuen gainazaleko adierazlea betetzeak berez ez zuela uraren 

kalitatearen hobekuntza eraginkorra erakusten eta azaleraren kalkuluak eta informazio sistemak 

hobetu beharra nabarmendu zuen. 

Ondorio orokorra FA 4C 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek ekarpen garrantzitsua egin dute lurzoruaren 

kontserbaziorako onuragarriak izan daitezkeen praktikak aplikatzeko eta mantentzeko, nahiz eta 

higadura eraginkorrean murrizteko duten eragina modu nahiko sendoan frogatu ezin den. FA 4Cri 

egotzitako gauzatze osoa 11.406.300,38 eurokoa izan zen, mendiko larreen kudeaketa 

jasangarrian kontzentrazio handia izanik.10.1.7 eragiketak 7,62 milioi euro mobilizatu zituen, 

gastuaren % 66,8, eta M10 eta M11 neurriek elkarrekin ardatz horretako baliabideen % 76,5 

ordezkatzen zuten. Onuradunen profilari dagokionez, eragiketa nagusia, mendiko larreen 

kudeaketa iraunkorrak (M10.1.7) 4. Lehentasun guztien artean emakumezkoen partaidetza 

txikiena du (pertsona fisikoen % 8,6), pertsona juridikoen pisu handiarekin. 

Nekazaritza-ekarpena, batez ere, landare-estaldura duten larreak eta gainazalak mantentzearen, 

abeltzaintzaren erabilera arautzearen, ekoizpen integratuaren eta nekazaritza ekologikoaren 

bidez egin da. Ekintza hauek baldintza onak sortu dituzte lur biluziaren presentzia murrizteko, 

emankortasuna eta jarduera biologikoa mantentzeko, infiltrazioa sustatzeko eta isurketa 

mugatzeko. Hala ere, eragin horiek gainazal bakoitzaren kudeaketa eraginkorraren araberakoak 

dira. Larreen kasuan, bai abandonatzeak eta baita gehiegizko artzaintzak eragin kaltegarriak sor 

ditzakete; Era berean, erregimen ekologikoko kide izateak ez du zertan higadura murriztea 

ekarriko, landare-estalkiak, errotazio egokiak eta lurzoruaren malda eta ezaugarrietara 

egokitutako nekazaritza-jardunbideekin batera ez badatoz. 

M4.3 azpiegiturek, 2,19 milioi eurorekin eta gastuaren %19,2rekin, zirkulazioa antolatzen, 

drainatzea hobetzen, maldak egonkortzen eta nekazaritza eta basogintzako erabileren jarraipena 

errazten lagundu izana. Hala ere, ez dago higaduraren aurkako helburu espresuki zein eragiketa 

zuten edo zein gainazal onuradun zen identifikatzea ahalbidetzen duen behin betiko sailkapenik. 

Basogintza arloan M8.5 gastuaren % 2,8 izan zen eta babes-estalkia mantentzeko ahalmena 

duten ekintzak finantzatu zituen. hondatutako gainazalak berreskuratu eta isurketa murriztea 

baina eskuragarri dagoen informazioak ez digu higadura saihesteko berariaz esku hartu diren 

gainazalak bereizten edo kuantifikatzen uzten. M16.1-en lankidetzak eta prestakuntza-ekintzek 

ezagutza eta sentsibilizazioaren sorrera indartu dute, nahiz eta ondoren praktikak hartzearen 

jarraipen nahikorik ez dagoen. 

LGPak erreferentzia gisa ezarri zuen R10/T12rako %0,51eko nekazaritza-estaldura, 1.044 

hektarearen baliokidea, eta R11/T13rako, %0,76ko baso-estaldura, 3.000 hektarearen 
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baliokidea. Hala ere, balio horiek ezin dira behin betiko baliozko emaitzatzat hartu, ezin izan baita 

gainazal fisiko bakar bat berreraiki errenta, lursail eta konpromisoen arteko errepikapenak 

ezabatuz.2019ko ebaluazioak dagoeneko antzeman zuen T12 eta T13rako jakinarazitako balio 

altuen eta produktibitate-adierazleetan erregistratutako azalera eta gauzatze murriztuaren arteko 

koherentzia falta. Inkoherentzia hori ezin izan da guztiz konpondu ex post ebaluazioan, beraz, 

ezin da bi adierazleen behin betiko betetze-maila sendo zehaztu. 

Ondorioz, 4C FAren ekarpena garrantzitsutzat jo daiteke mobilizatutako baliabideei eta praktiken 

orientazioari dagokionez, baina moderatua eta ez behar bezain frogatua ingurumenaren azken 

emaitzei dagokienez. Ez dago serie zehatzik eskuragarri lurzoruaren galera, ur-higadura, 

isurketa, karbono organikoa, emankortasuna, egitura, trinkotzea edo gainazal onuradunen 

infiltrazioari buruz. Ebidentziak frogatzen du lurzoruaren hondatzeari aurrea hartzeko sistemak 

eta ekintzak onartzen direla, batez ere nekazaritza gainazaletan, baina ez du onartzen 

higaduraren murrizketa kuantifikatzea edo lurzoruaren kalitatearen hobekuntza garbia egoztea 

PDRri. Beraz, 2019an adierazitako muga nagusia mantentzen da, dagoeneko ondorioztatu 

zenean eskuragarri zeuden adierazleak ez zirela nahikoak edo guztiz koherenteak Programak 

higaduran eta lurzoruaren kudeaketan duen eragina zehazteko. 

Ondorio orokorra FA 5A 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek nekazaritzan uraren erabileraren eraginkortasuna 

hobetzen lagundu dute, batez ere 10.1.1 eragiketaren bitartez. R12/T14 adierazlea % 7,45era 

iritsi zen, aurreikusitako % 7,34ko helburuaren apur bat gorago, 927 hektareako lur ureztatu 

sistema eraginkorragoetara pasatu ziren. 

10.1.1 eragiketak FA 5Aren gauzatzearen gehiengoa kontzentratu zuen, 83 konpromisorekin, 

1.097,36 hektarea lagunduta eta gastu publikoaren % 93,6rekin. Lurralde banaketak 

kontzentrazio handia erakusten du Araban. Onuradunen artean pertsona juridikoek duten pisua 

ere nabarmentzen da. Pertsona fisikoen artean, emakumeak %30 dira, nahiz eta gizonek baino 

batez besteko laguntza txikiagoa ematen duten. 

Prestakuntzak ekintza hauek osatu zituen 24 ikastaro eta 372 partaidetzaren bidez, uraren 

kudeaketarekin lotutako ezagutza teknikoak indartzera zuzenduta. Lankidetza hedadura 

mugatuagoa zen, lagundutako eragiketa bakarrarekin. 

Eskura dauden ebidentziari esker, uraren kudeaketa hobetzera zuzendutako praktika eta 

sistemen aplikazioa baieztatzen dugu. Hala ere, ez dago informazio nahikorik eskuragarri 

benetan aurreztutako ur-bolumena edo ur baliabide unitate bakoitzeko produktibitatearen 

aldaketak kuantifikatzeko. 

Ondorio orokorra FA 5B 
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LGParen esku-hartzeek ekarpen positiboa egin zuten, nahiz eta mugatua izan, nekazaritzan eta 

elikagaien prozesatzeko energia-eraginkortasuna hobetzeko. FA 5Bk 639.513,14 euro exekutatu 

zituen eta gastuaren % 99,0 lankidetza eta berrikuntza ekintzetan kontzentratu zuen. 

A15 adierazlea 83 parte hartzailera iritsi zen, aurreikusitako helburuaren % 70,9ra. Prestakuntzak 

baliabideen erabilera eraginkorrari lotutako ezagutzak eta trebetasunak indartu zituen, nahiz eta 

pisu ekonomiko txikia izan eta eraginkortasun energetikoarekin harreman desorekatua izan. Bi 

talde eragileek eta lagundutako lau lankidetza-eragiketek soluzio aplikatuen garapena eta 

ustiategien, enpresen, ikerketa-entitateen eta aholkularien arteko lankidetza erraztu zuten. 

Gauzatzea Araban kontzentratu zen batez ere. 

Eskura dagoen informazioak ez digu ekintzek sortutako energia aurrezpena kuantifikatzen uzten. 

T15 adierazlea bertan behera utzi zen eta esku-hartzeen aurretik eta ondoren energia-

kontsumoari buruzko daturik ez dago eskuragarri, zehazki energia-inbertsioak edo aurreztutako 

energia-unitateak. Beraz, FA 5Bren ekarpena prestakuntzari, ezagutza sortzeari eta lankidetzari 

dagokionez kreditatzen da batez ere, baina ezin da neurtu energia-kontsumoaren murrizketan 

duen eragin zuzena. 

Ondorio orokorra FA 5C 

Euskadiko LGP 2014-2022ko esku-hartzeek energia berriztagarrien hornikuntzan eta erabileran 

eta bioekonomia garatzen lagundu dute. T16 adierazlea 58.728.487,80 eurora iritsi zen, 

aurreikusitako helburuaren %4,27tik gora. 

M08.6k FA 5Cren gauzatzearen gehiengoa kontzentratu zuen, gastuaren % 94,3rekin, 186 

eragiketarekin eta eragiketa bakoitzeko 315.744,56 euroko batez besteko inbertsioarekin. 

Pertsona juridikoek ekintza handiagoak kudeatzen zituzten. Norbanakoen artean, emakumeak 

%32,1 ziren, nahiz eta gastuan eta inbertsio mobilizatuetan duten pisua txikia izan. 

Lankidetzak inbertsio hauek osatu zituen zazpi talde eragile eta biomasaren hornikuntza 

jasangarrirako ekintza espezifiko baten bidez, enpresen, ikerketa-entitateen eta nekazaritza-

ustiategien parte-hartzearekin. Prestakuntzak basogintzako gaitasunak indartu zituen 31 ikastaro 

eta 273 parte-hartzeren bidez. 

Eskura dauden ebidentziari esker, inbertsioen mobilizazioa eta energia berriztagarriekin, 

biomasarekin eta azpiproduktuen balorizazioarekin lotutako ekintzak martxan jarri direla 

baieztatzen dugu. Hala ere, ez dago informazio nahikorik ekoitzitako energia, mobilizatutako 

biomasa, berreskuratutako hondakinak edo esku-hartzeek bioekonomian duten eragin garbia 

kuantifikatzeko. 

Ondorio orokorra FA 5D 
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LGParen esku-hartzeek ekarpen positiboa egin zuten, baina eskala oso mugatuan, nekazaritzako 

GEI eta amoniako isuriak murrizteko. Programak 17,62 hektareako ekoizpen integraleko 

konpromisoak, lankidetza proiektu bat eta prestakuntza jarduera bat finantzatu zituen, guztira 

78.073,14 euroko gastuarekin. 

Lankidetza izan zen tresna nagusia, gastuaren %76,4 kontzentratzen zuen, baina eragiketa 

bakarrera mugatu zen. Nekazaritzako ingurumen-konpromisoek bi onuradun baino ez zituzten 

iritsi eta Gipuzkoan lurralde kontzentrazio sendoa aurkeztu zuten. Prestakuntzak esku-hartze 

hauek osatu zituen, nahiz eta 14 partaide izan eta pisu ekonomiko murriztua izan. 

T25 adierazlea bere helburutik oso urrun geratu da: %0,01era iritsi da, espero zen %2aren 

aldean. Gauzatzeak baieztatzen du emisioak murrizteko praktikak, ezagutzak eta ekintzak 

onartzen zirela, baina ez du frogatzen metanoa, oxido nitrosoa edo amoniakoa murrizten zenik. 

Datu fisikorik ez egoteak R18 eta R19 adierazleak kalkulatzea eta PDRri egotz daitekeen efektu 

garbia zehaztea eragozten du. 

Ondorio orokorra FA 5E 

LGParen esku-hartzeek nekazaritza eta basogintza sektoreetan karbonoa kontserbatzeko eta 

bahitzeko ekarpen positiboa eta handiagoa izan dute. T19/R20 adierazlea %0,36ra iritsi zen eta 

bere helburua asko gainditu zuen. Ekarpena, batez ere, baso-eremuak eta nekazaritzako 

ingurumen-konpromisoak sortzeak lagundu zuen, Interes-eremuaren gastuaren ia % 89 izan 

baitziren. 

Neurriek 2.100 hektarea baino gehiago hartzen zituzten jarraipen-adierazleen eta baso-baso 

konbinatuen arabera, labore iraunkorren kontserbazioa, ekoizpen integratua, basogintzako 

inbertsioak, prestakuntza eta lankidetza. Konbinazio horri esker, azalean zein gaitasunen eta 

ezagutzaren sorreran jarduteko aukera izan genuen. 

Gauzatzeak lurralde kontzentrazio handia aurkezten du eta onuradun motaren arabera. 

Basogintza Araban ia esklusiboki kokatzen zen, eta nekazaritza-ingurumen ustiapen nagusiak 

Gipuzkoan eta Bizkaian biltzen ziren bitartean. Pertsona juridikoek kudeatu zituzten eragiketa 

handienak, eta emakumezkoen parte-hartzea pertsona fisikoen artean %33 eta %36 artekoa izan 

zen. 

Ondorio orokorra FA 6A 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek landa eremuko ekintzailetzarako, dibertsifikazio 

ekonomikorako eta enplegua sortzeko gaitasunak indartzen lagundu dute. FA 6Ak 101.156,58 

euro exekutatu zituen, programatutako zenbatekoaren gainetik, batez ere M16.3an sartutako 

finantzaketa gehigarriaren ondorioz. 
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Prestakuntza izan zen Interes-eremuaren tresna nagusia, 1.841 partaidetzarekin eta %91,41eko 

betetze-mailarekin aurreikusitako helburuari dagokionez. Edukiak enpresa-gaitasunak, 

merkaturatzea, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa, nekazaritzako elikagaien eraldaketa eta 

jardueren dibertsifikazioa jorratu ziren. Lankidetzak ekintza hauek osatu zituen Bizkaian 

lagundutako bi proiekturen bidez, batez beste 15.752,51 euroko laguntzarekin eragiketa 

bakoitzeko. 

Eskura dauden ebidentziari esker, operadore txikien arteko ezagutza, gaitasun eta lankidetzari 

dagokionez ekarpen bat baieztatzen dugu. Dena den, ez dago informazio nahikorik zenbat 

enpresa sortu edo garatu diren, zenbat jarduera dibertsifikatu diren edo zenbat lanpostu sortu 

edo mantendu diren esku-hartzeen ondorioz kuantifikatzeko. 

Ondorio orokorra FA 6B 

2014-2022 Euskadiko LGParen LEADER esku-hartzeek landa eremuen tokiko garapena lagundu 

dute. batez ere 19.2 azpineurriaren bidez 1.063 eragiketa gauzatu zituen 44,25 milioi euroko 

gastu publikoarekin eta 654 lanpostu sortu zituen lagundutako proiektuetan. genero banaketa 

orekatuarekin. Eredua arkitektura berezi batek eusten du EDLP bakarra eta GAL formal bakarra 

MENDINET Tokiko Ekintza Taldearen xede den biztanleriaren % 100era iritsi zen 18 ADRk 

lagunduta (O18: 93.346 biztanle) eta landa-biztanleriaren % 52,59 hartzen zuen tokiko garapen 

estrategien bidez (R22/T21). IAE 2025) programatutako helburuarekin bat etorriz eta hiru 

Lurralde Historikoetan eta eskualdeko hiriburuetatik urrun dauden eremuetan presentzia 

bermatuz. Lagundutako proiektuak zerbitzuetara eta tokiko garapenera bideratu ziren batez ere 

(6B) ia enplegu guztia biltzen duten proiektu ekonomikoen bloke garrantzitsu batekin (6A). eta 

mikroenpresen protagonismo nabarmenarekin landa turismoa merkataritza eta zerbitzuak 

entitateek eta udalek sustatzaile gisa duten pisu nabarmenarekin batera. 

Lankidetzak (M19.3), dimentsio ekonomiko apalekoak, eta funtzionamenduak (M19.4) multzo bat 

osatzen dute, non proiektuaren gauzatzeak LEADERen gastuaren % 97 inguru suposatzen duen. 

Ebidentzia kualitatiboek emaitza hauek indartzen dituzte eta datuek jasotzen ez dituzten 

ñabardurak ematen dituzte: errotutako eta hurbileko tresna bat, maila anitzeko gobernantza 

egonkorra eta baloratua, eta landa-eremuetako jarduera ekonomikoa eta biztanleria mantentzeko 

ekarpena, batez ere eskualdeko hiriburuetatik urrun daudenetan. Zerbitzuen biztanleria-estaldura 

kalkulatzeko ezintasuna (R23/T22), gaikako tipologiarik eta proiektuen iraunkortasunari buruzko 

daturik eza eta analisi kontrafaktikorik eza, egitura-inpaktuak baieztatzea eragozten duena, dira 

ohar nagusiak. Ebaluazio terminoetan, ondoriozta daiteke LEADERek ekarpen handia egin duela 

tokiko garapenean, sendotasun kuantitatiboarekin dimentsio ekonomikoan eta lurralde-

estalduran, eta laguntza kualitatiboarekin gizarte-, ingurumen- eta gobernu-dimentsioetan. 

Ondorio orokorra. FA 6C 
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Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek landa eremuan TICen sarbidea, erabilera eta 

kalitatea lagundu dute 1. neurriaren bidez, bi bide osagarriren bitartez: gaitasun digitalen 

prestakuntza (1.1 azpineurria) eta NIREA plataforma digitala (1.2 azpineurria), konektibitate 

fisikoan inbertsiorik egin gabe. Prestakuntzak prestakuntza-eskaintza digital egonkor eta 

garrantzitsua eskaini du —64 ikastaro kofinantzatu, 44 prestakuntza-ekintza ezberdin, 43.058,54 

€ LGENF funtsen, 1.705 parte hartzaile eta 47 prestakuntza-egun, neurriaren prestakuntza-

alderdiaren gutxiengo pisuarekin (ikastaroen % 7,6 eta funtsen % 2,9), baina aldiaren erdia 

merkaturatzearekin alderatuta, baina administrazio elektronikoaren aldiaren erdia handituz. eta 

sare sozialak, geoatariak eta informazio geografikoko sistemak, zibersegurtasuna, nekazaritzako 

kudeaketa digitala eta oinarrizko gaitasun digitalak. 

NIREA plataformak eman du bere aldetik informazio eta merkaturatze zerbitzu digitala landa 

eremuetarako operatiboa urte parekoetan (2018-2019) web audientzia garrantzitsu batekin eta 

sare sozialetan gero eta presentzia handiagoarekin oso markatua Instagramen (2019an bere 

komunitatea bikoiztu zuen 2026ko ekainean 1.348 jarraitzaile izan arte). 

Ekarpena, beraz, bi mailatan ikusten da: prestakuntza digitala —sektorearen beharretara 

egokitutako TIC prestakuntza eman zela froga sendoarekin— eta erabilera eraginkorreko 

zerbitzu digital baten existentzia — NIREA plataforma — landa eremuetako informazio eta 

merkaturatzeko bideak zabaltzen dituena. Hala ere, ezin da egiaztatu TICen erabileraren 

hobekuntza eraginkorra eta neurgarria baserrietan eta enpresetan: prestakuntzak profilaren edo 

lurraldearen arabera banatutako datuen eta prestakuntzaren osteko jarraipenaren falta du, eta 

NIREAk 2020tik aurrera ikusleen serie konparagarriak aurkezten ditu, bere esparrua 

profesionalen benetako erabilerarekin lotzen duten datu ekonomikorik edo metrikarik gabe; 

R25/T24 adierazleak 170 pertsona erregistratzen ditu (landa-biztanleriaren % 0, IAE 2025), 

ekintza guztien populazioaren irismen oso apala adierazten du. 

Galdetegietako informazio kualitatiboak garrantziaren eta programazio onaren abala ematen du 

–urteko beharren berrikuspena, HAZIren eta sektoreko eragileen eginkizuna, gogobetetze-

inkesta sistematikoak– eta, aldi berean, ohartarazpen nagusiak adierazten ditu. Laburbilduz, FA 

6Ck lagundu du euskal landa-ingurunea TIC-en erabilerarako prestatzen eta zerbitzu digital 

propioa eskaintzen, prestakuntza eta informazio aldetik benetako ekarpena eginez eta 

teknologien sarbidean, erabileran edo kalitatean hobekuntza eraginkor eta neurgarriak 

baieztatzeko froga nahikorik gabe. 

Ondorio orokorra. EP 19. zenbakia 

Sinergiek LGParen eraginkortasuna hobetu dute modu errealean baina mugatuan, neurrizkotzat 

jo daitekeen esparruarekin. Programaren diseinuak ondo artikulatutako elkarreraginak 

aurreikusten zituen: zeharkako bi neurri (M01 prestakuntzarako eta M16 lankidetzarako) ia ardatz 
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guztietarako ekarpenekin, tresnak nahita kontzentratzea 4. lehentasunean eta, batez ere, 

neurrien arteko parte-hartze gurutzatua esplizituki saritzen duten eragiketa hautatze-irizpide 

batzuk. Finantza-ezarpen ia osoak eta homogeneoak (LGENFren % 99,2) ia neurri guztiak masa 

kritikoa lortzea bermatu zuen, eta bigarren mailako ekarpenak kopuru handietan gauzatu ziren. 

Eraginkortasunaren hobekuntzari belaunaldi-erreleboaren, inbertsioaren eta modernizazioaren 

ardatzean (M06.1 eta M04.1) soilik eutsi daiteke sendo, non onuradunen kohorte berak pilatzen 

dituen instalazioa, inbertsioa eta kalitaterako edo nekazaritza-ingurunerako orientazioa, 

gainjartzea ekiditen duen gastuen mugaketa batekin. Bestalde, ezagutza-berrikuntza eta 

ingurumenaren alorretan, elkarrekintza ondo diseinatua eta sinesgarria da, baina ez frogagarria. 

LEADER-ek barne-sinergia sendoak sortzen ditu bere laguntza-lerroen artean eta finantza-

palanka-efektua, nahiz eta LGPko gainontzekoekin duen koordinazioa ezin izan den aztertu. 

Muga erabakigarria da jarraipen-sistemak sinergia-adierazlerik ez duela, ez duela neurrien arteko 

onuradun komunak identifikatzen eta ez duela emaitzen trazabilitatea eskaintzen. Beraz, 

ebidentziak elkarreraginen koherentzia eta sinesgarritasuna baloratzeko aukera ematen digu, ez 

neurtzeko efektu bateratu bat ekintzen batura baino handiagoa. 

Ondorio orokorra. EP 20. zenbakia 

Laguntza teknikoak modu zeharka eta iraunkorrean lagundu du LGPa gauzatzen, 59. artikuluaren 

eginkizun gehienak betez. Bere ekarpena bereziki sendoa eta egiaztagarria da informazioan, 

komunikazioan eta publizitatean, arlo horretan PDRri bere nortasuna, webgunea eta bere 

hedapen-kanal propioak eman zizkion aldi osoan, eta informazio-jarraipenerako eta 

kudeaketarako garrantzitsuak diren ebaluazio-bideetan, eta kudeaketa-sistemetan. (batzordeak, 

azterlanak, finantza-tresnak, aldaketen tramitazioa eta esparru berrirako trantsizioa prestatzea). 

Hori guztia oso kostu txikian lortu da, gastu osoaren % 0,3aren baliokidea, 51.2 artikuluak 

ezarritako % 4ko mugaren oso azpitik. 

Ekarpena ezin da altu gisa kalifikatu bi arrazoirengatik: frogak ekintza eta produktuen existentzian 

oinarritzen dira, eskaeren kudeaketan edo kalitatean dituzten ondorioak frogatzeko aukera 

ematen duten emaitza-adierazlerik gabe;eta 59. artikuluko hainbat funtzio, kontrola eta auditoria, 

zamak sinplifikatu eta murriztea, kexen ebazpena, apenas dokumentatuta daude. Landa Sare 

Nazionala sortzeko eta funtzionatzeko erreserba ez da eskatzen eskualdeko LGP batetik, 

Programa Nazionalari dagokio eta. Azkenik, laguntza teknikoak kudeaketa arrunteko zereginak 

onartzen zituenez, haren ondorioak ezin dira guztiz bereizi Kudeaketa Agintaritzaren egiturazko 

baliabideetatik. 

Ondorio orokorra. EP 22. zenbakia 

LGPak enpleguaren helburuari egindako ekarpena neurritsua da. Euskadin 20 eta 64 urte 

bitarteko biztanleen enplegu-tasa nabarmen hobetu zen aldian (2014ko %65,7tik 2022ko 
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%73,3ra), eta 2023an gainditu zuen lehen aldiz %75eko atalasea, nahiz eta 2020ko xede-urtean 

ez lortu eta 2024an ez egon finkatuta. Bilakaera hori ziklo ekonomikoaren eta enplegu-politika 

orokorren ondorio da, eta ezin zaio LGPari soilik egotzi; izan ere, LGParen pisua enplegu osoan 

txikia da nahitaez. 

Enplegu zuzeneko emaitza egiaztagarria LEADERen kontzentratzen da, 654 lanpostu sortu eta 

ia sexuaren araberako banaketa parekatuarekin, landa eremuan datu nabarmena genero 

orekagatik, nahiz eta eskala apala izan. Gazteak txertatzeko laguntzak (M06.1) eta prestakuntza-

esfortzuak (18.002 parte-hartzaile) nekazaritzako langileak eta enplegagarritasuna indartzen 

dituzte, eta inbertsioek eta lankidetzak jarduera ekonomikoari eusten diote. Era berean, LGPak 

sortutako enplegua soilik kuantifikatzen du eta ez du enpleguari eutsitako adierazlerik, beraz, 

azken ekarpen hauek zeharkako ekarpen ez-neurgarriaren mailan kokatzen dira. Enplegu-tasari 

buruzko berariazko landa-daturik ez egoteak interpretazio zuhur baten beharra indartzen du. 

Ondorio orokorra. EP 23. zenbakia 

Termino makroekonomikoetan LGParen ekarpena marjinala da. I+G+b-ri zuzenean loturiko 

gastua (16.1 eta 16.2 azpineurriak, 8,81 M€) Euskadin aldiko I+G esfortzu osoaren % 0,07 inguru 

da, eta ez du % 0,09tik gorakoa 1. neurria sartuta ere. LGPa ez da GERD/GDP ratioa %3/PIBra 

eramateko tresna bat. 

Balorazioa aldatu egiten da ikuspegi kualitatibotik. LGParen barruan, berrikuntzak pisu handia 

du, 16.1 eta 16.2 azpineurriek 16. neurriaren gastuaren % 81,4 biltzen baitute. Azpineurri horien 

orientazioak, Europako Berrikuntza Elkartearen talde eragileek eta produktu zein prozesu berriak 

garatzeko proiektuek, ezagutza aplikatua bideratzen du nekazaritza-, elikadura- eta basogintza-

sektoreetara, I+G+b arloko funts orokorrek berariaz estaltzen ez dituzten beharrei erantzunez. 

Ekarpena, beraz, positiboa, fokalizatua eta eskualdeko, Estatuko eta Europako politiken 

osagarria da, ordezkatzen zaila den balio erantsiarekin. Kontuan hartu beharreko muga nagusia 

da alderaketa funtsean finantzarioa dela, eta prestakuntza edo lankidetza guztia ez dela I+G+b, 

zentzu hertsian. 

Ondorio orokorra. PE zk.24 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek klima-aldaketa arintzen eta egokitzen lagundu 

dute, bioekonomian eta energia berriztagarrietan, basogintzan, gainazalaren kudeaketan, 

ureztatzearen hobekuntzan, nekazaritza-ingurumen konpromisoetan, prestakuntzan eta 

lankidetzan egindako inbertsioen bidez.5A-5E Focus Arloetan gauzatutako gastua 20,29 milioi 

eurora iritsi zen. 

Ekarpen argiena 5C foku-arloan eta 5E eta 5A foku-arloetako estaldura fisikoan izan da. T16 

adierazlea 58,73 milioi eurora iritsi zen, eta helburua % 4,27 gainditu zuen; T19 adierazlea % 
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0,36ra iritsi zen, azken helburua gaindituz; eta ureztatutako 927 hektarea ureztatze-sistema 

efizienteagoetara igaro ziren. 

Emaitzak ez dira hain erabakigarriak isurketen zuzeneko murrizketan eta energia-

eraginkortasunean. T25a %0,01era iritsi zen, espero zen %2aren aldean, eta A15ak 83 parte-

hartze erregistratu zituen, helburuaren %70,9. R13, R14, R15, R18 eta R19 kalkulatzeko datu 

faltak aurreztutako ura edo energia, ekoitzitako energia berriztagarriak eta saihestutako isurketak 

kuantifikatzea eragozten du. 

Eskualde-testuinguruan, Euskadiko isuriak %20,7 murriztu ziren 2020an eta %22,0 2023an 1990. 

urtearekin alderatuta. Nekazaritzako isuriak %40 murriztu ziren eta energia berriztagarrien kuota 

%20,4ra iritsi zen 2023an. Joera horiek bat datoz Europa 2020ko helburuekin, baina ezin zaizkio 

zuzenean LGPari egotzi. 

Ondorio orokorra. LH 25 zk 

LGPk pobrezia murrizteari egindako ekarpena neurrizkoa da, gehienbat zeharkakoa, eta ezin da 

beste politika batzuen ondorioetatik bereizi. Adierazle agregatuek hobera egin zuten 2014 eta 

2022 artean (AROPE adierazlea % 22,68tik % 19,50era jaitsi zen), baina hobekuntza horren zati 

bat krisiaren ondorengo maila gorenetik izandako susperraldi ziklikoari dagokio, eta 2024ko 

gorakadak hori berresten du. Nagusiki landatarrak diren eskualdeetan, benetako pobrezia 

aztertutako sei eskualdeetatik bostetan murriztu zen; hala ere, mantentze-pobrezia horietako 

lautan handitu zen. Horrek interpretazioan kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsua 

eransten du, eta ez da egokia ondorioztatzea kalteberatasun-arriskua modu orokorrean murriztu 

denik. 

Pobrezian eragiteko gaitasun handiena duten ekintzak LEADERen biltzen dira, 654 lanpostu 

sortuz, landa-biztanleriaren %52,59ko estaldurarekin eta inklusioarekin bat datorren 

orientazioarekin, eta horri gehitzen zaizkio prestakuntza, belaunaldi-erreleboa eta nekazaritza 

jarduerarako laguntza. LGPak eragin dezakeen bide nagusia enplegua da, pobrezia lan harreman 

egonkorrik ez duten etxeetan pilatzen baita. Hala ere, emaitza horien eskala mugatua da 

arriskuan dagoen biztanleriaren bolumenarekin alderatuta, onuradunen diru-sarreren gaineko 

informaziorik ez dago eskuragarri eta pobreziaren bilakaera ziklo ekonomikoaren eta diru-

sarrerak bermatzeko politiken araberakoa da erabakigarri. Beraz, ezin da kausa-harremana 

ezarri LGParen eta pobreziaren mugatik beherako jende kopuruaren murrizketaren artean. 

Ondorio orokorra. EP 26. zenbakia 

LGP-k ingurumen-ekarpen moderatua egin du, garrantzizkotzat jo daitekeen kontserbazio-

alderdiarekin.4. lehentasunak 85 milioi euro inguru mobilizatu zituen (exekutaturiko gastuaren % 

32 inguru), gauzatze maila oso altuarekin (% 98,33), eta sei emaitza-adierazleetatik bostetan 
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estaldura-helburuak gaindituz, kudeaketa-konpromisoetan 58.641,60 hektareako azalera fisiko 

findu batera iritsiz. 

Eremua desberdina da dimentsioaren arabera. Biodibertsitatean eta paisaian, ekarpena 

garrantzitsua da tokiko arrazen eta barietateen kontserbazioan, mendiko larreetan, nekazaritza 

ekologikoan eta uztearen prebentzioan, nekazaritza-adierazlearen gehiegizko betetze argiarekin, 

baina ez dago lehengoratze ekologikoaren edo espezieen eta habitaten egoeraren hobekuntza 

neurtuaren frogarik. Uretan eta lurzoruan ekarpena neurrizkoa eta ingurumenari dagokionez 

garrantzitsua da, sendoagoa da praktikak hartzean eta mantentzean, ur-masen egoeran 

frogatutako hobekuntzan edo higaduraren prebentzio eraginkorrean baino, neurketa biofisikorik 

ezean. Kontuan izan behar da finantza aldetik nagusi den tresna muga naturalak dituzten 

eremuen konpentsazio-ordainketak direla (M13), zeharkako eraginarekin eta eraldatzaile baino 

konpentsatzaileagoa, eta Natura 2000 ordainketen 12. Neurria ez zela inoiz ezarri. 

Programak baldintza onak eta bideratuak sortu ditu abandonatzeari eta sarrera-presioari lotutako 

biodibertsitatea galtzeko prozesuak geldiarazteko, EBko Biodibertsitate Estrategiarekin bat 

etorriz. Hala ere, galera hori geldiarazteko eta ekosistema-zerbitzuak leheneratzeko europar 

helburuaren lorpena ezin zaio LGPari egotzi: LGPtik kanpoko politika eta ekonomia eta 

ingurumen-faktore anitzen araberakoa da, eta eskuragarri dauden ebidentziak kontserbazioa 

egiaztatzen du, ez ekosistemen eskualdeko egoeraren hobekuntza garbi frogatua. 

Ondorio orokorra. PE zk. 27 

Euskadiko 2014-2022 LGParen esku-hartzeek nekazaritza-lehiakortasuna sustatzen lagundu 

dute, batez ere, ustiategien berregituraketa eta modernizazioaren bitartez. M04.1 eta M04.3 

neurriek 118,46 milioi euroko inbertsioa mobilizatu zuten eta R1/T4 adierazlea %17,2ra iritsi zen, 

programazioan ezarritako testuinguru-izendatzailearekin kalkulatuta. Erreferentzia osagarri gisa, 

lagundutako ustiategiak 2020ko Nekazaritza Erroldan erregistratutako 12.919 ustiategien % 

21,1aren baliokideak dira, eta horrek aldiko ustiategien guztizko murrizketa islatzen du. 

Ustiategi onuradunek emaitzak hobetu dituzte: ATU bakoitzeko ekoizpen osoa %16,4 hazi da eta 

batez besteko REF %25,0. Hala ere, onuradun ez diren ustiategiak ere hobetu egin ziren eta 

kontrafaktualaren analisiak ez du estatistikoki esanguratsua den efektu diferentzialik antzematen 

ekoizpenean, balio erantsian edo diru-sarreretan. 

Ekarpena berresten da inbertsio mobilizatuari, modernizazio fisikoari eta ekintzen estaldurari 

dagokionez. Eskura dagoen informazioak ez digu euskal nekazaritza-sektore osoaren diru-

sarreren, produktibitatearen edo lehiakortasunaren gaineko inpaktu kausal agregatua 

kuantifikatzea ahalbidetzen. 

Ondorio orokorra. EP 28. zenbakia 
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LGParen ekarpena orokorrean moderatua eta nabarmen desorekatua da kontuan hartutako 

dimentsioaren arabera. Esfortzua 4. eta 5. lehentasunetan zentratzen da (105,44 M€, 2. eta 6. 

lehentasunetan gastuaren % 39,9), gauzatze tasa handiekin. 

Baliabide naturalen kudeaketa iraunkorrean, ekarpena garrantzitsua da nekazaritza eta baso-

lurraldean aldeko praktiken estalduran eta hedapenean, konpentsazio-ordainketekin, 

nekazaritza-ingurumeneko konpromisoekin eta nekazaritza ekologikoarekin lagunduta. 

Baliabide-eraginkortasunean oreka ahulagoa da: ureztatze-hobekuntzak bere estaldura-helburua 

betetzen du, baina eskala murriztuan eta neurtutako ur-aurrezpenik gabe, eta energia-

eraginkortasuna emaitza-adierazlea (ezeztatua) eta aurrezpen-daturik ez dauka. Energia 

berriztagarrietan eta bioekonomian inbertitzea ildo sendoenetako bat da mobilizatutako 

bolumenagatik (inbertsio-adierazlearen helburua gainditu zuen), nahiz eta energia-ekoizpen 

eraginkorra ez dagoen eskuragarri. Nekazaritzako isurien murrizketa zuzena ia gauzatu gabekoa 

da eta ez da kuantifikagarria, eta karbonoan eta egokitzapenean estaldura erraz betetzen da CO₂ 

tonarik edo ahultasunaren murrizketa neurtua kalkulatu gabe. 

LGPak 4. eta 5. lehentasunen estaldura-helburu gehienak gainditu ditu bere esparruan ekarpen 

garrantzitsu eta bideratu batekin, baina frogak inplementazioa edo praktiketatik ondorioztatzen 

diren emaitzak dira nagusiki. 

Ondorio orokorra. EP zk 29 

LGPak lurralde garapen orekatuari egiten dion ekarpena neurrizkoa da: sendoa tokiko eta 

sektore-eskalan, murriztua eta makroekonomikoan egotzi ezina eta barne-banaketa desberdina. 

Abiapuntua egiturazko desoreka nabarmena da, landa gehieneko 160 udalerriek, hau da, 

guztizkoaren ia bi herenek, PIBaren % 9,6 baino ez baitute sortzen, hiru hiriburuetan 

kontzentratzen den % 36,5aren aldean. Bere eskala dela eta, LGPak ezin du tamaina horretako 

desoreka bat zuzendu, baina baliabide zehatzak bideratzen ditu landa eremuetara. 

Bektore nagusia LEADER da, tokiko garapen estrategien menpeko landa-biztanleriaren % 52,59 

hartzen baitu, 1.063 proiektu finantzatzen ditu eta 654 lanpostu sortzen ditu modu orekatuan 

gizon-emakumeei dagokienez, emaitza bereziki baliotsua da emakumezkoen enpleguaren 

pisuagatik. Horri gehitzen zaio nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien ehunari laguntza 

ematea, ustiategien modernizazioaren, gazteen instalazioaren eta prestakuntzaren bitartez, 

zeinaren eragina zeharkakoa baita enpleguan. 

Ebaluazioa hiru faktorek baldintzatzen dute: LEADER estaldura landa-biztanleriaren % 52,59ra 

iristen da, nahiz eta LEADER estrategietan integratuta ez dagoen biztanleria EREINen bidez 

zerbitzatzen zen neurri batean, LGPtik kanpo, beraz, ez da laguntzarik gabeko biztanleriaren 

parekoa;enplegua mantendu ezin da frogatu;eta ekintzen udal banaketa ez da jasotzen, beraz, 

ezin da egiaztatu laguntza behar handienak dituzten lurraldeetara bideratu ote zen. Ekarpena, 
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laburbilduz, egiaztagarria da mikro eta meso-lurralde eskalan eta mugatua eskualdeko 

agregatuan. 

Ondorio orokorra. LH 30 zk 

LGPk neurri batean sustatu du berrikuntza: emaitzak handiak izatetik gertu daude sorreran, 

lankidetzan eta hedapenean, baina mugatuak dira berrikuntzak benetan bereganatu direla 

frogatzeko ebidentzian. Lankidetzaren bidez 123 proiektu finantzatu ziren (58 talde eragile eta 65 

proiektu pilotu), irtenbideak sortzera zuzenean bideratutako 8,81 milioi euroko gastuarekin. 

Dokumentazio-azterketak benetako berrikuntzak berresten ditu; gehienak inkrementalak eta 

antolaketakoak dira, eta sektorearen erronketara ondo egokitzen dira. Talde eragileek 323 

bazkide bildu zituzten, lehen sektorearen, enpresen, ikerketaren eta aholkularitzaren artean 

modu orekatuan banatuta. Horrela, ezagutzaren eta praktikaren arteko lotura sendotu zen, eta 

gehienek hedapen-jarduerak dokumentatu zituzten. 

Ahultasuna berrikuntza-katearen azken fasean dago. Ustiategietara edo enpresetara egindako 

transferentzia zuzena aztertutako proiektuen erdietan egiaztatu da, baina emaitzen aplikazio 

praktikoa edo laguntza amaitu ondorengo jarraitutasuna heren batean baino ez, gutxi 

gorabehera. Ez dago ondorengo jarraipen-sistemarik berrikuntzen bereganatze orokortua edo 

sektoreko ondorioak neurtzeko. 1. neurriak prestakuntza-gaitasun handia sustatu zuen, eta hori 

berrikuntzarako baldintza lagungarria da, baina ez da berez berrikuntza. 

3.2 Gomendioak 

Euskadiko 2014-2022 LGPa amaitu da eta NPEPE 2023-2027 gauzatzean dago. Gomendioak, 

beraz, bi horizontetan aurkezten dira: alde batetik, oraingo aldian oraindik txerta daitezkeen 

hobekuntzak, batez ere jarraipenari, informazioaren kudeaketari eta ebaluazioari 

dagokionez;bestetik, beren izaera edo egutegiagatik 2027tik aurrera programazio-aldiaren 

diseinuan kontuan hartu behar diren ekintzak. 

Bere formulazioan, PEPACk dagoeneko sartutako aurrerapenak hartu dira kontuan, besteak 

beste, Nekazaritzako Ustiategien Informazio Sistema (SIEX) eta ustiategien identifikatzaile 

bakarra ezartzea, jarraipen- eta ebaluazio-esparru berria, belaunaldiak ordezkatzeko ekintzak 

indartzea edo EREIN laguntzak NPEPEan esparruan integratzea. Gomendioak, beraz, tresna 

horiek aprobetxatzea eta indartzea dute helburu, dagoeneko hasitako ekintzak errepikatzea 

saihestuz. 

Ebaluazioak identifikatutako zeharkako erronka nagusia sistemak Programaren gauzatzea 

egiaztatzeko duen gaitasunaren (gastua, eragiketak, estaldura edo parte-hartzea) eta lortutako 

emaitzak eta ondorioak neurtzeko duen gaitasunaren arteko aldea da, hala nola praktika berriak 

hartzea, aldaketen iraunkortasuna edo horien ekonomia, gizarte eta ingurumen-ondorioak. 
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Gomendioen zati handi bat hutsune hori murriztea eta landa-garapeneko politikaren 

ebaluagarritasuna hobetzera bideratzen da, genero-ikuspegia zeharka txertatuz. 

1. irudia. 1Gomendioen laburpena 

 

Emaitzetan oinarritutako jarraipen-sistema, trazabilitatea eta datuen kalitatea 

Ebaluazioak mugak erakutsi ditu finantzatutako esku-hartzeak ondorengo emaitzekin lotzeko. 

Horiek, besteak beste, prestakuntza- eta lankidetza-proiektuen jarraipenari, ustiategietan 

ekoitzitako aldaketen analisiari eta hainbat esku-hartzeen onuradun diren pertsona edo 

ustiategien identifikazioari eragiten diote, eta horrek ere zaildu egin du Programaren sinergiak 

neurtzea. 

Alde batetik, gomendatzen da Euskadiko NPEPEaren Kudeaketa Agintaritzak, HAZIren eta 

inplikatutako erakunde kudeatzaileen laguntza teknikoarekin, 2026-2027 aldian emaitzetara 

bideratutako laguntzen ondorengo jarraipen-sistema bat abian jartzea. Hasieran, sistema hori 

esku-hartze nagusien eragiketen finantza-bolumena, garrantzi estrategikoa eta lurralde-

aniztasuna kontuan hartzen dituen lagin egonkor batean aplikatu beharko litzateke, eta 

ondorengo neurketak jaso, adibidez 12 eta 36 hilabetera, finantzatutako jarduketen 

bereganatzea, jarraitutasuna eta emaitzak ezagutzeko. Helburua da egungo aldia amaitu aurretik 

denboran zeharreko lehen datu-oinarri bat edukitzea, NPEPEaren jarraipenean eta ondorengo 

ebaluazioetan erabiltzeko. 

Bestalde, gomendatzen da identifikatzaile komunen erabilera finkatzea, ustiategi berari 

dagozkion espedienteak lotzeko eta laguntzak zehazki noiz eman diren jakiteko. Kudeaketa 

Agintaritzaren koordinaziopean, Erakunde Ordaintzaileak eta Foru Aldundiek ustiategiaren 

identifikatzaile bakarraren eta laguntza emateko dataren erregistro homogeneoa bermatu 

beharko lukete, baita, dagokionean, titularraren sexua eta adina bezalako aldagaiena ere. 
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Hobekuntza horri esker, esku-hartzeen aldiberekotasuna aztertu eta denboran zeharreko zein 

analisi kontrafaktualeko ebaluazio-diseinu sendoagoak aplika litezke. Jarduketa hori epe 

laburrean abiaraz daiteke, egungo informazio-sistemetan dauden identifikatzaileak eta eremuak 

baliatuz. 

Azkenik, ebaluazioak adierazleen, eragiketa-oinarrien eta finantza-taulen arteko desadostasun 

zehatzak identifikatu zituen. Informazioaren fidagarritasuna eta konparagarritasuna indartzeko, 

datuen kalitatea kontrolatzeko, bateratzeko eta dokumentatzeko prozedura komun eta 

iraunkor bat ezartzea gomendatzen da, jarraipen-sistemetan sartu aurretik. Prozedura hori 

aldagaien hiztegi komun batek, kalkulu-arau homogeneoak eta egindako arazketa eta aldaketen 

erregistroa izan beharko luke, adierazle bakoitzaren trazabilitatea berreraiki ahal izateko. Era 

berean, datuen homogeneotasuna bermatzeko adierazleen itxiera urtero egitea gomendatzen da. 

Ingurumen- eta klima-emaitzen neurketa 

4. eta 5. lehentasunetako ingurumen-arloetan, ekintzen estaldura eta praktika jakin batzuen 

mantentzea egiaztatzea izan zen nagusiki, baina informazioaren eskuragarritasuna ez zen 

nahikoa haien ondorio biofisikoak koherentziaz kuantifikatzeko. Beste muga batzuen artean, ezin 

izan zen estimatu mantenugaien edo produktu fitosanitarioen murrizketak, lurzoruaren galerak, 

karbono organikoaren bilakaera, ur eta energia aurrezte eraginkorra edo saihestutako isuriak eta 

harrapatutako karbonoa. 

Kudeaketa Agintaritzak, foru-aldundiekin elkarlanean eta ingurumen- eta ikerketa-erakunde 

eskudunen laguntza teknikoarekin, ingurumen-emaitzak neurtzeko protokolo espezifiko bat 

sartzea NPEPE ebaluazio-sisteman 2026-2027 bitartean gomendatzen du. 

Prozesu honek gaur egun mugatutako informazioaren eskuragarritasuna aurreikustea eskatzen 

du, hala nola aplikatutako ongarri dosi eta tratamenduak, zenbait aldagai edafikoren bilakaera 

edo azalera onuradunei lotutako uraren kalitatea. Iturri horiek egungo aldian prestatzeak aukera 

emango luke ondorengo ebaluazioek oinarri egokia izatea eta eremu edo estaldurari soilik 

lotutako adierazleekiko menpekotasuna murriztea. 

Bestalde, muga naturalak dituzten eremuei egindako ordainketak (M13), zeinen helburu nagusia 

lurralde-baldintza jakin batzuekin lotutako eragozpenak konpentsatzea izanik, ingurumen-

laguntzaren zati garrantzitsu bat kontzentratzen zuten, eta isurketak zuzenean murrizteko 

ekintzek gauzatze oso mugatua izan zuten bitartean.2027. urtearen ondorengo aldiari begira, 

ingurumen-tresna ezberdinen arteko oreka berrikustea eta ingurumen-emaitzak zuzenean 

identifikatu eta neurtu daitezkeen ekintza horiek indartzeko aukerak aztertzea gomendatzen da. 

Bereziki, emisioak murrizteko ekintzetan erregistratutako atxikimendu baxua aztertu behar da 

hurrengo epea prestatzerakoan, erabilera mugatu duten oztopo ekonomiko, tekniko edo 

administratibo posibleak identifikatuz. 
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Preserbatu beharreko elementu gisa, ebaluazioak nekazaritzako ingurumen-konpromisoak, 

nekazaritza ekologikoa, ekoizpen integratua, mendiko larreen kudeaketa jasangarria eta muga 

naturalak dituzten eremuei ordaintzea, Programaren ingurumen-helburuekin bateragarriak diren 

praktika estentsiboak mantentzeari lotutako ekintzak betetzea berretsi du. 

Gomendatzen da kontserbazioarekin bateragarriak diren nekazaritza-jarduerak 

mantentzera zuzendutako lurralde-esku-hartzeen muin nahikoa mantentzea, bai oraingo 

aldian, bai 2027tik aurrerako programazioan, kasu bakoitzean haien xede zehatza eta lortutako 

emaitzak kontuan hartuta. Kudeaketa Agintaritzari eta Foru Aldundiei dagokie gogoeta hori esku-

hartzeen gauzatzean eta programazioan txertatzea. 

Eragin ekonomikoen eta lehiakortasunaren ebaluazioa 

LGP-k inbertsioa mobilizatu eta ustiategien modernizazio fisikoa bultzatu zuen, baina 

ebaluazioan ez zen estatistikoki sendorik aurkitu errenta, produktibitatea edo lehiakortasuna 

bezalako aldagaietan eragin ezberdinen ebidentzia sendoa. Egindako analisi kontrafaktuala 

baldintzatu zuten, besteak beste, laginaren tamainak, diru-laguntzaren urteari buruzko informazio 

zehatzik ez egoteak eta iturri ekonomiko-kontabilitateak laguntza-espedienteekin lotzeko mugak. 

Kudeaketa Agintaritzak 2026-2027 aldian deialdiak eta informazio sistemen diseinutik 

aurreikustea gomendatzen du administrazio-erregistroak ebaluazioan erabilitako iturri 

ekonomiko-kontabilitateekin lotzeko beharrezko baldintza tekniko eta juridikoak. Horrez gain, 

2026-2027 aldian inbertsio eta modernizazio esku-hartzeetarako emaitzen informazioa biltzeko 

sistema homogeneoa ezartzea gomendatzen da. Horri esker, kostuen bilakaerari, produkzio-

gaitasunari, merkaturatzeari, lan-baldintzei eta bestelako emaitza garrantzitsuei buruzko 

informazioa lor daiteke, hala dagokionean sexuaren, adinaren, produkzio-orientazioaren eta 

lurraldearen arabera banatuta. Informazio hori administrazio-erregistroekin, aprobetxamendu-

identifikatzaile bakarrarekin, emateko datarekin eta eskura dauden iturri ekonomiko-

kontabilitateekin konbinatuz gero, laguntzaren eragin ekonomikoen estimazioa nabarmen 

hobetuko litzateke. 

Informazio hori ebaluazio-helburuetarako erabiltzeko, gomendagarria da eskaera edo diru-

laguntzaren unean erreferentzia-neurketa bat izatea eta ondorengo neurketa parekoa izatea, 

onuradunen atzera begirako ebaluazioen menpe egotea esklusiboki saihestuz. 

Bestalde, nekazaritzako elikagaien katean integratzearen arloan ezin izan da nahikoa kuantifikatu 

aldagaien bilakaera, hala nola ekoizleek jasotako prezioak, diru-sarrerak edo atxikitako balio 

erantsia. Era berean, dibertsifikazio eta negozioak sortzeko ekintzetan, eskura zegoen 

informazioak ez du ahalbidetu sortu edo dibertsifikatu diren jarduerak edo sortutako enpleguaren 

iraunkortasuna behar bezala aztertzea. Kudeaketa Agintaritzak eta erakunde kudeatzaileek 

esku-hartze horietarako gutxieneko emaitza ekonomiko eta enplegu-aldagaien multzo komun 
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bat zehaztea gomendatzen da, eragiketaren hasieratik bildu eta gero eguneratua. Haien 

txertaketa gaur egun indarrean dauden deialdietan hasi eta hurrengo aldiaren diseinuan finkatu 

ahal izango dira. 

Prestakuntza, berrikuntza eta lankidetza (nekazaritza ezagutza eta berrikuntza sistema, 

AKIS) 

Prestakuntza-ekintzek parte-hartze bolumen handia eta emakumeen presentziaren bilakaera 

onuragarria izan dute, baina eskuragarri zegoen informazioak ez digu parte-hartzaileen ibilbideak 

guztiz berreraiki edo jasotako prestakuntza sistematikoki lotzeko beste laguntza batzuekin, hala 

nola, ustiategietako lehen instalazioarekin edo inbertsioekin. Ezaugarriak homogeneoki 

aztertzeko ere mugak zeuden, hala nola prestakuntza mota eta iraupena sexuaren arabera eta 

parte-hartzaileen beste profil batzuen arabera. 

Gomendatzen da HAZIk, ekintza hauen entitate kudeatzailea den aldetik, pertsona bakarrak 

zenbatu ahal izateko eta datuen babeserako beharrezko bermeekin, NPEPEan beste esku-

hartze batzuekin prestakuntza-jardueretan parte hartzearekin lotzea ahalbidetzen duen partaide-

identifikatzaile bat finkatzea. Era berean, sexuaren, adinaren, lurraldearen, prestakuntza 

motaren eta iraupenaren arabera banatutako informazioa aldian-aldian sortu behar da. 

Hobekuntza hori egungo aldian aplika daiteke eta erraztuko lituzke bai estalduraren jarraipena 

eta bai prestakuntzak ibilbide profesionalean eta enpresarialean dituen ondorioak ebaluatzea. 

Era berean, parte-hartzaileen ondorengo egoeraren jarraipena ezartzea gomendatzen da, 

prestakuntzan zehar lortutako ezagutzaren aplikazioa eraginkorra den egiaztatzeko. 

Praktika positibo gisa, M01.1 prestakuntza-programazioak aldizkako beharrak identifikatzeko 

mekanismoak barne hartu zituen, HAZI eta sektoreko eragileekin elkarlanean, eta asebetetze 

inkestekin. Gainera, eskaintzak sektoreko erronka nagusiekin zerikusi zuzena duten arloak barne 

hartzen zituen. 

Prestakuntza-beharren eta asebetetze-mekanismoen aldizkako berrikuspena mantentzea 

gomendatzen da, programazioa sektorearen bilakaerari egokitzeko erabiliz. Era berean, komeni 

da emakumeen parte-hartzearen jarraipen espezifikoa mantentzea eta irakasgaien, modalitateen 

eta ikastaroen iraupenaren araberako banaketa aztertzea, ikusitako igoera sektorean duten 

presentziaren eta prestakuntza-eskaintzaren ezaugarrien arabera baloratu ahal izateko. HAZIk, 

Kudeaketa Agintaritzaren koordinaziopean, jardunbide hauek jarraitu beharko lituzke oraingo 

aldian. 

Era berean, lankidetzari eta berrikuntzari dagokionez, talde eragileek eta lankidetza-proiektuek 

lankidetza- eta hedapen-ekintzak garatu zituzten, baina laguntzak amaitutakoan emaitzen 

aplikazio praktikoari eta ekimenen jarraipenari buruzko informazioa mugatua izan zen. 

Laguntzaren ondorengo jarraipen sistema orokorraren berariazko aplikazio gisa, Kudeaketa 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

265 

Agintaritzak, HAZIren laguntzarekin, proiektu horien jarraipena egitea gomendatzen da, 

amaitu eta 12 eta 36 hilabetera. Jarraipen horrek lankidetzaren jarraitasuna, emaitzen 

bereganatze eraginkorra eta sortutako produktuen erabilera aztertu behar ditu. 

Bestalde, sozietateen osaeraren eta lidergo-funtzioak betetzen dituzten pertsonen 

ezaugarrien erregistroa hobetzea gomendatzen da, hala badagokio sexuaren aldagaia barne, 

berrikuntza- eta lankidetza-prozesuetan emakumeen eta gizonen parte-hartzea zehatzago 

baloratzeko. 

Ondorengo jarraipen honekin batera, lankidetza- eta berrikuntza-interbentzioen diseinutik bertatik 

emaitzen transferentzia eta aplikazio praktikoa indartzea gomendatzen da. Oraingo aldian 

egokitu daitezkeen deialdietan eta, bereziki, 2027tik aurrerako programazioan, proiektuen 

hautaketa-irizpideek eta betebeharrek hobetsi behar dute proposamenek hasieratik identifikatzea 

emaitzak erabili ditzaketen talde, ustiapen edo eragileak, aurreikusitako erakustaldi, hedapen edo 

baliozkotze ekintzak zehaztea eta laguntzak amaitzen direnean onartzeko edo handitzeko 

beharrezko baldintzak azaltzea. Bideragarria denean, elementu horiek mugarri edo egiaztagarri 

diren emaitza bihurtu behar dira, proiektuen ebaluazioan ezagutza edo irtenbideak sortzeaz gain, 

sektoreak transferitzeko eta eraginkortasunez erabiltzeko duten gaitasuna ere aintzat har dezan. 

Elementu positibo gisa, EIP-AGRIko (M16.1) talde eragileek eragile anitzeko osaera aurkeztu 

zuten gehienbat: % 89,7k ikerketa-entitateak zituen formalki eta lankidetzak ustiategiak, ETEak, 

ikerketa-langileak eta aholkularitza-eragileak uztartzen zituen. Konfigurazio honek oinarri egokia 

eskaintzen du sektorearen beharrak ezagutza tekniko eta zientifikoekin lotzeko. 

Gomendatzen da lankidetza-proiektuen eragile anitzeko izaerari eta ikerketa-entitateekiko 

loturari eustea, proiektu bakoitzaren helburuei dagokienean, indar hori goian proposatutako 

proiektuaren ondorengo jarraipenarekin integratuz. Kudeaketa Agintaritzak, HAZIren 

laguntzarekin, planteamendu honekin jarraitu beharko luke oraingo aldian eta hurrengoaren 

diseinuan kontuan hartu beharko luke. 

Belaunaldi-erreleboa 

Belaunaldi-erreleboak euskal nekazaritza sektorearen egiturazko erronka nagusietako bat izaten 

jarraitzen du.2014-2022 LGPan, gazteen txertaketa lagundu zen, eta horietatik emakumeak izan 

ziren onuradunen % 31,86 eta lotutako gastuaren % 34,13. NPEPE 2023-2027 eta gero Euskadin 

garatu diren tresnek indartu dute jarduera-ildo hori, eta horregatik gomendioa bere jarraipena eta 

ebaluagarritasuna hobetzera bideratzen da batez ere. 

Ebaluazioan ezin izan da nahiko sakon aztertu gazteek jardueran duten iraupena, instalatu 

ondoren ustiategien biziraupena edo txertatzeko laguntzak beste inbertsio esku-hartze batzuekin 

bateratzea. Kudeaketa Agintaritzak eta Foru Aldundiek instalatutako pertsonen luzetarako 
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jarraipena egitea gomendatzen da, SIEXek eta dauden laguntza-tresnek lagunduta, eta horrek 

jardueran duten iraunkortasuna, ustiategien bilakaera ekonomikoa eta esku-hartze 

ezberdinetarako sarbide bateratua ezagutzeko aukera ematen du. 

Jarraipen honek sexuaren araberako desagregazioari eutsi behar dio eta, ahal denean, 

iraunkortasunaren ibilbideak azaltzeko beste aldagai garrantzitsu batzuk sartu behar dira, hala 

nola produkzio-orientazioa, lurraldea edo ustiapenaren tamaina. Informazio-bilketa 2026-2027 

bitartean hasi beharko litzateke eta egungo aldia amaitu baino haratago jarraitu behar da, izan 

ere, iraunkortasunaren ebaluazio egokiak laguntzaren gauzatzeak baino epe luzeagoa eskatzen 

du. Bere emaitzak ondoz ondoko aldietan aurreikusitako belaunaldi-erreleboaren gaikako 

ebaluazioekin ere koordinatu behar dira. 

Jarraipen honen bidez lortutako informazioa belaunaldiak ordezkatzeko laguntzen diseinuak 

lurralde- eta egitura-behar ezberdinei behar bezala erantzuten dien ebaluatzeko ere erabili 

beharko da.2027. urtetik aurrerako programazioari begira, eta indarrean dagoen esparruak 

egokitzapenak egitea ahalbidetzen duen egungo aldian, sarbide-baldintzek, laguntza-

intentsitateak edo lehentasun-irizpideek egokitzapen handiagoa behar duten aztertzea 

gomendatzen da, hala nola lurzorurako sarbidea, produkzio-orientazioa, ustiategien tamaina edo 

lurraldea bezalako faktoreen arabera. Azterketa horrek zeharka barneratu behar du genero-

ikuspegia, identifikatutako oztopoek eta beharrizanek emakume eta gizon gazteen artean 

desberdintasunik ba ote duten egiaztatuz. Laguntzak bideratzeko, beraz, desberdintasun horiei 

buruz lortutako ebidentzian oinarritu behar da eta ez a priori definitutako lurralde kategoria edo 

profiletan soilik. 

2014-2022 aldian aplikatutako diseinuaren alderdi positibo gisa, gazteak sektorean sartzeko 

prozesuan gaikuntza-eskakizunak, enpresa-plan bat egitea eta Gaztenek programaren bidezko 

laguntza uztartu ziren. Era berean, ebaluazioak identifikatu zuen instalaziorako laguntzak eta 

inbertsioetarako laguntzak batera jasotzea izan zela esku-hartzeen artean sendotasun handienaz 

dokumentatu ahal izan zen sinergia. 

Instalazio-prozesuan gazteen laguntza teknikoarekin jarraitzea gomendatzen da eta 

txertatze- eta inbertsio-laguntzen arteko osagarritasuna sustatzea gomendatzen da, 

euskarri biak modu isolatuan lan egitea eragotziz. Foru Aldundiek eta HAZIk, Kudeaketa 

Agintaritzaren koordinaziopean, ekintza hauek garatu beharko lituzkete oraingo aldian. 

LEADER eta lurralde garapena 

LEADER-ek 1.063 eragiketa egin zituen, 44,25 milioi euro mobilizatu eta 654 lanpostu 

erregistratu zituen, azken adierazle honetan sexu banaketa orekatuarekin. Hala ere, lurralde-

analisia eragiketen gaikako sailkapen homogeneorik ez egoteak, emandako datu-basean 

identifikatzaile eta lurralde-aldagai jakin batzuk ez egoteak, oinarrizko zerbitzuen bidez 
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biztanleriaren estaldura kalkulatzeko mugak eta proiektuen jarraipenari buruzko informazio 

sistematikorik ez egoteak baldintzatu zuen. 

Gomendatzen da MENDINETek, Kudeaketa Agintaritzaren koordinazioan, indarrean dagoen 

aldian LEADER datu-basearen egitura indartzea eragiketen gaikako sailkapen homogeneo 

baten bidez, jarraipena egiteko egokia den pertsona edo entitate sustatzailearen identifikatzailea, 

eragiketa bakoitzaren gauzatze udalerria eta jarraian etengabe ezagutzea ahalbidetzen duten 

aldagaiak. Azterketari dagokionean, hura sustatzen duen pertsona edo entitatearen udalerria ere 

sartu ahal izango da. 

Hobekuntza honek laguntzen lurralde-banaketa, ekintzen errepikapena edo osagarritasuna eta 

beharrizan handienak dituzten udalerrietan, Arreta Bereziko Eremuak barne, zehatzago aztertzea 

ahalbidetuko luke. LEADER gaikako ebaluazioetarako informazio-oinarri egokiagoa ere emango 

luke. 

LEADER eta EREIN NPEPEan esparruan integratzeak lurralde garapenari egiten dioten 

ekarpena elkarrekin aztertzeko aukera ere eskaintzen du. Gomendagarria da egungo aldiaren 

ebaluazioan haien osagarritasuna, lurralde banaketa eta populazio-estaldura bateratua 

aztertzea. 

Era berean, ia-esperimentalak diren diseinuak aplikatzearen bideragarritasuna eta, horiek posible 

ez direnean, esku-hartzeek enplegua, jarduera ekonomikoa edo populazioaren bilakaera 

bezalako aldagaietan duten eraginak hobeto hurbiltzea ahalbidetzen duten lurralde-konparaketa 

egituratuak aplikatzea ere aztertu behar da. Helburua da gauzatzearen informazioa eta eragileen 

pertzepzioa lurraldeetan sortutako aldaketei buruzko froga kuantitatiboekin osatzea. 

Modu positiboan, LEADER-ek aldian lurralde-gobernantza egitura egonkor bat izan zuen, tokiko 

garapen estrategia baten, MENDINETen eta landa garapeneko 18 agentzien sarearen bidez 

artikulatua. MENDINETen eta landa garapen agentzien arteko hurbiltasun-gobernantzari eta 

lurralde-artikulazioari eustea gomendatzen da, lurraldearen ezagutza eta xede-populaziora 

esku-hartzeak bideratzeko duten gaitasuna aprobetxatuz. Jarraitutasun horri informazio eta 

ebaluazioari dagokionez proposatutako hobekuntzekin batera joan beharko litzateke, 

etorkizunean ekintzen irismena ez ezik, lurralde-ondorioak ere aztertu ahal izateko. 

Genero-ikuspegia 

Sexuaren arabera banatutako informazioaren erabilgarritasuna zabala da ebaluazioan, baina 

interbentzioen eta informazio iturrien artean desorekatua. NPEPEak berdintasuna zeharkako 

helburu gisa barneratzen badu ere, beharrezkoa da genero-ikuspegia homogeneoki aplikatu ahal 

izango dela bere emaitzen jarraipenean zein ebaluazioan. 
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Gomendatzen da Kudeaketa Agintaritzak bermatzea pertsona fisikoak esku-hartzeetako 

titularrak, onuradunak edo parte-hartzaileak direnean sexuaren aldagaia sistematikoki 

erregistratuko dela, eta beste ezaugarri garrantzitsu batzuekin gurutzatu ahal izango dela, hala 

nola adinarekin, lurraldearekin, ekoizpen-orientazioarekin edo ustiategiaren tamainarekin. 

Informazio hori kudeaketa-datu-baseen diseinutik bertatik txertatu eta jarraipen- eta ebaluazio-

ziklo osoan mantendu beharko litzateke, genero-azterketa gerora informazioa berreraikitzearen 

mende egon ez dadin. 

Era berean, ebaluazioak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun garrantzitsuak 

identifikatu zituen esku-hartze batzuetan, hala nola, emakumezkoen parte-hartze txikiagoa 

zenbait ekintzatan eta desberdintasunak jasotako batez besteko kopuruetan. Hutsune horiek 

sakonago aztertu behar dira hautaketa mekanismoei edo laguntzetarako sarbideari egotzi 

aurretik. Behatutako aldeak aztertzea gomendatzen da, datuek ahalbidetzen dutenean, 

produkzio-orientazioa, ustiategien tamaina, adina, lurraldea edo finantzatutako ekintza mota 

bezalako faktoreak kontrolatuz. Azterketa horrek ustiategien edo eskatzaileen egitura-

ezaugarriengatik azaldu ezin daitezkeen sarbide-oztopoak edo desberdintasunak identifikatzea 

ahalbidetzen duenean, lehentasun-irizpideak, sarbide-baldintzak eta informazio- eta laguntza-

ekintzak berrikusi beharko dira. 

Bestalde, zenbait ekintzatan, hala nola prestakuntzan, ikusten den emakumezkoen parte-hartze 

handia sektorearen benetako osaeraren arabera interpretatu behar da eta ez, berez, emakumeen 

eta gizonen parte-hartze orekatu baten froga nahiko gisa. 

Ebaluazioari dagokionez, praktika positibo gisa, aldian genero-ikuspegiaren gaikako ebaluazio 

espezifikoa garatu da eta ex post ebaluazioan sexuaren arabera banatutako analisiak sartu dira 

datuen eskuragarritasunak eta kalitateak ahalbidetu duten bakoitzean. Bi praktikek adierazle 

agregatuen bidez identifikagarriak ez liratekeen ezberdintasunak ikusgarriak egitea ahalbidetu 

dute. 

Generoaren ebaluazio tematikoa eta sexuaren arabera banatutako informazioaren analisi 

sistematikoa ebaluazio sistemaren barruan sendotzea gomendatzen da. Kudeaketa 

Agintaritzak praktika hori mantendu beharko luke ondorengo ebaluazioetan. 

Administrazio sinplifikazioa, laguntza teknikoa eta gobernantza 

Laguntza teknikoak LGParen gastuaren %0,3 suposatu zuen, gehienez %4ko mugarekin 

alderatuta, eta informazio eta komunikazio ekintza garrantzitsuak garatzea ahalbidetu zuen. 

Dena den, ebaluazioak ez zuen emaitza-adierazle nahikorik izan kudeaketaren 

eraginkortasunean, eskabideen kalitatean edo kudeatzaileen eta eskatzaileen esperientzian 

dituen ondorioak baloratzeko. Funtzio batzuk, sinplifikazioa, kontrol-laguntza edo kexak 

kudeatzea, esaterako, ez ziren modu homogeneoan dokumentatu. 
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Kudeaketa Agintaritzak 2026-2027 aldian laguntza teknikorako emaitza-adierazleen multzo 

murriztua definitzea gomendatzen da. Besteak beste, izapidetzeko epeak, lehen instantzian 

zuzen aurkeztutako eskaeren proportzioa edo kudeatzaileen eta eskatzaileen gogobetetze-maila 

sar litezke. Ahal den guztietan, adierazle horiek beren bilakaera ebaluatzea ahalbidetuko duten 

oinarrizko lerro eta erreferentziazko helburuak izan behar dituzte, eta laguntza teknikoaren bidez 

finantzatutako ekintza nagusien dokumentazio homogeneoarekin batera. 

Mantendu beharreko praktika gisa, laguntza teknikoak ahalbidetu zuen nortasuna, webgunea eta 

Programaren informazio- eta komunikazio-kanalak eskuragarri izatea epean. Ekintza hauek 

informazioaren zabalkundeari eta LGParen ikusgarritasunari jarraipena eman zioten eta 

aurrekontu pisu txikiarekin egin ziren, gastuaren % 0,3ren baliokidea. 

NPEPEan informazio-, komunikazio- eta publizitate-funtzio egonkorra mantentzea 

gomendatzen da, laguntza teknikorako proposatutako adierazle-sistemarekin lotuz. Modu 

honetan, bere jarraikortasuna bideak edo ekintzen existentziaz ez ezik, hartzaileek duten 

irismenaren, erabilgarritasunaren eta ebaluazioaren arabera ere ebalua liteke. 

Sinplifikazio administratiboari dagokionez, Erakunde Ordaintzaileak eta Foru Aldundiek 

informazioa ematearen printzipioaren aplikazio eraginkorrean behin bakarrik aurreratzea 

gomendatzen da, SIEXen elkarreragingarritasunaz, dauden administrazio-erregistroak eta, hala 

badagokio, Ustiapen Digitaleko Koadernoaren bidez eskuragarri dagoen informazioaz baliatuz. 

Helburua izan behar da Administrazioak informazio hori lehendik daukanean eskatutako 

dokumentazioa murriztea eta aldian-aldian neurtzea administrazio zamen murrizketa eraginkorra. 

Azkenik, ebaluazioan atzemandako informazio-zailtasunen zati bat Eusko Jaurlaritzaren eta hiru 

Foru Aldundien arteko kudeaketa partekatuari eta LGParen esparrutik kanpo kudeatutako zenbait 

laguntza-lerro egoteari dagokio. Konfigurazio horrek informazio iturriak zatikatzen eta hiru lurralde 

historikoetan egindako ekintzen irakurketa integratua oztopatzen lagundu zuen. 

Gomendatzen da Kudeaketa Agintaritzak, Erakunde Ordaintzailearen, Foru Aldundien eta 

HAZIren parte-hartzearekin, koordinazio teknikorako mekanismo egonkor bat gidatzea, datu-

baseen egiturak, aldagaien definizioak, erregistro-irizpideak eta adierazleak kalkulatzeko 

arauak homogeneizatzeko. Koordinazio horrek NPEPEaren jarraipen-sistemari aukera eman 

beharko lioke Euskadi osoaren ikuspegi integratua eta konparagarria eskaintzeko. 

NPEPE Jarraipen Batzordeak gainbegiratze-eginkizuna izan dezake prozesu honetan, aldian-

aldian egindako aurrerapenak, datuen kalitatearen gorabehera nagusiak eta horiek zuzentzeko 

hartutako neurriak aztertuz. Mekanismo hori egungo aldian ezartzeak PEPACren ohiko 

jarraipena eta etorkizuneko ebaluazioen kalitatea eta eraginkortasuna hobetuko lituzke. 
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I. ERANSKINA. METODOLOGIA 

FA 1A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek berrikuntza, lankidetza eta 

ezagutza-basearen garapena landa-eremuetan? 

Erantzunak Kudeaketa Agintaritzak emandako kudeaketa-datuen azterketa kuantitatiboa eta 

M01 eta M16 neurrien arduradunei zuzendutako galdetegien azterketa kualitatiboa uztartzen ditu. 

NIREA plataformako jarraipen-informazioa ere erabili da azpineurrien kudeaketako langileek 

emandako M01.2 azpineurriari dagozkion ekintzak aztertzeko. 

Analisi kuantitatiboak neurrien gauzatze-adierazle nagusien ustiapena eta batuketa barne 

hartzen ditu: ekintzen kopurua, parte-hartzaile edo onuradunak, lurralde- eta denbora-banaketa, 

gauzatutako gastu publikoa eta, EIPko talde eragileen kasuan, parte hartzen duten entitateen 

osaera. Kalkuluak programazio-aldi osorako egin dira eta, informazioak ahalbidetzen duenean, 

urtearen, lurralde historikoaren eta azpineurriaren arabera banatu dira. 

Kudeaketa datuetan lankidetza-eragiketak laguntzen duten gai-arloekin lotuta agertzen badira 

ere, galdera honetarako M01 eta M16ko ekintza guztiak hartzen dira kontuan. Bi neurriek PDAren 

tresna nagusiak dira ezagutzaren transferentzia, lankidetza eta berrikuntza sustatzeko, beraz, FA 

1Ari egindako ekarpenak izaera horizontala du lehiakortasunarekin, nekazaritzako elikagaien 

katearekin edo ingurumenarekin lotutako beste helburu batzuei dagokienez. 

Analisi kualitatiboa froga osagarri gisa erabiltzen da emaitza kuantitatiboak interpretatzeko eta 

kudeatzaileek hautematen dituzten ebaluazioak, zailtasunak eta ondorioak identifikatzeko. 

Ekarpen hauek kontsultatutako agenteen pertzepzio gisa aurkezten dira eta ez ebidentzia 

estatistikoki adierazgarri gisa. 

FA 1B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek nekazaritza, elikagaien 

ekoizpena eta basogintza, alde batetik, eta bestetik, ikerketa eta berrikuntzaren arteko 

loturak sendotzea, baita kudeaketa eta ingurumen emaitza hobeak lortzeko ere? 

Erantzunak 16. neurriko azpineurrien kudeaketa-datuen azterketa kuantitatiboa eta arduradunei 

zuzendutako galdetegietako informazio kualitatiboa uztartzen ditu. 

Lankidetza-adierazleak 16. Neurriaren bidez finantzatutako eragiketa guztietan kalkulatu dira, 

esleitutako gai-arloa edozein dela ere. Irizpide honek FA 1Bren izaera horizontalari erantzuten 

dio: proiektuek lehiakortasunarekin, ingurumenarekin edo landa garapenarekin lotutako 

helburuak lortu arren, ardatz horri egiten dioten ekarpena lankidetzaren, sareen sorreraren eta 

baterako proiektuen garapenaren bidez gertatzen da. 
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Multzo honen barruan, M16.1 eragiketak AEI talde eragileei loturikotzat jotzen dira, gainerakoak 

beste lankidetza-modalitate batzuei dagozkie. Eskura dagoen informazioak ahalbidetzen 

duenean, analisiak sozietateen osaera, haien lurralde- eta denbora-banaketa eta gauzatutako 

gastu publikoa ere barne hartzen ditu. 

Eragiketa bakoitzari esleitutako helburu nagusiaren arabera identifikatu da ingurumen-

orientazioa, biodibertsitatearekin, urarekin, lurzoruarekin, klimarekin, baliabideen 

eraginkortasunarekin, energia berriztagarriekin, emisioen murrizketarekin eta karbonoaren 

kontserbazioarekin zuzenean lotutakoak barne. Beste helburu nagusi batzuk dituzten proiektuak 

ez dira ingurumen gisa hartzen, jasangarritasun osagaiak izan ditzaketen arren. 

Azkenik, informazio kualitatiboa erabiltzen da emaitza kuantitatiboak interpretatzeko, zailtasunak 

identifikatzeko eta lankidetza-tresnen funtzionamendua ebaluatzeko. Ekarpen hauek 

testuinguruko froga gisa aurkezten dira eta ez estatistikoki adierazgarri diren emaitza gisa. 

FA 1C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek etengabeko ikaskuntza eta 

lanbide heziketa nekazaritza eta basogintza sektoreetan? 

Erantzunak 1. neurriko kudeaketa-datuen azterketa kuantitatiboa eta arduradunei zuzendutako 

galdetegien azterketa kualitatiboa uztartzen ditu. Informazio osagarri gisa, LGPko jarraipen datu 

ofizialak eta Eustaten estatistika sektorialak erabili dira. 

Analisi kuantitatiboak M01.1eko prestakuntza-ekintzak eta M01.3-ren dibulgazio- eta trukaketa-

jarduerak barne hartzen ditu. Informazio horretatik abiatuta, partaidetzak, ekintzen iraupena eta 

onuradunen ezaugarri nagusiak kalkulatu dira. M01.1 prestakuntza-egunak kalkulatzeko, 

erregistratutako orduak eguneko zortzi orduko baliokidetasuna erabiliz bihurtu dira. Adierazle 

honetan ez dira M01.3 egonaldiak sartu, emandako prestakuntzatik bestelako modalitate praktiko 

bati erantzuten diotelako. 

T3 adierazlearen kasuan, 2025eko Urteko Gauzatze Txostenean jasotako balioa (18.002) erabili 

da behin betiko erreferentzia gisa. Emandako interes-eremuen araberako banaketa M01.1 

azpineurriari dagokio, zeinak 14. artikuluko prestakuntza-partaidetza ia guztia biltzen du (M01.2 

ez du parte-hartzaile formalik sortzen eta M01.3 91 onuradun). 

1. neurriko eragiketa guztiak FA 1C-ri lotuta jo dira, haien helburua etengabeko ikaskuntzari eta 

lanbide heziketari laguntzea dela kontuan hartuta. Ikastaroen gaikako sailkapena erabili da haien 

edukiak karakterizatzeko, baina ez eragiketak analisitik baztertzeko. 

Azkenik, informazio kualitatiboa erabili da emaitza kuantitatiboak interpretatzeko eta 

kudeatzaileek hautemandako ebaluazioak, zailtasunak eta beharrak identifikatzeko, eta Eustaten 
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estatistikek prestakuntza-eskaintzaren garrantzia baloratzeko beharrezko testuinguru sektoriala 

eskaintzen dute. 

FA 2A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek diruz lagundutako ustiategien 

errendimendu ekonomikoa hobetzen, berregituratzen eta modernizatzen, batez ere 

merkatu-kuota handituz eta nekazaritza dibertsifikatuz? 

Erantzunak M04.1 eta M04.3 azpineurrietako kudeaketa-datuen analisi kuantitatiboa eta emaitza 

ekonomikoen kontrafaktual analisiarekin eta zuzendaritzako langileen froga kualitatiboekin 

uztartzen ditu. 

Eragiketa kopurua, exekutatu den gastu publikoa, mobilizatutako inbertsioa eta laguntzen 

banaketa lurraldearen, ustiapen motaren eta onuradunen profilaren arabera kalkulatzeko datu 

administratiboak erabili dira. Azterketa 2016-2022 aldian zentratzen da eta espediente bakoitza 

behin bakarrik zenbatzen du, nahiz eta finantzaketa zati desberdinak aurkeztu, ordaindutako 

kopuruen batura osoa mantenduz. Ustiategi onuradunen ehunekoa Euskadiko nekazaritza-

ustiategien guztizkoarekiko kalkulatu da. 

Emaitza ekonomikoak baloratzeko, ustiategi onuradunen eta onuradun ez diren ustiategien 

mikrodatuak erabili dira. Laguntzaren aurreko eta ondorengo aldien arteko konparaketak 

informazio deskriptibo gisa aurkezten dira, eta eragina Desberdintasunen eredua erabiliz 

estimatzen da, efektu eta haztapen finkoekin, antzeko ezaugarriak dituzten ustiategiak 

alderatzera zuzenduta. 

Azkenik, hiru Foru Aldundietako kudeatzaileei zuzendutako galdetegiak iturri osagarri gisa 

erabiltzen dira emaitzak interpretatzeko, gauzatze-zailtasunak identifikatzeko eta izan daitezkeen 

lurralde-desberdintasunak aztertzeko. Haien ekarpenak ebaluazio kualitatibotzat hartzen dira eta 

ez ebidentzia estatistikoki adierazgarriak. 

FA 2B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek behar bezala prestaturiko 

nekazariak nekazaritza sektorean sartzea, eta bereziki belaunaldi-erreleboa? 

Helburuko T5/R3 adierazlea negozioak garatzeko planen bidez lagundutako ustiategien edo 

gazteen kopuruaren eta ICC17 programazioan testuinguru-adierazle gisa erabilitako nekazaritza-

ustiategien arteko proportzioan kalkulatzen da, 16.550 ustiategi. Benetako txertaketa 

baloratzeko, amaitutako prozesuen kopurua hartzen da, 408, eta onartutako 520 eskabideekin 

lortutako emaitza modu osagarrian aurkezten da. 

Lorpen-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M06.1, M01.1 eta M01.3 azpineurrien 

datu-baseetatik kalkulatzen dira. Sektorearen egiturazko bilakaera nekazaritzako erroldekin eta 

Eustaten Nekazaritza Ustiategien Egiturari buruzko Inkestarekin aztertzen da. 
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Froga kuantitatiboak laguntzen diseinua, prestakuntza-baldintzak eta Gaztenek prozeduraren 

berrikuspenarekin osatzen dira, baita kudeaketa-zerbitzuekin egindako elkarrizketekin ere, 

emaitzak eta onartutako eskabideen eta amaitutako inkorporazioen arteko desberdintasunak 

testuinguruan jartzeko. 

FA 3A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek diruz lagundutako lehen 

ekoizleen lehiakortasuna hobetzen, nekazaritzako elikagaien katean gehiago txertatuz, 

kalitate planen bidez, nekazaritzako produktuei balioa emanez, tokiko merkatuak eta 

banaketa-zirkuitu laburrak, ekoizle-taldeak eta lanbide arteko erakundeak sustatuz? 

R4/T6 adierazleak kalitate-erregimenean, tokiko merkatuetan, zirkuitu laburretan eta ekoizle talde 

edo erakundeetan parte hartzen duten nekazaritza-ustiategien proportzioa adierazten du. Bere 

balioa programatutako helburuarekin alderatzen da, betetze-maila zehazteko. 

Lorpen-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M01, M03, M04.2, M09 eta M16 

neurrien datu-baseetatik kalkulatzen dira. Adierazle kuantitatiboen balioa urteko gauzatze-

txostenekin, 16. neurriaren berariazko ebaluazioarekin eta kudeaketa-zerbitzuei egindako 

kontsultekin osatzen da. 

FA 4A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek biodibertsitatea leheneratzeko, 

kontserbatzeko eta hobetzeko, besteak beste, Natura 2000 eremuetan, muga naturalak edo 

bestelako muga espezifikoak dituzten eremuetan eta balio natural handiko nekazaritza 

sistemak, baita Europako paisaien egoera ere? 

Ebaluazio-galderaren erantzuna ekarpen-analisi baten bidez prestatu da, LGParen esku-

hartzeek nekazaritza- eta baso-dibertsitatearen kontserbazioa, lehengoratzea eta hobekuntza, 

balio natural handiko nekazaritza-sistemen mantentzea, paisaia zaintzea eta nekazaritza-

jardueraren muga naturalak dituzten eremuetan nekazaritza-jardueraren jarraipenaren alde egin 

duten zenbateraino lagundu duten zehazteko. Metodologia ebaluazio-matrizean definitutako hiru 

epai-irizpideen inguruan egituratzen da. 

Analisiak hainbat iturritako froga kuantitatiboak eta kualitatiboak uztartzen ditu. Lehenik eta behin, 

LGParen esku-hartze logika eta 4A Foku Eremuan programatutako neurrien zerrenda berrikusi 

dira, ekarpen zuzena edo osagarria duten eragiketak identifikatuz: basogintzako 8.3, 8.4 eta 8.5 

azpineurriak;nekazaritzako ingurumen-eragiketak 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 eta 10.1.5;nekazaritza 

ekologikoaren 11.1 eta 11.2 azpineurriak;muga naturalak dituzten eremuei egindako ordainketen 

13.1 eta 13.2 azpineurriak;eta lankidetzaren 16.1 azpineurria. 

Bigarrenik, finantza-gauzatzea aztertu da. Azterketa horri esker, FA 4Ari lotutako gastu publiko 

osoa, neurrien eta eragiketen arteko banaketa eta tresna bakoitzaren pisu erlatiboa ezagutzeko 

aukera ematen du. Finantza-datuak esku-hartzearen intentsitatea ebaluatzeko erabiltzen dira, 
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baina ez dira berez interpretatzen ingurumen-emaitza gisa, izan ere, aurrekontuaren gauzatzeak 

ez du zertan frogatzen espezieen, habitaten edo ekosistemen egoeraren hobekuntzarik. 

Hirugarrenik, eragiketen oinarriak eta erabilgarri dauden adierazle fisikoak berrikusi dira, 

onuradunen, kontratuen, ustiategien, ustiapenen eta euskarriaren azalera kopurua kontuan 

hartuta. Kontuan izan da unitate horiek ez daudela zuzenean batuta. Ustiategi berak hainbat 

neurritan parte hartu ahal izango du edo urteroko ezberdinetan agertu, eta urte anitzeko 

konpromiso-eremuak behin baino gehiagotan zenbatu ahal izango dira. Hori dela eta, ez da lortu 

ez ustiategi bakarren kopuru osoa, ez azalera fisiko globala erregistroak gehituz besterik gabe. 

FA 4B. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek uraren kudeaketa hobetzea, ongarri 

eta pestiziden kudeaketa barne? 

Azterketa, lehenik eta behin, neurrien esku-hartze logikaren berreraikuntzan oinarritzen da. 

Ariketa honi esker, nutrienteen eta produktu fitosanitarioen kudeaketarekin zuzenean lotutako 

betebeharrak biltzen dituzten ekintzak —M10.1.1 eta M11— eta uraren kalitatean eragina 

potentziala edo zeharkakoa duten ekintzak bereiz daitezke —M4.3 eta M16.1. 

Bigarrenik, FA 4Bri egotzitako finantza-gauzatzea aztertu da, 10.1 azpineurriaren errenkada 

agregatuaren eta bere 10.1.1 funtzionamenduaren artean dagoen zenbaketa bikoitza saihestuz. 

Analisi fisikoak IAEn eta administrazio-oinarrietan dauden azalerak, kontratuak, onuradunak eta 

eragiketak erabiltzen ditu. Emaitzen erreferentzia gisa, R8/T10 adierazlea erabiltzen da, uraren 

kudeaketa hobetzera zuzendutako kudeaketa-kontratuen menpeko nekazaritza-azalera 

kalkulatua. Konpromisoen menpeko azaleraren adierazlea denez, haren interpretazioa epean 

lortutako gehienezko balioan oinarritu behar da, izan ere, azalerak aldatu egin daitezke urteen 

artean konpromisoak sartu, irtete edo amaitzearen ondorioz. 

Azkenik, informazio kuantitatiboa kudeaketa zerbitzuen erantzunekin kontrastatu egiten da. 

Ekarpen hauek froga kualitatibo gisa erabiltzen dira eta ez emaitzen neurketa estatistiko gisa. 

Hala ere, ustiategien diseinuan aurreikusitako mekanismoak ustiategien kudeaketan ikusitako 

aldaketetan gauzatu diren ala ez zehaztea eta, bereziki, dauden informazio hutsuneak 

identifikatzea ahalbidetzen dute. 

2019ko ebaluazioak jadanik adierazi zuen SFC sistemak (Europar Batasuneko Funtsen 

Kudeaketa Sistema) arazo nagusi gisa. Datuak trukatzeko erabiltzen den Europako Batzordearen 

plataforma elektroniko ofiziala Europako egitura- eta inbertsio-funtsen jarraipena eta kudeaketa 

partekatua) 4. lehentasuneko zenbait datu agregatu batean aurkeztu dira. 4A, 4B eta 4C FAren 

arteko bereizketa beti erraztu gabe. Muga horrek produktibitate-adierazleei eta errendimendu-

esparruari eragin zien eta azalerak eta gastuak uraren emaitza zehatzekin erlazionatzea zaildu 

zuen. 
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FA 4C. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek lurzoruaren higaduraren 

prebentzioan eta haren kudeaketaren hobekuntzan? 

Erantzunak Focus Arearen finantza-datuen analisia LGP programazioaren berrikuspena, emaitza 

komunak eta produktibitate-adierazleak, 2019an egindako ebaluazioa eta ex post ebaluazio-

matrizea uztartzen ditu. 

Finantza datuak erabili dira gastu publiko osoa eta baliabideen kontzentrazioa neurrien arabera 

zehazteko. Eraginen interpretazioa konpromisoen eta ekintzen logikan oinarritzen da, lurzorua 

kudeatzeko praktika zehatzak dituzten neurriak, jarduerak mantentzeko esku-hartzeak, 

basogintzako inbertsioak eta azpiegituren eta lankidetzaren bidezko laguntza-ekintzak bereiziz. 

R10/T12 eta R11/T13 balioak ez dira behar bezain baliozkotutzat jotzen azken emaitza gisa 

erabiltzeko. Ebaluazioak, beraz, ekarpenen analisiaren ikuspegia aplikatzen du: ekintzak eta 

konpromisoak espero diren aldaketekin bat datozen ala ez ebaluatzen du, LGPari neurtu ez diren 

higadura murrizketak edo materia organikoaren hobekuntzak egotzi gabe. 

FA 5A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek ura modu eraginkorragoan 

erabiltzea nekazaritzan? 

Helburuko R12/T14 adierazlea kuantitatiboki estimatzen da, ureztatzeko sistema eraginkorrago 

batera pasatzen den ureztatutako lur eremuaren eta LGP lurraldeko ureztatutako azalera osoaren 

arteko erlazioaren arabera, ICC20 testuinguruaren adierazlean bilduta. Balorazioa epea 

amaitzean lortutako balio metatuarekin egiten da eta programatutako helburuarekin kontrastatu 

egiten da. R13 adierazleak uraren kontsumoari eta ekoizpenari buruzko informazioa behar du 

lagundutako ekintzen aurretik eta ondoren. 

Errendimendu-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M01.1, M10.1.1 eta M16.5 

eragiketen datu-baseetatik kalkulatzen dira. Urteko gauzatze-txostenen berrikuspenarekin eta 

kudeaketa-zerbitzuekin egindako elkarrizketekin osatzen da analisia, emaitzak testuinguruan jarri 

eta esku-hartzeen ekarpena AF 5A-ri ebaluatu ahal izateko. 

FA 5B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek energiaren erabilera 

eraginkorragoa lortzen nekazaritzan eta elikagaien prozesamenduan? 

A15 adierazle osagarria energia-eraginkortasunarekin lotutako prestakuntza-jardueretan parte-

hartzaileen kopuruaren arabera kalkulatzen da eta aurreikusitako helburuarekin alderatuta. 

Lorpen-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M01.1, M16.1 eta M16.5 azpineurrien 

datu-baseetatik kalkulatzen dira. 
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Informazio kuantitatiboa urteko gauzatze-txostenen berrikuspenarekin eta kudeaketa-

zerbitzuekin egindako elkarrizketekin osatzen da, ekintzek energia-eraginkortasunarekin duten 

harremana testuinguruan jarri eta finantzatutako proiektuen irismena ebaluatzeko aukera ematen 

baitute. 

FA 5C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek energia-iturri berriztagarriak, 

azpiproduktuak, hondakinak, hondakinak eta elikagaiak ez diren beste lehengaiak 

hornitzen eta erabiltzen, bioekonomiaren garapena sustatzeko? 

Helburuko T16 adierazlea kuantitatiboki estimatzen da, lagundutako proiektuek mobilizatutako 

energia berriztagarrien ekoizpenean egindako inbertsio osoaren arabera, eta aldirako 

aurreikusitako helburuarekin alderatzen da. R15 adierazleak eragiketa onuradunek lortutako 

energia berriztagarrien ekoizpen eraginkorrari buruzko informazioa eskatzen du. 

Lorpen-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M01.1, M08.6, M16.1 eta M16.6 

azpineurrien datu-baseetatik kalkulatzen dira. 

Ebidentzia kuantitatiboa urteko gauzatze-txostenen berrikuspenarekin eta kudeaketa-

zerbitzuekin egindako elkarrizketekin osatzen da, ekintzek energia berriztagarriekin, 

biomasarekin eta azpiproduktuen eta hondakinen balorizazioarekin duten harremana 

testuinguruan jartzen ahalbidetzen dutenak. 

FA 5D. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek nekazaritzako GEI eta amoniako 

isuriak murrizten? 

Helburuko T25 adierazlea nekazaritza-jardueren isuriak murrizteko M16 lankidetza-neurriaren 

araberako gastu publikoaren proportzioan kalkulatzen da. 

R18 eta R19 adierazleek lagundutako esku-hartzeekin lotutako metano, oxido nitroso eta 

amoniako isurien aldakuntzari buruzko informazioa eskatzen dute. 

Errendimendu-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak M01.1, M10.1.1 eta M16.5 

eragiketen datu-baseetatik kalkulatzen dira. Analisia urteko gauzatze-txostenen 

berrikuspenarekin eta kudeaketa-zerbitzuekin egindako elkarrizketekin osatzen da, esku-

hartzeek 5D AF-ri egindako ekarpena testuinguruan jartzeko aukera ematen dutenak. 

FA 5E. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek karbonoaren kontserbazioa eta 

bahiketa nekazaritza eta basogintza sektoreetan? 

Helburuko T19 adierazlea FA 5Eko karbonoa harrapatzen eta kontserbatzen laguntzen duten 

nekazaritza- eta baso-eremuaren eta LGP lurraldeko nekazaritza- eta baso-eremu osoaren 

arteko erlaziotik abiatuta kalkulatzen da. Izendatzailea SAU osoaren eta baso-azalera osoaren 
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baturarekin kalkulatzen da. Adierazle goren bat denez, epealdian lortutako balio maximoa hartzen 

da erreferentziatzat. Errendimendu-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak 

eragiketen datu-baseetatik kalkulatzen dira. Neurrien gauzatzearen berrikuspenarekin eta 

kudeaketa zerbitzuekin egindako elkarrizketekin osatzen da analisia, emaitzak testuinguruan jarri 

eta esku-hartzeen ekarpena AF 5E-ri baloratzeko aukera ematen dutenak. 

FA 6A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek dibertsifikazioa, enpresa txikien 

sorrera eta garapena eta enplegua sortzea? 

Ebaluazio kuantitatiboak landa-eremuan enpresen sorrerarekin eta enpleguarekin lotutako 

prestakuntza-ekintzetan parte-hartzaileen kopurua erabiltzen du, aldirako ezarritako 

helburuarekin alderatuta. Errendimendu-adierazleak eta karakterizazio-adierazle osagarriak 

M01.1 eta M16.3 azpineurrien datu-baseetatik kalkulatzen dira. 

Finantza-analisiak gauzatutako gastua, azpineurrien eta finantzazio iturrien araberako banaketa 

kontuan hartzen ditu, baita ekintza, parte-hartzaile eta eragiketa bakoitzeko batez besteko 

zenbatekoak ere. Ebidentzia kuantitatiboa prestakuntza-edukien, lankidetza-espedienteen eta 

kudeaketa-zerbitzuekin egindako elkarrizketen berrikuspenarekin osatzen da, dibertsifikazio 

ekonomikoarekin eta landa-enpleguarekin duen harremana testuinguruan jartzeko aukera 

ematen dutenak. 

FA 6B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek landa eremuetako tokiko 

garapena? 

Erantzunak LEADER azpineurrietako kudeaketa-datuen analisi kuantitatiboa eta erakunde-

elkarrizketen informazio kualitatiboa uztartzen ditu. 

Administrazio-datuak erabili dira finantzatutako eragiketen kopurua, gauzatutako gastu publikoa, 

sortutako enplegua eta proiektuen orientazioa kalkulatzeko. M19.2ren ekintzak ekonomia 

suspertzeko eta enplegurako proiektuen eta zerbitzuekin, azpiegiturekin eta tokiko garapenarekin 

lotutako proiektuen artean sailkatu dira. M19.3 lankidetza-tresna gisa aztertzen da, eta M19.4 

LEADER-en funtzionamenduan eta gobernantzan laguntzen duela jotzen da. 

Lurralde-estaldurari eta tokiko ekintza-taldeen funtzionamenduari dagozkion adierazleak 

LGParen jarraipen-datu ofizialetatik lortu dira eta eskuragarri dagoen informazio 

instituzionalarekin kontrastatu dira. Biztanleriaren datu onuradunek proiektuen arteko bikoiztasun 

posibleak aurkezten dituzten kasuetan, erreferentzia deskribatzaile gisa soilik erabili dira eta ez 

ehuneko agregatuak kalkulatzeko. 
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Azkenik, informazio kualitatiboa erabiltzen da emaitza kuantitatiboak interpretatzeko eta LEADER 

ikuspegiaren funtzionamendua, lurralde esparrua eta balio erantsia ebaluatzeko. Ekarpen hauek 

pertzepzio instituzional gisa aurkezten dira eta ez ebidentzia estatistikoki adierazgarri gisa. 

FA 6C. Zenbateraino hobetu dute LGP esku-hartzeek informazio eta komunikazio 

teknologien (TIC) irisgarritasuna, erabilera eta kalitatea landa-eremuetan? 

Erantzunak M01.1 azpineurriaren bidez finantzatutako gaitasun digitalen prestakuntzaren 

azterketa kuantitatiboa eta NIREA plataformaren irismen digitalaren analisia uztartzen ditu, 

M01.2rekin lotuta. 

Prestakuntza-alderdiari dagokionez, 1. neurriko kudeaketa-datuak erabili dira, FA 6Crekin 

lotutako ekintzak soilik hautatuz. Informazio horretatik abiatuta, ikastaro-kopurua, prestakuntza-

ekintza bereiziak, parte-hartzea, prestakuntzaren iraupena, egindako gastuak eta TIC eta 

digitalizazioaren alorrean ematen diren eduki nagusiak aztertu dira. 

NIREAren analisia bere kanal digitaletako informazioa monitorizatzean oinarritzen da, 

erabiltzaileak, bisitak eta sare sozialetako komunitateen bilakaera barne. Datu horiei esker, haren 

irismena eta erabilera baloratzeko aukera dugu, baina ez haren finantza-gauzatzea, eskura 

dagoen dokumentazioan ez baita dagozkion gastua banatzen. Gainera, 2020az geroztik 

erregistratutako aldakuntza metodologiko eta teknologikoek denbora-serieen zuzeneko 

alderaketa mugatzen dute. 

FA 6C-k ez zuenez konektagarritasun fisikoaren azpiegitura finantzatu, bere ekarpena 

prestakuntza digitalaren eta NIREAren dibulgazioaren bidez baloratzen da batez ere. LGParen 

jarraipen-adierazle ofizialak erreferentzia gisa erabiltzen dira emaitzak osatzeko eta 

kontrastatzeko. 

PE19. Zein neurritan hobetu dute lehentasunen eta interes-eremuen arteko sinergiek 

LGParen eraginkortasuna? 

Analisiak iturri dokumentalak, kuantitatiboak eta kualitatiboak uztartzen ditu LGP neurrien arteko 

sinergiak ebaluatzeko. Sinergia esku-hartze bereiziek sortutakoa baino efektu bateratua sortzen 

duen elkarrekintza gisa ulertzen da, osagarritasun, koordinazio edo hainbat helbururi egindako 

ekarpen soiletik bereiziz. 

Programazioaren dokumentazioa, jarraipen eta gauzatze datu ofizialak eta zuzendaritzako 

langileek eta LEADER ebaluazioak emandako informazio kualitatiboa erabili dira. Iturri horietatik 

abiatuta, aurreikusitako elkarrekintzak beren gauzatze-mailarekin alderatu dira eta sinergia 

nagusien intentsitatea eta sinesgarritasuna baloratu da. 
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Finantza-magnitudeak banan-banan aztertu dira beren irismenaren arabera, konparagarriak ez 

diren zenbatekoak gehitzea saihestuz edo hainbat arlotako ekarpenak frogatutako ondorio gisa 

interpretatuz. 

PE20. Zenbateraino lagundu du laguntza teknikoak 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 59. 

artikuluan eta 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 51. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako 

helburuak lortzen? 

Azterketa deskriptiboa eta dokumentala da eta programazio-aldi osoa hartzen du. Batez ere 

LGParen jarraipeneko informazio ofizialean oinarritzen da, aurreko ebaluazioekin eta laguntza 

teknikoari buruzko dokumentazio teknikoarekin osatua. Iturrien artean desberdintasunak 

daudenean, urteko gauzatze txostenak lehenesten dira. 

Ekintzak laguntza teknikoaren funtzio nagusien arabera multzokatu dira, hala nola kudeaketa, 

jarraipena, ebaluazioa, komunikazioa, kontrola, informazio sistemak, gaitasunen garapena eta 

sinplifikazioa. LGParen faseen arabera ordenatu dira ere, martxan jarri zenetik itxiera eta aldi 

berrirako trantsizioa. 

Ebaluazioak egiten diren jarduerak, sortutako produktuak eta beha daitezkeen emaitzak 

bereizten ditu, eskura dagoen dokumentazioak frogatzen uzten ez dituen ondorioak egotzi gabe. 

PE22. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen 

20-64 urte bitarteko biztanleen enplegu-tasa gutxienez % 75era igotzeko? 

Analisiak EAEko enpleguaren bilakaera eta LGParen emaitzekin uztartzen ditu. Testuinguru gisa, 

20 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren okupazio-tasa aztertzen da, Euskadi Espainiarekin eta EB-

27rekin alderatuz, baita bere denborazko bilakaera eta desberdintasunak sexuaren arabera. 

Programaren ekarpena enpleguaren, prestakuntzaren, lankidetzaren, belaunaldi-erreleboaren 

eta tokiko garapenaren adierazle ofizialetan oinarrituta ebaluatzen da, ekintzailetzarekin, 

autoenpleguarekin eta jarduera ekonomikoarekin gehien lotutako neurrien gauzatze-datuekin 

batera. 

Informazioaren tratamenduan, Programaren magnitude desberdinak bereizi dira, hala nola 

lanpostuak, onuradunak, partaidetzak, proiektuak eta eragiketak, horiek gehitzea edo berdintzea 

saihestuz. Halaber, konprometitutako gastua eta benetan gauzatutako gastua bereizten dira. 

PE23. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen 

EBko PIBaren % 3 ikerketan eta garapenean eta berrikuntzan inbertitzea? 

Analisiak ikuspegi kuantitatiboa, deskribatzailea eta konparatiboa uztartzen ditu. Euskadin I+G 

intentsitatearen bilakaera aztertzen da eta Espainiarekin eta EB-27rekin alderatzen da, eta 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

280 

berrikuntzarekin zuzenean loturiko LGParen gastua kuantifikatzen da. Konparaketa horri esker, 

Programaren ekarpena eskualdeko I+G esfortzuaren barruan kokatzen dugu. 

Erabilitako iturrien artean, LGParen kudeaketa eta jarraipen datuak, gauzatze adierazle ofizialak 

eta I+G eta PIB estatistikak daude. Horietatik, exekutatutako gastua gehitu da, bere pisu erlatiboa 

kalkulatu eta 2014-2022 aldiko denbora- eta lurralde-eboluzioa aztertu da. 

Analisiak agertoki zuzena bereizten ditu, I+G+b jarduerekin gehien lotzen diren azpineurrietara 

bideratuta, eta 1. neurria prestakuntzarako, ezagutzaren transferentziarako eta landa-

berrikuntzarako ekosistemarako euskarri gisa barne hartzen duen eszenatoki hedatua. Emaitzak 

modu agregatuan aurkezten dira eta bikoizketak saihestuz. 

PE24. Zenbateraino lagundu du LGPak klima-aldaketa arintzeko eta egokitzeko? eta 

Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzea berotegi-efektuko gasen isurketak 

gutxienez % 20 murriztea 1990eko mailen aldean. edo % 30ean baldintzak egokiak badira 

eta energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoan %20ra arte handitzea. eta 

energia-eraginkortasuna %20ko igoera lortzeko? 

Erdialdeko ebaluazioaren emaitzak itxiera eragiketen oinarriekin eta Ihobe, Eustat, EVE, URA eta 

Europako Batzordearen azken iturri ofizialekin eguneratzen dira. 

Eragin-adierazleek eskualdeko egoera islatzen dute eta bilakaera LGParen logikarekin bat 

datorren egiaztatzen laguntzen dute. Hala ere, ez dute berez neurtzen Programaren eragin 

garbia. Datuak urteen eta metodologiaren arabera banatzen dira; Egungo iturriak aurreko aldiak 

eguneratzen baditu, serie berrikusia hartzen da, argituz ezin dela zuzenean alderatu bitarteko 

ebaluazioko datuekin. 

Metodologiak CEQ22-30 galderetarako Ebaluaziorako Europako Laguntza Zerbitzuaren 

jarraibideak eta R14, R15, R18 eta R19 adierazle osagarrien fitxa eguneratuak jarraitzen ditu. 

Helburu-adierazleak A15-T19 eskuragarri dauden itxiera-balioekin eguneratzen dira. I7-I13 

eragin-adierazleak koka litezkeen serie berrienekin eta konparagarriekin berrikusten dira; 

Eguneratze homogeneorik ez dagoenean, baliozkotutako azken datuak mantentzen dira eta 

adierazlea osatzeko beharrezko prozedura proposatzen da. 

PE25. Zenbateraino lagundu du LGPak pobreziaren muga nazionalaren azpitik bizi diren 

europar kopurua murrizteko Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen? 

Analisiak pobreziaren lurralde- eta denbora-ikuspegia uztartzen ditu LGParen enpleguarekin, 

jarduera ekonomikoarekin, zerbitzuekin eta landa-inklusioarekin lotutako ekintzen 

balorazioarekin. Pobreziaren estatistikak lurraldearen bilakaera interpretatzeko testuinguru gisa 

erabiltzen dira, ikusitako aldaketak PDRri zuzenean egotzi gabe. 
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Erabilitako iturrien artean daude pobreziaren eta desberdintasunen estatistika ofizialak, LGParen 

jarraipenaren datuak eta Euskal Herriko biztanleriaren eta landa-eremuei buruzko informazioa. 

Erkidego osorako, Europa 2020 Estrategiarekin lotutako adierazleak erabiltzen dira, lurraldearen 

azterketa, berriz, eskualdeka benetako pobrezian oinarritzen da. 

Landa-eremuetarako edo udal-mailako pobrezia-datu zehatzik ez dagoenez, gehienbat landa-

eskualdeak erabiltzen dira hurbilketa gisa. Eskualde horietan hiriko biztanleria ere sartzen da, 

beraz, haien emaitzek ez dituzte soilik landa-tasak adierazten. Landa-biztanleriaren datuak 

Programaren ekintzen irismena neurtzeko soilik erabiltzen dira. 

PE26. Zenbateraino lagundu du LGPak ingurumena hobetzen eta EBko biodibertsitate 

estrategiaren helburua lortzen, biodibertsitatearen galera eta ekosistemen zerbitzuen 

degradazioa geldiarazteko eta horiek leheneratzeko? 

Erantzunak bioaniztasunaren, uraren eta lurzoruaren ebaluazioen emaitzak LGParen azken 

jarraipen-adierazleekin integratzen ditu. Analisiak ebidentzia horiek berrantolatu ditu Programak 

natur baliabideen eta ekosistemen kontserbazioari egindako ekarpenaren balorazio bateratu 

batean, neurtu gabeko ingurumen-hobekuntzak egotzi gabe. 

Erabilitako iturrien artean, ingurumen-arloen erantzunak eta LGParen jarraipen eta gauzatze-

informazio ofiziala daude. Mobilizatutako baliabideak, burututako ekintzak, estalitako azalera eta 

eragin ekologikoak, zeinetarako informazio zuzen gutxiago dagoen, bereizten dira. 

Bikoizketak saihesteko, interes-eremu ezberdinei lotutako gainazalak ez dira gehitzen gainjar 

daitezkeenean. Iturrien artean desberdintasunak daudenean, datu ofizial berrienak eta 

bateratuak erabiltzen dira, erreferentzia-urtea eta kalkulu-metodoa kontuan hartuta. 

PE27. Zenbateraino lagundu du LGPak nekazaritza-lehiakortasuna sustatzeko NPEaren 

helburuan? 

Ebaluazioak tarteko erantzuna eguneratzen du M04.1 eta M04.3 oinarri administratiboekin, 

RICAV/FADN 2007-2023 panelarekin eta hiru Foru Aldundietako zuzendaritzako langileekin 

egindako kontsultekin. 

2007-2015 eta 2016-2022 aldien arteko konparaketak froga deskribatzaile gisa erabiltzen dira. 

Mikrodatuen erabilgarritasunak efektu finkoekin eta ATO ponderazioarekin diferentzia-

desberdintasunen eredua aplikatzea ahalbidetzen du. Aurretik-ondoko konparaketak froga 

deskribatzaile gisa erabiltzen dira;atribuzioa kontrafaktualaren analisian oinarritzen da soilik. 

Azterketa ekonomikoak 283 ustiategi onuradun eta onuradun ez diren 199 ustiategi hartzen ditu, 

eta ATU bakoitzeko produktibitatea kalkulatzen da konparagarri diren 268 ustiategi 

onuradunentzat bi aldietan. 
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PE28. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburura baliabide naturalen kudeaketa 

iraunkorra eta klima-ekintza bermatzeko? 

Erantzunak LGParen ingurumen- eta klima-lehentasunetara bideratutako ekarpen-analisia 

aplikatzen du. Biodibertsitateari, ura, lurzorua, baliabideen eraginkortasunari, energia 

berriztagarriei, isuriei eta karbono harrapaketari lotutako ardatzen emaitzak integratzen ditu, 

garatutako ekintzak aurreikusitako helburuekin bat datozen ala ez ebaluatuz. 

Erabilitako iturrien artean foku-arloen ebaluazioak, ingurumen-neurri nagusien kudeaketa-datuak 

eta LGParen jarraipen-informazio ofiziala daude. Bereziki kontuan hartzen dira egindako gastu 

publikoa, finantzatutako eragiketak, lagundutako azalerak eta lorpen eta emaitzen adierazle 

eskuragarriak. 

Gehiegizko balioespenak ekiditeko, inbertsioak beren orientazio nagusiaren arabera sailkatzen 

dira eta ez dira guztiz ingurumena hartzen osagai produktiboak dituztenean. Gainjartze posibleak 

dituzten eremuak eta gastuak ez dira zuzenean gehitzen. Ez da energia-aurrezpena, isurien 

murrizketa edo karbono-harrapaketa kalkulatzen kalkulu horiek fidagarritasunez egiteko 

informazio nahikorik ez dagoenean. 

PE29. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburua landa-ekonomia eta 

komunitateen lurralde garapen orekatua lortzeko, enplegua sortzea eta mantentzea barne? 

Analisiak landa-eremuen bilakaera sozioekonomikoa eta lurralde historikoa LGParen emaitzekin 

uztartzen ditu. Testuinguru gisa, jarduera ekonomikoa, lan-merkatua eta pobrezia aztertzen dira, 

eta Programaren ekarpena, berriz, enpleguaren, lurralde-estalduraren eta jarduera-adierazleen 

arabera ebaluatzen da. 

Erabilitako iturriak honako hauek dira: estatistika ofiziala, udalerrien landa-sailkapena eta 

LGParen jarraipenaren informazioa. Azterketa, datuek ahalbidetzen dutenean, udal mailan eta 

landa-eremuaren arabera egiten da. Informazioa lurralde historiko, eskualde edo Euskadi 

osorako soilik dagoenean, testuinguruko erreferentzia gisa erabiltzen da, lurralde-ondorio 

zehatzagorik atera gabe. 

Adierazle sozioekonomikoak landa-eremuetako egoera deskribatzeko eta emaitzak 

testuinguruan jartzeko erabiltzen dira, baina ez Programari zuzenean egotz dakizkiokeen ondorio 

gisa. 

PE30. Zein neurritan lagundu du LGPak berrikuntza sustatzen? 

Analisiak LGParen gauzatze datuak proiektuaren dokumentazioaren berrikuspen 

kualitatiboarekin uztartzen ditu. Berrikuntzaren kontzeptu zabala erabiltzen da, produktu, 

prozesu, teknologia, praktika, antolakuntza forma eta ingurumen edo irtenbide digital berriak 
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barne hartzen dituena. Berrikuntza sortzea, lankidetza, hedapena, transferentzia, adopzioa eta 

prestakuntza bereizten dira. 

Iturri nagusiak berrikuntza ardatzaren ebaluazioa eta talde eragileen azken txostenak dira. Azken 

hauei esker, zehaztasun handiagoz azter ditzakegu berrikuntzen izaera, elkarlanen osaera, 

zabalkunde-jarduerak eta balizko aplikazioa. 

Lankidetza-proiektuen ekarpen zuzena prestakuntza- eta hedapen-funtzio erraztetik bereizten 

da. Azterketa, batez ere, azpineurketaren bidez egiten da eta, talde eragileen kasuan, baita 

proiektu mailan ere. 
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II ERANSKINA. MUGAK 

FA 1A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek berrikuntza, lankidetza eta 

ezagutza-basearen garapena landa-eremuetan? 

NIREA web estatistikek konparagarritasun arazo garrantzitsuak aurkezten dituzte: 2021eko 

datuak ez dira interpretagarriak migrazio teknologikoen arazoengatik eta 2022an ez dago 

analisirik zerbitzariaren segurtasun konfigurazioa dela eta.2018 eta 2019 bakarrik dira 

konparagarriak. 

NIREA sare sozialek komunikazio-jardueraren eta komunitatearen hazkundearen ebaluazioa 

ahalbidetzen dute, baina ez ezagutzak eraginkortasunez hartzea edo berrikuntzen transferentzia. 

Ez dago trazagarritasunik M01ean jasotako prestakuntzaren eta funtzionamenduaren aldaketen 

artean: prestakuntzaren osteko jarraipena puntuala da eta ez du aukera ematen emaitza kausalki 

programari egoztea. 

Ez dago datu sistematikorik eskuragarri M16 talde eragileek laguntzak amaitu ostean duten 

jarraipenari buruz, ezta sektoreak emaitzak hartzeari buruz ere. 

M01.1eko O12 adierazle ofiziala (18.002 parte-hartzaile) ez dator bat ebaluazioak tabulatutako 

partaidetza gordinarekin (19.777) ezta pertsona bakarrekoekin (10.744); Eskura dagoen 

informazioarekin, hiru magnitudeen arteko erlazio zehatza ez da berreraiki. 

FA 1B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek nekazaritza, elikagaien 

ekoizpena eta basogintza, alde batetik, eta bestetik, ikerketa eta berrikuntzaren arteko 

loturak sendotzea, baita kudeaketa eta ingurumen emaitza hobeak lortzeko ere? 

Bazkidearen datuak: bazkide-motaren araberako banaketa M16.1-rako bakarrik dago 

eskuragarri. Ez dago M16.2tik M16.9rako lankidetza-konposizioaren daturik, eta horrek 

eragozten du T2 osorako bazkideen adierazle osagarriak kalkulatzea. 

talde eragileen jarraipena: laguntzaren ondoren ez dago jarraipen-mekanismo sistematikorik, 

finantzaketa amaitutakoan talde eragileek lankidetza-jarduera mantentzen duten egiaztatzea 

ahalbidetzen duenik. 

Proiektuaren osteko trazabilitatea: zabalkundearen, argitalpenen, jabetza intelektualaren, 

berrikuntzak eta sektore-inpaktuen adopzioaren erregistrorik ezak proiektuaren emaitzen 

transferentzia eraginkorra neurtzea eragozten du. 
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Ingurumen-hobekuntza eraginkorra: eragiketa bat ingurumen-FA batera orientatzea ez da 

frogatutako ingurumen-hobekuntzarekin. Ez dago finantzatutako ekintzetatik eratorritako 

praktiketan, isurketetan, bioaniztasunean edo beste ingurumen-adierazleetan izandako 

aldaketak neurtzeko daturik eskuragarri. 

FA 1C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek etengabeko ikaskuntza eta 

lanbide heziketa nekazaritza eta basogintza sektoreetan? 

Orduak eta ez egunak: O11 eguneko 8 orduko bihurketa estandarra erabiliz kalkulatu da. Beste 

faktore bat aplikatzeak emaitza aldatuko luke. 

Parte-hartzeen, parte-hartzaileen (O12) eta pertsona bakarraren arteko bereizketa: IAE 2025aren 

T3 (18.002) O12 adierazlean erregistratutako M01.1 parte-hartzaileei dagokie eta interes-

eremuen arabera banatuta, eta ez dator bat zenbatetsitako 19.777 partaidetza gordinarekin edo 

10.744 pertsona desberdinekin. Ezin izan da eskuragarri dauden datuekin berreraiki magnitude 

horien arteko erlazio zehatza, ezta M01.3ren 91 ekintzak T3an sartuta dauden edo bereizita 

kalkulatuta dauden egiaztatu ere. 

Prestakuntza osteko trazabilitatea eza: neurriaren ebaluazio-muga nagusia prestakuntza-

ekintzetan parte hartzea ustiategian praktikak, produkzio-hobekuntzak edo emaitzak hartzearekin 

lotzen duen jarraipen-sistemarik ez izatea da. Eskura dauden ebidentziak ez digu aukera ematen 

ikaskuntza eraginkorra edo lortutako ezagutzaren aplikazio praktikoa ebaluatzea. 

FA 2A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek diruz lagundutako ustiategien 

errendimendu ekonomikoa hobetzen, berregituratzen eta modernizatzen, batez ere 

merkatu-kuota handituz eta nekazaritza dibertsifikatuz? 

Muga analitiko nagusia datu-base administratiboan ustiapen-identifikatzaile esklusiborik ez 

egotea da, eta horrek ezinezkoa egiten du eragiketa osoaren aldi osoan onartzen diren ustiapen 

bakarrak bereiztea. Fitxategi bakarrak O4ren proxy gisa erabiltzeak ustiategi onuradunak 

zertxobait gainbaloratu ditzake batzuek kanpaina batean baino gehiagotan parte hartu badute. 

Kontrafaktualaren analisia RICAV/FADN panelaren lagin bati aplikatzen zaio. Emaitzak laguntza-

eremu komunari (ATO peso) aipatzen dira eta ez onuradun guztien batez besteko eraginari. Ezin 

da baztertu eragin heterogeneoak adar produktiboaren, tamainaren, inbertsio motaren edo 

titularraren profilaren arabera. 

Ustiapen bakoitzeko emakida-urte zehatzik ez egoteak DiD eredu mailakatua aplikatzea 

eragozten du eta 2016-2022 aldia tratamendu-tarte agregatu bakar gisa tratatzera behartzen du, 

kanpaina zehatzetan ondorio kontzentratuak diluitu ditzakeena. 
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FA 2B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek behar bezala prestaturiko 

nekazariak nekazaritza sektorean sartzea, eta bereziki belaunaldi-erreleboa? 

Eskura dagoen informazioak ez digu aukera ematen prestakuntza-ekintzetan parte-hartzaile 

bakarren kopurua identifikatzea, ezta prestatutako pertsonen eta 6.1 azpineurriaren lehen 

instalaziorako laguntzen onuradunen arteko kointzidentzia-maila ere. Prestakuntza-datuak parte-

hartzeei dagozkie eta ez digute laguntza hori gerora zein pertsonak jaso duten zehazten uzten. 

Ez dago, halaber, 4.1 azpineurriaren lehen instalaziorako laguntzen eta inbertsiorako laguntzen 

arteko adostasunari buruzko datu bateraturik. Beraz, ezin izan da kuantifikatu zenbat onuradunek 

jaso duten laguntza bi azpineurrietatik. 

Luzetarako informaziorik ez izateak ezinezkoa egiten du gazteek nekazaritza-jardueran duten 

iraunkortasuna, ustiategien biziraupena, haien bilakaera ekonomikoa edo instalazio-prozesua 

amaitutakoan sortutako enplegua aztertzea. 

Testuinguruko datuekin konparaketak urte eta iturri ezberdinetatik datoz. Sektorearen egiturari 

buruzko erreferentzia gisa interpretatu behar dira eta ez LGParen eraginen kausazko estimazio 

gisa. 

FA 3A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek diruz lagundutako lehen 

ekoizleen lehiakortasuna hobetzen, nekazaritzako elikagaien katean gehiago txertatuz, 

kalitate planen bidez, nekazaritzako produktuei balioa emanez, tokiko merkatuak eta 

banaketa-zirkuitu laburrak, ekoizle-taldeak eta lanbide arteko erakundeak sustatuz? 

Ez dago zuzeneko adierazlerik jasotako prezioen bilakaeraren, ekoizleen diru-sarreren, azken 

balio erantsian duten parte-hartzearen, salmenta-bolumenaren, merkatu berrietara sartzearen 

edo lagundutako merkataritza-kanaletan irautea. Gainera, R4/T6 adierazleak izaera ezberdineko 

esku-hartzeak biltzen ditu, eta horregatik ez du onartzen neurri bakoitzaren ekarpena isolatzea 

edo LGParen eragin garbia kalkulatzea. 

Dokumentazioak iturrien arteko desberdintasun batzuk aurkezten ditu. M04.2n, eragiketa 

oinarriak 610 eragiketa eta 46.084.763,90 euro biltzen ditu, IAEk, berriz, 676 eragiketa —bost 

EURIrekin finantzatuta— eta hasierako matrizeak 46.086.638,90 euro jasotzen ditu. Erantzun 

honetan, eragiketa-oinarrien eta finantza-taularen balioak erabiltzen dira FA 3A guztira 

erreproduzitzeko. 

Ez dago ustiategien jarraipena kalitate-erregimenetan eta lagundutako kateetan, lankidetza-

emaitzen aplikazioari edo sektore osorako transferentziari buruzko jarraipen-sistema osorik. 

Prestakuntza, lankidetza eta taldekatze ekintzek produktuak bereizteko, enpresak kudeatzeko, 

merkaturatzea hobetzeko eta elkarrekin jarduteko gaitasunak indartu zituzten. Dena den, eskura 
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dagoen informazioak ez du ahalbidetzen ekintza hauek ekoizleek atxikitako salmenten, bide 

komertzialen, diru-sarreren, negoziazio-gaitasunaren edo balio erantsiaren ondorengo 

aldaketekin lotzea. 

Ustiategien partaidetza zuzena mugatua da lankidetza-proiektu batzuetan eta ez dago 

berrikuntzen hedapenaren, hartzearen eta iraunkortasunaren trazabilitatea. Beraz, ezin da 

zehaztu zenbat emaitza aplikatu ziren modu egonkorrean edo nekazaritzako elikagaien katean 

lehen ekoizleen integrazioan eta kokapenean duten benetako eragina. 

FA 4A. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek biodibertsitatea leheneratzeko, 

kontserbatzeko eta hobetzeko, besteak beste, Natura 2000 eremuetan, muga naturalak edo 

bestelako muga espezifikoak dituzten eremuetan eta balio natural handiko nekazaritza 

sistemak, baita Europako paisaien egoera ere? 

Muga nagusia espediente bakoitza bere azalera fisiko bereziarekin, Natura 2000n 

kokapenarekin, balio natural handiko nekazaritza-sistemekin, eragindako habitat edo espezieekin 

eta ikusitako ingurumen-emaitzekin erlazionatzen duen azken datu-base integratu baten falta da. 

Ez dago T8 eta T9 adierazleen serie amaierako eta homogeneorik behin betiko helburuekin eta 

izendatzaileekin kalkulatuta. 

Urte anitzeko neurrietan deklaratutako azalerak hainbat urtez zenbatu daitezke. Inguruabar 

horrek eragozten du hektareaen batura gainazal fisiko garbi gisa interpretatzea, arazketa 

geografiko eta denborazkorik gabe. 

Foku-arloaren araberako finantza-zuzkidurak ez datoz beti bat eragiketa baten guztizko 

gastuarekin, izan ere, esku-hartze batzuek interes-arlo batzuei laguntzen dietela.10. neurriko 

eragiketa guztietarako ere ez dago programatutako oinarri homogeneorik, beraz, ez da FA 4Aren 

finantza-gauzatze orokorraren maila kalkulatu. 

Ez dago informazio nahikorik ustiategi onuradunetan nekazaritzako hegaztien indizearen 

bilakaera, habitataren kontserbazioaren egoera, polinizatzaileen ugaritasuna, konektibitate 

ekologikoa edo onartzen diren arraza eta barietate guztien azken erroldak aztertzeko. 

Informazio kualitatiboa kudeatzaile kopuru txiki batengandik dator eta neurriei buruz duten 

ezagutza eta pertzepzioa biltzen du, baina ez du ordezkatzen onuradunei egindako inkesta 

adierazgarriak edo lurreko neurketa ekologikoak. 

Muga horiek bat datoz 2019an egindako gomendioekin, zeinak datu-base eguneratuak, 4. 

lehentasuna hobeto banatzea eta baso-eremuen eta ingurumen-inpaktuen berariazko jarraipena 

egitea eskatzen baitzuten. 
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FA 4B. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek uraren kudeaketa hobetzea, ongarri 

eta pestiziden kudeaketa barne? 

Muga nagusia ustiategi onuradunekin zuzenean lotutako adierazle biofisikorik ez egotea da. 

Kontratuen eremuak ekintzen irismenaren berri ematen du, baina ez haien intentsitatea edo 

ingurumen-emaitza. Nekazaritza ekologikoaren edo ekoizpen integratuaren hektarea bat ez da 

aurrez zehaztutako nitrogeno, fosforo edo produktu fitosanitarioak saihesten dituena. 

Bigarrenik, ez dago laguntzaren aurretik eta ondoren ongarritzeko dosi eta tratamenduen 

inbentario homogeneorik, ezta onuradun ez diren ustiategi konparagarrien talderik ere. Ondorioz, 

ezin da efektu garbiak kalkulatu edo aldaketen zer zati gertatuko zen zehaztu PDRrik ezean. 

Hirugarrenik, 4. lehentasuneko datuak ez dira beti koherentziaz banatzen interes-eremuetan. 

Zailtasun hori 2019an jada identifikatu zen eta gastuen, gainazalen, konpromisoen eta emaitzen 

arteko trazabilitateari eragiten jarraitzen du.2019ko ebaluazioak ondorioztatu zuen, T10 bete 

arren, ez zegoen froga nahikorik uraren kudeaketa zenbateraino hobetu den zehazteko eta 

eremuen kalkuluak eta informazio sistemak indartzea gomendatu zuen. 

Azkenik, uraren kalitatearen bilakaerak kanpoko faktore anitzei erantzuten die: Nitratoen 

Zuzentarauaren aplikazioa, NPEaren baldintzapekotasuna, produktu fitosanitarioei buruzko 

araudia, programa hidrologikoak, ezaugarri hidrogeologikoak, laboreen lurralde banaketa eta 

aldakortasun meteorologikoa. Analisi espazial eta kontrafaktikorik gabe ezin da kontrol-

estazioetan ikusitako aldaketak PDRri egotzi. 

FA 4C. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek lurzoruaren higaduraren 

prebentzioan eta haren kudeaketaren hobekuntzan? 

Muga nagusia R10/T12 eta R11/T13-n sartutako azalera fisiko bakarra berreraikitzea 

ahalbidetzen duen oinarri finkaturik ez egotea da. Adierazitako azalera urteen artean errepikatu 

daiteke eta lursail berak konpromiso ezberdinetan parte har dezake, beraz, ez da egokia M10 eta 

M11 balioak gehitzea aldez aurretik arazketa egin gabe. 

M04.3 inbertsioen eta lurzoruaren kontserbazioari dagokionez onuradun den eremuaren arteko 

erlazio sistematikorik ere ez dago. Gastuak eta eragiketen kopuruak ez digu bere kabuz zehazten 

higadura-prozesu bat zuzendu den edo isurketa berrien sorrera eragotzi den. 

Basogintzako jarduketetan ez dago behar adinako banaketa ekintza motaren, azalera fisikoaren 

eta ingurumen-helburuaren arabera. Gabezia horrek ezinezko egiten du basogintzaren helburua 

betetzen dela egiaztatzea eta 2019ko ebaluazioan ikusitako inkoherentziak konpontzea. 
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Azkenik, ez dago lurzoruaren galerari, karbono organikoari, egiturari, trinkotzeari edo infiltrazioari 

buruzko gainazal onuradunentzako serie zehatzik. Testuinguru-adierazleen aldaketek kanpoko 

faktore ugariri ere erantzungo lioke, beraz, ezin litezke PDRri soilik egotzi. 

FA 5A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek ura modu eraginkorragoan 

erabiltzea nekazaritzan? 

Ez dago esku-hartzeen aurretik eta ondoren ur-kontsumoari buruzko daturik, lortutako urteko 

aurrezpena edo ur-unitate bakoitzeko produktibitateari buruz. Beraz, R13 adierazlea ezin da 

kuantifikatu, ezta LGPak uraren eraginkortasunean duen eragin garbia ere zenbatetsi. 

10.1.1 eragiketa-azalera eta R12/T14 adierazlean erabiltzen dena kontzeptu ezberdinei 

erantzuten diete eta ez dira zuzenean alderatu behar. 

Oinarri banatua 1.709.550,56 eurokoa da, O1 adierazlearen 1.709.610,24 eurokoa.59,68 euroko 

aldea. 

Ez dago informazio nahikorik eskuragarri M16.5 eragiketaren emaitzei, lortutako ustiategiei, 

inplementatutako irtenbideei edo lotutako ur-aurrezpenei buruz. 

Prestakuntzaren sexuaren banaketa jardueren zati batean bakarrik dago eskuragarri. Azpimultzo 

horretan, 2022 eta 2023 urteei dagokienean, 74 gizonek eta 52 emakumek hartu zuten parte. 

FA 5B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek energiaren erabilera 

eraginkorragoa lortzen nekazaritzan eta elikagaien prozesamenduan? 

Muga nagusia energia aurrezteko adierazle zuzenik ez izatea da. Ez dago esku-hartzeen aurretik 

eta ondoren kontsumoari, aurreztutako energiari, mobilizatutako energia-inbertsioei buruz edo 

emisioen murrizketei buruzko daturik, eraginkortasunaren hobekuntzari dagozkionak. Beraz, 

LGPak energia-kontsumoan duen eragin garbia ezin da kuantifikatu. 

Eskura dagoen informazioak, gainera, ez digu proiektuen emaitzak aplikatu dituzten ustiategien 

edo enpresen kopurua, garatutako irtenbideen jarraitutasuna edo ondorengo hedapena 

ezagutzeko aukera ematen. Prestakuntzaren zatiaren eta energia-eraginkortasunaren arteko 

erlazioa zeharkakoa da, eta horrek A15 adierazlearen gaitasuna murrizten du Interes-eremuaren 

ingurumen-emaitza irudikatzeko. Gainera, parte-hartzaileen banaketa osoa sexuaren arabera ez 

dago eskuragarri. 

FA 5C. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek energia-iturri berriztagarriak, 

azpiproduktuak, hondakinak, hondakinak eta elikagaiak ez diren beste lehengaiak 

hornitzen eta erabiltzen, bioekonomiaren garapena sustatzeko? 
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Muga nagusia R15 adierazlea kuantifikatzeko informaziorik eza da. Ez dago datu agregaturik 

eskuragarri instalatutako potentziari, ekoiztutako energiari, mobilizatutako biomasari, 

azpiproduktuei edo baloratutako hondakinei, erregai fosilen ordezkapenari edo saihestutako 

isuriei buruz. T16 betetzeak mobilizatutako inbertsioa berresten du, baina ez du ahalbidetzen 

energia-emaitza eraginkorra edo bioekonomian eragin garbia neurtzea. 

M08.6 baso-teknologietan eta baso-produktuen eraldaketan, mobilizazioan eta merkaturatzean 

egindako inbertsioak biltzen ditu. Eskuragarri den oinarriak ez digu adierazten inbertsioaren zer 

zati zehazki energia berriztagarrietara edo hondakinen balorizaziora bideratu zen antzematen, 

ezta lurralde-banaketa nahikoa eskaintzen ere. 

Lankidetza-ekintzetan, taldeen osaerak azpiproduktuak balioztatzeko eta hondakinak murrizteko 

soluzio aplikatuen garapena bultzatzen du. Hala ere, ez dago emaitzen ondorengo 

bereganatzeari, haien jarraipenari edo merkataritzari eta ingurumenari buruzko ondorioei buruzko 

informazio agregaturik. 

Prestakuntza-ekintzetan sexuaren araberako parte-hartzeari buruzko informazioa urtebeterako 

bakarrik dago eskuragarri, beraz, ez digu aldi osoa ezaugarritzen uzten. 

FA 5D. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek nekazaritzako GEI eta amoniako 

isuriak murrizten? 

Muga nagusia R18 eta R19 adierazleak kuantifikatzea ahalbidetzen duten daturik ez izatea da. 

Ekoizpen integratuko konpromisoek emisioak murrizten lagun dezakete, ongarrien erabilera 

egokiagoa, lurzoruaren kudeaketa hobetu eta inputen kontsumo txikiagoa duten nekazaritza 

praktikak aplikatuz. Dena den, datu-baseak ez du jasotzen ongarri-kantitate murriztuei, simaur 

kudeaketan izandako aldaketei edo laguntzaren aurretik eta ondoren isuriei buruzko 

informaziorik. Hori dela eta, ezin da eusten diren 17,62 hektarea saihestutako metano, oxido 

nitroso edo amoniako tonatan itzuli. 

Eskura dagoen informazioan ez dira jasotzen proiektuak lortutako ustiategiei buruzko emaitzak, 

gauzatutako praktikei, laguntzak amaitzen direnean haien jarraipena edo lortutako isurien 

murrizketa. Ondorioz, ekintza zehatz baten ezarpena berretsi daiteke, baina ezin da kuantifikatu 

haren ingurumen-eragina. 

Ez dago informaziorik ustiategietan geroko ezagutzak aplikatzeari buruz. 

FA 5E. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek karbonoaren kontserbazioa eta 

bahiketa nekazaritza eta basogintza sektoreetan? 

Eragina ebaluatzeko muga nagusia atzemandako karbono-izakinen edo CO₂ baliokidearen tona-

baliokideen aldakuntzari buruzko zuzeneko neurketarik ez izatea da. Eskura dagoen 
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informazioak aldeko praktiken menpeko eremuaren hazkundea eta programatutako helburua 

bete dela baieztatzen du, baina ez du onartzen finkatutako karbono gehigarria kuantifikatzea edo 

LGParen efektu garbia isolatzea. 

FA 6A. Zenbateraino lagundu dute LGP esku-hartzeek dibertsifikazioa, enpresa txikien 

sorrera eta garapena eta enplegua sortzea? 

Muga nagusia sortu diren enpresen, jarduera ekonomiko berrien, sortutako edo mantendutako 

lanpostuen eta proiektuen biziraupenaren adierazle zuzenik eza da. Beraz, ekarpena bitarteko 

produktuen arabera baloratzen da —prestakuntza eta lankidetza—, eta ez ebaluazio galderan 

planteatutako azken emaitza ekonomiko eta laboralen arabera. 

Prestakuntza-adierazleak parte-hartzeak zenbatzen ditu eta ez du zertan pertsona bakarrak. Ez 

du onartzen parte-hartzaileak ondorengo enpresa-ekimenekin lotzea ere. M16.3-n bi eragiketa 

baino ez daude eta ez dago informazio zehatzik parte hartzen duten operadoreei edo 

lankidetzaren emaitzei buruz. Ez dago datu nahikorik FA 6Ak eragindako pertsonen sexuaren, 

adinaren edo sektorearen araberako banaketa aztertzeko. 

FA 6B. Zenbateraino lagundu dute LGParen esku-hartzeek landa eremuetako tokiko 

garapena? 

M19.2 oinarriek ez dute proiektuen tipologia tematikorik jasotzen (ekintzailetza, turismoa, 

ondarea, gizarteratzea, berrikuntza, ingurumena), beraz, moten karakterizazioa 6A/6B 

ikuspegian eta informazio kualitatiboan oinarritzen da. Era berean, ez dute ziurtasunez bereizten 

sortutako eta mantendutako enplegua, eta ez dute proiektuen biziraupenari edo aldi baterako 

iraunkortasunari buruzko informaziorik eskaintzen. 

Lankidetzak (M19.3) eta M16.9 arlo tematikorik eta emaitza-adierazlerik ez dute, beraz, haien 

azterketa gauzatzera, modalitatera eta irismenera mugatzen da. 

Informazio kualitatiboa erakunde-elkarrizketetatik dator (Agintaritza Kudeatzailea eta 

MENDINET) eta pertzepzioak eta balorazioak islatzen ditu, ez egiaztatutako emaitzen datuak, 

kudeaketaren ikuspegia nagusituz azken onuradunen gainetik. 

FA 6C. Zenbateraino hobetu dute LGP esku-hartzeek informazio eta komunikazio 

teknologien (TIC) irisgarritasuna, erabilera eta kalitatea landa-eremuetan? 

1.1 azpineurrian ezin da FA 6C lurralde historikoaren, sexuaren, adinaren edo partaide-profilaren 

arabera banatu. 

NIREA Plataforma (M01.2). Web audience serieak muga metodologiko garrantzitsuak ditu: 2018 

eta 2019 soilik dira guztiz konparagarriak, 2020tik aurrera pandemiak eta migrazio teknologikoak 
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(bisita artifizialak, zerbitzariaren arazoak, web zerbitzutik kanpo egondako aldiak) 

konparagarritasuna hausten baitute, eta 2022an ez dago daturik gune berriaren jarraipena 

egiteko ezintasunagatik. 

Audientzia-datuak ez dira landa-biztanleria onuradunaren parekoak eta ez digu uzten Euskal 

Herriko landa-erabiltzaileak publiko orokorrarengandik bereizten. Adierazle komunak eta 

trazabilitatea. Bi metodoek partekatzen duten azpiko ahultasuna ustiategietan edo 

norbanakoetan egindako esku-hartzeen eta emaitzen arteko trazabilitatea eza da: prestakuntzan, 

prestakuntza osteko jarraipen puntuala dela eta; NIREAn, publikoa sektoreko profesionalek 

TICen erabilera eraginkorrarekin lotzen duten metrikarik ez dagoelako. 

Informazio kualitatiboa kudeatzaileentzako galdetegietatik dator eta pertzepzioak eta ebaluazioak 

islatzen ditu, ez egiaztatutako emaitzen datuak. 

LH 19. Zein neurritan hobetu dute lehentasunen eta interes-eremuen arteko sinergiek 

LGParen eraginkortasuna? 

Jarraipen-sistemak ez du sinergia-adierazle zehatzik, ezta hainbat neurritan parte hartzen duten 

proiektu edo onuradunen identifikazio orokorrik ahalbidetzen ere. Hori dela eta, analisiak 

elkarrekintzen koherentzia eta sinesgarritasuna ebaluatzeko aukera ematen digu, baina ez 

zuzenean neurtu haien elkarrekintzaren eraginik edo kausazko erlazioak ezartzeko. 

Gainera, iturriek xehetasun maila desberdinak aurkezten dituzte eta ekarpen batzuek zenbaketa 

bikoitza izan dezakete. Ebidentzia kualitatiboak nagusiki kudeatzaileen pertzepzioa islatzen du 

eta estaldura irregularra du. Muga horiek murrizteko, iturri desberdinak kontrastatu dira eta 

planifikatutako, gauzatutako eta hautemandako sinergien arteko bereizketa egin da, emaitzen 

interpretazio zuhurri eutsiz. 

PE20. Zenbateraino lagundu du laguntza teknikoak 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 59. 

artikuluan eta 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 51. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako 

helburuak lortzen? 

Informazioari esker, finantzatutako ekintzak eta produktuak argi identifikatzen dira, baina 

ebidentzia gutxiago eskaintzen ditu haien emaitzei eta eraginei buruz. Adierazle zehatzik ez 

egoteak zaildu egiten du neurtzea, adibidez, kudeaketaren, komunikazioaren edo eskaeren 

kalitatearen hobekuntza. 

Gainera, jarraipen-txostenek komunikazio-ekintzetara bideratzen dute bereziki eta beste funtzio 

batzuei buruzko xehetasun gutxiago ematen dute. Ez dago, gainera, aurrekontu-informazio 

nahiko osoa eskuragarri arauzko muga batzuk egiaztatzeko. 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

293 

Azkenik, laguntza teknikoak Programa kudeatzeko ohiko zereginei eusten ziela kontuan hartuta, 

ezin dira bere ondorioak Kudeaketa Agintearen ohiko baliabideetatik guztiz bereizi. 

PE22. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen 

20-64 urte bitarteko biztanleen enplegu-tasa gutxienez % 75era igotzeko? 

Eskuragarri dagoen okupazio-tasa Euskadi osoari dagokio, eta ez zehazki landa-eremuei. 

Gainera, bere bilakaera testuinguru ekonomikoaren eta bestelako politiken araberakoa da, beraz, 

ezin zaio zuzenean PDRri egotzi.2021etik aurrera serie estatistikoan sartutako aldaketa 

metodologikoek denborazko bilakaera zuhurtziaz interpretatzea aholkatzen dute. 

LGPak soilik kuantifikatzen du sortutako enplegu zuzena, batez ere LEADER-en bitartez, baina 

ez mantendutako enplegua edo postuen kalitatea, iraupena edo eragin garbia. Beraz, jarduera 

eta enplegua mantentzeko beste neurri batzuen ekarpena sinesgarritzat jo daiteke, baina ez da 

zehatz neurtu. 

Ebaluazioa, beraz, LGPko enplegu- eta jarduera-adierazle espezifikoetan oinarritzen da, 

konparagarriak ez diren magnitudeak gehitzea edo emaitzak bikoiztea saihestuz. 

PE23. Zenbateraino lagundu du LGPak Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen 

EBko PIBaren % 3 ikerketan eta garapenean eta berrikuntzan inbertitzea? 

PIBaren %3 I+Gra bideratzeko helburua erreferente makroekonomikoa da, eskualdeko ekonomia 

osoaren araberakoa dena. Beraz, adierazle honen bilakaera ezin zaio zuzenean PDRri egotzi eta 

bere ekarpenaren tamaina neurtzeko testuinguru gisa soilik erabiltzen da. 

Programaren gastuaren eta eskualdeko I+G gastuaren arteko alderaketa finantza-hurbilketa bat 

da. Prestakuntza, lankidetza edo ezagutza transferitzeko ekintza guztiak ezin dira I+G 

kontsideratu zentzu hertsian, nahiz eta berrikuntzarako baldintza egokiak sortzen laguntzen 

duten. Desberdintasun hori islatzeko, eszenatoki zuzenak eta hedatuak bereiz aurkezten dira. 

Gainera, informazio batzuen metatutako izaerak gastuaren urteko bilakaeraren azterketa zehatza 

egitea eragozten du, eta laguntzak gauzatzearen eta emaitzak agertzearen artean hutsuneak 

egon daitezke. Ondorioz, estimazioak kontu handiz interpretatu behar dira. 

PE24. Zenbateraino lagundu du LGPak klima-aldaketa arintzeko eta egokitzeko? eta 

Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzea berotegi-efektuko gasen isurketak 

gutxienez % 20 murriztea 1990eko mailen aldean. edo % 30ean baldintzak egokiak badira 

eta energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoan %20ra arte handitzea. eta 

energia-eraginkortasuna %20ko igoera lortzeko? 
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Ez dago aurretik eta ondoren neurketarik eskuragarri R13, R14, R15, R18 eta R19 kalkulatzeko. 

Inbertsioa, gastua eta azalera ezin dira automatikoki ura edo aurreztutako energia, ekoitzitako 

energia, emisio saihestu edo karbono gehigarri bihurtu. 

I7-I13 eskualdeko adierazleak testuinguruaren joerak dira. Bere bilakaera kanpoko faktoreen 

araberakoa da eta LGParen ekarpen garbia kalkulatzeko metodo kontrafaktualak edo analisi 

espaziala behar dira. 

Hainbat eragin-serie ez daude eguneratuta edo ez dira homogeneoak. GEIen Inbentarioak 

aurreko urteak berrikusten ditu;2006ko eta 2019ko lurzoruko karbonoaren datuak ez dira 

konparagarriak;eta ez da HNV, N/P balantzeen edo higaduraren eskualde eguneraketa 

homogeneorik aurkitu. 

T19/R20 tarteko ebaluazioan erabilitako %0,59tik azkenekoan %0,14ra igaro zen. Aldaketa 

dokumentatu egin behar da. A15 eta T25ek prestakuntzari eta finantza-orientazioari buruzko 

informazioa ematen dute, baina ez dituzte ordezkatzen R14, R18 eta R19 neurtu behar dituzten 

emaitza fisikoak. 

Barne-desberdintasunak daude gauzatze iturrietan: FA 5Ako M10.1.1 59,68 eurotan bereizten da 

adierazlearen eta oinarriaren artean; FA 5Cko M01.1 45.554,35 eurotan zuzentzen 

da;aurretiazko FA 5D grafikoa ez dator bat baliozkotutako 742,20 euroko gastuarekin; FA 5E-n, 

78.647,72 euro erabili behar dira M10.1.1erako eta M08.1-eko 1.644,97 hektarea ofizial bereizi 

oinarri xehatuaren 1.616,80 hektareatik. 

Prestakuntzako parte-hartzaileak parte-hartzeak dira, ez dira zertan pertsona bakarrak, eta 

sexuaren arabera bereiztea jardueren zati baterako bakarrik dago eskuragarri. 

PE25. Zenbateraino lagundu du LGPak pobreziaren muga nazionalaren azpitik bizi diren 

europar kopurua murrizteko Europa 2020 Estrategiaren helburu nagusia lortzen? 

Muga nagusia landa eremuetarako pobrezia-tasa espezifikorik ez izatea da. Eskuragarri dagoen 

eskualdeko informazioak landa- eta hiri-biztanleria uztartzen ditu eta urteen artean nolabaiteko 

aldakortasuna aurkezten du, lurralde-joerak identifikatzea ahalbidetzen duena, baina ez du 

landa-pobrezia zehatz-mehatz neurtzen. 

Era berean, ezin da jakin LGParen onuradun diren pertsonak eta ustiategiak pobrezia egoeran 

zeuden ala ez, ez baitago diru-sarreren adierazlerik edo laguntzaren eta hartzaileen egoera 

sozioekonomikoaren arteko lotura zuzenik. Zerbitzuekin eta inklusioarekin lotutako emaitza 

batzuk ere ez dira kuantifikatzen. 

Azkenik, pobreziaren bilakaera ziklo ekonomikoaren eta gizarte- eta diru-sarrerak bermatzeko 

beste politika batzuen araberakoa da neurri handi batean. Ondorioz, ezin da isolatu LGParen 



Euskadiko 2014-2022 LGParen ex 
post ebaluazioa 

295 

eragin espezifikoa, zeinaren ekarpena partzial, zeharkako eta osagarri gisa interpretatu behar 

baita. 

PE26. Zenbateraino lagundu du LGPak ingurumena hobetzen eta EBko biodibertsitate 

estrategiaren helburua lortzen, biodibertsitatearen galera eta ekosistemen zerbitzuen 

degradazioa geldiarazteko eta horiek leheneratzeko? 

Eskuragarri den informazioa gastuetan, kontratuetan eta lagundutako azaleran zentratzen da 

batez ere, baina ez du onartzen espezieen, habitaten, uraren kalitatearen, lurzoruaren edo 

higaduraren aldaketak zuzenean neurtzen. Beraz, praktika onak mantentzea ebaluatu ahal 

izango da, baina ez inpaktu ekologiko garbia baieztatu edo LGParen eragina isolatu beste 

ingurumen, ekonomia edo klima faktoreekiko. 

Gainazaleko adierazleek gainjarri egin dezakete eta programatutako helburu batzuk murrizten 

dira, eta horrek betetze portzentaje handiak sor ditzake. Gainera, aurreikusitako zenbait ekintza 

ez ziren gauzatu, eta horrek LGParen balizko ekarpena mugatu zuen zenbait arlotan. 

Azkenik, ingurumen-ondorioak epe ertain eta luzera gertatu ohi dira eta lurraldearen eta praktiken 

jarraitutasunaren arabera alda daitezke. Ondorioz, emaitzak LGParen ingurumen-esparruaren 

hurbilketa gisa interpretatu behar dira eta ez haren eraginaren neurketa zuzen gisa. 

PE27. Zenbateraino lagundu du LGPak nekazaritza-lehiakortasuna sustatzeko NPEaren 

helburuan? 

Datu-base administratiboak ez du baserri-identifikatzaile esklusiborik. Fitxategiak onartzen diren 

ustiategien kopuruaren gutxi gorabehera gisa erabiltzen dira, beraz, gehiegizko balioespen apur 

bat egon daiteke ustiategi berak kanpaina batean baino gehiagotan parte hartu badu. 

Kontrafaktualaren analisia euskarri komunean kokatutako RICAV/FADN laginera mugatzen da. 

Sarean parte hartzea borondatezkoa da, lagina urteen artean alda daiteke eta emakida-urte 

zehatza ez dago eskuragarri eredu mailakatu bat aplikatzeko. Tratamendua 2016-2022 aldi 

agregatuaren arabera gutxi gorabehera. 

Efektu desberdinak ez dira baztertzen produkzio-orientazioaren, tamainaren, inbertsio motaren 

edo titularraren profilaren arabera. Onuradunei ere ez dago inkesta sistematikorik proiektu 

bakoitzari lotutako kostuen, ahalmenaren, kalitatearen, merkaturatzearen edo lan baldintzen 

aldaketak neurtzeko aukera ematen duena. 

PE28. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburura baliabide naturalen kudeaketa 

iraunkorra eta klima-ekintza bermatzeko? 
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Eskuragarri den informazioa gastuetan, inbertsioetan eta lagundutako gainazaletan zentratzen 

da batez ere, bere ingurumen- eta klima-ondorioei buruzko datu zuzenik gutxi dagoen bitartean. 

Ez dago uraren kalitateari eta kontsumoari, lurzoruaren egoerari eta biodibertsitateari, energia 

berriztagarrien ekoizpenari, isurien murrizketari edo harrapatutako karbonoari buruzko neurketa 

nahikorik eskuragarri. Beraz, ekintzen irismena eta orientazioa ebaluatu daitezke, baina ezin da 

kuantifikatu ingurumen-hobekuntza garbia. 

Gainazalen arteko gainjartzeak eta iturrien arteko sailkapen desberdintasunak ere egon daitezke. 

Gainera, energia-eremuan erabiltzen diren unitateen aniztasunak emaitza batzuk gehitzea 

eragozten du, eta ekoizpen-inbertsioen eta ingurumen-inbertsioen arteko bereizketak eragiketa 

bakoitzaren helburu nagusian oinarritutako planteamendua osatzen du. 

Azkenik, ez dago analisi kontrafaktikorik eskuragarri LGParen eragina beste faktore batzuetatik 

bereizteko, hala nola ingurumen-erregulazioa, merkatuak, energiaren prezioak edo baldintza 

klimatikoak. Epe ertain eta luzera ere ager daitezke ondorioak, beraz, emaitzak kontu handiz 

interpretatu behar dira. 

PE29. Zenbateraino lagundu du LGPak NPEaren helburua landa-ekonomia eta 

komunitateen lurralde garapen orekatua lortzeko, enplegua sortzea eta mantentzea barne? 

Jarduera ekonomikoaren, enpleguaren eta pobreziaren bilakaera testuinguru orokorraren eta 

bestelako politiken araberakoa da, beraz, ezin da LGParen eragin zehatza isolatu. Gainera, 

iturriek lurralde-desagregazio maila desberdinak aurkezten dituzte eta aldagai batzuek denbora-

serie osorik ez dute, eta horrek udalerrien eta aldien arteko konparaketak mugatzen ditu. 

LGP informazioak bere estaldura eta sortutako enplegua baloratzeko aukera ematen digu, baina 

ez mantendutako enplegua, haren kalitatea edo iraupena, ezta ekintzen udal banaketa zehatza 

ere. Beraz, ezin da zehatz-mehatz zehaztu behar handiena duten lurraldeetan duen arreta maila. 

Azkenik, lan-eskatzaileak, langabeak eta biztanleria langabea bezalako kontzeptuak bereizi 

behar dira, eta kontuan hartu behar da udalerri batean sortzen den jarduera ekonomikoa ez dela 

zertan biztanleriaren diru-sarreren edo ongizatearen parekoa izan. 

PE30. Zein neurritan lagundu du LGPak berrikuntza sustatzen? 

Informazioari esker, berrikuntzen sorrera, lankidetza eta hedapena zehaztasun handiagoz 

baloratzeko aukera dugu, haiek eraginkortasunez hartzea baino. Ez dago adierazle zehatzik edo 

jarraipen nahikorik epe ertain eta luzean erabilera, jarraitutasuna edo eragina orokorrean 

egiaztatzeko. 

Xehetasun maila desberdina da ekintzen artean. talde eragileak proiektuka aztertu daitezke, eta 

beste lankidetza-modalitateek informazio agregatua baino ez dute. Gainera, txostenek egituran 
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eta edukian ezberdintasunak agertzen dituzte, eta horrek mugatzen du zabalkunde-jardueren 

konparazioa eta batura. 

Azkenik, ebaluazioak ez du zehatz-mehatz jasotzen LGPko beste neurri batzuek berrikuntzan 

izan dezaketen ekarpena. Ondorioz, emaitzek batez ere lankidetzaren eta prestakuntzaren bidez 

zuzenean lagundutako berrikuntza islatzen dute, eta kontu handiz interpretatu behar dira. 
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