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PEPACek Euskadiko Nekazaritza 

Politika Bateratuaren (NPB)

Zeharkako Helburuari egiten dion 

ekarpenari buruzko ebaluazioa.
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PEPACen zeharkako helburuaren (ZH) ebaluazioaren garrantzia
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Aholkularitza-prozesuak ebaluatzea. 2025eko urterokoa

• Aholkularitza-prozesuen ebaluazio espezifikoa 

(PEPACen barruan egon ala ez).

• Helburua: nekazaritza-sektorean duen ezarpena aztertzea

eta eraginkortasuna baloratzea.

• Fokua: aholkularien prestakuntza eta sektoreak 

PEPACen eskakizun berrien aurrean hautemandako 

erabilgarritasuna.

• Espero den emaitza: ekimenak identifikatzea eta 

kudeaketa publikoan eraginkortasuna eta inpaktua 

baloratzea.

Zeharkako helburuaren ebaluazioa:

Zeharkako helburuaren ebaluazioan, funtsezkoa da

Euskadiko AKIS sistemaren antolamendu-egitura, Estatuko

AKISekin duen artikulazioa eta programatutako esku-

hartzeen integrazioa kontuan hartzea. Garrantzi berezia

emango zaie honako hauetan jasotako neurriei:

• 15. artikulua, aholkularitza-zerbitzuei buruzkoa.

• 126. artikulua, ikerketari eta NPB Sareari buruzkoa.

• 78. artikulua, ezagutze trukeari eta informazioaren

hedapenari buruzkoa, 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren

esparruan.
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PEPACeko ZHarekin lotutako esku-hartzeak

7201- Prestakuntza / informazioa

7161- EIP-AGRI lankidetza

7162- EIP-AGRIkoa ez den lankidetza

❑ Araudiaren araberako zuzeneko lotura:

❑ Berrikuntzarekin eta/edo digitalizazioarekin lotura:

7191 Ekoizleen taldekatzeari lotutako lankidetza, 6842.2 Nekazaritzako elikagaien inbertsioak, 6883 Basogintzako inbertsio

produktiboak

❑ Prestakuntza/aholkularitza eskakizuna:

6501.1 Ekoizpen integratua, 6501.2 Laborantza jasangarriak, 6501.4 Erlezaintza, 6505.1 Baliabide genetikoen kontserbazioa,

6961.1 Nekazari gazteak

❑ Programa Operatibo sektorialen bidez garatutako esku-hartzeak:

Erlezaintza: 11S551801V1–11S551802V1; Ardoa: 01S581802V1
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Ebaluazioaren metodologia

Ebaluazioa ikuspegi mistoan eta parte-hartzailean oinarritu da, hainbat iturri eta tresna konbinatuz.

Dokumentuen azterketa

• Eskualde-esparrua eta -diseinua

berrikustea (PEPAC Euskadi, AKIS,

gobernantza eta esku-hartzeak).

• Datu-baseak eta jarraipen-adierazleak

ustiatzea, ebidentzia kuantitatiboa

eraikitzeko.

Elkarrizketa kualitatiboak

• 11 elkarrizketa GA, kudeatzaileak, HAZI,

NEIKER, LURSAIL, ABELUR, ABERE,

AGA, LORRA eta LURGINTZAri

• Ezarpenari, koordinazioari, premiei eta

ikusitako ondorioei buruzko

pertzepzioaren kontrastea.

Inkesten azterketa

• Online inkestak onuradunei/erabiltzaileei:

Prestakuntza 7201 (n = 270) eta

Aholkularitza (n = 97).

• Emaitzen tratamendua (gogobetetzea,

hautemandako erabilgarritasuna,

eskaerak eta hobekuntzak).

Emaitzak lortu

• Iturriak integratzea aurkikuntzak

baliozkotzeko.

• Ondorioak eta gomendioak laburtzea eta

azken txostena idaztea.E
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Prestaketa eta diseinua

• Matrizearen egokitzapena

• Eskualde-sistemaren eta AKISen
azterketa

• Gidoiak eta galdetegiak diseinatzea

DISEINUAREN ANALISIA
ESKUALDE-SISTEMA + AKIS

Itxiera eta idazketa

• GA-arekin bateratzea (azaroaren amaiera)

• Azken txostena idaztea (azaroa-abendua)

Landa-lana eta analisia

• Elkarrizketa erdiegituratuak

• Maiatza-azaroa bilketa

• Analisia paraleloan hasieratik

ELKARRIZKETAK
2025eko Maiatza – 2025eko 

Azaroa
n = 11

INKESTAK
2025eko Urria – Azaroa

Prestakuntza 7201 n = 270
Aholkularitza n = 97

Ebaluazioaren kronograma

Urt-Mai 2025 Mai-Aza 2025 Aza-Aba 2025
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Ebaluazioaren emaitza eta ondorio nagusiak

AKIS ikuspegia eta Zeharkako Helburua (ZH)

• Euskadiko PEPACek AKISi lotutako esku-hartzeen

gunea aktibatu du (7201, 7161 eta 7162)

• Eskualde-diseinua bat dator Estatuaren

orientazioekin.

• AKIS sistema eragileen oinarri sendo batetik

abiatzen da (LURSAIL, HAZI, NEIKER, kudeaketa-

zentroak eta nekazaritza-eskolak)

• ZHa diseinuan ondo integratuta dago, baina AKISen

sareko funtzionamendua oraindik partziala da.

• Beharrezkoa da eragileen arteko koordinazioa

indartzea eta rolak argitzea, sistema integratuago

baterantz aurrera egiteko.

Emaitzak Ondorioak
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Ebaluazioaren emaitza eta ondorio nagusiak

Nekazaritzako prestakuntza (7201 esku-hartzea)

• Gauzatze-maila handia: 246 ekintza + egonaldi 1 eta

5.180 parte-hartzaile. Emakumeen partaidetza

%43,5

• R.1 adierazlearen helburuaren % 72 ingurura iritsi

da.

• Erabilgarritasun-balorazio positiboak; ustiategien

heren batean, gutxi gorabehera, ekoizpen-praktikak

aldatzea.

• Prestakuntza ZHaren motorra eta gaitasunak

hobetzeko oinarria da.

• Etorkizuneko aholkularitza-beharrak sexuaren

arabera: datuak digitalizatzea/kudeatzea da bietan

nagusia, eta pisu handixeagoa du emakumeengan;

gizonen kasuan, eskaria gehiago banatzen da

klima/eraginkortasuna/oihartzuna erabiliz.

• Oinarrizko prestakuntza ibilbide aurreratuagoekin

konbinatzeko aukera (digitalizazioa/berrikuntza).

• Irisgarritasuna hobetzea (ordutegiak, logistika),

parte-hartzea areagotzeko.

Emaitzak Ondorioak
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Ebaluazioaren emaitza eta ondorio nagusiak

Aholkularitza eta kudeaketa-zentroak

• Aholkularitza-inkesta: 7,1–8,1/10 balorazioak

(onenen arteko tratua eta hurbiltasuna).

• Indargunea: lanean hasteko laguntza/belaunaldi-

erreleboa (8,18/10)

• NPBa kudeatzeko erabilgarritasunaren balorazioa:

6,5–6,7/10.

• Aholkularitza konplexutasuna kudeatzeko eta

erabakiak laguntzeko zutabea da.

• Digitalizazio praktikorako orientazioa indartzea (ez

tramitazioa/betebeharrak bakarrik).

• Denbora eta gaitasunak ziurtatu behar dira,

etengabe laguntzeko.

Emaitzak Ondorioak
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Ebaluazioaren emaitza eta ondorio nagusiak

Berrikuntza eta lankidetza (7161 – 7162)

• 1. deialdia: 15 proiektu (9 7161tan + 6 7162tan).

• Proiektuen aurrekontua: 2,75 M€ (deialdia: 2,33 M €).

• 11 proiektuk soluzio digitalak dituzte (datuak,

sentsoreak, plataformak, etab.).

• Berrikuntza sortzeko potentzial handia, baina erronka

da gauzatzera pasatzea eta emaitzak AKIS osora

transferitzea.

• Deialdien jarraitutasuna bermatzea gomendatzen

da.

• Zabalkundea/erreplikagarritasuna indartzeko gakoa,

proiektu "isolatuetan" gera ez dadin.

Emaitzak Ondorioak
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Ebaluazioaren emaitza eta ondorio nagusiak

Digitalizazioa eta tresna informatikoak

• Landa-azpiegitura digital ona, baina oraindik txikia

den ustiategietan.

• Prestakuntzaren bidezko aurrerapenak:

gaitasunei/digitalizazioari lotutako 414 ekintza.

• < 40 gazteak: digitalizazioa eta datuen kudeaketa

da etorkizuneko premia nagusia ( % 26,7).

• Erronka ez da konektibitatea, erabilgarritasuna +

laguntza praktikoa baizik.

• Digitalizazioak euskarri-eskari handiagoa eragiten

du (izapideak eta betebehar digitalak), teknikarien

gaitasunak eta denbora indartzen ez badira.

• Lehentasuna: prestakuntza aplikatua eta zailtasun

gehien dituzten profilei laguntzea.

Emaitzak Ondorioak
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Gomendio nagusiak

Deialdiak eta 

gauzatzea

Egutegi egonkorrak eta ebazpen

arinagoak, eskakizun

sinplifikatuekin eta

eskatzaileentzako laguntzarekin,

exekuzioa eta adierazleak

maximizatzeko.

Trebakuntza eta 

difusioa
Berrikuntza-proiektuen emaitzak

eta ikaskuntzak sistematizatzea,

prestakuntzan/aholkularitzan

txertatzea eta NPB sarea eta

Europako sareak baliatzea

berrikuntzak zabaltzeko,

trukatzeko eta transferitzeko.

Digitalizazioa

Erabilera errealera bideratutako

digitalizazioa indartzea: tresnen

erabilerraztasuna eta

egonkortasuna hobetzea,

prestakuntza praktikoarekin eta

etengabeko euskarriarekin

laguntzea (sektorea eta

teknikariak) eta digitalizazioa

denbora eta ahalegina aurreztera

eta errentagarritasuna hobetzera

bideratzea, ez soilik eskakizun

berriak txertatzera.
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AKIS gobernantza

LURSAILren berregituraketa

aprobetxatzea aldian behingo

koordinazioa formalizatzeko eta

kudeaketa-zentroen, HAZIren,

NEIKERen eta aldundien arteko

rolak argitzeko, aholkularitza

prestakuntzarekin eta

lankidetzarekin lotuz.

Belaunaldi 

erreleboa

Belaunaldien arteko erreleboa

indartzea, ikuspegi inklusiboa

mantenduz: prestakuntzan,

aholkularitzan eta lankidetzan

lehentasuna ematea gazteei eta

emakumeei, eta haien parte-

hartzearen eta emaitzen jarraipen

espezifikoa egitea.



Graciaseskerrik asko


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

