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El sistema constructivo de dovelas prefabricadas consiste en la formación del tablero 
mediante la unión de elementos obtenidos al cortarle por planos perpendiculares a su 

eje, en el que cada elemento tiene la sección transversal completa del tablero 
 

Los elementos se prefabrican en las cercanías de la obra y se montan con 
ayuda de cimbras especializadas  (LANZADORES) 

 



VENTAJAS:  

 

1- Corto plazo de construcción;  

ejecución simultánea de subestructura y 

tablero, rápida colocación del tablero 

 

2- El control en la calidad de la 

ejecución; el tablero se prefabrica fuera 

del puente en un emplazamiento 

adecuado 

 

3- Disminución de la incidencia de las 

condiciones meteorológicas tanto en el 

ritmo, como en la calidad de la 

construcción 



Al requerir equipos de fabricación y montaje más potentes, el sistema de 

dovelas prefabricadas está indicado para viaductos de gran longitud que 

permitan la amortización de los equipos 



AUTOPISTA VITORIA-GASTEIZ / EIBAR 

VIADUCTOS DEL TRAMO  

ESKORIATZA NORTE / ARLABAN 



1. VIADUCTO DE 
MARIN 

3. VIADUCTO DE 
MAZMELA 

2. VIADUCTO DE  
ZARIMUTZ 

4. VIADUCTO DE  
UZTARRETA 



CADA VIADUCTO SE COMPONE DE 2 ESTRUCTURAS PARALELAS CONSTRUIDAS 

MEDIANTE AVANCE EN VOLADIZO CON DOVELAS PREFABRICADAS 

 
VIADUCTO LONGITUD 

CI/CD 
(m) 

VANOS 
(m) 

 
CANTO 

MINI/MAX 
(m) 

 

ALTURA 
MAXIMA 
PILAS 
(m) 

MARIN  595 / 598 57,3 - 5x96 - 57,3 2,4 / 4,75 95 

MAZMELA 403 / 403 57,3 - 3x96 - 57,3 2,4 / 4,75 59 

ZARIMUTZ 483 / 479 47,3 - 4x96 - 47,3 2,4 / 4,75 76 

UZTARRETA 238 / 238 59,1 - 120 – 59,3 2,5 / 6 40 



01 
FABRICACION DE DOVELAS 



DOS PARQUES DE PREFABRICACION DE DOVELAS INDEPENDIENTES 

• MARIN-ZARIMUTZ 

• MAZMELA-UZTARRETA 



1.432 DOVELAS FABRICADAS CON CINCO MOLDES DIFERENTES 



PARQUE MARIN-ZARIMUTZ: 

• 3 MOLDES QUE FABRICARON 896 DOVELAS 

• RITMO DE FABRICACIÓN: 3 DOVELAS POR DIA (UNA POR MOLDE) 

 

PARQUE MAZMELA-UZTARRETA 

• 2 MOLDES EXCLUSIVOS Y 1 CEDIDO POR EL OTRO PARQUE 

• SE FABRICARON 536 DOVELAS A UN RITMO ALGO INFERIOR 

(DEBIDO AL GRAN CANTO DE LAS DOVELAS DE UZTARRETA) 



Zona de montaje de armadura de dovelas 

con plataformas y escaleras protegidas 

Transporte de armaduras hasta 

moldes mediante balancines y 

eslingas adecuadas 

 



 

Encofrados a medida con 

plataformas y accesos seguros 

 

Hormigonado desde plataformas y 

dovela adyacente con protección 

perimetral instalada  

 



02 
TRANSPORTE DE DOVELAS 



03.2 
En el parque de dovelas: 

Acopio de dovelas planificado con 

calles  y zonas de paso despejadas 

para acceso de CARRO ELEFANTE 

Desde el parque hasta el lanzador: 

caminos delimitados por el area de 

circulación, evitando interferencias con el 

personal de a pié 



03 
LANZADORES DE DOVELAS 



VIADUCTOS DE  

MARIN Y ZARIMUTZ 

Un lanzador de dos binarios 

de apoyo 

 

VIADUCTOS DE 

MAZMELA Y 

UZTARRETA 

Un lanzador de tres 

binarios de apoyo en cada 

viaducto 

 



Asegurar el correcto estado y adecuada 

protección de accesos y plataformas  

Planificar el montaje del lanzador siguiendo 

siempre el manual del fabricante 



Durante el lanzamiento de la 

cimbra nadie debe permanecer 

sobre el carro lanzador 

El perímetro del estribo o tablero desde el 

que se lanza y la cabeza de la pila destino 

del lanzamiento estarán protegidas 



04 
LANZAMIENTO DE DOVELAS 



El rendimiento medio alcanzado durante la colocación fué de tres 

parejas de dovelas al día, con un máximo diario de seis parejas 





Colocación continuada 

de barandillas en todos 

los bordes; alojamiento 

planificado desde la 

fabricación de la dovela 

Instalación de puntos de anclaje y 

líneas de vida para trabajos críticos 

e instalación de protecciones 



Planificar los accesos en 

las diferentes zonas a lo 

largo de todo el proceso; 

al carro lanzador, a la 

cabeza de pila, al interior 

de las dovelas …. 



05 
TESADO 



En ocasiones (para facilitar el rendimiento del lanzamiento) 

se dispone de pretensado exterior en segunda fase, 

encargado de absorber las cargas en servicio. 

La forma en la que se unen unas dovelas a otras es mediante postesado 



Estudiar acceso y transporte de 

maquinaria por el interior de la dovela: 

saltos, espacios reducidos ….. 



Bordes protegidos y/o 

plataformas especiales para 

trabajos de espaldas al vacío 

Utiles y maquinaria 

especializada  adaptada al 

espacio y entorno de trabajo 



FORMACION CONTINUA 



VIADUCTOS 
FINALIZADOS 



V. MARIN 



V. ZARIMUTZ 



V. MAZMELA 



V. UZTARRETA 



Muchas gracias por vuestra atención 


