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5. OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN EN LA RED OBJETO DEL PLAN EN 

EL PERÍODO 1999 - 2005 

Como paso previo a la realización de las actividades propias del documento de Revisión del 2º Plan General 

de Carreteras del País Vasco es importante hacer un repaso exhaustivo de todas las actuaciones e iniciativas 

programadas en el 2º Plan de Carreteras que se hayan realizado en los últimos años, así como de las que 

actualmente se encuentran en ejecución. 

Por Territorio Histórico, las principales actuaciones ejecutadas entre 1999 y 2005 en la Red Objeto 

del Plan son: 

√ Álava 

Destaca por su importancia la ejecución de las obras de la Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar, en el 

tramo Luko –  Límite Gipuzkoa, que una vez esté finalizada reestructurará el tráfico de la red de 

carreteras del País Vasco. 

Asimismo, los acondicionamientos y mejoras de trazado en la N-I (acceso a Nanclares desde la N-I: 

variante en la A-2622), A-132 (Vírgala – Maestu - Sta. Cruz de Kanpezo – Límite Navarra), A-624 

(Menagaray – Artziniega y variante en la intersección con la A-2604) y A-625 entre la Variante de 

Luiando y el enlace con la A-3622. Las Variantes Este de Amurrio y de Miñano Mayor completan la 

relación de las principales obras ejecutadas en este período. 

Además de las anteriores se han realizado actuaciones de ampliación de capacidad en la N-I (mejora 

de enlace con la N-102, enlace a desnivel con las carreteras A-4304 y A-4305 de acceso a Ribaguda y 

Ribabellosa) y en la N-240 (Gamarra – Miñano), así como reordenación de accesos y eliminación de 

giros a la izquierda en la N-102 (P.K. 343,49 al P.K. 348,14). 

√ Bizkaia 

Destacan por su relevancia las obras de finalización del Corredor del Txoriherri, primera ruta 

alternativa de alta capacidad a la Solución Sur o A-8, así como válvula de escape para la N-637 y una 

descongestión de los cascos urbanos de los Municipios que atraviesa, principalmente de Zamudio y 

Lezama. En líneas generales, el Corredor ofrece por el este, la zona de Erletxe, una conexión directa 

con la A-8 y, por el oeste, de nuevo una conexión con la mencionada A-8, a través del Puente Rontegi 

y en dirección a la Cornisa Cantábrica y viceversa. 

Asimismo, la ejecución de los túneles de Artxanda, que permiten reordenar el tráfico de algunos 

accesos a Bilbao y facilitan la expansión urbana de la capital vizcaína. También facilitan la conexión 

con el Valle de Asua, con el Aeropuerto en Loiu y con el nuevo Corredor del Txoriherri. El Enlace de 

Ibarrekolanda, y conexión con la Variante Baja de Deusto, pretende conectar la carretera BI-3704 

(Deusto – Enekuri – Asua) con el puente de Euskalduna proporcionando una conexión directa al 

centro de Bilbao. 

Se ha ejecutado también en el período de análisis el tramo Orueta – Ibarsusi de la Variante Este. Ésta, 

que permite la circunvalación de Bilbao por el este, permitirá liberar los tráficos de agitación de los 

barrios de Txurdinaga, Otxarkoaga y Begoña una vez completada su ejecución.  

Respecto al Eje del Ballonti, cuya finalidad es mejorar la movilidad entre los barrios de la margen 

izquierda conectando los viarios locales con la A-8, y correspondientes al tramo Balparda – Nocedal, 

se ha ejecutado la nueva infraestructura de acceso urbano así como la remodelación del Enlace de 

Balparda. 

La política de ampliación de capacidad de la Autopista A-8, derivada de las previsiones de crecimiento 

de los tráficos de largo recorrido entre Bilbao y la Cornisa Cantábrica, se ha traducido en la ejecución 

de diversas actuaciones, como la modificación del Enlace de Cruces y el tercer carril entre el Enlace 

del Puerto y Gallarta. 

La conexión de la A-8 y la A-68 mediante una vía de alta capacidad, la Autovía Zaratamo – 

Arrigorriaga, que permita dar solución a la coexistencia de tráfico de largo recorrido y locales, ha 

precisado la remodelación de los accesos existentes en dicho tramo a fin de poder enlazar con la 

autopista A-68. 

Por último, entre las diversas actuaciones realizadas entre 1999 y 2005, cabe destacar la ejecución de 

las variantes de Iurreta y Zeanuri así como las relativas a la reordenación de los accesos del tramo 

Durango – Izurtza – Mañaria en la BI-623. 

√ Gipuzkoa 

Destacan en el período considerado las obras de ejecución de la Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar, en 

el tramo Arrasate - Bergara Sur – Maltzaga (Enlace con la A-8), la conexión de la N-I con la A-8 

(tramo Aritzeta – Lasarte), la Variante Sureste de Bergara y la ejecución del tramo Ormaiztegi - 

Zumarraga Este (en la N-636), así como la primera fase de la Variante Sureste de Hernani (GI-131). 

Las obras de ampliación de capacidad en la N-I (Construcción 2ª calzada en el Puerto de Etxegarate, 

Duplicación de la Variante de Idiazabal) y en la A-8 (Tercer carril entre Oiartzun y Ventas de Irun) y el 

acondicionamiento de la GI-627 en el tramo Epele – San Prudentzio e intersección con la GI-2630, y 

de la N-634 entre Azitain y Maltzaga. La primera fase de la Variante de Errenteria completa las 

actuaciones más relevantes del período 1999 – 2005 en el que, a su vez se han realizado diversas 
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actuaciones de mejora de travesías (Añorga, Behobia y Elgoibar), de mejora de la seguridad vial 

(tramo Alto de Itziar – Elgoibar) y de reordenación de intersecciones.  

Respecto a las actuaciones en curso en la ROP a fecha de 2005, cabe indicar: 

√ Álava 

Se prevé finalizar en el año 2008 las obras de la Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar, en el tramo 

Etxabarri – Límite Gipuzkoa.  

Asimismo, en la N-I se están llevando a cabo diversas actuaciones de ampliación de capacidad y de 

reordenación de enlaces (en concreto se está ejecutando la modificación del enlace de Júndiz que ha 

finalizado en 2006). Por otra parte, en la A-124 se está acondicionando el tramo final de la Travesía 

de Laguardia, hasta la intersección con la A-4202. 

√ Bizkaia 

Se están ejecutando las obras de las vías de alta capacidad Kastresana – Alonsotegui (en el tramo 

Kastrexana – Arbuio / Vte. Alonsotegui) y Alonsotegui – Sodupe (tramo Arbuio – Sodupe), 

correspondientes al corredor de la BI-636 y la duplicación de calzada del tramo Artxube - Zalla. 

Asimismo, se continúa con la ejecución del Eje del Ballonti, los accesos urbanos Markonzaga – 

Portugalete y Axpe – Urbinaga. 

Respecto a las actuaciones de ampliación de capacidad de la A-8, están en curso la ejecución del 

tercer carril de los tramos: Basauri – Irubide, Bengoetxe – Galdakao, El Gallo – Erletxe – Amorebieta y 

Monitora – Iurreta. 

También se está ampliando la capacidad de la BI-637 (duplicación Mimenaga – Sopelana). 

Estas actuaciones se completan con otras relativas a la mejora de la seguridad de los túneles de la A-

8 (Zaldibar), la reordenación de accesos del tramo Artea – Areatza y la supresión de un P.N. de 

Euskotren, ambas en la N-240. 

√ Gipuzkoa 

Están en curso las obras de la Autovía del Urumea (tramo San Sebastián – Martutene – Hernani) así 

como las de la Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar (en el tramo L. P. Álava – Eskoriatza – Arrasate), la 

Variante de Pasaia en la N-I y la mejora de la intersección de la N-634 con la GI-638. 

Se incluye a continuación los planos de actuaciones ejecutadas, en el período 1999 – 2005, o que están en 

ejecución a fecha de 2005, en la Red Objeto del Plan, así como la relación de las mismas por Territorio 

Histórico. 
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ACTUACIONES EJECUTADAS EN LA RED OBJETO DEL PLAN EN EL PERÍODO 1999-2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: ÁLAVA 

Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-1 Autopista Vitoria-Gasteiz - Eibar. Tramo Etxabarri – Luko. Enlace 
Etxabarri (parcial) - 120 2x7,5 / 11 2002  

SUBPROGRAMA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

N-I Enlace a desnivel con las carreteras A-4304 y A-4305 de acceso a 
Ribaguda y Ribabellosa. Fase II: Ramales, Viales y Paso Superior - - - 1999  

N-I Mejora de enlace con N-102 y acondicionamiento del P.K. 339,48 
y P.K. 342,28 2,80 100 - 120 2X11,25 / 14,75 2003  

N-240 Acondicionamiento y construcción de mediana. Tramo Gamarra - 
Miñano 4,22 100 2x7 / 10,5 2003  

SUBPROGRAMA REORDENACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

N-102 Acondicionamiento, eliminación de giros a la izquierda y 
reordenación de accesos del P.K. 343,49 al P.K. 348,14 - 100 - 120 - 2002  

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA ACONDICIONAMIENTO 

N-I y A-2622 Acceso a Nanclares desde N-I: Variante en la A-2622 2,00 80 7 / 10 2002  

A-132 Acondicionamiento, construcción de arcenes y refuerzo de firmes 
de Vírgala Mayor a Maestu 2,48 80 7 / 12 1999  

A-132 Acondicionamiento y construcción de arcenes Maestu – Sta. Cruz 
de Kanpezo. Tramo Antoñana - A-126 4,70 80 7 / 10 2002  

A-132 Acondicionamiento y construcción de arcenes. Tramo A-126 – A-
2128 1,17 80 7 / 10 2001  

A-132 Acondicionamiento entre Santa Cruz de Kanpezo y L. P. Navarra 2,73 80 7 / 10 2001  

A-624 Acondicionamiento y mejora del trazado de Menagaray a 
Artziniega y variante en intersección con A-2604 5,40 70 7 / 10 1999  

A-625 Acondicionamiento entre final Variante de Luiando y P.K. 11,78, y 
enlace con A-3622 1,40 90 7 / 11 1999  
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Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

SUBPROGRAMA REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-104 Mejora de intersección con la A-2134 a Eskalmendi 2,32 - - 1999  

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA VARIANTES URBANAS 

N-240 Variante de Miñano Mayor 2,32 100 2x7 / 10,5 2003  

A-625 Variante Este de Amurrio 4,40 80 7 / 10 2001  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 
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ACTUACIONES EN EJECUCIÓN EN LA RED OBJETO DEL PLAN A FECHA DE 2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: ÁLAVA 

Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-1 Autopista Vitoria-Gasteiz - Eibar. Tramo Luko – L. P. Gipuzkoa 7,33 120 2x7,5 / 11 2008  

A-1 Autopista Vitoria-Gasteiz - Eibar. Tramo Etxabarri - Luko 7,00 120 2x7,5 / 11 2008  

N-I Modificación de trazado en la N-I a su paso por el Condado de 
Treviño (Incluye Variante de Lapuebla) 6,70 100 - 120 2X11,25 / 14,75 2006 

La financiación corresponde al Ministerio de Fomento. El 
presupuesto correspondiente a la Diputación Foral está incluido en el 

acondicionamiento de la N-I entre los P.K. 336,2 y 339,2 

SUBPROGRAMA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

N-I Acondicionamiento y construcción de arcenes y eliminación de 
giros a la izquierda P.K. 321,7 al P.K. 329,5 4,40 100 2x7,5 / 11 - Actuación unitaria 

N-I Acondicionamiento y construcción de arcenes y eliminación de 
giros a la izquierda P.K. 321,7 al P.K. 329,5 3,40 100 - 120 2X11,25 / 14,75 - Actuación unitaria 

N-I Acondicionamiento y construcción de arcenes y eliminación de 
giros a la izquierda P.K. 336,2 al P.K. 339,2 3,00 100 - 120 2X11,25 / 14,75 2006 Actuación unitaria prcialmente ejecutada en el trienio anterior 

SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y / O REORDENACIÓN DE ENLACES 

N-I Modificación del enlace de Júndiz - - - 2006 Convenio entre la Diputación Foral y el Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA ACONDICIONAMIENTO 

A-124 
Acondicionamiento final Travesía de Laguardia (int. A-3216) a 

Intersección A—4202. Tramo final de Travesía de Laguardia (int. 
A-3216) a inicio obra Cuesta de Castejones 

1,83 80 7 / 10 2006  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 
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ACTUACIONES EJECUTADAS EN LA RED OBJETO DEL PLAN EN EL PERÍODO 1999-2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: BIZKAIA 

Carretera Actuación 
Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

BI-604 Acceso Urbano. Ibarrekolanda – Variante Baja Deusto 0,64 80 
2x7 / 10,5 

2x10,5 / 14 
2003  

N-637 Autovía Txoriherri. Tramo Derio – Larrabetzu 8,92 100 
2x7 / 10,5 

2x10,5 / 14 
2003  

N-637 Autovía Txoriherri. Tramo Larrabetzu - Erletxe 1,38 100 
2x7 / 10,5 

2x10,5 / 14 
2003  

Variante Este Ronda Urbana. Orueta - Ibarsusi 1,96 80 2x7 / 10,5 2000  

BI-636 Autovía Sodupe – Artxube 3,00 80 7 / 12 2001  

ARTXANDA Acceso Urbano. La Salve - Ugazko 1,03 80 7 / 12 2002  

BALLONTI 

(BI-628) 

Acceso Urbano. Balparda – Nocedal 

(Nocedal – Balparda. Fase 2) 
1,01 80 2x7 / 10,5 2005  

SUBPROGRAMA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

A-8 Modificación del enlace de Cruces (Santander – Rontegi / 
Kadagua) - - - 2004  

A-8 Tercer carril entre Enlace del Puerto y Gallarta 1,71 80 2x10,5 / 14 2002  

BI-625 Acceso Urbano. Zaratamo - Arrigorriaga - - 
2x7 / 10,5 

2x10,5 / 14 
2002 

Calzada Dcha.: 2 x 7,00 

Calzada Izqda.: 2 x 7,00 / 2 x 10,50 

BALLONTI 

(BI-628) 

Remodelación del Enlace de Balparda 

(Nocedal – Balparda. Fase 1) 
- - - 2005  

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

BI-623 Acceso Durango - Izurtza 1,92 - - 1999  

BI-623 Acceso Izurtza - Mañaria 1,98 - - 1999  

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA VARIANTES URBANAS 

N-240 Variante de Zeanuri 1,64 80 7 / 10 2002  

N-634 Variante de Iurreta 0,95 80 7 / 10 2000  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 



322 

Revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco 
 

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN EN LA RED OBJETO DEL PLAN A FECHA DE 2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: BIZKAIA 

Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

N-240 Supresión paso a nivel de Euskotren - - - 2006  

BI-636 
Autovía Kastrexana – Alonsotegi 

(Kastrexana – Arbuio / Vte. Alonsotegui) 
4,69 80 2x7 / 10,5 2006  

BI-636 
Autovía Alonsotegi – Sodupe 

(Arbuio – Sodupe) 
5,00 80 2x7 / 10,5 2007  

BALLONTI 

(BI-628) 

Acceso Urbano. Axpe – Urbinaga 

(Carmen – Galindo) 
0,73 80 2x7 / 10,5 2007  

BALLONTI 

(BI-628) 

Acceso Urbano. Markonzaga – Portugalete 

(Markonzaga – Portugalete – Kueto) 
1,30 80 2x7 / 10,5 2006  

A-8 Seguridad en túneles Zaldibar y C.C.T.Iurreta 0,60 - - 2006  

SUBPROGRAMA DUPLICACIÓN DE CALZADA 

BI-636 
Artxube-Zalla (Fase 2). 

(Padura – Aranguren) 
5,80 80 2x7 / 10,5 2007  

BI-637 Mimenaga – Sopelana (Fase 2) 1,52 80 2x7 / 10,5 2006  

SUBPROGRAMA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

A-8 
Tercer carril Basauri - Irubide 

(Plazakoetxe) 
0,60 80 2x10,5 / 14 2007  

A-8 Semienlace Galdakao (Tercer carril Bengoetxe - Galdakao) - 80 2x14 / 17,5 2007  

A-8 Tercer carril El Gallo - Erletxe 1,80 80 2x10,5 / 14 2007  

A-8 
Tercer carril Erletxe - Amorebieta 

(Erletxe – Boroa) 
6,04 80 2x10,5 / 14 2007  

A-8 Tercer carril Montorra – Iurreta 7,70 80 2x10,5 / 14 2007  

SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y / O REORDENACIÓN DE ENLACES 

N-240 Acc. en Artea – Areatza 0 - - 2006  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 
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ACTUACIONES EJECUTADAS EN LA RED OBJETO DEL PLAN EN EL PERÍODO 1999-2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: GIPUZKOA 

Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-1 Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar: L. P. Álava – Maltzaga (Enlace 
A-8) 15,80 100 2x7 / 10,5   

 Bergara Sur – Maltzaga (Enlace A-8) 12,50   2004  

 Arrasate – Bergara Sur 3,30   2005  

N-I Conexión con A-8: Aritzeta - Lasarte 1,50 100 2x7 / 10,5 1999  

N-636 Variante Sureste de Bergara 2,50 80 7 /12 2002  

N-636 Ormaiztegi - Zumarraga Este 7,00 80 2x7 / 10,5 2005  

GI-131 Variante Sureste de Hernani (1ª Fase) 2,50 80 7 / 12 2001  

SUBPROGRAMA DUPLICACIÓN DE CALZADA 

N-I Construcción 2ª calzada en el Puerto de Etxegarate - 80 7 / 11 2003  

N-I Duplicación de la Variante de Idiazabal - 80 2x7 / 10,5 1999  

SUBPROGRAMA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

A-8 Tercer carril entre Oiartzun y Ventas de Irun 5,00 80 2x10,5 / 14 2005  

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA ACONDICIONAMIENTO 

N-634 Mejora de la Seguridad Vial entre Alto de Itziar – Elgoibar 
(Glorieta de Mendaro)  - - - 2003  

N-634 Acondicionamiento Azitain - Maltzaga 1,22 80 7 / 10 2000  

GI-627 Acondicionamiento Epele – San Prudentzio e intersección GI-2630 1,30 60 7 / 10 2001  

SUBPROGRAMA REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-634 Alto de Orio. Intersección con la carretera de Aia - - - 1999  

GI-627 Intersección en Eskoriatza - - - 2001  

SUBPROGRAMA MEJORA DE TRAVESÍAS 

N-I Travesía de Añorga - - - 2001  
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Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

N-I Travesía de Behobia (Glorieta) 0,30 - - 2002  

N-634 Travesía de Elgoibar (Glorieta de Magdalena en P.K. 57,000 y 
Puente de Melitón en P.K. 56,400) - - - 2003  

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA VARIANTES URBANAS 

N-I Variante de Errenteria (1ª Fase) - 80 7 / 10 1999  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 
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ACTUACIONES EN EJECUCIÓN EN LA RED OBJETO DEL PLAN A FECHA DE 2005 

TERRITORIO HISTÓRICO: GIPUZKOA 

Carretera Actuación 

Longitud 

(km) 

Velocidad 
Proyecto 

(km/h) 

Sección 
transversal 

(m) 
Fin obras Observaciones 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-1 Autopista Vitoria-Gasteiz – Eibar: L. P. Álava – Maltzaga (Enlace 
A-8) 15,90 100 2x7 / 10,5   

 Eskoriatza - Arrasate    2007  

 L.P. Álava - Eskoriatza    2007  

GI-131 Autovía del Urumea: San Sebastián – Martutene 1,20 60 2x6 / 7,7 2007  

GI-131 Autovía del Urumea: Martutene - Hernani 3,80 80 2x7 / 10,5 2007  

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-634 Intersección con GI-638 y nuevo puente sobre el río Deba - - - 2006  

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA VARIANTES URBANAS 

N-I Variante de Pasaia 2,20 80 2x10,5 / 14 2006  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Diputaciones Forales. 
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