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9 VALORACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

9.1 Definición de programas 

De acuerdo con el análisis y diagnóstico de la red de carreteras, y teniendo en consideración los criterios de 

intervención por indicadores y Territorio Histórico fijados, se definen los programas de actuación y los 

subprogramas que los constituyen, que se presentan para cada Territorio Histórico, ordenados por carretera, 

donde se indican los objetivos técnicos a los que debe adecuarse la actuación, el grado de definición de la 

actuación en el momento de la redacción del Plan, el coste, y su prioridad en el periodo de vigencia del Plan. 

En relación al coste de cada actuación, además de la valoración de obra civil, se tienen en cuenta las 

previsiones económicas relativas a los siguientes aspectos: 

• Redacción de estudios y proyectos

• Coste de la adquisición de bienes y derechos afectados

• Coste de la reposición de servicios afectados

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias resultantes de la Evaluación Ambiental

A efectos de presentación, las propuestas de actuación se clasificarán en, al menos, los siguientes Programas 

de actuación y Subprogramas:  

 Programa de Obra Principal

 Nuevas infraestructuras

 Duplicación de calzada

 Ampliación de capacidad

 Reordenación y control de accesos

 Construcción y/o reordenación de enlaces.

 Programa de acondicionamiento y mejora de la red

 Acondicionamiento

 Mejora de trazado y ampliación de plataforma

 Reordenación de intersecciones y control de accesos

 Mejora de travesías

 Construcción de vías lentas

 Programa de Variantes Urbanas

Se adjuntan a continuación los cuadros resumen de las actuaciones propuestas para la Red Objeto del Plan: 
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IX-2 

 

TERRITORIO HISTÓRICO: ÁLAVA 

      

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 

 proyecto 

(km/h) 

Sección 

 transversal (m) 

Prioridad en el 

 programa 

Grado de 

 definición 

Presupuesto 

Actualizado 

 (millones de €) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-132 CONEXIÓN CON N-104 EN ARKAUTE 2,1 80 7/10 2023-2025 EN ESTUDIO 4,76 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

N-124 DUPLICACIÓN ARMIÑÓN - FINAL VARIANTE ZAMBRANA 6,4 100 2x7/10,5 2017-2019 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO (P.K.25,50 a 

P.K.31,90) 

EN EJECUCIÓN TRAMO P.K.28,00 A P.K.31,00 30,70 

N-124 

DUPLICACIÓN ZAMBRANA. FINAL VARIANTE - INT.A-4106 

(SALINILLAS) 3,4 100 2x7/10,5 2020-2022 PROYECTO DE TRAZADO APROBADO 15,64 

N-124 DUPLICACIÓN DE CALZADA SALINILLAS-BRIÑAS 3,27 80 2x7/10,5 2026-2028 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 9,98 

A-625 DUPLICACIÓN LLODIO-AMURRIO 8,63   2x7/10,5 2020-2022 

PROYECTO DE TRAZADO ENTRE INICIO VARIANTE DE 

LUIAONDO Y AMURRIO 20,00 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

N-104 INT.A-2134 - INT. A-3110 2,04 100-120 2x7/10,5 2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 11,67 

N-240 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HASTA A-623 (LEGUTIO). 2,33 100 2x7/10,5 2023-2025 EN ESTUDIO 10,59 

SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

N-104 INT. A-3110 - INT. A-1 (VENTA DEL PATIO) 5,11 100 7/11 2026-2028 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 9,14 

N-622 

REORDENACIÓN DE ACCESOS DE ENLACE DE YURRE A ENLACE DE 

ETXABARRI-IBIÑA 2,99 120 2x7/10,5 2017-2019 EN ESTUDIO 2,14 

N-622 

REORDENACIÓN DE ACCESOS ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA A INT. 

A-3600 (ENLACE DE LETONA) 4,84 120 2x7/10,5 2017-2019 

EJECUTADA PARCIALMENTE (Hasta Int. A-3608, Enlace 

Apodaka) 1,38 

N-622 VÍA DE SERVICIO CONEXIÓN A-624 Y A-2521 1,5 60   2020-2022 EN ESTUDIO 0,43 

A-124 * 

INICIO DE VARIANTE DE TRAZADO-FIN VARIANTE DE TRAZADO 

(PAGOS DE LEZA) 0,40    7/10 2020-2022 EN ESTUDIO (*) 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

A-1 

CONVERSIÓN EN ENLACE COMPLETO DEL SEMIENLACE DE LA A-1 

CON LA A-2134    2023-2025 EN ESTUDIO 1,19 

N-240 ENLACE CON A-623 (LEGUTIO)       2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 3,58 

N-622 

REMODELACIÓN DE ENLACE DE YURRE Y TRAMO INTERMEDIO DE 

LA N-622 HASTA EL ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA 2,99   2x7/10,5 2023-2025 EN ESTUDIO 19,64 

A-124  Y A-3226 ENLACE CON A-3226 Y CONTROL DE ACCESOS HASTA L.P. LA RIOJA       2023-2025 EN ESTUDIO 3,22 

A-624 

CONVERSIÓN EN ENLACE EL CRUCE CON A-3618 y A-3620 (Cruce 

de los Olmos)       2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 4,29 

A-1/AP-1 

MEJORA DE LA CONFLUENCIA ENTRE EL RAMAL PROCEDENTE DEL 

ENLACE DE ARMIÑÓN DE LA AUTOPISTA AP-1  Y LA CALZADA 

MADRID-IRÚN DE LA A-1 1,9   2x11,25/14,75 2023-2025 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 1,61 

A-1/AP-1 

MEJORA DE LA BIFURCACIÓN ENTRE LA CALZADA IRÚN-MADRID 

DE LA A-1 Y EL RAMAL DE INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA AP-1 

EN EL ENLACE DE ARMIÑÓN 1,9   2x11,25/14,75 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 2,86 
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PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

N-240 

ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo 

Legutio-Ollerías) 3,06 100 7/12 2017-2019 EN EJECUCIÓN 9,28 

N-240 

ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo 

Ollerías - L.P. Bizkaia) 3,1 100 7/12 2020-2022 EN ESTUDIO 3,24 

A-124 

ACONDICIONAMIENTO L.P- LA RIOJA  - INICIO 

ACONDICIONAMIENTO PK 54,31 A PK 55,65 1,34 80 7/10 2020-2022 EN ESTUDIO 0,75 

A-124 

ACONDICIONAMIENTO FINAL ACONDICIONAMIENTO -

INICIO VARIANTE  DE TRAZADO (PK 57,00 A PK 59,54) 2,54 80 7/10 2020-2022 EN ESTUDIO 4,42 

A-132 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO EN LA A-132 

ENTRE ELORRIAGA Y EGUILETA: TRAMO INT.A-4120 - 

EGUILETA 3,63 80 7/12 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN 2,53 

A-623 ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (GOMILAZ) 6,04 60 7/9 2023-2025 EN ESTUDIO 4,90 

A-624 ACONDICIONAMIENTO ALTUBE - ZIORRAGA 8,59 60 7/9 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REDACTADO 8,66 

A-624 ACONDICIONAMIENTO  AMURRIO-RESPALDIZA (resto tramo) 3,78 60 7/9 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 3,16 

A-624 ACONDICIONAMIENTO ARTZINIEGA - L.P. BURGOS 3,87 60 7/8 2026-2028 EN ESTUDIO 2,69 

A-625 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO DESDE EL 

L.P. BIZKAIA HASTA SARATXO 3,08 80 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO 19,69 

A-625 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE 

SARATXO Y EL INICIO DE LA  VTE ESTE DE AMURRIO ( 

ENLACE CON LA  A-624) 1,01 80 7/11 2020-2022 PROYECTO DE TRAZADO APROBADO 7,60 

A-627 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO  ENTRE A-

3006 E INT. CON A-3002 2,2 80 7/10 2023-2025 EN ESTUDIO 1,23 

A-627 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE A-

3002 Y L.P. GIPUZKOA 0,83 80/60 7/9 2026-2028 EN ESTUDIO 0,58 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS 

A-624 VÍA LENTA ENTRE VTE ESTE AMURRIO Y A-4602 3,2   

7/9 + VÍA 

LENTA 2020-2022 EN ESTUDIO 2,18 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAVESIAS 

A-132 TRAVESÍA DE AZACETA 0,13     2026-2028 EN ESTUDIO 0,28 

A-624 TRAVESÍA DE ARTZINIEGA 1,17 60 7/8 2020-2022 EN ESTUDIO 1,19 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

A-124 VTE DE LABASTIDA 4,87 80 7/10 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 8,69 

A-124 VTE DE LAGUARDIA 3,31 80 7/10 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 5,91 

        (*) Actuación a resolver conjuntamente con la actuación de Acondicionamiento en la A-124 desde el Final Acondicionamiento - Inicio Variante de Trazado (PK 57,00 a PK 59,54). Su importe ya está incorporado en esta actuación. 
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TERRITORIO HISTÓRICO: BIZKAIA 

       

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 

 proyecto 

(km/h) 

Sección 

 transversal 

(m) 

Prioridad en 

el 

 programa 

Grado de definicion 

Presupuesto 

Actualizado 

 (millones de 

€) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

ACCESO COMPLEMENTARIO MARGEN 

DERECHA BOLUE-UNIVERSIDAD 3,47 80 2x7/10 2026-2028 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 50,00 

AP-8/VSM FASE Ib PEÑASCAL-VENTA ALTA 3,7 100 2x7/10,5 2020-2022 EN EJECUCIÓN 196,50 

A-8 

VARIANTE DE REKALDE Y DEMOLICIÓN VIADUCTO DE 

REKALDE 2,4 80 2x9,9/12,9 2020-2022 

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE BILBAO 153,50 

SUBFLUVIAL DE LAMIAKO URIBEKOSTA- EJE BALLONTI 3,86 100 2X7/10,5 2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO 380,00 

BI-630 BI-636-MALABRIGO 2,1 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 20,00 

BI-631 (VTE.ESTE) IBARSUSI-MIRAFLORES  3,0 80 2x7/10,5 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 126,70 

BI-631 MEÑAKA-BERMEO 6,6 80 7/10 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 114,73 

BI-633 URBERUAGA-BERRIATUA 7,5 80 7/10 2017-2019 

ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 155,45 

N-240 BOROA-APARIO 6,0 80 2x7/10,5 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 112,03 

N-240 APARIO-IGORRE 1,5 80 7/12 2026-2028 

ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 14,22 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR 5,2 80 7/10 2026-2028 PRECISA TRAMITAR UN PEV 96,50 

BI-635 GOROZIKA-ARIATZA 3,7 80 2x7/10,5 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 139,92 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

BI-628 KUETO-GALINDO 0,83 80 2x7/10 2026-2028 PLANEAMIENTO 23,52 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

AP-8 LARREA-ETXANO (3 Carril) 1,5 100 2x10,5/14 2020-2022 ACTUALIZAR DIA, Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 35,01 

AP-8/VSM FASE Ic ENLACE Y VIADUCTO DE LA ARENA 3,0 100 2x10,5/14 2020-2022 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 60,12 

N-637 KUKULARRA-ENEKURI (ELIMINACIÓN DEL TRENZADO) 1,0 - - 2020-2022 EN EJECUCIÓN 15,00 

N-637 ENLACE DE CRUCES 1,5 0 0 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 5,00 

N-637 AMPLIACION CAPACIDAD RONTEGI       2026-2028 PLANEAMIENTO 40,00 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

AP-8 NUEVO ACCESO AP-8 / ENLACE DE EUBA       2026-2028 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 8,70 

AP-8 SEMIENLACE OKANGO       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 23,40 

N-634 ENLACE POLIGONO BOROA       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 2,00 

N-240 ENLACE USANSOLO-BEDIA       2017-2019 EN EJECUCION 3,67 
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PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

BI-630 MALABRIGO-TRASLAVIÑA 5,3 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 10,00 

BI-630 TRASLAVIÑA-TRUZIOS 4,7 60 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 10,00 

BI-630 LA ESCRITA-AMBASAGUAS 3,57 60 7/10 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 15,00 

N-634 EL CASAL-LAS CARRERAS 1,38 60 7/10 2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 2,49 

SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-634 AMOREBIETA-IURRETA 9,01 2017-2019 PLANEAMIENTO / EJECUCION 8,14 

N-634 IURRETA-GEREDIAGA 2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 5,00 

N-634 EL GALLO-IRUBIDE 2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 6,44 

N-634 ACCESOS A ETXEBARRI 0,7 - - 2026-2028 

ACTUALIZAR  DIA, Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

VIARIA 12,81 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS 

BI-633 ZUBIBARRI-IRUZUBIETA 2,91 80 10,5/14 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 9,38 

BI-636 BALMASEDA 0,3 80 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 1,97 

N-240 ELEXONDO-BARAZAR 3,34 60 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 10,77 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR (Tercer carril) 2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 5,40 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

BI-635 VARIANTE DE MUXIKA 6,0 80 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 66,25 

N-629 VARIANTE LANESTOSA 2,4 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 12,00 

N-634 VARIANTE DE LAS CARRERAS 2 60 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 15,26 
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TERRITORIO HISTÓRICO: GIPUZKOA 

      

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 

 proyecto 

(km/h) 

Sección 

 transversal 

(m) 

Prioridad 

en el 

 programa  

Grado de 

 definición 

Presupuesto 

Actualizado  

 (millones de €) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

AP-8 SEMIENLACE DE TXENPERENEA CON RONDA SUR DE IRUN 0,00 0 0,00 2017-2019 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 17,85 

N-636 (GI-632) TRAMO ANTZUOLA- BERGARA 5,00 80 0,00 2017-2019 EN CONSTRUCCIÓN 59,02 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

N-638 ACCESO AEROPUERTO: AMUTE – AEROPUERTO 0,95 60 

2X7 + 

ACERAS + 

CARRIL BICI 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN REVISIÓN 3,59 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

AP-8 TERCER CARRIL ENTRE ZARAUTZ Y ORIO 3,4 80 2X10,5 / 14 2026-2028 PLANIFICACIÓN 17,06 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y REORDENACIÓN DE ENLACES 

A-15 

MEJORA CONEXIÓN CON N-I EN BAZKARDO (ANDOAIN) SENTIDO 

TOLOSA       2020-2022 ESTUDIO PREVIO 17,85 

GI-20 NUEVOS ACCESOS (ILLUNBE, MARRUTXIPI, ZORROAGA...) 0 0 0,00 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 9,52 

N-I REMODELACIÓN DEL ENLACE EN LASARTE 0 0 0,00 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 6,55 

N-I CUARTO RAMAL DEL ENLACE DE IRURA 0 0 0,00 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 4,66 

N-636 (GI-632) ENLACE DE LA N-636 EN EZKIO-ITSASO 0 0 0,00 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 12,00 

N-634 GLORIETA CON GI-631 EN ARROA 0 0 0,00 2017-2019 ESTUDIO PREVIO 0,60 

N-634 

REORDENACIÓN DE ACCESOS ENTRE AGINAGA (USURBIL) Y 

LASARTE-ORIA    2023-2025 ESTUDIO PREVIO 0,90 
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PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

GI-631 ENSANCHE Y MEJORA AZKOITIA – ZUMARRAGA 13 60 7/10 2017-2019 ESTUDIO PREVIO 46,40 

N-I 

RECTIFICACIÓN DE CURVAS EN SENTIDO VITORIA-GASTEIZ EN 

ETZEGARATE 2 80 2X7 / 10,5 2023-2025 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 56,84 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

AP-8 

MEJORA DE LA INCORPORACIÓN HACIA BILBAO DESDE LA AP-1 

EN MALTZAGA 0 0 0,00 2026-2028 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 11,35 

GI-638 RECTIFICACIÓN DE CURVAS Y MEJORA DEBA – MUTRIKU 3,9     2017-2019 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 12,49 

SUBPROGRAMA: VIAS LENTAS 

AP-8 TERCER CARRIL ZARAUTZ - MEAGA 1,3 0 10,5 /14 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 2,95 

AP-8 TERCER CARRIL OIKIA - MEAGA 1,6   10,5 /14 2020-2022 ESTUDIO PREVIO 4,88 

AP-8 TERCER CARRIL OIKIA - BEDUA 1,8   10,5 /14 2020-2022 ESTUDIO PREVIO 1,82 

AP-8 TERCER CARRIL ZUMAIA - ITZIAR 2,5   10,5 /14 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 14,41 

AP-8 TERCER CARRIL MENDARO - ITZIAR 3   10,5 /14 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 

37,68 

 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

GI-631 VARIANTE DE ZESTOA 2,4 60 7/10 2023-2025 PLANIFICACIÓN 22,61 

N-634 VARIANTE DE ZARAUTZ 3,2 60 7/10 2026-2028 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 50,11 

N-634 VARIANTE DE ORIO 1,1 60 7/10 2026-2028 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 41,65 
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9.2 Valoración del Plan y Programación de Inversiones 

A continuación, se incluyen las tablas de inversiones y gráficos, por programas, tanto para la CAPV como 

para los tres Territorios Históricos: 

RESUMEN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS DEL 

III PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO, 2017-2028 

CAPV PRESUPUESTO (MILL €)

Obra Principal 2.078,38 

Acondicionamiento 358,61 

Variante Urbanas 222,48 

Total CAPV 2.659,47 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PRESUPUESTO (MILL €)

Obra Principal 152,81 

Acondicionamiento 72,39 

Variante Urbanas 14,60 

Total Álava 239,80 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PRESUPUESTO (MILL €)

Obra Principal 1.775,97 

Acondicionamiento 97,40 

Variante Urbanas 93,51 

Total Bizkaia 1.966,88 

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PRESUPUESTO (MILL €)

Obra Principal 149,60 

Acondicionamiento 188,82 

Variante Urbanas 114,37 

Total Gipuzkoa 452,79 

64%

30%

6%

Inversión por programas en Álava

OBRA PRINCIPAL

ACONDICIONAMIENTO

VARIANTES URBANAS
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A continuación se incluyen las tablas de reparto de inversiones y gráficos, para los programas de Obra 

Principal y Acondicionamiento, tanto para la CAPV como para los tres Territorios Históricos: 

 

REPARTO DE INVERSIONES POR SUBPROGRAMAS DE OBRA PRINCIPAL 

CAPV PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 1.641,18 

Duplicación de Calzada 103,44 

Ampliación de Capacidad 194,46 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 126,21 

Reordenación y Control de Accesos 13,09 

Total CAPV 2.078,38 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 4,76 

Duplicación de Calzada 76,32 

Ampliación de Capacidad 22,26 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 36,37 

Reordenación y Control de Accesos 13,09 

Total Álava 152,81 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 1.559,55 

Duplicación de Calzada 23,52 

Ampliación de Capacidad 155,13 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 37,77 

Reordenación y Control de Accesos 0,00 

Total Bizkaia 1.775,97 

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 76,87 

Duplicación de Calzada 3,59 

Ampliación de Capacidad 17,06 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 52,07 

Reordenación y Control de Accesos 0,00 

Total Gipuzkoa 149,60 

 

 

 

 

 

 

33%

42%

25%

Inversión por programas en Gipuzkoa

OBRA PRINCIPAL

ACONDICIONAMIENTO

VARIANTES URBANAS
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REPARTO DE INVERSIONES POR SUBPROGRAMAS DE ACONDICIONAMIENTO 

CAPV PRESUPUESTO (MILL €)

Mejora de Trazado y Ampliación de 

Plataforma 61,33 

Acondicionamiento 171,97 

Vías Lentas 91,45 

Reordenación de Intersecciones 32,39 

Mejora de Travesías 1,48 

Total CAPV 358,61 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PRESUPUESTO (MILL €)

Mejora de Trazado y Ampliación de 

Plataforma 0,00 

Acondicionamiento 68,73 

Vías Lentas 2,18 

Reordenación de Intersecciones 0,00 

Mejora de Travesías 1,48 

Total Álava 72,38 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PRESUPUESTO (MILL €)

Mejora de Trazado y Ampliación de 

Plataforma 37,49 

Acondicionamiento 0,00 

Vías Lentas 27,52 

Reordenación de Intersecciones 32,39 

Mejora de Travesías 0,00 

Total Bizkaia 97,40 

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PRESUPUESTO (MILL €)

Mejora de Trazado y Ampliación de 

Plataforma 23,84 

Acondicionamiento 103,24 

Vías Lentas 61,74 

Reordenación de Intersecciones 0,00 

Mejora de Travesías 0,00 

Total Gipuzkoa 188,82 

17%

48%

26%

9%

0%

Reparto  Inversiones Subprogramas 
Acondicionamiento CAPV

Mejora de Trazado y Ampliación
de Plataforma

Acondicionamiento

Vías Lentas

Reordenación de Intersecciones

Mejora de Travesías

95%

3%

2%

Reparto  Inversiones Subprogramas 
Acondicionamiento Álava

Acondicionamiento

Vías Lentas

Mejora de Travesías
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A continuación se explicitan, para cada uno de los Territorios Históricos, las inversiones a realizar durante 

el periodo de vigencia del Plan en cada uno de los programas de actuación que se han definido: 

INVERSIONES SEGÚN PRIORIDAD POR PROGRAMAS DEL III PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS 

VASCO, 2017-2028 

CAPV 

PRIORIDAD 

2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 
PRESUPUESTO 

(MILL €)

Obra Principal 270,81 578,88 444,67 784,02 2.078,38 

Acondicionamiento 100,49 88,00 142,40 27,72 358,61 

Variante Urbanas 0,00 0,00 22,61 199,87 222,48 

Total CAPV 371,30 666,88 609,68 1.011,61 2.659,47 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 

ÁLAVA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €)

Obra Principal 34,23 40,36 59,10 19,12 152,81 

Acondicionamiento 9,28 53,42 6,13 3,56 72,38 

Variante Urbanas 0 0 0,00 14,60 14,60 

Total Álava 43,51 93,78 65,23 37,28 239,79 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 

BIZKAIA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €)

Obra Principal 159,12 510,53 380,00 726,32 1.775,97 

Acondicionamiento 32,32 27,89 24,38 12,81 97,40 

Variante Urbanas 0 0 0 93,51 93,51 

Total Bizkaia 191,44 538,42 404,38 832,64 1.966,88 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 

GIPUZKOA 
2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026-2028 

PRESUPUESTO 

(MILL €)

Obra Principal 77,47 27,99 5,56 38,58 149,60 

Acondicionamiento 58,89 6,70 111,89 11,35 188,82 

Variante Urbanas 0 0 22,61 91,76 114,37 

Total Gipuzkoa 136,35 34,69 140,06 141,69 452,79 

39%

28%

33%

Reparto  Inversiones Subprogramas 
Acondicionamiento Bizkaia

Mejora de Trazado y Ampliación
de Plataforma

Vías Lentas

Reordenación de Intersecciones

12%

55%

33%

Reparto  Inversiones Subprogramas 
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de Plataforma

Acondicionamiento
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9.3 Valoración de costes adicionales de carreteras 2 

Es objeto del Plan General de Carreteras del País Vasco determinar las previsiones, objetivos, prioridades y 

mejoras a realizar, como mínimo, en la Red Objeto el Plan., así como establecer la normativa técnica. 

Todo ello, al objeto de asegurar la debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad 

Autónoma. No es objeto de mismo la determinación de las operaciones que se corresponden con la 

gestión y explotación de carreteras. 

Sin embargo, no hay que olvidar que, a partir de su puesta en servicio, las carreteras necesitan un 

mantenimiento continuado de manera que la circulación de los vehículos sea cómoda y segura y para 

que la duración de la infraestructura sea la mayor posible. De esta manera hay que pintar periódicamente 

las marcas viales, sustituir las señales verticales cuando han perdido visibilidad, segar la hierba en las 

bermas, reparar barreras de seguridad, descolmatar drenajes y, en definitiva, realizar las operaciones de 

conservación ordinaria, que en muchos casos se ejecutan mediante contratos de conservación integral. 

Por otro lado, a lo largo de la vida útil de estas infraestructuras se llevan a cabo una serie de actuaciones 

ineludibles por cuanto que afectan al estado de conservación de las vías, a la seguridad y a su durabilidad, 

que no son las que se corresponden con las labores de conservación ordinaria. Por ello, a modo de 

llamada de atención, se quiere completar este capítulo 9, donde se concretan las propuestas del Plan y su 

valoración económica, con la previsión de los costes de estas labores periódicas, ajenas a las de 

conservación ordinaria, que tienen una entidad importante y que deben contemplarse en los 

presupuestos de las Diputaciones Forales. 

De todos los elementos que componen la infraestructura de la carretera los firmes necesitan una atención 

especial ya que son la base y esencia de la carretera y su estado afecta muy directamente a la calidad del 

servicio y durabilidad de la infraestructura. Además, su longitud es con mucho la más extensa de todos 

los elementos a mantener, se ven sometidos a efectos climáticos muy agresivos y sufren directamente el 

paso de los vehículos.  

A partir de la puesta en servicio la carretera comienza a degradarse, aunque en los primeros años 

(primeros 2 a 4 años según el nivel de tráfico pesado y la calidad del proyecto y la construcción) de una 

manera muy lenta.  

Con el paso del tiempo los deterioros anteriores aumentan en frecuencia y se comienzan a producir otros 

que afectan a la comodidad o seguridad de la conducción, como zonas que se convierten en deslizantes, 

tramos en los que la regularidad longitudinal o transversal se deteriora o asientos en las proximidades de 

las obras de fábrica. De manera inevitable las rodaduras envejecen y el proceso de degradación aumenta, 

llegando a una condición en la que el nivel de servicio empeora y la frecuente aparición de deterioros 

obliga a continuas actuaciones sobre el firme, aumentando las molestias y retenciones para los usuarios y 

el riesgo de accidentes. Cuando se llega a esta situación crítica es preciso realizar una renovación de la 

superficie de rodadura para devolverla a un estado inicial a partir del cual se vuelva a iniciar el proceso. 

Las actuaciones anteriores, superficiales, no consiguen sin embargo restaurar la capacidad de soporte del 

firme, que también sufre un proceso de deterioro. El proyecto de los firmes de carretera se hace 

2 Se incluyen aquí las conclusiones del estudio de Previsiones de costes de actuaciones en firmes, 

adicionales a los de conservación ordinaria, nov 2017, realizado por la Comisión del Plan General de 

Carreteras en el marco de los trabajos para la revisión de la Norma de Firmes del País Vasco  

previendo una durabilidad de 20 años. Los firmes, aunque estén bien diseñados, sufren un desgaste 

continuado por repeticiones de carga, que acaba afectando a su capacidad de soporte, de manera que, 

con el tiempo, es necesario realizar reparaciones estructurales, en un espesor que afecta a varias capas, 

para devolver el firme a su capacidad de soporte inicial. 

Las estrategias de actuación, y especialmente las que se dirigen a responder rápidamente a la aparición 

de deterioros para minimizar costes futuros y reducir los costes a los usuarios y la accidentalidad, exigen 

mantener un sistema de gestión adecuado, basado en una información suficiente y actualizada del estado 

de la carretera junto con unos estándares de calidad que respondan a los objetivos, tener procedimientos 

de actuación bien definidos, y contar con un sistema claro de asignación de prioridades. El sistema en su 

conjunto debe permitir establecer los presupuestos necesarios a medio y largo plazo.  

9.3.1  Red Objeto del Plan 

La composición de la Red Objeto considerada para este análisis, estructurada por corredores, se resume 

en la siguiente tabla, detallándose tanto su longitud total como las carreteras incluidas en cada uno de 

ellos. Para el análisis aquí desarrollado se han excluido las longitudes correspondientes a la AP-1 y AP-68, 

con concesiones estatales. El análisis se refiere a la Red Objeto del Plan propuesta, ya que se realiza una 

previsión de costes. 

Código y denominación del corredor Vías total o parcialmente incluidas 
Longitud total 

(km.) 

A. CORREDOR NORTE-SUR Y CONEXIÓN

NAVARRA-GIPUZKOA 

AP-1 N-638

267 

A-1 N-121-A

N-I VG-11 

G-11 VG-21 

GI-636 GI-41 

A-15 GI-631 

B. CORREDOR DE LA CORNISA CANTÁBRICA

AP-8 N-633

425 

N-644 BI-10 

N-639 A-8

BI-637 GI-20 

BI-633 GI-40 

BI-635 N-634

BI-20 BI-628 

BI-631 BI-30 

BI-21 

C. CORREDOR DEL EBRO
AP-68 

N-124 42 
A-124

D. CONEXIÓN BIZKAIA-BURGOS BI-636 30 

E. CONEXIÓN BIZKAIA-CANTABRIA BI-630 23 

F. CONEXIÓN BURGOS-SANTANDER N-629 4 

G. CONEXIÓN ÁLAVA-NAVARRA A-132 38 

H. CONEXIÓN ÁLAVA-BIZKAIA
VG-31 A-625

137 
N-622 A-623
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Código y denominación del corredor Vías total o parcialmente incluidas 
Longitud total 

(km.) 

VG-41 BI-623 

N-240 N-624

BI-625 

I. CONEXIÓN ÁLAVA-GIPUZKOA GI-627 A-627 39 

J. CONEXIÓN ÁLAVA-CANTABRIA BI-624 A-624 42 

K. CONEXIÓN GIPUZKOA-BIZKAIA
AP-636 GI-638 

56 
N-636 BI-638 

Longitud total 1103 

Para el análisis se ha procedido previamente a desagregar la información anterior, identificando para las 

vías de cada corredor la intensidad de tráfico pesado que circula por las mismas, así como su tipología 

básica. 

Ambos parámetros caracterizan de forma general a cada uno de los itinerarios estudiados, siendo posible 

particularizar las actuaciones para cada una de las categorías establecidas, cada una de ellas con unas 

necesidades de actuación características. 

Se ha realizado en primer lugar una distinción entre carreteras convencionales (vías de una sola calzada, y 

vías de doble calzada, distinguiendo dentro de estas las Autopistas y Autovías. Por otro lado, se ha 

introducido la variable de intensidad de tráfico pesado, para subdividir las carreteras de calzada única.  

Para obtener un volumen de grupos manejable que aporte relevancia al análisis, se han establecido 

finalmente las siguientes categorías: 

 Autopistas

 Autovías y otras vías de doble calzada

 Ctra. Convencional con IMDp > 800 Veh.p./día (T1 o superior)

 Ctra. Convencional con 200 < IMDp < 800 Veh.p./día (T2)

 Ctra. Convencional con IMDp < 200 Veh.p./día (T3 y T4)

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, agrupándose las longitudes totales de calzada 

identificadas para cada carretera según los dos criterios anteriores, así como por corredor y territorio. 

Red Objeto del Plan. Longitudes de calzada (km) totales por Territorio 

Territorio Autopistas 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 28 210 18 30 115 401 

Bizkaia 152 202 36 121 78 589 

Gipuzkoa 312 158 17 133 24 644 

Total 492 570 71 284 217 1634 

9.3.2 Actuaciones sobre la red objeto 

9.3.2.1 Actuaciones para la mejora de la adherencia rueda-pavimento 

Las rodaduras se van puliendo con el paso del tráfico, con la ayuda de los elementos sólidos que se 

acumulan en la superficie y que hacen un efecto abrasivo. Esto se combina en muchos casos con pérdida 

de textura. Cuando la resistencia al deslizamiento o textura se encuentran por debajo de un cierto umbral 

los pavimentos se vuelven deslizantes en presencia de agua de lluvia y pueden facilitar que se produzcan 

accidentes.  

 No se cuenta con datos que permitan decidir directamente las actuaciones necesarias, de manera que se 

ha estimado un porcentaje de Red Objeto sobre la que se debe actuar cada año. 

Red Objeto. Proporción de la longitud de calzada en la que se actúa para mejora de la adherencia 

neumático-pavimento 

Tipo de carretera Porcentajes sobre los que se actúa anualmente 

Autopistas 4% 

Autopistas, Autovías, Carreteras doble calzada 4% 

Carreteras 

convencionales 

T1 o superior 0,75% 

T2 0,4% 

T3-T4 0,1% 

Para estimar un precio medio de actuación se ha considerado el de un microaglomerado en frío, que se 

ha tomado de 3,75 €/m2. Se supone que los costes de corte de carril y otros aumentan el precio de 

ejecución en un 20%, quedando por tanto el precio medio total de la actuación en 4,8 €/m2. 

Realizados los cálculos oportunos, se obtienen las siguientes magnitudes: 

Red Objeto. Longitudes anuales de actuación (m) por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 1120 8400 135 120 115 9890 

Bizkaia 6080 8080 270 484 78 14992 

Gipuzkoa 12480 6320 128 532 24 19484 

Total 19680 22800 533 1136 217 44366 

Se asume que las actuaciones se extienden a la totalidad de la calzada, de 7 metros de anchura en todo 

caso. Obtenidas de esta manera las superficies anuales de actuación, y aplicando los precios detallados 

con anterioridad para los tratamientos, resultan las necesidades de inversión anuales detalladas en la 

siguiente tabla. 
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Red Objeto. Necesidades de inversión para la mejora de la adherencia  

rueda–pavimento por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 37.632 € 282.240 € 4.536 € 4.032 € 3.864 € 332.304 € 

Bizkaia 204.288 € 271.488 € 9.072 € 16.262 € 2.621 € 503.731 € 

Gipuzkoa 419.328 € 212.352 € 4.284 € 17.875 € 806 € 654.646 € 

Total 661.248 € 766.080 € 17.892 € 38.170 € 7.291 € 1.490.681 € 

9.3.2.2 Actuaciones de renovación de las rodaduras por envejecimiento  

Las capas de rodadura envejecen debido al efecto combinado del tráfico y los agentes atmosféricos. La 

radiación solar y las temperaturas estivales hacen que el betún pierda los componentes más ligeros 

haciéndose más rígido y frágil de manera que el paso del tráfico o los esfuerzos de retracción por bajas 

temperaturas hacen que las rodaduras se agrieten y empiecen a perder partículas. Este efecto se produce 

aunque el firme esté bien dimensionado y soporte, en su conjunto, las cargas del tráfico.  

Cuando las rodaduras entran en este proceso de forma acelerada hay que sustituirlas ya que si no se hace 

hay que realizar continuos bacheos, especialmente en los períodos invernales, y además las grietas 

superficiales pueden transmitirse a las capas inferiores, dañándolas y llevando a un coste superior de 

rehabilitación que si se sustituyen a tiempo. Generalmente estas sustituciones afectan únicamente a las 

capas de rodadura aunque en ocasiones hay que sustituir también las capas intermedias. 

En el País Vasco, se puede estimar la duración de la capa de rodadura que se indica en la siguiente tabla: 

Duración estimada (años) según el tipo de capa de rodadura para vías con tráfico pesado elevado 

(autopistas y carreteras principales) ubicadas en el País Vasco 

MEZCLA DURABILIDAD MEDIA 

AC 18 

BBTM 15 

PA 12 

Para hacer un análisis adecuado sería necesario conocer las edades de las rodaduras de la red y realizar el 

cálculo correspondiente. No se dispone de dicha información, por lo que se ha supuesto la existencia de 

mezclas discontinuas (BBTM) en las vías de doble calzada, y de tipo convencional (AC) en las carreteras 

convencionales. 

Así, para la Red objeto, la tasa de reposición de rodaduras sería del 6,6% en el caso de autopistas y otras 

vías de doble calzada, ya que al haberse supuesto que la durabilidad de las mezclas discontinuas (BBTM) 

es de 15 años, cada año hay que sustituir 1/15 = 6,6% de las rodaduras de la red, mientras que en el caso 

de vías convencionales, se tiene una tasa de renovación del 5,56%. 

El precio medio considerado para cada actuación es el de fresado y reposición de una BBTM para las vías 

de doble calzada y el de una AC para las carreteras convencionales. Se consideran los siguientes costes,  

 Carreteras de tráfico elevado:  

o Fresado 3 cm: 2,5 €/m2  

o Reposición BBTM A en 3 cm: 5 €/m2  

 

 Carreteras de tráfico medio y bajo:  

o Fresado 5 cm: 4,5 €/m2  

o Reposición AC en 5 cm: 7 €/m2  

Si se incluye en cada caso un 20% de costes adicionales por otros conceptos, los precios medios de las 

actuaciones son de 9 €/m2 en carreteras de doble calzada y de 13,8 €/m2 en las de calzada única. 

Con todo lo anterior, se obtienen las siguientes longitudes de actuación 

Red Objeto. Longitudes anuales de actuación (m) por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 1867 14000 1125 1667 6389 25047 

Bizkaia 10133 13467 2250 6722 4333 36906 

Gipuzkoa 20800 10533 1063 7389 1333 41118 

Total 32800 38000 4438 15778 12056 103071 

 

Dado que se estaría procediendo a renovar por completo la capa de rodadura, en esta actuación se 

considera que se actúa en la anchura total de la plataforma (calzada y arcenes). Los anchos empleados en 

los cálculos son en todo caso de 10,5 m, tanto para autopistas y carreteras de doble calzada, como para 

carreteras convencionales.  

Aplicando los costes correspondientes detallados con anterioridad, se llega a lo siguiente: 

Red Objeto. Necesidades de inversión para la renovación de rodaduras envejecidas por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 176.400 € 1.323.000 € 163.013 € 241.500 € 925.750 € 2.829.663 € 

Bizkaia  957.600 € 1.272.600 € 326.025 € 974.050 € 627.900 € 4.158.175 € 

Gipuzkoa 1.965.600 € 995.400 € 153.956 € 1.070.650 € 193.200 € 4.378.806 € 

Total 3.099.600 € 3.591.000 € 642.994 € 2.286.200 € 1.746.850 € 11.366.644 € 
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9.3.2.3 Actuaciones relacionadas con rehabilitaciones estructurales  

Los firmes se proyectan para 20 años, aunque generalmente, si están bien diseñados, tienen una mayor 

durabilidad. No es raro encontrar infraestructuras que han tenido vidas de servicio de 40 años sin grandes 

actuaciones de rehabilitación estructural, aunque en la mayoría de los casos las actuaciones se producen 

antes, entre los 15 y los 25 años. Por otro lado, estas actuaciones estructurales no se realizan sobre toda la 

red, como puede ser el caso de las renovaciones de rodadura, si no que afectan fundamentalmente a 

zonas débiles, bien por el terreno, las solicitaciones, el proyecto o la ejecución. 

En este caso no es fácil hacer una estimación razonada, aunque podría considerarse por ejemplo los 

resultados de las campañas de deflexiones y de agrietamientos que se realizan periódicamente en alguno 

de los Territorios. 

Se parte de la base de que los firmes, aunque se proyectan para 20 años, tienen vidas de servicio 

superiores, siempre que se lleve a cabo correctamente la renovación periódica prevista de las capas de 

rodadura, y haya un correcto desarrollo de las labores de conservación (bacheos, sellado de fisuras, etc). 

Se considera que estas actuaciones incluyen también las de carácter prematuro sobre zonas que 

presenten algún tipo de patología o debilidad, bien por el terreno, las solicitaciones, el proyecto, o la 

ejecución. 

En este caso, es posible considerar que en promedio habrá sido necesario acometer actuaciones de 

rehabilitación estructural en la totalidad de la Red en el horizonte de los 35 años de vida de servicio 

aproximadamente para Autopistas, Autovías, y Carreteras de doble calzada. Para las vías de calzada única, 

considerando la existencia de menores solicitaciones se han asumido menores necesidades de 

rehabilitación estructural, por lo que resultan las siguientes tasas de actuación anual: 

 Vías de doble calzada (Autovías, Autopistas y otras): 3% 

 Carreteras convencionales de tráfico T1 y superior: 1,5% 

 Carreteras convencionales de tráfico T2: 1% 

 Carreteras convencionales de tráfico T3 y T4: 0,2% 

Además, en vías de doble calzada la actuación de rehabilitación sólo se actuaría sobre el carril exterior, el 

cual soporta la práctica totalidad de la intensidad de vehículos pesados. 

Los tipos de actuación considerados y sus costes son: 

 En carreteras doble calzada:  

 

o fresado y sustitución de 13 cm de mezcla bituminosa, con un coste de 26 €/m2 *(19 €/m2). 

 En carreteras convencionales con categorías de tráfico pesado T2 o superior:  

 

o fresado y reposición de 8 cm de mezcla bituminosa, con un coste de 17 €/m2 *(12 €/m2). 

 En carreteras convencionales con categorías de tráfico pesado T3 y T4:  

 

o fresado y reposición de 6 cm de mezcla bituminosa, con un coste de 13 €/m2 *(9 €/m2). 

(*) se considera que en el 50% de las actuaciones no se llevará a cabo el fresado previo, sino que se realiza 

la aplicación del refuerzo directamente, resultando los costes detallados.  

Incrementando los valores anteriores un 20% para incluir otros costes asociados a la actuación se tienen 

unos precios finales de: 

 Vías de doble calzada (fresado y reposición): 31,2€/m2  

 Vías de doble calzada (Refuerzo): 22,8€/m2  

 Carretera convencional de tráfico T2 o superior (fresado y reposición): 20,4 €/m2  

 Carretera convencional de tráfico T2 o superior (refuerzo): 14,4 €/m2  

 Carretera convencional de tráfico T3 y T4 (fresado y reposición): 15,6 €/m2  

 Carretera convencional de tráfico T3 y T4 (refuerzo): 10,8 €/m2  

Aplicando estos criterios, se llega a las siguientes longitudes de calzada en las que ha de actuarse 

anualmente. 

Red Objeto. Longitudes anuales de actuación (m) por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 840 6300 270 300 230 7940 

Bizkaia  4560 6060 540 1210 156 12526 

Gipuzkoa 9360 4740 255 1330 48 15733 

Total 14760 17100 1065 2840 434 36199 

 

Para estas actuaciones de rehabilitación estructural se considera el ancho total de la calzada, de 7 metros, 

en el caso de las carreteras convencionales, y un ancho de 3,5 metros (únicamente en el carril derecho) 

para vías de doble calzada. 

Tras aplicar los costes detallados con anterioridad asociados a cada caso, se llega a lo siguiente: 

Red Objeto. Necesidades de inversión para rehabilitaciones estructurales por Territorio 

Territorio Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera Convencional 
Total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 79.380 € 595.350 € 32.886 € 36.540 € 21.252 € 765.408 € 

Bizkaia  430.920 € 572.670 € 65.772 € 147.378 € 14.414 € 1.231.154 € 

Gipuzkoa 884.520 € 447.930 € 31.059 € 161.994 € 4.435 € 1.529.938 € 

Total 1.394.820 € 1.615.950 € 129.717 € 345.912 € 40.102 € 3.526.501 € 
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9.3.3 Costes totales 

Se presenta a continuación un resumen del análisis realizado, presentándose en primer lugar los 

parámetros de entrada considerados para el análisis, y a continuación un detalle de los costes anuales 

totales que estos implican. 

Red Objeto. Parámetros de entrada en el análisis y coste anual global 

Tipo de 

actuación 
Concepto Autopista 

Autovías y 

Vías Doble 

Calzada 

Carretera convencional 

Coste anual total 

T1 o superior T2 T3-T4 

Mejora 

Adherencia 

rueda 

pavimento 

% de longitud 

de calzada de 

actuación anual 

4,0% 4,0% 0,75% 0,40% 0,10% 

1.490.681 € Ancho de 

actuación 

considerado 

7 7 7 7 7 

Coste por m2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Renovación 

rodaduras 

% de longitud 

de calzada a 

renovar 

anualmente 

6,67% 6,67% 6,25% 5,56% 5,56% 

11.366.644 € 
Ancho de 

actuación 
10,5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Coste por m2 9 9 13,8 13,8 13,8 

Rehabilitación 

estructural 

% de longitud 

de calzada a 

rehabilitar 

anualmente 

3% 3% 1,5% 1% 0,2% 

3.526.501 € 
Ancho de 

actuación 
3,5 3,5 7 7 7 

Coste por m2 31,2 / 22,8 31,2 / 22,8  20,4 / 14,4 20,4 / 14,4 15,6 / 10,8 

Red Objeto. Inversión anual total 16.383.825 € 
 

 

Resultando las siguientes necesidades de inversión anual  por tipo de actuación y territorio en la red 

objeto del Plan General de Carreteras 

Necesidades de inversión anual por tipo de actuación y Territorio  

(Millones de euros) 

Territorio 
Mejora Adherencia rueda 

pavimento 
Renovación rodaduras Rehabilitación estructural Todas las actuaciones 

Álava 0,33 
0,50 
0,65 

2,83 
4,16 
4,38 

0,77 
1,23 
1,53 

3,93 
5,89 
6,56 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Total 1,49 11,37 3,53 16,38 
 

 

En la Red Objeto del Plan, por territorio, se tienen las siguientes necesidades de inversión combinando 

todos los tipos de actuación: 

 

Tipo de 

actuación 
Autopista 

Autovías y Vías 

Doble Calzada 

Carretera convencional 

Total 

Inversión 

anual/km de 

calzada (por 

territorio) 
T1 o superior T2 T3-T4 

Álava 293.412 € 2.200.590 € 200.435 € 282.072 € 950.866 € 3.927.375 € 9794€/km 

Bizkaia  1.592.808 € 2.116.758 € 400.869 € 1.137.690 € 644.935 € 5.893.061 € 10005€/km 

Gipuzkoa 3.269.448 € 1.655.682 € 189.299 € 1.250.519 € 198.442 € 6.563.390 € 10192€/km 

Total 5.155.668 € 5.973.030 € 790.603 € 2.670.282 € 1.794.243 € 16.383.825 € 10027€/km 

Inversión 

anual/km de 

calzada (por 

tipo de vía) 

10479€/km 10479€/km 11135€/km 9402€/km 8268€/km 10027€/km 
 

 

 




