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1 PRESUPUESTO PROYECTO  

1.1 Ayuntamiento de Soraluze -Placencia de las Armas  

Código  Capítulo  PE Cote 26  PE Galera 26  PE La Carmelita 3  PE Lima  PE Los Pistoleros 4  PE Paloma 5  PARQUE EÓLICO " PE BASALGO "  
1 Estudios e Ingenierías  �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������������������¼ �����������¼ �����������������������¼ 
2 Suministro de Equipos Principales  �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������¼ ���������������������������¼ �����������¼ ���������������������������¼ 
3 Obra Civil  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

3.1 Plataformas y Viales de acceso ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
3.2  Cimentaciones y soleras �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������������������¼ �����������¼ �����������������������¼ 
3.3  Canalizaciones enterradas ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
3.4  Sistema de Drenaje �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ ���������������������¼ �������������������¼ ���������������������¼ 
4 Suministro y montaje eléctrico  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 

4.1  Instalación de Baja Tensión (CC) �����������¼ �����������¼ �����������¼ �������������������¼ �����������¼ �����������¼ �������������������¼ 
4.2 Instalación de Media Tensión ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
4.3  Instalación Puesta a Tierra �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ �������������������¼ ���������������������¼ 
5 Control y Comunicaciones  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
6 Sistema de Seguridad  �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������¼ ���������������������¼ �����������¼ ���������������������¼ 
7 Varios  �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������¼ �����������������������¼ �����������¼ �����������������������¼ 

   Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 
   Gastos generales (8%)  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
   Beneficio industrial (6%)  ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ 
   IVA (21%) ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ �����������������������¼ ���������������������¼ ���������������������������¼ 
TOTAL Presupuesto Ejecución (sin IVA)  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 
TOTAL Presupuesto Ejecución (con IVA)  �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ �����������������������¼ ���������������������������¼ 

 Tabla 1: Resumen Presupuesto  Parque Eólico  (Ayuntamiento Soraluze -Placencia de las Armas ) 

Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto en Soraluze -Placencia de las Armas  
Presupuesto CS  �����������������������¼ 

Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

Presupuesto LAMT 30 kV  �����������������������¼ 
Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

Presupuesto LSMT 30 kV  �����������������������¼ 
Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto en Soraluze -Placencia de las Armas  �����������������������¼ 

Tabla 2: Resumen Presupuesto  Infraestructuras Comunes de Evacuación  (Ayuntamiento Soraluze -Placencia de las Armas)  
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Código  Capítulo   Importe  

1 Parque Eólico PE Basalgo  

Total Presupuesto de Ejecución Material  ���������������������������¼ 
Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������������¼ 

TOTAL  ���������������������������¼ 

2 Centro de Seccionamiento  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

3 Tramo Aéreo de Evacuación de 30 kV  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

IVA (21%) ���������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

4 Tramo Subterráneo de Evacuación de 30 kV  
Total Presupuesto de Ejecución Material  �����������������������¼ 
Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

Total Presupuesto Ejecución (Sin IVA)  �����������������������������¼ 
Total Presupuesto Ejecución (Con IVA)  �����������������������������¼ 

Tabla 3: Resumen Presupuesto  Total (Ayuntamiento Soraluze -Placencia de las Armas)  
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1. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���3�$�5�4�8�(���(�Ï�/�,�&�2 

1.1. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���&�R�W�H�������´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Cote 26"                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.2. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���*�D�O�H�U�D�������´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Galera  26"                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.3. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�D���&�D�U�P�H�O�L�W�D�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE La Carmelita 3 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.4. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�L�P�D�´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Lima "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.5. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���/�R�V���3�L�V�W�R�O�H�U�R�V�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Los Pistoleros 4 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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1.6. �3�D�U�T�X�H���(�y�O�L�F�R���³�3�(���3�D�O�R�P�D�����´ 

  MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto "PE Paloma 5 "                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                                         

2 Obra Civil                                          

2.1 Acceso, viales y adecuación del terreno                                         

2.2 Cimentaciones y plataforma de montaje                                         

2.3 Sistema de drenaje                                         

2.4 Zanjas MT y BT                                         

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Aerogeneradores                                         

3.2 Instalación eléctrica                                         

3.3 Sistema de monitorización y control                                         

4 Puesta en Marcha                                          
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2. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���&�(�1�7�5�2���'�(���6�(�&�&�,�2�1�$�0�,�(�1�7�2 

 MES 1 2 3 4 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Centro de Seccionamiento    

1 Obra Civil                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                 

1.2 Excavación y Acondicionamiento del Terreno                                 

1.3 Cimentaciones                                 

1.4 Puesta a Tierra                                 

2 Montaje e Instalación                                  

2.1 Colocación de Edificio Prefabricado y Elementos Auxiliares                                 

2.2 Instalación de Conductores                                 

3 Pruebas y Ensayos                                  

3.1 Pruebas y Ensayos del Centro de Seccionamiento                                 

4 Puesta en Servicio                                  

4.1 Puesta en Servicio del Centro de Seccionamiento                                 
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3. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���'�(���(�9�$�&�8�$�&�,�Ï�1�����7�5�$�0�2�6���$�e�5�(�2�6 

 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea de Evacuación Aérea    

1 Obra Civil                                                                                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                                                                                 

1.2 Excavación de Apoyos                                                                                                 

1.3 Cimentaciones                                                                                                 

1.4 Puesta a Tierra                                                                                                 

2 Montaje                                                                                                  

2.1 Armado e Izado de Apoyos                                                                                                 

2.2 Montaje de Cadena de Aisladores de Suspensión                                                                                                 

2.3 Montaje de Cadena de Aisladores de Amarre                                                                                                 

2.4 Montaje de Caja de Empalme de FO                                                                                                 

3 Tendido                                                                                                  

3.1 Tendido, Regulado y Fijación de Conductor de Fase                                                                                                 

3.2 Tendido, Regulado y Fijación de Conductor de Protección                                                                                                 

4 Pruebas y Ensayos                                                                                                  

4.1 Pruebas y Ensayos Línea Aérea                                                                                                 

5 Puesta en Servicio                                                                                                  

5.1 Puesta en Servicio Línea Aérea                                                                                                 
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4. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���'�(���(�9�$�&�8�$�&�,�Ï�1�����7�5�$�0�2�6���6�8�%�7�(�5�5�È�1�(�2�6 

 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea de Evacuación Subterránea    

1 Obra Civil                                                                                                  

1.1 Limpieza del Terreno                                                                                                 

1.2 Excavaciones                                                                                                 

1.3 Instalación de Canalizaciones Eléctricas                                                                                                 

1.4 Relleno y Compactado                                                                                                 

2 Montaje                                                                                                  

2.1 Instalación de Arquetas                                                                                                 

2.2 Instalación de Conductores de Fase                                                                                                 

2.3 Instalación de Conductores de Protección                                                                                                 

2.4 Realización de Conexionado y Empalmes                                                                                                 

2.5 Instalación de Puesta a Tierra de las Pantallas                                                                                                 

3 Pruebas y Ensayos                                                                                                  

3.1 Pruebas y Ensayos Línea Subterránea                                                                                                 

4 Puesta en Servicio                                                                                                  

4.1 Puesta en Servicio Línea Subterránea                                                                                                 
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PLANOS INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  

Centro de Seccionamiento  

2.1. SITUACIÓN CENTRO DE SECCIONAMIENTO 

2.2. EMPLAZAMIENTO CENTRO DE SECCIONAMIENTO  

2.3. IMPLANTACIÓN  CENTRO DE SECCIONAMIENTO 

Línea de Evacuación  

3.1. SITUACIÓN LÍNEA DE EVACUACIÓN

3.2. EMPLAZAMIENTO LÍNEA DE EVACUACIÓN

3.3. TRAZADO - AFECCIONES LÍNEA DE EVACUACIÓN

3.4. PERFIL LONGITUDINAL LÍNEA DE EVACUACIÓN

PLANOS URBANÍSTICOS

4.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
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