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PLAN DE ETAPAS

UNA UNICA ETAPA.

LA EJECUCION DE LA URBANIZACION SE REALIZARA EN LOS DOS PRIMEROS AROS,.
A PARTIR DE LA APROBACION DEFINITIVA ESTA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL.

FASES A REALIZAR

FASE 1°=

FASE 2°=

FASE 3°=

FASE 4'=

FASE 5°=

ESTUDIO GEOTECTONICO Y ANALISIS DEL SUELO

EJECUCION DE MOVIMIENTOS GENERALES DE TIERRAS(PLATAFORMAS Y TALUDES)

EJECUCION DEL TRAMO DEL VIAL DE ACCESO A LA ZONA Z2 Y Z3 ZONA ESTE,

EJECUCION DE LA PLATAFORMA,

ACONDICIONAMIENTO EN  ZDNAS  VERDES
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II. ANTOLAMENDU PLANOAK
I1. PLANOS DE ORDENACION

ETAPA PLANA
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