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Anejo N°4

A.4.- Plan de Obra.



l-elUI"

A.4.- Plan de Obra.

Por la caracteristica de los trabajos se plantea que estos tengan una duracién de DOS (2)

MESES, las actividades que comprende la obra son las siguientes:
-Acondicionamiento del emplazamiento.
-Ejecucion de la perforacion del sondeo (0-80m).
-Entubacién, cementacién y acabado del sondeo.
-Cierre de la perforacion.
-Ensayo de bombeo o prueba de produccion.

-Desmontaje equipos y restitucion del emplazamiento.
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