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				5315

				ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe de fiscalización de «San Mames Barria, S.L. 2007-2014.», adoptado en sesión de 25 de febrero de 2016.

				El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2016, ha adoptado el siguiente

				ACUERDO

				Aprobar con carácter definitivo el informe « San Mames Barria, S.L. 2007-2014», que figura como anexo al presente Acuerdo.

				Disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1988 del TVCP/HKEE, la publicación de sus conclusiones en los boletines oficiales correspondientes.

				Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2016.

				El Presidente del TVCP,

				JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN.

				El Secretario General del TVCP,

				JULIO ARTETXE BARKIN.
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con posterioridad a los plazos sefialados por la Ley 1572010, de § de juio, de modificacion de.
Ia Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha conira la morosidad en las operacio-
nes comerciales. El plazo medio ponderado excedido de pagos ha sido de 16 dias por encima
del limite marcado por Ia citada ley. A 31 de diciembre de 2014 existian saldos por impore total
de 706.034 euros pendientes de pago por operaciones comerciales que sobrepasaban el plazo
miximo legal

V- Cuentas anuales.

Las cuentas anuales abreviadas d los ejercicios 2013y 2014, se presentan de acuerdo con ef
Plan General de Contabildad aprobado por el RD 151412007 y sus modificaciones y adaptaciones.

Balances de Situacion abreviados al 31 de diciembre de 2013 y 2014,
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ANEXO

INFORME DE FISCALIZACION DE SAN MAMES BARRIA, S.L. 2007-2014.
Abreviaturas.

CAE: Comunidad Auténoma de Euskad

DFB: Diputacion Foral de Bizk

DOUE: Diario Oficial de la Unién Europes.

GOVA: Admiistracién General de la Comunidad Auténoma de Euskad.
ICIO: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

1PC: indice de precios de consumo.

IVA: Impuesto sobre el Valor Afiadido.

SARA: Sujeto a Regulacién Amonizada.

TRLCSP: Real Decreto Legisafivo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Pbiico

UPV: Universidad del Pais Vasco.
1 Introduceion.

£ Tribunal Vasco de Cuentas Pilbiicas, a peticién de la Comision de Hacienda y Presupuss-
tos del Pariamento Vasco, ha incluido en el Programa de Trabsjo la fscalizacion de San Mames
Barria, SL (en adelante la Sociedad) desde su consfitucion en 2007 hasta el 2014.

La Sociedad se consttuys el 6 de marzo de 2007, con un capital socialde 6,000 euros, con s
siguientes socios y participaciones:

El objeto social consiste en a promocion, consiruceion y explotacion de un nuevo estadio depor-
ivo en los terrenos de los que sea fituar Ia Sociedad en Bibao. La explotacion del nuevo estadio
incliré tanto el desarmollo de actvidades deportivas, como cuantas actvidades complementarias.
pudieran realizarse en el estadio en atencion a 0s usos aprobados legalmente en relacién con el
mismo, actvidades que podré realizar Ia sociedad, ya directamente, ya a través de terceros. Dicha.
‘actuaciGn surge con ocasion de la aprobacion, por el Ayuntamiento de Bilbao, del Plan Especial
de Renovacion Urbana del Area Equipamental de San Mamés (Plan iniciado en 2006 y aprobado
defintivamente en marzo de 2007), con un entomo de 88.849 i de supeficie, donde se definen
las respectivas ubicaciones del Campus Tecnolégico de Ia UPY, el nuevo campo de fbol, y deter-
minadas conexiones Urbanas.
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Alegaciones.
Alegaciones a los resultados de Ia iscalizacién de San Mames Barria S.L., 2007-2014.
Preva.

Con carécter previo a formular las correspondientes alegaciones a las consideraciones provisiona-
les realizadas por el TVCP- HKEE en el informe de fiscalizacion 2007-2014, resulta procedent poner
e refieve, que sibien en dicho Informe se ponen de manifiesto algunas observaciones, la conclusién
principal del propio Tribunal e que la sociedad fiscalizada ha cumpiido razonablemente la actvidad
que reguia a su actvidad economico financiera,

Enlo que respecta a las cuentas Anuales, el Tribunal destaca que expresan la imagen fel del pai-
monio y de la situacien financiera de a Sociedad a fecha de cierre de 2014, asf como que los resultados.
e sus operaciones corespondientes al eercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
Ia normativa de aplicacion.

Por o tanto, e informe de ficalizacién 2007-2014 da buena muesira del esfuerzo de la sociedad en
1a actuacién conforme a a egalidad e el cumplimiento de los principios de publicidad, ransparenc
‘aseguramiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, control de gasto y efcente uliizacién de los
fondos que han de presidicen los procesos de conratacian.

Por otro lado, resul procedente poner de relieve fa especial naturaleza de la actividad de San
Mames Barria S.L- la construccién del nuevo estadio San Mames en unas fases consiructvas que
permiieran compatibiizar el nuevo campo con el uso habitual el antiguo estadio por parte del Athietic
Club.

E1 objetivo de San Mames Bari, S.L. no es solo la construccién de un campo, sino que e una
‘actuacion mas global. Sin perder d vista que efectvamente el campo es el eje centralse persiguen dos
condiciones esenciales afiadidas: lograr que se consiuya en plazo y que se posibiite mientras fanto
continuar jugando bien en e estadio anterior,bien en el nuevo estadio mieniras finalza su construccién.

Asi, en una primera Fase se mantuvo el uso del antiguo estadio de San Mames mientras se cons-
rufa Ia mayor parte del nuevo campo, y posteriomente se procedi a demler o anfiguo para finalizar
el estadio nuevo construyendo la grada Sureste

Setrataba, por tanto, de que el estadio estuviera en fodo momento en usoy a plena disposicion para
Ia disputa de partidos ofiiales que tuvieran lugar durante su construccién.

Por o tanto, queda patente que las peculiaridades de fa obra promovida  ejecutada por Ia entidad
fiscalizada requerian no 5510 de un enorme esfuerzo en el control del coste asociado a a construccién
el estadio, sino también lograr cumplir con el Objetio de la construccion del estadio en coste y en el
plazo global estipuiado.

Primero — Alegaciones al apartado «ll. Opinion delinforme.
‘Apartados IL1. Opinidn sobre el cumplimiento de Ia legalidad  contratacicn.

1.~ eLa Sociedad adjudicd, al contratista de Ia obra principal, por procedimiento negociado sin
publcidad, como obra complementaria del expediente niimero 2 »Cerramientos exteriores, cublerta y
fachadat, por un importe de 479,058 euros, un confrato mixto de obra y sumirisiro cuando esta fima
parte suponia el 71% del importe otal. Conforme al Ar. 12 del TRLCSP deberia haberse adjudicado
omo un contrato independente de suminisiro, y por tratarse de un contrato SARA de acuerdo con el
articulo 15 del TRLCSP (ver A 8 deficiencia 1)».
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esuits no ser suficiente de cara a a entrega del estadio para su pussta en funcionamiento. Enre ofos.
‘aspecios debido a Ia eitacion de la obra en ferentes lotes independientes que se eiecutaban por
diferentes empresas al mismo fiempo, difcuitando una impieza correcta de forma individual por cada
empresa.

Esta circunstancia ue oportunamente recogida en el modificado nimero 4 del expediente nimero 5
«Cermamientos interores y acabados» donde quedaron debidamente justiicadas las dos actuaciones.
e limpieza general, asi como su necesaria contratacién con la misma empresa adjudicataria de estos
trabajos.

Es fundamental sefalar que estos trabajos debian realizarse con suma urgencia para que el esta-
o estuviera en condiciones dptimas de uso en el momento de su apertura para la disputa del primer
partido

Entender, como entiende el TVCP-HKEE, que su contratacién debiera haberse realizado conforme a
1o apuntado por icho ente, hublera supuesto affontar un proceso de lctacion que se habria demorado
hasta los 6 meses de plazo medio. Con ello, la adjudicacion e los trabajos se habria producido na
vez inaugurado e estadio, perdiendo el sentido a contratacién y enfregando el estadio al Atietc Club
sin las detidas condicionss de mpieza.

Eltrabajo fue contratado a a empresa de acabados porque ademds de tener ya adjudicada una obi-
‘gacion de limpieza, estaba presente en a practica totaidad de las dependencias del estadio, y hasta
Ia complta finalizacicn del mismo.

Poriimo, no podemos deja de recordar que 0s propios trabajos de impieza podian generar dafios
en paramentos teminados que de esta manera, han sido asumidos  reparados sin coste alguno por
dicha UTE.

Por tanto, entendemos correcta la actuacién seguida, al modifcar el contrato adjudicado a esta
‘empresa para incrementar aumentar el servcio de impieza inicialmente prevista y cumpli con el obje-
vo de entregar el estadio en las debidas condiciones.

3 eLos modiicados de los expedientes 2, 3, 4 y 5 y de la primera obra del expediente comple-
mentario nimero 1, han supuesto unos incrementos respecto al precio de la obra principal del 21%,
49%, 36%, 38% y 22%, superando el limite del 10% fjado por s apartados 2 y 3d del artculo 107 del
TRLCSP, a partir del cual se consideran alteradas las condiciones esenciales de lictacion y adjudica-
cion del contraton.

‘Alegacién de San Mames Baria S.L. l Apartado IL1.3:

La construccién del nuevo estadio de San Mames esiuvo en todo momento presidida por la nece-
sidad de asegurar que Ia arrendataria del estadio pudiera continuar disputando t0dos los partdos
oficiales en su campo, ya uera en e anfiguo o en el nuevo, durante las obras.

E1 controly cumpiimiento del plazo global de ejecucion de Ia obra contratad resuitaban fundamen-
tales para que no se produjeran retrasos en la puesta en funcionamiento del estadio o que, a su vez,
hublera generado importantes costes para la sociedad San Mames Bairia S L que habrian repercuido
en el coste total e Ia obra. Este limo aspecto, el conirol del coste total, ha sido ofro de los grandes
objetivos del proceso consiructivo

Ejecutar un estadio de primer nivel, y hacerio en piazo, mieniras se mantienen en uso el anfiguo y el
uevo,y con reduccion de costes, han sido los ¢jes del proceso consiructivo que se han logrado con éxto.
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‘Alegacién de San Mames Barria S.L.al apartado I.1.1,

i bien ol TVCP-HKEE sefala que la sociedad fiscalizada adjudic) en base al articuio 171.b) del
Texto Refundido de a Ley de Contratos del Sector Piblico (en adelante TRLCSP) f obra de nstalacién
e s equipos para ¢l mantenimiento del estadio, cuando dicho conirato deberia haberse adjudicado
omo un contrato independente de suministro sujeto a regulacién armonizada, entendemos que puede.
estar justifcada en este caso por las razones que se indicaron en los correspondientes informes técai-
cosy juridico obrantes en el expediente tramitado.

Enire elas, bsicamente que si el conirato se hublera ejecutado por una tercera empresa distnta a
1a que ejecuts Ia fachada se habian generado grandes inconvenientes, iesgos  costes a a propiedad.

Por una parte, resutaba imprescindible disponer de 103 equipos elevadores de mantenimiento para
1a fecha de recepcién de los diferentes lotes en que se diidila ejecucion de la obra de construccion
el estadio, que se produio bisicamente enire ¢l 6 de mayo de 2015 y el 5 de agosto 2015.

Junto con el la Direccién Facultativa propuso la suscripeion de este contrato complementario por
‘entender que se cumplian los requisitos establecidos en el TRLCSP para ello, al ser necesario su cje-
cucion por la misma empresa que habia ejecutado la fachada.

La instalacion de fos equipos de mantenimiento dentro del estadio exigia desmontar a fachada, por
10 que era imprescindible que se ejecutara por la misma empresa consiructora con el in de mantener
Ias garantias de dicha fachada.

La necesidad de realzar una apertura en a fachada acarreaba el iesgo de produci dafos en la
misma, o que  su ez, podria haber generado problemas si esta obra se hublera realizado por conira-
tistas diferentes a os que a ejecutaron y la conocian, creandose un conflcto enire e contratsta inicial
Y el nuevo a la hora de atribuirse las responsabiidades de unos posibles defectos de ejecucion.

A elo ha de afadirse el profundo conocimiento de la empresa que ejecuts a fachada, no solo de
‘ese clemento, sino de las propias caracteristicas de Ia maquinaria de mantenimiento que finsimente
se han instalado.

Ademés, una contratacion separada del sumiistro y de la colocacién de la maguinaria de mante-
nimiento en los diferentes puntos del estadio suponia a necesidad de que Ia conirata asumiera los
costes de sequro de manipular equipos de alto valor que no son de su propiedad para nfroducios en
el estadio,lo que habria repercutdo de manera muy significativa en el coste final del contrato.

Por olro lado, 10305 estos motivos han de ponerse en conexicn con 103 objetvos de estabilidad pre-
‘Supuestaria, controldel gasto y eficiencia en la gestin de fondos pibiicos previstos en el aticulo 1 del
TRLCSP y consagrados consfitucionaimente.

Entendemos que s motivos aneriores justifican que resuite apitcable de forma preferente o dis-
puesto en el ariculo 12 del TRLCSP que se cita en el Informe, o sefalado en el articulo 171.b) de esta
misma noma, que dispone:

b.— Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o
en el proyecto de concesion y su conirato inicia, pero que debido a una circunstancia que no pudiera
haberse previsto por un poder adjudicador diigente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal
¥ como estaba descrita en e proyecto o en e contrato sin modificarla, y cuya sjecucicn se confie al
contratista de la obra princial o al concesionario de la obra piblica de acuerdo con los precios que.
fijlan para el conirato primifivo 0 que, en su caso, s fle contradictoriamente, siempre que las obras no
puedan separarse técnica o econdmicamente del contrato primiio sin causar grandes inconverientes.
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previsto que los acuerdos y decisiones al respecto se tomen por mayoria cualificada (al menos.
06ho novenas partes de los consejeros).

Desde su constitucién, Ia actividad de la Sociedad. que no fiene personal, ha consistido en la
construccién del nuevo estadio de San Mamés. La finalizacién de Ia Fase | de consiruccidn, que.
permitia ol uso del estadio para 36,000 espectadores. fue en septiembre de 2013. La Fase Il de
cisponibiidad del estadio para su aforo total ha finalizado en ef mes de agosto de 2014. En la
actusiidad falta por terminar varios remates de consiruccién, estando prevista su finalizacion &
principios del afo 2016.

Gon facha 12 de septiembre de 2013 se formaliz5 un «Conirato de arrendamiento de industrias
enire 1a Sociedad y el Athletic Ciub en el que establecen, 1a cesién en arendamiento al Athletic
Club del nuevo estadio de San Mamés, asi como su explotacién, gestién y uso en exclusiva del
mismo, por un periodo de 50 afos promogable por ofro periodo de por lo menos 50 s, correndo.
por cuenta del Athletic Club los gastos de conservacion, reparacién y mantenimiento para el busn
uso de Io arrendado, a fin de que todo ello se encuentre siempre en perfectas condiciones de.
funcionamiento. La renta acordada se establec en 500.000 euros anuales, actualizables anual-
mente en funcién de IPC, si bien, en el caso de que 1a construccin del estadio no esté totalmente.
terminada, la renta se modulard en funcion del impacto en los ingresos del Athletic Club sobre una
escala pactada entre las partes. La renta se revisaré transcurrdos 10 afios desde Ia recepaidn
defintiva del campo, 3 partr de este momento 1a revisidn serd quinquensl. Ademss, se acordd
Ia obligacién de ceder espacios sin refrbucién & cads uno de los restantes Socios, pars Ios Usos
determinados en el Acuerdo de socios de 18 de mayo de 2012. Asimismo, la Sociedad ha conce-
dido al Athetic Club, el derecho de opeién de compra. En e caso de que sa sjerste dicho derecho,
el precio se fijaré teniendo en cusnta el valor neto contable del inmovilizado, cuya vida it esti-
mada oscila entre 25 y 100 afos, segin of slemento de que se Irate.

Objetivo de la fiscalizacién.
Eltrabajo ha consistdo en:

1.~ Verificar ol cumplimiento de a legalidad aplicable a 1a Sociedad y a la contratacién de obras,
bienes y servicios en Ia consiruceién del nuevo estadio de San Mamés, revisando las adjudica.
ciones. y las sjecuciones de los expedientes hasta a fecha de fin de nuestro trabajo, teniendo en
cuenta que el capital Social en poder de las administraciones piblicas es mayoritaro a parti de.
juo de 2012

2 Fiscalizar as cuentas anuales del efercicio 2014. La Sociedad se audita anuaimente, por
o que nuestro trabsjo ha consistdo en un revisién de los papeles de trabsjo de los auditorss.
realizando, en su caso, las prusbas complementarias que hemos considerado necesarias.

E1 alcance del trabsjo no ha incluido un aniisis sobre Ia eficacia y eficiencia del gasto. No obs-
tante, las deficiencias detectadas se detallan en ol epigrafe «Consideraciones sobre los sistemas
de control intemo y procedimientos de gestiéns.

11— Opirién.

11— Opinién sobre of cumplimiento de la legalidad.
Contratacion.

~ La Sociedad adjucics, al contratista de Ia obra principal, por procedimiento negosiado
sin publicidad, como obra complementaria del expediente nimero 2 «Cerramientos exteriorss,
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Dentro de este proceso ha surgido durante la obra la necesidad de incorporar determinadas modi-
feaciones y variaciones del proyecto que de no haberse producido habria perjudicado el resultado
conseguido, impidiendo obtener el campo con las caracteristicas finales que presenta

Y de haberse tenido que resoiver os contratos para realizar una nueva lctacion de los diferentes
lotes se habria generado un enorme periuicio para fa propiedad, tanto por incumplimiento de plazos
8l no poder acabar e estadio en Ias fechas necesariss, com de costes, por las indemnizaciones que
‘Geberian haberse abonado por extingui los coniratos y volverlos alctr.

De hecho, la actuacin ha posibiitado constnuir un gran estadio en plazo, al iempo que se ha
logrado un importante ahoro en su ejecucion sobre Ia previsicn inicial, superior a los 20 millones de.
euros, que permite obtener mportantes devoluciones por 10s Mmiembros de San Mames Baria, S.L
respecto ala inversion prevista

Los expedientes han justificado plenamente la necesidad de dotar de cada una de las modificacio-
nes y variaciones aprobadas para lograr o estadio finaimente consinido, siendo Ia opeion seguida fa
manera menos gravosa y a que mejor responde a los objetivos de estabiidad presupuestaria, control
el gasto y eficiencia en la gestion de fondos piblicos previstos en el articulo 1 del TRLCSP, para
‘garantizar tanto e plazo e entrega como el menor coste posibi.

En todo caso, el informe cuantica este punto en 13746 miles de euros, cuando reaimente solo
eberia cuantiicarse el exceso sobre el indicado 10%, es decir, 8,97 millones de euros.

‘Segunda. Alegaciones al apartado ll. Consideraciones sobre los sistemas de control infemo y
procedimientos de gestions —

Es relovante sefalar que el TVCP- HKEE comienza afmando que las deficiencias sefialadas en
‘este apartado eno afectan de manera relevante al cumpiimiento de los principios que rigen la actvidad
‘econémico-fnancieras sino que se rata de aspectos procedimentales que se ponen de manifiesto para
Ia mejora de la gestion.

‘Apartados Il 1. Contratacion.

— «En 0s expedientes nimeros 3. 5, se han tramitado dos obras complementarias por importes de
484.786 euros y 1,9 millnes de euros, respectivamente, cuando en realidad por Ia naturaleza de fas
prestaciones se trataba de modifcaciones de fa obra principal (ver A.8 deficiencia 4.

‘Alegacién de San Mames Barra S.L. a Apartado IIL1.2:
Conformes con la valoracion del Trbunal,

Consta en los expedientes tramitados Ia posible duda que surgia respecto a si debia calficarse la
Variacién como modificacion del contrato principal o como contrato complementario a mismo.

Resuta una discrepancia meramente formal pues consta acredtado que se cumplen [os requisitos
procedimentales tanto sise caiffica como modificacion, como si o es como contrato complementario,
por o que entendemos supone una diferencia de caificacién no relevante.

— «De los pagos por operaciones comerciales realizados en 2014, un importe de 24,1 millnes de
‘euros, que representa el 67.62% de los pagos realizados en dicho ejercicio, ha sido abonado con pos-
teroridad a 0s plazos sefalados por a Ley 1512010, de 5 de juio, de modiicacion de la Ley 3/2004,
por Ia que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ei
Plazo medio ponderado excedido de pagos ha sido de 16 dias por encima del limite marcado por la
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cublerta y fachadas, por un importe de 470,058 euros, un conirato mixto de obra y Suministro
cuando esta ditima parte suponia el 71% del importe total. Conforme al articulo 12 del TRLCSP.
deberia haberse adjuicado como un contrato independiente de suministro y por tratarse de un
contrato SARA de acuerdo al artiulo 15 del TRLCSP.

2 E1 modificado nimero 4 del expediente nimero 5 «Cerramientos interiores y acabadoss,
incluye servicios generales delimpieza por importe de 405,407 euros que no pueden ser califcados.
como abra sino como un contrato de senvicios, que debido a su importe deberia ser considerado.
contrato SARA segin ol artculo 16 del TRLCSP, por lo que se tendria que haber licitado de forma.
independiente respatando los principios de contratacién. con publicaion en &l DOUE.

3 Los modificados de los expedientes 2. 3, 4 y 5 y de la primera obra complementaria del
expedients nimero 1. han supuesto unos incrementos respecto sl precio de adjucicacion de s
respectiva obra principal del 21%, 49%, 38% 38% y 2%, superando el limite del 10% fjado por
los apartados 2 y 3d del articulo 107 del TRLCSP. a parii del cual e consideran alteradas las.
condiciones esenciales de lictacién y adjudicacién del contrato.

En opinién de este Tribunsl. excepto por los incumplimientos descritos en los piafos anterio-
res. Ia Sociedad ha cumplido razonablemente en los sjercicios 2007 a 2014 1a normativa legal que.
regula su actividad econémico-financiera

12— Opinién sobre las cuentas anuales.

En opinién de este Tabunal, as Cuentas Anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
Significativos, la imagen fiel del patrimonio  de la situacién financiera de Ia Sociedad a 31 de.
diciembre de 2014, asi como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio
anual terminado en dichafecha, de conformidad con el marco normativo de informacién financiera
que resulta de aplicacién y, en particular, con s principios y criterios contables contenidos en of

- Consideraciones sobre los sistemas de control intemo y procedimientos de gestion.

En este apartado se sefalan tanto defisiencias que no afectan de manera relevante af
umplimiento de los principios que rigen Ia actividad sconémico-financiera, como aspacios proce-
dimentales que se ponen de manifesto para 13 mejora de 1a gestion.

L1.- Contratacién.

En los expedientes nimeros 3 y 5, se han tramitado 2 obras complementarias, por importes de
484785 euros y 1.0 milones de euros, respectivamente, cuando en realidad por a naturaleza de
s prestaciones sa trtaba de modfioaciones d s obra principal.

12— Otros.

— La anusiidad de aiquiler que figurs en &l contrato de arendamiento de industia fus sprobada
por el Consejo de Administracion de San Mames Baria, S.L.. sin la realzacién de un estudio
previo que justficara su importe. Posteriormente, se han slaborado dos anisis, uno relativo al
alquiler que abonan otros clubes de la primera division de1a iga de futbol profesional,y ofro, efec-
tuado por una empresa especializada, valorando las compensaciones que realiza el Athletc Ciub,
2 través de los convenios firmados con el resto de socios. y que se han incorporado como anexos.
Sl contrato de arendamiento.

— De los pagos por operaciones comersiales realizados en 2014, un importe de 24,1 millones
de euros, que representa el 67,62% de los pagos realizados en dicho ejercicio, ha sido abonado
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas correspondientes a s ejercicios terminados ef
31 de diciembre de 2013 y 2014.
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al 6rgano de contratacién o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento, y que ¢l importe acumuiado de as obras complementarias no supere el S0 por
ciento del importe primitivo del contrato.

Entendemos que en este caso, como deciamos al principio, por las especiales particularidades del
‘Supuesto,realizar una contratacién independiente a una tercera empresa que hubiera separado técnica
o econémicamente [a iecucién del contrato de la ntervencion y garantia de fa empresa que ejecutd
1a fachada habria causado enormes inconvenientes, fiesgos y costes a a propiedad, que entendemos.
Gebian ser evitados.

En resumen, estimamos que en este caso existe ustficacién para la aplicacion de 10 dispuesto en
este articulo por la especial importancia que cobra a partida de obra en este contrato mixto, que invia-
biiza su lctacion independiente, al menos sin causar grandes perjuicios a la propiedad.

Entodo caso, de asumir o planteamiento del TVCP-HKEE Ia necesidad de ficitar no afectaria a todo
el contrato complementario, sno al 719% del mismo, es deci, a una partida de 340.131 euros.

2 Bl modificado niimero 4 del expediente nimero § »Cerramientos inferores y acabadoss incluye
senvicios generales de lmpieza por importe de 405.407 euros ue no pueden ser calficados como obra
sino como un contrato de servicios, que debido @ su importe, deberia ser considerado como contrato
SARA segiin el Ariculo 16 del TRLCSP, por lo que s tendia que haber ictado de forma indepen-
dlente respetando los principios de contratacion, con publicacion en el DOUE.

‘Alegacién de San Mames Barria S.L.al Apariado IL1.2:

En refacion con este punto sefialar que, taly como se indica en el expediente tramitado, no se trata
e una nueva contratacion o de una nueva finalidad del confrato, sino que se trata Gnicamente de
modifcar e alcance de una obiigacibn ya adjudicada al contratista ncial,requiniéndole un incremento
e los medios de impieza exigibles.

No se trata de un conirato de sevicios independiente, en cuyo caso seria apicable la necesidad de
hacer una icitacién nueva, sino de modifcar ! alcance de una obiigacién contractual ya encomendada
2 la empresa que results adjudicataria del conirato de acabados e estadio, a observar que el fesul-
tado final o era el exigibe para poder ertregar el estadio en condiciones.

Efectivaments, la Direccién Faculafiva propone una modificacién del contrato inical al objeto de
incrementar los sevicios generales de impieza en fase 1 de la obra por importe de 168.373,61 euros.
y en fase 2 por importe de 237.033,87 euros.

Esta labor de impieza es un trabajo habitual y necesario en obra que, por o genera, se confrata con
Ia empresa contratsta.

No es un encargo de limpieza como conirato de serviios independiente, como en los casos en los
que se contrata una impieza perisdica de un edificio en funcionamiento, sino que e una obiigacién o
partida propia de resultado de un confrato de obra  infegrada en el mismo.

Por o tanto, esta partda de impieza no puede ser considerada como un serviio independiente de
1os diferentes contratos de obra suscritos, sino como una partida vinculada a dichos contratos.

Asi se recoge en la cidusula 3 del contrato suscrto para la ejecucion de acabados del estadio San
Mames, enire o trabajos a ealizar por e contratsta, se encuenra la impieza del espacio de frabajo.

En el caso conereto de Ia ejecucion del estadio de San Mames, o ivel de limpieza al que los ife-
entes contratistas intervinientes en el proceso consiructivo estaban cortractualmente comprometidos.
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citada ley. A31 de diciembre de 2014 existan saldos por importe toal de 706.034 euros pendientes de.
pagos por operaciones comerciales que sobrepasaban el plazo Maxim legals.

‘Alegacién de San Mames Barra S.L. al Apartado 122

En primer lugar sefialar que una de la méximas garantias instaurada por San Mames Barria, S L en
su actuacién ha sido precisamente el control de 103 pagos de facturas.

Para garantizar la méxima sequridad y transparencia el procedimiento fequeria un procedimiento
e validacion técnica previa por dos ingenierias y conformidad por varias personas, que ralentizaba
imamente el proceso de pago.

A cambio de ellose oblenia como decimos la méxima rigurosidad y garantias de que 10s pagos efec-
tuados eran correctos. Asi esté reconocido en el informe que ha revisado Ios procedimientos seguidos.

En cuanto a que s haya producido un retraso en el pago, estimamos que se trata de un plazo acep-
table sitenemos en cuenta, como decimos, que la priridad era que el pago se produjera disponiendo
previamente de los informes favorables a abono de cada factura, o que se produjo en todos los casos.
¥ que el periodo medio de retraso sin ponderacién, de acuerdo con Ios calculos efectuados, es de 5
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Para ello, siendo ol Athietc Club ttlar de aproximadamente 21.000 i (superfiie donde se
Ubicaba el estadio de fitbol de «San Mamés»), la enfidad Bilbao Bizkaia Kutra ftular de deter-
minados derechos sobre e campo y la DFB de 43.581 s, sobre los que se situaba parte de la
antigua Feria de Musstras de Bilbao, ubicados dentro del mbito del citado Plan Especial, dichas.
‘entidades formalizaron el xAcuerdo Marco entre Socios de marzo de 2007 y s comprometieron
a reaiizar la aportacién de los terrenos para la construceién del nuevo estadio a partes iguales. Los.
m? restantes de a parcela de 1a DFE se destinarin a dotacién uiversitara

E15 de junio de 2007, mediante escritura pibica, 1a enfidad Bibao Bizkaia Kutxa cedi ala mer-
cantil Kartera 2, S el derecho preferente de suscripeién de acciones ocupando ésta su posicidn
en &l sccionariado de Ia Sociedad.

Posteriormente, ol Ayuntamiento de Bibao y el GOVA entraron a formar parte del accionariado
por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 17 de mayo de 2010, y de 20 de mayo de 2010,
respectivamente.

Gon fecha 16 de mayo de 2012, el Gonsejo de Adminisiracién aprobs n nuevo Acuerdo de
Socios, que incluia un Plan Financiero, con el fin de regular las relaciones de los socios. Este
‘cuerdo establecia Ia participacion finsl de los socios en el capital de a Sociedad una vez com-
pletadta a construccidn del nuevo estadio, segn el siguients detall:

Sovae —

ore ooz
metocun I
KawazsiGuwokibaan, 0wz
- am sem
coun ooz

E1 capital de Ia Sociedad s ha ido ampliando a lo largo de los afios para hacer frente  las
obras del nuevo estadio:

a2 5. (Gngo Kty 1002 100 o s om0 vm
Avsiament e iz e S w

La paricipacisn e las adminisiraciones piblicas en el capital social no &5 mayoritaria hasta of
27 de julio de 2012.

Los porcentajes de partiipacién en el capital de la Sociedad hasta Ia fecha de finalizacién
de la construceion de nuevo estadio de San Mamés no son representativos de Ia capacidad de
influencia real de cada socio en la Sociedad. ya que dichos porcentajes son punuales  estén
condicionados por el distinto rtmo sl que s& van produciendo las aportaciones de cada uno.
mostrando una partcipacion que se s adaptando a medida que se vayan produciendo los des-
‘embolsos previstos. Asimismo, hasta la fecha de finalizacion de la consiruccién del estadio esté





